Før tårnene faller.: Om forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) av kirker, med spesiell vekt på kirkene i Møre bispedømme by Mørk, Max Ingar
NTNU
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 
Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi
Institutt for bygg, anlegg og transport 
Max Ingar Mørk 
Før tårnene faller 
Om forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) av kirker,
med spesiell vekt på kirkene i Møre bispedømme 
Doktor ingeniøravhandling 
Januar 2003 
Before the Steeples Fall 
Facility Management (FM) techniques applied to churches,
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The church is a building old and tall, 
Standing though steeples are falling. 
Fell into ruins steeples all,
Bells are still chiming and calling… 
N. F. S. Grundtvig, 1837
This hymn describes the churches as old tumbledown buildings, and throughout history many
churches have suffered this fate. On the other hand, few buildings have received as much
attention and care as the churches. In the year 1024, the assembly of Moster decided that the 
King was to be responsible for providing the priests while the people were to maintain the 
churches. Since then, the building and maintenance of the parish church has been the largest 
task of the Norwegian local community, at least until the last part of the 19.th century.
What is the state of our churches today? How do we manage them through their life cycle 
before the steeples fall? And how should we best take care of them to avoid letting them fall 
into a state of decay and disrepair? The Facility Management (FM) project  – and this 
dissertation – discusses these questions 1.
Objective
The objective of this project is to document the economical, architectonical, technical and 
user related values of churches, and to develop methods of preserving these values over the 
long run. The aim is to get new knowledge about typical FM parameters for churches with 
different ages, materials, sizes, use frequencies and so on, and to develop better management
systems for the church buildings, based on modern FM techniques.
Many actors are involved in the management of the churches, both on a local, regional and 
central level. These actors possess unique knowledge and information within their fields of 
expertise. Thus, the more important objectives of this project are:
• To collect and systemize information from the respective actors. 
• To establish a central database for Norwegian churches.
• To organize a colleagueship between the actors.
• To follow up related projects home and abroad. 
• To adapt general FM techniques and use them on church buildings. 
1
 In the original Norwegian text, the terms “management, operation, maintenance and development” are 
used  (abbreviated to FDVU), according to the Norwegian Standard for Life Cycle Costs (NS 3454).
There is no parallel phrase in English, and the Norwegian definition of Facility Management (FM) also
covers service and potential in property (US: real estate). However, in the context of churches FDVU
and FM is much the same, and for simplicity the term FM is used in the English summary.
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Methods
The project is based on four kinds of information:
1. General literature about FM and church management, e.g. textbooks, papers, reference 
books, booklets, laws and rules, standards, Internet home pages and other available 
sources.
2. Unpublished information worked out for special purposes, like internal church registers, 
project reports, archive documents and other internal information. This information is 
collected in dialogue with the responsible instances. 
3. Similar projects still in progress which concern building preservation, church heating, 
key values and so on. 
4. Research and development, i.e. special inquiries and investigations carried out in order 
to complement the other sources and get new knowledge.
Part I of the dissertation – the general (or theory) part – is based on information of the first, 
second and third kind. It gives the state of the FM discipline in Norway (chapter 2), an 
overview of the church building activity through Norwegian history (chapter 3) and a 
presentation of today’s management system for churches (chapter 4) and projects concerning 
FM techniques applied to churches (chapter 5). 
Part II – the special part – is based on information of the fourth kind, i.e. results from the 
research and development activities especially designed for the FM project. The purpose has 
been to determine FM costs and other management aspects concerning churches. The field of 
study has been the churches of the Diocese of Møre, located at the northwest coast of 
Norway. The diocese has approximately 240.000 inhabitants and 120 church buildings.
Part III – the application part – is a synthesis of applicable elements in parts II and I. The
elements are fitted into a coordinated FM system for churches.
In connection with the project, a reference group has been established with representatives 
from the following Norwegian organizations and authorities: The Ministry Church 
Consultant, the Directorate for Cultural Heritage, the National Church Council, the Church 
Employer’s Federation, the Diocese Administration of Møre and the Churchwarden 
Association of Møre. The group has discussed essential topics and plans for the project. On 
individual basis the members have also supported the project with expertise from their own
professions.
The Norwegian Ministry of Culture and Church Affairs and the Norwegian University of
Science and Technology have financially supported the work of this dissertation. 
Results
The most noticeable result of the project is that the Life Cycle Cost model has been 
successfully adapted into a church context (chapter 8). Accounts from the churchwardens of 
the Diocese of Møre has been put into a database and converted to annual costs according to 
the Norwegian Standard NS 3454. Faults and weaknesses in the data material and the 
accuracy of the results are discussed. Alas, the annual accounts proved to be so different that 
much of the conversion had to be done manually. The account instructions should be altered, 
making it possible to use automatic procedures for converting the data. Subsequently the costs 
were recalculated to key values, which were, in turn, compared (benchmarked) with key
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values from other sources (chapter 9). The results indicate that the key values for the churches 
are of similar type and quality as distributed key values for other buildings. The key values for 
churches thus complement the results from other key value projects. To make the results more
reliable, costs for several years and data from more churches have to be put into the database. 
What is the FM cost of a church and what should it be? As a rule of thumb, the study 
indicates that management and operation of a medium expensive church costs 500 NOK/m2 a 
year, and that maintenance and development costs 200 NOK/m2 a year. To secure the 
condition of the churches over the long run, i.e. to achieve a sustainable level of preservation, 
the maintenance and development cost should be increased about 50 %.
Other FM tools are also tested and assessed (chapter 11): NS 3424 Condition survey of 
construction works, Maintenance Management System (MMS), Key Performance Indicators 
(KPI) Evaluation Model and the Building Certification system. Many of the tools seem to be
relevant to churches, but adaptations or special editions have to be worked out.
An overall structure is developed, containing a lot of relevant FM tools for churches. The 
structure is like a “tool box”, showing when and where the different tools may be used.
A sketch of the main structure and content of a national database for churches is made. The 
sketch illustrates how different actors may contribute with information and how appropriate 
FM tools may be put into a “tool box”. Convenient information may be collected in a 
“knowledge bank” with internal sources and external links. 
Conclusions and recommendations
What is the state of the churches? If the situation in the Diocese of Møre is representative, 
which is probably the case, the answer might be that the situation is rather complex, and that 
the churches are very different in age, material use, technical condition and construction 
system. Poor economy seems to be the main reason for lack of necessary maintenance and
development of the buildings. The requirements for comfort and sanitary standards are lower 
than in official buildings in general, and antiquarian considerations often reduce the 
possibility of constructional alteration and rebuilding. Still, the situation is not entirely 
negative. A lot of maintenance and upgrading initiatives have been executed, and the state of 
the buildings is generally on a medium to good level. Moreover, people’s expectations of 
technical functionality and comfort are different for a church than for a school or an office
building.
The investigation has unveiled that maintenance activities very seldom are initiated before the
damage becomes visible. An objective for the project was to develop methods for improved 
management of the buildings, based on modern FM techniques. Two of the most essential 
methods are condition surveys and maintenance plans, which both entail more preventive and 
systematic maintenance. To achieve proper maintenance of the churches over the long run, the 
building knowledge and competence among the church managers has to be increased.
What standard should be set for the functionality of the churches? The thesis draws up three 
main lines for future development of the churches:
• The church has to satisfy the daily needs of the congregation. 
• Safety and easy access has to be maintained.
• The staff must have acceptable working conditions. 
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Many churches represent important antiquarian values that come in conflict with the user
interests. The thesis argues for giving church authorities greater responsibility for the 
management of the churches as cultural monuments. A number of recommendations that 
hopefully will give advantages for the management are given: 
• A committee should be appointed with representatives from the antiquarian and 
church authorities on all levels. The mission should be – on voluntary basis – to 
discuss actual problems, seek solutions to and guidelines for the preservation process
and build networks between the different instances.
• Church authorities should be active participants in the preparation of national 
protection plans for churches. 
• The church should increase its competence on building preservation. 
• The church together with the antiquarian authorities should offer training courses for 
church management and maintenance, and also for traditional building techniques and 
material use.
An essential recommendation is to further investigate the possibilities of establishing a central 
database for Norwegian churches. As described above, the database could include information
from central and local church managers, a toolbox with appropriate FM tools and a knowledge 
bank with internal sources and external links. 
As a result of the project, the Norwegian Church Employers’ Federation plans to publish a 
handbook for management of churches. Some of the content will be collected from this 
dissertation, some from other FM projects that concern churches and some from general 
building management resources. This will be the first contribution to fulfil the Ministry’s
demand “to maintain the architectonical, technical and user related values of the churches 
over the long run”.
Summary of the chapters 
Chapter 1: Introduction and summary, describes the background of the project, its objectives 
and purposes. The chapter also contents a project evaluation and a summary of the 
dissertation.
PART I (general part): About Facility Management and church management 
This part comprises chapter 2 – 5, and gives the state of the two main lines that the 
dissertation deals with: The Facility Management and church management disciplines. 
Chapter 2: Facility Management – a discipline in great advance, gives a comprehensive view 
of the growth and status of the FM discipline in Norway. It describes actual laws, provisions 
and standards, research and development projects, FM tools and systems and FM associations 
and networks. 
Chapter 3: The church building activity in Norway through the ages, tells the history of how 
the Norwegian churches have been created and shaped through the last 1000 years. It deals
with construction techniques, materials, styles and social and political conditions which have 
influenced the church building activity. Two topics have been emphasized: The stave 
churches and the building of churches in the Diocese of Møre.
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Chapter 4: The current management system for churches, explains the network of laws, actors 
and relations that constitute the framework of church management. The procedures for 
carrying out building and maintenance work are examined. The conflicts between user related
requirements and antiquarian considerations are discussed, and experiences and challenges 
connected to the Norwegian Church Act are presented.
Chapter 5: Facility Management techniques applied to churches, gives a situation report of
the intersection between FM and church management. It describes printed sources, registers 
and statistics, data systems and special FM projects concerning churches.
PART II (special part): FM inquiries about churches
This part covers chapter 6 – 10, and comprises reports from two inquiries carried out in 
connection with the FM project. From the results of the last inquiry, FM costs are calculated 
for 66 churches in the Diocese of Møre. These results are converted to key values, which in 
turn are evaluated. Finally other results from the inquiry are presented. 
Chapter 6: Status of Facility Management in the church sector – report from an inquiry 
carried out in 1999. The inquiry was directed towards central and regional actors in the 
church management system and towards local managers represented by the churchwardens of
Møre. The actors described how they experienced their part and expressed their opinion to the
management system.
Chapter 7: The basis and methods of the FM inquiry in Møre in year 2000. The process to 
clarify the aims of the inquiry is described, especially the core question: What are the costs of 
operating a church? The preparation of the questionnaire is explained, and how the inquiry 
was carried out. Finally the production of a CD containing photos of all the churches in the 
Diocese of Møre, is described.
Chapter 8: FM costs of 66 churches in Møre in 1999, starts with describing the method of 
converting the annual accounts to annual costs. Then the structure and content of the FM 
database, which is funded on the information collected through the FM inquiry, is shown. 
From the database the FM costs of 66 churches in Møre in 1999, are calculated. The 
reliability of the collected information is discussed, and the accuracy of the results assessed.
Chapter 9: Key values of 66 churches in Møre in 1999. In this chapter the annual costs
calculated in chapter 8, are converted to key values. Key values are given in cost per square 
meter base area, cost per square meter gross area, cost per service and cost per ceremony.
The variation of the key values for management and operation is handled by defining low,
medium and high values, based on statistic methods. Experiments with “combined key 
values” gave weaker results than the simple key values. A set of FM key values for budget 
estimates and calculation purposes is developed, and the results are compared (benchmarked)
with key values from other sources. 
Chapter 10: Other results from the FM inquiry in Møre in year 2000. Costs and key values 
for insurance, cleaning and energy consumption are calculated and assessed. Actual 
maintenance and development initiatives are registered, and agreements and other documents
concerning the churches are described.
v
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PART III (application): FM techniques applied to churches (chapter 11)
Chapter 11: FM techniques applied to churches. The purpose of this chapter is to apply the
knowledge accumulated in part II and I in order to develop suitable methods for FM of
churches. It describes the structure of a national Internet ”church portal”, and also of a central
database for Norwegian churches. A number of FM tools are selected and tested in a church
related context, and the tools are fitted into an overall tool system.
Chapter 12: Conclusions and recommendations, summarizes the most important fields for 
further studies. It states the general condition of the churches, gives guidelines on future
development of the churches and puts forward proposals for closer cooperation between the 
church and the antiquarian authorities regarding preservation work. It also states that a lot of
FM tools may be usable for churches, but special adaptations will have to be made. It
recommends initiating a pilot project targeted at establishing a national church database
including information from several actors in the management hierarchy and with appropriate 
FM tools available in a toolbox.
Appendices
Appendix 1 (article): Essential events in the history of building preservation.
Appendix 2 (article): The Church of Norway through 1000 years.
Appendix 3 (article): Churches in other countries. 
Appendix 4 (table): Church buildings in the Diocese of Møre through the ages. 
Appendix 5 (table): Existing churches in the Diocese of Møre per 1.1.2000. 
Appendix 6 (table): FM costs of 66 churches in the Diocese of Møre in 1999. 
Appendix 7 (map): Map of Møre and Romsdal County and the Diocese of Møre. 
Supplements
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Forord
Ikke ved makt og ikke ved kraft,
men ved min Ånd, 
sier Herren, Allhærs Gud. 
Sakarja 4, 6 
Temaet forvaltning, drift og vedlikehold av kirker har utfordret meg både som ingeniør og 
som tidligere kirkeverge. Å kunne arbeide med temaet over så lang tid og på en så omfattende 
måte som denne avhandlingen har gitt anledning til, har derfor vært som en lang festreise. 
Selv om det har vært strev og bekymringer underveis, sitter det mest av alt igjen en følelse av 
takknemlighet, glede og undring over alt jeg har lært og fått være med på. Når avhandlingen 
nå blir utgitt, er det mitt håp at i alle fall noe av innholdet må bli til nytte for flere.
Mange fortjener takk for innsatsen underveis, først og fremst min veileder, professor Svein 
Bjørberg, som straks fattet interesse for temaet og som på sin inspirerende måte stadig har 
bidratt til å bringe prosjektet videre framover. Dernest går en takk til de andre på instituttet
som så overveldende har stilt opp med råd og hjelp, kaffekopper og hyggelige samtaler.
Særlig må nevnes Jan Vincent Thue, Arvid Dalehaug, Anne Marie Søberg og Marit Støre 
Valen som har vært de faste støttepunktene i hverdagen. Takk også til studentene som jeg fikk 
veilede; gjennom deres øvingsarbeider lærte jeg mye om bygningsforvaltning i praksis. 
På sentralt, kirkelig hold har Thomm M. Rafoss i Kirkedepartementet og Frank Grimstad i 
Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon hatt avgjørende innflytelse på gjennomføringen av 
prosjektet. De fortjener takk både for sin positive respons da prosjektidéen ble lansert og
seinere for sin økonomiske og administrative oppfølging. Takkes må også Arne E. Sæther, 
Harald Ibenholt, Hans-Jürgen Schorre, Ingar Samset, Bjørn Olaf Storhaug og Jostein Stråbø i 
prosjektgruppa, som har vært verdifulle inspiratorer og støttespillere underveis.
Kirkevergene i Møre bispedømme har hatt en sentral plass i arbeidet. På mange måter er det 
deres prosjekt; det er de som har skaffet grunnlagsmaterialet og gjort oppgaven mulig. Deres 
gjestfrihet, interesse og store arbeidsinnsats da jeg sommeren 2000 reiste bispedømmet rundt
for å samle inn materiale til prosjektet vil seint bli glemt! En spesiell takk går til kirkeverge
Hans Jakob Nes i Molde som har vært en kjærkommen samtalepartner og rådgiver underveis 
når jeg har følt behov for å diskutere spesielle problemer.
På det private plan har prosjektet medført fire år med utstrakt pendling mellom Molde og 
Trondheim. Her har Margaret – min trofaste venn og livsledsager gjennom snart 25 år – vært 
den som har holdt motet oppe og bevart troen på at arbeidet ville lykkes. De strålende barna 
våre – Peter, Gunnar, Sverre Magnus og Ida Marie – har på samme måte vist entusiastisk 
støtte til pappas merkelige prosjekt. Min bror Vidar har også ytt vesentlige bidrag som 
språkkonsulent og korrekturleser. Takk skal dere ha alle sammen!
Trondheim 7.januar 2003 
Max Ingar Mørk
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1KAPITTEL 1    
Innledning og sammendrag 
1.1 Bakgrunnen for prosjektet  1.2 Prosjektbeskrivelse  1.3 Prosjektgjennomføring og -evaluering   
1.4 Avhandlingens struktur og innhold  1.5 Sammendrag av kapitlene 
Kirken den er et gammelt hus,  
står om enn tårnene faller; 
tårnene mange sank i grus, 
klokker enn kimer og kaller… 
N. F. S. Grundtvig, 1837 
Denne salmestrofen frambringer et bilde av kirkene våre som gamle og falleferdige byggverk, 
og historien er full av eksempler på at så har vært tilfelle. Men få bygg har samtidig vært 
omfattet av så mye oppmerksomhet og omsorg som nettopp kirkene. Helt siden Mostertinget i 
år 1024 bestemte at kongen skulle holde prest, mens bøndene skulle finansiere kirken og 
driften av den, var ansvaret for kirkebygget den betydeligste fellesoppgaven i lokalsamfunnet 
helt fram til slutten av 1800-tallet. Nye generasjoner har stadig sørget for at ”klokker enn 
kimer og kaller”.
Hvordan står det til med kirkene i dag? Hvordan behandler vi dem gjennom deres levetid før 
tårnene faller? Og like viktig: Hvordan bør vi behandle dem for å unngå at de faller? Det er 
slike spørsmål denne avhandlingen skal forsøke å gi noen svar på.   
1.1 Bakgrunnen for prosjektet 
Min første kontakt med et bygningsforvaltningsverktøy skjedde en gang på midten av 90-
tallet, da jeg som kirkeverge i Molde kommune overvar en demonstrasjon av et databasert 
FDV-system. Interessen ble styrket da en NTH-student våren 1997 gjennomførte en 
tilstandsanalyse av Molde domkirke etter NS 3424 Tilstandsanalyse for byggverk. Med 
relativt enkle metoder klarte studenten å kartlegge problemet, som i dette tilfellet var 
karbonatisering av betong, og å lage en meget relevant tiltaksplan for reparasjon og 
rehabilitering av bygget. Etter dette ble jeg oppmerksom på at det var utviklet flere gode 
verktøy for bygningsforvaltning, men disse var nesten ukjente blant kirkeforvaltere. På dette 
grunnlaget oppsto idéen om å gjennomføre et utviklingsprosjekt for å velge ut, tilpasse og 
anvende eksisterende FDV-verktøy på kirker, helst på en slik måte at verktøyene kunne 
utfylle hverandre og danne et konsistent system, først og fremst tilpasset kirkevergenes behov. 
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Høsten 1997 åpnet det seg en mulighet, da Institutt for bygg- og anleggsteknikk ved NTNU 
utlyste noen ”frie” dr.ing.-stipendier. Etter en første og meget positiv kontakt med 
instituttstyrer, professor Jan Vincent Thue, ble idéen formidlet videre til instituttets fagmann i 
bygningsforvaltning, professor II Svein Bjørberg. Han hadde gjennom en årrekke vært 
konsulent for kirkelige rehabiliteringsprosjekter i Oslo, og mente straks at ”dette må det gå an 
å gjøre noe ut av”.  
For å lodde interessen på sentralt kirkelig hold, tok jeg kontakt med avdelingsdirektør Thomm 
M. Rafoss i KUF-departementets kirkeavdeling og direktør Frank Grimstad i Kirkens 
Arbeidsgiverorganisasjon. Begge steder kom jeg nærmest til dekket bord. De var begge sterkt 
engasjert i implementeringen av den nye kirkeloven, som nylig hadde gitt kirken større ansvar 
for egen virksomhet. I denne sammenheng så de behov for mer kunnskap om kirkens 
eiendomsdrift, og for å bygge opp en bredere kirkelig bygningskompetanse. Et kirkelig FDV-
prosjekt passet derfor utmerket inn i deres strategiske tenkning.  
I min stipendiatsøknad av 30.09.1997, ble behovet for et forskningsprosjekt begrunnet slik:  
”…det er gjort relativt få systematiske undersøkelser av drifts- og vedlikeholds-
tilstanden på kirkene våre. Det på tross av at byggene er både store, spesielle og til 
dels ”tunge” i drift. Her er flere forhold som kunne vært kartlagt; både 
bygningsteknisk tilstand, innvendig og utvendig vedlikehold, inneklima og energibruk. 
Her skal hensynet til å ivareta kulturhistoriske skatter og følsomt inventar (bl.a. orgler) 
kombineres med minimering av energikostnadene. Her kan også bygningstekniske 
tiltak som etterisolering eller ombygging for å øke teknisk standard og komfort 
komme i konflikt med antikvariske hensyn. Denne typen bygg er dessuten svært 
mangfoldige når det gjelder byggematerialer, størrelse, alder og daglig bruk.”  
Søknaden ble antatt, og i august 1998 møtte jeg til min første arbeidsdag på instituttet. I 
samsvar med studieprogrammet ble det første året brukt til å gjennomføre fagdelen av studiet. 
1.2 Prosjektbeskrivelse  
Høsten 1999 ble en detaljert prosjektbeskrivelse utformet i samråd med professor Bjørberg, 
som nå var blitt faglig veileder for dr.ing.-prosjektet. Her het det bl.a.: 
”Prosjektets formål 
Formålet med prosjektet er å kunne dokumentere kirkenes økonomiske, 
arkitektoniske, tekniske og bruksmessige verdier, og å finne metoder for å ivareta 
disse verdiene på lang sikt. Gjennom prosjektet ønsker en å få fram forskningsbasert 
kunnskap som kan systematiseres med tanke på å finne typiske FDV-parametere for 
kirker med ulik alder, materiale, størrelse, bruk osv. Hensikten er å utvikle en 
systematikk for bedre forvaltning av byggene, bygd på moderne FDV-teknikker.  
Mer konkret ønsker en å komme fram til et produkt som bl.a. inneholder: 
• Metoder for klassifisering av kirker  
• Nøkkeltall for FDV av kirker. 
• Aktiv tilstandsanalyse for drifts- og vedlikeholdsplanlegging. 
• Anvisning av vedlikeholdstiltak. 
• Vedlikeholdsnormer.
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Gjennomføring 
Mange instanser er involvert i arbeidet med FDV av kirker, både på lokalt, regionalt 
og sentralt nivå. Hver for seg sitter de ulike aktørene med unike kunnskaper og data 
innenfor sine ansvarsområder. Gjennom prosjektet ønsker en å: 
• Samle og systematisere data fra de ulike kirkelige aktørene. 
• Etablere en felles database for norske kirker. 
• Få til et organisert samarbeid mellom aktørene. 
• Følge opp beslektede prosjekter i Norge og utlandet. 
• Tilpasse og anvende generelle bygningstekniske metoder og FDV-teknikker på 
kirker.
Det vil sprenge rammen for prosjektet å etablere en komplett database for alle norske 
kirker, men en håper å kunne etablere databaseverktøyet, og å legge inn f.eks. alle 
kirkene i ett bispedømme. Det er i så fall foreslått at Møre brukes som utgangspunkt. 
En sentral kirkelig instans bør seinere få ansvar for å drive og komplettere databasen.  
For å kunne gjennomføre et så omfattende prosjekt er det nødvendig å framskaffe 
eksterne prosjektmidler. Det har i den forbindelse vært ført samtaler med KUF-
departementets kirkeavdeling og Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon (KA), og en 
søknad om prosjektmidler er nå til behandling i departementet. Søknaden omfatter 
midler til: 
- Innsamling av data hjemme og ute. 
- Etablering av FDV-database. 
- Kjøp av tjenester fra konsulenter m.v. 
- Møter i referansegruppe. 
- Presentasjon og publisering av resultater, f.eks. gjennom håndbok, CD, 
opplæringspakke. 
Referansegruppe 
Et viktig stikkord for gjennomføringen av prosjektet er samarbeid mellom ulike 
kirkelige aktører. En ønsker derfor å etablere ei referansegruppe for rådgivning, 
samarbeid og drøftinger underveis. I referansegruppa bør de viktigste sentrale aktørene 
mht. kirkeforvaltningen være representert. Dessuten bør gruppa ha regional og lokal 
forankring, f.eks. ved representasjon fra et bispedømmekontor og fra et av 
kirkevergelagets lokallag. Pga. prosjektets tilknytning til Møre, er det naturlig å hente 
inn representanter fra dette bispedømmet. 
Ut fra dette vil en foreslå at referansegruppa settes sammen med en representant fra 
hver av følgende instanser: 
• KUF/kirkekonsulenten 
• Riksantikvaren
• Kirkerådet 
• Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon 
• Møre bispedømekontor 
• Møre kyrkjeverjelag” 
Figur 1.1 viser strukturen i prosjektet, hvilke datakilder som var tenkt anvendt i arbeidet og 
hvilke data som måtte framskaffes gjennom egne, prosjektrettede FoU-aktiviteter. 
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Figur 1-1  Strukturen i FDVU-prosjektet slik den var framstilt i prosjekt-
beskrivelsen. Tabellen i midten viser hvilke datakilder som var tenkt anvendt i 
arbeidet, og hvilke data som måtte framskaffes gjennom egne, prosjektrettede 
FoU-aktiviteter. Avhandlingen er også strukturert etter denne modellen (figur 1.2). 
Utvikle systematikk med:
Metoder for klassifisering av kirker 
Nøkkeltall for FDV 
Aktiv tilstandsanalyse for DV-
planlegging 
Anvisning av vedlikeholdstiltak 
Vedlikeholdsnormer
Publisering av data
Opplæringsmodul
.
TEMA:
FDV AV KIRKER 
Mål:
Å dokumentere kirkenes økonomiske, arkitektoniske, tekniske 
og bruksmessige verdier, og å ivareta disse på lang sikt. 
Problemstillinger:
Hvilken dokumentasjon trengs for å forvalte kirkene riktig? 
Hva er de typiske problemene for forskjellige slags kirker? 
Hvordan innføre og tilpasse FDV-teknikken i kirkene?
LITTERATUR SPESIALDATA (innhentes særskilt) 
BESLEKTEDE
PROSJEKTER
PROSJEKT-
RETTET FoU 
NBI 
- Byggdetaljblader 
- Byggforvaltn.serien 
NBR m. fl. 
- 3B-programmet 
- Årskostnader  
KIRKEKONS. 
- Kirken som bygg og  
  bilde 
- INFO-blad 
RIKSANTIKVAREN 
- INFO-blad om   
  kulturminner 
- Norske stavkirker 
DIV. LITTERATUR 
- Lover og rundskriv 
- Norsk kirkeleksikon 
- Gamle trehus 
- ENØK i bygg 
- Faglitteratur om  
  FDV, FM etc.
MULTICONSULT 
- Kirker i Oslo 
- Bygningsforvaltning   
   generelt 
KNIFF/GJENSIDIGE
- Forsikringsavtaler  
KIRKEKONS. 
- Kirkearkiv  
RIKSANTIKVAREN 
- Brannsikring av kirker 
- Fredningssaker  
- Arkivmateriale  
NIKU 
- Norges kirker 
LOKALE PROSJEKT 
VEDR. BYGN.FORV. 
- Kirkev. i Stavanger 
- Kirkev. i Oslo
NØKKELTALL-
PROSJEKT: 
- Kommunale bygg  
- Statsbygg   
- Forsvarets bygg  
- Holteprosjekt 
KIRKERÅDET: 
- ENØK i kirker  
   (MEKON) 
- PESEC (EU-prosj.)  
NBR, RIF: 
- NS 3454 Årskostn. 
- NS 3424 Tilstands- 
  analyse av bygg 
- Dataverktøy for  
   tilstandsanalyse
ETABLERE KIRKE-
DATABASE 
Bygg- og eiend.data, 
driftsutg., energibruk,  
verneinteresser osv.  
KLASSIFISERING AV 
KIRKER 
Typer, størrelser, alder, 
antall  
TILST.ANALYSER 
av en serie “typiske” 
kirker 
DRIFTSDATA
fra en serie “typiske” 
kirker: FDV-kostnader,  
energibruk osv.
STUDIEREISER  
Innsamling av data fra 
- Sverige 
- Danmark 
- Tyskland 
- England
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1.3 Prosjektgjennomføring og -evaluering 
Fra FDV til FDVU 
Den første utgaven av NS 3454 (fra 1988) het Årskostnader for bygninger og delte de løpende 
kostnadene inn i forvaltning, drift og vedlikehold – FDV. Da standarden kom i revidert utgave 
i år 2000, var tittelen endret til Livssykluskostnader for byggverk, og det var lagt til en ny 
hovedpost for utviklingskostnader – U. Prosjekter eldre enn år 2000 vil derfor regelmessig bli 
omtalt som FDV-prosjekter, mens nyere prosjekter i hovedsak er tilpasset det reviderte 
FDVU-begrepet.   
Fagstudiet 
Studieåret 1998-99 ble brukt til det obligatoriske fagstudiet. Flere av prosjektarbeidene herfra 
kom seinere til nytte i avhandlingen. Studiet omfattet:   
•  Metodefag:    Artikkelskriving for vitenskapelig tidsskrift.  
Informasjonssøking. 
•  Generelle byggfag:   Bygningsmessig brannvern.  
Byggøkonomi og prosjektstyring.  
Energiøkonomisering i bygninger.  
•  Bygningsforvaltningsfag:   Vitenskapsteori for arkitektur og bygningsmiljøer. 
Bygg- og eiendomsforvaltning.  
Ombyggingsteknikk.  
Bygningsvern. 
Prosjektmidlene fra departementet 
Etter innledende arbeider i løpet av våren, startet arbeidet med dr.ing.-prosjektet på heltid 
høsten 1999. Det ble opprettet mer formell kontakt med Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon 
(KA) og KUF-departementets kirkeavdeling. Etter departementets ønske gikk KA inn som 
koordinator for prosjektet og som formell søker om prosjektmidler.  
I sitt svarbrev datert 31.10.2000 ga departementet tilsagn om i alt kr. 300.000,- til FDV-
prosjektet, fordelt over tre år (2000-2002).  Midlene skulle gå til ”kunnskapsoppbygging som 
kan bidra til bevaring av kirkebyggenes bruksmessige, arkitektoniske og kulturelle verdi på 
sikt”.
Referansegruppa 
De instansene som var foreslått å delta i referansegruppa, ble kontaktet høsten 1999. 
Responsen var overveldende positiv, og til det første møtet, som ble arrangert i Kirkens hus i 
Oslo 13.12.99, møtte følgende representanter:  
Arne E. Sæther fra KUF/kirkekonsulenten  
Harald Ibenholt fra Riksantikvaren 
Hans Jürgen Schorre fra Kirkerådet 
Frank Grimstad fra Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon 
Bjørn Olaf Storhaug fra Møre bispedømekontor 
Jostein Stråbø fra Møre kyrkjeverjelag 
Svein Bjørberg fra NTNU. 
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Ingar Samset gikk høsten 2000 inn som representant for Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon, 
og fungerte seinere som gruppas sekretær. Bortsett fra dette har gruppa vært uendret.  
Gruppa har til sammen hatt fire møter. Her har forskjellige utfordringer i kirkeforvaltningen 
blitt diskutert, FDVU-prosjektet blitt evaluert, og erfaringer blitt utvekslet. Medlemmene har 
dessuten fungert som kontakter inn mot sine fagmiljøer, og har vært ressurspersoner for 
drøfting av bestemte problemer og emner underveis. Dette har vært en svært viktig ressurs for 
FDVU-prosjektet som helhet. 
Måloppnåelse 
Forskning har alltid et element av usikkerhet i seg, og ikke minst gir et dr.ing.-arbeid mulighet 
for å prøve ut utradisjonelle idéer og hypoteser. FDVU-prosjektet har et stort faglig spenn, 
med relativt bred orientering både i bygningsforvaltning og kirkeforvaltning. Under arbeidets 
forskjellige faser har jeg flere ganger lurt på hvor relevante de forskjellige delprosjektene var i 
sammenhengen, og hvor stor arbeidsinnsats de fortjente. I sluttarbeidet med avhandlingen har  
det derfor vært oppløftende å se hvordan bitene har lagt seg på plass og dannet et samlet bilde. 
Kort fortalt: Jeg fikk bruk for alt!  
Men hvordan gikk det med måloppnåelsen? I hvilken grad lyktes det ”å utvikle en systematikk 
for bedre forvaltning av byggene, bygd på moderne FDV-teknikker”?
Det mest iøynefallende resultatet er at det lyktes å tilpasse årskostnadsmetoden til en kirkelig 
FDVU-situasjon, og å få fram reelle resultater som siden dannet grunnlag for nøkkeltall-
beregninger og sammenligning av kostnader (benchmarking). Som det framgår av kapittel 7, 
ble dette bevisst gjort til et kjernepunkt i oppgaven. Det viste seg at de kirkelige regnskapene 
var ført på forskjellige måter og med ulik detaljeringsgrad. Det var derfor nødvendig å foreta 
mange manuelle beregninger og skjønnsmessige vurderinger. Regnskapsrutinene (bl.a. 
KOSTRA-systemet) bør utvikles slik at regnskapstallene automatisk kan omregnes til årlige 
kostnader. Resultatene viser for øvrig at de beregnede nøkkeltallene for kirker synes å være av 
tilsvarende art og kvalitet som publiserte nøkkeltall for andre typer bygg. 
Også andre verktøy ble utprøvd eller vurdert (kapittel 11): Metoder for tilstandsanalyser, 
MM-systemet, KPI Evalueringsmodell og Byggsertifisering. Endelig ble aktuelle metoder 
ordnet i et system, en ”verktøykasse” for kirkelig FDVU, og en systemskisse for et kirkelig 
FDVU-system ble beskrevet. De fem konkrete ”produktene” som er nevnt under prosjektets 
formål (kapittel 1.2 ovenfor) ble utviklet i forskjellig grad. 
La oss se på de fem målene som var formulert under gjennomføring (kapittel 1.2): 
• Samle og systematisere data fra de ulike kirkelige aktørene 
Dette lyktes i rimelig grad hva angår kirkene i Møre. I den Access-databasen som ble 
etablert, ble data fra Riksantikvaren og kirkekonsulenten kombinert med data fra 
kirkevergene i Møre og egne registreringer og beregninger. Databasens innhold og 
struktur er beskrevet i kapittel 8.2. 
• Etablere en felles database for norske kirker 
I den utdypende teksten er dette forklart med å ”etablere databaseverktøyet”. Access-
databasen for kirkene i Møre er et godt utgangspunkt, men ambisjonen for en nasjonal 
kirkedatabase er at den også skal inneholde byggetegninger, foto, dokumenter og 
FDVU-verktøy. Den mest nærliggende løsningen er at kirkelige aktører og 
systemutviklere går sammen om å tilpasse et av de FDVU-systemene som allerede er 
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på markedet, for eksempel etter modell av den FDVU-databasen som 
Opplysningsvesenets fond har for prestegårder. I kapittel 11 er et forslag til 
systemskisse for en nasjonal kirkedatabase beskrevet. 
• Få til et organisert samarbeid mellom aktørene 
Prosjektet hadde ikke noe mandat til å etablere permanente samarbeidsordninger, men 
referansegruppa var en god test på hvordan et slikt forum kan fungere i praksis. 
Erfaringene viste at deltakerne fort fant tonen, og at det var fullt mulig å få til et 
fortrolig samarbeid på tvers av administrative og faglige grenser. I kapittel 4.8 og 5.10 
er det argumentert for at et formalisert samarbeid mellom kirkelige og antikvariske 
myndigheter vil være til fordel for kirkeforvaltningen. 
• Følge opp beslektede prosjekter i Norge og utlandet 
Kunnskap om de fleste av prosjektene som er omtalt i kapittel 2 og 5 er innhentet 
gjennom faglige kontakter i bygningsforvaltningsmiljøet, referansegruppa, skriftlige 
kilder og internett. Mer spesielt nevnes: 
- Kirkerådets kirkeoppvarmingsprosjekt (KME-prosjektet), som ble koordinert med 
FDVU-prosjektet. 
- NIF-kurs i Bygningsforvaltning, kursdagene ved NTNU 2000, 2001 og 2002.  
- Nordisk kirkebyggkonferanse i Stavanger 3. – 6.august 2000. 
- Studiereise til Svenska kyrkans kansli i Uppsala og Pastoratsförbundets 
hovedkontor i Stockholm i april 2001.
- Det nordiske forskerkurset ”Service Life of Buildings”, Stockholm og Helsinki 
2001. Under veiledning av professor Haagenrud ved NBI ble det i forbindelse med 
kurset gjennomført et prosjektarbeid med utprøving av MM-systemet på kirker.  
- Diplomarbeid om FDV av tyske kirker ved Bauhaus-Universität i Weimar, 1999, 
etter at professor Röbenack i 1998 hadde vært gjesteprofessor ved NTNU, Institutt 
for bygg- og anleggsteknikk.  
• Tilpasse og anvende generelle bygningstekniske metoder og FDV-teknikker på kirker 
Hele avhandlingens del II dreier seg om å tilpasse og anvende årskostnads- og 
nøkkeltall-metoder på kirker. Avhandlingens del III gir eksempler på tilpasning av 
tilstandsanalyser og andre FDVU-verktøy til kirker.  
1.4 Avhandlingens struktur og innhold 
Avhandlingen er strukturert på lignende måte som prosjektoversikten i figur 1.1.  
Kapittel 1 gir et tverrsnitt av prosjektet med mål og problemstillinger, prosjektgjennomføring, 
evaluering og sammendrag av avhandlingen. 
Avhandlingen er videre strukturert i tre hoveddeler: 
Del I (generell del eller teoridel) gir en oppdatert oversikt – state of the art – over 
fagområdene bygningsforvaltning og kirkeforvaltning. Framstillingen bygger på det 
kildematerialet som er beskrevet i de tre kolonnene lengst til venstre i figur 1.1: Litteratur, 
spesialdata og beslektede prosjekter. Kapittel 2 tar for seg bygningsforvaltningen, mens 
kapittel 3 og 4 dekker kirkeforvaltning. Kapittel 5 beskriver prosjekter som har ett bein i hvert 
fag, altså kirkelige FDVU-prosjekter.  
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Del II (spesiell del) inneholder rapporter fra de to undersøkelsene som er gjennomført i 
forbindelse med prosjektet, og utfyller kunnskapsgrunnlaget i del I. Del II tilsvarer kolonnen 
lengst til høyre i figur 1.1: Prosjektrettet FoU. Kapittel 6 er en rapport fra en ”kvalitativ” 
undersøkelse som ble gjennomført i 1999 for å finne status for FDV-arbeidet i kirkene. 
Kapittel 7-10 omhandler den langt større ”kvantitative” FDVU-undersøkelsen som ble 
gjennomført i Møre bispedømme i 2000, der hensikten bl.a. var å kunne beregne årskostnader 
og nøkkeltall for kirker. Kapitlene er bygd opp etter den såkalte IMRAD-metoden for 
vitenskapelige artikler1. I og M er dekt i kapittel 7; R og D i kapittel 8, 9 og 10.  
1 IMRAD = Introduction, Methods, Results and Discussion.  Vanlig standard for oppbygging av vitenskapelige 
artikler i tidsskrifter. 
Kap 1
Innledning og 
sammendrag
DEL I
(Generell del) 
OM BYGNINGSFORVALTNING  
OG KIRKEFORVALTNING
Om bygningsforvaltning
Kap 2  Bygningsforvaltning – et fagområde i sterk 
vekst
Om kirkeforvaltning
Kap 3 Kirkebyggingen i Norge gjennom tidene 
Kap 4  Dagens forvaltningsordning for kirker 
Om bygningsforvaltning og kirkeforvaltning
Kap 5  Bygningsforvaltning av kirker 
DEL II
(Spesiell del) 
FDVU-UNDERSØKELSER FOR KIRKER
FDV-undersøkelsen i 1999
Kap 6  Status for FDV-arbeidet i kirkene – rapport
fra en spørreundersøkelse i 1999 
FDVU-undersøkelsen i Møre i 2000
Kap 7  Grunnlag og metode for FDVU-
undersøkelsen i Møre 2000 
Kap 8  FDVU-kostnader for 66 kirker i Møre i 1999
Kap 9  FDVU-nøkkeltall for 66 kirker i Møre i 1999 
Kap 10 Andre resultater fra FDVU-undersøkelsen i
Møre 2000
Kap 12 
Konklusjoner og 
anbefalinger
DEL III
(Anvendelse) 
VERKTØY FOR FDVU AV KIRKER
Kap 11  Verktøy for FDVU av kirker 
Figur 1-2  Oversikt over avhandlingens struktur og innhold (jfr. figur 1.1). Del I 
gir status for fagområdene bygningsforvaltning og kirkeforvaltning. Del II 
inneholder rapporter fra undersøkelsene som er gjennomført i forbindelse med 
prosjektet. Del III beskriver hvordan forskjellige FDVU-verktøy kan tilpasses og 
anvendes på kirker, og gjøres tilgjengelige gjennom en sentral kirkedatabase. 
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Del III (anvendelse) tar for seg de elementene i del I og II som er mest interessante for 
FDVU av kirker. Det beskrives hvordan forskjellige FDVU-verktøy kan tilpasses og brukes 
til kirkelige formål, og hvordan de kan innpasses i en overordnet struktur – et samleverktøy. 
Det argumenteres for å samle alle data og verktøy i en sentral kirkedatabase for FDVU. 
Kapittel 12 oppsummerer de viktigste konklusjonene og anbefalingene i avhandlingen, og 
trekker opp noen perspektivet for videre arbeid. 
Vedlegg. Vedleggsdelen omfatter:  
- Artikler med utfyllende stoff om bygningsvern, kirken i Norge og kirkene i Norden. 
- Tabeller med oversikt over tidligere og nåværende kirker i Møre og FDVU-kostnader for 
kirkene i Møre i 1999. 
Tillegg. Som separate tillegg til avhandlingen følger en ordbok for bygg- og eiendoms-
forvaltning og en CD med foto av kirkene i Møre.  
1.5 Sammendrag av kapitlene 
Kapittel 1: Innledning og sammendrag beskriver prosjektets bakgrunn, innhold og 
gjennomføring. Videre gis en prosjektevaluering og et sammendrag av avhandlingen. 
Kapittel 2: Bygningsforvaltning – et fagområde i sterk vekst gir en samlet framstilling av 
bygningsforvaltningsfagets framvekst og status i Norge. Kapitlet gir en oversikt over aktuelle 
lover, forskrifter og standarder, gjennomførte forsknings- og utviklingsprosjekter, verktøy og 
datasystemer for FDVU, samt foreninger og fora for bygningsforvaltning. 
Kapittel 3: Kirkebyggingen i Norge gjennom tidene forteller hvordan kirkene har blitt 
formet og skapt gjennom 1000 år. Byggeskikk, materialer, stilarter, sosiale og politiske 
forhold som har hatt betydning for kirkebyggingen blir behandlet. Stavkirkene og 
kirkebyggingen i Møre er spesielt inngående beskrevet.  
Kapittel 4: Dagens forvaltningsordning for kirker gir en oversikt over det nettverket av 
lover, aktører og relasjoner som har betydning for kirkeforvaltningen og gjennomgår 
prosedyrene for gjennomføring av kirkelige bygge- og vedlikeholdstiltak. Aktuelle tema som 
spenningen mellom brukerinteresser og antikvariske verneinteresser, erfaringer med den nye 
kirkeloven og utfordringer i kirkeforvaltningen framover blir belyst og drøftet.  
Kapittel 5: Bygningsforvaltning av kirker er en statusrapport for kirkelig FDVU. Kapitlet 
tar for seg prosjekter i skjæringspunktet mellom kirkeforvaltning og bygningsforvaltning: 
trykt informasjon, kirkelige registre og statistikker, dataverktøy og spesielle FDVU-tiltak. 
Kapittel 6: Status for FDV-arbeidet i kirkene – rapport fra en spørreundersøkelse i 
1999. Undersøkelsen rettet seg mot alle sentrale og regionale aktører i kirkeforvaltningen, og 
lokale forvaltere representert ved kirkevergene i Møre. Aktørene beskrev sine roller i 
forvaltningen og hvordan de opplevde at forvaltningsordningen fungerte. 
Kapittel 7: Grunnlag og metode for FDVU-undersøkelsen i Møre 2000 beskriver først 
prosessen med å avklare undersøkelsens hovedmål, nemlig å finne ut hva det koster å drive en 
kirke. Deretter behandles utformingen av spørreskjemaet, den praktiske gjennomføringen av 
undersøkelsen og arbeidet med en foto-CD for kirkene i Møre.  
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Kapittel 8: FDVU-kostnader for 66 kirker i Møre i 1999 starter med en gjennomgang av 
metoden for konvertering av regnskapstall til årlige kostnader. Deretter følger en beskrivelse 
av FDVU-databasens struktur og innhold. Ved hjelp av databasen beregnes så FDVU-
kostnader for 66 kirker i Møre i 1999. Datamaterialets pålitelighet blir diskutert, og 
resultatenes nøyaktighet vurdert i lys av dette. 
Kapittel 9: Nøkkeltall for 66 kirker i Møre i 1999. Her omgjøres kostnadstallene i kapittel 
8 til nøkkeltall. Det beregnes kostnader pr. m2 grunnflate, pr. m2 bruttoareal, pr. gudstjeneste 
og pr. kirkelig handling. Variasjonen i nøkkeltallene for forvaltning og drift ivaretas ved lav, 
median og høy verdi, beregnet ved hjelp av statistiske metoder. Forsøk med ”kombinerte 
nøkkeltall” viser seg å gi dårligere resultater enn de enkle nøkkeltallene. Det utvikles et sett 
FDVU-nøkkeltall for budsjettering og kalkulasjon, og tallene sammenlignes (benchmarkes) 
med nøkkeltall fra andre kilder.  
Kapittel 10: Andre resultater fra FDVU-undersøkelsen i Møre 2000. Her vurderes 
kostnader og nøkkeltall for forsikring, renhold og energi. Videre gjennomgås registrerte 
vedlikeholds- og utviklingstiltak, samt dokumenter og tjenesteytingsavtaler for kirkene.  
Kapittel 11: Verktøy for kirkelig FDVU. Her er formålet å anvende kjent kunnskap til å 
utvikle en systematikk for FDVU av kirker. Det beskrives hvordan en nasjonal ”kirkeportal” 
og en sentral kirkedatabase kan etableres. Videre blir aktuelle FDVU-verktøy valgt ut og 
innpasset i et samleverktøy for FDVU av kirker. 
Kapittel 12: Konklusjoner og anbefalinger oppsummerer avhandlingens konklusjoner mht. 
kirkenes tilstand, retningslinjer for videre utvikling og samarbeid om antikvarisk vern. Mange 
FDVU-verktøy kan være interessante i en kirkelig sammenheng, men de krever tilpasning og 
tilrettelegging for å bli anvendelige i praktisk bruk. Det anbefales å sette i gang et 
pilotprosjekt med formål å utvikle en nasjonal kirkedatabase. 
_____
Vedlegg 1: Hovedtrekk fra bygningsvernets historie. Artikkelen beskriver internasjonale 
hovedlinjer i bygningsvernets historie fra slutten av 1700-tallet og fram til vår tid, samt noen 
milepæler og viktige prinsipper for vernearbeidet i Norge. 
Vedlegg 2: Den norske kirke gjennom 1000 år. Artikkelen beskriver kirkens utvikling som 
organisasjon fra kristendommen kom til landet, gjennom middelalderen og nyere tid fram til 
den nye kirkeloven ble vedtatt i 1996. Vedlegget utfyller avhandlingens kapittel 3 og 4. 
Vedlegg 3: Kirker i andre land. Artikkelen tar i hovedsak for seg forholdene i de andre 
folkekirkene i Norden, men nevner også noen trekk fra kirkesituasjonen i Tyskland og 
Storbritannia. For hvert av de nordiske land beskrives kirkeordningen, hvordan kirkene 
forvaltes og  hvordan antikvariske verneinteresser blir ivaretatt. 
Vedlegg 4: Alle kjente kirker og kapeller i Møre bispedømme gjennom tidene. Dette 
tabellvedlegget omfatter alle kjente kirker og kapeller i Møre bispedømme gjennom tidene, 
som er dokumentert i forfatterens (ikke komplette) kildemateriale. Registeret omfatter 260 
menighetskirker og -kapeller og 23 andre lokaler vigslet til kirkelig bruk. Vedlegget er et 
grunnlagsdokument for kapittel 3.7 om kirkebyggingen i Møre. 
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Vedlegg 5: Ståande kyrkjer i Møre pr. 1.1.2000. Registeret gir noe fyldigere opplysninger 
om de 118 stående kirkene i Møre bispedømme, og om eventuelle tidligere kirker. Vedlegget 
er grunnlagsdokument for kapittel 3.7 om kirkebyggingen i Møre. 
Vedlegg 6: FDVU-kostnader for 66 kirker i Møre i 1999. Tabellen angir post for post de 
årlige kostnadene i 1999 etter NS 3454, og dessuten relasjonsdata og statistiske verdier. 
Tabellen inneholder grunnlagsmateriale for kapittel 8.3 og kapittel 9. 
Vedlegg 7: Kart over Møre og Romsdal fylke og Møre bispedømme. 
_____
Tillegg: Ordbok for bygg- og eiendomsforvaltning. Ordboka er utarbeidet på grunnlag av 
opparbeidet kunnskap om bygg- og eiendomsforvaltning gjennom prosjektperioden: 
forelesninger, kurskompendier, prosjektrapporter, litteratur, brosjyrer, internettsider, faglige 
kontakter og samtaler osv. 
Tillegg:  Foto-CD ”Kyrkjene i Møre fotografert sommaren 2000”. CD-en inneholder ca. 
1700 bilder av 118 kirker og ett kirkested i Møre bispedømme. Innholdet er nærmere 
beskrevet i kapittel 7.6.
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OG  KIRKEFORVALTNING 
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KAPITTEL 2   
Bygningsforvaltning – et fagområde i sterk 
vekst
2.1 Et fag søker sine røtter  2.2 Bygningsforvaltningsfagets utvikling i Norge  2.3 Lover og forskrifter 
2.4 Standarder  2.5 Forskning og utvikling  2.6 Livsløps- og levetidsanalyser  2.7 Verktøy for 
tilstandsrapportering og kvalitetssikring  2.8 Enøk-arbeidet  2.9 Datasystemer for FDVU  2.10 Styring og 
samordning i byggeprosessen  2.11 Nøkkeltall og benchmarking.  2.12 Foreninger og fora for 
bygningsforvaltning  2.13 Hvor er bygningsforvaltningen på veg? 
Tittelen er hentet fra et av de seinere års NIF-kurs i bygningsforvaltning og forteller om et 
fagområde som både er i sterk faglig utvikling og som etterspørres av et stadig større marked. 
Fagmiljøet har inntil de seinere år vært forholdsvis lite og oversiktlig, men utviklingen har 
ført til at andre, mer etablerte fag også har blitt trukket inn under paraplybegrepet bygg- og 
eiendomsforvaltning. Det foreligger ingen samlet framstilling av bygningsforvaltningsfagets 
framvekst og status i Norge. For å få en oversikt er det i dette kapitlet samlet en del stoff om 
aktører, prosjekter og prosesser som har vært viktige for fagområdets utvikling, fra den spede 
begynnelsen i 1970-årene og fram til i dag. Kildematerialet er en blanding av kompendier, 
rapporter, brosjyrer, internettsider, samtaler og foredrag. Kapitlet starter med noen 
betraktninger om fagets røtter, før det tar for seg hovedstrømninger i fagets utvikling. Deretter 
følger en tematisk behandling av viktige felt innen fagområdet 
2.1 Et fag søker sine røtter 
Slik begynte det  
«Ja, hvordan begynte det?» Ole-Gunnar Søgnen puster ut etter en forelesning i bygnings-
forvaltning på NTNU en vårdag i 2001. Det har gått 20 år siden han skrev sin avhandling 
Utbetring av den eldre bustadmassen og tok den første doktorgraden i bygningsforvaltning i 
Norge. Seinere har han blitt professor og byggoperatør for NVE/Enova. Men nå, i godstolen 
høyt oppe i Sentralbygg 1 på Gløshaugen, forsøker han å gjenskape minner  fra studietiden. 
«Starten hang nok sammen med 70-åras miljøtilnærming. 70-åra var et miljø-tiår. 
Ressursbevisstheten økte. Jeg valgte selv fag ut fra et samfunnsengasjement: By- og 
regionplanlegging og slike fag. I stedet for Saneringsloven av 1967 kom Lov om fornyelse av 
tettbygd strøk i 1975. Byfornyelse ble ikke lenger bare et spørsmål om sanering og 
nybygging, men om rehabilitering. Flere store byer la bort saneringsplanene fra 60-åra til 
fordel for rehabilitering av den eldre bygningsmassen. Tenk bare på Møllenberg og 
Bakklandet i Trondheim. Antagelig var dette en motreaksjon på den intensive
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gjenoppbyggingen etter krigen, som førte til store drabantbyer og mange nye boliger på kort 
tid. Jeg husker at professor Svendsen i 1976 fikk Svein Bjørberg til å forelese tre timer i 
ombyggingsteknikk; det  var i faget Særkurs husbyggingsteknikk. Svein snakket om Veritas-
utbyggingen på Høvik, der de innimellom nybyggene skulle rehabilitere et gammelt 
industribygg. På den tiden var bygningsforvaltning som fag et ukjent begrep. Man skilte i 
høyden mellom akutt vedlikehold og løpende vedlikehold. Starten i Norge var ikke noe 
direkte resultat av påvirkning fra utlandet, men det foregikk parallelle prosesser ute. Seinere 
lærte vi av hverandre.» 
Eller begynte det før? 
Selv om bygningsforvaltning som fag så dagens lys i 70-årene, var ikke begrepet ukjent før 
den tid heller. Arkitekturprofessor Knut Einar Larsen sier (Larsen 1982): ”Kanskje med 
unntak av de mest primitive bygningsformer, er bygninger til enhver tid blitt vedlikeholdt og 
reparert. Når det har vært behov for det er bygningene blitt om-, på- eller tilbygget bl.a. som 
følge av endrede funksjonskrav eller ny bruk.”
Allerede omkring år 30 e. Kr. formulerte den romerske arkitekten Vitruvius følgende 
grunnleggende prinsipper for god arkitektur: ”Ved oppføringen av byggverk må man ha 
varigheten, hensiktsmessigheten og skjønnheten for øye.”  Kort sagt: Bygninger skulle være 
formålstjenlige, varige og vakre. 
Oslos første bygningslov fra 1827 bygde på disse prinsippene. I forbindelse med 
lovbehandlingen ble det uttalt at loven i høy grad ville komme til å ”bidrage til Christianias 
Forskjønnelse, Beqvemmelighed, Sundhed og Sikkerhed”. Formålene med loven ble samlet i 
5 hovedpunkter, som siden har vært retningsgivende for norsk bygningslovgivning2:
1. Brannsikring:  ”…at forebygge Ildsvaade, og i paakommende Tilfælde at lette 
Slukning og Redning.” Bedre brannsikring var det viktigste formålet 
med både byplan- og bygningsmessige bestemmelser i bygningslovene 
gjennom hele 1800- tallet. 
2. Kommunikasjon: ”…at forebygge, at beqvem og fri Færsel paa Gader og Fortouge ikke 
vanskeliggjøres, og at Husenes Beboere ikke betages Adgang til fri 
Udsigt.” 
3. Hygiene/sunnhet: ”…at forebygge, at Bygningsmaaden ikke er stridende mod Sundheds- 
Politiet, ved at befordre Sygdom.” Sunnhetsspørsmålet fikk økende 
betydning gjennom siste halvdel av 1800-tallet i takt med den økende 
urbaniseringen. 
4. Byggeteknikk: ”…at forebygge, at ikke saadanne aabenbare Feil imod solid 
Construction begaaes, hvorved en Bygning fra først af indeholder, saa at 
sige, Spiren til sin Undergang, og hvorved den, som ikke forstaaer at 
bedømme Bygningens skjulte Mangler, lettelig bliver utsat for 
Bedragerie og Tab i Kjøb og Salg saavelsom ved Pantsættelse.” 
5. Estetikk: ”...at forebygge, at Bygningsmaaden ikke fornærmer Publicums 
Æsthetiske Sands.” 
2 Kilde: Byggforskserien – byggforvaltning. Blad 614.014 Eldre bygningslovgivning og byggebestemmelser. 
Skrevet av Knut Erik Larsen. NBI 1989. 
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Men allerede i middelalderen var det gitt bestemmelser om bebyggelsen i norske byer. I 
Nordens eldste bylov, Bjarkøyretten fra rundt 1100, var det gitt bestemmelser som skulle 
redusere faren for bybranner i Trondheim. Magnus Lagabøtes bylov av 1276, som gjaldt alle 
byene, hadde bestemmelser både om gatenes utforming og bebyggelsen. Det viktigste var å 
begrense bruken av ild og lys for å unngå bybranner. Noe lignende finner vi i Magnus 
Lagabøters landslov, hvor det bare tillates å bruke ild de mest nødvendige stedene på gården. 
I landsloven finnes også bestemmelser om hvordan en leilending skal vedlikeholde husene 
han leier: Han skal tekke dem vel og holde dem dråpeløse, og vedlikeholde torvtak, vindskier 
og rafter slik at det ikke kommer fuktighet på veggene. Om husene blir vedlikeholdt slik, kan 
leilendingen ikke gjøres ansvarlig for at hus eldes. Men lar han et hus råtne ned av vanrøkt, 
må han bygge et nytt i stedet 3.
Særlig kjent er bestemmelsene i Magnus Lagabøters Gulatingslov, som tok sikte på å 
opprettholde standarden på den tids infrastruktur som bruer, veier og kirker. Om kirkene av 
tre het det at bøndene skulle ”tiære Deres Kirke vel hver 3. vinter” 4. Svein Bjørberg 
framholder dette som et forbilledlig eksempel på en FDV-anvisning (Bjørberg 2000): 
”(Loven) definerte hvem som hadde ansvaret, når vedlikeholdet skulle gjøres og hvordan, 
dvs. med hvilke materialer. Hvem, når og hvordan er basis i vedlikeholdsfilosofien.”  
Loven om sopp på hus     
En av de eldste vedlikeholdsanvisninger vi kjenner, står i 3. Mosebok kapittel 14. Beretningen er 
antagelig nedskrevet ca. 450 år f. Kr., men forteller hva Herren talte til Moses ca. 1000 år 
tidligere. Midt mellom regler om hudsykdom, mugg på klær og kjønnslig urenhet, finner vi loven 
om sopp på hus (eller spedalskhet på hus som det het i tidligere oversettelser). Slik skulle  man 
behandle et ”sykt” hus: 
Dersom huseieren oppdager at det har kommet sopp på huset, skal han gå til presten som kommer 
og foretar en ”tilstandsanalyse”. Finner han symptomer på sopp, skal han stenge av huset i sju 
dager og deretter foreta en ny inspeksjon. Hvis flekkene har bredt seg, skal de steinene som er 
angrepet, brytes ut av veggen og murpussen over hele huset skrapes. Stein og puss fjernes fra 
stedet til en avfallsplass utenfor byen, og skadene repareres med nye materialer. Hvis flekkene 
bryter ut igjen, må presten foreta ny kontroll. Har flekkene bredt seg, er det ”tærende sopp”. Da er 
huset urent og må rives. Alle materialer, både stein, treverk og leire, skal bringes ut av byen. Hvis 
flekkene derimot ikke har bredt seg, skal presten erklære huset for rent, og foreta en rituell 
renselseshandling.  
Sagt på en moderne måte handler dette om hvordan man skal tilstandsanalysere og behandle fukt 
i bygninger, dvs. hvordan man skal gjennomføre en miljøsanering.  Antagelig var det snakk om 
muggsopp, som mer var et helsemessig problem (astma) enn et bygningsteknisk problem. Ser vi 
bort fra de rituelle handlingene og prestens forbløffende bygningstekniske kompetanse, var 
behandlingen relevant nok.
3  Magnus Lagabøters landslov. Landsleiebolken kap. 3.1.Utgave ved Absalon Taranger 1915.  
4  Kilde: Riksantikvarens informasjon om kulturminner. Blad 3.9.11 Overflatebehandling. Produksjon av tjære. 
1994.
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2.2 Bygningsforvaltningsfagets utvikling i Norge 
Hovedstrømninger i norsk bygningsforvaltning fra 1970-årene til i dag 
Oljekrisa i 1974 ga støtet til en ny ressurs- og miljøbevissthet over hele den vestlige verden. I 
Norge gjenoppdaget man verdiene i eldre bo- og bygningsmiljøer, og i de store byene ble det 
satset på rehabilitering av eldre bebyggelse framfor sanering og nybygging. Staten la til rette 
for dette gjennom lovverk og finansieringsordninger. Ressurssatsingen førte til at enøk-
arbeidet ble organisert og kom i gang.  
I 1980-årene kom det store 3B-programmet (Bedre Boliger Billigere) som satte fokus på 
ressurs- og kostnadseffektive byggemetoder. Et eget delprogram førte fram til NS 3454 
Årskostnader for byggverk, og det ble laget standarder for bygningsdeler, bygningsfunksjoner 
og bygningstyper. I 1989 kom det i gang fast undervisning i ombyggingsteknikk ved NTH. 
Brundtlandkommisjonens rapport om vår felles framtid (1987) ble i 1992 fulgt opp av Rio-
konferansens Agenda 21. Budskapet om bærekraftig utvikling – og i vår sammenheng om 
bærekraftig bygging – kom til å sette dagsorden for resten av tiåret. Forskningen fokuserte på 
levetid for bygninger og materialer, og livsløpsbetraktninger kom inn både i lovverk og 
standarder. Det ble utviklet en rekke databaserte systemer for forvaltning, drift og 
vedlikkehold (FDV) av bygninger, og helse, miljø og sikkerhet (HMS) ble en integrert del av 
FDV-arbeidet. Disse nye systemene ble i økende grad tatt i bruk av private og offentlige 
byggforvaltere. Det ble laget en egen standard for tilstandsanalyser, og i forlengelsen av dette 
utviklet man konsepter som Byggsertifisering og Økobygg.  RIF utviklet flere verktøy for 
tilstandsrapportering og kvalitetssikring. Det ble også forsket på beslutningsmodeller og andre 
FDV-verktøy. Flere prosjekter kom i gang for samordning og effektivisering av 
byggeprosessen ved bruk av internett. 
Ved årtusenskiftet ser det ut til at FDVU-aspektet har slått igjennom hos de fleste som driver 
med planlegging og drift av bygninger. Nå satses det på å utvikle bedre systemer for 
nøkkeltall og benchmarking, og grupper av byggforvaltere har etablert foreninger for 
utvikling og utveksling av data. Innen forskning og utvikling arbeides det med prosjekter som 
gjelder ny bruk av eldre bygg, måling av tilpasningsdyktighet ved bruk av KPI-er (Key 
Performance Indicators), samhandling i offentlig bygningsforvaltning og tidligfaserådgivning.  
Prosjektene beskrives nærmere seinere i kapitlet. 
Bokstavenes inntog – KFDVUSP – og E? 
Et godt eksempel på utviklingen av faget finner vi ved å sammenligne de to utgavene av NS 
3454. Førsteutgaven, som kom i 1988, het Årskostnader for bygninger.  Den delte kostnadene 
inn i fire hovedposter: Kapitalkostnader – K, samt kostnader til forvaltning, drift og 
vedlikehold – FDV. Den reviderte standarden som kom i 2000 hadde skiftet navn til 
Livssykluskostnader for byggverk, og omfattet tre nye hovedposter: Utvikling, service-
/støttekostnad til kjernevirksomheten og potensial i eiendom – USP (de to siste riktignok som 
tilleggsposter). Denne fokusendringen fra byggforvalteren og mot brukeren er et resultat av at 
Facilities Management-filosofien,  som nettopp setter brukeren i fokus, har vunnet større 
innpass i det norske fagmiljøet. Samtidig har livssyklusaspektet kommet inn, som et resultat 
av en ny bevissthet om ressursbruk og bærekraftig bygging.  
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”Bokstavenes inntog” forteller noe om byggforvaltningens utvikling fra den spede begynnelse 
til i dag. Bjørberg har forsøkt å datere de enkelte bokstavenes inntreden på følgende måte 
(Bjørberg 2000):  
V 1276 Magnus Lagabøters lover/Gulatingsloven. Vedlikehold av kirker. 
(U) 1975 Lov om sanering ble lov om byfornyelse. Økt vekt på oppgradering av 
eldre bebyggelse framfor riving og nybygging. 
K 1978 Kostnader tatt opp som eget tema på RIFs høstmøte: ”Ingeniører kunne 
ikke det med kostnad”.
1984-85: Prosjekt på kostnadsinnhenting (diplomoppgaver ved NTH). 
D 1978 RIFs "lille røde". Håndbok for drift av bygninger. 
F 80-tallet Bærum kommune laget et intervallbasert forvaltningssystem for 
vedlikehold og utskifting. Flere byggforvaltere kom etter. 
FDV 1988 FDV som samlet begrep ble innført i NS 3454. 
U 1990 Ved prosjektering av nytt Rikshospital ville man skille mellom 
ordinært vedlikehold og oppgradering/utvikling. Total driftsramme for 
FDVU var gitt. Hvor mye trengtes til FDV? Resten ble U. 
FM 90-tallet Facilities Management som begrep ble innført tidlig på 90-tallet. 
S 1994 Internasjonalt innspill fra FM (CIB W70). BE-forvaltere begynte å 
tilby service og støttefunksjoner til kjernevirksomheten. 
P 1998-99 Mulighetene (potensialet) for å øke verdien av en eiendom ved 
ombygging/utbygging. Innført ved revisjon av NS 3454 i 2000.  
FDV-rådgiver Sigurd Nes i Bergen Bolig og Byfornyelse (BBB) har definert ytterligere en 
hovedpost, nemlig E for etterslep (Nes 2001). Denne posten skal synliggjøre den 
verdiforringelsen mange – særlig offentlig eide – bygninger har fått på grunn av langvarig 
forsømt vedlikehold. Etterslepet er den ekstra investeringen som må gjøres utover ordinært 
vedlikehold og utvikling for å bringe bygningen opp til ønsket tilstand.  
Nærmere om  FDVU og FM 
Den nye standarden for livssykluskostnader (NS 3454 2000) forsøker å bringe orden i noen av 
de mest sentrale begrepene som gjelder bygningsforvaltning (se figur 2.1):  
• Bygg- og eiendomsforvaltning omfatter alle primære prosesser over hele livssyklusen 
– fra planlegging av eiendommen til nedriving – som har betydning for eiendommens 
totaløkonomi.
• Facilities Management omfatter alle de løpende prosessene knyttet til bruken av 
bygningen, men ikke kapitalforvaltningen og anskaffelses-/avhendingsprosessen. På 
norsk har man definert FM som ledelse og oppfølging av lokaler, service og andre 
ressurser som skal være til støtte for bedriftens kjernevirksomhet. 
• FDVU omfatter løpende forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av selve bygget, 
men ikke service- og støttefunksjoner for brukerne. FDVU har altså en snevrere 
definisjon enn FM. 
Vi kan si at Facilities Management er organisering og forvaltning av de fysiske rammene for 
en virksomhet. Om innholdet i dette uttaler Tore I. Haugen (Haugen 2000, s. 2):  
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”I Skandinavia er tilnærmingen til FM å utvikle vår tradisjonelle bygningsforvaltning med å 
binde sammen de tradisjonelt atskilte tekniske og økonomiske funksjonene innen bygg og 
eiendomsforvaltning. Vi har også et bedre helhetlig grep på helse, miljø og sikkerhet nedfelt i 
lover og forskrifter enn vi finner i de fleste andre land. Men tankegangen i moderne bygg- og 
eiendomsforvaltning trenger et helhetlig syn på bruk og FDV av bygninger. Dette gjør det 
komplisert fordi vi integrerer både tekniske, organisatoriske og økonomiske aspekt.” 
Som fagområde kan FM omfatte:  
• Kommunikasjon,
• Organisering og ledelse,  
• Økonomi,
• Helse, miljø og sikkerhet (HMS),  
• Drift og vedlikehold,  
• Planlegging og prosjektstyring,  
• Kvalitet og innovasjon,  
• Eiendomsforvaltning (Real Estate). 
Alle nivå i en organisasjon har oppgaver innenfor FDV-arbeidet. Tore I. Haugen lanserte i sin 
doktoravhandling (Haugen 1990a) en modell for tre beslutnings- og ansvarsnivå: Strategisk, 
taktisk og operativt nivå. Denne modellen har vist seg å være velegnet til å beskrive, 
analysere og organisere FDVU-organisasjoner. Nivåene har følgende funksjoner: 
• Strategisk nivå har ansvar for å ta beslutninger om mål og strategier for 
forvaltningsvirksomhetene som en del av kjernevirksomheten (eier/styre/ 
bedriftsledelse). 
• Taktisk nivå har ansvaret for å gjennomføre strategier og beslutninger som gjøres på 
strategisk nivå (avdelingsledelse/FDVU-ansvarlig). 
• Operativt nivå har ansvaret for utførelsen av de fysiske tiltak (driftspersonell/ 
vaktmester/bruker). 
STANDARDPOSTER TILLEGGSPOSTER  
BYGG- OG EIENDOMSFORVALTNING 
FM - Facilities Management 
FDVU 
10 Kapital-      kostnader 20 
Forvaltnings-
kostnader 30 
Drifts-    
kostnader    40 
Vedlikeholds-
kostnader 50 
Utviklings-          
kostnader 60 Ledig 70
Service/Støttekostnad til 
kjernevirksomheten 80 
Potensiale i 
eiendom 90 Ledig 
11 Prosjektkost
nader 21 Skatter og avgifter 31 Løpende drift  41 Planlagt vedlikehold 51 Løpende ombygging 61 71 Adm. og kontorledelse 81 Ombygging 91
12 Restkostnad 22 Forsikringer 32 Renhold 42 Utskiftinger 52 Offentlige krav og pålegg 62 72 Sentralbord/resepsjonstjeneste 82 Påbygg/Tilbygg 92
13 23 Administrasjon 33 Energi 43 53 Oppgradering 63 73 Kantine/Catering tjeneste 83 93
14 24 34 Vann og avløp 44 54 64 74 Møbler og inventar 84 94
15 25 35 Avfallshåndtering 45 55 65 75 Flytting/rokkering arbeidsplasser 85 95
16 26 36 Vakt og sikring 46 56 66 76 Tele- og IT-tjenester 86 96
17 27 37 Utendørs 47 Utendørs 57 Utendørs 67 77 Post- og budtjeneste 87 Utendørs 97
18 28 38 48 58 68 78 Rekvisita- og kopieringstjeneste 88 98
19 Diverse 29 Diverse 39 Diverse 49 Diverse 59 Diverse 69 79 Diverse 89 Diverse 99
Figur 2-1  Kontoplanen i NS 3454 Livssykluskostnader for byggverk. Figuren viser også 
standardens definisjon på bygg- og eiendomsforvaltning, FM og FDVU. 
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I en stor organisasjon kan denne modellen gjenta seg i flere trinn, det vil si at taktiske mål fra 
en overordnet enhet kan oppfattes som strategiske mål for en underordnet enhet.  
I USA har FM-organisasjoner i lengre tid vært under konstant press med omorganisering og 
endring for å etablere strømlinjeformede prosesser, effektivisere og oppnå bedre økonomiske 
resultater (Haugen 2000, s. 5). For å møte disse utfordringene har FM-rådgiveren Stormy 
Friday lansert følgende ”four Pillars of Quality Facility Management”:  
1. Kundeorientert kvalitet. 
2. Kontinuerlig forbedring og evaluering av  egen aktivitet (benchmarking). 
3. Gi ansvar og fullmakt til operativt nivå. 
4. Markedsføring av FM (FDV, service og tjenester). 
Gjennomgående for disse prinsippene er at ledelsen bidrar til at alle i en FM-organisasjon 
setter kunden, dvs. brukeren, leietakeren, bestilleren eller lederen, i fokus. FM-organisasjonen 
forsøker hele tiden å forbedre seg ved å måle kundens tilfredshet i forhold til resultat, 
effektivitet, respons og relevans for de tjenestene man tilbyr.  
2.3 Lover og forskrifter 
Sentrale lover og forskrifter innen bygningsforvaltningen 
En byggforvalter må takle problemstillinger over et bredt felt. Noen av de viktigste lovene er: 
• Forvaltningsloven 
• Offentlighetsloven 
• Arbeidsmiljøloven  
• Plan- og bygningsloven  
• Brannvernloven 
• Husleieloven
Figur 2-2  Strategisk, taktisk og operativt nivå for organisering av FDVU-arbeidet.  
Etter Tore I. Haugen. 
S
T
O
Strategisk 
(politisk/økonomisk) 
Taktisk 
(økonomisk/teknisk) 
Operativt 
(teknisk) 
Koordinert
informasjon 
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• Avhendingsloven 
• Eierseksjonsloven
• Naboloven
• Forurensningsloven 
Viktige forskrifter er: 
• Byggherreforskriften (til Arbeidsmiljøloven) 
• Internkontrollforskriften (til Arbeidsmiljøloven) 
• Teknisk forskrift (TEK) med veiledning (REN) (til Plan- og bygningsloven) 
• Forskrift om brannforebyggende tiltak og brannsyn (FOBTOB) (til Brannvernloven). 
Bærekraftig bygging i fokus 
Verdenskommisjonen for miljø og utvikling (Brundtlandkommisjonen) leverte i 1987 sin  
rapport ”Our Common Future”. På FN-konferansen for miljø og utvikling i Rio de Janeiro i 
1992 ble det vedtatt en verdensomspennende handlingsplan for det 21.århundre, ”Agenda 21”. 
Her sies det at for å utvikle seg bærekraftig, må landene finne metoder som bidrar til 
økonomisk vekst og velferd samtidig som det skjer en reduksjon i forbruk av energi, råvarer 
og avfallsproduksjon. Budskapet om bærekraftig utvikling førte til at ressurs- og miljø-
betraktninger fikk større gjennomslag i lovverket. Innenfor bygningssektoren ble det fokusert 
på bærekraftig bygging og livsløpsbetraktninger. Her følger noen av de mest sentrale reglene:  
Grunnlovens § 110 b: Om bevaring av naturmiljøet 
Som en oppfølging av Brundtlandkommisjonens rapport, fikk Grunnloven i 1992 en ny 
paragraf,  § 110b:  
Enhver har Ret til et Milieu som sikrer Sundhed og til en Natur hvis 
Produktionsævne og Mangfold bevares. Naturens Ressourcer skulle disponeres ud 
fra en langsigtig og alsidig Betragtning, der ivaretager denne Ret ogsaa for 
Efterslægten.  
For at ivaretage deres Ret i Henhold til foregaaende Led, ere Borgerne berettigede 
til Kundskab om Naturmilieuets Tilstand og om Virkningerne af planlagte og 
iværksatte Indgreb i Naturen.  
Statens Myndigheder give nærmere Bestemmelser til at gjennemføre disse 
Grundsætninger. 
Plan- og bygningsloven og teknisk forskrift: Om forsvarlig  energibruk og forurensning 
Ved revisjon av plan- og bygningsloven i 1997, fikk kravene til helse, miljø og sikkerhet 
større oppmerksomhet. De nye reglene legger vekt på at valg av byggematerialer og 
byggemetoder må være miljømessig forsvarlig i forhold til bygningsarbeidere, brukere og 
omgivende miljø, og at kravene skal gjelde alle faser av byggets livssyklus, fra produksjon og 
framskaffelse av materialer, via byggefase og driftsfase til riving. Hovedregelen står i  
Teknisk forskrifts § 8-1 om miljø og helse (jfr. også § 8-5 om ytre miljø): 
Byggevirksomheten i alle faser, dvs. anskaffelse, bruk og avskaffelse, skal drives 
med forsvarlig belastning på ressurser og miljø og uten at livskvalitet og levevilkår 
forringes. Materialer og produkter til bruk i byggverk skal være fremstilt med 
forsvarlig energibruk og med sikte på å forhindre unødig forurensning. Byggverk 
skal være prosjektert og oppført slik at lite energi går med og lite forurensning 
oppstår i byggverkets levetid, inkludert riving. 
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Internkontrollforskriften: Om forurensninger og avfall 
Arbeidsmiljøloven fra 1977 skal bl.a. sikre at ”arbeidsmiljøet blir fullt forsvarlig ut fra 
hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd” (§ 8). I Internkontrollforskriften som 
trådte i kraft 01.01.1997 merkes en ny forståelse av miljøbegrepet. Virksomheten skal ikke 
lenger bare være opptatt av ”arbeidsmiljø og sikkerhet”, men også ”forebygging av 
helseskade eller miljøforstyrrelser fra produkter eller forbrukertjenester” og ”vern av det ytre 
miljø mot forurensning og en bedre behandling av avfall”. 
Forurensningsloven: Om å bevare naturens evne til produksjon og selvfornyelse 
Forurensningslovens formålsparagraf (§ 1) ble i 1993 utvidet til å ”sikre en forsvarlig 
miljøkvalitet, slik at forurensninger og avfall ikke fører til helseskade, går ut over trivselen 
eller skader naturens evne til produksjon og selvfornyelse.”   
Om avfall og avfallsplaner 
Byggenæringen genererer årlig like mye avfall som alle norske husholdninger til sammen. 
Reduksjon og riktig behandling av bygningsavfall er derfor et viktig innsatsområde. Gjennom 
lover og forskrifter har myndighetene skaffet seg et sett av virkemidler for å regulere 
avfallsspørsmålet: 
• Ved søknadsbehandling etter plan- og bygningsloven skal kommunen godkjenne 
kontrollplaner, der det kan settes krav til avfallsbehandlingen.  
• I byggherreforskriften til arbeidsmiljøloven stilles det krav til lagring og deponering 
eller fjerning av avfall. Det betyr at avfallsplan skal utarbeides. En veileder til slik 
avfallsplan er utarbeidet av GRIP og NORSAS. 
• Gjennom forurensningsloven kan det kreves at produksjonsavfall leveres til lovlig 
avfallsanlegg og at spesialavfall leveres til lovlig mottak. 
• Kommunehelseloven gir kommunen mulighet til å stoppe avfallsforbrenning som kan 
føre til helseskader. 
• I Oslo kommune har Renholdsverket gjennom en egen forskrift fått myndighet til å 
stille krav til håndtering av bygg- og anleggsavfall ved alle byggemeldingspliktige 
tiltak. Det stilles krav til egenerklæring eller til avfallplan og sluttrapport. I 
rehabiliterings- og riveprosjekter der det foreligger mistanke om miljøskadelige 
komponenter eller det kan oppstå spesialavfall, skal det gjennomføres miljøsanering. 
Lov om offentlige anskaffelser: Om livssykluskostnader og miljøkonsekvenser 
Loven trådte i kraft 01.07.2001, og har til formål å sikre mest mulig effektiv ressursbruk ved 
offentlige anskaffelser. Loven innebærer at vare- og tjenestekontrakter over 1,65 mill. NOK 
og bygge- og anleggskontrakter over 41,75 mill. NOK (eks. mva) normalt skal utlyses over 
hele EU/EØS-området. Interessant i denne sammenheng er lovens § 6 som sier at ”statlige, 
kommunale og fylkeskommunale organer (…) skal under planleggingen av den enkelte 
anskaffelse ta hensyn til livssykluskostnader og miljømessige konsekvenser av anskaffelsen”. 
2.4 Standarder 
Norske standarder for bygningsforvaltning 
De fleste standarder som gjelder bygninger og installasjoner har som regel relevans både for 
nye og eksisterende bygg. Det gjelder f.eks. standarder for varmetapsberegninger, energi- og 
Bygningsforvaltning – et fagområde i sterk vekst 
24
effektbehov, laster, dimensjonering, brannmotstand, materialer osv. Men noen standarder er 
laget direkte med tanke på bygningsforvaltning. Det gjelder: 
NS 3451  Bygningsdelstabell (1988) 
NS 3455  Bygningsfunksjonstabell (1993) 
NS 3457  Bygningstypetabell (1995) 
NS 3424  Tilstandsanalyse for byggverk – Innhold og gjennomføring (1995) 
NS 3454  Livssykluskostnader for byggverk – Prinsipper og struktur (2000).  
Disse standardene har fått særlig stor anvendelse i forbindelse med utviklingen av databaserte 
FDVU-verktøy, hvor entydig klassifisering og gjennomført struktur er viktig.  
Standardiseringsarbeidet  
Norsk Standard (NS) 
Norske standarder fastsettes av Norges Standardiseringsforbund (NSF), som også er Norges 
representant i CEN og ISO (se nedenfor). Gjennom EØS-avtalen er Norge forpliktet til å 
godkjenne alle europeiske standarder som norsk standard. Årlig fastsetter NSF mer enn 1000 
nye norske standarder, hvorav de europeiske utgjør 90 %. Selve standardiseringsarbeidet 
utføres av fem selvstendige fagorganer, hvorav Norges Byggstandardiseringsråd (NBR) tar 
seg av byggområdet.  
European Standard (EN) 
European Standards (EN) utvikles og godkjennes av Den europeiske standardiserings-
organisasjon (CEN), som  består av de nasjonale standardiseringsorganisasjonene i EU, EFTA 
og Tsjekkia. CEN står også bak det som kalles harmonisert standard, som er en teknisk 
spesifikasjon som beskriver form og materiale, de viktige egenskapene, attestasjonsprosedyre 
og evt. innhold av farlige stoffer i et produkt eller en produktgruppe. Europeiske standarder 
gjelder automatisk i alle medlemslandene. Det samme gjelder Europeisk teknisk godkjenning
(ETA) som fastsettes av Den europeiske organisasjon for tekniske godkjennelser (EOTA), og 
EUs byggevaredirektiv (Construction Products Directive – CPD) som gir føringer for tekniske 
løsninger og produkter som inngår i byggverk. Produkter som oppfyller kravene i harmonisert 
standard eller ETA, utstyres med CE-merke.  
International Standard (ISO) 
The International Organization for 
Standardization (ISO) er et 
verdensomspennende forbund av 140 
nasjonale standardiseringsforbund. ISO 
har utarbeidet mer enn 13000 
internasjonale tekniske standarder for 
industri, handel og samfunn. 
Standardene har ikke status som 
myndighetskrav, men er ”agreements 
on the market” og har stor betydning 
for internasjonalt næringsliv og 
forskning.  
ISO er kanskje mest kjent for sine 
Management Systems som er tatt i bruk 
av 430.000 bedrifter i 158 land. Tilsynet kommer. Kilde: ISO 
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Kvalitetsikringssystemet ISO 9000 er et sett standarder som inneholder generelle krav til 
kvaliteten på prosesser og produkter innad i en bedrift (NS-EN ISO 9000). 
Miljøstyringssystemet ISO 14000 tar for seg det ytre miljø, dvs. bedriftens miljøutslipp til 
omgivelsene. Sertifiseringen utføres av nasjonale sertifiseringsorganer som Teknologisk 
Institutt m. fl.  
2.5 Forskning og utvikling  
Norges Forskningsråd 
Norges Forskningsråd ble dannet i 1993 ved at de fem tidligere forskningsrådene – herunder 
Norges Teknisk-Naturvitenskaplige Forskningsråd (NTNF) – ble slått sammen. 
Forskningsrådet forvalter årlig ca. 4 milliarder kroner til forskningsformål. Fagområdet 
FDVU/Bygningsforvaltning ligger under programområdet Energi, miljø, bygg og anlegg.
Innenfor bygg- og anleggsektoren prioriterer forskningsrådet forvaltning, infrastruktur, 
konstruksjon, utforming, samt materialbruk og prosesser for bygg, anlegg og 
eiendomsforvaltning.  
En rekke firmaer og institusjoner har gjennom årene fått midler til å forske innenfor 
kompetanseområdet FDVU. Sentralt står Fakultet for arkitektur og industridesign og Fakultet 
for bygg- og miljøteknikk ved NTNU, Arkitekthøyskolen i Oslo, SINTEF Bygg- og 
miljøteknikk, Byggforsk (Norges byggforskningsinstitutt – NBI) og konsulentfirmaet 
Multiconsult. I tillegg har Statsbygg, Forsvarets Bygningstjeneste, kommuner og 
fylkeskommuner samt byggebransjen selv bidratt faglig og finansielt i flere prosjekt.  
3B-programmet (1984-88) 
3B-programmet (Bedre Boliger Billigere) ble initiert av NTNF og Kommunaldepartementet i 
1984. Idéen som fremmet programmet, var at det eksisterte et potensial for 
produktivitetsøkning og kostnadsreduksjoner i byggebransjen – et potensial som kunne 
verifiseres og frigjøres. Programmet henvendte seg til hele byggenæringen, og i løpet av 
programperioden ble det gitt støtte til 187 ulike prosjekter. Programmet ble en spore til større 
faglig aktivitet i byggenæringen, økt innovasjon, mer tverrfaglig samarbeid og rimeligere 
produkter og tjenester (om enn ikke så mange billigere boliger). For utviklingen av 
bygningsforvaltning som fag ble 3B-programmet en viktig plattform. Under de tre 
innsatsområdene årskostnader, styring og samordning i byggeprosessen og informasjons-
teknologi i byggenæringen ble det gjennomført nærmere 50 prosjekter. Vi skal her se nærmere 
på årskostnadsprosjektet, de to andre områdene blir behandlet i kapittel 2.9 og 2.10. 
Årskostnadsprosjektet
Tradisjonelt har byggekostnader og driftskostnader vært håndtert som uavhengige størrelser. 
De har som regel vært finansiert på forskjellige måter, over ulike budsjetter, og har vært 
håndtert på forskjellige steder i organisasjonen. Omkring 1980 våknet interessen for å se på 
byggets totaløkonomi.  I 1981 kom boka ”Årskostnader – RIF” av rådg. ing. Bernt Borring, 
og året etter ”Økonomi i byggesaker” av Frank Henning Holm. I 1983 utga Statsbygg en 
rapport om årskostnader og gjennomførte et prøveprosjekt i forbindelse med byggingen av 
ekspedisjonsbygget ved Bodø Lufthavn i 1986. Fra disse arbeidene går det en rett linje til NS 
3454 Årskostnader for bygninger (1988). Samme år ble det gjennom 3B-programmet utviklet 
en beregningsanvisning som lå til grunn for de tre årskostnadsbøkene som kom i 1992-93. 
Standarden kom i revidert utgave i 2000. Årskostnadsberegninger har fått stor anvendelse, 
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både som grunnlag for å velge mellom alternative tekniske løsninger, ved vurdering av 
nybygg kontra leie, og ved lønnsomhetsberegninger.  Siden 1998 har f. eks. Statsbygg krevd 
at det gjennomføres LCC-beregninger (Life Cycle Cost) for alle nye byggeprosjekter. 
Beregningsprogrammet er gratis tilgjengelig på Statsbyggs hjemmesider www.statsbygg.no.
Produktutvikling og forsøksbygging (1990-94) 
Et nytt stort FoU-program ble initiert av NTNF i 1990. Egentlig besto programmet av fire 
mindre programmer som var slått sammen, nemlig (1) inneklimateknologi, (2) bygnings-
forvaltning, (3) energieffektivisering i bygninger og (4) produktutvikling og forsøksbygging. 
Programmet støttet ca. 200 prosjekter, hvorav 48 innen bygningsforvaltning. Her var 
temaspekteret bredere enn i 3B-programmet, og spente fra ren materialteknikk via 
ombyggingsteknikk til ulike FDV-verktøy. Begrepene tilstandsregistrering og tilstands-
kontroll dukker opp, og FDV-konseptet ble konkretisert gjennom utvikling og utprøving av 
forskjellige systemer. 
Byggforsks forskning på bygningsforvaltning  
Byggforskserien og håndbøker  
Byggforsk (NBI) tok tidlig opp utfordringene fra det nye fagområdet bygningsforvaltning. 
Byggforskserien, som ble etablert i 1958 og i dag omfatter ca. 700 blad, har tre deler: 
Byggdetaljer, planløsning og byggforvaltning. Stoff om nybygging er plassert i de to første 
delene, mens stoff om eksisterende bygninger kommer inn i den siste delen. Bladene dekker 
emner som arkitektur og bygningsvern, administrasjon, årskostnader og  økonomi, drift, 
vedlikehold, tilstand og skader, utbedring og ombygging. 
Byggforsk har også gitt ut flere håndbøker, bl.a. om rehabilitering av mur og puss, og 
skadeatlas for historiske murbygg og trebygg. 
Bygninger i et livssyklusperspektiv (SIP 1996-2000  5)
Dette prosjektet fokuserer på bygningers funksjonelle levetid (brukbarhet over tid), dvs. 
forholdet mellom funksjonelle brukerkrav og bygningers utforming. SINTEF/NTNU har i 
parallelle prosjekter undersøkt bygningers tekniske levetid (varighet over tid), dvs. levetid for 
bygningsmaterialer og –komponenter (se nedenfor). Prosjektet er finansiert av Norges 
Forskningsråd, private sponsorer og deltakere i delprosjektene. Kontorbygninger er valgt som 
studieområde i prosjektet, som består av følgende delprosjekter: 
• Case-studier av Postgirobygget i Oslo og Kværner Engineerings kontorbygg på 
Lysaker. 
• Utvikling av en metode for evaluering av bygningers funksjonalitet.  
• Utvikling av metoder for evaluering av bygninger i bruk – Post Occupancy 
Evaluation (POE).
• Norske kontorer 1980-2000 – en studie av hvordan strategiske og taktiske 
beslutninger mht. bygging, lokalisering, bygningsform og planløsning påvirkes av 
om kontorene bygges for eget bruk eller utleie.  
5  SIP = Strategisk instituttprogram. SUP = Strategisk universitetsprogram. 
    Strategiske program er et virkemiddel Norges Forskningsråd bruker for å stimulere til langsiktig faglig 
utvikling og kompetanseoppbygging ved forskningsinstitutter (SIP) og i universitetsmiljøer (SUP).  
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• Kontorutforming som strategisk virkemiddel – om hvordan nye kontorløsninger 
påvirker organisasjoners arbeidsmåter og produktivitet. 
• Utvikling av interaktive programmerings- og evalueringsmetoder for nye 
planløsninger i eksisterende kontorbygg. 
• Generalitet og fleksibilitet i kontorbygg (i samarbeid med Statsbygg). 
Maintenance Management System - MMS (1995-2002) 
Dette er et EU-prosjekt som NBI koordinerer. Formålet er å utvikle et databasert system som 
er spesielt tilpasset vedlikehold av bevaringsverdige bygninger og andre kulturminner (veier, 
bruer, monumenter). Prosjektets første fase – Wood Assess – gikk ut på å finne gode metoder 
for registrering av tilstand og for kartlegging og beregning av miljøpåvirkninger på 
trematerialer. Neste fase – MMWood – var en videreutvikling av verktøyet for tre-
konstruksjoner. I tredje fase – MMSystem – er det utviklet et mer generelt dataprogram, som 
har kommet i ny versjon sommeren 2002. Systemet utprøves nå hos Oslo kommune, 
Boligbedriften (BOB) (der MMS er integrert med IBM TiPS) og hos Riksantikvaren.  
Miljøriktig energibruk i bygninger (SIP 2000-2004) 
Formålet med programmet er å utvikle kostnadseffektiv teknologi, løsninger og strategier for 
mer energieffektiv og miljøriktig bruk i nye og eksisterende bygninger, herunder:  
• Kostnadseffektive teknologi- og systemløsninger. 
• Designverktøy og retningslinjer. 
• Strategier for miljøriktig energibruk i bygninger. 
Prosjektet prøver å møte utfordringene fra Kyotoavtalen, som ble undertegnet i 1997, der bl.a. 
Norge forpliktet seg til ikke å øke totalutslippet av de 6 viktigste drivhusgassene med mer enn 
1 % fra 1990 til 2008-2012. I 1998 var imidlertid utslippene 7-8 % høyere enn i 1990. 
Prognosene indikerer at totalutslippet av drivhusgasser vil bli 23 % høyere i 2010 enn i 1990 
hvis ikke nødvendige tiltak settes i verk. 
SINTEF og NTNUs forskning på bygningsforvaltning 
FDV og levetid for bygd miljø (SIP/SUP 1996-99) 
I perioden 1996-1999 ble det gjennomført et bredt anlagt forskningsprogram under tittelen 
FDV og levetid for bygd miljø. Deltakere var SINTEF Bygg og miljøteknikk, SINTEF 
Energiforskning og NTNU Fakultet for bygg- og miljøteknikk. SINTEFs del ble finansiert 
som strategisk instituttprogram (SIP) og NTNUs del som strategisk universitetsprogram 
(SUP).
Gjennom å sette fokus på FDV og levetider for konstruksjoner, bygninger og anlegg ønsket 
man å møte behovet for systemtenking og ny viten som følge av utviklingen fra et 
”utbyggingssamfunn” til et ”vedlikeholdssamfunn”. Det er mange fellestrekk ved den 
prinsipielle metodikken for FDV av ulike typer byggverk, f.eks. boliger, sjukehus, skoler, 
vannledningsnett, avløpsystemer, veger, kraftledninger osv. Metodikken har også mange 
likhetstrekk med prinsippene for forvaltning av andre fysiske objekter, f.eks. maskiner, 
transportmidler o.l.  
Tema for hovedprosjektet var utvikling av felles metodegrunnlag for livsløpstenking og FDV, 
herunder:
• Betraktning av byggverkets ulike ”lag” med ulike levetider og vedlikeholdsbehov. 
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• Økonomiske analyser av konstruksjoner, bygninger og anlegg. 
• Beslutningsstøtte for prosjektering, drift og vedlikehold. 
• Modellprogramvare for FDV og levetidsvurderinger, databaserte systemer. 
• Begrepsavklaring og enhetlig terminologi. 
Et eget delprogram har tatt for seg beslutningsmodeller for FDV og levetid for byggverk.
Gjennom dette arbeidet er det beskrevet tre forskjellige angrepsmåter for beslutninger: 
Ekspertbaserte, regelbaserte og effektbaserte beslutninger. Sistnevnte angrepsmåte er i 
forskningssammenheng den mest interessante og vil bli mer og mer anvendt i framtiden. Det 
ble gjennomført noen pilotstudier på sjukehusbygninger, som både organisatorisk og teknisk 
er kompliserte å drive og forvalte. I denne sammenheng ble begrepet personplagetimer (PPT) 
introdusert som et mål på noen opplevde faktorer som er vanskelig å tallfeste økonomisk. PPT 
er forventet antall misfornøyde personer (brukere) multiplisert med antall timer personene er 
eksponert for plagen. I et beregningseksempel der en tok for seg inneklimarelaterte tiltak for 
en sjukehusbygning, viste det seg at alle de vurderte tiltakene var økonomisk lønnsomme med 
en pris på 1 kr for hver personplagetime.  
Et annet tema i delprogrammet har vært deterministiske og stokastiske metoder for 
beslutningsstøtte. Det er arbeidet med flere metoder for å kunne prediktere levetid og 
restlevetid. Forbedret tilgang på databaser med erfaringsdata gjør det nå mulig med egnete 
statistiske metoder å kunne forutsi både tilstand, tiltak og økonomiske konsekvenser. Slike 
metoder er uttestet med godt resultat både på vannledningsnett, veger og 
betongkonstruksjoner. 
Innenfor området metodikk og IT-systemer har man gjennomgått og evaluert forskjellige 
dataprogram for FDV. Undersøkelsen viser at internasjonale systemer antagelig vil overta for 
de norske, og at man i økende grad vil få standardiserte dataformater, objektdefinisjoner o.l. 
Et delprosjekt kalt fokus på FDV av bebygd miljø i en mindre kommune har sett på dagens 
situasjon og hva et FDV-system bør inneholde. Et hovedmål her har vært å få til et FDV-
system som er likt oppbygd for bygningsmassen, vann- og avløpsanleggene og for det 
kommunale vegnettet. 
SUP-programmet ved NTNU ble gjennomført som fire dr.ing.-prosjekter: 
• Lars Ivar Aarseth: Modell for helhetlig vurdering av levetid for bygninger. Institutt for 
bygg- og anleggsteknikk. 
• Roy Antonsen: Korrosjon av stål i betong. Institutt for konstruksjonsteknikk. 
• Jon Røstum: Levetid for vann- og avløpsystemer. Institutt for vassbygging. 
• Bjørn Ove Lerfald: Bestandighet og levetid for asfaltdekker. Institutt for veg- og 
jernbanebygging. 
Ny bruk av eldre bygninger (FoU-prosjekt 2000-2001) 
Prosjektet vil via noen utvalgte prosjekter søke å besvare: 
• Hvilke verdier og kvaliteter bygningen representerte før ombyggingen. 
• Hvordan ombyggingsprosessen har innvirket på disse verdiene. 
• Hvor godt bygningen i dag fyller sin nye funksjon. 
Økonomiske, miljømessige, tekniske og bevaringsmessige konsekvenser skal måles. Man vil 
prøve ut om det gjennom kost-nytteanalyser er mulig å blinke ut de ”gode” prosjektene med 
høy effekt/gevinst og lave kostnader. Det skal utarbeides en veileder for planlegging og 
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prosjektering: ”Ny bruk av eldre bygninger”, samt en eksempelsamling: ”Slik har vi gjort 
det”. Deltakere i prosjektet er SINTEF Bygg- og miljøteknikk (prosjektleder), Scandiaconsult, 
Statsbygg og NCC-eiendom.  
Metamorfose (utviklingsprosjekt ved NTNU 2002-2005) 
Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Fakultet for arkitektur og billedkunst og Fakultet for 
ingeniørvitenskap og teknologi. Formålet er tredelt: 
• Etablere et 5-årig studium (3 + 2 år) i Eiendomsutvikling og forvaltning ved NTNU. 
Dette skal også være basis for en etterutdanning innen fagområdet Eiendom på 
masternivå.
• Etablere og gjennomføre et dr.ing.-program innen Eiendomsutvikling og Facilities 
Management.
• Etablere et Senter for eiendomsutvikling og –forvaltning med et tilknyttet nasjonalt og 
internasjonalt nettverk for Eiendom og Facilities Management.  
Multiconsults forskning på bygningsforvaltning 
Multiconsult var det første konsulentfirmaet i Norge som etablerte en egen avdeling for 
bygningsforvaltning. Firmaets filosofi har vært å kople forskning og utvikling (FoU) tett opp 
til konsulentoppdrag. Multiconsult har bidratt vesentlig til teoridannelsen på fagområdet, og 
har av Norges Forskningsråd fått status som ”lokomotivbedrift” innenfor bygningsforvaltning. 
Firmaet har bl.a. levert bidrag til årskostnadsprosjektet, norske standarder for årskostnader, 
livssykluskostnader og tilstandsanalyser samt RIF-verktøy for tilstandsanalyse, kvalitets-
sikring og FDVU-nøkkeltall.  
Verdiskapning gjennom utvikling av bygningsforvaltning 
I perioden 2000-2003 er Multiconsult prosjektleder for forskningsprosjektet Verdiskapning 
gjennom utvikling av bygningsforvaltning. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med 
Statsbygg, Byggforsk, Sivilingeniørutdanningen i Narvik, By- og boligministeriet i Danmark, 
Rådgivende ingeniørers forening og div. kommuner, fylker, eiendomsselskaper etc. I tillegg 
er det tilknyttet et dr.ing.-prosjekt ved NTNU Institutt for bygg- og anleggsteknikk. Prosjektet 
omfatter følgende tre delprosjekter: 
• Samhandel innen offentlig eiendomsforvaltning. Med samhandel innen offentlig 
eiendomsforvaltning menes felles utnyttelse av kompetanse, areal og operative 
tjenester innen regioner der flere offentlige instanser er representert. Hovedaktørene 
vil være kommuner, fylkeskommuner, Statsbygg og Forsvarets bygningstjeneste 
(FBT), men også enkelte mindre byggforvaltere kan være aktuelle. Da disse aktørene 
helt eller delvis har like forutsetninger, motiv, mål og ansvar for eiendomsforvaltning, 
skulle det tilsi at en samhandel er gjennomførbar, og kan innebære betydelige 
økonomiske gevinster. Gjennom prosjektet vil man søke å finne den modellen som gir 
størst mulighet for arealeffektivisering, dvs. ny bruk, mer effektiv bruk (sambruk, 
flerbruk, bruksintensitet etc.) samtidig som det bidrar til å skape gode forhold for den 
offentlige kjernevirksomheten.  
• KPI-systematikk (Key Performance Indicators). Prosjektet tar sikte på å utvikle en 
modell og systematikk for KPI-parametere (”nøkkelindikatorer”) som primært 
beskriver tilpasningsdyktigheten til et bygg. Formålet er å få et bedre verktøy for å 
vurdere utviklingspotensialet for et bygg, dvs. byggets muligheter for ny eller endret 
bruk over tid (elastisitet/fleksibilitet/generalitet). Dette vurderes både i forhold til 
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myndighetskrav og ”Best Practice”. KPI-systematikk kan også brukes til å vurdere 
hvor mye det er lønnsomt å investere i tilpasningsdyktighet i ulike typer bygg. 
Arbeidet bygger videre på en verdi-/ tilstandsmodell som Multiconsult har utviklet. 
Denne modellen kobler byggets tekniske verdi til teknisk, funksjonell og 
innemiljømessig tilstand, og er ut prøvd på ca. 12 mill m2 bygningsareal. 
• Internasjonalt samarbeid. Denne delen omfatter flere internasjonale prosjekter med 
spesiell vekt på nøkkeltall, benchmarking og totaløkonomi i nordisk og europeisk 
sammenheng.  
Andre pilotprosjekter 
• Tidligfaserådgivning. Målet for dette prosjektet er å videreutvikle flerfaglig 
kompetanse som er nødvendig i prosjekters tidligste fase (konseptfasen). Det er her 
grunnlaget for optimal utnyttelse over bygningens levetid legges, dvs. at 
levetidsplanlegging og totaløkonomi vil stå sentralt. 
• Total eiendomsevaluering. Prosjektet går ut på å lage en overbygning over flere 
FDVU-verktøy for evaluering av bygningers egenskaper. Verktøyene er innpasset i et 
hierarkisk system bestående av grupper, sektorer og elementer, samt 3 
detaljeringsnivåer. Elementene er for eksempel bygningsdeler og -funksjoner, ytre og 
indre miljøparametere, FDVU-dokumentasjon og brukerundersøkelser. Ved å 
kombinere forskjellige elementer, kan verktøyet tilpasses til forskjellige typer 
oppdrag. Konseptet er nærmere beskrevet i kapittel 11.3. 
2.6 Livsløps- og levetidsanalyser 
Å bygge for tid eller evighet 
Vi har sett at forskning på livsløp og levetider for bygninger har inngått som delprosjekter i 
større forskningsprogram både hos Byggforsk, SINTEF/NTNU og Multiconsult. Forskning på 
levetid for materialer har derimot vært drevet i de laboratoriebaserte materialmiljøene. 
Utviklingen mot mer ombygging og rehabilitering har skapt et nytt behov for å kunne forutsi 
kvalitet og restlevetider for materialer og konstruksjoner i bruk, og dette har ført 
forskermiljøene nærmere sammen.     
Ifølge den svenske materialprofessoren Christer Sjöström startet forskningen på levetid for 
materialer og konstruksjoner midt på 70-tallet. Men han føyer til at «kirkebyggerne før det 
måtte bygge for evigheten, så problemstillingen er ikke ny». Hver for seg utviklet 
betongfolkene, trefolkene og stålfolkene sine egne metoder. Problemet oppsto når designerne 
skulle forene alle metodene i ett bygg.  
Materialegenskaper 
Det europeiske byggevaredirektivet (CPD) ble vedtatt i 1988 (Rådsdirektiv 89/106/EØF). I 6 
underliggende basisdokumenter er det beskrevet hvilke grunnleggende egenskaper 
bygningsprodukter skal oppfylle, herunder krav til byggverks og byggevarers levetid. Det er 
satt krav til: 
1. Mekanisk motstandsevne og stabilitet 
2. Brannsikring 
3. Hygiene, helse og miljø 
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4. Sikkerhet ved bruk 
5. Støyvern 
6. Energiøkonomisering og varmeisolering.  
Dokumentene er lagt ut på hjemmesidene til Statens bygningstekniske etat www.be.no.
Levetidsberegninger 
Standarder for levetidsberegninger (Life Cycle Assessments – LCA) inngår i miljøsikrings-
systemet ISO 14000. To av de sentrale standardene her er: 
ISO TC/59 Design Life of buildings 
Her møtes prinsippene for design med prinsippene for materialers levetid (service life). 
Tanken er at det skal være harmoni mellom bygningens designlevetid og bygningsdelenes 
eller materialenes beregnede levetid. Deler som ikke kan skiftes ut må ha like lang levetid 
som bygget, mens deler som kan skiftes ut bør ”gå opp” med byggets levetid. For eksempel 
må et bygg med planlagt levetid på 60 år ha bærende konstruksjoner som varer like lenge, 
mens man kan planlegge å skifte vinduene etter 30 år og innredningene hvert 20. år.  
ISO 15686 Buildings and construction assets – Service life planning 
Standarden består av to deler: General principles  og Service life prediction procedures. 
Standarden introduserer bl.a. en faktormetode for å beregne en komponents eller bygningsdels 
levetid. Man antar at levetiden påvirkes av følgende faktorer:  
Faktor A: Kvaliteten på materialer og komponenter  
Faktor B: Designnivå (integrering/beskyttelse i bygningsstrukturen)  
Faktor C: Kvalitet på arbeidsutførelse 
Faktor D: Innemiljø (fuktighet, temperatur, gasser) 
Faktor E: Ytre miljø (væreksponering, forurensninger) 
Faktor F: Bruksforhold (personbelastning, virksomhet, slitasje) 
Faktor G: Vedlikeholdsinnsats (vedlikeholdsfrekvens og -kvalitet, tilgjengelighet). 
Faktorene vurderes hver for seg, og gis verdier innenfor området 0,8 (dårlig) til 1,2 (bra). 
Beregnet levetid (ESLC) i forhold til en referanselevetid (RSLC) beregnes ved formelen: 
ESLC = RSLC · A · B · C · D · E · F · G. 
I fagmiljøene er det stor enighet om at levetiden er en funksjon av de nevnte faktorene, men 
det er mindre enighet om at denne enkle formelen gir en korrekt beskrivelse av virkeligheten. 
For eksempel vil et vindu med referanselevetid 30 år kunne få en beregnet levetid på bare 7-8 
år ved maksimalt ugunstige forhold, men kunne vare i 90 år under særlig gunstige forhold.  
Siv.ing. Lars Ivar Aarseth har i sitt doktorgradsarbeid forsøkt å kombinere levetidsformelen 
med den såkalte ”trinnvismetoden”, som er en statistisk metode for regning med usikre 
faktorer. Usikkerheten kommer til uttrykk ved at faktorene ikke får absolutte verdier, men 
antas å følge en statistisk fordeling med en forventet verdi og en sannsynlig nedre og øvre 
grenseverdi. De foreløpige resultatene virker intuitivt  fornuftige, men er lite etterprøvd.   
Green Buildings og dataprogrammet BEES 
”Center of Excellence for Sustainable Development” i USA har utviklet et eget konsept for 
”Green Buildings”. Målsettingen er å utforme ”smarte” bygg som forbruker minimale 
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mengder ikke fornybar energi, produserer minimalt med forurensning og har minimale 
energiutgifter, samtidig som man øker komfort, helse og trygghet for menneskene som bor og 
arbeider i dem.  
Et av hjelpemidlene for å oppnå ”grønne bygninger” er dataprogrammet BEES (Building for 
Environmental and Economic Sustainability), utviklet av bygnings- og brannlaboratoriet ved 
NIST (National Institute of Standards and Technology). BEES bruker metodene i ISO 14000 
til å beregne bygningsprodukters miljøpåvirkning gjennom hele  livssyklusen, fra råvareuttak 
og tilvirking, via transport, installasjon og bruk, til gjenbruk og avfallsbehandling. For øvrig 
bruker programmet ASTM-standarder (American Society for Testing and Materials) for å 
definere og klassifisere bygningselementer, beregne livssykluskostnader og foreta en samlet 
vurdering av miljømessige og økonomiske forhold. BEES-programmet er gratis tilgjengelig  
på internettadressen www.bfrl.nist.gov/oae/software/bees.html.
2.7 Verktøy for tilstandsrapportering og kvalitetssikring 
RIFs dataverktøy for tilstandsanalyse av byggverk  
Rådgivende ingeniørers forening (RIF) utga i 1998 et verktøy for tilstandsanalyse av 
byggverk etter NS 3424. Verktøyet omfatter ferdige maler for registrering og rapportering av 
tilstand. Det er egne skjema for registrering av bygningsdeler og bygningsfunksjoner, samt et 
hovedskjema. Malene er laget i vanlig tekstformat og kan tilpasses etter behov.  
RIFs anvisning for FDVU-dokumentasjon 
Anvisningen skal være et hjelpemiddel for aktørene i byggeprosjekter til å beskrive krav og 
utarbeide FDVU-dokumentasjon tilpasset eiers framtidige FDVU-organisasjon. Anvisningen, 
som forelå i revidert utgave i 2001, er delt i to separate deler: 
• Bok 1 gir en overordnet beskrivelse av de elementer som må vurderes ved utvikling av 
kravspesifikasjoner og maler for innsamling av dokumentasjon. 
• Bok 2 inneholder ”maler” og eksempler for utarbeidelse av FDVU-dokumentasjon 
som kan implementeres direkte i prosjektet. 
Byggsertifisering  
Byggsertifisering er en metode for kvalitetsdokumentasjon av eiendom, utviklet av sentrale 
aktører i markedet (Byggforsk m.fl.). Metoden kan brukes bl.a. i forbindelse med omsetning, 
vedlikehold og utvikling av eiendommer. Ved sertifiseringen gjennomgås alle relevante 
forhold, så som grunndata og dokumenter, funksjonelle forhold (planløsning m.m.), energi og 
miljø, økonomiske forhold, teknisk tilstand, drift og vedlikehold. Alle relevante funksjonskrav 
til bygninger og omgivelser er definert i en egen kravdatabase, og det er gitt kriterier for 
bedømmelse av kravene. På spesielle områder kan man gjøre en mer detaljert 
kvalitetsdokumentasjon, ut fra såkalte egenskapsprofiler. Følgende profiler er foreløpig 
tilgjengelige: 
• Tilstandsprofil/FDV-profil (basis for vedlikeholdsplanlegging og oppgradering) 
• Tilpasningsprofil (fleksibilitet og tilpasningsdyktighet til alternativ bruk) 
• Livsløpsprofil for boliger (tilgjengelighet for bevegelseshemmede m.m.) 
• Økoprofil (miljødokumentasjon og -klassifisering).  
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Stiftelsen Byggsertifisering driver opplæring og godkjenning av operatører, samt utsteder 
sertifikater. 
Økoprofil 
Økoprofil er en metode for miljøklassifisering av næringsbygg og boliger. Byggene vurderes i 
forhold til 82 ulike miljøparametere. Parametrene tillegges forskjellig vekt (fra 1 til 10), og 
summeres sammen til en miljøprofil. Parametrene er gruppert i tre hovedområder:  
• Ytre miljø (utslipp til luft, vann og grunn, avfallshåndtering, utearealer og transport). 
• Ressurser (forbruk av energi, vann, materialer, land). 
• Inneklima (termisk, atmosfærisk, akustisk, aktinisk og mekanisk klima). 
Stiftelsen Økoprofil er faglig og administrativt samordnet med Byggsertifisering, og står for 
opplæring og godkjenning av inspektører. Økoprofil springer ut av ØkoBygg-programmet, 
som er et samarbeidsprosjekt mellom BA-bransjen og staten for å gjøre byggebransjen mer 
miljøeffektiv. ØkoByggs sekretariat har vært underlagt GRIP – senter for bærekraftig 
produksjon og forbruk, men skal samordnes med Byggsertifiserings sekretariat hos NBI. 
2.8 Enøk-arbeidet 
Organisering av enøk-arbeidet 
Bygningers energibruk er både kostnadsmessig og miljømessig en viktig faktor. Energi til 
drift av norske bygninger utgjør i dag ca. 80 TWh i et normalår, eller vel en tredjedel av 
landets totale energiforbruk utenom offshoresektoren. Ingen annen sektor har hatt større vekst 
i sin energibruk de siste 30 år enn byggsektoren. Energiutgiftene til en bygning kan utgjøre 
opptil halvparten av de løpende driftsutgiftene.  
Energiøkonomisering (enøk) ble etablert som nasjonalt satsingsområde på slutten av 70-årene. 
Flere faktorer lå bak: Enregiforbruket hadde lenge vært sterkt økende, det var ikke lenger 
ubegrenset med vannkraft å bygge ut, og oljekrisa hadde demonstrert viktigheten av sikkerhet 
og fleksibilitet i energisektoren. 
Olje- og energidepartementet er fagdepartement for enøk-arbeidet. Den praktiske utøvelsen 
var  fram til 01.01.2002 delegert til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), som 
organiserte arbeidet gjennom to kanaler. Den ene gikk via de lokale energiverkene, som var 
pålagt å drive et aktivt enøk-arbeid i sine konsesjonsområder. Dette arbeidet ble organisert 
gjennom 19 regionale enøk-sentra – ett i hvert fylke. Den andre kanalen gikk via fem sentrale 
”operatører” som fikk ansvar for å gjennomføre myndighetenes enøk-politikk på spesielle 
hovedarbeidsområder. 
Operatør for byggsektoren har siden 1996 vært dr.ing. Ole-Gunnar Søgnen. Byggoperatøren 
driver et nasjonalt enøk-nettverk blant byggeiere. Hovedmålgruppen er private og offentlige 
eiere av yrkesbygg og boligsammenslutninger. En bedrift som ønsker å delta i bygnings-
nettverket, må først gå gjennom en nettverksprosess for organisering av sitt interne enøk-
arbeid. Deretter må den årlig rapportere sin energibruk til Statistisk Sentralbyrås 
energistatistikk for byggsektoren. Statistikken omfattet i år 2001 1306 bygninger (derav 21 
kirker) med i alt 6,93 mill. m2 oppvarmet areal og et samlet energiforbruk på 1.761 GWh. I 
perioden 1996-2001 har nettverket oppnådd en akkumulert energireduksjon på ca. 600 GWh. 
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I mars 2001 vedtok Stortinget å omorganisere enøk-arbeidet ved å overføre NVE og 
energiverkenes enøk-ansvar til et nytt statlig selskap, Enova i Trondheim, fra 01.01.2002. 
Formålet med omorganiseringen er å få større slagkraft i arbeidet med omlegging av 
energibruk og energiproduksjon. Enova har foreløpig valgt å videreføre avtalene med de 
lokale enøk-sentrene og de sentrale operatørene. 
Dataverktøy for enøk i bygninger 
Det er utarbeidet flere dataprogram for beregning av energibruk i bygninger. Disse brukes til å 
beregne energiforbruket i eksisterende bygg, og i forbindelse med prosjektering av nybygg. 
Programmene tar hensyn til transient varmetap, ventilasjon, varmeanlegg, varmtvannsforbruk, 
installasjoner, lokalklima, byggets bruksmønster etc. Noen slike programmer er: 
BIEN – Bygningsintegrert enøk-program  
Beregningsprogram for energibruk i bygninger, utviklet av NTNU og SINTEF Energi. 
Programmet inneholder moduler for enøk-teori, beregninger og kurs. Beregningene utføres på 
grunnlag av innlagte data for klima, bygningskropp, ventilasjon, internlast, varmeanlegg og 
energikilder. 
Enøk Normtall 
Beregningsprogram for energibruk i bygninger, utviklet av NVE/Enøk i Norge. 
Energiforbruket beregnes på grunnlagt av innlagte data om bygning, varmeanlegg, 
ventilasjon, øvrige installasjoner, klimasone m.v. (En demoversjon er tilgjengelig på Enøk i 
Norges hjemmesider www.enoknorge.no).
Enøk Lønnsomhet 
Enøk Lønnsomhet er et dataprogram utarbeidet av NVE/Enøk i Norge for beregning av 
lønnsomhet til enøk-, vedlikeholds- og inneklimatiltak, og for beregning av foreløpig 
kontantstrøm tidlig i utviklingen av et prosjekt. (Programmet kan lastes ned gratis på Enøk i 
Norges hjemmesider www.enoknorge.no).
Energinøkkelen 
Dette er et regnearkbasert system utviklet av rembra, delvis med støtte fra Enova. Systemet 
inneholder fire moduler: Biolønn som beregner lønnsomheten av å bruke biobrensel til 
oppvarming, energinøkkel som beregner effekt- og varmebehov til ulike bruksområder, 
varmenøkkel som dekker emner knyttet til varmeplanlegging og varmepumpelønn som 
fokuserer på lønnsomheten av varmepumper til oppvarming. 
Varmetap og energibehov i småhus 
Dette er et elektronisk regneark for beregning, omfordeling, dokumentasjon og kontroll av 
varmetapsramme og energiramme etter Teknisk forskrift. Forskriften tillater at kravene til de 
enkelte bygningsdelene fravikes hvis husets samlede varmetap ligger innenfor den tillatte 
varmetapsrammen, eller dersom husets netto energibehov til oppvarming ligger innenfor den 
tillatte energirammen. Programmet er utviklet av Byggforsk og Boligprodusentenes Forening.  
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2.9 Datasystemer for FDVU 
Et FDVU-system skal enkelt sagt holde orden på alt man eier, dvs. informasjon om ting, 
steder og (eventuelt) mennesker, og relasjoner mellom disse. Et fullt utbygd system bør også 
inneholde verktøy for vedlikeholdsplanlegging, budsjettering, utleiekontrakter m.v.  
Industrien var først ute med systemer for styring og kvalitetssikring av prosesser, materialer 
og produkter. De første databaserte systemene for forvaltning av bygninger bygde i stor grad 
på slike systemer. Fra slutten av 80-årene ble det utviklet og markedsført en rekke 
dataprogram for FDV. Noen var utviklet av norske fagmiljøer, mens andre var ”oversettelser” 
av amerikanske systemer for Facilities Management (FM). 
Multiconsult har gjennom flere år fulgt utviklingen av norske FDVU-program. Av de mer 
avanserte systemene med grafiske moduler og webløsninger har Multiconsult vurdert 
følgende som ”meget godt egnet” for bygg- og eiendomsforvaltning pr. januar 2002: 
• Facility fra Evcon  
• Jonathan fra Datec Software  
• Lydia fra Lydia AS 
• Facility Center fra FM Professional 
• Archibus fra Solutio  
• Spektrum fra System Plan 
• Tips FM fra  IBM 
• Landlord fra 5D System. 
Systemene har mange fellesnevnere: 
• Modulstruktur. Det er vanligvis én basismodul som kan utbygges med tilleggsmoduler 
for eiendom, areal, tegninger, vedlikehold, renhold, energi m.v., se figur 2.3. 
• Fleksibilitet. Skjemaer, rapporter etc. kan enkelt tilpasses. 
• Brukervennlighet. Enkle/logiske brukergrensesnitt. 
• Optimal gjenbruk av data. 
• Mulighet for import/konvertering av eksisterende dataregistre. 
Figur 2-3  Moduloppbyggingen av FDV-systemet Spektrum fra System Plan.  
Denne oppbyggingen er representativ for flere av de større FDVU-systemene. 
Kilde: www.systemplan.no
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• Grafiske løsninger. Tegningshåndtering. Arealberegning. 
• Standardrapporter og egendefinerte tekstrapporter. 
• Nettbasert. Flere brukere kan arbeide mot en server via intranett eller internett.  
I forbindelse med prosjektet om FDVU av kirker, ble det våren 2000 hentet inn priser for de 
ulike systemene. Det viste seg at nesten alle leverandørene hadde sin egen prisprofil, som 
varierte med modulsammensetning, antall brukere, serverløsning og serviceinnsats. En 
grunnpakke med nødvendig funksjonalitet for kirkeprosjektet ville kostet mellom kr. 55.000,- 
og kr. 163.000,-. En webløsning ville i tillegg kostet kr. 75.000,- – 131.000,- , alle beløp eks. 
mva. I tillegg kommer utgifter med tilpasning av programmet, digitalisering av tegninger, 
opplæring og serviceavtale. En tommelfingerregel i bransjen sier at innkjøp av programvaren 
bare utgjør 1/10 av kostnadene med å implementere et nytt FDVU-system. 
2.10  Styring og samordning i byggeprosessen 
Fra 3B til SiB 
Helt siden 3B-programmet ble gjennomført, har utvikling av bedre metoder for styring og 
samordning i byggeprosessen vært et prioritert FoU-område innen byggforvaltningen. Økt 
fokus på bærekraftig bygging og livsløpsvurderinger har skapt behov for metoder som gjør 
det mulig å ta hensyn til driftsfasen og nødvendig FDVU-dokumentasjon allerede i 
prosjekteringsfasen. SiB-prosjektet har kanskje vært mest målrettet og nådd lengst på dette 
området.
SiB – Samspillet i Byggeprosessen (1996-99) 
Prosjektets målsetting var å skape en mer konkurransedyktig norsk BA-næring. Deltakere var 
IGP, Veidekke, ABB Installasjon og L. A. Lund, som sammen dannet et konsortium. 
Dessuten deltok Kommunaldepartementet og  NTNU Institutt for bygningsteknologi. I 
prosjektperioden ble det gjennomført nesten 100 delprosjekter innenfor prosjektområdene 
BA-prosessen, BA-informasjonsstrukturer, BA-nett og Plan og byggesak. Noen av de mest 
interessante prosjektene med tanke på bygningsforvaltning er: 
• IKT  livsløpshjul BA. Prosjektets hovedmål er å etablere et informasjonsnettverk mellom 
byggeprosess og FDV ved hjelp av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). 
Ved hjelp av en internettbasert prosjektserver for FDV ønsker man å etablere et 
informasjonsnettverk i samarbeid med organisasjoner innen bygg- og eiendoms-
forvaltning. Man har vurdert forskjellige alternativ for strukturering, lagring og overføring 
av informasjon til FDV-fasen når byggeprosjektet er gjennomført med ProsjektHotell (se 
nedenfor). 
• IKT for bedre kommunikasjon i byggeprosessen – 4D. Dette er et DAK-verktøy for 
informasjon og kommunikasjon mellom alle aktørene i alle faser av en byggeprosess. Man 
kan her følge byggeprosessen gjennom 3D-tegninger over tid (som er den  fjerde 
dimensjonen).
• BA Nett. Dette var et prøveprosjekt der en tok i bruk moderne IKT for 
dokumentutveksling i forbindelse med gjennomføringen av et boligprosjekt. Alle 
deltakerne hadde tilgang på all skrevet og tegnet informasjon gjennom den samme 
databasen (prosjekthotellet) og la fortløpende inn sine egne data.  
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• ProsjektHotell. Målet var å etablere en internettbasert prosjektadministrativ plattform hvor 
alle prosjektaktører får en felles møteplass for kommunikasjon, markedsføring, 
dokumenthåndtering og samhandling. Prøveprosjektet var så vellykket at man fra januar 
1999 kunne tilby tjenesten kommersielt gjennom ProsjektNett IKT-Partner AS. 
• KIB – Kommunikasjon og Informasjon i Byggesaksprosessen. KIB ble utviklet i et nært 
samarbeid mellom alle deler av BA-bransjen og myndighetene, og er et verktøy for enkel 
publisering av informasjon, rutiner og nyheter på internett. Informasjonen som legges ut, 
er tilpasset de ulike deltakerne i en byggesak, fra byggherrer via prosjekterende, utførende 
til lokale og sentrale myndigheter. Flere kommuner har lagt ut skjemaer for elektronisk 
byggesaksbehandling. Tjenesten er organisert under BA-torget. 
2.11 Nøkkeltall og benchmarking6
Nøkkeltall for benchmarking og internhusleie 
I de seinere år har nøkkeltall og benchmarking blitt tatt i bruk for å oppnå en mer effektiv 
bygningsforvaltning. Dette henger blant annet sammen med at mange eiendomsforvaltere har 
innført internhusleie, og trenger verktøy for beregning av kostnadsdekkende leie. Nøkkeltall 
utarbeides i Norge både av frittstående konsulentfirmaer og nøkkeltallforeninger. 
Årskostnadsprosjektet 
Årskostnader – bok 1, Beregningsanvisning for bygninger (1993) inneholder veiledende 
drifts- og vedlikeholdskostnader for ulike typer bygg. Tallene er gitt for lav, normal og høy 
standard og angir kostnader på overordnet nivå i kroner pr. m2. Dessuten er det angitt 
veiledende vedlikeholds og utskiftningsintervaller. 
FDV-nøkkelen fra HolteProsjekt 
FDV-nøkkelen fra HolteProsjekt er et manuelt verktøy for budsjettering, planlegging og 
kontroll av kostnadsdata. Nøkkelen oppdateres årlig og inneholder kostnadsnøkkeltall på 3 
nivåer: byggtyper, arealtyper og bygningsdeler. FDV-nøkkelen kan suppleres med 
HolteProsjekt Forvaltning som er et enkelt, databasert budsjettverktøy.  
Foreninger og fora med fokus på nøkkeltall 
Arbeidet med nøkkeltall og benchmarking har stått sentralt i flere av de foreninger og fora 
som er etablert for  bygningsforvaltere (se kapittel 2.12). Det gjelder særlig Forum for 
Offentlige Bygg og Eiendommer (FOBE) som utvikler nøkkeltall for medlemskommunene og 
Nettverk for Næringseiendom (NfN) som utgir nøkkeltall internt for sine 25 medlemmers egne 
bygg. 
Foreningen nøkkeltall for benchmarking (nfb) som ble etablert i 2001 har som formål å 
etablere et nasjonalt nettverk for innsamling, bearbeiding og distribusjon av nøkkeltall for 
bygg- og eiendomsforvaltning. Det er utviklet et nettbasert databasesystem for 
6 Nøkkeltal: Indikatorer for økonomiske eller tekniske prestasjoner i form av registrerte kostnader, forbruk o.l. 
pr. enhet (f.eks. kostnad pr. produsert enhet, areal pr. ansatt, energiforbruk pr. kvm). 
Benchmarking: Sammenligning av egne prestasjoner, prosesser eller strategier med tilsvarende prestasjoner, 
prosesser eller strategier i ledende bedrifter eller organisasjoner, med det formål å oppnå forbedringer. 
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sammenligning av nøkkeltall (benchmarking) mellom de deltakende eiendomsforvaltere og 
for budsjettering av framtidige FDVU-kostnader.  
2.12 Foreninger og fora for bygningsforvaltning 
Norske foreninger og fora for bygningsforvaltning 
Egne foreninger og fora for bygningsforvaltning har utviklet seg siden midten av 80-tallet. 
Foreningene har ofte sprunget ut fra etablerte fagmiljø, og de har konsentrert seg om 
medlemmenes særlige behov. I de seinere år har flere tatt til orde for å samordne interessene i 
færre og større fora. En fyldig presentasjon av alle huseierorganisasjonene i Norge er gitt i 
Fredrik Horjens doktoravhandling (Horjen 2001, s. 249-258). Her nevnes bare kort de 
viktigste innenfor området bygg- og eiendomsforvaltning.  
Foreningen Næringseiendom (FN) 
Huseiernes Landsforbunds avdeling for Næringseiendom (HLN) brøt høsten 2002 
samarbeidet med HL, og etablerte seg som en egen bransjeforening tilsluttet Byggenæringens 
Landsforening (BNL) og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). Foreningen har 49 
medlemmer, hvorav flere av landets ledende eiendomsselskaper som Avantor, Entra, KLP 
Eiendom og finans- og forsikringsselskaper.  
Norsk Nettverk for Næringseiendom (NfN)
NfN ble stiftet i 1992 av en gruppe større norske private og offentlige bedrifter som hadde det 
til felles at de benyttet mesteparten av sin eiendomsmasse i egen næringsvirksomhet. 
Formålet med NfN er å ”bidra til en aktiv utveksling av kunnskap og erfaringer om 
forvaltning, bruk og utvikling av næringseiendom (Facility Management) mellom 
medlemmene, samt mellom medlemmene og relevante nettverk, organisasjoner og 
forskningsmiljøer. Nettverket har 33 medlemmer (mars 2002) som er organisert i lokale 
nettverk. NfNs viktigste virksomhet er registrering av nøkkeltall for driftseiendommer og 
benchmarking av tall og arbeidsprosesser mellom medlemmene. Resultatene blir bare 
publisert internt. Foreningen har sekretariat hos Byggforsk. NfN er medlem av EuroFM og 
arbeider med å utvide benchmarkingsamarbeidet til søsterorganisasjonene i Danmark og 
resten av Norden. Årsmøtet i 2003 vil ta stilling til om NfN skal gå inn i Norges bygg- og 
eiendomsforening (s.d.) 
Fylkeskommunalt eiendomsforum (FEF) 
Fylkesbyggesjefene har hatt regelmessige samlinger siden midten av 80-tallet. I 1995 ble 
samarbeidet formalisert gjennom Fylkeskommunalt eiendomsforum (FEF) der samtlige fylker 
og de største  byene er med. 
Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer (FOBE) 
FOBE ble stiftet i 1994 i regi av Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF). Ambisjonen var å 
samle kommunale, fylkeskommunale og statlige eiendomsforvaltere, men bare kommunene 
ble med. Forumet teller ca. 200 kommuner som er organisert i 27 regionale nettverksgrupper. 
Den faglige oppmerksomheten har vært rettet mot organiseringen av eier-, byggherre-, 
forvalter- og brukerrollene i kommunene og om utvikling av nøkkeltall og benchmarking.  
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Norges bygg- og eiendomsforening (NBEF) 
1.november 2002 besluttet Foreningen Norsk Eiendom (FNE) og Norsk Forening for 
Eiendomsforvaltning (NFE) å slå seg sammen til Norges bygg- og eiendomsforening (NBEF). 
Den nye foreningen omfatter også den tidligere Byggherreforeningen og Foreningen 
Nøkkeltall for Benchmarking (nfb). NBEF har ca. 250 medlemmer, hvorav 95 % er 
bedriftsmedlemmer. Foreningen har som overordnet mål å bli den ledende forening for 
byggherrer og forvaltere innen bygg- og eiendomsforvaltning/Facilities Management (FM) i 
Norge. NBEF er norsk avdeling (chapter) av den internasjonale FM-sammenslutningen IFMA 
under navnet The Norwegian Society of Facility Management (se nedenfor).   
Kort om de fire fusjonerte foreningene:  
• Foreningen Norsk Eiendom (FNE) ble stiftet i 1998 som en paraplyorganisasjon for 
eiendomsforvalternes foreninger  i kommunene (FOBE), fylkene (FEF) og staten 
(FNES). FNES (FNE Stat) ble dannet som en gruppering av statlige byggforvaltere: 
Statsbygg, Forsvarets bygningstjeneste (FBT), Posten eiendom, Luftfartsverket og 
NSB-eiendom. FNE ble startet på initiativ fra Byggherreforeningen (BHF), som ble 
omdannet til FNE. FOBE meldte seg ut av FNE i 2002. 
• Norsk Forening for Eiendomsforvaltning (NFE) ble dannet i 2001 ved at Norsk 
Vedlikeholdsforenings avdeling for bygg- og eiendomsforvaltning ble omdannet til en 
selvstendig organisasjon. Målsettingen for NFE var å bli den ledende forening for 
Facilities Management (FM) i Norge. Hovedmålgruppen var byggeiere, forvaltere, 
driftsansvarlige og brukere av alle typer bygninger/eiendommer i privat og offentlig 
sektor, samt myndigheter og forsknings-/utdanningsinstitusjoner innen fagområdet. 
NFE ønsket å være en felles møteplass for HLN, NfN, nfb, NTNU m.fl. Foreningen 
var tilknyttet EuroFM-nettverket, og la vekt på nordisk samarbeid. 
• Foreningen nøkkeltall for benchmarking (nfb) ble etablert våren 2001. 
Medlemsmassen besto hovedsakelig av statlige, fylkeskommunale og kommunale 
virksomheter. De som ønsker å delta i nøkkeltallsamarbeidet må fortsatt betale en 
særskilt kontingent for dette. Foreningen bygger på modellen til Dansk Facilities 
Management, som siden 1996 har utgitt DFM – nøgletal.  
Internasjonale FM-foreninger  
International Facility Management Association (IFMA) 
IFMA ble etablert i USA i 1980,  og er i dag verdens største sammenslutning av profesjonelle 
bygg- og eiendomsforvaltere med 18 000 medlemmer i 67 land. Foreningens formål er å  
fremme utviklingen av FM-faget over hele verden gjennom å registrere trender, drive 
forskning, utvikle opplæringsprogram og bistå bygg- og eiendomsforvaltere med å utvikle 
strategier for forvaltning av menneskelige og materielle ressurser.  IFMA har hatt egne 
avdelinger (chapters) i 12 europeiske land, bl.a. i Finland og Sverige. Etter opprettelsen av 
foreningen Norges bygg- og eiendomsforening (NBEF) 1.november 2002, har denne blitt 
norsk avdeling (chapter) av IFMA.  
European Facility Management Network (EuroFM) 
EuroFM er en nettverksforening som pr. mai 2000 organiserte 59 nasjonale FM-foreninger, 
utdannings- og forskningsinstitusjoner i 19 europeiske land. Flere av de nasjonale foreningene 
er europeiske IFMA-chapters. Gjennom møter, seminarer, workshops og forskningsprosjekter 
søker foreningen å fremme kunnskap om FM i Europa. Nettverket er organisert i tre fora:  
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Research Network Group, Education Network Group og Practice Network Group. EuroFM 
ble formelt stiftet i 1993 av Centre for Facility Management (CFM-Glasgow, nå CFM-
Salford, under ledelse av professor Keith Alexander), en nederlandsk FM-forening og danske 
DFM-netværk. 
Nordisk Nettverk for Facility Management 
Nettverket ble etablert i 2002, og omfatter 15 nordiske organisasjoner, bedrifter og 
institusjoner. Norge er representert ved NTNU, NBEF og NfN. Formålet er å bygge opp et 
levedyktig nordisk FM-nettverk som kan bidra til å fremme faglig utvikling, 
kunnskapsspredning, utdanning og samspillet mellom praksis, utdanning og forskning. Man 
vil også utvikle FM-markedet og gjennomføre utviklingsprosjekter.  
2.13 Hvor er bygningsforvaltningen på veg? 
Hvor står bygningsforvaltningsfaget i dag, og hvor er det på veg? En av nestorene i miljøet, 
professor Svein Bjørberg, svarer slik:  
«Jeg oppfatter at bygningsforvaltning som fagområde er satt skikkelig på 
dagsorden. Det er en klar tendens i kommuner og fylkeskommuner til å se på hele 
organisasjonen, og det har ført til at mange reorganiserer. Det skjer en synliggjøring 
av ulike roller og ressursbruk – nøkkeltall. Politikerne har satt bygningsforvaltning 
på dagsorden i den forstand at de organiserer bygg- og eiendomsforvaltningen som 
en egen organisasjon. Det samme skjer i staten, for eksempel i Forsvaret, som fra 
nyttår 2001 har skilt ut BE-driften i et selvstendig forvaltningsorgan:  
Forsvarsbygg. Privat sektor erkjenner stadig oftere at bygningsforvaltning er et 
middel til verdiskaping og ikke et nødvendig onde.  
Både i privat og offentlig sektor blir BE-forvaltningen profesjonalisert. Vi får færre 
og større aktører med eiendomsforvaltning som kjernevirksomhet. Dette er en måte 
å møte framtidens utfordringer på, med sterkere krav til endring over tid og kortere 
tidshorisonter. Store eiendomsforvaltere sitter med en porteføljefleksibilitet som de 
mindre ikke har. En annen trend er større sambruk. Vi ser det mellom kommuner, 
fylker, staten og det private næringsliv. På Rena har for eksempel kommunen og 
Forsvaret bygd opp felles kultur- og idrettsanlegg. På Røros har kommunen og et 
hotell samarbeidet om kulturbygg. I Oppland har fylkeskommunen samarbeidet 
med Lillehammer og Gjøvik kommuner om skolebygg. 
Et viktig stikkord framover er totaløkonomi. I dag skjer det en suboptimalisering 
innenfor små sektorer eller på kort sikt. Vi vil få mer fokus på de større 
sammenhengene: Hvordan man kan utnytte bygningsmassen optimalt, hvordan 
byggekostnader og FDVU-kostnader til sammen innvirker på byggets 
levetidsøkonomi og hvordan FDVU påvirker kjerne-virksomhetens økonomi. Jeg 
tror også vi står foran en interessant utvikling når det gjelder å bruke 
nøkkelindikatorer – KPI’er – for å vurdere hvor mye fleksibilitet det er fornuftig å 
bygge inn i ulike typer nybygg. Slike vurderinger førte for eksempel til at man la 
inn stor fleksibilitet med egne tekniske etasjer i det nye Rikshospitalet, mens en ny 
opera antagelig ikke vil ha behov for så store forandringer over tid.»  
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KAPITTEL 3
Kirkebyggingen i Norge gjennom tidene 
3.1 Kirkebyggets forbilder  3.2 Kirkebyggingen i Norge i tall  3.3 Stavkirkene  3.4 Steinkirkene i middelalderen  
3.5 Kirkebyggingen etter reformasjonen  3.6 Forvaltningen av kirkene  3.7 Kirkebyggingen i Møre bispedømme 
Hva er det som kjennetegner kirkene i Norge, og hvordan har de blitt skapt? I dette kapitlet 
skal vi følge landets tusenårige kirkebygghistorie. En rekke faktorer har påvirket utviklingen, 
og kirkebyggingens historie er nær knyttet til folkets historie. Vi starter med å se på 
kirkebyggets forbilder, og går deretter inn på karakteristiske utviklingstrekk i ulike perioder, 
materialbruk, stilarter, tekniske og økonomiske rammebetingelser samt sosiale og politiske 
forhold som har påvirket kirkebyggingen og måten kirkene har blitt forvaltet på. To tema vies 
spesiell oppmerksomhet, nemlig stavkirkene, som er Norges mest særegne bidrag til 
verdensarkitekturen og kirkebyggingen i Møre bispedømme, som er avhandlingens spesielle 
studieområde. 
3.1 Kirkebyggets forbilder 
Da kristendommen kom til Norge, hadde kirken allerede bak seg en tusenårig byggetradisjon 
ute i Europa. Selve ordet kirke kommer av det greske ordet kyriakon, som betyr ”det som 
hører Herren til” (Kyrios = Herre). 
Kirkekonsulent Arne E. Sæther har i boka ”Kirken som bygg og bilde” behandlet 
kirkebyggets utvikling fra oldkirken til reformasjonen (Sæther 2001, s. 22-29). Han påpeker 
at mens Det gamle testamentet inneholder detaljerte beskrivelser av både møteteltet og 
tempelet, gir ikke  Det nye testamentet noen regler om hvordan et kristent gudshus skal være. 
”Jesus sier selv at han er tempelet. Gud har tatt bolig på jorden i ham.” De første disiplene 
drev forkynnelse på alminnelige møtesteder i lokalmiljøet: I synagogene, på torget, langs 
veiene og i hjemmene. Deres gudstjeneste ble gjerne feiret hjemme hos en av lederne i 
menigheten. Samlingen var todelt: Først en verbal del med utspring i synagogens 
gudstjeneste, der det var skriftlesing, davidssalmer, en formaning (preken) og bønn. Deretter 
fulgte fellesskapsmåltidet – nattverden – som var forbeholdt menighetens døpte medlemmer. 
Ettersom virksomheten ble mer etablert, overtok kanskje menigheten en del av huset og kunne 
spesialinnrede rommene til gudstjeneste, dåp og diakonale formål. I kirkens første 3-400 år 
var gudstjenesten hele menighetens handling, der alle grupper deltok med hver sin ”leiturgia” 
– liturgi, et ord som nærmest kan oversettes med ”gudsfolket i arbeid”. 
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Til å begynne med var kristendommen en forfulgt religion, og de kristne måtte holde en lav 
offentlig profil. Dette endret seg etter at Konstantin ble keiser i år 312, og innførte 
religionsfrihet i hele Romerriket. Da kristendommen i 380 ble statsreligion, ble det etter 
gammel skikk statens oppgave å bygge templer for den. I stedet for huskirker fikk man 
kirkehus. De første kristne kirkene ble utformet i kjent romersk arkitektur, enten som 
langkirker eller sentralkirker. Sæther skriver at ”disse to romformene er uløselig knyttet 
sammen slik at et sentralrom alltid har en akse og et langrom et markert senter. Langkirken 
uttrykker veien, vandringen og frelsesveien, mens sentralkirken uttrykker stedet, senteret, 
Guds nærvær midt iblant oss og det statisk hvilende.” Ulike oppfatninger av bl.a. 
tidsdimensjonen og frelsesbegrepet førte seinere til ulike byggetradisjoner i østkirken og 
vestkirken (som skilte endelig lag i 1054). Østkirken, med sentrum i Konstantinopel, oppfattet 
frelsesbegrepet som en kosmisk hendelse og verden som et statisk hele, og brukte senteret – 
sirkelen og kuppelen – som grunnleggende former. Vestkirken, med sete i Roma, så derimot 
på livet som en vandring fra begynnelse til slutt (alfa og omega) og med frelsen som mål. 
Langkirken ble derfor den dominerende kirkeform her. Spesielle rom som dåpskapell og 
gravkapell kunne likevel være formet som sentralrom i den hensikt å understreke øyeblikket 
eller evigheten – ”Guds evige nu”.  
Den vanligste bygningstypen ble basilikaen – en lengderettet kirke med høyt midtskip båret 
av søyler, og lavere sideskip på hver side. Denne konstruksjonen ga direkte lys inn i alle 
skipene, kunne romme store forsamlinger, og samtidig tilpasses ulike plassbehov. Andre 
fordeler med basilikaformen var at den var kjent fra andre typer allmenne bygg og hadde en 
viss offentlig status, samtidig som den brøt med den hedenske tempelarkitekturen. Eksteriøret 
i kirkene ble utført på enkleste måte, mens man innvendig tilstrebet en overjordisk prakt, en 
gjenspeiling av himmelen; det nye Jerusalem. Etter hvert oppsto tradisjonen med å orientere 
alteret mot øst – mot morgenen og det nye paradiset. Inngangen ble lagt mot vest, og der fikk 
også døpefonten opprinnelig sin plass. Dermed var livsveien lagt: fra den nye fødsel i dåpen 
og fram mot Guds himmel i øst. 
Etter det vestromerske rikets fall i 476 og seinere under islams ekspansjon fram mot 1000-
tallet skjedde det et forfall i samfunnet. I denne perioden fikk klostrene økt betydning. De  ble 
det sikre punkt i tilværelsen, og fungerte som kulturelle og økonomiske sentra. Den romanske 
arkitektur spredte seg sammen med kristendommen, og ga, som Sæther uttrykker det, ”den 
åndelige verden en sikker bolig på jorden.” Rundbuestilen skiller ikke mellom konstruktive 
og utfyllende ledd; alt er bygd sammen til en enhet som samtidig uttrykker massiv jordbundet 
tyngde, åpning ut mot verden og løftning mot himmelen.  
Enkelte nye elementer kommer til i denne perioden. Det mest synlige er tårnet, som har sitt 
forbilde i de romerske byporter. Ved å flankere hovedinngangen med to tårn, markerte man at 
kirken både er en himmelborg og en port til himmelen. På et seinere stadium fikk tårnene spir. 
Mindre kirker fikk bare ett sentralt vesttårn eller en takrytter. Tårnet symboliserer 
verdensaksen og Guds nærvær i verden. Inne i kirken ble det vanlig å løfte opp alterpartiet, 
gjerne med en halv etasje. Trappa opp ble himmelstigen, og alteret et symbol for vandringens 
mål – himmelen. Ved også å legge en trapp ned til krypten, underverdenen, fikk man 
anskueliggjort de tre kosmiske verdener. I overgangen mellom skip og kor ble det vanlig å 
sette opp et krusifiks og et alter for lekfolk. Dette skulle markere at veien til himmelen går 
gjennom Kristus. Galleri over inngangen kom inn i enkelte kirker for å gi en standsmessig 
plass til herskeren. Seinere ble det beholdt som korgalleri, og enda seinere som orgelgalleri. 
Utvendige dekorasjoner i form av pilastrer, buer og søyler blir mer vanlige når vi nærmer oss 
år 1000. Det var på denne tiden kirken fikk fotfeste i Norge. 
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3.2 Kirkebyggingen i Norge i tall 
Kirken i Norge skriver sin historie tilbake til år 995. Da gikk Olav Tryggvason i land på 
Moster og holdt den første kjente messen på norsk jord. Snorre forteller at det siden ble bygd 
en kirke der (Snorre 1959, s. 161). De aller første kirkene ble nok likevel bygd tidligere, 
antagelig omkring år 950 (jfr. kapittel 3.7).  
Kirkekonsulent Arne E. Sæther har forsøkt å beregne hvor mange kirkebygg som til enhver 
tid har eksistert innenfor Norges nåværende grenser (Sæther 2001, s. 324-327). Figur 3.1 viser 
hvor mange kirker som er bygd, og hvor mange som er tilintetgjort i hver 50-årsperiode i 
tidsrommet 1000-2000. Tallene fra år 1000 til etter reformasjonen (1537) bygger på usikre 
anslag, men fra ca. år 1600 foreligger det meget pålitelig dokumentasjon. Diagrammet viser at 
det i løpet av 1000 år har blitt bygd ca. 4600 kirker i Norge, hvorav 80 % er bygd i tre og 20 
% i stein. Av disse står i dag ca. 1600 eller vel 1/3 av alle kirker som er bygd.  
Kirkebyggingen i middelalderen 
Fra en forsiktig start omkring år 1000 kom kirkebyggingen i gang over hele landet i alle fall 
fra år 1050. De første kirkene var ikke fullt utviklede stavkirker, men små og enkle trekirker 
med jordgravde stolper, som stadig måtte fornyes på grunn av råte (”stolpekirker”). Sæther 
anslår den gjennomsnittlige levealderen til ca. 50 år, og antyder at det kan ha blitt bygd så 
mange som 750 slike kirker fram til ca. år 1100. Da skjedde overgangen til ”svillekirker” eller 
det vi kjenner som virkelige stavkirker. Stolpene (stavene) ble da løftet opp fra bakken ved 
hjelp av en bunnramme av kraftige sviller som hvilte på store steiner. Råteproblemet ble 
redusert og konstruksjonen kunne overleve i århundrer (jfr. kapittel 3.3 om stavkirkene). 
Den mest aktive kirkebyggeperioden i landet noensinne er perioden 1100-1150. Etter hvert 
som flere og flere bygdelag fikk sin kirke, ble ”markedet mettet”, og byggeaktiviteten avtok 
gradvis fram mot svartedauden (1349), da den omtrent stanset helt opp. Omkring år 1200 
hadde landet over 1000 stående trekirker. Deretter gikk antallet noe tilbake fordi mange ble 
erstattet med steinkirker. Sæthers diagram antyder at det til sammen ble bygd om lag 1300 
stavkirker i middelalderen. Andre kilder opererer med tall mellom 1000 og 2000. 
Kirkebyggingen etter reformasjonen 
Landet brukte flere hundre år på å komme seg etter svartedauden. Ved pestepidemiene på 
1300-tallet ble befolkningen brått redusert fra ca. 500.000 til under 200.000. På grunn av 
vanskelige tider ble folketallet liggende på det nivået helt til etter år 1500. Deretter har landet 
hatt en jevn befolkningsøkning fram til vår tid. Men ikke før nærmere år 1700 passerte 
folketallet igjen 500.000.  
Kirkebyggingen ble naturligvis påvirket av den demografiske krise, men politiske forhold 
spilte også en viktig rolle. Diagrammet viser at kirkebyggingen først kom skikkelig i gang 
igjen på 1600-tallet. Da var mange av middelalderkirkene borte på grunn av alder og 
naturødeleggelser, og det samlede antall stående kirker var under 900. Omkring 1725 var 
halvparten av de stående kirkene etter-reformatoriske. Helt fram til 1850 var det likevel bare 
så vidt nybyggaktiviteten klarte å holde tritt med antall eldre kirker som gikk ut av bruk. Fra 
1600 til 1850 ble befolkningen firedoblet, mens antall kirker var det samme. I kjølvannet av 
industrialiseringen fulgte også en folkeforflytning mot byene. Omkring midten av 1800-tallet 
hadde det derfor bygd seg opp et stort behov for nye og større kirker, og løsningen kom i form 
av nytt lovverk. Perioden 1850-1900 er den største kirkebyggeperioden i vår nyere historie, 
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samtidig som rekordmange gamle kirker ble revet. Mer enn 600 nye kirker ble bygd, hvorav 
530 er bevart. Det betyr at hver tredje norske kirke som står i dag er fra siste halvdel av 1800-
tallet. Fra 1850 har antall stående kirker økt jevnt fra 900 til dagens 1600.  
I andre halvdel av 1800-tallet kom det også i gang en betydelig frivillig kirkelig bygge-
virksomhet i form av bedehus, menighetshus og frikirkelige menighetslokaler. I tillegg ble det 
vanlig å bygge gravkapell knyttet til kirkegårdene. Det foreligger ingen samlet oversikt over 
slike bygg. Derimot har man registrert det som kalles ”bygninger vigslet til kirkelig bruk”. 
Det dreier seg om fjellkirker, sportskapell og bedehuskapell som ikke er menighetskirker i 
formell forstand, men som brukes til gudstjenester i Den norske kirke. Fra slutten av 1800-
tallet til utgangen av 1900-tallet ble det vigslet 350 slike bygninger eller lokaler, hvorav 325 
fortsatt er i bruk.
Tabell 3.1  Antall kirker (”offentlige” kirker og kapell) som er bygd i Norge i hver 50-
årsperiode fra år 1600 til 1999, fordelt på hovedmaterialene mur og tre.  Kilde: Sæther 
2001. Tallene for 1950-99 er framskaffet av Sæther i 2002.  
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Kilde: Arne E. Sæther 2001
Figur 3-1  Antall kirker som er bygd og tilintetgjort i Norge i  hver 50-årsperiode fra 
ca. år 1000 til år 2000. 
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Tabell 3.1 viser antall kirker som er bygd i hver 50-årsperiode fra år 1600 til 1999, fordelt på 
hovedmaterialene mur (stein, tegl, betong) og tre (laftet tømmer, bindingsverk, limtre). Mens 
tre/laftet tømmer var det helt dominerende byggematerialet fram til midten av 1800-tallet, har 
mur overtatt en stadig større andel, og har vært hovedmaterialet i 2 av 3 kirker etter 1950. Til 
sammen er det bygd mer enn 2100 kirker de siste 400 år, hvorav ca. 1400 fortsatt står.  
Stående kirker fordelt på alder og plantyper 
Figur 3.2 viser hvor mange av våre 1600 eksisterende kirker som er fra forskjellige tidsaldre. 
Svært forenklet kan vi si at om lag 10 % av kirkene er fra tiden før år 1600 (middelalderen og 
reformasjonstiden), 10 % fra tiden 1600-1800, 40 % fra 1800-tallet, og 40 % fra 1900-tallet. 
Ulike plantyper har vært foretrukket til forskjellige tider. I middelalderen var langkirken – 
med rektangulært skip og smalere kor – nærmest enerådende, både for steinkirker og 
trekirker. Mot slutten av middelalderen ble det bygd noen korsformete stavkirker, men det var 
først da man tok i bruk laftet tømmer etter reformasjonen at korskirken fikk sin storhetstid. I 
perioden 1730-1810 var mer enn 50 % av de nybygde kirkene korskirker, med en topp på 70 
% rundt 1780. Mange eldre langkirker ble dessuten ombygd til korskirker for å øke 
kapasiteten. Y-formen som ble lansert på 1600-tallet er særnorsk og ble brukt i bare 10 kirker, 
alle i laftet tømmer. Åttekankirken ble tatt i bruk fra slutten av 1600-tallet, men ble særlig 
populær i første halvdel av 1800-tallet, med en topp på 50 % i 1820-1830. Denne formen ga 
både god utnyttelse av tømmeret og et funksjonelt kirkerom. Utover 1800-tallet vant 
langkirken igjen terreng og ble brukt i 80-90 % av alle kirker fra perioden 1850-1950. 
Steinkirkene har etter reformasjonen blitt bygd både som korskirker og åttekantkirker, men de 
fleste har vært langkirker. De siste 50 år, og særlig etter 1970,  har langkirkeplanen blitt 
erstattet av løsninger hvor skip og kor er plassert i samme rom. Vi skiller da mellom 
rektangelplan hvor benkene står i langkirkeform og vifteplan hvor benkene er gruppert rundt 
alteret i halv- eller helvifteform. Denne utviklingen gjelder både for trekirker og mur-/ 
betongkirker. 
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Figur 3.3 viser fordelingen av eksisterende kirker på plantyper. Langkirker har vært bygd til 
alle tider, og utgjør til sammen 2/3 av bygningsmassen (ca. 1040 kirker). Deretter kommer 
korskirkene fra perioden 1600-1800 med 14 % (ca. 225 kirker). De mer moderne formene 
rektangelplan og vifteplan er brukt i henholdsvis 10,5 % og 5,6 % av kirkene (hhv. ca. 165 og 
90 kirker). Til slutt kommer åttekantkirkene med 4,9 % (ca. 75 kirker) og Y-kirkene med 0,3 
% (5 kirker). Fordelt etter byggemateriale utgjør murkirkene 1/3 (ca. 525) og trekirkene 2/3 
(ca. 1075). 
Noen nøkkeltall for sokn, kirker, innbyggere og prester år 1300-2000 
Tabell 3.2 viser noen kirkelige nøkkeltall på ulike tidspunkt. Antall innbyggere pr. kirke ble 
nesten 7-doblet fra år 1300 til 2000. Antall innbyggere pr. prest ble mer enn 15-doblet. 
Tabell 3.2 Noen nøkkeltall for antall sokn, kirker, innbyggere og prester år 1300-2000. 
Kilder: Sæther 2001 s. 324-327 og SSB: Statistisk årbok 2000: Sivile, rettslige og 
geistlige inndelinger 1875-2000. 
År Antall 
sokn 
Antall 
kirker Befolkning 
Innbyggere 
pr. kirke 
Innbyggere 
pr. prest 
Prest pr. 
kirke 
1300 1.200 1.250 0,5 mill. 400 250 1,6 
1700 - 900 0,5 mill. 550 1.080 0,5 
1900 957 1100 2,2 mill. 2.000 - - 
2000 1.312 1600 4,5 mill. 2.750 3.800 1,3 
Figur 3-3 Antall stående 
kirker i Norge fordelt på 
plantyper
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3.3 Stavkirkene 
De norske stavkirkene representerer et særnorsk høydepunkt i europeisk trearkitektur fra 
middelalderen. De har opptatt arkeologer, arkitekter og kunsthistorikere og er nøye beskrevet 
gjennom en rikholdig litteratur. En av de første som virkelig fattet interesse for stavkirkene, 
var den norske maleren og kunstprofessoren J. C. Dahl, som i 1837 utga et plansjeverk over 
norske stavkirker, illustrert av den tyske arkitekten F. W. Schiertz. På Dahls initiativ ble også 
Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring opprettet i 1844 – en forening hvis 
fremste oppgave ble å bevare de gjenstående stavkirkene. Et grunnleggende verk, som all 
seinere stavkirkeforskning bygger på, ble utgitt av professor Lorentz Dietrichson i 1892: De
norske stavkirker. Studier over deres system, oprindelse og historiske udvikling. Norge har 
seinere fostret flere kjente stavkirkeforskere som har bidratt til å kaste nytt lys over 
stavkirkenes egenart og historie. Framstillingen nedenfor bygger, foruten på Dietrichsons 
verk, på nyere litteratur av Håkon Christie (1981), Ola Storsletten (1993 og 1997) og Peter 
Anker (1997).  
Hva er en stavkirke? 
Stavkirkene kan framstå som rene eventyrslott, med tak over tak og bygningskropp ved 
bygningskropp, med svalganger og tårn. Forskernes definisjon kan i sammenligning virke 
heller platt: Stavkirke er en fellesbetegnelse på kirker med stavverksvegger (Christie, s. 139). 
Selv om de kan ha blitt betydelig endret gjennom årene, har alle en kjerne av det opprinnelige 
stavverksbygget i behold. En stavvegg er en skjellettkonstruksjon bestående av en veggramme 
som er utfylt med stående veggplanker. Svillen utgjør bunnen i rammen, mens hjørnestavene 
danner sidene. På toppen lukkes veggrammen av en toppsvill – et stavlegje – som hviler på 
stavene. Stavkirkene kan ellers ha svært forskjellig utforming, størrelse og bæresystem. Ordet 
”stav” (som betyr stolpe) brukes om hjørnesøylene og eventuelle mellom- og midtromssøyler 
(master), som er de karakteristiske bærende elementene i disse byggene. 
Stavverkets utvikling i Europa starter med en forholdsvis primitiv palisadevegg, bestående av 
loddrette planker satt side om side ned i bakken og låst sammen med en stokk på toppen. 
Neste utviklingstrinn er det såkalte stolpehuset, der bare hjørnestavene og eventuelle 
mellomstaver er gravd ned i bakken, mens veggplankene er løftet opp på en svill som er felt 
inn i stavene. I det fullt utviklede stavverksbygget fra 11-1200-tallet er ikke lenger hjørne-
stavene gravd ned i bakken, men hviler på en ramme av grunnstokker som ligger på et 
fundament av stein. Dermed er problemet med råte i fundamentene eliminert og grunnlaget 
for en meget levedyktig konstruksjon lagt. 
Trekirketradisjonene i Europa  
I den første kristentid, mens kristendommen spredte seg til de romerske provinsene rundt 
Middelhavet, ble kirkene utformet med utgangspunkt i klassisk-romersk steinarkitektur (jfr. 
kapittel 3.1). Da misjonen trengte igjennom til de fattige, men skogrike landene nord for 
Alpene, møtte den en annen kultur hvor tre var det vanligste byggematerialet. Allerede den 
romerske historikeren Tacitus (ca. 56-120 e.Kr.) skrev om germanerne: ”De kjenner ikke 
engang bruk av kvaderstein eller tegl. Til allting anvender de grovt tilhugd, stygt trevirke.” I 
de østeuropeiske områdene var laftebygging (blokkhus) enerådende, mens Vest-Europa 
brukte bindingsverk. På 400-tallet begynte kristendommen sakte å bre seg nordover fra 
Middelhavslandene. Sitt sterkeste feste fikk den i Irland, som ble kristnet ved St. Patrik i 432.  
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Nyere arkeologiske utgravninger i mellomeuropeiske kirker viser at den første kirken på 
stedet ofte har vært en trekirke. Etter hvert ble misjonstidens enkle trekirke erstattet med en 
steinkirke, som seinere kunne bli utvidet og ombygget. Det finnes vitnesbyrd om enkelte 
trekirker i Wales på 500-tallet og atskillige i Tyskland på 700-tallet. I Russland, som ble 
kristnet sørfra fra år 850, synes alle kirker å ha vært bygd i tre – i lafteverk. Omkring år 900 
begynte en planmessig misjon i Norden, og også her ble de første kirkene bygd i tre. 
Steinbyggingsteknikken kom inn først omkring år 1000. Dette ser vi bl. a. i Danmark, der det 
omkring år 1050 var over 500 trekirker, men hvor steinbyggingen helt overtok, og hvor de 
siste trekirkene forsvant på 1600-tallet.  
Stavkirkenes forbilder 
Dietrichson hevder (s. 163) ”med uimodsigelig vished, at Norge har modtaget sine kirke-
bygninger saavel i sten som i stav fra de folk, fra hvilke de modtog kristendommen: irer og 
angelsakser”. Han mente at det ikke kunne påvises noen forbilder for stavkirkene verken i 
landene sør eller øst for Norge. Derimot viste han til interessante særtrekk ved den eneste 
bevarte trekirken fra angelsaksernes tid i England – den gamle kirken i Greensted nær 
London, som er datert til året 1012. Her er langveggene bygd opp av halvkløvde eikestammer 
som er felt inn i spor i over- og underliggende bjelker. For å gjøre veggen tett, er det anbrakt 
en løs fjær i not mellom kløvningene. Mye tyder på at hjørnestolpene har vært runde, på 
samme måte som i stavkirkene. Seinere undersøkelser har vist at veggplankene opprinnelig 
må ha stått rett ned i bakken som en palisadevegg, og at kirken dermed representerer et enda 
tidligere utviklingstrinn enn Dietrichson antok.  
Nyere forskning har utvidet dette perspektivet og satt Norge i sammenheng med tidlige 
kristne trebyggingstradisjoner både i Sverige, Danmark og Tyskland, ja, med trebyggings-
former fra hele det kontinentale Nordvest-Europa. Noen eksempler (Anker s. 186-195):  
• Under middelalderkirken Sta. Maria Minor i Lund i Sverige er det funnet rester av den 
eldste og mest primitive stavkirken vi kjenner, datert til ca. år 1000 (jfr. Gjone 1996, s. 
D3). Veggene er laget av kløvde eikestammer satt rett ned i bakken som en 
palisadevegg, men med løs not mellom kløvningene slik som i Greensted. Takverket 
er båret av stolperader satt direkte ned i bakken. Spor etter lignende kirker er seinere 
funnet andre steder i det gamle erkestiftet Lund. En mer utviklet konstruksjon finnes i 
restene av Hemse kirke på Gotland, bygd før 1050. Her står veggplankene på en svill 
og er oventil tappet inn i et spor i en toppsvill. Den eneste bevarte stavkirken i Sverige 
er Hedareds stavkyrka i Västra Götaland fra ca. år 1500. Riksantikvarieämbetets 
byggnadsregister nevner imidlertid funn etter minst 10 svenske stavkirker. 
• Også i Danmark har undersøkelser av grunnen under middelalderske steinkirker bragt 
for dagen spor etter et stort antall trebygninger fra 900- og 1000-tallet. Noen av dem 
har palisadevegger med eller uten spor etter støttende stolper. 
• I Tyskland er det funnet bygningsrester i stavverk både fra 800-tallet (Stellerburg i 
Holstein) og slutten av 900-tallet (borgen Husterknupp nær Køln).  
• På De britiske øyer er ulike stavbygninger brukt både i kirkelig og profan arkitektur. 
Bl.a. er det funnet stolpebygde haller og bolighus på høvdingsetet Goltho fra perioden 
950-1080.
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Også i Norge finner vi spor etter eldre byggetradisjoner som har blitt utnyttet i stavkirkene. 
Bygninger med takverk som er båret av en rekke med staver kan spores helt tilbake til 
bronsealderen. Denne teknikken er videreutviklet bl.a. i de grindbygde stavløene og stav-
naustene på Vestlandet. Det eldste norske eksempelet på bruk av en enkel stavteknikk finner 
vi i gravkammeret til Gokstadskipet fra ca. år 900. 
Vikingene begynte å ta i bruk lafteteknikk i sine bolighus omkring år 1000, mens uthus 
fortsatt ble bygd i lettere ramme-, stav- og grindkonstruksjoner. Forskerne er ennå usikre på 
hvorfor stavverk ble foretrukket i kirkebyggene. Christie antyder (s. 178f.) at skikken kan ha 
fulgt med fra de landene som drev misjon i Norge, og at lafteteknikken ennå var en 
forholdsvis ny byggemåte. Med støtte i sagatekster har det vært diskutert om de norrøne 
gudehovene kan ha vært enkle stavbygninger som har blitt viet til kirker eller som har dannet 
modell for de første kirkene. Andre har framsatt teorier om at hovene ikke har eksistert, men 
at kultfeiringen fant sted i hallbygninger på hovgodenes (høvdingenes) gårder. Utgravninger 
under Mære kirke kan tolkes i retning av at det her har eksistert en kontinuitet mellom 
kultbygninger fra førkristen til kristen tid, men dette er langt fra bevist. 
Sikkert er det i alle fall at stavkirkene fikk større utbredelse i Norge enn noe annet sted og at 
teknikken nådde sitt høydepunkt her.  
Stolpekirkene 
Ved utgravninger under Kinsarvik kirke omkring 1960 fant man for første gang spor som 
viste at en norsk steinkirke hadde hatt en forløper i tre. Stolpehullene som ble funnet viste at 
det i Norge hadde foregått en parallell utvikling med den man hadde påvist i det kontinentale 
Europa, nemlig at en enkel trekirke fra den første misjonstid var blitt erstattet av en større og 
mer permanent kirke. Seinere er det ved arkeologiske utgravinger funnet spor etter til sammen 
7 stolpekirker under eksisterende norske kirker. I ett tilfelle (Kaupanger) er det funnet spor 
etter hele to tidligere kirker. Kirkenes planform følger stort sett ”urtypen” med rektangulært 
skip og smalere kor. Nye utgravninger vil sannsynligvis avdekke flere slike stolpekirker, som 
har vært bygd fra slutten av 900-tallet.  
Stavkirketyper  
Det er vanlig å dele stavkirkene inn i ulike typer ut fra deres konstruktive oppbygging. 
Beskrivelsen nedenfor tar utgangspunkt i Storsletten (1993, s. 45-51).
Haltdalen-typen 
Denne typen har fått navn etter Haltdalen stavkirke som er gjenreist på Trøndelag 
folkemuseum i Trondheim. Den representerer den enkleste, eldste og i sin tid mest utbredte 
stavkirketypen, en enkel langkirke uten indre staver, med rektangulært skip og et noe smalere, 
som regel rett avsluttet kor. Planformen kjenner vi igjen fra stolpekirkene. I Norge er det 
bevart 6 kirker av denne typen, de fleste betydelig ombygd og utvidet. Til denne gruppen 
regnes vanligvis også hallkirken, der kor og skip har samme bredde og ligger under samme 
tak. Noen kirker ble ombygd til denne formen i den seinere delen av middelalderen. Reinli er 
den eneste av de stående stavkirkene har hatt denne formen fra begynnelsen av. 
Numedal-typen 
Denne typen har samme planform som Haltdalen-typen, men har dessuten en stolpe midt i 
skipet – en midtmast – fra golv til møne. Masten er forbundet med veggenes stavlegjer ved 
hjelp av horisontale bindebjelker, og bidrar dermed til å stabilisere ytterveggene. Videre gir 
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den understøttelse for en takrytter med klokker. Konstruksjonsmessig har midtmasten en 
lignende funksjon som det hevede midtrommet i Borgund-typen (se nedenfor), men har en 
radikalt mye enklere form. Det er bevart tre kirker av denne typen: Nore, Uvdal og Høyjord, 
men typen har vært mer utbredt både geografisk og i antall. Den gjenoppbygde Øye stavkirke 
i Valdres representerer en mellomform mellom kirker med midtmast og kirker med hevet 
midtrom. Her er det bevart rester av fire staver som har vært plassert midt i skipet og som 
antagelig har båret en takrytter. Vang stavkirke har opprinnelig hatt en lignende konstruksjon. 
Borgund-typen
Borgund-typens mest karakteristiske kjennetegn er det høye midtrommet som bæres av rader 
av høye staver. Hele 13 av de 28 bevarte stavkirkene tilhører denne typen, som har vært 
særlig utbredt i Sogn, Hallingdal og Valdres, men også i Gudbrandsdal, Numedal og 
Telemark. Når så mange av denne typen er bevart, skyldes det ikke at antallet har vært 
tilsvarende dominerende i middelalderen, men at disse kirkene har vært spesielt godt bygd, 
forholdsvis store og har hatt høy prestisje. Borgund stavkirke, som har gitt typen navn, er vår 
best bevarte stavkirke, og har dannet modell for flere kirkerestaureringer. En kort beskrivelse 
av det konstruktive systemet for Borgund forklarer hovedtrekkene i denne vår mest 
kompliserte stavkirketype (jfr. figur 3.4 og 3.5): 
Bygget hviler på et fundament som består av en rekke store steiner lagt rett på bakken. På 
disse er det lagt fire grunnstokker av kraftig tømmer som danner en firkantet ramme, og som 
er laftet sammen et stykke fra endene. På disse endene hviler det en ny ramme av veggsviller
som er laftet sammen i hjørnene. Over lafteknutene er hjørnestavene reist og danner 
kirkerommets hjørner. Ytterveggene er laget ved at veggplankene er felt inn i spor i 
veggsvillene og hjørnestavene, og avlåst på toppen med et stavlegje. For å få veggene tette og 
stabile, er veggplankene utstyrt med not og fjær og avstivet innvendig med skråstivere. 
Golvplankene er falset ned i grunnsvillene slik at plankene og svillene til sammen danner et 
parkettmønster. Det hevete midtrommet er avgrenset av høye staver plassert på grunn-
stokkene. Rommet kan deles i tre ”etasjer”: Nederst kirkerommet med sine åpne søyler ut mot 
omgangene på alle sider, i midten avstivende ledd i form av tenger, Andreaskors og bueknær,
og øverst en overvegg. Bueknær er også brukt som avstivende ledd mellom omgangenes 
stavlegjer og midtromsstavene. Knærne er laget av naturlig krumvokst trevirke fra partiet 
mellom treets stamme og rot der fibrene er sterkest. Over midtrommet er det åpent takverk 
med takstoler, mens det er bratte pulttak mellom midtrommet og omgangenes yttervegger. 
Overtakene er bygd opp med langsgående åser og takbord som er kledd med spon. På toppen 
kneiser en takrytter. Rundt kirken er det påsatt en svalgang med dvergarkader i sidene og 
pulttak over, for å skjerme både folk og bygningsdeler mot regn. 
Takstolene både i Haltdalen-, Numedal- og Borgund-typen skiller seg ut fra de fleste gamle 
takstoltyper i Europa ved at de ikke hviler på vannrette loftsbjelker som opptar sidekreftene, 
men spenner som en bue mellom ytterveggene. Takstolene består av en toppramme med 
sperrer og saksesperrer som er felt sammen i fotenden og kammet ned over stavlegjen. 
Omtrent midt oppe er det felt inn en vannrett hanebjelke som stiver av takstolen. 
Konstruksjonen synes å ha funnet sin form på et tidlig tidspunkt, men Dietrichsons teori om 
den er utviklet fra skipsbyggingsteknikken  har ikke støtte i moderne forskning. 
Et spesielt problem med Borgund-typens kirker er forbindelsen mellom skipet og koret. Ulike 
løsninger er valgt, men i alle kjente eksempler er koret meget løst forbundet med skipet. I det 
ytre er skipets form gjentatt med høyt midtrom og lavere omganger, men i den indre har det 
ikke latt seg gjøre å gjennomføre skipets skjema. De mange løsningsforsøkene gir inntrykk av 
at korets utforming har vært under debatt i hele den perioden hvor slike kirker ble bygget.  
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Figur 3-4  Konstruksjonssystemet i Borgund stavkirke. 
Tegnet av Håkon Christie
Figur 3-5  Grunnriss av Borgund stavkirke. 
Tegnet av G. Bull. 
Kirkebyggingen i Norge gjennom tidene 
52
Dietrichson har særlig Borgund-typen i tankene når han uttaler at ”stavkirken var en genial
oversættelse af den romanske basilika fra sten til træ” (s. 175). Mange detaljer er da også klart 
påvirket av romansk steinbyggestil. Christie mener likevel at teorien ikke virker særlig 
sannsynlig (s. 214). Kjernen i denne stavkirketypen er et sentralanlegg med hevet midtrom 
som på alle fire sider er omgitt av en lavere omgang. Mens sentralanlegget har rammen som 
konstruksjonsprinsipp, er basilikaen et lengdeorientert rom med grindbygget som prinsipp. 
Christie mener derimot at Møre-typens stavkirker har noe av basilikaens bygg- og romform 
og kan oppfattes som stavkirkebyggernes svar på basilikaens utfordring.  
Møre-typen 
Det var Dietrichson som først innførte begrepet Møre-typen om en type stavkirker med visse 
forenklede konstruksjoner. Nyere studier av arkivmateriale, sammen med studier av  de tre 
bevarte stavkirkene Kvernes, Rødven og Grip, har kastet nytt lys over denne typens teknikk 
og særtrekk (Storsletten 1997).  
Karakteristisk for kirkene er at de i tillegg til hjørnestaver også har mellomstaver i 
langveggene. Disse er parvis forbundet med takbjelker (beter) slik at de danner bukker, og 
bukkene er i lengderetningen forbundet med stavlegjer. Dette gir konstruksjonen visse felles 
trekk med de vestlandske grindbyggene. Relativt mange av kirkene synes å ha hatt flat 
himling som har ligget på takbjelkene. Kirkene har dermed fått et lavere, men også lysere preg 
enn stavkirker med åpen himling. Takstolene har både vært av den tradisjonelle typen med 
saksesperrer, men også av en enklere type der takbjelkene har vært med på å oppta 
horisontalkrefter. Kirkene synes gjennomgående å ha vært tekket med sulagte bord. For å 
stive av bygget mot vindtrykk, har det vært vanlig å bruke utvendige støtter (skorder) i stedet 
for innvendige kneledd. Det kan synes som om støttene har vært en fast del av den 
opprinnelige konstruksjonen. Det har eksistert kirker både med og uten svalganger. Alle de tre 
bevarte kirkene er langirker, men arkivmaterialet viser at langt de fleste Møre-kirkene var 
korskirker. Selv om størrelsen har variert, var flere av kirkene påfallende store og lange med 
skip på over 20 meter 
Kirker av Møre-typen har eksistert både på Østlandet og i Nord-Norge, men var særlig tallrike 
på Møre. De kjente kirkene synes å tilhøre middelalderens seinere del. Hauglid (1976) har 
framsatt en teori om at det er stolpekirkens mellomstaver som i Møre-kirkene dukker opp 
igjen på et seinere tidspunkt. Storsletten (1997) nevner også den mulighet at teknikken både 
med mellomstaver og sutak hele tiden holdt seg i Møreområdet, mens den forsvant i andre 
deler av landet. Christie (s. 243) tenker seg at det i høymiddelalderen vokste fram et behov for 
større og enklere trekirker, og at Møre-typen er et resultat av at man i erkestiftet Nidaros var 
opptatt av å utvikle slike bygninger i tråd med tidens kirkeideal. Det kan også forklare hvorfor 
man fortsatte å bygge kirker av stavverk lenger på Møre enn i andre deler av landet. 
De to største stavkirkebygg vi kjenner er de to islandske domkirkene Hólar og Skálholt som 
ble reist på 1300-tallet. Begge var treskipete korskirker som både i planform og konstruktiv 
oppbygging hadde mye til felles bl.a. med den gamle stavkirken i Stangvik på Nordmøre. 
Også andre islandske stavkirker var beslektet med stavkirker av Møre-typen, og var alle bygd 
av tømmer fra Norge. 
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Stavkirkenes utbredelse og antall 
Var alle norske trekirker i middelalderen stavkirker? Ja, sier Dietrichson, og viser til at med 
unntak av to små laftekirker fra seinmiddelalderen, viser alle funn og alle litterære vitnesbyrd 
om emnet at kirkene var utført i stavverk. Dette illustreres med to litterære eksempler:  
(1) I Norges gamle lover er hjørnestaver og kirkestaver alltid nevnt som selvfølgelige ting; 
Borgartingsloven sier bl.a. at kirkens vigsling gjelder ”så lenge hjørnestavene står”.  
(2) I en norsk homiliebok fra 1200-tallet finnes den såkalte stavkirkeprekenen som tillegger 
nesten hver bjelke i stavkonstruksjonen en symbolsk betydning, mens ikke et eneste punkt 
peker på lafteteknikken.  
Dette synspunktet imøtegås i noen grad av Håkon Christie i en artikkel om Kirkebyggingen i 
Norge i 1600- og 1700-åra (Christie 1991). Han skriver: ”Laftetradisjonen var sterk i Norge i 
middelalderen, og selv om de aller fleste av middelalderens trekirker ble bygget i stavverk, er 
enkelte kirker blitt laftet opp av tømmer. Det er ennå uvisst hvor mange laftekirker som ble 
reist her i landet i middelalderen, men vi har grunn til å tro at den laftede langkirke med 
rektangulært skip og smalere kor har middelaldertradisjoner, og vi skal ikke se bort fra at en 
og annen av de eksisterende kirker av denne typen har en før-reformatorisk kjerne.” Selv med 
denne reservasjonen kan vi trygt gå ut fra at den alt overveiende del av middelalderens 
trekirker ble bygd i stavverk. 
Det neste spørsmålet er: Hvor mange 
stavkirker ble bygd? Dietrichson 
vurderer antallet til minst 750. Christie 
(1981, s. 185) tar utgangspunkt i at det 
har vært ca. 1250 sokn i 
høymiddelalderen, med hver sin kirke. 
Gjennom middelalderen har det blitt 
bygd ca. 275 steinkirker, og de fleste er 
trolig reist til erstatning for eldre 
trekirker. Det har altså opprinnelig 
eksistert ca. 1250 trekirker, og om lag 
1000 sokn har fortsatt med trekirker. 
Gjennom middelalderens 500 år har 
trekirkene gjerne vært fornyet både en 
og flere ganger. Ut fra dette anslår 
Christie det samlede antall til kanskje 
nærmere 2000. Det er på nivå med 
kirkekonsulentens antakelse om ca. 
1300 stavkirker og 750 enklere 
stolpekirker (jfr. kapittel 3.2).  
De fleste av stavkirkene synes å ha blitt 
bygd i perioden 1150-1350. Det 
tilsvarer ca. 10 stavkirker i året, og kan 
ha gitt grunnlag for en nærmest 
kontinuerlig byggevirksomhet. Omkring 
1650 var antallet stavkirker redusert til 
270, og de neste 200 år forsvant i 
gjennomsnitt en stavkirke hvert år. I 
1850 var det bare ca. 60 stavkirker 
Figur 3-6  Kart over de 28 gjenstående 
stavkirkene i Norge. Kilde: Miljøstatus i 
Norge, Statens forurensningstilsyn. 
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tilbake, og de fikk sin ”dødsdom” da en ny kirkelov i 1851 krevde at minst 3/10 av 
menigheten skulle ha sitteplass i kirken. På samme tid våknet interessen for å bevare de 
gjenstående kirkene, og den siste stavkirken som ble revet forsvant i 1880-årene. Da var 
antallet stavkirker redusert til 29 (Storsletten 1993, s 24ff). En av dem, Fantoft stavkirke, 
brant i 1992. 
Dietrichson beskriver i sin bok alle de 322 stavkirker han hadde opplysninger om. Av disse 
var 82 relativt godt dokumentert, nemlig 24 noenlunde bevarte stavkirker, 7 hvor mindre deler 
av stavbygningen ennå forekom, 45 var revne kirker med bevarte tegninger eller konstruktive 
eller ornamentale rester, 5 var så nylig revet at man visste noe om dem og 1 (Stangvik) var 
meget detaljert beskrevet av Gerhard Schøning i 1775. For 53 av kirkene var nærmere detaljer 
om konstruksjonen kjent.
Riksantikvarens kirkeregister omfatter 362 revne stavkirker. Legger vi til de 28 gjenstående, 
kommer vi opp i 390 kjente kirker, eller ca. 20 % av alle som antas å ha eksistert. Kartet i 
figur 3.6 viser de gjenstående stavkirkene, hvorav Urnes er den eldste (med en portal fra ca. 
1050), Borgund den best bevarte og Heddal den største.  
Hvordan kunne stavkirkene bli så gamle? 
Riksantikvarens kirkeregister viser at de fleste stavkirkene hadde en levealder på mellom 300 
og 500 år. Flere av de gjenstående kirkene er over 800 år og har nok vært av de 
håndverksmessig best utførte. Professor Gjone uttaler: ”Blir de holdt i hevd er det intet i veien 
for at de kan stå i nye 800 år” (Gjone 1996, s. D 16). 
Dietrichson mener at stavkirkenes ytre form i stor grad er tilpasset vårt klima og vår natur. 
For å oppnå et høyreist indre og likevel ikke få for stort ytre vindfang, ble veggene gjort så 
lave som mulig, men med bratte tak for å unngå opphoping av snø. Bunnsvillene løftet bygget 
opp fra bakken, samtidig som svalgangene beskyttet bunnsviller og vegger. Denne teknikken 
viste seg å være overmåte levedyktig. Han gjengir hva arkitekt G. Bull en gang fortalte etter å 
ha oppholdt seg inne i en stavkirke under en forrykende storm (s. 171): ”I begyndelsen, sagde 
han, knagede og bragede det saaledes i det gamle træverk, at han troede bygningen skulde 
styrte sammen; men efterat væggene havde sat sig saa meget som deres elastiske 
sammensætning tillod, kom det hele system i ro, og skjønt stormen vedblev at rase, hørtes 
neppe en lyd i kirkevæggene.”  
Stavkirkene hadde også andre egenskaper som bidro til at de overlevde så lenge. Hvis vi 
sammenligner med levetidsfaktorene i ISO 15686 (se kapittel 2.6), finner vi at stavkirkene 
oppfyller nesten alle moderne kriterier for lang levetid: 
A. Kvaliteten på materialer og komponenter. Stavkirkene (og seinere laftekirkene) ble 
nesten utelukkende bygd av vanlig norsk furu (pinus sylvestris), som fantes over store 
deler av landet i middelalderen. For å gjøre treverket mer motstandsdyktig mot fukt, 
råte og insekter, var det vanlig  å skave bort barken eller skjære toppen av trærne noen 
år før de skulle felles, slik at den harpiksrike kvaen i kjerneveden (malmen) kunne 
trekke ut i overflaten. Når tømmeret var felt, ble delene utmålt og utformet på bakken 
før de ble montert sammen og reist på plass. Alle trinn i denne prosessen ble ledet av 
en erfaren kirkebyggmester. 
B. Designnivå. Kirkene ble utformet gjennom en lang utviklingsfase der ikke levedyktige 
løsninger ble erstattet av mer bærekraftige teknikker. For eksempel ble de jordgravde 
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stolpene byttet ut med bunnsviller som hvilte på et tørt steinfundament, og veggene 
ble beskyttet mot fuktighet av svalganger. 
C. Kvalitet på arbeidsutførelse. Noen av de enklere stavkirkene kan være reist av 
bygdehåndverkere, men i regelen mener man at stavkirkene må være reist av spesiali-
serte håndverkere, kanskje hele byggelag som reiste rundt under en byggmesters 
ledelse. Etter behov kan de ha fått med seg lokale bønder og bygningsmenn i arbeidet. 
Denne kombinasjonen av spesialkompetanse og lokal egeninteresse har bidratt til å 
sikre kvaliteten på arbeidet. 
D. Innemiljø. Kirkene i gamle dager hadde ikke oppvarming. Det kunne være et 
komfortproblem for menigheten, men utvilsomt en fordel for bygningen og for 
eventuelle kunstverk som unngikk uttørking og oppsprekking. Lite tilgang på dagslys 
virket også konserverende på malerier og dekorasjoner. 
E. Ytre miljø. Alle materialer og konstruksjoner vil før eller seinere brytes ned av ytre 
klimapåvirkninger i form av snø, regn, sol og vind. Skikken med å legge kirkene på 
eksponerte steder i landskapet bidro til å forsterke nedbrytningsprosessen. Det var 
særlig viktig å utvikle metoder som holdt de bærende konstruksjonene tørre. Likevel 
var fuktighet og råte et grunnleggende problem, og ble for mange kirker den 
avgjørende levetidsfaktoren. Når det gjelder luftbårne forurensninger, har det derimot 
ikke vært mulig å påvise at disse har hatt noen innvirkning på treverkets holdbarhet. 
F. Bruksforhold. Konstruksjonen viste seg å være fleksibel når det oppsto nye behov og 
krav, bl.a. fordi ytterveggene ikke var bærende. Gjennom tidene har derfor stavkirkene 
vært flittig ombygd og tilbygd med ekstra korsarmer, nye skip eller kor, våpenhus og 
sakristier, da gjerne i lafteverk. De lot seg til og med ”omvende” ved reformasjonen, 
og tillot at korvegger ble revet, hvelving eller flat himling lagt inn i taket, vinduer satt 
inn i veggene og benker plassert på golvet.  
G. Vedlikeholdsinnsats. ”Myndighetskrav”, som bestemmelsene i Gulatingsloven om at 
kirken skulle tjærebres hvert tredje år, tok sikte på å opprettholde tilstanden til 
stavkirkene på lang sikt, og har nok i så måte vært vellykket. Væreksponerte 
”slitedeler”, som veggstaver og takspon, kunne lett skiftes ut etter behov.
At tilstanden ikke alltid var tilfredsstillende, framgår av tallrike besiktigelsesrapporter fra 
1600- og 1700-tallet. I forbindelse med omtalen av de enkelte kirker gjengir Dietrichson en 
rekke slike, for eksempel denne fra 1664, som gjelder Hvam kirke i Nord-Trøndelag (s. 456): 
”Alle Sviller og Opstandere (dvs. stav), som er udi den lange Kirke og Choret, er ganske 
forraadnede, item Taget overalt, desligeste og Taarnet, saa det er at befrygte, at den ganske 
Kirke skal nedfalde, før man af ved.” Eller denne fra den gamle stavkirken i Rødøy på 
Helgelandskysten år 1666 (s. 454), der ”nordre kirkedør udentil findes saa aaben, at Hunde og 
Andet kan ind krybe; vil med Bord hjelpes, at Kirken for Hundene med Andet kan fri være.” 
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Historien om Vang stavkirke 
Historien om Vang stavkirke i Valdres er levende og detaljert beskrevet hos Dietrichson (s. 337-
345). Kirken, som er fra ca. år 1200, var omkring 1840 blitt for liten for menigheten og skulle 
rives. Professor J. C. Dahl engasjerte seg for å redde kirken, som blant annet hadde noen meget 
verdifulle treskjæringer. Han forsøkte først å overtale menigheten til å la kirken stå, men salget av 
materialer fra den gamle kirken var en forutsetning for å kunne bygge den nye. Forsøk på å kjøpe 
kirken med tanke på flytting til Slottsparken i Kristiania eller til Bogstad gård førte heller ikke 
fram. Han fikk endelig kjøpt kirken etter en foreløpig avtale med kong Friedrich Wilhelm IV av 
Preussen om å la kirken flytte til Pfauen-Insel ved Potsdam, hvor flere eldre og særpregede 
bygninger var satt opp. Kjøpesummen var 120 preussiske thaler, men etter salg av en del 
ubrukelig tømmer på stedet, kom nettoprisen ned i 80 thaler. Den tyske arkitekten F. W. Schiertz 
laget deretter nøyaktige tegninger av kirken og ledet nedrivningsarbeidet sommeren 1841. 
Planker og stolper ble ført over Fillefjell til Lærdalsøra, og deretter skipet til Bergen. Videre gikk 
de sjøveien til Stettin og endelig til Berlin, der de ble lagret for vinteren. Dietrichson skriver at 
”med vinteren synes også kongens interesse at være kjølnet noget”.  
Imidlertid hadde grevinne von Redern hørt om kirken. Hun gjorde kongen oppmerksom på at 
folket i den lille schlesiske fjellbygda Brückenberg hadde en lang og meget besværlig kirkevei, 
”hvorfor det vilde være en sand velgjerning mod de fattige mennesker at opstille denne kirke, der 
jo ogsaa i sit fædreland havde tilhørt en fjeldmenighed, som sognekirke for den lille schlæsiske 
vævermenighed høit tilfjelds”. Og grevinnen fikk det som hun ville: ”Vaaren 1842 blev saa 
Vangs kirkes rester lagt paa flaader og transporteret opad Oder til Liegnitz, hvorfra de med meget 
besvær førtes opad fjeldsiden til bestemmelsesstedet – adskillige mil.” Og der, på en fjellhylle 
drøyt 700 meter over havet, ble kirken gjenreist og innviet i 1844. Dietrichson klager på at 
”restaurationen (har) misforstaaet og ødelagt saa meget, at man af den kun kan faa en meget svag 
forestilling om vore stavkirkers virkelige udseende. Med det ydre kan man endda paa en vis 
forsone sig”, men ”det indre er i en utilladelig grad misvisende.” Det verste, mener han, er at 
midtskipet ikke lenger hever seg over sideskipene, men er lagt under samme tak som disse. De 
fire rikt utskjærte portalene er imidlertid ekte nok, og viser fortsatt at kirken stammer fra 
blomstringstiden i norsk stavkirkebygging. Nå heter stedet Bierutowice og ligger i Polen. 
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3.4 Steinkirkene i middelalderen  
Teknikken med å mure opp bygninger av kalkmørtel og stein var ukjent i Norge før 
kristendommens tid, og ble innført sammen med utenlandske prester og byggmestere (Gjone 
1996, s. E 1-14 og Sæther 2001, s. 34-36). Veggene ble laget som kistemur med en indre og 
en ytre vange og et mellomrom fylt med ulike masser. Det gikk med store mengder både stein 
og mørtel, og rundt dør- og vindusåpninger trengtes hogget stein. Dette var en tung og dyr 
byggemåte i forhold til bygging i tre. Det var først etter at Sigurd Jorsalfare hadde innført 
tienden omkring 1120 at kirken fikk økonomiske ressurser til større og mer kostbare 
byggearbeider. I Norge var byggestilen hovedsakelig romansk fram til midten eller slutten av 
1200-tallet, deretter overtok gotikken.  
De første steinkirkene i landet ble antagelig reist i byen Nidaros. Magnus den gode bygde 
Olavskirken, som sto ferdig omkring år 1050. I kongsgården lot han dessuten bygge en 
steinhall som seinere ble innviet til Gregoriuskirke. Grunnmurene til begge disse kirkene er 
avdekket i Trondheim sentrum. Omkring år 1060 reiste kong Harald Hardråde Mariakirken
like ved stedet hvor kong Olav hadde vært gravlagt den første vinteren (Snorre 1959, s. 539f). 
I 1066 rev Olav Kyrre ned trekapellet over selve gravstedet og lot bygge en steinkirke, 
Kristkirken, som ble forløperen til Nidarosdomen (Snorre 1959, s. 589f). Den må i alle fall ha 
stått ferdig i 1093, da kongen døde og ble gravlagt der. Da Nidaros ble erkebispesete i 1153, 
måtte koret i kirken utvides for å gi plass til det nyopprettede domkapitlet, og det trengtes 
flere kapeller og altere for helgenene som ble knyttet til kirken. Hele den gamle Kristkirken 
ble nå omgjort til kor i den nye katedralen, og i en intens byggeperiode fram til ca. 1230 fikk 
man reist tverrskipene med kapeller, sentraltårnet, og høykoret med oktogonen. Omkring 
1230 startet arbeidet med det praktfulle vestskipet i engelsk gotikk, og sagaen forteller at 
erkebiskop Sigurd la ned fundamentet for vestveggen i 1248. Omkring 1280 stanset arbeidet 
midlertidig opp, og skipet kom ikke under tak før etter år 1300. Man vet ikke sikkert om 
vestfronten med sine to tårn var ferdig da katedralen ble rammet av den første store brannen i 
1328. Det man derimot vet, er at Harald Hardrådes Mariakirke ble stående i veien for 
katedralen. Snorre skriver at ”det var en stor kirkebygning, og den var murt så sterkt med 
kalk, så det var knapt en fikk revet den ned da erkebiskop Øystein lot rive den” (Snorre 1959, 
s. 539). I stedet bygde Eystein Mariakapellet, som må ha stått ferdig før han rømte til England 
i 1179.
I de gamle bispebyene står fortsatt noen av de store steinkirkene fra høymiddelalderen: 
Nidarosdomen og Vår frue kirke i Trondheim, Mariakirken, Korskirken og Domkirken i 
Bergen, Domkirken i Stavanger og  Gamle Aker kirke i Oslo. Men flere historisk viktige 
kirker ligger i ruiner: St. Albanuskirken på Selje (ca. 1100), som er det eldste 3-skipete 
kirkeanlegg som det fortsatt finnes rester av i Norge, St. Halvardskirken i Oslo (ca. 1130), 
som dannet forbilde for seinere østlandske basilikaer og Hamardomen (1150-1200), som i 
middelalderen var bispekirke for Innlands-Norge.  
Den eldste kirkeretten påbød at det skulle være en kirke i hvert fylke; på Østlandet, hvor 
fylkene var store, skulle det være to eller tre. Fylkeskirkene var hovedkirker, og skulle helst 
bygges i stein. Dette ser vi godt illustrert på Møre, hvor 3 av de 6 steinkirkene var 
fylkeskirker: Borgund for Sunnmøre, Veøy for Romsdal og Tingvoll for Nordmøre.  
De eldste små menighetskirkene på Østlandet besto av et rektangulært skip med et smalere, 
noenlunde kvadratisk kor mot øst. De største kirkene hadde ofte en apsis overhvelvet med en 
halvkuppel, mens kor og skip hadde flat himling. Det var ingen vinduer på nordveggen. De 
største kirkene på Østlandet hadde basilikaform og fulgte romansk stilmønster (jfr. Gamle 
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Aker kirke i Oslo). Kirkene på Vestlandet hadde også den enkle rektangulære formen på skip 
og kor, men himlingen var som regel åpen. Større kirker kunne ha basilikaform. Nordafjells 
ble den enskipete formen benyttet selv på store kirker (som Vår frue i Trondheim, Værnes og 
Tingvoll). Korveggen var rett avsluttet og koråpningen trangere. Det var vinduer på begge 
langsidene i skipet og åpne takstoler. Mens kirkene på Øst- og Vestlandet sjelden hadde tårn, 
men som regel inngang i vest, var det nordafjells mer vanlig med tårn i vest og inngang i sør. 
Vi kan spore en tysk-dansk innflytelse på Østlandet og engelsk-normannisk på Vestlandet og 
nordafjells.
En antar at det ble bygd omtrent 275 steinkirker i middelalderen (Christie 1981, s. 186), 
hvorav 161 fortsatt står (i følge Riksantikvarens fredningsliste; 158 i følge NOU 2002:1, s. 
179).
3.5 Kirkebyggingen etter reformasjonen 
I perioden etter svartedauden ligger kirkebyggingen i Norge nede. Utover på 1400-tallet reises 
det imidlertid flere betydelige stavkirker, bl.a. en rekke korskirker i Nidaros (Møretypen). 
Dietrichson mener (s. 388f.) at disse representerer en fornyelse som under gunstigere 
omstendigheter kunne ha ført til ”smukke resultater”. Men det nye fikk ikke vekst, livskraften 
var borte, det var kun ”lampens sidste opblussen før den dør”. Etter reformasjonen er 
stavkirkebyggingens tid forbi, og laftekonstruksjonen tar fullstendig over. 
Fra katolsk tid kjenner vi bare til tre laftekirker her i landet, alle fra seinmiddelalderen. Det er 
fiskerkapellet Eyra fra 1459 (i dag på Maihaugen), den noe yngre Fløan kirke i Trøndelag og 
Bjølstad kirke i Heidal fra 1531. Antagelig har det eksistert noen flere (Christie 1991, s. 192). 
Sverige hadde atskillige laftekirker i middelalderen, særlig i de vestsvenske skogdistriktene 
som grenser opp mot Østfold og Akershus. Forøvrig var det steinkirkene som dominerte i 
våre naboland.  
Kirkebyggingen på 1600- og 1700-tallet 
I Fortidsminneforeningens årbok 1991 har Håkon Christie en artikkel om Kirkebygging i 
Norge i 1600- og 1700-åra (s. 177-194). Han hevder at de nye kirkene som ble reist i Norge i 
denne perioden er så forskjellige fra middelalderkirkene at det er berettiget å tale om et 
tradisjonsbrudd. Det ser ut til at kunsten å bygge stavkirker og steinkirker er blitt glemt i den 
lange nedgangstiden etter svartedauden. Da det etter reformasjonen igjen ble aktuelt å bygge 
nye kirker, ble de laftet opp av tømmer nesten alle sammen. Lafteteknikken ledet fram til 
andre kirketyper og bygningsformer enn de som var basert på stav og stein i middelalderen. 
Christie mener at kirkebyggingen i 1600- og 1700-årene er et resultat av norske 
tømmermenns arbeid med å skape kirkebygninger som svarte til landets behov og kunne løses 
innenfor rammen av tradisjonell tømmermannskunst. Den laftede korskirken ble i løpet av 
1600-årene den mest populære kirketypen, og de mange kirker som ble reist i denne 
tradisjonen, hører til tidens mest særpregede byggverk.  
Konservator Bjørn Austigard ved Romsdalsmuseet har et interessant synspunkt på hvorfor 
korskirkene ble så populære (Austigard 1994, s. 18): ”Forklaringane på denne nye moten trur 
eg kan vere fleire, men den viktigaste trur eg er mangel på tømmer. Den store eksporten av 
plank og bord til Holland, Skottland m.m. i første del av 1600-talet gjorde at dei fleste 
bygdene hadde lite hustømmer, og det dei hadde, var smått. Men det var stort nok til 
korskyrkjer med 5-6 m lange korsarmar.”  
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Christie skriver at det er vanskelig å bringe klarhet i hvordan utviklingen av norsk 
kirkearkitektur foregikk i overgangen mellom middelalder og nyere tid, fordi de skrevne 
kildene nesten ikke gir opplysninger om slike forhold. ”Først fra tiden omkring 1620 
foreligger det systematiske kirkeregnskaper og andre beretninger som kaster lys over kirkenes 
byggemåte og utseende. Av regnskapene fremgår det at meget nær 600 nye kirker ble reist i 
perioden 1600-1800. Dette var en periode med sterke konjunktursvingninger, men 
kirkereisingen synes å ha foregått temmelig upåvirket av ytre forhold som kriger og 
kongemaktens økonomi. Det ble jevnt over bygget ca. 30 nye kirker i løpet av hvert tiår 
gjennom hele tohundreårsperioden. Utgiftene ble utredet av de enkelte menigheter, som regel 
med oppspart tiendekapital, men ellers med innsamlede midler. Det hørte til sjeldenhetene at 
offentlige myndigheter bidro til eller grep inn i kirkebyggingen. Menighetene har tydeligvis 
selv ordnet med bygging og vedlikehold av kirkene. Kirkevergene har på menighetens vegne 
forvaltet kirkens kapital og inntekter og satt i gang bygge- og reparasjonsarbeider når det var 
nødvendig. Vi får inntrykk av at menighetene styrte med sine kirker etter beste skjønn og 
temmelig upåvirket av ytre forhold.” 
På 1600- og 1700-tallet var kirkearkitekturen i de ledende land i Europa fullstendig preget av 
steinstilene. Her var det arkitekter som ble engasjert for å gi form til fyrster og føydalherrers 
byggverk. I Norge var det soknene selv som tok hånd om sine kirker, og derfor fikk 
utviklingen her en annen retning. I perioden 1600-1800 ble det i Norge bygd bare 19 kirker av 
stein eller tegl, de fleste i byene. På landet ble praktisk talt alle de nye kirkene laftet opp av 
tømmer. Mens vi regner at ca. 80 % av de norske kirkene i middelalderen ble bygd av tre, 
økte andelen i denne perioden til 97 %. Årsaken til at menighetene i så stor grad ønsket å 
bygge i tre, var at det ble regnet som billigere og enklere enn å bygge i stein. I de nye byene 
som vokste fram, var borgerne mer åpne for myndighetenes ønsker om å bygge kirker av stein 
eller aller helst tegl, og i byer med murtvang var det ingen vei utenom. 
Christie hevder at de norske kirkene er blitt mer preget av tradisjon enn av reformasjon. 
Kirkebyggerne som reiste 1600- og 1700-årenes trekirker opererte med forbausende ensartet 
byggeteknikk og få kirketyper. Det var gjerne spesielle byggmestere som påtok seg å reise de 
fleste kirkene, fagfolk som både kunne lafte opp kirker og reise tak, takryttere og tårn. 
Byggetegninger var ukjent, i høyden forelå det et enkelt riss. Historikeren Svein Henrik 
Pedersen forteller at Klæbu kirke i 1789-90 ble godkjent og bygd etter en detaljert modell i 
tre. Modellen finnes fortatt i DKNVS Museums samlinger (Pedersen 1992, s. 197).  
Menighetene la seg vanligvis lite opp i planene, de ga kanskje bare uttrykk for at de ønsket en 
trekirke av en viss størrelse. Som regel lot også presten og stiftsskriveren saken passere uten 
kommentarer. Slik ble det de erfarne kirkebyggmestrene som kom til å forme kirkene på 
landsbygda helt fram til 1800-tallet. Da førte de store samfunnsomveltningene kirke-
byggingen inn på nye spor.  
Ser vi på de ulike kirketypene, startet det med små og enkle langkirker i laft med rektangulært 
skip og smalere kor (kirkens urtype). Fra Østfold og Akershus er et titalls slike kirker fra 
1500-tallet kjent, tydelig inspirert fra Sverige. Legger vi de mest oppdaterte tallene til grunn 
(Sæther 2001, s. 324-327), ble det på 1600-tallet bygd om lag 235 laftede langkirker rundt i 
landet. Korskirken ser ut til å ha fått sin form i første del av 1600-tallet, og Norge var det 
førende landet i 1600-årenes korskirkebygging i Norden. Denne planformen ga både en stabil 
konstruksjon og et større kirkerom enn vanlige langkirker. I løpet av hundreåret ble det bygd 
ca. 90 laftede korskirker, flest på Østlandet og i Nidaros.  
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I siste halvdel av 1600-tallet ble det også utviklet to nye kirketyper tilpasset lafteteknikken, 
nemlig Y-kirken og åttekantkirken. Christie finner det lite trolig at vanlige byggmestere på 
egen hånd ville introdusere så utradisjonelle kirketyper, og antyder at begge kanskje kan føres 
tilbake til den kongelige kirkeinspektøren som Norge fikk i 1662. Y-kirken er ikke kjent fra 
andre land enn Norge. I perioden 1663-1754 ble det bygd 10 slike kirker, alle i laft, hvorav 5 
er bevart. Hele 7 av kirkene ble reist i Nidaros bispedømme. Åttekantkirken hentet sine 
forbilder fra det reformerte Europa, og ga et stort og funksjonelt kirkerom. Fra 1686 og fram 
til år 1800 ble det bygd ca. 20 slike kirker (2 av dem i stein), hvorav 10 er bevart. Også denne 
kirketypen ble særlig godt mottatt i Nidaros bispedømme. To av de eldste finner vi i 
Trondheim by: Hospitalskirken (1705) og Bakke kirke (1713). Noen av de største og flotteste 
åttekantkirkene ble bygd på slutten av 1700-tallet: Røros (1784) og  Sør-Fron (1787), begge i 
stein, og Tynset (1795), som er den største åttekantete laftekirken i landet. Seinere slo denne 
kirketypen så godt an at det i perioden 1800-1845 gjennomsnittlig ble reist en slik kirke hvert 
år. I siste halvdel av 1800-tallet ble kirken videreutviklet, først og fremst av arkitekt Chr. H. 
Grosch. I perioden 1600-1800 utgjorde disse to kirketypene til sammen likevel bare 5 % av 
alle nye kirker. 
Av de 19 steinkirkene som ble oppført i perioden 1600-1800, var 9 bygd av naturstein og 10 
av tegl. Alle teglkirkene ble oppført i byer, og 9 av dem var korsformet. I 1639 sto den første 
Trefoldighetskirken i Oslo ferdig. Det var den første teglmurte korskirke i Norden, og det 
første kirkebygg av Europeisk klasse her i landet etter reformasjonen. Kongen bestemte ved 
besøk på byggeplassen i 1638 at hvelvene skulle mures av tegl. Teglstein og murere ble hentet 
fra Nederland, og kirken fikk de første murte hvelv i Norge siden middelalderen. Kirken brant 
i 1686.
Når tårnene faller 
Bjørnstjerne Bjørnson skriver at ”kirken står i bondens tanke på et høyt sted og for seg selv”7.
Slike tanker har vært avgjørende for plasseringen av kirker rundt i hele landet. En skipper 
langt nordpå formulerte seg for eksempel slik for å uttrykke hvordan en kirke skulle være: 
”Kirken ligger høyt og fritt og er et seilingsmerke for folket på Finnmarkskysten” 8. Men 
eksponerte steder i landskapet er også værharde steder, og dette stilte kirkebyggerne overfor 
store utfordringer, ikke minst når det gjaldt tårnkonstruksjonene. 
I Fortidsminneforeningens årbok 1991 har Gunnar Rønningen en artikkel om  Kirketårn og 
takryttere i Norge – fra middelalderen til 1700-tallet (s. 195-220). De eldste og enkleste 
kirkene, både av tre og stein, hadde opprinnelig ikke tårnoppbygg, men i høyden en 
klokkestøpul på bakken. Stavkirkene ble etter hvert utstyrt med en takrytter og endelig, fra ca. 
1250, et spisst tårn oppå denne. Når det gjelder våre eldste bispekirker av stein, har enkelte 
ment at himmelstrebende tårnhjelmer9 nærmest var standardutstyr fra 12-1300-tallet. 
Rønningen hevder at dette aldri har vært bevist, og konkluderer ut fra sin forskning med at 
den mest sannsynlige opprinnelige avslutningen var den firkantete, lave pyramidehjelmen 
som bl.a. er rekonstruert på Gamle Aker kirke (og Vår Frue kirke i Trondheim; egen anm.). 
7  Sitatet er fra 2.kapittel i ”Synnøve Solbakken” (1857). 
8  Referert av biskop Ola Steinholt i avisa Vårt Land 26.07.2001.  
9 ”Tårnhjelm” er et samlebegrep for tårnavslutningen, dvs. oppbygget over tårnfoten. ”Spir” brukes  delvis 
synonymt med tårnhjelm, men brukes også som betegnelse på den øverste tårnavslutningen , dvs. spydet som 
stikker opp over tårnspissen og som kan være utstyrt med kule, værhane, kors, krone etc. 
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Gjennom middelalderen gikk gotikkens idealer i retning av stadig høyere tårnhjelmer, 
samtidig som tårnene skulle tåle stadig større og tyngre kirkeklokker. Allerede i 
middelalderen kunne klokkene veie flere hundre kilo. Da man begynte å bygge laftekirker 
etter reformasjonen, ble tak- og tårnkonstruksjonene utført i bindingsverk. Fram mot slutten 
av 1600-tallet ble tårnhjelmene stadig høyere og slankere. Den typen som kom til å dominere 
gjennom 1600-tallet var den meget slanke, åttekantete pyramidehjelmen. Tårnhjelmer av 
denne typen har midtmast – også kalt for ”kongen”. Trønderhjelmens løkform (”vulsten”) er 
lagt utenpå denne konstruksjonen. Tekkingen av tårnene bød på spesielle utfordringer. Det 
meste av arbeidet foregikk nok ved at man sto inni tårnet og arbeidet seg oppover. Men det 
farligste partiet, toppen, måtte tekkes utenfra. Utstyret for dette er bevart i flere kirker: En 
heisestol i form av en noe bred plankebit med fire hull, ett i hvert hjørne, for heisestroppene! 
Stange kirke er et interessant eksempel på den tidlige 1600-tallsformen. Kirken ble oppført på 
1200-tallet av kalkstein hogd i kvaderform og murt som kistemur. I 1620 ble kirken helt 
utbrent etter et lynnedslag, men ble umiddelbart gjenreist med ny takstol og takrytter. 
Takrytteren i Stange utmerker seg fortrinnsvis ved sine store dimensjoner og gode 
proporsjoner. Hjelmen rager 34 meter over kirkens møne. Underbyggets høyde utgjør 15,6 
meter, målt fra trykkfordelingssystemet til overkanten av reima. Hele konstruksjonen hviler 
på 9 kraftige firehogde bjelker som spenner tvers over kirkerommet – et spenn på 13 meter. 
Bjelkenes dimensjon er hele 40 cm hver veg. Underbygget og hjelmen måler til sammen ca. 
47 meter og er den høyeste frittstående trekonstruksjon i landet. 
Men ikke alle tårnhjelmer fikk en like blid skjebne. En rekke av 1600-tallets dristige hjelmer 
havarerte i storm, og dessuten var de svært utsatt for lynnedslag. I 1689, under en orkan som 
gikk over Trøndelagsbygdene, gikk 26 kirketårn i bakken. Blant disse var Nidaorsdomens 69 
meter høye tårnhjelm, reist i 1638. 
Fra slutten av 1600-tallet oppstår en ny trend som gjør seg gjeldende gjennom hele det neste 
hundreåret. De dristige, høye og slanke hjelmene er på vei ut, og erstattes av lavere og bredere 
former. Denne tendensen holder seg også på 1800-tallet, ja, helt fram til vår tid, selv om ny 
teknikk og nye materialer har ført til større konstruksjonsmessige muligheter og mer variasjon 
i utformingen. 
Stilarter i kirkebyggingen
Kirkene var viktige symbolbygg for å implementere og utvikle nye stilarter i samfunnet. 
Tidligere kirkekonsulent Sigurd Muri har i boka Norske kyrkjer (1971, s. 10-20) sett på 
utviklingen av stilartene i kirkebyggingen i Norge gjennom tidene. Framstillingen nedenfor 
tar utgangspunkt i Muris bok, men er supplert med opplysninger fra nyere kilder (Sæther 
2001, særlig s. 30-44 og Eldal 2001). 
De første middelalderkirkene i stein ble bygd i tung, romansk rundbuestil. I løpet av 1200-
tallet overtok ulike former av gotikk med sin lettere spissbuestil. Muri mener at ”med si 
gjennomstrukturerte form trassar stavkyrkjene ei stilhistorisk båsplassering” (s. 13).  
Renessansen med sine forbilder fra klassisk oldtid kom til Norge omtrent samtidig med 
reformasjonen. Dette ser vi lite igjen av i dagens kirkebygg, ettersom det i perioden fram til 
1650 bare ble bygd noen få nye kirker og disse i stor grad er revet eller sterkt ombygd. 
Renessansen kom imidlertid til uttrykk på et annet område, nemlig i interiørene. Mang en 
middelalderkirke ble etter reformasjonen fratatt sine helgenbilder og andre katolske 
prydgjenstander, og i stedet utstyrt med benker, prekestoler, nye altertavler m.v.  
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Etter 1650 begynte kirkebyggingen å skyte fart, og nå var det barokk og rokokko med sine 
livfulle former som rådde grunnen helt fram til ca. 1800. Noen av de fremste eksemplene på 
denne arkitekturen er Nykirken i Bergen (1622), Oslo domkirke (1697), Kongsberg kirke 
(1761) og Røros kirke (1784), alle bygd i stein eller tegl. Trekirkene tok også preg av de nye 
stilene, men her var bildet mer sammensatt og utviklingen mer styrt av lokale byggmestere. 
Det typiske 1700-tallsinteriøret var utformet med tanke på at det talte Ordet skulle nå fram, og 
vi fikk kirkerom innredet nærmest som auditorier med prekestolen på en framtredende plass. 
Kroneksempelet er Kongsberg kirke, hvor ”prekestolalteret” opptrer for første gang i Norge. 
Her er all oppmerksomhet rettet inn mot en sentralt plassert prekestol rett over alteret. 
Fra slutten av 1700-tallet og til midten av 1800-tallet kom i tur og orden klassisisismen med 
sine symmetriske, tempelformede fasader, Louis seize-stilen med rette linjer og slanke former 
og empiren med mer keiserlig tyngde i form av kanellerte rundsøyler, profilerte gesimser, 
glatte veggflater, tønnehvelv og kupler. Typiske eksempler på empirestilen er 
Immanuelskirken i Halden (1833) og de såkalte Linstow-kirkene på Jæren fra 1830-40-årene, 
som også er kjent for sin spesielle utforming med skip og kor i samme rom innenfor én 
bygningskropp (Høyland kirke 1841, Gjesdal kirke 1848 m. fl.). 
Stilperioden fra ca. 1850 til 1910 kaller vi med en fellesbetegnelse for historismen i Norge. 
Profesjonelle arkitekter begynte nå å gjøre seg gjeldende, og de valgte trekk fra eldre stilarter 
som passet med bygningenes særpreg og funksjon. Slik fikk vi parallelle perioder med 
nyromansk stil, nygotikk, nyrenessanse og nybarokk. Den nasjonalromantiske perioden 
omkring århundreskiftet ga seg uttrykk i en ”norrøn” dragestil og seinere – etter frigjøringen i 
1905 – i en nasjonal byggestil inspirert av norsk tømmer- og panelarkitektur på 1700-tallet. 
Innenfor kirkebyggingen var det nygotikken som slo igjennom, med spissbuete vinduer og 
bueganger, slanke søyler og stor romhøyde. Stilen ble også brukt i skoler, jernbanestasjoner 
og villaer, og enkelte elementer fikk innpass i sveitserstilen, som var den rådende 
trebyggestilen under hele perioden. Når nygotikken ble så viktig, skyldes det at 1800-tallets 
andre halvdel ble den største kirkebyggeperioden i landet siden høymiddelalderen. Allerede i 
perioden 1800-1849 ble det bygd 191 nye kirker – et relativt høyt antall – men dette bleknet i 
forhold til de 623 nye kirkene som ble bygd i perioden 1850-1899; 521 i tre og 102 i stein. 
For å makte denne kjempeoppgaven ble kirkebyggingen sterkt sentralstyrt og delvis 
standardisert med bruk av typetegninger utarbeidet av anerkjente arkitekter som Linstow, 
Christie, Grosch, Schirmer, von Hanno, Nordan, Nissen og Sverdrup Eckhoff.  
De tre ”store” kirkearkitektene på 1800-tallet var Linstow, Grosch og Nordan. Alle var i tur 
og orden knyttet til kirkedepartementet som fagkonsulenter, og de kom til å påvirke 
utviklingen både gjennom sin rådgivning, gjennom utarbeiding av typetegninger, og ved 
tegning av et stort antall enkeltkirker. Nyere kirkeforskning har kreditert dem for et større 
antall kirker enn tidligere, fordi man har funnet at de samme tegningene har vært brukt flere 
ganger, eventuelt med mindre forandringer. Sæther tillegger Nordan æren for ca. 100 kirker 
vigslet i perioden 1859-1898, Linstow for 85-90 kirker vigslet 1828-1879 og Grosch for 72-
80 kirker vigslet 1833-1887 (Sæther 2001, s. 328). Eldal oppgir 79 kirker for Grosch, og 
tilføyer at han er den enkeltpersonen som har hatt størst betydning for utformingen av 
kirkebyggene i den viktige perioden 1840-65 (Eldal 2001, s. 215). Disse arkitektene har 
vesentlig bidratt til at ”den nygotiske hvite trekirke på landet eller den røde teglkirken i byen 
ble bildet på den norske kirke helt frem til våre dager” (Sæther). 
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Trekirkene i andre halvdel av 1800-tallet 
I sin doktoravhandling Historisme i tre (1998) skriver Jens Christian Eldal at kirkene fra 
første stund ble en viktig bygningsgruppe innenfor den nye trearkitekturen – sveitserstilen – i 
Norge. Den første kirken med slike former var Linstows utvidelse av Kvitsøy kirke i 1839-40.  
Kirkene kom til å spille en viktig rolle som stilbærere og stilutbredere på midten av 1800-
tallet. Eldal skriver: ”I tillegg (til jernbanestasjoner og borgerskapets husbyggingsprosjekter) 
er det all grunn til å vektlegge kirkenes betydning som stilspredere, fordi de nye formene 
gjennom dem raskt ble introdusert over store deler av landet og i til dels avsidesliggende 
bygdelag. Denne spredningen hadde sin bakgrunn i at tegninger til nye kirker skulle 
godkjennes ved kongelig resolusjon, og Kirkedepartementet benyttet arkitekteliten både som 
konsulenter og formgivere. I et stort antall trekirker fra 1800-tallet ble de beste arkitektenes 
arbeider innen den nye trearkitekturen spredd til lokale samfunn over hele landet der det ellers 
ikke var vanlig å benytte arkitekter. Ved bygging av kirker på landsbygda var det dessuten 
vanlig gjennom hele 1800-tallet at en stor del av lokalbefolkningen var involvert i planlegging 
og byggearbeid i tillegg til de mer spesialiserte håndverkere som ofte ble tilkalt utenfra. Det er 
således god grunn til å hevde at byggeprosessen for det store antall trekirker på landsbygda i 
Norge i 2. halvdel av 1800-tallet var et tidlig og viktig lærested for nye teknikker og en ny 
formverden blant brede lag av befolkningen.” (Eldal 1998, s. 144f.) 
Om utformingen av de nye kirkene skriver Eldal (s. 175): ”Planform og volum-
sammensetninger fikk vanligvis katedralene fra høymiddelalderen som forbilde. Dette 
medførte en langkirkeplan der koret var lavere og vanligvis smalere enn skipet, og dette 
skulle tegne seg også i eksteriøret. På samme vis skulle sakristiene på korets sider tegne seg 
som egne, tilføyde bygningsvolumer, og vanligvis ble tårnet plassert i midtaksen ved 
inngangspartiet i vest. Denne normalplanen for kirkebygg var fastsatt ved det tyske, 
protestantiske kirkemøtet i Eisenach i 1861 og kalles gjerne Eisenachregulativet. Det 
foreskrev paradoksalt nok former med bakgrunn i katolsk tid som sto i sterk kontrast til de 
protestantiske prekenkirkeformene som var blitt etablert i løpet av 1700-tallet, men igjen noe 
endret i første halvdel av 1800-tallet. Regulativet ble praktisert også i Norge slik det kan sees 
i det meget store antallet nye kirker som ble oppført i 2. halvdel av 1800-tallet. Regelen ble 
imidlertid aldri en formelt vedtatt norm her i landet. De største kirkene kunne dessuten få 
tilføyd kortere tverrskip som både skaffet større plass og avstivet de lange tømmerveggene. 
Disse tverrskipene ble gjerne plassert nær koret for å skaffe best mulig synskontakt mellom 
alteret og menighetens sitteplasser.” Som eksempler på noen av de største og rikest utformede 
trekirkene som ble bygd i perioden nevner Eldal tre kirker tegnet av arkitekt Henrik Thrap-
Meyer: Kirkelandet i Kristiansund (1878 – brent 1940), Grimstad (1881) og Lillesand (1889).  
I trekirkene finner man igjen den samme fasadebehandlingen og de samme detaljformene som 
i den rikere delen av boligarkitekturen. For eksempel ble inngangspartiene gjerne utstyrt med 
en form for portal eller baldakin som like gjerne kunne ha vært benyttet i den profane 
arkitekturens inngangspartier eller verandaer. Eldal skriver (s. 175f): ”Skal det påpekes 
forskjeller i forhold til trearkitekturen for profane formål, ligger den først og fremst i 
kirketårnenes kraftige og høye spir, men også i en tendens til oftere å benytte spissbuete eller 
gavlformete vinduer i kirkene enn det som nå etter hvert var blitt vanlig i villabebyggelsen. 
Det er spesielt disse vindusformene som sammen med høyreiste og synlige takkonstruksjoner 
i interiørene har bidratt til den vanlige språkbruken der det langt oftere har vært benyttet 
betegnelsen nygotikk når det gjelder kirker enn når det gjelder bruk av de samme 
enkeltformene i bygninger for andre formål.”  
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Kirkebyggingen på 1900-tallet  
Ved overgangen til 1900-tallet var kirkebyggingen enda preget av nygotikken, en trend som 
holdt seg til helt ut i 1950-årene. Den nasjonale bølgen nedfelte seg like etter århundreskiftet i 
noen få kirker i dragestil (Veøy og Holm (begge 1907) o.fl. av K. Norum), og ellers i en ny 
interesse for barokkens lavloftede kirkebygg på landet. I tiden fram til 1925 ble disse gamle 
norske bygdekirkene forbilde for en del mindre kirker, både i tømmer og stavteknikk, og 
fargen ble igjen brun og mørkerød utvendig. I byene ble det bygd enkelte kirker i naturstein, 
som Ålesund (1909), Nordlandet i Kristiansund (1914) og Rjukan (1915). Den nye 
Jugendstilen fikk lite direkte nedslag i kirkearkitekturen, men var en viktig forutsetning for 
funksjonalismen, som gjorde sitt inntog i norsk arkitektur fra ca. 1930. Denne ble lansert som 
en teknisk og materialistisk stil som ikke egnet seg for kirkeformål. I tiden før 2.verdenskrig 
ble det derfor bare bygd noen få ”funkiskirker”, som Lillestrøm (1935) og Notodden (1938). 
Selv om perioden 1900-1949 ikke representerte noen stor fornyelse av byggestilen, var likevel 
byggeaktiviteten upåklagelig med 291 nye kirker. (Sæther 2001, s. 44.) 
Etter krigen skulle landet gjenreises. I Nord-Hålogaland var 23 kirker brent og i resten av 
landet 8 (Muri 1971, s. 16). Sterk befolkningsvekst og endringer i bosettingsmønsteret skapte 
dessuten nye behov. De første 10 år etter krigen ble kirkene stort sett bygd etter det 
tradisjonelle mønsteret. I noen av de store kirkene som ble gjenreist, slo imidlertid nye former 
igjennom, inspirert av funksjonalismen og de mulighetene som den armerte betongen ga: 
Bodø domkirke (1956), Molde kirke (1957) og Kirkelandet kirke i Kristiansund (1964). Også 
i andre kirker ble konstruksjonene sterkere eksponert, som i Tromsdalen i Tromsø (1965), 
Landås i Bergen (1966) og Volsdalen i Ålesund (1974). Ved siden av betong og tegl ble også 
limtre og glass tatt  i bruk som arkitektoniske uttrykksmidler. 
På 1950-tallet skapte ”aktivitetskirken” behov for flere rom enn bare kirkerommet med 
tilhørende våpenhus og sakristi. Vi fikk arbeidskirkene med menighetssal som kunne være en 
del av eller et tillegg til gudstjenestesalen. Å få til en god kobling mellom de ulike salene var 
en arkitektonisk og liturgisk utfordring, som man bare unntaksvis lyktes godt med. Avhengig 
av lokale behov kunne de nye kirkene også ha møterom, kirkestue, ungdomssal, klubbrom, 
kjøkken, garderobe og toalett, kontorer, arkivrom og arbeidsrom for de ansatte, venterom, 
bårerom, kapell, tekniske rom og tilfluktsrom – ja, til og med barnehage. Kirkebyggene 
utviklet seg til hele kirkeanlegg, hvor selve gudstjenesterommet nok var eksponert, men 
utgjorde en stadig mindre del av arealet. Først midt på 60-tallet begynte det nygotiske 
formspråket for alvor å slippe taket til fordel for en mer eksperimentell og skulpturell 
arkitektur. Utover i 60- og 70-årene ble langkirkeplanen gradvis avløst av rektangel- og 
vifteformen, inntil den i 1980 var helt borte. Over 90 % av de nye kirkerommene ble nå laget 
slik at de kunne utvides med tilliggende arealer. (Muri 1971, s. 16-20 og Sæther 2001, s. 53-
60.)
Kirkebyggingen i 1990-årene har stort sett videreført denne trenden, kanskje med større vekt 
på komfort og abstraksjon. En bølge av kirkebranner på begynnelsen av 90-tallet har bidratt 
til å øke antallet nye kirker. (I perioden 1992-94 ble det registrert 30 påtente branner og 8 
nedbrente kirker). I kjølvannet av brannene har det flere steder vært et sterkt folkelig 
engasjement for å gjenoppbygge kirkene som kopier av de gamle, eller i alle fall i en stil som 
”ser ut som en kirke”. Noe lignende har gjort seg gjeldende i enkelte lokaliseringsdebatter, 
hvor allmennheten har mobilisert for å få en tradisjonell kirke på det gamle kirkestedet, mens 
aktive krefter i menigheten har ønsket seg en mer sentralt plassert arbeidskirke.  
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3.6 Forvaltningen av kirkene 
Bygging og vedlikehold av kirker var i eldre tider en av de mest sentrale og tyngende 
fellesoppgavene i lokalsamfunnet. Oppgaven kunne ikke bare overlates til tilfeldige initiativ, 
men krevde en fast organisering. Løsningen på dette problemet har i mer enn 800 år vært 
knyttet til en av landets eldste og mest prestisjefylte institusjoner: kirkevergeordningen. 
Historien om forvaltningen av kirkene gir samtidig et speilbilde av samfunnsforholdene og en 
viktig nøkkel til å forstå utviklingen av kirkebyggingen. Gjennomgangen nedenfor støtter seg 
i hovedsak på Norges kirkevergelags jubileumsbok ”Fra ombud til kirkens rådmann” (1995),  
supplert med opplysninger fra NOU 1989:7 ”Den lokale kirkes ordning” (s. 28-64). 
Middelalderens kirkeombudsmenn 
Kirkevergeordningens røtter finner vi i Nord-Italia. Her ble det på midten av 1100-tallet 
oppnevnt kirkeverger for noen av de største kirkene – bl.a. San Marco-kirken i Venezia i 
1150. Hensikten var å bringe orden i kirkens formues- og inntektsforhold. Formuen var delt i 
to, og besto av mensa  (”prestebordsgods”), som var jordeiendommer og verdier avsatt til 
geistlig underhold, og  fabrica (”bygning”), som var gods gitt av lokalmenigheten til bygging 
og vedlikehold av kirken. Menigheten hadde stor egeninteresse av å holde fabricaformuen i 
hevd, ettersom den kanoniske lov bestemte at menighetslemmene selv hadde plikt til å 
vedlikeholde og bygge kirkene dersom fabrica ikke strakk til.  
Til Norge kom kirkevergeordningen tidlig, muligens i forbindelse med kardinal Nicolaus 
Brekespears besøk i 1152/53 for å opprette erkebispesetet i Nidaros, i alle fall seinest fra 
omkring 1170. Kirken var da allerede organisert med fem faste bispeseter og flere klostre. 
Økonomien var sikret gjennom innføring av tienden omkring 1120, en skatt på 1/10 av 
årsproduksjonen, som ble delt i fire like store deler mellom biskopen, prestene, kirken og de 
fattige. Det eldste vitnesbyrdet om kirkevergene, eller kirkeombudsmennene, som de het fram 
til 1400-tallet, finner vi i Frostatingsloven, der det heter: ”Den skal vera ombudsmann for 
kyrkjejordene innanfor heradet og sokna som er den vitugaste, og som erkebispen peikar ut.” I 
erkebiskop Jon Raudes kristenrett heter det at den som har kirkeombud skal bre kirken 
tredjehvert år. Den samme regelen finner vi i Magnus Lagabøters Gulatingslov: «Men siden 
skulle Bønderne tiære Deres Kirke vel hver 3. vinter».    
På 1300-tallet ble kirkevergene trukket inn i striden om samfunnsmakten. Både kongen og 
kirken ønsket å knytte dem fastere til seg, kongen ved å pålegge dem å møte på lagtinget og 
kirken ved å innsette sine egne prester som verger. Ved slutten av århundret synes likevel 
institusjonen å ha etablert seg slik den opprinnelig var ment, nemlig som et lokalt og relativt 
selvstendig organ med lekmannsrepresentanter i vervene. Flere faktorer bidro til å styrke 
ordningen: Det ene var at menighetene hadde egeninteresse av å holde kirkegodset i hevd – 
den kanoniske lov gjaldt like godt i Norge som i Italia – det andre var at vervene nærmest 
gikk på omgang blant soknets fremste bønder og dermed innebar en viss prestisje, i noen 
tilfeller også en liten godtgjørelse. På den annen side fikk flere ombud erfare at de sto 
personlig ansvarlige hvis det var underskudd i kassa. Arbeidsoppgavene får vi et begrep om i 
et tilsettingsbrev fra 1384, der prosten i Eidsberg pålegger kirkeombudsmannen å leie ut 
kirkejorda, kreve inn jordleie (”landskyld”), oppebære tienden, føre nøyaktig regnskap og 
vedlikeholde kirkebygningen. Dette kunne innebære en betydelig personlig innsats, selv om 
vergene også hadde et effektivt reaksjonsmiddel mot uvillige betalere: De fikk nemlig ingen 
kirkelig betjening av soknepresten!  
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Kirketilsynet etter reformasjonen 
Reformasjonen i 1537 førte til at forbindelsen med pavekirken ble brutt, og at kongen samlet 
både den verdslige og kirkelige makt i sine hender. I første omgang ble de gamle ordningene 
videreført i den nye kirkeordinansen fra 1539, som sa at det skulle være to kirkeverger i hvert 
sokn med ansvar for innkreving og bruk av kirkens inntekter. Tienden ble nå delt i tre, nemlig 
mellom konge, prest og kirke. Enkelte steder fortsatte man likevel å gi penger til 
fattigomsorg. Vergene ble rekruttert blant ”vel formuende bønder” og ble valgt for tre år. Ved 
utløpet av perioden måtte de avlegge regnskap for prosten. Et særtrekk for Vestlandet og 
Nord-Norge var at vergene ofte var lokale handelsmenn. De hadde utstyr for behandling av 
varer, kjente markedene og kunne føre regnskap. Regnskapsføringen kom for øvrig inn i 
fastere former på begynnelsen av 1600-tallet, da det ble bestemt at alle kirker skulle ha en 
autorisert regnskapsprotokoll, en kirkestol, som kirkevergene skulle føre. 
Mot slutten av 1500-tallet gjorde statsmakten seg stadig mer gjeldende og overtok bl.a. 
bygslingen av kirkegodset. Både mensa- og fabricajorden, som gjennom middelalderen hadde 
vokst til å omfatte nærmere 50% av all jord i landet, kom dermed under statlig forvaltning 
gjennom fogden og lensherren. Kirkevergene satt igjen med ansvaret for tienden, landskylda 
og eventuell feskyld. Det viste seg snart at kongens menn hadde sin lojalitet oppover; de var 
mer opptatt av å skaffe inntekter til statskassa enn til de lokale kirkekassene. Kongens mange 
mislykkede krigseventyr på 1500- og 1600-tallet skapte da også et umettelig pengebehov, 
som ble dekt  på stadig mer raffinerte måter. Kongen, som skulle være kirkens fremste 
beskytter, ble nå dens største trussel. I 1578 kom det befaling om at alle kirker på landet som 
hadde fondsmidler stående, straks skulle låne disse ut til kongen og sende dem til København. 
Kirkevergene klaget, og fikk i første omgang medhold i at alle kirker som trengte reparasjon, 
skulle få beholde nødvendige midler. I 1647 ble det imidlertid bestemt at alt overskudd fra 
den lokale drift av kirkene skulle overføres til kongens rentekammer (”finansdepartementet”). 
Oslobispen Jens Nielssøns visitasreise i 1594 
I bind II av Historien om Norge gir Karsten Alnæs et innblikk i kirkens dagligliv fra denne første 
reformasjonstiden (Alnæs 1997, s. 178-182). Vi følger Oslobispen Jens Nielssøn på en 
visitasreise til Ringerike og Hadeland i september 1594. Grytidlig om morgenen legger han ut fra 
Vålen (Vålerenga) sammen med to av sønnene sine og drengen Oluf Børgerssøn. Visitasboka, 
som er ført i pennen av drengen, skildrer detaljert veien de rir, både naturen og været og et og 
annen sagn som er knyttet til landskapet. Seint på kvelden kommer de til Hole prestegard, og 
dagen etter holdes det gudstjeneste i Hole kirke. Alnæs skriver: 
”Ofte pleier bispen å oppfordre menigheten til å ta vare på kirkehuset. Det trenger han ikke her. 
Hole kirke er ”temmelig velholden” både utenpå og innvendig, skriver Oluf Børgerssøn. Taket er 
nylig forbedret og dekket med tjære, ”brådd med bek”.”  
Neste dag er turen kommet til Jevnaker kirke. Presten holder gudstjeneste, og bispen overhører 
”unge folk”. ”Etterpå holder han sin vanlige tuktens tale for menigheten; dessuten ber han dem 
om å vøle på kirken. Den er svært forfallen, det fins blant annet ikke noe loft som duger, verken i 
koret eller i kirken.”  
Alnæs kommenterer: ”Han er et reisende bispekontor, og dessuten en folkets mann som sitter til 
bords med adelsfolk, bønder og håndverkere. Visitasboka hans viser et samfunn der folk fra alle 
stender omgås hverandre på den mest naturlige måte.” 
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Eneveldet og det store kirkesalget  
Innføringen av eneveldet i 1660 medførte at kongen fikk – eller snarere tiltok seg – formell 
myndighet og eiendomsrett over kirkene. Ved Kongeloven av 1665 fikk kongen lovgivnings-
myndighet også i kirkelige saker. På slutten av 1600-tallet begynte han å selge enkelte kirker 
til privatpersoner mot at de tok på seg vedlikeholdet og driftsutgiftene. Det startet med at grev 
Gyldenløve i Larvik overtok alle kirkene i sitt grevskap i 1671 (Bakken 1967, s. 5-12). I 1684 
ble 11 kirker lagt inn under greven i Jarlsberg på samme måte. Det tyngste slaget mot kirkene 
kom imidlertid i 1721, da kongen – drevet av pengenød etter Den store nordiske krig – 
kunngjorde at han ville la alle ”sine paa Landet i Norge forbeholdne Kirker ved offentlig 
Auktion opbyde”. Da var allerede de selveiende kirker på landet i Danmark solgt gjennom 
serier av auksjoner i 1686-87 og 1710-11 (Kjær og Grinder-Hansen 1989, s. 22). Det som 
gjorde kirkene interessante som salgsobjekter, var jordegodset og de faste inntektene som 
fulgte med, mens selve kirkebygget var en utgiftspost. I løpet av noen få år ble ca. 620 kirker i 
Norge solgt. De fleste ble kjøpt av rikmenn i byene, mens omkring 100 ble kjøpt av 
lokalbefolkningen. Selv om mange av de private kjøperne tok sitt vedlikeholdsansvar alvorlig, 
førte ordningen til utallige stridigheter mellom de nye kirkeeierne og lokalmenighetene, og 
den såkalte ”kirkesaken” ble en verkebyll i statsapparatet helt fram til slutten av 1800-tallet.  
Etter kirkesalget forsvant kirkevergeinstitusjonen, mens kirkevergefunksjonen mange steder 
fortsatte omtrent som før. Det var tilfelle i byene, der kirkene ikke hadde jordegods og derfor 
heller ikke ble solgt. Det gjaldt også i Nord-Norge, der kirkenes inntekter fra 1716 gikk inn i 
Det Nordlandske kirke- og skolefond for å finansiere misjonsarbeidet blant samene. Mange av 
de 100 kirkene som ble kjøpt av allmuen, opprettholdt også kirkevergeordningen, særlig i 
innlandsbygdene på Østlandet og Sørlandet.  
Kirkens overtilsyn 
I 1662 ble Titus Bülche oppnevnt som kirkekommissær for hele Norge. Han skulle føre tilsyn 
og kontroll med prestegods, kirkegods og kirkelige inntekter, og reiste land og strand rundt 
for å registrere vedlikeholdet av lokalkirkene. Men oppgaven ble for omfattende, og allerede i 
1672 ble det bestemt at stiftsbefalingsmannen og superintendenten skulle utgjøre ”Kirkens 
forsvar” for sine respektive stift. Denne ordningen ble videreført i Stiftsdireksjonen, som fikk 
stiftsskriveren til sekretær. Stiftsskriverembetet var opprettet allerede i 1574 og fungerte 
delvis som et overtilsyn, men ble borte for godt etter det store kirkesalget i 1720-årene. 
Stiftsdireksjonen, bestående av biskopen og fylkesmannen i bispebyen (”stiftsamtmannen”), 
overlevde imidlertid som ”overtilsyn” for den lokale kirkeforvaltningen helt til den nye 
kirkeloven ble innført i 1997. 
Formannskapslovene og kirkevergeordningens renessanse 
Som nevnt skapte det store kirkesalget i 1720-årene vedvarende problemer både for 
menighetene og de nye eierne. I mange tilfeller ble kjøpet et rent tapsprosjekt, mye kirkegods 
ble solgt, og mange kirker kom i forfall. Og selv når kirkeeierne oppfylte sine formelle 
vedlikeholdsplikter, kunne de ikke pålegges å bekoste nødvendig nybygging, utvidelse eller 
endring. Dette problemet forsterket seg etter hvert som folketallet økte i siste halvdel av 1700-
tallet. I noen tilfeller måtte menighetene kjøpe kirkene tilbake bare for å kunne rive dem og 
bygge større. Fram til 1839 ble om lag 100 av de 520 private kirkene kjøpt tilbake av 
menighetene. I 1826 påpekte biskopen i Kristiansand ”at han under en Visitats i Jæderen 
Provsti havde fundet de fleste Kirker i en meget sørgelig Forfatning og alle Uden undtagelse 
altfor smaa for Menighederne”.  
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Myndighetene forsøkte ved ulike forordninger å presse kirkeeierne, bl.a. gjennom en lov av 
1818 som fastsatte at menighetene skulle overta kirkene hvis eierne sviktet sine forpliktelser. 
Forfallet måtte imidlertid ha kommet svært langt før eierne kunne bli fradømt sine kirker – 
den private eiendomsretten sto sterkt. Grunnloven av 1814 var heller ikke til noen hjelp, den 
videreførte i hovedsak bare den gamle kirkeordningen, som ga kongen styringsrett over 
kirken. Det var først med formannskapslovene av 1837 at lokalsamfunnet fikk det nødvendige 
redskap for å bringe orden på ”kirkesaken” – ja, enkelte har ment at denne saken nettopp var 
utløsende for at man fikk formannskapslovene. I alle fall ble ”kirkesaken” mer enn noe annet 
den store utfordringen for det nye lokale selvstyret. Mange steder var dette den første saken 
som kom opp, og den førte oftest til de største investeringer som ble gjort i de nye 
kommunene. Det kunne dreie seg om tilbakekjøp av private kirker, overtakelse av kirker som 
var kommet i statens eie på grunn av manglende vedlikehold, vedlikehold og utbedring av 
soknets egen kirke, eller i noen tilfeller nybygging.  
En oversikt fra 1839 viser at av 870 kirker tilhørte 450 menighetene og 420 andre eiere. I 
1842 kom det klarere retningslinjer som bl.a. sa at en kirkeeier var forpliktet til å overgi 
kirken til menigheten etter takst dersom vedkommende selv ikke ville bekoste utvidelse eller 
nybygg. Dette påskyndet handelen med kirker i en slik grad at det i 1896 bare var 55 
privateide kirker igjen. En medvirkende årsak til dette var også lovene av 1845 og 1851 om 
kirkenes eierforhold, størrelse og finansiering. Særlig viktig var kirkeloven av 1851 som 
fastsatte at kirkene skulle romme 3/10 av folketallet i soknet, noe som førte til at andre 
halvdel av 1800-tallet ble den største kirkebyggingsperioden i landet siden høymiddelalderen. 
Gjennom formannskapslovene fikk også kirkevergeordningen sin renessanse. Kirkevergene 
ble nå kommunalt oppnevnte ombudsmenn med tilsynsansvar for kirken, kirkegården og de 
såkalte ”allmuens bygninger” på prestegården, i noen tilfeller også for selve prestegården. 
Ved at stillingen ble innordnet i det kommunale byråkrati, mistet den noe av sin kirkelige 
karakter. For eksempel forsvant funksjonen som prestens medhjelper og ”moralens vokter” 
som var innført på 1600-tallet. I stedet utviklet den kommunale kirkeforvaltningen seg som en 
del av den ordinære kommunale forvaltning, og de kirkelige utgifter ble regnet som en 
naturlig del av de kommunale utgifter.  
Oslo var først ute med å opprette lønnet kirkevergestilling, i 1857. Forholdene her var da også 
spesielle, med en befolkningsøkning fra 8.000 i 1801 til 250.000 i 1900. Før hundreåret var 
omme, var det opprettet kirkevergestillinger også i Trondheim, Kristiansand, Bergen og 
Stavanger.
Kirkeloven av 1897 
Ved slutten av 1800-tallet var det fortsatt mange uklare eiendoms- og forvaltningsforhold i 
kirken. En kommisjon nedsatt i 1890 avga hele 6 innstillinger til nye lover. Den mest 
betydningsfulle av dem var Lov om Kirke og Kirkegaarde, som ble vedtatt i 1897. Et 
hovedsiktemål med loven var å sikre at alle kirker – også de som fortsatt var i privat eie – 
skulle være menighetenes eiendom og få tilbake sin opprinnelige status som offentlige 
stiftelser. Ingen privatpersoner skulle lenger kunne disponere kirkens inntekter eller formue, 
og en kirke skulle heller ikke kunne selges. Loven var basert på at kirkens utgifter primært 
skulle dekkes av kirkens egne inntekter, men hvis dette ikke var nok, skulle det manglende 
utlignes gjennom den kommunale skattlegging. Dette prinsippet var en videreføring av en 
bestemmelse fra kirkeloven av 1818, og vi aner vel også et ekko fra ”den kanoniske lov”. I 
kjølvannet av den nye loven fulgte imidlertid en opprydding i gamle kirkelige rettigheter, som 
enten ble avviklet eller innløst i kontanter, og pengene satt i fond. Utover på 1900-tallet ble 
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derfor den opprinnelige ”sikkerhetsregelen” om direkte kommunal finansiering av den lokale 
kirke mer og mer en hovedregel. 
I lovens kapittel ”Om Kirkernes Tilsyn” finner vi grunnlaget for den tilsyns- og 
forvaltningsordningen som kom til å gjelde gjennom nesten hele 1900-tallet. Tilsynshierarkiet 
besto av fire nivå, nemlig Kirkedepartementet, kirkens overtilsyn, kirkens tilsyn og 
kirkevergen.  Kirkedepartementet representerte øverste forvaltningsmyndighet og behandlet 
større saker som f. eks. bygging av ny kirke. I den daglige kirkeforvaltningen spilte imidlertid 
kirkens overtilsyn eller Stiftsdireksjonen en minst like viktig rolle. Stiftsdireksjonen besto av 
stiftsamtmannen og biskopen og hadde – enten ved direkte hjemmel eller gjennom delegasjon 
fra departementet – godkjenningsmyndighet i saker som gjaldt endringer av kirke og 
kirkegård, utleieregulativ, kirkegårdsvedtekter og bruk av kirkelige fond. Stiftsdireksjonens 
spesielle sammensetning med den øverste sivile og kirkelige representant på regionalt nivå, 
gjorde at den i enkelte tilfeller også effektivt kunne bidra til å løse konflikter mellom 
lokalkirken og kommunen, eller mellom lokale og sentrale myndigheter. Kirkens tilsyn
representerte det lokale nivå, og fikk litt ulik sammensetning etter hvert som nye kirkelige 
reformer ble satt i verk utover på 1900-tallet. Opprinnelig besto tilsynet av soknepresten og to 
kommunale representanter. Ved menighetsrådsloven av 1920 ble tilsynet overført til 
menighetsrådene. I kirkeordningsloven av 1953 ble det innført et eget bygningsutvalg til å 
forestå det løpende tilsynet, bestående av to av menighetsrådets medlemmer og kirkevergen. I 
samme lov ble det dessuten åpnet for at kommunestyret kunne bestemme at alle kirker og 
kirkegårder i kommunen skulle stilles under samme tilsyn – et fellesråd. Fellesrådet skulle i så 
fall oppnevne et bygningsutvalg som hadde til oppgave å føre tilsyn med alle kirkene i 
kommunen og sette i verk de vedtak fellesrådet gjorde. Kirkevergen utgjorde det nederste 
leddet i tilsynshierarkiet. Kommune-styret skulle beskikke en kirkeverge for hver soknekirke, 
enten som valgt ombud for 4 år eller som kommunalt ansatt tjenestemann. I byer med flere 
kirker var det anledning til å ha en felles kirkeverge. Fullmakten til å velge kirkeverger i 
ombud gikk seinere over til menighetsrådene, mens kirkeverger i stilling ble ansatt av 
kommunene helt fram til 1997. Ved kirkeordningsloven av 1953 ble det generell adgang til å 
ansette felles kirkeverge i kommuner med flere sokn. 
Etter dette var det hele tre organ som handlet på menighetens vegne, men på hvert sitt 
område: Kommunestyret var kirkens juridiske og økonomiske representant, fellesrådet
representerte menigheten i saker som gjaldt kirke og kirkegård, og menighetsrådet handlet på 
menighetens vegne når det gjaldt det kirkelige arbeid. Denne sammenvevingen mellom 
kommunal og kirkelig virksomhet ble oppfattet som helt naturlig på 1800-tallet, men skapte 
mange misforståelser og problemer i det mer pluralistiske samfunnet som vokste fram, særlig 
etter krigen.  
Et av problemene var at menighetsråd og fellesråd ikke selv kunne ta opp lån til bygging av 
nye kirker når byene vokste; de måtte vente på kommunal prioritering og finansiering. Når 
ventetiden ble lang og nøden stor, tok enkelte menigheter saken i egne hender og etablerte 
selveiende stiftelser som sto ansvarlig både for finansiering og bygging av ny kirke. 
Kommunene ble gjerne med på slike løsninger, fordi det reduserte deres utgifter og ansvar i 
forhold til om de skulle løst saken i egen regi. Idéen er knyttet til småkirkebevegelsen, som 
ble etablert i Oslo i 1895, etter mønster fra København (Sæther 2001, s. 45). Utgangspunktet 
var nettopp at byen hadde vokst kraftig i løpet av 1800-tallet, og at kirkebyggingen var blitt 
hengende etter. Samtidig var det stor sosial nød, og de første småkirkene – Vaterlandskirken 
(1899) og Tøyenkirken (1907) – ble plassert der nøden var størst. I tillegg til kirkerommet 
fikk disse kirkene en rekke rom for sosialt arbeid og ble både åndelige og praktiske 
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nødhjelpsstasjoner i de fattigste bydelene. De ble på mange måter modell for arbeidskirkene 
som vokste fram etter krigen. 
Kirkeverger i fast stilling ble ofte tillagt et omfattende ansvarsområde. De forvaltet 
kommunale midler som ble bevilget til kirkelige formål, administrerte en lang rekke lover, 
forskrifter og politiske vedtak i skjæringspunktet mellom kommunen og kirken, hadde ansvar 
for bygging, drift og vedlikehold av kirker og kirkegårder, var sekretær og utøvende organ for 
fellesrådet, og kunne ha et omfattende personalansvar både for de rent kirkelige stillinger og 
kirkegårdsbetjeningen. Kirkevergene var både kirkelige tillitsmenn og kommunale 
tjenestemenn, og ble stående i et forvaltningsmessig spenningspunkt der de stadig måtte 
balansere mellom kommunale og kirkelige interesser. Selv om kirkeverger i ombud hadde en 
klarere kirkelig profil og mindre forvaltningsansvar, opplevde også de i mange tilfeller å 
havne mellom barken og veden. Kommunesammenslåingene i 1950- og 1960-årene gjorde at 
mange nye kommuner fant det nødvendig å opprette kirkevergestillinger. Noen steder ble 
kirkevergefunksjonen lagt til en annen kommunal stilling, gjerne i teknisk etat eller 
parketaten. Alt dette førte til en økt kommunalisering og profesjonalisering av 
kirkeforvaltningen, og i mange tilfeller fikk kirke- og kirkegårdsdriften preg av å være rent 
kommunal virksomhet – på godt og vondt. 
Den nye kirkeloven av 1997 var en motreaksjon mot denne utviklingen, og befestet kirken i 
sterkere grad som en selvstendig og uavhengig institusjon. Kommunestyret opphørte å være et 
kirkelig organ, og i stedet ble menighetsråd og fellesråd egne rettssubjekt med myndighet til å 
representere lokalkirken også i økonomiske og juridiske saker. I hver kommune skulle det 
være en kirkelig administrasjon med en daglig leder – kirkevergen – som nå ikke lenger var 
kommunal, men kirkelig tjenestemann. Som det framgår av artikkelen om ”Den norske kirke 
gjennom 1000 år” (vedlegg 2), var dette både et resultat av en langvarig prosess mot større 
kirkelig selvstyre, og av en samfunnsutvikling som gjorde det mindre naturlig med altfor tette 
bånd mellom kirken og myndighetene. Prinsippene i den nye kirkeloven er ellers behandlet i 
avhandlingens kapittel 4 Dagens forvaltningsordning for kirker.
Når hele himmelen faller ned 
Det kan passe å avrunde beskrivelsen av kirkeforvaltningen med et par beretninger fra Danmark 
som viser at det kunne være så som så med tilsynet og vedlikeholdet før i tiden også. Ulla Kjær 
og Poul Grinder-Hansen forteller i sitt bokverk Kirkerne i Danmark (bind II, 1989, s. 56):   
”Lydhimmelen skal, som navnet siger, gøre det lettere at høre præstens ord. Den kan dog også ses 
som en parallel til de himle, der blev sat op over senge og borde, dvs. som noget, der skulde 
fremhæve møblet og beskytte det mod drys fra loftet. 1789 fik prædikestolen i Gudhjems gamle 
kirke en himmel – efter at præsten i knapt 20 år havde klaget over, at det dryppede på ham, når 
han prædikede.  
Præsten i Vester Vedsted havde knap så stor glæde af lydhimmelens beskyttende funktion. Han 
fik næmlig hele himmelen i hovedet, da ophænget sprang en forårsdag 1765. Men som der står i 
beretningen, blev præsten reddet ved at himmelen gik i stykker, så kun midten havnede på hans 
hoved. Da et par stærke sognebørn havde gjort præsten fri, kunde han oven i købet fortsætte sin 
snak.”
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3.7 Kirkebyggingen i Møre bispedømme 
Innføringen av kristendommen på Møre 
De første kirkene vi hører om i Norge ble bygd på Møre. Foranledningen var at Håkon den 
gode omkring år 950 ville innføre kristendommen i landet, og han sendte bud på en biskop og 
noen prester fra England. Snorre forteller at framstøtet startet nettopp på Møre (Snorre 1959, 
s. 90-93): ”Mørene og romsdølene sa de ville gjøre som trønderne. Kong Håkon lot nå vie 
noen kirker og satte prester til dem.” Men trønderne lot seg ikke bøye. Året etter seilte de med 
fire skip sør til Møre, ”og der drepte de tre prester og brente tre kirker, og så seilte de hjem”. 
Vi kjenner ingen nærmere detaljer om disse kirkenes beliggenhet eller utseende, men de har 
rimeligvis vært enkle trekirker (kanskje våre første stolpekirker?).  
Større framgang hadde Olav Tryggvason da han høsten 997 samlet sogninger, fjordinger, 
sunnmøringer og romsdøler til firefylkesting på Dragseidet ved Stad. Snorre forteller (Snorre 
1959, s. 171): ”Kongen bød dem velge ett av to, enten fikk de gå over til kristendommen, eller 
også skulle de få holde strid med ham. Og da bøndene ikke så noen utvei til å kjempe med 
kongen, så valte de heller det andre, og hele folket ble kristnet. Kong Olav dro videre til 
Nordmøre med hæren, og kristnet det fylket.” (Nordmøre omfattet den gangen kystområdene 
helt nord til Namdal). Trønderne lot seg ikke kue denne gangen heller, men det er en annen 
historie.
Organiseringen av bispedømmene 
Kristendommen vant fram over hele landet og befestet endelig sin stilling etter Olav den 
helliges fall i 1030. Omkring 1075 var det opprettet faste bispeseter i Nidaros, Selje og Oslo, 
og i 1125 i Stavanger. I 1152 kom kardinal Nicolaus Brekespear til Norge for å opprette en 
egen norsk kirkeprovins med erkebispesete i Nidaros. Med det samme opprettet han 
bispesetet i Hamar. Bispesetet i Selje ble flyttet til Bjørgvin i 1170, og dermed var den 
kirkelige organisasjon etablert for hele resten av middelalderen. Vårt studieområde, Møre 
bispedømme, lå i sin helhet under Nidaros (”erkestiftet”) fram til 1622. Da ble Sunnmøre 
flyttet over til Bjørgvin. Ved opprettelsen av Møre bispedømme i 1983, ble Møre og Romsdal 
igjen samlet under én biskop. 
Oversikt over kirkene i Møre 
Vi står overfor den samme situasjonen når det gjelder kirkebyggingen i Møre som når det 
gjelder kirkebyggingen i Norge: Tiden etter ca. år 1600 er relativt godt dokumentert, mens 
kildene fra middelalderen og den første reformasjonstiden er ufullstendige. Selv om kirkene 
er av de best dokumenterte byggene vi har, må vi også for Møres vedkommende regne med at 
under halvparten av stavkirkene er kjent, og at stolpekirkene ligger helt utenfor vår kunnskap. 
Likevel går det an å gjøre noen antagelser. Vi registrerer for eksempel at kirkemønsteret har 
vært påfallende stabilt helt fra middelalderen og til nyere tid. Trekker vi linjene bakover, 
finner vi at kirkestedene ofte var gamle hov- og kultplasser med røtter tilbake til vikingtiden. 
Mange av de forsvunne kirkene har nok nettopp ligget på disse stedene, og altså vært tidligere 
utgaver av de kirkene vi kjenner i dag. 
Hva vet vi om de eldste kirkene? Det viktigste kildematerialet når det gjelder (stav)kirkene i 
Møre er, med referanse til Lorentz Dietrichson:  
• Diplomatarium Norvegicum (DN). Rettskraftige dokumenter fra middelalderen.  
• Erkebiskop Aslak Bolts ”Jordebog” over domkirkegodset i Nidaros (1432).  
Kirkebyggingen i Norge gjennom tidene 
72
• ”Throndhjems Stifts Reformats” fra 1589. Beskrivelse av kirkelige forhold i Nidaros. 
• ”Søndmørs Beskrivelse” av presten Hans Strøm (ca. 1750). 
• ” Reise giennem en Deel af Norge…” av Gerhard Schøning (1778).  
• Indberetninger om kirkenes tilstand fra 1661, 1709, 1722 o.fl. 
Som grunnlag for en nærmere analyse av kirkebyggingen i Møre, har jeg i vedlegg 4 foretatt 
en registrering av alle kirker i Møre og Romsdal fylke som det har vært mulig å finne 
noenlunne sikre opplysninger om i følgende kildemateriale:  
• Riksantikvarens kirkeregister (2000) 
• Kirkekonsulentens kirkeregister (2001) 
• Våre kirker - norsk kirkeleksikon (1993)
• De norske stavkirker av Lorentz Dietrichson (1892) 
• Jubileumsskrifter, avisartikler og annet informasjonsmateriell om div. kirker 10
• Samtaler og egne observasjoner. 
Byggene i tabellen er delt i to grupper:  
(1) Kirker og kapeller som har vært eller er ”offentlig drevete” menighetskirker, 
(2) bygg/lokaler vigslet til kirkelig bruk som eies og drives av stiftelser, institusjoner eller 
foreninger (sportskapell, sykehuskapell osv.).  
I den første gruppen er det registrert 260 objekter, hvorav 118 eksisterte pr. 1.1.2000. Den 
andre gruppen omfatter 23 objekter, hvorav 20 eksisterte 1.1.2000. Analysen er avgrenset til 
den første gruppen, fordi det er den som er underlagt offentlig lovgivning, finansiering og 
forvaltning. I noen tilfeller er samme kirke registret flere ganger, men i forskjellige 
”versjoner”. Årsaken kan være at den har blitt flyttet, er tatt helt ned og satt opp igjen eller har 
blitt vesentlig forandret (for eksempel utbygd med korsarmer).  
Antall kirker som har vært bygd og tilintetgjort  
Figur 3.7 og tabell 3.3 viser hvor mange av de 260 registrerte kirkene i Møre som er bygd og 
tilintetgjort i hver 50-årsperiode fra reformasjonen til i dag. Middelalderen (før 1500) er slått 
sammen til én periode fordi datamaterialet er ufullstendig.  
Det framgår at kirkebyggingen lå helt nede omkring år 1500, men økte jevnt fram til første 
del av 1700-tallet. Sammenlignet med trenden i resten av landet (jfr. figur 3.1) synes 
byggingen å ha kommet noe seint i gang i Møre. I denne perioden ble mange av de dårligste 
middelalderkirkene skiftet ut. Fra 1750 skjer et tilbakeslag i byggevirksomheten fordi mange 
kirker i 1720-årene ble kjøpt av private som ikke ønsket å bruke penger på å bygge nye kirker. 
Sterk økning i folketallet og mange ”brøstfældige” stavkirker tvang likevel fram en viss 
nybygging. Men ved midten av 1800-tallet hadde det bygd seg opp et stort, udekket behov for 
nye kirker. Dette skyldtes ikke bare at de eldste stavkirkene nå trengte avløsning, men også at 
flere av tømmerkirkene fra 1600- og 1700-tallet allerede var blitt gamle. Godt tilskyndet av 
staten ble det derfor utløst en kirkebygging uten like i siste halvdel av 1800-tallet.  
10 Jubileumsskrifter og annet informasjonsmateriell er samlet inn gjennom besøk i kirker og hos kirkeverger 
rundt i bispedømmet. Dette materialet er ikke komplett, og en må derfor regne med at det i lokalhistoriske 
skrifter kan finnes omtalt flere kirker enn de som er registrert i tabellen. 
Kirkebyggingen i Norge gjennom tidene 
73
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Før
1500
1500-
1549
1550-
1599
1600-
1649
1650-
1699
1700-
1749
1750-
1799
1800-
1849
1850-
1899
1900-
1949
1950-
1999
Periode
An
ta
ll Murkirker bygd
Trekirker bygd
Murkirker revet
Trekirker revet
Figur 3-7  Antall kirker som er bygd og tilintetgjort i Møre i hver 50-årsperiode fra før 
år 1500 til 2000. 
Ser vi på tabell 3.3, legger vi merke til at antall stående kirker ligger konstant mellom 67 og 
69 i hele perioden fra middelalderen til 1850. Det ble altså revet like mange kirker som det ble 
bygd nye innenfor hver periode. Et nærmere studium viser at antall soknekirker er påfallende 
stabilt helt fra 1200-tallet til 1850. Kirkestedet kan ha blitt flyttet innenfor soknet, men sokn 
har bare unntaksvis blitt slått sammen eller delt. Først etter 1850 øker antall kirker som følge 
av endret bosettingsstruktur og høyere folketall. I år 1900 er antall kirker steget til 86, og i år 
2000 til 118. Antall sokn var da 101, og antall soknekirker 100 (Herøy kirke brant i 1998). 
Det var altså 18 ”ekstrakirker” i soknene, hvorav 6 er tidligere soknekirker  (St. Jetmund, 
Stordal, Veøy, Rødven, Kvernes og Edøy). 
Tabell 3.3  Antall kirker som er bygd og tilintetgjort (”revet”) i Møre i hver 50-
årsperiode fra før år 1500 til 2000. ”Sum stående” viser antall stående kirker ved 
utgangen av hver periode. Antall kirker (og kirkesteder) er påfallende stabilt fra 
middelalderen til midten av 1800-tallet. 
 Før 
1500
1500-
1549
1550-
1599
1600-
1649
1650-
1699
1700-
1749
1750-
1799
1800-
1849
1850-
1899
1900-
1949
1950-
1999
Sum
Trekirker bygd 68 0 3 6 11 26 12 16 58 23 5 228 
Trekirker revet -9 0 -2 -6 -10 -28 -12 -16 -38 -9 -2 -132 
Murkirker bygd 11 0 0 0 0 0 0 1 2 5 13 32 
Murkirker revet -3 0 0 0 0 0 0 -1 -3 -2 -1 -10 
Sum stående 67 67 68 68 69 67 67 67 86 103 118 118 
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Antall bygde kirker etter materiale/byggeteknikk 
Figur 3.8 viser fordelingen av de 260 kirkene i Møre etter materiale og byggeteknikk. 
Trekirkene utgjør til sammen 88 %, hvorav 30 % er stavkirker, 53 % laftekirker og 5 % 
reisverks-/bindingsverkskirker. Steinkirkene utgjør 12 %, hvorav 7 % er murte steinkirker og 
5  % er betongkirker fra 1900-tallet. Bare én kirke (Ålesund 1) har vært murt i tegl. 
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Figur 3-8  Antall bygde kirker i Møre etter materiale og byggeteknikk. Kirker i stav, laft 
og reisverk/bindingsverk er trekirker. Kirker i stein, tegl og betong er murkirker. 
Stavkirkene  
Registeret omfatter 77 stavkirker i Møre, hvorav 8 er ekstra ”versjoner” av samme kirke. 
Dietrichson beskriver 82 stavkirker i ”erkestiftet” (Nidaros), hvorav 53 i Møre. Han uttaler at 
det egentlig bare er ”kirkerne på Mørerne og i Romsdalen vi vet noget om, der kan vække vor 
særlige interesse”. Og det som påkaller spesiell oppmerksomhet er de mange korsstavkirkene: 
”Det fantes noget efter middelalderens slutning mindst 30 korsstavkirker i erkestiftet” 
(Dietrichson s. 38). Disse tilhørte den såkalte Møre-typen som ble beskrevet i kapittel 3.3. 
Håkon Christie skriver om dem i sin artikkel om ”Kirkebygging i Norge i 1600- og 1700-åra”
(Christie 1991, s. 186f): ”I senmiddelalderen ble det reist en gruppe stavkirker hvis planform 
og byggemåte var beslektet med Vågå kirke (reist av Werner Olsen 1626). I sin stavkirkebok 
samler Lorentz Dietrichson dem under betegnelsen Møre-typen, fordi det var særlig mange av 
dem på Nord-Vestlandet. Når de nå er nærmest fullstendig forsvunnet, kan det skyldes at de 
ikke var solide nok. Etter beskrivelser å dømme har de hatt en byggemåte som kan kalles 
modifisert stavkonstruksjon. (...) I mange kirker ble plassproblemet løst ved at de ble utvidet 
med tverrarmer, slik at de ble mer eller mindre regulære korskirker. Dette har vært tilfelle 
med flere av Møretypens stavkirker.” 
Et av Møre-typens særtrekk er de svære, skråstilte tømmerstokkene som ble brukt til å stive 
av kirken – skordene. To av de tre stående stavkirkene er utstyrt med skorder, nemlig Kvernes 
og Rødven. I Dietrichsons materiale finnes det flere slike kirker: 
Øksendal kirke: Besiktigelse 1661: ”Den behøvede da skorder til ydre støtter.” 
Løken kirke i Sunndal: ”Kirken støttedes af skorder og behøvede en ”Spensel” – 
formodentlig hjørnestivere – ”inde i Kirken”.” 
Mariakirken i Aure: ”Mod veiret maate den støttes ved skorder.” 
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Frei kirke: ”Den behøvede skorder til støtte mod veiret.” 
Kornstad kirke: ”Dens fare var at den stod paa en høi bakke, udsat for veiret, 
med slet svillemur og raadne skorder.” 
Rød kirke i Nesset: ”… man bortrev skordene paa kirkens søndre side…”  
Rødven kirke: ”Kirken er en simpel, enskibet stavbygning, støttet ved 6 svære 
skorder, 1 i øst, 3 i syd og 2 i nord.” 
Eid kirke: ”Der behøvdes … 9 store kirkestøtter (formentlig skorder)…” 
Olavskirken i Syvde: ”…en gammel, forfalden stavbygning, som støttes med 16 
skorder…”
Selv om det neppe ble bygd helt nye stavkirker etter reformasjonen, ble det gjort betydelige 
tiltak på de gamle. Hele 9 stavkirker gjennomgikk så store endringer at de er registrert som 
”nye” etter år 1500:   
1. Hjørundfjord 2 – ble flyttet fra Hustad til Sæbø i 1584. 
2. Ranes 1B – ble flyttet fra Skei (Skede) til Ranes, antagelig før år 1600. 
3. Ranes 2 – Ranes 1B ble påbygd korsarmer i 1648-49. 
4. Fjørtoft 2 – ”Fjertoftens Capell” ble påbygd flere ganger omkring år 1600. 
5. Norddal 2 – Stavkirken på Sylte ble flyttet over fjorden til Norddal i 1625. 
6. Ørskog 2 – ble tatt ned og satt opp igjen på samme sted i 1642. 
7. Skodje 1B – ble påbygd korsarmer ca. 1660. 
8. Sandøy 2 – ble flyttet fra Ona til Sandøy 1708. 
9. Øre 2 – ble bygd ca. 1560 (?). Øre 1 forsvant en gang etter 1350. 
Hvordan gikk det med de 77 stavkirkene? Ifølge oversikten ble 9 borte allerede før år 1500 
(det reelle antallet må ha vært atskillig høyere.) Deretter forsvant 2 i løpet av 1500-tallet, 16 i 
løpet av 1600-tallet, 32 i løpet av 1700-tallet og 15 i løpet av 1800-tallet. Bare 3 stavkirker 
overlevde 1800-tallet og står enda i dag (Grip, Kvernes og Rødven). Av de 65 kirkene som 
forsvant i perioden 1500-1900, ble 38 revet, 18 ble offer for naturødeleggelser (lynnedslag, 
brann, snøras m.v.), 3 ble flyttet til nye steder, og 6 gjenoppsto i ny utgave pga. ombygging 
eller flytting.  
Hvor gamle ble stavkirkene? Riveåret er som regel kjent, men byggeåret må vi gjette oss fram 
til bl.a. ut fra når kirken er nevnt første gang. Da kan den allerede ha stått i flere hundre år, 
eller den kan være fornyet uten at det er registrert. Likevel: Hvis vi ser på de 73 kirkene med 
antydet datering, kommer vi til en gjennomsnittsalder på 281 år. Etter det som er sagt ovenfor 
kan vi regne med at den virkelige gjennomsnittsalderen er godt over 300 år. Ut fra 
dateringene kan vi med sikkerhet si at 15 av kirkene ble minst 300-400 år,  4 ble minst 400-
500 år,  6 ble minst 500-600 år (bl.a. Grip), og 2 er mer enn 700 år (Kvernes og Rødven).  
Kirker i laft, reisverk, bindingsverk og limtre 
Laftede tømmerkirker utgjør mer enn halvparten av de registrerte kirkene i Møre. Fram til 
1.1.2000 har det vært bygd 138 laftede tømmerkirker og 13 andre trekirker i reisverk, 
bindingsverk og limtre. Overgangen fra laft til reisverk og bindingsverk skjedde i perioden 
1890-1920, og for noen av kirkene fra denne tiden foreligger det ikke sikre opplysninger om 
byggemåten.  
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Figur 3-9   Antall trekirker i laft, reisverk, bindingsverk og limtre som er bygd i Møre        
i hver 50-årsperiode fra år 1600 til 2000, fordelt på plantyper. 
Figur 3.9 og tabell 3.4 viser hvor mange laftekirker og andre trekirker (ikke stavkirker) som 
ble bygd i hver 50-årsperiode fra år 1600 til 2000, fordelt på plantyper. De første laftede 
kirkene i Møre ble bygd i Sunndal i 1648 og på Aukra i 1649. Begge var korskirker, en 
planform som slo godt an på Nordvestlandet.  Hele 28 av de 35 nye kirkene som ble bygd i 
Møre i hundreåret 1650-1749 var  korskirker, dvs. 80 %. En mulig forklaring er at korsformen 
passet godt til det relativt kortvokste tømmeret på Vestlandet. Møre var jo dessuten kjent for 
sine korsformete stavkirker, slik at stilen var innarbeidet. De korskirkene som ble bygd etter 
1850 var stort sett av en annen type, og lignet mer på langkirker med korte tverrarmer. Et 
unntak er den praktfulle kirken i Aure, som ble bygd opp av lafteplank i 1924 etter at den 
gamle tømmerkorskirken hadde brent ned året før. 
Tabell 3.4  Antall trekirker (laft, reisverk, bindingsverk, limtre) som er bygd i hver  
50-årsperiode fra år 1600 til 2000, fordelt på plantyper. 
 1600- 
1649
1650-
1699
1700-
1749
1750-
1799
1800-
1849
1850-
1899
1900-
1949
1950-
1999 Sum Andel
Langkirke 0 1 0 2 4 50 18 0 75 50 % 
Korskirke 2 8 20 8 0 3 5 0 46 30 % 
Åttekantkirke 0 0 2 2 12 5 0 0 21 14 % 
Y-kirke 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 % 
Rektangel/vifte 0 0 0 0 0 0 0 5 5 3 % 
Ukjent planform 0 1 2 0 0 0 0 0 3 2 % 
Sum 2 10 25 12 16 58 23 5 151 100 % 
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Den første åttekantete kirken ble bygd i Surnadal i 1724, men kirketypen fikk sin storhetstid i 
fylket mellom 1780 og 1860. I perioden 1800-1849 var 12 av de 16 nye kirkene åttekantete 
(75 %). Til sammen ble det bygd 21 slike kirker rundt i fylket. Fylkets eneste Y-kirke, Mo i 
Surnadal, ble bygd i 1728.  
Langkirkeformen ble tatt i bruk igjen fra midten av 1700-tallet, etter å ha vært nesten 
fraværende siden middelalderen. Men da det først løsnet, skjedde det et ras. Under den store 
”kirkeboomen” i siste halvdel av 1800-tallet fikk langkirken sin renessanse og ble brukt i 50 
av 58 kirker (86 %). Denne preferansen holdt seg helt til 2.verdenskrig, selv om tømmer nå i 
økende grad ble erstattet med reisverk og bindingsverk. Etter krigen kom det inn nye tanker 
om kirkerommets utforming, og rektangel- og vifteplanen overtok for langkirkeplanen. 
Dessuten ble det mer vanlig å bruke betong som byggemateriale. 
Hvordan har det gått med de 151 trekirkene? Av de 46 korskirkene eksisterer i dag bare 8, 
hvorav kun 3 av den ”gamle” typen, nemlig Bud (1717),  Halsa (1734) og Bremsnes (1771).  
Åttekantkirkene har klart seg bedre: 15 av de 21 står fortsatt, hvorav Norddal (1784) og 
Rosekyrkja i Stordal (1789) er de eldste. Y-kirken på Mo (1728) lever også i beste velgående. 
67 av de 75 langkirkene står fortsatt og alle de 5 rektangel- og viftekirkene fra etterkrigstiden. 
De 3 kirkene med ukjent planform er borte (det er derfor planformen er ukjent). Til sammen 
har 53 av kirkene blitt borte, mens 96 fortsatt står.  
I løpet av 1900-tallet ble det helt slutt med å rive kirker. Den siste kirken som ble revet, var 
Bolsøy i 1907. Dessuten ble Herøy kirke revet og flyttet over til Bergsøya i 1916. Den brant 
2.juledag 1998, og delte dermed skjebne med 8 andre kirker som ble ødelagt av brann i løpet 
av 1900-tallet. 
Hvor gamle ble laftekirkene i forhold til stavkirkene? Hvis vi ser på de 57 laftekirkene som 
har blitt borte, oppnådde de en gjennomsnittsalder på bare 109 år. Årsaken til at de ble borte 
var sjelden byggeteknisk forfall alene. Det typiske riveobjektet var ”nr. 2-kirken”, det vil si 
tømmerkirken som avløste stavkirken en gang på 16-1700-tallet, men som var blitt for liten 
eller av andre grunner uegnet på 1800-tallet. 34 laftekirker er revet, 15 ble borte ved 
naturødeleggelser (lyn, brann, storm, sandflukt), 6 ble flyttet til nye steder, og 2 ble 
grunnleggende endret. Ser vi på de 138 laftekirkene samlet, har 68 (49 %) oppnådd en alder 
av 100-149 år, 18 er/ble 150-199 år, 7 er/ble 200-249 år, og 3 er mer enn 250 år (den eldste, 
Bud, er 284 år). Den gjennomsnittlige levealderen er altså betydelig lavere enn stavkirkenes, 
uten at dette bare kan tilskrives byggetekniske årsaker. 
Kirker i stein, tegl og betong 
Møre har i dag 6 steinkirker med røtter tilbake til middelalderen: Edøy, Tingvoll, Veøy, 
Borgund, Giske og St. Jetmund (Vanylven). Tingvoll, Veøy og Borgund har vært såkalte 
fylkeskirker for hhv. Nordmøre, Romsdal og Sunnmøre. Etter tradisjonen ble disse bygd i 
stein. Peterskirken på Veøya ble nedlagt som soknekirke i 1902, men ble restaurert i 1976-78. 
På Veøya var det flere kirker i middelalderen. Giske sto som ruin en periode på 1700-tallet, 
men ble restaurert av presten Hans Strøm i 1756. St. Jetmund ble revet da soknet fikk ny kirke 
i 1863, men ble gjenoppbygd av bygdefolket i 1937-57. Edøy brant i 1887, men ble gjenreist i 
1950. Tingvoll er en av landets best bevarte steinkirker og har vært i kontinuerlig bruk siden 
1100-tallet. Den gjennomgikk en omfattende restaurering i 1928-29  
Borgund var sannsynligvis et religiøst og kulturelt senter alt i hedensk tid. Antagelig har det 
stått kirker her helt fra den første kristningstid omkring år 1000. Borgund ble det kirkelige 
Kirkebyggingen i Norge gjennom tidene 
78
senter mellom Bergen og Trondheim, særlig etter at Selje bispesete og kloster mistet sin 
innflytelse rundt 1170. I siste halvdel av 1100-tallet mener man det sto 4 steinkirker i 
Borgund: Peterskirken, Kristkirken, Margaretakirken og Mathiaskirken. Murene fra 
Peterskirken utgjør i dag østre korsarm i Borgund kirke, mens stein fra Margaretakirken ble 
brukt til å bygge opp nordfløyen (koret) i 1632. Dessverre ble mye ødelagt av brann i 1904, 
men middelalderdelene er bevart i den gjenreiste kirken 11.
Ser vi bort fra utvidelsen av Borgund i 1632, ble det ikke bygd en eneste ny steinkirke i Møre 
mellom år 1200 og 1800. Hen kirke kom i 1831, Vanylven (på Slagnes) i 1864 og ny 
utvidelse av Borgund i 1868-69. I 1855 fikk Ålesund sin teglsteinskirke; den eneste i fylket. 
Etter år 1900 fulgte de nye kirkene i Borgund (1907) og Ålesund (1909), Nordlandet i 
Kristiansund (1914) og Volda (1932). I Ålesund og Volda hadde man tatt i bruk det nye 
materialet betong, men det var først etter krigen man fikk de ”moderne” betongkirkene: 
Langevåg (1948), Molde (1957), Valderøy (1961), Kirkelandet i Kristiansund (1964), Vike 
(1970), Kilsfjord (1974), Brattvåg (1977), Ikornnes (1978), Spjelkavik (1987), Sykkylven 
(1990) og Ellingsøy (1998). 
11   Kilde: Informasjonsbrosjyre om Borgund kyrkje.  
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…af et Guds Veir meget ruineret... 
Til de fleste gamle kirkesteder er det knyttet lokale historier om folkeliv og samfunnsforhold. 
Men på grunn av naturens luner blir noen ganger kirkenes egne historier de mest dramatiske, slik 
som i disse eksemplene fra Møre:  
Kirkene i Sunndal 12
I middelalderen lå det tre stavkirker oppover Sunndalen: Hof (Hov), Løken og Musgjer. Løken 
(Løykja) kirke, nevnt i Aslak Bolts ”Jordebog” i 1432, ble regnet som hovedkirke. I følge 
tradisjonen ble den først oppført på Vinnavoll, der den ble tatt av et snøskred. Kirken ble flyttet til 
Løken nede ved elva, men ble rammet av flom, og derfor flyttet lenger opp i lia. I 1666 ble 
stavkirken erstattet av en laftet korskirke. Allerede i 1685 ble den kastet ned av lufttrykket fra et 
snøskred, og seinere aldri gjenoppbygd. Musgjer kirke avløste i følge lokale kilder tidligere kirker 
på Gravem og seinere på Ottem, begge ødelagt av flom. Kirken på Musgjer ble skadet av 
vindtrykk fra snøskred både i 1664, 1678 og 1682. Den ble revet i 1708, og materialene fraktet 
nedover dalen til det nye kirkestedet på Romfo. Åttekantkirken som står der i dag ble bygd i 
1824. Hof (Hov) kirke på Sunndalsøra er nevnt i 1380. Den gamle stavkirken brant i 1647 ”af 
uløkelige Tilfald og Vaadeild”. Korskirken som ble reist i 1648-50 ble dårlig vedlikeholdt, og 
blåste ned i en storm i 1725. Den nye korskirken, som sto ferdig høsten 1726, ble ubotelig skadet 
av gufset fra ei snøfonn allerede i mars året etter, og måtte rives. Den neste korskirken, fra 1729, 
fikk stå uskadd i nærmere 100 år. Ei snøfonn i 1820 gjorde bygningen skakk og skjev. Kirken ble 
midlertidig reparert, men fikk nye store skader av ei vindkule fra Hovsnebba i 1849. I 1864 fikk 
den avløsning av en ny åttekantkirke, som bare rakk å bli 21 år før den i 1885 blåste ned på grunn 
av ”Nebbvind”. Dagens langkirke fra 1887 fikk et lavt tårn på grunn av vindforholdene. 
Aukra kirke 
Stavkirken i Aukra er nevnt i Aslak Bolts ”Jordebog” 1432. Kirken ble erstattet av en korskirke i 
1649. Nøyaktig 60 år seinere, i 1709, ble den ”ved Lynild afbrændt”. Den nye korskirken som sto 
ferdig i 1712 ble også 60 år, før den i 1772 brant ned etter lynnedslag. Da den tredje korskirken 
fra 1774 ble truffet av lynet og brant ned 60 år seinere, i 1834, begynte mange å lure på hva slags 
vanskjebne som hvilte over kirken. Men den nye åttekantkirken fra 1835 står enda i dag. 
Grytten kirke 
Den første kirken i Grytten ble bygd på Sogge der elvene Istra og Rauma møtes, og er først nevnt 
i et norsk diplom anno 1364. Dietrichson skriver (s. 463): ”Det er dog vistnok saa, at den gamle 
kirke har staaet ligetil den, ifølge Schøning, faldt ned aaret 1728 og erstattedes af en 
tømmerkorskirke.” Korskirken sto ferdig i 1732, men måtte i 1828 oppgis på grunn av sandflukt i 
området. Kirkestedet ble flyttet til Setnes, der den nåværende åttekantkirken ble bygd i 1829. 
Sunnylven kirke 
Stavkirken som lå på Korsbrekke er nevnt i Aslak Bolts ”Jordebog” av 1432. I en innberetning 
heter det at ”Anno 1720 er denne Kirke af et Guds Veir meget ruineret,  saa den behøver en stor 
Reparation, saasom Taget, Kjøler og Vindski mesten Delen blev afblæst”. Men allerede i 1726 
ble kirken ødelagt av et snøskred. Kirkestedet ble flyttet til Hellesylt, der det i 1730 ble innviet en 
ny korskirke i tømmer. Denne ble i 1859 erstattet av dagens langkirke. Det sies at Henrik Ibsen på 
Korsbrekke fant motivet til ”den solløse prestegården” i Brand, under et besøk på Hellesylt i 
1862. Kirken fra 1859 passer godt inn i sceneanvisingen til 5.akt: ”Den nye kirke står fullferdig 
og smykket til innvielsen. Elven rinner tett forbi.”
12 Kildemateriale framskaffet av kirkevergen i Sunndal: (1) Artikkel av stiftskapellan I. A. Seljedal: Kirkerne i 
Sunndal prestegjeld.  (2) Artikkel  av ukjent forfatter: Sunndal prestegjeld. En kort oversikt fra middelalderen. 
(3) Upublisert manuskript av ukjent forfatter: Ulvundeidets kirke.  
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Hjørundfjord kirke 
Hjørundfjord var sete for flere mektige sunnmørsætter i middelalderen, og det har trolig vært 
kirke der siden 1125. Aslak Bolt (1432) kaller den ”Worffrv (Vår frue) kk. sokn i Bonadale”. Den 
skal ifølge Dietrichson (s. 469) ”2 gange være blevet ødelagt af sneskred, og derfor endelig 1581 
være flyttet fra Hustad til Sæbø”, der den sto gjenreist i 1584. I en innberetning fra 1722 
beskrives den som ”en meget forfalden Stavkirke, som fra Grunden af skal repareres med nye 
Bordtage, Bindinger i Kirken, saavelsom et nyt Taarn”. Men i 1735 ble den igjen ødelagt av 
snøskred. Den ble gjenoppsatt som korskirke, men med lite av stavverket i behold. Kirken ble 
revet i 1880, da man bygde den store langkirken som står der i dag.  
Kirkene i Ålesund, Molde og Kristiansund 
I løpet av det 20.århundre opplevde alle byene i fylket å bli lagt i aske, og kirkene delte deres 
skjebne. Først ute var Ålesund, som hadde fått sin første kirke i 1855. Den strøk med under 
bybrannen i 1904. Ulykken ble forsterket da den gamle Borgundkirken brant noe seinere samme 
år. Molde fikk sin første kirke i 1662, men bygde ny kirke i 1887. Kristiansunds første kirke fra 
1709 brant etter lynnedslag allerede i 1724. Den nye fra 1725 ble skiftet ut i 1878. Både 
Kristiansund og Molde hadde derfor relativt nye kirker da byene ble bombet 28.april 1940, og 
begge kirkene gikk opp i flammer.  
Nesset kirke på Rød 
Den siste stavkirken som ble revet i Møre, var gamle Rød kirke i Nesset. Den er nevnt ved år 
1490 og ble ombygd i 1633. I 1878 ble den erstattet av en ny kirke i Eidsvåg. (Bjørnstjerne 
Bjørnson, som selv var blitt konfirmert i den gamle kirken, kalte den nye foraktelig for en 
”bløtkakekirke” på grunn av sine blondeaktige dekorasjoner). Dietrichson er uvanlig skarp når 
han beskriver den gamle kirkens skjebne (s. 393):  
”I Langfjorden, en mod øst indskydende arm af Romsdalsfjorden, reiste sig endnu, da jeg i 1885 
besøgte stedet, en gammel stavkirkes sørgelige rester, efterat den for adskillige aar siden (ny kirke 
innviedes 1878) var ophørt at tjene til kirkeligt brug, nemlig Røds kirke. (...) Indtil den sidste tid 
benyttedes kirken som hjelpekirke for sognets vestre del; men enten nu dette ikke har behaget 
sognets elskværdige ungdom, eller andre grunde har gjort sig gjældende, sikkert er det, at 
ungdommen den 17de mai 1885 i sin begeistring for frihetsdagen tog sig for at molestrere den 
gamle helligdom paa det skammeligste, idet man bortrev skordene paa kirkens søndre side 
undtagen en, rev bort en del af den ydre bordklædning og slog vinduerne ud, hvorved ogsaa en 
del av kirkens inventarium blev ødelagt. Da jeg i august samme aar besøgte kirken, laa den endnu 
fuld af stene  ¸tagstenene var delvis afrevne og det var bestemt, at den skulde rives, hvilket ogsaa 
udførtes – saavidt vides endnu samme aar.” 
Kirkenes skjebne 
Av de 260 registrerte  kirkene i Møre, står 118 pr. 1.1.2000. De 142 kirkene som er borte, fikk 
følgende skjebner:   
• 9   forsvant i middelalderen av ukjente årsaker 
• 12 brant ned på grunn av lynnedslag 
• 16 brant ned av andre årsaker 
• 1   ble tatt av en flodbølge  
• 1   falt ned av elde  
• 1   ble oppgitt pga. sandflukt i området  
• 4   ble ødelagt av snøras 
• 3   ble ødelagt av storm  
Kirkebyggingen i Norge gjennom tidene 
81
• 78 ble revet
• 8   ble flyttet til et nytt sted 
• 9   ble grunnleggende endret (og registrert på nytt). 
Stående kirker i Møre etter alder, type og planform 
Figur 3.10 viser aldersfordelingen på de 118 stående kirkene i Møre. Tabell 3.5 viser dessuten 
andel kirker fra hver 50-årsperiode i Møre og i hele landet. I Møre er det bevart 6 originale 
middelalderkirker; 3 i stav og 3 i stein. I tillegg er det 3 gjenoppbygde steinkirker. Fra 1500- 
og 1600-tallet er det ikke bevart en eneste kirke. Andelen kirker fra 1800-tallet er uforholds-
messig høy med 52,6 % i Møre mot 41,3 % i landet. Andelen 1900-tallskirker er på landsnivå 
(ca. 37 %) men med en større andel i første enn i andre halvdel av århundret.  
Tabell 3.5  Antall stående tre- og murkirker i Møre etter byggeår. Nederst i tabellen 
vises andelen kirker i hver 50-årsperiode i Møre sammenlignet med andelen i landet.  
 Før 
1500
1500-
1549
1550-
1599
1600-
1649
1650-
1699
1700-
1749
1750-
1799
1800-
1849
1850-
1899
1900-
1949
1950-
1999
Sum
Trekirker 3 0 0 0 0 3 3 9 51 22 5 96 
Murkirker 3 0 0 0 0 0 0 1 1 5 12 22 
Sum Møre 6 0 0 0 0 3 3 10 52 27 17 118
Andel Møre 5,1% 0 0 0 0 2,5% 2,5% 8,5% 44,1% 22,9% 14,4% 100%
Andel Norge |<– 10,5%   –>| 1,1% 2,3% 3,0% 4,3% 8,1% 33,2% 17,4% 19,9% 100%
Figur 3-10  
Stående kirker 
i Møre etter 
byggeår og 
materiale.
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Figur 3.11 viser de 118 stående kirkene i Møre fordelt på plantyper. Tabell 3.6 viser  dessuten 
den relative fordelingen i prosent for Møre og for landet. Langkirker utgjør den største 
gruppen både når det gjelder trekirker og murkirker. Til sammen utgjør langkirkene 68,6 % 
eller ca. 2/3, som i landet for øvrig. I forhold til landsnivået skiller Møre seg ut med en 
relativt høy andel åttekantkirker og få korskirker. Den lave andelen rektangelkirker er et 
uttrykk for at det er bygd forholdsvis få kirker i Møre etter 1950. Fordelt etter materiale er det 
i Møre 80,5 % trekirker og 19,5 % murkirker (4/5 mot 1/5). Tilsvarende tall for landet er 67,2 
% tre og 32,8 % mur (2/3 mot 1/3). Den høye andelen trekirker gjenspeiler de demografiske 
særtrekk, hvor en stor andel av befolkningen lever i bygder eller mindre bygdesentra. Den 
typiske Mørekirken er en laftet langkirke fra 1800-tallet eller tidlig 1900-tall.   
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Tabell 3.6  Antall stående tre- og murkirker i Møre etter planform. Nederst i tabellen 
vises andelen kirker av hver plantype i Møre sammenlignet med andelen i landet.  
 Y-form Åttekant Vifteform Rektangel Korskirke Langkirke Sum 
Trekirker 1 15 1 4 7 67 95 
Murkirker 0 0 5 2 2 14 23 
Sum Møre 1 15 6 6 9 81 118
Andel Møre 0,8 % 12,7 % 5,1 % 5,1 % 7,6 % 68,6 % 100 %
Andel Norge 0,3 % 4,9 % 5,6 % 10,5 % 14 % 65 % 100 %
Figur 3-11  Stående kirker i 
Møre pr. 1.1.2000 fordelt 
på plantyper 
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KAPITTEL 4   
Dagens forvaltningsordning for kirker
4.1 Lovgrunnlaget  4.2 Aktørene i kirkeforvaltningen  4.3 Kirkelig økonomi  4.4 Forvaltning av kirke og  
kirkens omgivelser som kulturminne og kulturmiljø  4.5 Gjennomføring av bygge- og vedlikeholdstiltak 
4.6 Forvaltning av inventar og utstyr  4.7 Bruk av kirken  4.8 Spenningen mellom brukerinteresser og 
antikvariske verneinteresser  4.9 Erfaringer med den nye kirkeloven  4.10 Utfordringer i utviklingen av 
forvaltningsordningen  4.11 Morgendagens kirkeordning 
Dagens forvaltningsordning for kirker er et sammensatt nettverk av lover, aktører og 
relasjoner. Disse står i et dynamisk forhold til hverandre, og bildet kan arte seg forskjellig 
avhengig av hvor i systemet betrakteren befinner seg. Dette kapitlet tar utgangspunkt i 
kirkeforvalterens rolle, og forsøker å klarlegge grunnlaget for de kirkelige fellesrådenes og 
kirkevergenes arbeid med forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kirkene. 
Grunnleggende forhold knyttet til lover, aktører, økonomi og prosedyrer blir gjennomgått. 
Videre drøftes spenningen mellom brukerinteresser og antikvariske verneinteresser. Til slutt 
presenteres noen av aktørenes erfaringer med forvaltningsordningen og noen av utfordringene 
framover. Bakgrunnsstoff om forvaltningen av kirkene i tidligere tider finnes i kapittel 3.6 og 
om Den norske kirkes historie og organisering i sin alminnelighet i vedlegg 2.  
4.1 Lovgrunnlaget 
Den norske kirke som organisasjon har blitt kalt den fjerde offentlige sektor. Kirkens organer 
er underlagt offentlighetsloven og forvaltningsloven, og de kirkelige særlover er utformet 
etter modell av lovgivningen for annen offentlig virksomhet, som f.eks. kommuneloven. 
Samtidig er lovverket tilpasset kirkens spesielle stilling som trossamfunn. Som eiendoms-
forvalter har kirken de samme rettigheter og plikter som andre offentlige eiendomsbesittere. 
De viktigste lovene som berører forvaltningen av kirkene, er kirkeloven, gravferdsloven, 
kulturminneloven og plan- og bygningsloven, og i noen sammenhenger brannvernloven og 
arbeidsmiljøloven. Figur 4.1 illustrerer kirkeforvaltningens rammebetingelser på lovområdet. 
Kirkeloven 
Da kirkeloven (KL) og gravferdsloven (GFL) trådte i kraft 1.1.1997, fikk den norske kirke et 
konsistent og oppdatert lovverk som regulerer virksomheten på alle plan. Disse to lovene 
avløste så godt som all eldre kirkelig lovgivning. 
Et hovedprinsipp i kirkeloven er at saker som angår kirken skal behandles og avgjøres av 
egne kirkelige organ. Styringsorganene på lokalplan er menighetsråd og kirkelig fellesråd, 
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regionalt er det bispedømmeråd og biskop og sentralt deles myndigheten mellom Kultur- og 
kirke-departementet (KKD) og Kirkemøtet/Kirkerådet. Sammenlignet med tidligere 
lovgivning fikk den lokale kirke en mer selvstendig stilling, særlig i forhold til kommunene. 
Med kirke menes i loven ”soknekirke eller kapell som er godkjent av Kongen eller 
departementet, eller som er kirke fra gammelt av” (§17). Lovens hovedregel at det skal være 
kirke i hvert sokn (§ 17). Ny kirke skal bygges når den gamle er tilintetgjort eller ubrukbar, 
har blitt for liten eller når det dannes et nytt sokn uten kirke fra før (§ 21).  
Kirken er soknets eiendom og forvaltes av kirkelig fellesråd i kommunen (§§ 17 og 18). I 
kommuner med bare ett sokn, er det menighetsrådet som utøver fellesrådets funksjoner (§ 5). 
Kommunen har ansvar for å utrede utgifter til den lokale kirkes drift, herunder bygging, drift 
og vedlikehold av soknekirkene, etter budsjettforslag fra fellesrådet. Etter avtale med kirkelig 
fellesråd kan kommunal tjenesteyting tre i stedet for særskilt bevilgning (§ 15) 13. Mange 
fellesråd har inngått avtale med kommunen om bl.a. administrative og tekniske tjenester.  
I 1999 var det 1312 sokn i Den norske kirke. Samtidig var det registrert 1754 menighetskirker 
og 927 andre kirker og lokaler vigslet til kirkelig bruk. En regner med at ca. 1620 av kirkene 
13 I bygningsforvaltningsterminologi kan tjenesteyting sammenlignes med ”outtasking”¸ dvs. at en ekstern 
partner (kommunen) leverer tjenestene, mens den faglige ledelsen og det formelle ansvaret fortsatt ligger hos 
fellesrådet. 
Kirkeloven Gravferds-loven 
Plan- og 
bygningsloven 
Arbeidsmiljø-
loven 
Kulturminne-
loven 
Forvaltnings-
loven 
Offentlighets-
loven 
Brannvern-
loven 
Figur 4-1  Kirkeforvaltningens juridiske rammeverk. Figuren viser de lovene  (med 
forskrifter) som man oftest må forholde seg til i forbindelse med forvaltning av 
kirkene. 
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faller inn under lovens kirkebegrep (Årbok for Dnk 1999). De andre, som kan være 
bydelskirker, bedehuskapell, sportskapell, institusjonskapell osv., omfattes ikke av loven, og 
eierne står selv ansvarlige for driften. For ”ekstrakirker” som eies av menigheter, foreligger 
det vanligvis avtale med kommunen om at de skal drives på tilnærmet samme vilkår som 
soknekirkene.
Mange tiltak i kirkeforvaltningen krever tillatelse av overordnet kirkelig myndighet (se figur 
4.2). Kultur- og kirkedepartementet skal godkjenne oppføring, ombygging, utvidelse og 
nedleggelse av kirke. Det samme gjelder tomt til oppføring av kirke, tegninger, 
kostnadsoverslag og finansieringsplan. I spredtbygd område er bebyggelse ikke tillatt 
nærmere kirke enn 60 meter uten særskilt tillatelse (§ 21).  
Biskopen skal godkjenne anskaffelse og avhendelse av kirkelig inventar og utstyr (§ 18). 
Departementet har dessuten delegert til biskopen myndighet til å godkjenne ombygging og 
utvidelse av kirker samt til å tillate bebyggelse nærmere kirke enn 60 meter.   
Bispedømmerådet har godkjenningsmyndighet for en del saker som gjelder soknenes 
økonomiforvaltning. Bispedømmerådet skal godkjenne 
• låneopptak gjort av menighetsråd eller fellesråd på soknets vegne (§ 16),  
• avhending av fast eiendom som ikke er nødvendig for kirken (§ 18),  
• bruk av en kirkes fondskapital og bruk av fondsavkastning til andre formål enn 
kirkens drift og vedlikehold (§ 19) og  
• betalingsreglement for bruk av kirke til andre formål enn gudstjeneste m.v. (§ 20).  
Godkjenningsmyndighet etter kirkeloven 
KK-dept. Biskopen
- Oppføring og  
  nedleggelse av 
  kirke 
- Kirketomt 
(§ 21) 
- Ombygging og  
  utvidelse av kirke 
- Bygging nærmere
kirke enn 60 m 
(§ 21) 
Delegert fra dept. 
15.04.2000 
- Låneopptak på  
  soknets vegne (§ 16)
- Avhendelse av kirke-
  lig eiendom (§ 18) 
- Bruk av kirkefond   
  (§ 19) 
- Betalingsregler for  
  bruk av kirke (§ 20) 
Bispedømmerådet
Anskaffelse og 
avhendelse av 
kirkelig inventar 
og utstyr 
(§ 18)
Figur 4-2  Oversikt over departementets, biskopens og bispedømmerådets 
godkjenningsmyndighet etter kirkeloven. 
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Kulturminneloven 
Kulturminneloven (KML) har som formål å verne kulturminner og kulturmiljøer både som del 
av vår kulturarv og identitet og som ledd i en helhetlig miljø- og ressursforvaltning (§ 1). Det 
er kulturhistorisk eller arkitektonisk verdifulle kulturminner og kulturmiljøer som kan vernes, 
herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til (§ 2). Gjennom 
vernet kan man også bevare eksempler på eldre håndverk og driftsmåter.  
Kulturminneloven har tre ulike fredningsordninger: 
1. Automatisk fredning av alle kulturminner fra oldtid og middelalder (inntil år 1537)    
etter § 4 første ledd. Ved lovendring pr. 01.01.2001 ble det tilføyd et nytt tredje ledd 
som også innfører automatisk fredning for alle stående byggverk med opprinnelse fra 
perioden 1537-1649. 
2. Fredning ved enkeltvedtak av bygninger, anlegg m.v. fra nyere tid. Fredningen 
omfatter fast inventar og evt. større løst inventar som er særskilt spesifisert (§ 15).  
3. Fredning av kulturmiljø for å bevare områdets kulturhistoriske verdi (§ 20).  
Området rundt et fredet kulturminne kan fredes for å bevare virkningen av det i miljøet (§ 19). 
En lignende vernebestemmelse finnes i plan- og bygningslovens § 25.6, som gir hjemmel for 
å regulere kulturhistorisk verdifulle områder til ”spesialområde bevaring”. 
Riksantikvaren er Miljøverndepartementets utøvende organ for kulturminnevern, og er 
delegert myndighet til å frede bygninger og anlegg m.v. etter kulturminnelovens §§ 15 og 19. 
Fredningssaker er underlagt en omfattende prosedyre som involverer berørte grunneiere, 
rettighetshavere, organisasjoner, kommuner og andre offentlige myndigheter. Fredning 
innebærer at det må søkes om tillatelse til å sette i gang alle typer tiltak som går ut over vanlig 
vedlikehold. Vedtak gjort av Riksantikvaren kan påklages til departementet. Eier av en fredet 
bygning har plikt til å vedlikeholde den slik at den ikke forfaller (§ 17).  
Dersom et kulturminne står i umiddelbar fare for å bli ødelagt eller miste sin verdi, er både 
Riksantikvaren, fylkeskommunen og Samisk kulturminneråd delegert myndighet til å fatte 
vedtak om midlertidig fredning (§ 22.4). Midlertidig fredning kan bare anvendes i tilfeller der 
man har til hensikt å gjennomføre en permanent fredning etter lovens §§ 15, 19 eller 20, og 
ikke som et midlertidig vern i påvente av reguleringsplan el. lign.  
Verneverdige bygg som eies av staten har tradisjonelt ikke vært vedtaksfredet, men har vært 
ført opp på egne lister som ”administrativt fredete bygg”.  Siden begynnelsen av 80-tallet er 
det gjennomført flere prosjekter for å gi statens verneverdige bygninger et formelt vern. Det 
gjelder bl.a. fredning av prestegårder og verneplaner for Forsvarets bygninger, Kystverkets 
fyrstasjoner og NSBs jernbanebygninger. De seinere år har en lang rekke slike bygninger blitt 
fredet ved enkeltvedtak etter kulturminneloven. Ved en ny § 22a i kulturminneloven kan 
statens byggverk og anlegg fredes på en enklere måte, ved forskrift i stedet for enkeltvedtak.  
Plan- og bygningsloven 
Plan- og bygningsloven (PBL) med forskrifter er det sentrale lovverket for all nybygging, 
ombygging og endring av byggverk, samt for arealplanlegging. Loven gir regler om 
saksbehandlingen og definerer hvilke tekniske krav et bygg skal oppfylle. Ved en lovrevisjon 
i 1996 ble det innført nye bestemmelser og forskrifter om saksbehandling og kontroll, og for 
godkjenning av ansvarlige foretak. Figur 4.3 viser det nye lov- og forskriftssystemet som ble 
gjort gjeldende fra 1.7.1997.  
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Lovens hovedregel er at de kommunale bygningsmyndighetene må gi tillatelse før søknads- 
eller meldepliktige byggetiltak blir satt i verk (§ 93). For nybygg gjelder lovens krav fullt ut, 
mens det for eksisterende bebyggelse kan gis dispensasjon når det finnes forsvarlig ut fra 
helsemessige og brann- og bygningstekniske hensyn og bygget ikke kommer mer i strid med 
loven enn det er fra før (§ 88). Bygningsmyndighetene skal påse at byggetiltakene får en 
teknisk tilfredsstillende utførelse, og at de får en god estetisk utforming og tilpasning til 
omgivelsene (§ 74). Historisk, arkitektonisk eller annen kulturell verdi som knytter seg til et 
byggverks ytre, skal så vidt mulig bevares (§ 92). Endringer i interiør eller inventar omfattes 
ikke av loven.
Kommunen har samordningsplikt i forhold til andre myndigheter, og innhenter nødvendige 
tillatelser eller uttalelser fra disse dersom det ikke er gjort på forhånd. Det kan gjelde helse-
myndighet, brannvernmyndighet, arbeidstilsyn, vegmyndighet, forurensningsmyndighet, 
havnemyndighet, Sivilforsvaret, jordlovmyndighet, friluftsmyndighet og fredningsmyndighet 
(§ 95.2).
Etter de nye reglene kan saksbehandlingen starte med at det holdes forhåndskonferanse 
mellom tiltakshaver og kommunen for nærmere avklaring av rammer og innhold i tiltaket. 
Reglene åpner for trinnvis behandling av søknaden, slik at det først gis en rammetillatelse 
som avklarer forholdene mellom tiltakshaver og samfunnet rundt (naboforhold, bruksformål, 
byggeareal, plassering og høyde av bygg osv.), og deretter en igangsettingstillatelse når 
bygningsmyndighetene har mottatt og godkjent alle dokumenter (tegninger, beregninger, 
tillatelser, ansvarshavende, kontrollplaner m.v.). Tiltakshaver er pålagt å utføre dokumentert 
egenkontroll eller sørge for uavhengig kontroll under byggefasen. 
Saksbehandl. og kontroll
SAK
Foretak for ansvarsrett 
GOF 
Organisering av sentral
godkj.ordn. for foretak 
ORG
Tekniske forskrifter 
TEK
Konsekvensutredninger
KON
Veiledning til 
SAK
Veiledning til 
GOF 
Plan- og  
bygningsloven 
       PBL 
Byggesaks-
katalogen 
Byggdetaljblad
Veil. til TEK 
REN
Norsk Standard
Lov           Forskrifter Veiledninger        Normer
Figur 4-3  Oversikt over plan- og bygningslovgivningen som ble gjort gjeldende 
fra 01.07 1997. 
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Enkelte helt små tiltak kan gjennomføres uten søknad (SAK § 7). Det gjelder oppføring av 
frittliggende bod/skur på inntil 15 m2, flytting av lettvegger, arbeid med enkle installasjoner 
osv. Tiltak i forbindelse med kirker vil vanligvis ikke komme inn under disse reglene. 
Loven inneholder en rammebestemmelse om vedlikehold og utbedring (§ 89). Eier har plikt 
til å holde byggverk og installasjoner i slik stand at de ikke er til fare eller ulempe for person 
eller eiendom, eller virker skjemmende i seg selv eller i forhold til omgivelsene.  
Lovens planbestemmelser (kap. VI og VII) kommer i økende grad til anvendelse også for 
kirker og tilhørende bygg. Kirkene ligger ofte på sentrale steder i kommunen eller bygda, og 
vil derfor regelmessig bli berørt av kommunens utbyggingsplaner. I en kommuneplan vil 
kirken og kirkegården inngå i arealbrukskategoriene byggeområder eller landbruks-, natur- og 
friluftsområder (§ 20-4). I en regulerings- eller bebyggelsesplan vil kirketomta vanligvis bli 
regulert som byggeområde for offentlig bebyggelse og kirkegården som spesialområde for 
grav- og urnelund. Her foreligger imidlertid også muligheten for å regulere kirken og dens 
omgivelser til spesialområde bevaring (§ 25.6), for eksempel der kirken, kirkegården og 
prestegården samlet utgjør et verdifullt kulturmiljø. Nærmere regler om utforming og bruk av 
arealer og bygninger innenfor reguleringsområdet kan gis i reguleringsbestemmelser (§ 26). 
Brannvernloven og brannsynsforskriften 
Brannvernloven gir regler om brannforebyggende tiltak og brannvern i eksisterende bygg. 
Loven pålegger kommunen å føre fortegnelse over spesielle bygninger og anlegg der brann 
kan medføre store skader på liv og helse eller materielle verdier (§ 22). Kirkene vil normalt 
utpeke seg som slike særskilte brannobjekt, der brannvesenet skal gjennomføre regelmessig 
brannteknisk inspeksjon (brannsyn) (§ 23). 
“Forskrift om brannforebyggende tiltak og brannsyn” (FOBTOB) gir nærmere retningslinjer 
for hva som er akseptabel brannsikkerhet. Som hovedregel skal personsikkerheten være like 
høy i eksisterende bygg som i nybygg. Hvis bygningslovens krav ikke kan oppfylles direkte, 
kan brannvernmyndighetene pålegge byggeier å gjennomføre kompenserende tiltak.  
Arbeidsmiljøloven, internkontrollforskriften og byggherreforskriften 
Arbeidsmiljøloven skal sikre arbeidstakere et trygt arbeidsmiljø, trygge tilsettingsforhold og 
en meningsfylt arbeidssituasjon. I tilknytning til loven har Miljøverndepartementet fastsatt en 
rekke forskrifter, hvorav internkontrollforskriften og byggherreforskriften er de mest sentrale 
i kirkeforvaltningen. 
Internkontrollforskriften skal sikre at det blir gjennomført et systematisk helse-, miljø- og 
sikkerhetsarbeid i virksomheten i samsvar med de krav som er fastsatt i eller i medhold av 
arbeidsmiljøloven, forurensningsloven, brannvernloven m.v. Det er arbeidsgivers ansvar å 
innføre og utøve internkontrollen, men arbeidstakerne har både rett og plikt til å medvirke i 
arbeidet. 
Byggherreforskriften skal ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggs-
plasser, og kommer til anvendelse når enkeltmannsforetak eller firma engasjeres for å 
gjennomføre prosjekt som varer utover 30 virkedager eller overstiger 500 dagsverk. 
Byggherre eller prosjektleder skal i slike tilfeller melde fra om tiltaket til Arbeidstilsynet, og 
lage en plan som sikrer et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Hvis flere virksomheter er til stede, 
skal det utpekes en eller flere personer som har ansvar for å koordinere sikkerhet, helse og 
arbeidsmiljø både under utarbeidelse og gjennomføring av prosjektet. 
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4.2 Aktørene i kirkeforvaltningen 
Kirkelige, antikvariske og kommunale organer 
Lovgivningen bringer inn en rekke både kirkelige, antikvariske og kommunale organer i 
kirkeforvaltningen. Tabell 4.1 gir en oversikt over de vanligste aktørene når det gjelder 
- bygging, drift og vedlikehold av kirker (kolonne 1-4, jfr. kapittel 4.5),  
- forvaltning av inventar og utstyr (kolonne 5, jfr. kapittel 4.6), 
- bruk av kirken (kolonne 6, jfr. kapittel 4.7).  
Vi skal i det følgende se nærmere på aktørenes ulike oppgaver og roller. 
Tabell 4.1  De vanligste aktørene og deres oppgaver i  kirkeforvaltningen. 
(1)
Oppføring og 
nedleggelse   
av kirke 
(2)
Endring av 
eksisterende 
kirke 
(3)
Reparasjon 
og større 
vedlikehold 
(4)
Løpende drift 
og
vedlikehold 
(5)
Inventar og 
utstyr 
(6)
Bruk av kirken
Kirkelig
fellesråd Tiltakshaver Tiltakshaver Tiltakshaver Driftsansvarlig 
Forvaltnings-
ansvarlig Driftsansvarlig 
Menighets-
møtet Uttalelse Evt. uttalelse 
Menighets-
rådet 
Innstilling til 
uttalelse 
Evt. innstilling 
til uttalelse 
Føre
fortegnelse 
Godkjenne 
bruk og utleie 
Menighets-
presten(e)      
Bruksrett for 
egne kirkelige 
handl. og arr. 
Prosten Påtegning  Påtegning Tilsyns- 
myndighet 
Tilsyns- 
myndighet Påtegning 
Påtegning ved 
klage 
Biskopen Uttal. til dep. Vigsling 
Godkjenning 
av planer  Godkjenning 
Tilsynsmynd. 
Klageinstans 
Bispedømme-
rådet 
Godkjenne evt. 
lån
Godkjenne evt. 
lån
Godkj. evt. 
bruk av fond 
KK-departe-
mentet
Godkjenning 
av planer Klageinstans 
Riks-
antikvaren 
Evt. uttalelse / 
godkjenning 
Evt. uttalelse / 
godkjenning 
Evt. uttalelse / 
godkjenning 
Uttalelse vedr. 
eldre kirker 
Fylkes-
kommunen 
Evt. rådgivning 
om bygn.tiltak 
Kommune-
styret Finansiering Finansiering 
Dekke DV-
utgifter 
Dekke DV-
utgifter Finansiering 
Dekke DV-
utgifter 
Plan- og 
bygn.etaten Byggetillatelse 
Evt. bygge- 
tillatelse 
Brannvesenet Evt. uttalelse Evt. uttalelse   Brannsyn 
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Soknets organer 
Kirkelig fellesråd skal ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene i 
kommunen (KL § 14). Fellesrådet har ikke direkte ansvar for virksomheten i menighetene, 
men legger likevel viktige rammer gjennom utarbeiding av mål og planer og gjennom 
disponering av personell og økonomi. I kirkeforvaltningen opptrer fellesrådet som byggherre 
og tiltakshaver i forhold til bygningsloven, og har generelt forvaltnings- og driftsansvar for 
kirkens bygg og eiendommer etter kirkeloven. Mange fellesråd har inngått avtaler om 
kommunal tjenesteyting, bl.a. når det gjelder tekniske tjenester. Fellesrådet er en viktig arena 
for de kirkelige aktørene i kommunen, der representanter både fra menighetsrådene, 
kommunen og den geistlige tjenesten møtes (se figur 4.4).  
Menighetsrådet er kirkens eneste folkevalgte organ, og opptrer på soknets vegne i alle saker 
som ikke uttrykkelig er lagt til kirkelig fellesråd eller andre organ. Menighetsrådet har 
virksomhetsansvar for menighetsarbeidet i soknet, med bl.a. forkynnelse, undervisning, 
kirkemusikk og diakoni. Kirkebyggets sentrale plass i menighetslivet gjør at menighetsrådet 
ofte tar initiativ overfor fellesrådet (og gjerne bidrar selv) til vedlikehold, oppgradering og 
utskifting. Menighetsrådet forbereder og gir innstilling i alle saker som legges fram for 
menighetsmøtet til uttalelse. 
Menighetsmøtet er åpent for alle stemmeberettigede i soknet. Det har avgjørelsesmyndighet i 
saker om innføring av ny salmebok, liturgi m.v., og skal ellers uttale seg om viktige saker for 
soknet. I kirkeforvaltningen gjelder det bl.a. spørsmål om oppføring og nedleggelse av kirke. 
Departementet og andre kirkelige myndigheter kan ellers be om menighetsmøtets uttalelse i 
enkeltsaker, eller menighetsmøtet kan uttale seg av eget tiltak. 
Organer på prosti- og bispedømmeplan 
Prosten er biskopens medhjelper og administrativ mellominstans mellom menighetsråd/ 
fellesråd og biskop/bispedømmeråd. Prosten skal ifølge tjenesteordningen holde seg orientert 
Figur 4-4  Kirkelig fellesråds sammensetning. Rådet er en viktig møteplass for de 
lokale kirkelige aktørene. 
Kirkelig
fellesråd Prost eller 
annen prest 
oppnevnt av 
biskopen
Kommunal
representant
1-2 repre-
sentanter 
fra hvert 
menighets-
råd i 
kommunen
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om og følge opp saker som gjelder prostiets kirker og kirkegårder, og uttale seg i saker som 
angår disse. Alle saker som går fra lavere til høyere instans skal innom prosten for påtegning. 
Biskopen er leder for den geistlige tjenesten i bispedømmet, og skal gjennom forkynnelse og 
sakramentsforvaltning ta vare på læren og bekjennelsen, fremme og bevare kirkens enhet, og 
rettlede og oppmuntre bispedømmets menigheter, kirkelig tilsatte og øvrige medarbeidere. 
Biskopen har også oppgaver i kirkeforvaltningen bl.a. med å godkjenne inventar og utstyr 
(KL  § 18) og planer for ombygging og utvidelse av kirker (etter delegasjon til KL § 21). Den 
løpende bruken av kirkene er underlagt biskopens tilsynsmyndighet (§ 1 i Kirkerådets regler 
for bruk av kirken).  
Bispedømmerådet har ansvar for å tilsette menighetsprester og fordele statlige tilskudd til 
kateket- og diakonstillinger i bispedømmet. Innen kirkeforvaltningen er bispedømmerådet 
tillagt godkjenningsmyndighet for en del saker som gjelder soknenes økonomi, så som 
låneopptak, bruk av kirkefond, avhendelse av eiendom og betalingsregulativ for bruk av 
kirker (KL §§ 16, 18, 19, 20) . Rådet har også viktige oppgaver etter gravferdsloven, og skal 
godkjenne planer for anlegg og endring av kirkegård med tilhørende bygninger (GFL § 4), 
godkjenne kirkegårdsvedtekter (§ 21) og være klageinstans for enkeltvedtak truffet av 
menighetsråd eller fellesråd (§ 24). Bispedømmerådet er høringsinstans og har innsigelsesrett 
mot kommunale arealplaner som berører kirkelige interesser. 
Bispedømmekontorene er fellesadministrasjon for de to forvaltningsgrenene biskop og 
bispedømmeråd. Ved hvert kontor er det en egen konsulent for behandling av saker som 
gjelder eiendommer, bygg og anlegg (kirker, kirkegårder, presteboliger m.v.). Tidligere var 
det Stiftsdireksjonen (biskopen og fylkesmannen) som utgjorde kirkens ”overtilsyn” og som 
hadde avgjørelsesmyndighet i de fleste kirke- og kirkegårdssakene. Stiftsdireksjonen ble 
nedlagt ved innføringen av ny kirkelov i 1997.  
Sentrale kirkelige organer 
Kultur- og kirkedepartementets kirkeavdeling er fagdepartement for Den norske kirke. 
Departementet forvalter og gir forskrifter til kirkeloven og gravferdsloven og godkjenner 
planer for oppføring og nedleggelse av kirke samt godkjenner kirketomt. Departementet 
forbereder også kirkelige saker for Stortinget (lovproposisjoner og Stortingsmeldinger) og for 
Kongen (utnevning av biskoper og proster samt regler og ordninger som fastsettes ved 
kongelig resolusjon etter Grunnlovens § 16).  
Kirkekonsulenten er kirkedepartementets rådgiver i saker som gjelder kirkebygg, inventar og 
kirkekunst. Ved siden av den sentrale behandlingen av saker for departementet, bistår 
kirkekonsulenten biskopene og kirkelige fellesråd med rådgivning. Når det gjelder gamle 
kirker er det kirkekonsulentens oppgave å vurdere den funksjonelle siden, dvs. tilrettelegging 
for funksjonshemmede, romforhold, liturgiske funksjoner m.v., mens Riksantikvaren vurderer 
antikvariske forhold. Departementet har en tilsvarende konsulentstilling for kirkegårder. 
Kirkemøtet er kirkens øverste representative organ, og har de seinere år blitt tillagt vesentlige 
oppgaver når det gjelder kirkens liturgier og indre ordninger. Denne myndigheten er dels 
delegert fra Kongen og dels hjemlet direkte i den nye kirkeloven. Kirkemøtet spiller foreløpig 
en underordnet rolle i kirkeforvaltningen.  
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Riksantikvaren
Riksantikvarembetet ble opprettet i 1912, og utviklet seg som en departementsavdeling fram 
til det i 1990 ble utskilt som eget direktorat under Miljøverndepartementet. Riksantikvaren er 
rådgivende og utøvende faginstans for forvaltning av kulturminner og kulturmiljøer i hele 
landet, og er delegert fredningsmyndighet etter kulturminneloven. Direktoratet tar selv hånd 
om all saksbehandling som gjelder middelalderbygninger (bygd før 1537), kirker og statens 
verneverdige bygninger. Løpende bygningssaker er ellers delegert til fylkeskommunene. 
Kirkesakene sorterer under konserveringsseksjonen eller bygningsvernseksjonen, som hver 
bruker 2-3 årsverk på denne sakstypen.  
Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) er utgått fra Riksantikvaren, og arbeider bl.a. 
med restaurering av kirkekunst og kirketekstiler.   
Det var Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring som i sin tid tok initiativet til 
opprettelsen av Riksantikvarembetet. Foreningen hadde fra begynnelsen i 1844 nettopp 
bevaring av middelalderske stavkirker og steinbygninger som sin hovedsak, og har helt fram 
til vår tid vært en pådriver i mange kirkerestaureringssaker. Fra midten av 1800-tallet har 
foreningen kjøpt 8 av landets 28 stavkirker for å hindre at de ble revet. 
Fylkeskommunen  
Fylkeskommunens ansvar for kulturminnesaker er vanligvis lagt til fylkeskulturavdelingen, 
og ivaretas av fylkeskonservatoren eller en tilsvarende seksjon. Avdelingen har et generelt 
ansvar for kulturminnevernet i fylket, og er faglig rådgiver for fylkeskommunen og 
kommunene. Fylkeskommunen er høringsinstans i plansaker som berører kulturminner, og gir 
uttalelse i alle saker som gjelder riving eller vesentlig endring av bygning/ anlegg oppført før 
1850 når tiltaket krever tillatelse etter plan- og bygningsloven (KML § 25). Fylkeskultur-
avdelingen forbereder fredningssaker og forvalter vedtaksfredete bygninger innen sine 
områder. Noen utfører også arkeologiske utgravninger og andre oppgaver på oppdrag fra 
Riksantikvaren.
Fylkeskommunens befatning med kirker begrenser seg i hovedsak til å gi råd og veiledning 
om istandsetting, restaurering og vedlikehold av kirker som ikke er vernet eller 
bevaringsverdige. I Oslo utøver Byantikvaren disse funksjonene. 
 Kommunen  
Etter den gamle kirkeloven var kommunestyret å oppfatte som et kirkelig organ og kirkens 
detaljbudsjett (”kirkekassa”), var en del av kommunebudsjettet. Etter den nye kirkeloven har 
kommunen fortsatt ansvar for å bevilge penger til den lokale kirkes drift, men det er  
fellesrådet som er forvaltningsorgan. Fellesrådet avgjør selv hvordan kirkeforvaltningen skal 
organiseres, men de fleste har inngått en tjenesteytingsavtale med kommunen etter KL § 15. 
Innholdet i avtalene kan være mer eller mindre omfattende, som regel dreier det seg om en 
videreføring av tidligere ordninger. Omfanget av kommunalt engasjement når det gjelder 
kirkebyggene kan variere fra enkel teknisk rådgivning til fullt kommunalt vedlikeholdsansvar, 
hvor teknisk etat har ansvar både for planlegging, gjennomføring og finansiering av 
vedlikeholdstiltakene (”outsourcing”).  
Kirken må ellers forholde seg til de kommunale regulerings-, bygnings- og brann-
myndighetene på lik linje med andre huseiere i kommunen.  
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4.3 Kirkelig økonomi 
Finansiering av bygge- og vedlikeholdstiltak i kirkene 
Både kommunene, menighetene og staten bidrar økonomisk til Den norske kirkes drift. Vi 
skal her se på hvilket ansvar de ulike aktørene har for kirkelige bygge- og vedlikeholdstiltak.  
Kommunen
Kommunen er primæransvarlig for bygging, drift og vedlikehold av kirker, etter kirkelovens § 
15. Midler til løpende drift og vedlikehold må kommunen bevilge av sine egne driftsmidler, 
mens kirkelige investeringer enten finansieres med driftsmidler eller med lån som kommunen 
skaffer til veie og betjener.  
Menighetsråd og fellesråd 
Enkelte menigheter disponerer særskilte kirkefond. Etter kirkelovens § 19 skal slik kapital 
som er knyttet til en kirke samles i et kirkefond, som forvaltes av kirkelig fellesråd. 
Avkastningen skal benyttes til kirkens drift og vedlikehold. Fondets kapital kan med 
bispedømmerådets samtykke benyttes til kirkelige formål i soknet, eller i andre sokn innen 
kommunen.
Kirkeloven gir ellers både menighetsråd og fellesråd anledning til å ta opp lån på soknets 
vegne. Dette må i hvert tilfelle godkjennes av bispedømmerådet. Det må i så fall 
dokumenteres at lånet med rimelig sikkerhet kan betjenes, enten ved bruk av innsamlede 
midler, tilgjengelig kapital eller overføringer fra kommunen. 
Tiltak kan også finansieres med innsamlede midler. F.eks. ved anskaffelse av orgel er det 
vanlig at menigheten samler inn en del av beløpet, mens kommunen dekker resten. 
Opplysningsvesenets fond 
Opplysningsvesenets fond ble opprettet i 1821 for å sikre at verdien av prestegårdene fortsatt 
skulle komme geistligheten og kirken til gode. Grunnlovens § 106 sier at “Saavel 
Kjøbesummer som Indtægter af det Geistligheden beneficerede Gods skal blot anvendes til 
Geistlighedens Bedste og Oplysningens Fremme.” Nærmere regler om forvaltningen av 
fondets eiendommer og kapital er gitt i ”Lov om Opplysningsvesenets Fond” av 07.06.1996.  
Et utslag av statskirkesystemet er at det juridisk ikke kan fastslås om verdiene i fondet tilhører 
staten eller kirken. Loven av 1996 ble da også utformet slik at man ikke trengte å ta stilling til 
eierskapet, man fastslo bare at fondet skulle komme kirken til gode og forvaltes i samsvar 
med Grunnlovens forutsetninger. Seinere har det vært strid mellom ulike regjeringer om 
kirken selv burde eie og forvalte fondet, f. eks. til vedlikehold av  middelalderkirker og 
bygging av nye kirker. Slike forslag har tidligere vært fremmet bl.a. av det kirkelige Hille-
utvalget i 1989, og ville være i samsvar tilsvarende ordninger i Danmark, Sverige og Finland.  
Fondskapitalen i Opplysningsvesenets fond var pr. 1.1.2000 på ca. 1 milliard kroner. 
Kapitalen kan lånes ut til kirkelige formål, mens avkastningen bl.a. skal brukes til vedlikehold 
av presteboliger og tiltak i menighetene.  Kommuner, fellesråd og menighetsråd kan her søke 
om rimelige lån til kirkelige investeringer.  
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Tabell 4.2  Livssykluskostnader etter NS 3454 anvendt på kirkelig FDVU. 
  Livssykluskostnader  Hvem dekker kostnadene? 
B
Y
G
G
  10  Kapitalkostnader 
11  Prosjektkostnader 
  12  Tomteverdi/nåverdi av festeavgift 
  13  Restverdi 
    :
Kapitalkostnadene er primært kommunens 
ansvar, og dekkes normalt ved 
lånefinansiering. Opplysningsvesenets fond 
kan gi gunstige lån.  Ofte vil menigheten stille 
med noe egenkapital fra kirkefond eller 
innsamlede midler til nyinvesteringer 
O
G
E
I
E
F
M
F  20  Forvaltningskostnader 
  21  Skatter og avgifter 
  22  Forsikringer 
  23  Administrasjon 
   :
Forvaltningskostnadene hører til 
kommunens primærforpliktelser.  
I stedet for bevilgning, kan kommunen gi 
tjenesteyting.  
Kirkene er fritatt for eiendomsskatt. 
N
D
O
M
S
F
O
R
V
A
F
a
c
i
l
i
t
i
e
s
D  30   Driftskostnader
  31  Løpende drift 
  32  Renhold 
  33  Energi (olje, el, fjernvarme, annet)
  34  Vann og avløp 
  35  Avfallshåndtering 
  36  Vakt og sikring 
  37  Utomhusanlegg 
    :
Driftskostnadene dekkes av kommunen. 
Løpende drift skjer normalt med egne ansatte 
(kirketjenere, renholdere m.v.) 
Utomhusanlegg stelles og vedlikeholdes 
gjerne av kirkegårdsbetjeningen (dvs. egne 
ansatte, kommunens parkavdeling el.lign.). 
L
T
N
I
N
G
M
a
n
a
g
e
V   40  Vedlikeholdskostnader
  41  Planlagt vedlikehold 
  42  Utskiftninger 
    : 
  47  Utomhusanlegg 
    :
Større vedlikehold dekkes av kommunen.  
Gjennomføringen skjer i regi av fellesrådet 
eller kommunen i henhold til tj.ytingsavtale.  
Riksantikvaren kan gi tilskudd til konservering 
og restaurering av eldre inventar og 
kirkekunst, og i enkelte tilfeller til merkostnader 
ved restaurering. 
Utomhusanlegg: Som i punkt 3. 
N
S
3
4
5
4
m
e
n
t
U 50  Utviklingskostnader 
  51  Løpende ombygging 
  52  Offentlige krav og pålegg 
  53  Oppgradering 
    : 
  57  Utomhusanlegg 
    :
Utviklingskostnader dekkes normalt av 
kommunen.  
Menighetsråd/fellesråd vil i noen tilfeller 
prioritere oppgradering og nye tiltak i kirkene 
så høyt at de helt eller delvis finansierer dem 
selv. 
Utvikling av utomhusanlegg kan skje som  
tjenesteyting fra komm. parkavdeling el.lign. 
__ 60  (Ledig)
T
I
L
L
70  Service/støttekostnad til 
      kjernevirksomheten
E
G
  80  Potensiale i eiendom 
G 90  (Ledig)
Disse kontoklassene er et tillegg til NS 3454.  
De er mindre aktuelle i forbindelse med FDV     
av kirker. 
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Tilskudd fra Miljøverndepartementet til fredete og verneverdige bygninger 
Miljøverndepartementet har to tilskuddsordninger som kan komme kirker til gode: 
(1) Tilskudd til vern og sikring av fredete og verneverdige bygninger. Midlene skal 
brukes til større vedlikeholds- og restaureringsarbeid, og det blir lagt vekt på utvikling 
av håndverkskompetanse og bruk av tradisjonelle håndverksteknikker og materialer. 
Søknaden sendes til fylkeskommunen. 
(2) Tilskudd til middelalderbygninger og anlegg. Midlene skal brukes til å verne og 
sikre automatisk fredete bygninger og ruiner fra middelalderen. Søknaden sendes til 
Riksantikvaren.
Rundskrivet om forvaltning av kirker m.v. (jfr. kapittel 4.4) gir veiledning om tilskudd fra 
Riksantikvaren. Riksantikvaren kan gi tilskudd til konservering og restaurering av 
kirkeinventar og kirkekunst. I enkelte tilfeller kan det også gis støtte til merkostnader ved 
restaurering av kirkebygg. Det gis ikke støtte til ordinært løpende vedlikehold. 
Livssykluskostnader - hvem betaler for hva ? 
Tabell 4.2 illustrerer livssykluskostnadsmodellen i NS 3454 anvendt på kirkelig FDVU. 
Kolonnen lengst til høyre forteller hvem som vanligvis dekker de ulike kostnadene knyttet til 
kirkelige bygge-, drifts- og vedlikeholdstiltak. Sagt på en annen måte viser tabellen de 
økonomiske aktørenes ansvar (se ovenfor) distribuert på kontoklassene i NS 3454. 
Kommunens bidrag er løpende økonomiske forpliktelser regulert gjennom kirkeloven, mens 
de øvrige aktørenes bidrag er frivillige gaver eller bidrag til enkeltprosjekter fra offentlige 
låne- og tilskuddsordninger. 
Hva koster det å drive Den norske kirke?  
Statistisk sentralbyrå utgir hvert år regnskapsstatistikk for kirkelige fellesråd. Statistikken 
omfatter fellesrådenes totale virksomhet med drift av kirkekontor, kirker og kirkegårder. 
Figur 4.5 og 4.6 viser samlede utgifter og inntekter for fellesrådene i 1999, fordelt på 
hovedposter.
Samlede driftsutgifter var i 1999 1.731 mill. kr., hvorav 1.520 mill. (60,8 %) gikk til lønn, og 
94 mill. (5,4 %) gikk til vedlikehold av bygg og anlegg. 71 mill. kr. (4,1 %) var kalkulatoriske 
driftsutgifter, dvs. tjenesteyting fra kommunen. Til investeringer ble det brukt i alt 158 mill. 
kr., hvorav 22 mill. kr. var tjenesteyting, avdrag på lån etc. Samlede driftsinntekter var 1.802 
mill. kr., hvorav tilskuddet fra kommunene utgjorde 1.417 mill. (78,6 %). Direkte 
overføringer fra staten utgjorde 119 mill. kr. (6,6 %) og egne salgs- og leieinntekter 103 mill. 
kr. (5,7 %). Statstilskuddet er dels et generelt driftstilskudd (110 mill. kr), og dels øremerkede 
tilskudd til kontorholdsgodtgjørelse for prester og diakonale tiltak. Disse tilskuddene er fra 
2002 lagt inn i statens rammetilskudd til kommunene, og vil framkomme som økte 
kommunale tilskudd. Til investeringer disponerte fellesrådene i alt 164 mill. kr., hvorav 45 
mill. kr. var tjenesteyting fra kommunene og bruk av lån. Samlet årsresultat, dvs. summen av 
alle inntekter minus summen av alle utgifter ble 77 mill. kr. i 1999. Denne verdiøkningen 
framkommer i hovedsak som nyinvesteringer i bygg og anlegg. 
Fellesrådenes driftsutgifter utgjorde i gjennomsnitt kr. 456 pr. innbygger i landet. Fordelt på 
bispedømmene brukte Oslo minst med kr. 184 pr. innbygger, og Sør-Hålogaland mest med kr. 
533 pr. innbygger. I Møre bispedømme var gjennomsnittet kr. 487 pr. innbygger. 
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Statens bevilgninger til Den norske kirke var i 1999 på 880 mill. kr., hvorav 770 mill. kr. gikk 
til drift av bispekontorer og sentralkirkelige råd, prestelønninger m.v. og 110 mill. kr. var 
tilskudd til kirkelige fellesråd 14. Dessuten ble det i menighetene samlet inn 155 mill. kr. i 
frivillige gaver, hvorav knapt 100 mill. kr. ble brukt til egen virksomhet mens resten gikk til 
ulike frivillige organisasjoner. Summerer vi den statlige, kommunale og frivillige innsatsen, 
hadde ”Konsernet Den norske kirke” en omsetning på rundt 3 milliarder kroner i 1999.  
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Figur 4-5  Kirkelige fellesråds samlede utgifter i 1999 fordelt på hovedposter.       
Kilde: SSB. 
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Figur 4-6  Kirkelige fellesråds samlede inntekter i 1999 fordelt på hovedposter.     
Kilde: SSB. 
14  Kilde: St.meld. nr. 3 (1999-2000) Statsrekneskapen medrekna folketrygda for 1999, vedlegg 2. 
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4.4 Forvaltning av kirke og kirkens omgivelser som kulturminne og 
kulturmiljø 
Rundskriv T-3/2000 
Miljøverndepartementet og daværende Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet utga i 
april 2000 et felles rundskriv: T-3/2000 Forvaltning av kirke, kirkegård og kirkens omgivelser 
som  kulturminne og kulturmiljø. Rundskrivet klargjør saksbehandlingsreglene på områder 
hvor kirkeloven, gravferdsloven, kulturminneloven og plan- og bygningsloven har 
overlappende interesser. Rundskrivet erstatter tidligere rundskriv fra 1948 om Restaurering
av kyrkjer og kyrkjeinventar og fra 1967 om Kirkens omgivelser.
Vernestatus og vernekategorier 
Bygningers antikvariske vernestatus kan deles i 3 grupper eller grader etter kulturminneloven: 
A. Fredete bygg der Riksantikvaren har full myndighet mht. alle typer inngrep i bygget. 
B. Verneverdige bygg hvor Riksantikvaren har antikvarisk tilsyn og skal uttale seg før 
vedkommende myndighet gir tillatelse til bygningsmessige inngrep.  
C. Andre bygg som ikke er underlagt antikvarisk myndighet eller tilsyn.  
Hver gruppe kan igjen deles i ulike vernekategorier ut fra alder og verneverdi. For kirker er 
det til sammen 6 ulike kategorier med ulik hjemmel og til dels ulike saksbehandlingsregler  
Figur 4-7  Rundskriv T-3/2000 klargjør saksbehandlingsreglene på områder 
hvor kirkeloven, gravferdsloven, kulturminneloven og plan- og bygningsloven 
har overlappende interesser. 
Kirkeloven 
Kulturminneloven Plan- ogbygningsloven
Gravferdsloven
Dagens forvaltningsordning for kirker 
98
(se figur 4.8). Hvilke kirker som omfattes av hver kategori, framgår av omforente lister 
mellom Riksantikvaren og Kultur- og kirkedepartementet. Gruppene er:  
A1   Automatisk fredete middelalderkirker 
Alle middelalderkirker (dvs. med bygningsdeler fra før 1537) er automatisk fredet i 
medhold av KML § 4 første ledd bokstav a. Kategorien omfatter 161 steinkirker, 28 
stavkirker, 2 andre trekirker med bevarte stavkonstruksjoner (Fåvang og Hol), 2 
laftekirker (Fiskerkapellet på Maihaugen og Bjølstad i Sel) og 1 i bindingsverk 
(Vågå). Fredningen omfatter alle konstruksjoner, bygningsdeler og fast inventar, selv 
om deler av dette er fra nyere tid. Vernet omfatter også en sikringssone rundt bygget 
(§ 6). Ethvert inngrep i bygget må godkjennes av Riksantikvaren (§ 8).  
Når det er aktuelt å gjennomføre tiltak på fredete kirker, skal saken tidligst mulig 
fremmes overfor både antikvariske og kirkelige myndigheter slik at disse sammen kan 
kommunisere om de ulike hensyn som skal ivaretas. Tiltaket kan først settes i verk når 
begge parter har gitt sin tillatelse.  
A2   Automatisk fredete kirker fra perioden 1537-1649 
I KML § 4 tredje ledd er bestemmelsen om automatisk fredning utvidet til også å 
gjelde alle erklærte stående byggverk med opprinnelse fra perioden 1537-1649. I 
denne første etterreformatoriske tiden ble det bare bygd et mindre antall kirker, og 
disse markerer et klart brudd med den middelalderske byggeteknikk. Gruppa omfatter 
22 kirker, hvorav 21 i laft og 1 i bindingsverk (Søgne). Verne- og forvaltningsreglene 
er de samme som for klasse A1, bortsett fra at søknad om dispensasjon for ombygging 
og utvidelse behandles etter § 15 a i stedet for etter § 8.  
A.  Fredete kirker B.  Verneverdige kirker 
C
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fredet etter 
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Antall: 
194
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0
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Antall: 
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Antall: 
457
C.  Andre
Vernestatus for kirker etter kulturminneloven
Figur 4-8  Ulike vernekategorier for kirker etter kulturminneloven og rundskriv T-3/2000. 
Antall kirker i kategori A og B er i henhold til Riksantikvarens og KKDs omforente lister. 
Antall kirker i kategori C bygger på opplysninger fra kirkekonsulenten pr. 1.1.2002. 
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A3  Kirker fra 1650 og nyere som er fredet ved enkeltvedtak 
Særlig verneverdige kirker fra 1650 og nyere kan fredes ved enkeltvedtak etter KML § 
15. Riksantikvaren arbeider med fredning av flere kirker i denne gruppa, men pr. 
1.1.2002 er det ingen som er formelt fredet. En fredning omfatter bygningen med fast 
inventar. Større løst inventar kan medtas, men må da være særskilt spesifisert. Et 
område rundt bygget kan også fredes (§ 19). Riksantikvaren kan dispensere fra 
fredningsvedtaket for tiltak som ikke medfører vesentlige inngrep i bygget (§ 15a). 
Enkeltvedtak gjort av Riksantikvaren kan klages inn for Miljøverndepartementet.  
B1 Verneverdige kirker fra perioden 1650-1850 
Kirker bygd i perioden 1650-1850 anses å ha en særlig verneverdi som kulturminner, 
og er derfor underlagt antikvarisk tilsyn av Riksantikvaren. Dette gjelder 309 kirker, 
hvorav 19 i mur. I antikvarisk sammenheng vurderes både bygget og dets faste og løse 
inventar som en enhet. Søknad om ombygging og utvidelse av slike kirker skal derfor 
alltid forelegges Riksantikvaren for vurdering før biskopen og eventuelt kommunen 
gir tillatelse. I tillegg gjelder KML § 25, som pålegger kommunen å sende melding om 
alle tiltak på bygning oppført før 1850 og som krever tillatelse etter plan- og 
bygningsloven, til fylkeskommunen.  
Ved anskaffelse og avhendelse av inventar og utstyr av vesentlig betydning for kirkens 
interiør, skal også Riksantikvaren konsulteres før biskopen treffer sin avgjørelse. 
Biskopens vedtak kan påklages til KUF-departementet, mens kommunens vedtak kan 
påklages til fylkesmannen. Både kulturminnemyndighetene, kirkelig fellesråd og andre 
med rettslig klageinteresse har klageadgang. 
B2 Verneverdige listeførte kirker bygd etter 1850 
Denne gruppa omfatter 457 kirker bygd etter 1850 som har en særlig verneverdi på 
grunn av spesielle arkitektoniske eller kulturhistoriske forhold eller fordi inventaret 
har særlig antikvarisk interesse. Disse skal forvaltes på samme måte som kirkene bygd 
i perioden 1650-1850; jfr. klasse B1.  
C Kirker bygd etter 1850 som ikke er fredet eller listeført 
Kirker fra perioden etter 1850 som verken er fredet eller listeført, er ikke underlagt 
antikvarisk myndighet eller tilsyn. Det gjelder ca. 640 kirker eller 40 % av et samlet 
antall på ca. 1620 stående kirkene. Svært mange av disse har likevel en særpreget 
arkitektur eller verdifullt interiør eller inventar. Her er det biskopen og eventuelt 
kommunale myndigheter som har ansvar for å ivareta kulturverdiene. Når det gjelder 
istandsetting, restaurering og vedlikehold kan fylkeskommunen kontaktes for råd og 
veiledning. 
Løst inventar og utstyr fra middelalderen 
Alle løse gjenstander fra middelalderen (kirkekunst, kirkeinventar og utstyr eldre enn 1537) er 
underlagt vern som løse kulturminner uavhengig av kirkens vernestatus (KML § 13). De er 
soknets eiendom, men konservering, restaurering og oppbevaring skal følge Riksantikvarens 
anvisning. Ved tiltak som berører nyere kirkekunst og kirkeinventar bør Riksantikvaren 
kontaktes for rådgivning (jfr. kapittel 4.5). 
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Ombygging og utvidelse av kirke 
Rundskrivet klargjør hva som menes med begrepene ombygging og utvidelse av kirke, dvs. 
tiltak som det må søkes biskopen om tillatelse til etter KL § 21. Ombygging defineres som 
enhver endring i kirkens faste struktur som f.eks. nytt toalettanlegg, installasjon av 
sprinkleranlegg, nye vinduer, endring av galleri for tilpasning av nytt orgel og flytting av fast 
inventar som benker, prekestol, alterring, alter og orgel. For verneverdige kirker regnes også 
skifting av kledning som ombygging. Utvidelse defineres som enhver form for tilbygg og 
påbygg, herunder utvendig rullestolrampe.  
Kirkens omgivelser 
I et eget kapittel tar rundskrivet for seg hensynet til kirkens omgivelser. Kirken har ofte en 
fremtredende plassering i kulturlandskapet, og  kulturhistorisk betydning som religiøst og 
sosialt samlingssted i lokalsamfunnet. På grunn av kirkens vanligvis sentrale plassering i 
tettstedet eller bygda, vil arealplanlegging etter plan- og bygningsloven ofte komme i berøring 
med kirken og dens omgivelser. Gjennom en god planprosess kan viktige spørsmål drøftes og 
eventuelle konflikter bringes fram og avklares. Antikvariske interesser ivaretas først og fremst 
av fylkeskommunen, men Riksantikvaren skal trekkes inn der tiltak kommer i konflikt med 
fredete kirker m.v. Kirkelig fellesråd må ivareta de kirkelige interessene overfor kommunen. 
Både fylkeskommunen og bispedømmerådene er høringsinstanser i plansaker, og kan fremme 
innsigelse mot forslag til kommuneplan, reguleringsplan og bebyggelsesplan. 
I plansammenheng må det tas hensyn til kirkelovens forbud mot å oppføre bebyggelse 
nærmere kirke enn 60 meter i spredtbygd strøk (KL § 21). Forbudet gjelder alle typer 
bebyggelse, også kirkelige bygg og annen bygning på kirkens egen grunn. Det gjelder uansett 
kirkens alder, og omfatter ethvert planlagt bygg – selv bygg under 15 m2 som er fritatt for 
søknadsplikt etter plan- og bygningsloven. Hvis kirken er fredet eller verneverdig (fra før 
1850 eller listeført) skal saken forelegges Riksantikvaren før biskopen avgjør søknad om 
dispensasjon. Godkjente arealplaner som biskop/bispedømmeråd har sagt seg enig i og som 
tillater tiltak i 60-meterssonen, er å betrakte som en dispensasjon for tiltak i tråd med planen.   
Økt fokus på kirkens omgivelser kommer til uttrykk ved at fellesrådene bes innrapportere til 
biskopen og fylkeskommunen om planlagte tiltak nærmere kirke enn 300 meter i spredtbygd 
område, slik at disse myndighetene sammen kan gi innspill til kommunen.  
4.5 Gjennomføring av bygge- og vedlikeholdstiltak
Saksbehandlingen for kirkelige bygge- og vedlikeholdstiltak varierer sterkt avhengig av 
tiltakets størrelse og karakter og kirkens vernestatus. Figur 4.9 viser de mest grunnleggende 
prosedyrene, og gir en skjematisk oversikt over saksgangen. Vi vil først gjennomgå generelle 
prosedyrer og saksbehandlingsregler, og deretter gå nærmere inn på saksgangen for de fire 
vanligste kategoriene av bygge- og vedlikeholdstiltak (jfr. kolonne 1-4 i tabell 4.1).  
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Figur 4-9  Prosedyrer ved gjennomføring av bygge- og vedlikeholdstiltak på kirker. 
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Generelle prosedyrer og saksbehandlingsregler 
Initiering og planlegging 
Figur 4.9 starter øverst til høyre med kirkelig fellesråd, som etter kirkeloven har ansvaret for 
bygging, drift og vedlikehold av kirkene. Mange fellesråd har egne rutiner for tilstands-
registrering og vedlikeholdsplanlegging på sine bygg og eiendommer. Behov kan også være 
innmeldt av menighetsråd, ansatte eller andre instanser i menigheten, eller kan foreligge i 
form av pålegg fra branntilsyn, el-tilsyn, arbeidstilsyn, helsetilsyn o.l. I alle tilfeller er det 
fellesrådet som har ansvar for prioritering, budsjettering og gjennomføring av tiltakene.  
Før fellesrådet gjør vedtak, må det foreligge en teknisk og økonomisk utredning av prosjektet. 
Denne kan være mer eller mindre omfattende avhengig av tiltakets størrelse og kompleksitet. 
Ved større prosjekt vil eksterne arkitekter og konsulenter være inne i bildet, og prosjektet kan  
være delt i flere faser. Berørte godkjenningsmyndigheter bør kontaktes tidlig i planprosessen 
for å klarlegge rammer og vilkår. En må også avklare økonomiske forhold med kommunen, 
og eventuell kommunal tjenesteyting/bistand i form av byggeledelse, regnskapsføring etc.  
Fire sjekkpunkt for saksbehandlingen 
Skjemaet i figur 4.9 er bygd opp omkring 4 ”sjekkpunkt” som bestemmer hvilke instanser 
som skal behandle saken, og hvilke uttalelser og godkjenninger som er nødvendige før tiltaket 
kan settes i verk: 
Sjekkpunkt 1:  Trengs det uttalelse fra menighetsmøtet? 
Menighetsmøtet skal uttale seg hvis saken gjelder oppføring eller nedlegging av kirke 
eller annen kirkelig bygning. For øvrig gir menighetsmøtet uttalelse når departementet 
eller annen kirkelig myndighet ber om det, eller når menighetsmøtet av eget tiltak 
ønsker å uttale seg. Menighetsrådet skal forberede og gi innstilling i alle saker som 
legges fram for menighetsmøtet. Vanlig praksis er at menighetsmøtet uttaler seg om 
alle større saker som gjelder kirkebygget eller dets interiør eller inventar, mens mindre 
bygningsmessige tiltak og vanlig vedlikehold gjennomføres uten slik behandling. 
Menighetens representanter i fellesrådet har i så måte en viktig funksjon med å ivareta 
menighetens interesser.  
Sjekkpunkt 2:  Berøres antikvariske interesser? 
Dersom kirken er fredet, må det på et tidlig tidspunkt tas kontakt med Riksantikvaren 
for å avklare nødvendig godkjenning. Hvis kirken er verneverdig, skal Riksantikvaren 
gi uttalelse (jfr. kapittel 1.4). Fylkeskommunen kan gi råd og veiledning om 
vedlikehold av kirker uten vernestatus.  
Ved bygging av ny kirke vil Riksantikvaren ikke komme inn i bildet med mindre det 
er knyttet antikvariske interesser til kirketomta, f.eks. hvis det har ligget en eldre kirke 
på samme sted. I slike tilfeller kan Riksantikvaren sette vilkår f.eks. om arkeologiske 
utgravninger. 
Sjekkpunkt 3:  Kreves det godkjenning fra biskopen eller departementet? 
Kirkedepartementet skal godkjenne oppføring av ny kirke med tegninger, 
kostnadsoverslag og finansieringsplan. Kirketomt og eventuell nedleggelse av kirke 
skal også godkjennes av departementet.  Nedlegging av soknekirke har hittil vært et 
nesten ukjent fenomen i Norge, men i de større byene kan det framover bli aktuelt med 
nedleggelser eller bruksendringer i forbindelse med forenkling av soknestrukturen. I 
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Oslo er Jakob kirke nedlagt som soknekirke, og i Bergen gjennomføres et forsøks-
prosjekt hvor 6 sentrumsmenigheter fra 1.1.2002 er slått sammen til ett sokn.   
Biskopen er delegert myndighet til å godkjenne planer for ombygging og utvidelse av 
kirke samt gi dispensasjon fra forbudet mot å bygge nærmere kirke enn 60 meter i 
spredtbygd område.  
Søknad om godkjenning sendes fra fellesrådet sammen med evt. uttalelse fra 
menighetsmøte og antikvariske myndigheter til prosten som gir sin påtegning og 
sender saken videre til biskopen. Biskopen behandler saken hvis han har myndighet til 
det, eller videresender den til departementet med sin uttalelse. Vedtak fattet av 
biskopen kan ankes til departementet. 
Underveis i saksbehandlingen kan fellesrådet søke hjelp både hos 
bispedømmekontorets konsulent for eiendommer, bygg og anlegg og hos den sentrale 
kirkekonsulenten.
Sjekkpunkt 4:  Kreves det byggetillatelse etter plan- og bygningsloven? 
Nybygg og alle tiltak som medfører utvendige endinger av eksisterende bygg, krever 
byggetillatelse etter plan- og bygningsloven. Det samme gjelder innvendig 
hovedombygging, endring av tekniske installasjoner og bruksendring. Kommunen 
innhenter nødvendige tillatelser eller uttalelser fra andre myndigheter hvis ikke disse 
ikke er innhentet på forhånd.    
Tiltaket må også vurderes i forhold til kommunens arealplaner, og det må tas hensyn 
til eventuelle reguleringsbestemmelser, f.eks. hvis kirken og dens omgivelser er 
regulert til ”spesialområde bevaring” etter PBL § 25.6. Man må også avklare 
eventuelle konflikter med kirkelovens byggeforbud i 60-meterssonen rundt kirke i 
spredtbygd område (KL § 21.5). 
Når søknaden er fullstendig, skal den snarest mulig behandles og avgjøres av 
kommunen. For nybygg vil saken normalt bli undergitt trinnvis behandling slik at 
byggetillatelsen deles i en rammetillatelse og en igangsettingstillatelse. Saker som 
gjelder ombygging og endring vil vanligvis bli behandlet i en omgang. Søknad om 
tillatelse til såkalte ”enkle tiltak” skal avgjøres innen 4 uker. Det er ikke størrelsen på 
tiltaket som avgjør om det er ”enkelt”, men om det kan gjennomføres i henhold til 
gjeldende bestemmelser uten spesielle tillatelser eller dispensasjoner.   
Fire kategorier bygge- og vedlikeholdstiltak  
I tabell 4.1 ble bygge- og vedlikeholdstiltakene for kirker delt i fire kategorier (kolonne 1-4). 
Hvis vi ser bort fra nedleggelse av kirke, har vi følgende kategorier: 
(1) Oppføring av ny kirke,  
(2) endring av eksisterende kirke,  
(3) reparasjon og større vedlikehold av kirke og  
(4) løpende drift og vedlikehold.  
Ved å bruke skjemaet i 4.9, kan vi undersøke hvordan saksbehandlingen endrer seg for hver 
kategori.  
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(1)  Oppføring av ny kirke  
I perioden 1980-99 er det bygd 55 nye soknekirker i Norge, eller 2,75 i gjennomsnitt pr. år. I 
tillegg er det bygd 120 kapeller og andre bygninger vigslet til kirkelig bruk, dvs. 6 pr. år. De 
mange kirkebrannene i begynnelsen av 90-årene førte til en betydelig oppgang i 
kirkebyggingen i slutten av perioden, og i 1995-99 ble det bygd hele 19 nye soknekirker.  
Bygging av helt nye kirker – og særlig soknekirker – er en sjelden begivenhet som setter 
uvanlig høye krav til de kirkelige instanser. Etter den nye kirkeloven har kirkelig fellesråd 
byggherreansvar på vegne av menigheten. Det er fellesrådet som eventuelt oppnevner 
plankomité, følger opp planleggingsarbeidet, oppnevner byggekomité og skriver kontrakt med 
utførende entreprenører. Selve byggherreansvaret kan ikke overføres til andre, men fellesrådet 
kan inngå avtale om at kommunen utøver en større eller mindre del av byggherreoppgavene 
som tjenesteyting etter KL § 15.  
Kommunestyret skal ikke lenger godkjenne planene, men har ved sin bevilgningsmyndighet 
betydelig innflytelse både over kirkens størrelse og standard.  
Behovet for ny kirke vil ofte melde seg i forbindelse med utbygging av nye bydeler eller 
generell tettstedsvekst. Det er viktig at spørsmålet om kirke blir tatt opp i en tidlig planfase 
slik at en egnet kirketomt blir sikret i kommunens arealplaner. Hvis det allerede er avsatt en 
tomt i eldre planer, må man vurdere om den fortsatt er tjenlig sett i lys av faktisk og forventet 
utvikling. Tomta skal godkjennes av departementet.  
Planlegging av selve kirkebygget er en langvarig prosess som kan ta flere år. Plankomiteen 
må i samarbeid med menighetens organer foreta en grundig behovsanalyse, fastlegge tekniske 
og økonomiske rammer, gjennomføre arkitektkonkurranse og utarbeide forprosjekt. 
Kirkeloven gir fritt spillerom med hensyn til kirkens utforming, størrelse, rom, materialer og 
stil. Det eneste kravet er at kirkerommet skal ha sitteplass til 1/10 av kirkens medlemmer i 
soknet, likevel minst 200 og ikke mer enn 500 plasser.  
Antikvariske myndigheter vil bare komme inn i bildet hvis det er knyttet antikvariske 
interesser til kirketomta. 
Hvis bruksarealet er større enn 1000 m2, kan Sivilforsvaret i enkelte områder kreve at det 
bygges tilfluktsrom. 
Bygging av ny kirke krever full behandling i kirkelige organ. Når planene er vedtatt lokalt, 
sendes de til departementet via prosten og biskopen for godkjenning. Kirkekonsulenten gir nå 
sin endelige uttalelse. Samtidig sendes planer og kostnadsberegninger til Statsbygg for 
kontroll. Dette er en kvalitetssikring, særlig av kostnadsoppstillingen.  
Forhåndskonferanse med de lokale bygningsmyndighetene bør gjennomføres allerede på 
forprosjektstadiet. Seinere vil søknaden bli behandlet som en ordinær byggesak, med vanlige 
krav til tegninger, spesifikasjoner, kontrollplaner og ansvarlige foretak. Som regel vil saken 
undergis trinnvis behandling: Først avklares tomtemessige forhold, byggets størrelse og 
plassering, trafikkløsninger og naboforhold med sikte på en rammetillatelse, og deretter 
utarbeides byggetegninger og detaljplaner med sikte på igangsettingstillatelse.  
Først når alle nødvendige tillatelser foreligger, kan man gå videre med arbeidstegninger og 
anbud, før arbeidet på byggeplassen endelig starter. 
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Rekkefølgen i saksgangen kan variere, og er sjelden så ”rettlinjet” som figur 4.9 viser. 
Underveis vil det bli tatt uformelle kontakter mellom forvaltningsorganene, og sentrale parter 
som fellesråd og menighetsråd må kanskje behandle saken i flere omganger.  
Kirkekonsulenten har i infoblad nr. 2-1996 (Sæther, 1996) illustrert kompleksiteten i en 
kirkelig byggesak, med sitt mangfold av søknader og dokumenter og sin vrimmel av aktører 
som skal koordineres gjennom sakens ulike faser.  
(2) Endring av eksisterende kirke  
Med endring av eksisterende kirke menes tiltak som: 
• utvidelse av kirke med menighetslokaler, møterom, dåpsventerom, toaletter, 
personalrom, kontorer m.v., 
• fasadeendring i form av nye vinduer, endret taktekking etc., 
• større innvendig ombygging eller endring av planløsning, 
• nye bygningstekniske installasjoner (varme-, ventilasjons- og sanitæranlegg,       
heiser, lynvernanlegg, brann- og innbruddsikring), 
• endringer i interiør eller farger, 
• bruksendring, f.eks. innredning av lokaler for barnehage, ungdomsklubb,    
eldresenter, helsestasjon. 
Vi står her overfor et bredt spekter av tiltak, og saksbehandlingen blir forskjellig avhengig av 
tiltakets art og størrelse og kirkens vernestatus. 
Høring i menigheten. Ingen av tiltakene ovenfor krever automatisk uttalelse fra menighetsråd 
eller menighetsmøte etter kirkeloven. Saker som gjelder større endringer i eksteriør eller 
interiør eller i kirkens funksjoner bør likevel legges fram for menigheten til høring. Et 
vurderingskriterium kan være om tiltaket synes å være kontroversielt eller ikke. Både 
menighetsråd, fellesråd, biskop og departement kan be om menighetsmøtets uttalelse, og 
dessuten kan menighetsmøtet avgi uttalelse på eget initiativ.  
Godkjenning  fra antikvariske myndigheter. Dersom kirken er fredet eller verneverdig (dvs. 
fra før 1850 eller ”listeført”), må alle tiltak som er nevnt ovenfor forelegges Riksantikvaren. 
Hvis kirken er fredet, har Riksantikvaren avgjørelsesmyndighet. Er den verneverdig, skal 
Riksantikvaren gi faglige råd og veiledning. Bygningsmyndighetene eller biskopen kan i så 
fall ta inn Riksantikvarens forslag som vilkår i sine tillatelser.  
Godkjenning fra biskopen. Alle tiltak som er nevnt ovenfor krever biskopens godkjenning. 
Saken sendes via prosten. Biskopen kan sette de krav han finner nødvendig for tillatelsen 
(f.eks. at Riksantikvarens forslag skal etterkommes). 
Byggetillatelse. Alle tiltak som medfører ytre endringer av bygget samt nye bygningstekniske 
installasjoner og bruksendring, krever byggetillatelse. Flytting av innvendige ikkebærende 
vegger innenfor en branncelle og endring av interiør og farger krever ikke byggetillatelse med 
mindre arbeidet må defineres som hovedombygging (PBL § 87) eller bryter med kravet til 
forsvarlig planløsning (f.eks. griper inn i eksisterende rømningsveger) (PBL § 74.1). 
Bygningsmyndighetene vil innhente nødvendige uttalelser eller tillatelser fra andre 
myndigheter og samordne disse. Såkalte ”enkle tiltak” (PBL § 95 b) skal avgjøres innen 4 
uker. For øvrig skal søknadene behandles og avgjøres ”snarest mulig” (§ 95). De fleste saker 
som gjelder eksisterende bygg vil bli behandlet i én omgang. 
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(3) Reparasjon og større vedlikehold av kirke 
Med reparasjon og større vedlikehold menes bygningsmessige tiltak som er mer omfattende 
enn de daglige vedlikeholdsrutinene, men som ikke endrer byggets karakter. Det kan være 
• periodisk vedlikehold som maling, nedvask, rensing av rør og kanaler, 
• reparasjon av puss, mur, ytterkledning, vinduer og tak, 
• utskifting av innvendig kledning, golvbelegg, armaturer, vinduer og dører, 
• utskifting av komponenter i tekniske anlegg 
• gjennomføring av pålegg fra el-tilsyn, branntilsyn, arbeidstilsyn, heiskontroll, 
kommunalt vann- og avløpsverk etc. 
Tiltak av denne art krever vanligvis ikke tillatelse verken etter kirkeloven eller 
bygningsloven. Visse typer arbeid kan likevel kreve tillatelse fra arbeidstilsynet (f.eks. arbeid 
med asbest og arbeid i høyden). 
 Kulturminneloven tillater at det blir utført vanlig vedlikehold på fredete bygg, men det må 
søkes om tillatelse til å skifte ut materialer eller forandre overflater (f.eks. farger). Det er også 
et krav at vedlikehold og istandsetting skal skje med tradisjonelle materialer og metoder, og 
på en måte som ikke reduserer byggets arkitektoniske og kulturhistoriske verdier. For 
verneverdige bygg skal det tilsvarende innhentes faglige råd og veiledning hos 
Riksantikvaren.
(4) Løpende drift og vedlikehold 
Vanlige driftsoppgaver og løpende vedlikehold krever ikke tillatelse fra offentlige 
myndigheter. Disse oppgavene håndteres vanligvis av kirketjenere, vaktmestere, renholdere 
eller annet driftspersonell. Det skal være eget internkontrollopplegg med rapportering for 
oppgaver som har med helse, miljø og sikkerhet å gjøre. Det kan ellers foreligge 
serviceavtaler med spesialfirma om periodisk kontroll av brann- og innbruddsanlegg, ettersyn 
av ringeanlegg, stemming av orgel, heiskontroll m.m. 
4.6 Forvaltning av inventar og utstyr 
Instanser som er involvert i forvaltningen av kirkens inventar og utstyr framgår av kolonne 5 i 
tabell 4.1. Etter kirkelovens § 18 skal fellesrådet sende saker om anskaffelse og avhendelse av 
kirkelig inventar og utstyr til biskopen for godkjenning. Tidligere lå denne myndigheten til 
Stiftsdireksjonen.
Ved kongelig resolusjon av 26.oktober 1990 er det fastsatt ”Retningslinjer om liturgisk 
inventar og utstyr”. Retningslinjene gjelder i første rekke ved nybygging og ved  restaurering 
og oppussing av nyere kirker, men gir også god veiledning for vurdering av utstyrs- og 
inventarsaker i sin alminnelighet. 
Liturgisk inventar omfatter i reglene kirkerommet med tilhørende alter, alterring, prekestol, 
lesepult, døpefont og stoler for brudepar, prest og klokker, foruten orglet og kirkeklokkene. 
Med liturgisk utstyr menes nattverdutstyr, alterutstyr (lysestaker etc.), tekstiler på alter, 
prekestol og lesepult, messehagler og andre liturgiske klær. Dertil kommer bibler, liturgiske 
bøker, salmebøker og liturgihefter.   
Biskopens godkjenning må forstås som en kvalitetskontroll på at inventar, utstyr og kunstverk 
holder kunstneriske, teologiske og funksjonelle mål. I enkelte bispedømmer er det opprettet 
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egne kirkekunstutvalg som gir menighetene og biskopen råd om utforming og godkjenning av 
f.eks. altertavler og kirketekstiler. Kirkekonsulenten har også kompetanse på dette området. 
For eldre kirker skal Riksantikvarens uttalelse innhentes før biskopen godkjenner nytt 
inventar og utstyr eller samtykker til fjerning eller avhending av eldre inventar/utstyr.  
Etter kirkelovens § 18 er menighetsrådet ansvarlig for at det føres en egen inventarbok eller 
tilsvarende fortegnelse over alt inventar og løst liturgisk utstyr i kirken. Vanlig møblement og 
løsøre i kontorer, møterom osv. trenger ingen spesiell godkjenning, og det er varierende 
praksis med hensyn til listeføringen av dette. Noen menigheter fører detaljerte inventarlister 
ut fra andre behov, f.eks. i tilknytning til sine forsikringsavtaler.  
I rundskriv T-3/2000 om forvaltning av kirke og kirkens omgivelser som kulturminne og 
kulturmiljø (jfr. kapittel 4.4) heter det at menighetsrådet skal sende kopi av fortegnelsen over 
inventar og utstyr i kirker som er eldre enn 1850 eller som er listeførte, til Riksantikvaren og 
vedkommende biskop. Det anbefales videre at alle kunstgjenstander, kirkesølv, lysekroner og 
annet verdifullt inventar fotograferes nøye.  
Mange kirker rommer store kunst- og invantarskatter som krever fagkyndig behandling. 
Gamle treskulpturer og treskurd er særlig følsomme for fuktvariasjoner, og moderne 
kirkeoppvarming kan føre til uttørking og oppsprekking. Rengjøring og pleie av malerier og 
malte skulpturer krever også spesiell kunnskap og teknikk. Gjenstander fra middelalderen er 
automatisk fredet, og underlagt Riksantikvarens myndighet. For nyere gjenstander er 
myndigheten begrenset til å gi kirkeeierne råd og rettledning. Uavhengig av vernestatus er 
gjenstandene i kirken menighetens eiendom, slik at man ikke uten videre kan overføre dem til 
museer eller på annen måte fjerne dem fra kirken.  
Riksantikvarens restaureringsatelier (nå en del av NIKU) har gjort en stor innsats med å 
restaurere spesielt verdifull kirkekunst. I noen tilfeller har man fått til avtaler om å gi kirken 
en kopi av kunstverket, mens originalen overføres til vedkommende landsdelsmuseum. Slike 
”forhandlingsløsninger” kan bidra til å gjøre menighetene mer bevisst på sine kunstskatter, og 
gi en positiv dialog mellom kirkelige og antikvariske myndigheter. 
4.7 Bruk av kirken 
Ansvarsforholdene omkring bruken av kirkene ligger litt på siden av bygningsforvaltningen, 
men griper likevel inn i den (jfr. kolonne 6 i tabell 4.1). Kirkemøtet har 15.11.1991 fastsatt 
”Regler for bruk av kirken”, som fordeler oppgaver og ansvar mellom menighetsrådet og 
menighetens prester. Menighetsrådet kan bruke kirken til gudstjenester og møter, konserter og 
andre kulturelle arrangement, og dessuten låne ut kirken til de samme formål (§§ 3-9 ). Slike 
vedtak kan påklages til biskopen. Menighetens prester kan bruke kirken til gudstjenester, 
kirkelige handlinger, foredrag m.v. som de selv forretter eller har ansvar for (§§ 10-12). 
Reglene pålegger menighetsråd og prester å samarbeide, slik at kirken best mulig kan tjene 
sitt formål (§ 13). Denne kontakten er blant annet sikret ved at soknepresten (eller en annen 
av menighetens prester) har fast sete i menighetsrådet. 
For benyttelse av kirken til gudstjeneste eller såkalt ”annen oppbyggelse”, kan det ikke tas 
betaling. Det samme gjelder for kirkelige handlinger som utføres i forbindelse med en 
gudstjeneste (f.eks. dåp og konfirmasjon). For kirkelige handlinger som utføres utenom 
gudstjeneste (bryllup, begravelse) og for bruk til andre formål (kirkelige konserter og 
arrangement) kan det tas betaling etter regler godkjent av bispedømmerådet (KL § 20). 
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Reglene for bruk av kirken (§ 9) klargjør at slik betaling bare kan kreves i de tilfeller 
menighetsrådet låner ut kirken til andre. Menighetsrådet kan selv benytte kirken gratis til egne 
arrangement, underforstått også arrangement som menighetens ansatte står ansvarlig for i 
henhold til sine instrukser eller arbeidsplaner. Organisten kan f.eks. arrangere konserter uten å 
betale for bruk av kirken, men kan ta inngangspenger for å dekke andre utgifter. 
4.8 Spenningen mellom brukerinteresser og antikvariske 
verneinteresser
Så lenge det har eksistert et nasjonalt kulturminnevern, har det vært spenninger mellom 
brukerinteressene og de antikvariske verneinteressene. Et godt eksempel er historien om da J. 
C. Dahl ville redde Vang stavkirke (se kapittel 3.3): Menigheten hadde mer enn nok med å 
bygge ny kirke, og hadde verken økonomi til eller interesse for å ta vare på den gamle. Tvert 
imot var den avhengig av å få solgt materialene fra den gamle kirken for å få nok penger til å 
bygge den nye.  
Noen uttalelser om bruk og vern 
John Ruskin (1819-1900) – Englands store vernefilosof 
John Ruskin så på arkitektur som historiens hjørnestein, og et kildemateriale som ikke måtte 
endres, enn si forfalskes. De 4-500 år gamle kirkene representerte for ham en religiøs arv som 
måtte bringes videre til neste generasjon. Han så på dem som en gave fra Gud som bare var 
gitt menneskene til forvaltning, på samme måte som jorden selv. “Vi har ingen rett til å røre 
dem,” sa han. “De er ikke våre.” Bare hvis de hellige handlinger krevde det, var han villig til 
å godta restaurering eller endring. Han hadde dessuten en dyp respekt for fortidens håndverk, 
som han mente ingen imitasjon kunne erstatte. På sine reiser i Italia og Frankrike hadde 
Ruskin sett mange restaureringsprosjekter, blant annet Viollet-le-Ducs nyrestaurerte vestfront 
på Notre-Dame. Hans konklusjon var klar: “Restoration, so called, is the worst manner of 
destruction. (...) Do not let us talk then of restoration. The thing is a Lie from beginning to 
end.” Og han tilføyde: “Take proper care of your monuments, and you will not need to 
restore them” (Tschudi-Madsen 1974). 
Biskop Georg Hille på Riksantikvarens seminar om bevaring av kirkekunst i 1984 
 ”Det moderne menighetslivet har forandret mye på bruken av kirken. (…) Kirkene er også 
blitt mer behagelige – det er ingen som ser nødvendigheten av å ”fryse for Guds åsyn” lenger. 
(…) Antikvariske myndigheters holdning i dag er at kirken skal gjenspeile sin historie. For en 
generasjon siden var tanken å tilbakeføre, skrelle vekk senere tilføyelser, og sitte igjen f.eks. 
med den ”rene” middelalder. Hvorfor skal kirkens historie stoppes – eller fortsette – etter 
skiftende riksantikvarers personlige syn? Riksantikvaren må være mer åpen for kirkens 
dynamikk. (…) Jeg ønsker et sentralorgan utenom Stiftsdireksjonene, med folk med både 
kirkelig og antikvarisk fagkunnskap. (…) Menighetene vil gjerne bevare sine gamle skatter. 
Grunnleggende sett eksisterer det en positiv holdning til bevaringsarbeidet. Det finnes ingen 
på forsvarlig menighetshold som ikke vil ha eller ta vare på sine gamle gjenstander. (…) Jeg 
opplever en tendens fra antikvarisk hold til ensidighet og pirk og ofte urimelige standpunkter 
som ikke viser forståelse for menighetenes behov eller kunnskap om kirkens liv. Dette er nødt 
til å skape irritasjon og motvilje. Menighetene føler at kirken tross alt er deres og liker ikke 
for mye innblanding utenfra.” 
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Biskop Andreas Aarflot i sin uttalelse til rundskriv T-3/2000  
“Fra kirkens side må det slås fast at kirkene primært er reist som samlingssted for 
menighetens gudstjenestelige liv gjennom skiftende tider. Det innebærer at kirkerommets 
funksjonalitet må gå foran estetiske og arkitektoniske overveielser.     Til kirkens historie og 
tradisjon hører først og fremst det levde liv med troens uttrykksformer i liturgi, preken og 
salmesang. (...) Det vil være galt å sementere en forgangen tids kultiske uttrykksformer 
gjennom for stramme grenser for det liturgiske og menighetsmessige liv. Kirkene er alle 
generasjoners eiendom og kan ikke fastlåses til en bestemt historisk epoke. (...) Det er kirkens 
organer og tilsyn som fortsatt må ha det avgjørende ord om kirkebyggets utforming og bruk. 
(...) Hvis de antikvariske hensyn ikke makter å få  gjennomslag i forhold til de 
brukerorienterte hensyn i en ordinær saksbehandling, må en anta at de ikke har hatt 
tilstrekkelig overbevisningskraft. Da kan en ikke ha som et ris bak speilet at Riksantikvaren 
likevel kan sikre seg å få det siste ordet. Her må det bli ganske klart at 
Miljøverndepartementet ikke kan påkalles som siste dommer i slike saker. (...) Det er nettopp 
de forskjellige generasjoners sammenføyning av nytt og gammelt som gir kirkene deres 
funksjonelle særpreg.” 
Mag.art. Dag Myklebust i Fortidsminneforeningens årbok 1999 
”Det er helt avgjørende at kulturminnevernet klarer å fremstå som en medskapende kraft, ikke 
bare en motstrøm til andre samfunnsstrømmer. (...) Men kanskje et sterkt lovverk rett og slett 
kan bli kontraproduktivt, fordi enkeltpersonene i forvaltningen da ikke er nødt til å være 
skarpe nok i sin analyse, overbevisende i sin argumentasjon og åpensinnet i sine vurderinger. 
(...) Dessuten tror jeg fortsatt at det er slik at få mennesker egentlig vil kulturminnene noe 
vondt, det er bare slik at mange trenger hjelp både til å se de verdiene de forvalter og til å gi 
dem en forsvarlig forvaltning.(...) Har vi nok respekt for kundene og forståelse for 
samarbeidspartnerne? Klarer vi å sette oss inn i motstandernes tankegang og behov slik at vi 
kan finne løsninger som er akseptable for alle parter? (...) Kulturminnevernet har en 
kontradiktorisk grunnidé i det målet er å ta vare på noe som allerede finnes, en konservativ 
holdning til å ta vare på verdier. Samtidig er det dynamisk i sin karakter, i det det er uløselig 
knyttet til samfunnsutviklingen og de behov som samfunnet til enhver tid har.” 
Biskop Olav Skjevesland: Antikvarisk riksantikvar? Innlegg i Vårt Land 18.04.2002 
”Vår karrige historie har medført at vi ikke har så mange praktbygninger i Norge. Det er vel 
en av grunnene til at (…) uforholdsmessig mye konserveringstrang skal forbrennes nettopp på 
kirkene. (…) Og i mange tilfeller kommer menighet, riksantikvar og biskop fram til 
balanserte løsninger. Ikke desto mindre er det nok av eksempler på at Riksantikvaren viser 
forbausende liten forståelse for de bruksbehov som dagens menighetsliv stiller. (…) 
…gudstjenesteforståelse og kirkesyn er ikke statiske størrelser. Det er denne dimensjonen 
Riksantikvaren langt tydeligere bør reflektere inn i sin rådgivning. (…) Respekt og kjærlighet 
til egen kirke stikker så dypt i lokalsamfunnene at det i seg selv som regel setter grenser for de 
endringsforslag menighetene vil fremme.” 
Hva er problemet? 
Det er flere årsaker til interessemotsetningene mellom bruker- og verneinteressene. På 
overflaten kan de synes å være av praktisk og økonomisk art, men ofte ligger det et ideologisk 
dilemma bak, nemlig at kirken og vernemyndighetene har forskjellig basis og forskjellige 
målsettinger for sin virksomhet. (Dessuten må man ikke se bort fra et høyst prosaisk element 
av maktkamp og profesjonsstrid mellom partene.) Forskjellen er for eksempel uttykt i 
målsettingene i hhv. kirkeloven og kulturminneloven:  
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Menighetsrådets hovedoppgave Kulturminnevernets formål
Menighetsrådet skal ha sin 
oppmerksomhet henvendt på alt som 
kan gjøres for å vekke og nære det 
kristelige liv i soknet… 
(KL § 9) 
 Kulturminner og kulturmiljøer med 
deres egenart og variasjon skal vernes 
både som del av vår kulturarv og 
identitet og som ledd i en helhetlig 
miljø- og ressursforvaltning.  
(KML § 1) 
Noen stikkord kan utdype ”kulturforskjellen” mellom kirkelige og antikvariske interesser: 
Menighetene Antikvariske myndigheter
”Liker ikke for mye innblanding 
utenfra” (Hille) 
 Vil holde en høy profil vedr. kirkene 
(Jfr. rundskriv T-3/2000) 
Vil fremme ”et menighetsliv i 
utvikling” (Skjevesland) 
Ønsker minst mulig forandring av 
kirkene 
Har daglig ansvar for kirkens drift  
og vedlikehold 
Har bare rettigheter, ingen plikter 
Er lokalt og demokratisk styrt  Er sentral fagmyndighet  
Må ta flere hensyn  Representerer én sektorinteresse 
Er målorientert mot mennesker:    
Vil gi mennesker evig liv  
 Er målorientert mot objekt:           
Vil gi kirken ”evig liv” 
Kirken er middelet Kirken er målet 
Tilnærming til en løsning 
Fra kirkens side kan konflikten i forhold til verneinteressene spissformuleres slik: ”Kirken ble 
til for menighetens skyld, ikke menigheten for kirkens skyld.” Hvordan er så utsiktene til 
større tilnærming og forståelse mellom kirken og antikvariske myndigheter? Gode på mange 
måter. En av de viktigste forutsetningene, som biskop Hille målbar i sitt foredrag (ovenfor), er 
denne: ”Menighetene vil gjerne bevare sine gamle skatter. Grunnleggende sett eksisterer det 
en positiv holdning til bevaringsarbeidet.”
Dette synspunktet bekreftes av en undersøkelse blant kirkevergene i Møre bispedømme i 1999 
(Mørk 1999c). Over 80 % av de som svarte uttrykte at de hadde et godt forhold til 
antikvariske myndigheter, mens bare  20 % mente at forholdet var vanskelig. Riksantikvaren 
fikk ros både for positivt samarbeid og gode rådgivere. Flere påpekte imidlertid at kontakten 
var for tungvinn. Det var for eksempel vanskelig å få Riksantikvaren ut for å diskutere 
problemer på stedet. Én etterlyste mer delegasjon til fylkeskonservatoren. 
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På sin side er Riksantikvaren pålagt ikke bare å legge kulturminnefaglige, men også andre 
samfunnsmessige hensyn til grunn for sine avgjørelser etter kulturminneloven. 
Saksbehandlere hos Riksantikvaren bekrefter da også at man der er veldig innforstått med 
brukernes behov, og er opptatt av å finne gode praktiske løsninger når det er konflikt. Men det 
er et problem at byggeierne ofte mangler kunnskap om gjeldende regler. Riksantikvarens 
strategiplan 2000-2005 inneholder gode ansatser til mer formalisert samarbeid med de 
offentlige eiendomsforvalterne. Noen av målene er: 
• Medvirke til at andre sektorer tar selvstendig ansvar for forvaltningen av kulturminner 
og kulturmiljøer. 
• Dialog om landsverneplaner for offentlige eiendomsforvaltere. 
• Bygge opp kulturminnefaglig kompetanse i de ulike sektorene. 
• Samarbeide med andre sektorer. Styrke den tverrfaglige kompetansen. 
• Styrke den regionale og kommunale kulturminneforvaltningen. Delegasjon. 
• Et forutsigbart, troverdig, faglig dyktig og tillitvekkende forvaltningsorgan. 
Biskop Hille foreslo i sitt foredrag at det burde etableres et sentralorgan bestående av folk 
med både kirkelig og antikvarisk fagkunnskap. En slik modell er for eksempel innført i 
Church of England, der  det er opprettet egne sentrale organ som har myndighet til å avgjøre 
bygningsmessige tiltak på kirker og katedraler. Uansett peker Riksantikvarens målsettinger i 
retning av at kirken må bringes mer aktivt inn i bevaringsarbeidet. Dette synes også å ligge til 
grunn i Riksantikvarens innspill til opptrappingsplan for kulturminnevernet (juni 2000), der 
”det forutsettes at kirken som eier er en aktiv partner når det gjelder vedlikehold, 
restaurering og brannsikring av landets mange verneverdige kirker”. Det bør ligge til rette 
for at kirken får større ansvar for forvaltningen av sine bygg, at den deltar aktivt i 
utarbeidelsen av verneplaner, og at den får styrket sin kulturminnefaglige kompetanse. Et 
forpliktende samarbeid er avgjørende for å kunne bygge gjensidig tillit, respekt og kunnskap 
hos både kirkelige og antikvariske myndigheter. 
4.9 Erfaringer med den nye kirkeloven  
Hvordan opplever aktørene i kirkeforvaltningen at den nye kirkeloven fungerer? Nedenfor 
følger noen reaksjoner fra sentralt, regionalt og lokalt hold. Uttalelsene fra Riksantikvaren, 
kirkekonsulenten, Møre bispedømmekontor og Møre kyrkjeverjelag er innhentet fra 
deltakerne i prosjektgruppa i mars 2000, etter at den nye kirkeloven hadde fungert i litt over 
tre år (men før rundskriv T-3/2000 om forvaltningen av kirker, kirkegårder osv. kom ut). 
Svarene står for deltakernes egen regning. Svaret fra Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon er 
hentet fra landsrådets uttalelse om kirkens økonomi i april 2000, mens uttalelsene fra 
kirkevergene i Møre er hentet fra FDV-undersøkelsene i 1999 og 2000. 
Riksantikvaren v/seksjonssjef Harald Ibenholt 
Riksantikvaren beklager at Stiftsdireksjonen ble borte. Vi følte at den var litt mer på “vår” 
side. Det er litt vanskelig å slå igjennom etter den nye loven. 
Vi er veldig innforstått med at brukerne har sine behov. 
Vi opplever en enorm mangel på kunnskap om gjeldende regler. Det nye rundskrivet fra 
KUF og MD er avklarende. 
Riksantikvaren sitter nå med all saksbehandlingen for kirker. Før var fylkes-
konservatorene mer inne i bildet. I framtiden ser jeg for meg en deling: Riksantikvaren må 
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sitte med ekspertise på noen spesielle områder som f.eks. orgel og kirkekunst. Men det 
som er bygningsrelatert må man klare å ta regionalt. 
Kirkekonsulent Arne E. Sæther 
Det har vært stor usikkerhet i området ”biskopen godkjenner inventaret” og 
”departementet godkjenner ombygging og utvidelse av kirkebygget”. Det har vært ulik 
praksis i bispedømmene. For eksempel må departementet godkjenne en utvendig rampe 
(utvidelse?). [Seinere er godkjenningen av tilbygg og ombygging delegert til biskopen.] 
Hva er inventar og hva er bygningsdel? Riksantikvaren ønsker at mest mulig av inventaret 
blir sett på som en del av bygget. Her er en stor konflikt i forhold til biskopens 
ansvarsområde. 
Rundskrivet ”Forvaltning av kirker, kirkegårder og kirkens omgivelser som kulturminne 
og kulturmiljø” er et forsøk på å rydde opp i saksgang og forholdet til Riksantikvaren.
Forholdet til kommunen er endret. Det var lenge uklart om fellesrådene skulle få del i 
ordningen med momsrefusjon som kommunene har. 
Lettere å ta opp lån. Ved bygging av ny kirke har man tidligere ofte måttet ty til dannelse 
av stiftelse for å reise kapital. 
Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon; fra Landsrådets uttalelse om kirkens økonomi 
Personalkostnader utgjør en økende prosentvis andel av den lokale kirkes økonomi.           
Dette innebærer at midler til drift og vedlikehold av kirkebygg og eiendommer blir 
skadelidende med de konsekvenser dette har på sikt dersom rammene ikke økes 
tilsvarende.  
KA mener at finansieringsformen [med kommunal finansiering etter KL § 15] ikke er 
tilpasset de utfordringer kirken står overfor i vår tid.  
KA har forventninger til at regjeringens melding om økonomien i Den norske kirke legger 
til rette for: 
- Å etablere en alternativ forsikringsmodell for kirkene gjennom oppbygging av et 
fond der staten deltar.  
- Å sikre tilskudd som setter kommunene bedre i stand til å følge opp sine forpliktelser 
knyttet til vedlikehold av kirkene. Forvaltning av kirker er også forvaltning av 
kulturskatter. Her utgjør middelalderkirkene en betydelig utfordring.  
- Å legge til rette for ENØK-tiltak. Ved investering på dette området vil beregninger 
KA har gjort, kunne gi innsparinger på inntil 80 millioner kroner pr. år.  
- Å legge til rette for forsøksvirksomhet for å prøve ut ulike styringsmodeller for 
organiseringen av den lokale kirke.  
Møre bispedømmekontor v/førstekonsulent Bjørn Olaf Storhaug 
Anskaffelse av inventar og utstyr: Møre bispedømmeråd har opprettet et kirkekunstutvalg 
(KKU) bestående av en teolog, en kunsthistoriker, en med hovedfag i kirketekstil og en 
arkitekt. Utvalget gir uttalelse til biskopen i alle saker som gjelder kirkens inventar og 
utstyr. Utvalget gir også råd og veiledning til kunstnere og sokneråd/fellesråd. 
Saksbehandler for utvalget er biskopens saksbehandler i inventarsaker. 
Anskaffelse av orgel: Møre bispedømmeråd har valgt å videreføre kirkemusikalsk råd, 
men med et endret mandat. Rådet gir uttalelse til biskopen i alle saker som gjelder 
nyanskaffelse og vedlikehold av orgel, og gir veiledning til menigheter eller kantorer i 
orgelsaker.
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Byggesaker: KKU vil her kunne bistå med rådgivning i forhold til det enkelte prosjekt, 
men normalt vil vi gi råd i forhold til prosess.  
Ombygginger: Saken kan bli behandlet i KKU, men normalt vil saken kun få en påtegning 
fra biskopen før videre behandling i departementet.  
Vedlikehold: Berører i liten grad biskopen. Vi kan få spørsmål når det er tvil om saken 
gjelder vedlikehold eller ombygging. 
Møre bispedømmeråd har prioritert å bruke deler av en konsulentstilling til denne delen av 
virksomheten. Tidligere var dette ansvaret spredt på flere stillinger. Rådsorganer og utøvere 
har nå én person som svarer på vegne av biskopen i slike saker. 
Før rundskrivet fra departementet om forvaltning av kirker, kirkegårder osv. var det gråsoner 
omkring myndighetsutøvelse. 
Møre kyrkjeverjelag v/leiar Jostein Stråbø 
Kompetanse og ressursar i lokalkyrkja: Den nye kyrkjelova sett nye krav både til 
kompetanse og ressursar i lokalkyrkja si forvaltning. I dei fleste kommunar er den 
kyrkjelege forvaltninga lagt til ei stilling, kyrkjeverja. Kyrkjeverja må kunne litt om 
alt, økonomi, personalarbeid, kyrkjegardsdrift og kyrkjedrift. Berre sjeldan har ein 
ressursar til å ha tilsett eigne fagfolk på området forvaltning, drift og vedlikehald av 
kyrkjer. Kyrkjeverja vil måtte skaffe seg den mest naudsynte kompetansen på FDV-
området frå prosjekt til prosjekt eller leige inn kompetansen. Nybygg og 
ombyggingstiltak vil vere relativt sjeldne tiltak i kyrkjeverja sin kvardag, medan ein 
for drift- og vedlikehaldstiltak lettare byggjer opp kompetansen gjennom det daglege 
arbeidet 
Samarbeid med og tenesteyting frå kommunen: Gjennom samarbeidsavtaler og 
tenesteytingsavtaler med kommunen har fellesrådet/kyrkjeverja kunne hente inn 
spesialkompetanse både til einskildprosjekt og til den daglege drifta og vedlikehaldet. 
I Volda har vi i samarbeidsavtalen med kommunen med formuleringar om høve til å 
nytte kommunen si byggjenemnd ved nybygging, nytte kommunen sin kompetanse 
ved planlegging av større vedlikehaldsarbeid og høve til å nytte kommunale 
vedlikehaldsarbeidarar. 
Arbeidsdeling mellom sokneråd og fellesråd: Kyrkjelova legg opp til ei arbeidsdeling 
mellom sokneråd og fellesråd der ansvaret for drift av kyrkjene er lagt til fellesrådet. 
Samtidig som fellesrådet skal ta dette ansvaret på alvor er det viktig å finne 
samarbeidsformer som tek vare på det lokale initiativ i den einskilde kyrkjelyd. 
Kyrkjelyden og soknerådet er dei som først opplever behov for endringar og 
vedlikehald. Mange tiltak som går på ombygging og ominnreiing eller fornying av 
kyrkjeutstyr startar som eit behov og engasjement i kyrkjelyden.  
Godkjenning av lokale tiltak i overordna organ: Det er ikkje kvart år kyrkjeverja og 
fellesrådet har byggjesaker som skal handsamast av KUF eller inventarsaker som skal 
godkjennast av biskopen. Det er derfor viktig at prosedyrane for sakshandsaminga i 
slike saker vert klare og tydelege Kirkekonsulenten sitt faktablad om kyrkjebygging 
og byggjesakshandsaming er eit eksempel på tydeleg og god informasjon til 
lokalforvaltninga. I Møre bispedøme er det frå bispedømekontoret si side vore arbeidd 
med å forenkle og systematisere sakshandsaminga for saker som skal til bispedømeråd 
og biskop for godkjenning. 
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Kirkevergene i Møre 
FDV-undersøkelsen våren 1999 
33 av 38 kirkeverger i Møre besvarte i 1999 et spørreskjema om FDV av kirker (Mørk 
1999c). Et spørsmål om kirkevergenes opplevelse av samarbeidet med andre myndigheter, ga 
følgende resultat: 
Hvordan oppleves samarbeidet med eller forholdet til: Bra Vanskelig Ubesvart
 - Kommunen 82 % 15 % 3 % 
 - Bispedømmekontoret 82 % 0 % 18 % 
 - Antikvariske myndigheter 58 % 12 % 30 % 
Noen typiske kommentarer var at man i forholdet til kommunen følte at velviljen var til stede, 
men ikke pengene. Forholdet til bispedømmekontoret var entydig positivt. Når det gjaldt 
forholdet til antikvariske myndigheter fikk Riksantikvaren ros både for positivt samarbeid og 
gode rådgivere. Som nevnt i kapittel 4.8 mente flere at kontakten var for tungvinn og at 
avstanden ble for stor. 
FDV-undersøkelsen sommeren/høsten 2000 
I den mer detaljerte FDV-undersøkelsen i Møre i 2000 ble kirkevergene spurt om sine 
erfaringer med den nye kirkeloven. Svarene fra de 17 kirkevergene som besvarte dette 
spørsmålet er gjengitt i tabell 4.3.  
Noen av gjengangerne i svarene er at: 
• Det tar tid å innarbeide nye rutiner mellom menighetsråd og fellesråd. 
• Kirkens mer selvstendige ansvar for økonomi og administrasjon er et framskritt. 
• Økonomien har blitt dårligere. Kommunen skyver lettere ansvaret fra seg. 
• Dårlig økonomi gjør det vanskelig å oppfylle intensjonene i kirkeloven. 
4.10 Utfordringer i utviklingen av forvaltningsordningen 
De fleste har sin egen oppfatning og sitt eget bilde av Den norske kirke. Dette bildet er formet 
av de opplevelser og relasjoner den enkelte har eller har hatt til kirken gjennom livet, og kan 
inneholde alt fra det gyllent hengivne til det kritisk avvisende, fra det eksistensielle til det 
likegyldige. Går man på nært hold, vil man oppdage at kirken verken ”er” det ene eller det 
andre, men omfatter et mangfold av teologiske, geografiske og sosiologiske variasjoner. 
Kirkens selvforståelse er da også slik at den består av mange ulike lemmer som til sammen 
utgjør en levende organisme. I et ordnet kirkesamfunn – som i andre typer samfunn – er det 
likevel nødvendig med spilleregler og prosedyrer for å få den faglige og administrative 
virksomheten til å fungere. Kirkens lære er i prinsippet nedfelt ”en gang for alle” i de såkalte 
bekjennelsskriftene, mens de administrative ordningene har endret seg i takt med samfunns-
utviklingen. Etter 1945 har det pågått en nærmest kontinuerlig utrednings- og reformprosess 
innen kirken. Denne nådde et foreløpig klimaks ved innføringen av ny kirkelov i 1997. 
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Tabell 4.3  Erfaringer med den nye kirkeloven. Tabellen gjengir svarene fra 17 
kirkeverger i Møre og Romsdal. Svarene er hentet inn i forbindelse med FDV-
undersøkelsen i Møre bispedømme sommeren 2000. 
Kirkevergen i:  Erfaringer med den nye kirkeloven 
Aukra: De ansatte har bedre forhold til kirkeverge – de vet hvem de skal henvende 
seg til. 
Aure: Fellesrådet er mer egenrådig 
Averøy: Kommunen forstår ikke at midlene ikke strekker til. Skjærer i stedet ned. 
Det har ikke vært generelt vedlikehold på kirkene på 2-3 år - ikke til å leve 
med. Ingen stillingsøkning, men mange nye arbeidsoppgaver etter at den 
nye kirkeloven kom. Rekker ikke over alt. Positivt: Bedre oversikt over 
regnskap, budsjett o.l. 
Eide: Vi får jobbe uten at formannskap og lignende ”legger seg borti” disponering 
av de forskjellige poster. 
Frei: Manglende forståelse og bevilgninger fra kommunen. Råderett over egen 
budsjettramme og administrasjon er positivt. 
Giske: Ansvarsforholdet mellom sokneråd/fellesråd mht. forvaltning av kirke og 
kirkegård er vanskelig. Fellesrådet er svært aktivt for å gjøre kirke og 
kirkegård tilfredsstillende. Ansvarsfordeling/forvaltningsansvaret  for 
kirkebygget må gradvis tilpasses kirkelovens intensjoner. 
Gjemnes: Lite penger fra kommunen pga. statstilskuddet. Statstilskuddet brukes av 
kommunen til å gi mindre kommunale overføringer. 
Halsa: Økonomien ble for oss helt elendig, en svikt på 15,5 % fra da kommunen 
drev butikken. 
Midsund: Vi er blitt stebarn både hos kommunen og staten! 
Molde: Stort sett gode erfaringer. Litt vanskelig å få etablert gode rutiner mellom 
menighetsråd og fellesråd. 
Norddal: Mer oversiktlig, men vi er kanskje for små? Økonomien har blitt dårligere. 
Ikke kompensasjon for økte utgifter. Får større frihet til å styre sjøl. 
Rauma: Stort sett bra erfaringer, men loven kunne vært mer presis i forhold til 
kommunen og dens forpliktelser, jfr. § 15 i KL. 
Rindal: Den administrative enhet blir for liten. Vi løser det delvis med tjenesteyting. 
Surnadal: I forhold til vedlikehold m.m.: Ingen endringer. 
Tingvoll: Økonomistyringsansvar til fellesrådet er bra, men kommunen er lengre 
borte og mindre engasjert. 
Tustna: Kirka tilføres for lite økonomiske midler til å fungere etter fristillingen fra 
kommunen. 
Ørskog: Fungerer greit for oss, men kommunen har lettere for å trekke seg fra 
ansvar og ”glemmer” lettere kirka 
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Hovedkomitéen for reformer i lokalforvaltningen, som utredet grunnlaget for ny kommune-
lovgivning på 70-tallet, ønsket å legge til rette for større desentralisering, demokratisering og 
effektivisering i den offentlige forvaltningen (NOU 1974: 53). Kirkelovkomitéen som ble 
nedsatt i 1982 (Hille-utvalget) la til grunn noen av de samme prinsippene (NOU 1989:7), 
nemlig en videre desentralisering og demokratisering i kirken, samtidig som man ville gi 
kirken en friere stilling i forhold til stat og kommune. Et hovedmål i den nye kirkeloven var å 
styrke og selvstendiggjøre den lokale kirke. Samtidig opprettholdt man den doble 
ledelsesstrukturen med ”embete og råd” (temaet er nærmere beskrevet i vedlegg 2).   
Kirken sa stort sett ja til å bli herre i eget hus. Tilslutningen var mer delt når det gjaldt kirkens 
interne organisering, og spesielt i forholdet mellom embete og råd. Styrking av rådsstrukturen 
førte til atskillig usikkerhet i embetslinjen. Særlig kom dette til uttrykk på lokalplanet, der 
kirkeverger og administrasjonsledere trådte inn på sokneprestenes tidligere enemerker. 
”Herrens hus” var ikke lenger bare ”herrenes hus”, men mye tydeligere også menighetenes og 
fellesrådenes hus. Konfliktene lå i vannskorpa. Mange av dem løste seg ettersom ansatte og 
rådsmedlemmer fant seg til rette i sine nye roller. Andre steder beholdt prestene sine 
administrative lederfunksjoner fordi fellesrådene ikke hadde økonomi til å ansette annet 
administrativt personell. Men noen steder ble konflikten vedvarende og åpen.  
I løpet av de nærmeste 10-15 år kan forholdet mellom kirken og staten vil bli grunnleggende 
endret (se kapittel 4.11). Blant de mange spørsmål som da må utredes er rådenes 
uavhengighet og kompetanse med hensyn til forvaltningen av kirkene. Dette berører både 
relasjonene kirke – samfunn, kompetansefordelingen råd – embete og kompetansefordelingen 
rådene imellom. I den videre debatt om utviklingen av kirkens forvaltningsordning, vil 
følgende problemstillinger stå sentralt: 
• Hva er ”riktig blanding” av ansvar mellom embete og råd? Hvilke embetsoppgaver er 
av teologisk art, og hvilke er av typen ”medbestemmelse på arbeidsplassen”? 
• Hvor mye trenger overordnede organer styre, kontrollere eller hjelpe de utøvende 
organene?  
• Gikk kirkeloven av 1996 langt nok i fordeling av myndighet til lokale råd? Kan de 
strategiske mål nås bedre ved økt desentralisering? ”Det som ikke skjer i menigheten, 
skjer ikke i det hele tatt.” 
• Hvorfor blande prosten og biskopen inn i byggesaksbehandlingen? Kunne f.eks. 
bispedømmerådet ha samlet godkjenningsmyndighet for kirker, kirkegårder, inventar 
og utstyr?  
• Kan flere oppgaver desentraliseres fra sentrale til lokale råd? Trenger biskopen 
godkjenne den minste endring på kirkene? Til sammenligning forvalter andre 
offentlige byggeiere (bl.a. kommunen) sine bygg fritt.  
• Bør den lokale kirke bli like selvstyrt som kommunen, og selv organisere sin 
virksomhet innenfor vide rammer; selv avgjøre gudstjenesteplaner, arbeidsformer, 
stillinger osv.? 
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4.11 Morgendagens kirkeordning 
Spørsmål: Hvor mange i stat/kirke-utvalget trengs for 
å skifte en lyspære? 
Svar: Samtlige, som vil diskutere hvordan de kan  
skru på plass en ny pære uten å fjerne den gamle. 
Vårt Land 27.07.2002 
I februar 1998 oppnevnte Kirkerådet et eget utvalg for å utrede en rekke spørsmål angående 
Den norske kirkes ordning og forholdet mellom kirke og stat (Bakkevig-utvalget). Utvalget 
var bredt sammensatt og rommet i utgangspunktet meget ulike syn på hvordan det framtidige 
forholdet mellom stat og kirke skulle utvikles. Underveis skjedde det imidlertid en tilnærming 
mellom fløyene, drevet fram av nye holdninger i samfunnet og en prinsipiell bevisstgjøring av 
kirkens egenart og oppgave. De relativt gode erfaringene med selvstendiggjøringen av 
Svenska kyrkan fra 1.1.2000 spilte nok også en rolle. I mars 2002 la utvalget fram sin 
innstilling ”Samme kirke – ny ordning”, med følgende tre hovedkonklusjoner: 
• Alle tros- og livssynsamfunn i Norge bør likestilles. 
• Staten bør føre en aktivt støttende politikk overfor alle tros- og livssynsamfunn. 
• Kirkens medlemmer må selv ta ansvaret for kirkens styring og økonomi. 
Endringer i grunnloven. Utvalgets flertall går inn for en ny ordning av forholdet mellom stat 
og kirke og forslår at alle formuleringer i Grunnloven som spesifikt gjelder Den norske kirke 
fjernes. Gjennom en egen lov må kirken få et selvstendig rettsgrunnlag. Flertallet mener at 
alle tros- og livssynsamfunn bør motta økonomisk støtte fra staten slik at de kan gi opplæring 
og formidle tradisjoner og verdier i et levende trosmiljø. 
Innføring av medlemsavgift. Utvalgets flertall foreslår å avskaffe den delen av stats- og 
kommuneskatten som går til kirken og i stedet innføre en medlemsavgift som innkreves 
gjennom det ordinære skattesystemet. Utvalget forutsetter at alle tros- og livssynsamfunn får 
anledning til å gjøre det samme. Mindretallet foreslår en generell livssynavgift for alle 
skatteytere, som staten fordeler til tros- og livssynsamfunn etter antall medlemmer. De som 
ikke er medlem av noe slikt samfunn betaler avgiften til et allmennyttig fond.  
Tilsetting og arbeidsgiveransvar. Et samlet utvalg mener at arbeidsgiveransvaret for alle 
tjenestegrupper i et sokn bør samles i ett valgt styringsorgan. Dette organet må ha samordnet 
forvaltningsansvar for både økonomi og personellressurser. Utvalget er delt i spørsmålet om 
dette ansvaret skal forankres på bispedømmenivå eller soknenivå. Det ansvarlige organet må i 
alle fall ha tilstrekkelig størrelse, kompetanse og ressurser til å ta seg av dette på en forsvarlig 
måte. Det er enighet om at tilsetting av biskoper bør skje på nasjonalt nivå. 
Andre spørsmål
• Direkte valg til kirkelige råd. Flertallet i utvalget ønsker direkte valg både til 
menighetsråd, bispedømmeråd og Kirkemøte for å stimulere interessen for valgene, sikre 
en bredere representasjon og sikre det kirkelige demokrati. 
• Samordning av arbeidsgiveransvar og -funksjoner. Forholdet mellom styringsansvar, 
tilsyn og ledelse av den daglige virksomhet må avklares på alle plan i kirken. 
Bispedømmerådene må få et samlet, koordinerende ansvar, og biskopenes rolle i 
bispedømmerådene og i Kirkemøtet må avklares. Dagens ordning med oppdelt 
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arbeidsgiveransvar på lokalplanet og uklarheter i forholdet mellom arbeidsgiveransvar og 
geistlig tilsyn med vigslet tjeneste er en kilde til konflikter.  
• Fortsatt fellesråd. Menighetsrådene bør fortsatt samarbeide i fellesråd. Uavhengig av om 
det formelle tilsettingsansvaret blir lagt til bispedømmeråd eller menighetsråd vil 
tilsettinger, arbeidsgiveransvar og arbeidsledelse kunne skje på fellesrådsnivå. 
• Kirkelig eierskap av kirkelig eiendom. Utvalget går inn for at sentralkirkelige fond 
(Opplysningsvesenets fond) blir kirkens eiendom. Det samme gjelder de kommunale 
presteboligene. 
• Kommunalt ansvar for gravstedene. Utvalget mener at gravstedene bør bli et 
kommunalt ansvar, mens gravferdsseremonien er tros- og livssynsamfunnenes ansvar. 
Når dette skrives gjennomgår utredningen en bred høring både i kirkelige organer, andre 
offentlige instanser og frivillige organisasjoner. De første reaksjonene har stort sett vært 
positive og tyder på at utvalget vil få tilslutning til de fleste av sine anbefalinger – både fra 
kirkelig, frikirkelig og Human-Etisk hold. Etter behandlingen i kirkelige organ, vil 
Regjeringen sannsynligvis oppnevne en offentlig kommisjon til å utrede prinsipielle og 
praktiske spørsmål knyttet til en eventuell nyordning. Hvis konklusjonene i den kirkelige 
prosessen blir relativt  klare og Stortingsflertallet fortsatt utvikler seg i retning av et skille, vil 
”Statskirkens” dager kunne være talte i løpet av 10-15 år.  
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KAPITTEL 5     
Bygningsforvaltning av kirker 
5.1 Instanser med fokus på  kirkelig FDVU  5.2 Oversiktsverk over norske kirker  5.3 Databaserte kirkeregistre  
5.4 Kirkelig statistikk  5.5 Informasjonsblader med relevans for kirkelig FDVU  5.6 Riksantikvarens arbeid med 
kirkene 5.7 Andre kirkelige FDVU-prosjekter  5.8 Kirkelige enøk-prosjekter  5.9 Dataverktøy for kirkelig FDVU  
5.10 Situasjonen i Sverige  5.11 Status for kirkelig FDVU 
I kapitlene foran er bygningsforvaltning og kirkeforvaltning behandlet som to tilnærmet 
uavhengige områder. Vi har likevel sett at det finnes enkeltprosjekter som ligger i 
grenseområdet bygningsforvaltning av kirker eller kirkelig FDVU.  Vi skal i dette kapitlet gi 
en mer systematisk oversikt over slike prosjekter: Kirkelige bygningsregistre og -oversikter, 
statistikker, FDVU-prosjekter og spesielle FDVU-verktøy for kirkelig bruk. En slik status-
oversikt viser hvor kirkelig FDVU står i dag, og hva som eventuelt mangler på området. 
5.1 Instanser med fokus på kirkelig FDVU 
I kapittel 4.2 så vi hvilke aktører lovgivningen bringer inn i kirkeforvaltningen. Noen av dem 
er rene forvaltningsorganer, mens andre driver faglig utvikling på FDVU-området. De 
organene som har vært mest aktive i så måte – og som også er representert i faggruppa for 
dette prosjektet – er Kirkekonsulenten, Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon, Kirkerådet og 
Riksantikvaren.
Kirkekonsulenten utgir som et ledd i sin veiledningstjeneste en serie informasjonsblad om 
forvaltning av kirkebygg. Han står også bak ressursboka Kirken som bygg og bilde, 1.utgave i 
1990 og en ny og utvidet utgave i 2001. Av andre FDVU-satsinger har Kirkekonsulenten i 
1991 gjennomført en større tilstandsundersøkelse om varmeisolering og energibruk i norske 
kirker.
Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon (KA) er menighetsrådenes og fellesrådenes sentrale 
arbeidsgiver-, interesse- og medlemsorganisasjon – en kirkelig parallell til Kommunenes 
Sentralforbund. Ved siden av å være arbeidsgivernes representant i det kirkelige tariffområde, 
driver KA med rådgivning, kurs og opplæring innenfor jus, økonomi, personalforvaltning og 
administrasjon. Innenfor feltet bygningsforvaltning er KA sekretær for faggruppa knyttet til 
FDVU-prosjektet, og er representert i Kirkerådets  kirkeoppvarmingsprosjekt. KA er også 
sekretær for Norges Kirkevergelag, som er representert i faggruppa gjennom Møre 
Kyrkjeverjelag. 
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Kirkerådet har tidvis vært engasjert i prosjekter som gjelder kirkebyggene. Fra 1976 var det 
en gruppe i arbeid som vurderte alle kirkene som var bygd etter krigen. Prosjektet resulterte i 
boka ”43 nye norske kirker” i 1982. I 1998 tok Kirkerådet initiativ til enøk-prosjektet 
Miljøriktig og energieffektiv kirkeoppvarming (MEKON) som et ledd i sitt engasjement innen 
området forbruk og rettferd. Gjeldende ”arbeidsdeling” tilsier ellers at Kirkedepartementet tar 
hånd om  bygningssakene. Ved et eventuelt skille mellom stat og kirke vil antagelig dette 
ansvaret gå over til Kirkerådet. En lignende arbeidsdeling gjør seg gjeldende ved kirkens eget 
forskningsinstitutt Stiftelsen Kirkeforskning (KIFO) som ble opprettet i 1993. Stiftelsens 
formål er ”å forske på kirke, religion og livssyn i samfunnet, drive utviklingsarbeid og 
informere om kirkerelevant forskning”. Teknisk forskning på kirker har derfor foreløpig falt 
utenfor KIFOs interessefelt. 
Riksantikvarens engasjement i kirkeforvaltningen omfatter både dokumentasjon, rådgivning 
og forvaltning. Bokserien ”Norges kirker” utgis i samarbeid med NIKU, som også har vært 
engasjert i arbeidet med Riksantikvarens kirkeregister. Serien ”Riksantikvarens informasjon 
om kulturminner” inneholder stoff både av generell og spesiell interesse for 
kirkeforvaltningen. I denne forbindelse er det naturlig å nevne at Fortidsminneforeningen,
som eier en rekke verneverdige kirkelige bygg, har utviklet egne FDVU-verktøy for sitt 
behov.
Både disse og andre kirkelige FDVU-prosjekter blir nærmere omtalt nedenfor. 
5.2 Oversiktsverk over norske kirker 
Det foreligger en omfattende litteratur om kirkene i Norge. Mye kirkehistorie finnes også i 
bygdebøker og lokalhistoriske samlinger og i tallrike jubileumsskrifter for kirker. I nyere tid 
har kirker vært et populært tema både for kunst- og arkitekturhistorikere og for utgivere av 
reiselivslitteratur. Her vil vi begrense oss til å omtale de mest sentrale standardverkene om 
kirker i Norge, som er av størst generell nytteverdi for kirkeforvaltere.  
”De norske stavkirker” av Lorentz Dietrichson 
Lorentz Dietrichsons stavkirkebok fra 1892 er det første omfattende samleverk om norske 
kirker. Dietrichson er nøye med å presisere at han bygger på andres arbeider, som antikvar N. 
Nicolaisens bøker ”Norske Fornlevninger” og ”Norske Bygninger” samt tallrike notiser i 
Fortidsminneforeningens årbøker. Likevel er boka et personlig og gedigent bidrag til norsk 
kirkeforskning, og representerer et sentralt kildemateriale mer enn 100 år etter utgivelsen. 
Boka har tre hoveddeler, de to første om stavkirkenes arkitektur og opprinnelse, og den siste 
om stavkirkenes historie. Her gjennomgås alt foreliggende materiale om de 322 stavkirkene 
man på det tidspunktet hadde kjennskap til.
Siden er det utgitt en rikholdig stavkirkelitteratur i Norge. Et av standardverkene er 
Riksantikvarens tobindsverk ”Norske stavkirker” som ble utgitt i 1973-76. Her er 
hovedvekten lagt på de stavkirkene som fortsatt eksisterer. 
”Norske kyrkjer” av Sigurd Muri 
Daværende kirkekonsulent Sigurd Muri utga i 1971 ”Norske kyrkjer”, som inneholdt 
bygningsmessig beskrivelse og bilder av 200 utvalgte norske kirker. I tillegg var boka utstyrt 
med arkitektregister for alle stående norske kirker (så langt arkitektene var kjent), og dessuten 
et komplett kirkeregister med kirkenes navn, byggeår, planform, materiale, antall sitteplasser, 
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arkitekt og kommune. Dette var det første komplette kirkeregister som ble publisert offentlig i 
Norge.  
I 1975 utga samme forfatter ”Gamle kyrkjer i ny tid”, der han utvikler tanker om hva som kan 
gjøres med de gamle kirkene slik at de blir mer tjenlige til bruk i vår tid. Til grunn for boka 
hadde Muri gjennomført en omfattende spørreundersøkelse for å kartlegge kirkenes størrelse, 
funksjon og muligheter. Dette er fortsatt et aktuelt innlegg i debatten om hva som kan eller 
bør gjøres med landets eldre kirker. 
”Norges kirker” utgitt av Riksantikvaren og NIKU 
Standardverket ”Norges kirker” inngår i serien ”Norske minnesmerker” som utgis av 
Riksantikvaren og Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU). Initiativtakere og primus 
motorer fra starten i 1950 var antikvarene Sigrid og Håkon Christie. Arbeidet ledes nå av 
NIKUs avdeling i Bergen, men ressursene står ikke i forhold til ambisjonene. Med dagens 
framdrift vil det ta 80 år før hele landet er dekt (Vårt Land 17.03.1998). Serien tar for seg 
både stående og revne kirker prestegjeldsvis. Gjennom tekst, foto og tegninger dokumenteres 
kirkenes bygningshistorie, bygninger, interiør, inventar og eventuelt kirkegård og gravminner. 
Følgende bind er utgitt: 
Fischer: Norges kirker. Domkirken i Trondheim. Bind 1-2 (1965) 
Lysaker: Norges kirker. Domkirken i Trondheim. Bind 3 (1974) 
Hauglid: Norske stavkirker. Bind 1-2 (1973-76) 
Norges kirker. Kongsberg kirke (1962) 
S. og H. Christie: Norges kirker. Østfold. Bind 1-2 (1959) 
S. og H. Christie: Norges kirker, Akershus. Bind 1-2 (1969) 
S. og H. Christie: Norges kirker. Buskerud. Bind 1-3 (1981-1993) 
Lidén og Magerøy: Norges kirker. Bergen. Bind 1-3 (1980-1990) 
Hoff, Lidén og Storsletten: Norges kirker. Hordaland. Bind 1-2 (2000) 
”Våre kirker – norsk kirkeleksikon” 
Utgivelsen av et norsk kirkeleksikon skjedde på initiativ av  Vanebo forlag i 1993. Leksikonet 
omfatter ca. 1900 kirkebygg vigslet til bruk for Den norske kirke. Hver kirke er representert 
med foto og opplysninger om bygget, om utsmykningen og inventaret og om soknets størrelse 
og betjening. Stoffet er samlet inn gjennom innsendte opplysninger fra kirkekontorene rundt i 
landet, som på denne måten har gjennomført en imponerende dugnad. Resultatet har blitt et 
relativt oppdatert og ”folkelig” leksikon, som i mangel av bedre kilder har fått stor utbredelse 
og anvendelse blant kirkeverger og andre kirkeforvaltere. 
”Kirken som bygg og bilde” av Arne E. Sæther  
”Kirken som bygg og bilde” utkom første gang i 1990, og ble utgitt i ny og utvidet utgave i 
2001. Boka er først og fremst en ressursbok innenfor kirkekonsulentens mangeartede fagfelt. 
Den inneholder stoff om kirkebyggets historie, om symboler, liturgi og kirkekunst, veiledning 
om lover og tekniske krav, praktiske råd om kirkebygging og eksempler på utforming av 
nyere kirker. Boka har dessuten en statistikk- og tabelldel med komplett alfabetisk register 
over alle tidligere og nåværende kirker som er registrert i kirkekonsulentens register, til 
sammen 3.704 kirker og kapeller (bygninger vigslet til kirkelig bruk). Kirkene er representert 
med navn, vigslingsår, eventuelt riveår og kommune. 
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5.3 Databaserte kirkeregistre 
Kirkekonsulentens kirkeregister 
Kirkekonsulent Muri publiserte i boka ”Norske kyrkjer” (1971) utdrag av sitt register over 
alle stående norske kirker. Registeret var basert på departementets mangeårige arkiv over 
kirkelige byggesaker. Da kirkekonsulent Sæther overtok i 1991, gikk han i gang med å bygge 
opp et databasert register over alle eksisterende og tidligere kjente kirker i Norge. Registeret 
foreligger på en Access-database, og oppdateres kontinuerlig av kirkekonsulenten. Et utdrag 
av registeret ble publisert i boka ”Kirken som bygg og bilde” (Sæther 2001).  
Registreringsskjemaet består av 60 poster for hver kirke, der det legges inn opplysninger om 
kirkens alder og status, orientering og planform, arkitekt og byggmester, materialer, 
geografisk tilhørighet, rom og arealer, inventar og utstyr og antikvarisk vurdering (se tabell 
5.1). Registeret er beregnet på Kirkekonsulentens interne saksbehandling, og er ikke allment 
tilgjengelig. 
Tabell 5.1  Poster i kirkekonsulentens kirkeregister. 
Bygning
ID
Kirke 
Godkjent  
Byggeår 
Vigslingsår 
Status ny 
Status 
Orientering (alter) 
Type (planform) 
Arkitekt 
Byggmester  
Materialer
Materialer
Vegg 
Gulv 
Himling 
Tak 
Sivil tilhørighet
Postnummer 
Poststed 
Kommunenummer  
Kommunenavn 
Fylke 
Geistlig tilhørighet
Fellesråd 
Sokn 
Innbyggere 
Prestegjeld 
Prosti 
Bispedømme  
Antikvarisk vurdering
Vern 
Rom og arealer
Antall sitteplasser 
Kirkerom m2
Galleri m2
Menighetssal 1 m2
Menighetssal 2 m2
Kirkestue m2
Andre rom 
Grunnflate brutto 
2.etg./gallerier 
Underetasje 
Øvrige plan 
Gulvflate brutto 
Volum 
Menighetsavdeling 
Kontoravdeling 
Inventar og utstyr
Alter 
Alterpodium 
Alterring 
Prekestol 
Døpefont 
Lesepult 
Orgel 
Orgelplassering 
Orgelbygger 
Fondbilde, altertavle motiv 
Kunstner fondbilde 
Materiale fondbilde 
Motiv andre kunstverk 
Materialer andre kunstverk 
Andre kunstnere 
Tekstiler 
Kirkeklokker 
Riksantikvarens kirkeregister 
Riksantikvarens meget omfattende historiske arkiv over norske kirker ligger til grunn for 
Riksantikvarens kirkearkiv. Arkivet er bygd opp gjennom mange år, men sluttføringen og 
omleggingen til data (Access-datbase) er utført av NIKU på oppdrag fra Riksantikvaren. 
Registeret har ca. 3.300 katalognummer, og omfatter alle kjente kirker fram til ca. 1960.  
Nyere kirker er bare sporadisk tatt med, ettersom registeret primært er opprettet for å ivareta 
antikvariske formål. Blant annet skal det brukes til å vurdere hvilke kirker fra perioden etter 
1850 som skal listeføres som antikvarisk interessante. 
Postene som registreres er i stor grad sammenfallende med postene i kirkekonsulentens 
register, men er mer innrettet mot verneverdier knyttet til bygning, interiør, inventar og 
omgivelser (tabell 5.2). Riksantikvarens register er i likhet med kirkekonsulentens beregnet på 
interne formål. Underveis har kirkekonsulenten og Riksantikvaren utvekslet sine registre for å 
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harmonisere dem mest mulig. Tanken om full integrasjon mellom de to registrene er 
nærliggende, og kan gjennomføres uten store tekniske problemer. Eventuelle hindringer ligger 
mer i administrative rutiner, eiendomsrett til opplysningene og hvem som eventuelt skal 
ajourholde registeret.  
Tabell 5.2  Poster i Riksantikvarens kirkeregister 
Bygning
Forekomstnummer 
Top nummer 
Top betegnelse 
Kirkenavn 
Kjent som 
Dedikasjon 
Stående 
Datering 
Ombygget 
Status 
Planform 
Arkitekt 
Byggmester 
Restaurert av 
Restaurert år 
Sitteplasser 
Materialer
Materiale
Konstruksjon 
Kledning puss 
Taktekking 
Tårn takrytter 
Tårntekking 
Interiør:
Inventarnummer 
Forekomstnummer 
Element 
Datering 
Datering merknad 
Kunstner 
Kommentar 
Verneverdi 
Vurdert (J/N) 
Notat 
Sivil tilhørighet
Fylke 
Kommunenr  
Beliggenhet 
Geistlig tilhørighet
Prestegjeld 
Bispedømme 
Inventar
Inventarnummer 
Forekomstnummer 
Element 
Datering 
Datering merknad 
Kunstner 
Kommentar 
Verneverdi 
Vurdert (J/N) 
Sted/omgivelser
Andre bygninger 
Ruin 
Tuft 
Påvist tuft 
Økon. Kartverk registr. 
Arkeologisk  
Merknader 
Vern
Forekomstnummer 
Samlet vurdering 
Foreslås vernet 
Verneklasse 
Verne kirkegård 
Verne annet 
Div. revisjonsdatoer etc. 
Nasjonalt bygningsregister 
I februar 2000 fikk kommunale og private utbyggere et nytt dataverktøy til bruk for vern av 
kulturminner og gamle hus. Statens kartverk og Riksantikvaren koblet da det sentrale 
eiendomsregisteret GAB sammen med det nasjonale bygningsregisteret til SEFRAK 15.
Registeret inneholder opplysninger om alle hus eldre enn år 1900, i alt 510.000 bygninger. 
Kommuner og andre virksomheter med tilknytning til GAB har tilgang til registeret. I praksis 
synes brukerterskelen å være noe høy, slik at tilbudet ikke blir optimalt utnyttet. De fleste 
kirkeverger har for eksempel ikke tilgang til GAB-registeret. 
KNIFs forsikringsdatabase for kirker 
Kristen-Norges Innkjøpsfellesskap (KNIF) er en medlemsorganisasjon som på non profit-
basis forhandler fram innkjøps- og forsikringsavtaler for menigheter og organisasjoner. I 
forbindelse med sin forsikringsportefølje, har KNIF utviklet en database for kirker og andre 
kirkelige bygg. Her finnes primært forsikringsrelaterte opplysninger om byggenes størrelse, 
materiale, inventar, interiør og verdi. Registeret er beregnet på forretningsmessige formål, og 
derfor ikke åpent tilgjengelig. 
15  Kilde: NTB-melding 18.02.2000. 
    SEFRAK = Sekretariatet for registrering av faste kulturminner i Norge. 
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5.4 Kirkelig statistikk
Hvert år foregår det en omfattende innsamling og bearbeiding av statistiske opplysninger om 
Den norske kirkes virksomhet. Flere instanser er involvert i dette arbeidet. For vårt formål er 
det særlig tre kilder som har interesse:  
1. Kirkelig årsstatistikk som bygger på menighetenes årlige innberetninger til Kirkerådet 
om virksomheten i soknet. Her registreres antall gudstjenester og gudstjenestedeltakere, 
vigsler, begravelser, døpte og konfirmerte, ofringer og innsamlinger, grupper og tiltak i 
menigheten. Kirkerådet har inngått avtale med Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste 
(NSD) i Bergen om registrering, bearbeiding og formidling av årsstatistikken. NSDs 
kirkedatabase er tilgjengelig på internett (www.nsd.uib.no/data/region/kirke/).
2. Kirkeregnskapsstatistikken som bygger på de kirkelige fellesrådenes årlige regnskaps-
rapporter til Statistisk Sentralbyrå. Statistikken omfatter kirkens ”offentlige” økonomi, 
som tidligere ble registrert gjennom kommunenes regnskapsrapportering. (www.ssb.no)
3. Kirkelig medlemsregister som ble tatt i bruk f.o.m. statistikkåret 1999. Kirkerådet er 
ansvarlig for medlemsregisteret, som àjourholdes gjennom fortløpende rapportering fra 
kirkebokførende prester om innmeldinger, utmeldinger, døpte og døde. Registeret 
produseres av Duplo Data.  
NSD utgir hvert år heftet ”Den norske kirke i tall”, som inneholder statistiske opplysninger 
hentet fra alle de tre kildene. Postene, som framgår av tabell 5.3, er ordnet på kommune-/ 
fellesrådsnivå og bispedømmenivå. Stiftelsen Kirkeforskning (KIFO) gir parallelt ut 
rapportserien ”Tallenes tale”, som inneholder analyser og kommentarer til statistikken, samt 
artikler med perspektiver på statistikk og kirke.  
Tabell 5.3  Oversikt over postene i NSDs statistikkhefte ”Den norske kirke i tall”. 
Tallene oppgis på kommune-/fellesrådsnivå og bispdømmenivå. 
Fra Kirkelig årsstatistikk og  
Kirkelig medlemsregister
  1 Befolkning 1.januar 
  2 Medlemmer av Dnk 31.desember 
  3 Antall sokn 
  4 Innmeldt i Dnk 
  5 Utmeldt av Dnk 
  6 Fødte 
  7 Døpte innført med nummer 
  8 Herav døpte m/nr. 12 år el. eldre 
  9 Døpte bosatt i soknet 
10 Antall 14-åringer pr. 1.januar 
11 Deltakere konfirmasjonsgudstj. 
12 Ekteskapsinngåelser innført m/nr 
13 Døde 
14 Gravferder innført med nummer 
15 Gudstjenester søn- og helligdg. 
16 Deltakere, gudstj. søn-/helligdg. 
17 Gj.sn. ant. deltakere g.tj. sø/h.dg. 
18 Andre gudstjenester i alt 
19 Deltakere andre gudstj. i alt 
20 Gudstj. m/nattverd søn-/helligdg. 
21 Nattverdgjester, gudstj. med 
     nattverd søn- og helligdager 
22 Familie- og ungdomsgudstj. 
23 Deltakere fam.- og ungd.gudstj. 
24 Musikkgudstj. og –andakter 
25 Deltakere musikkg.tj. og –andakt 
26 Barnehage- og skolegudstj. 
27 Deltakere barneh.- og skoleg.tj. 
28 Barnehage- og klassebesøk i kirk 
29 Deltakere, barneh.- og kl.besøk 
30 Godkjente kirker 
31 Andre kirker og lokaler innviet  
      til kirkelig bruk 
32 Kirkeofringer i alt kr. 
33 Pros.and. kirkeofr. til egen virks. 
34 Andre innsaml. og gaveinnt. kr. 
35 Bibelgrupper, samtalegr. o.l. 
36 Tiltak for barn og unge 
37 Medarbeidere, tiltak for b. og u. 
38 Diakonitiltak 
39 Medarbeidere diakonitiltak 
40 Sykehusbesøk ved ansatte 
41 Kor- og musikkgrupper 
42 Deltakere kor- og musikkgrupper
43 Konserter o.l. i kirken 
44 Deltakere, konserter o.l. i kirken 
Fra Kirkeregnskapsstatistikken 
45 Lønn, kirkelig administrasjon 
46 Andre driftsutg. enn lønn,  
     kirkelig administrasjon  
47 Lønn, kirker 
48 Andre dr.utg. enn lønn, kirker 
49 Lønn, kirkegårder 
50 Andre driftsutg. enn lønn, 
     kirkegårder 
51 Lønn, andre kirkelige formål 
52 Andre dr.utg. enn lønn, andre 
     kirkelige formål 
53 Statlige bevilgninger 
54 Kommunale bevilgninger 
55 Verdi av kommunal tjen.yting 
56 Kommunal bevilgning og verdi 
     av komm. tj.yting per medlem 
57 Kommunal bevilgning og verdi 
     av komm. tj.yting per innb. 
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Statens utgifter til prestelønninger, drift av bispekontorer, kirkelige råd m.v. utgis ikke som 
egen statistikk, men framgår hvert år av Statsregnskapet (St.meld. nr. 3, vedlegg 2).  
Det føres også arbeidstakerstatistikker: Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon samler inn 
statistikk over kirkelige stillinger som ligger under kirkelige fellesråd (kirkeverger, kateketer, 
diakoner, organister etc.), og bispedømmerådene rapporterer inn til departementet om 
arbeidsgiverforhold knyttet til de statlig tilsatte prester og kateketer. 
En annen viktig, men uoffisiell statistikkilde, er ”Årbok for den norske kirke” som utgis av 
Kirkens informasjonstjeneste. Den inneholder et kommentert sammendrag av foregående års 
kirkestatistikk, og dessuten oversikt over kirkens sentrale organer, over bispedømmer, 
prostier, prestegjeld og menigheter samt alfabetisk oversikt over kirkelig ansatte.  
5.5 Informasjonsblader med relevans for kirkelig FDVU  
Kirkekonsulentens forvaltningsserie 
Siden 1991 har kirkekonsulenten gitt ut en serie informasjonsblad om forvaltning av 
kirkebyggene, særlig beregnet på menighetsråd, kirkelige fellesråd og kirkeverger. Hittil har 
følgende blad utkommet: 
1-1991  Energiøkonomisering. Enøk i kirkebygg 
1-1992  Brann i kirkebygg 
2-1992  Kirkebygget og lov om brannvern 
1-1993  Teleslyngeanlegg i kirkebygg 
1-1994  Orden rundt og i kirkebygget 
2-1994  På vakt rundt kirkebygget  
1-1995  Tilgjengelighet i gamle kirker 
1-1996  Rom og liturgi. Nytt liv til eldre kirkerom 
2-1996  Kirkeloven av 1996. Bygging, drift og vedlikehold av kirkebygg 
1-1997  El-anlegget i kirkebygget 
2-1997  Plass for nytt kirkeorgel? 
1-1998  Kirken i landskapet. Skaperverk og liturgi 
1-1999  ”Landskapet” i kirkerommet. Del 1 Langkirken 
2-1999  ”Landskapet” i kirkerommet. Del 2 Korskirken 
1-2000  Kirkerommets møblering. Alter og døpefont 
2-2000  Kirkerommets møblering. Sitteplasser og gruppering 
1-2001  Prekestol og lesepult. Skriftestol. Korskille. Plass for sangkor 
2-2001  Kirkerommets utstyr. Liturgiske klær og andre tekstiler. Nattverdutstyr. 
   Lys og blomster. 
1-2002  Kunst og kommunikasjon og funksjonshemmede. 
Riksantikvarens informasjon om kulturminner 
Riksantikvaren utgir en serie løsblader med informasjon om kulturminner. Serien omfatter 
tema knyttet til kulturlandskap, bygninger og anlegg, gjenstander, automatisk fredete 
arkeologiske kulturminner, dokumentasjon, forvaltning og juridiske forhold. 
Av generell interesse for kirkeforvaltere er blader om behandling av eldre bygninger, 
murverk, trevirke, overflatebehandling og vedlikehold av ulike bygningsdeler. Noen blader er 
også spesielt laget for kirker, blant annet en serie i tilknytning til kirkeloven av 1996 og 
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rundskriv T-3/2000 om forvaltning av kirken og kirkens omgivelser som kulturminne og 
kulturmiljø. Pr. august 2002 foreligger følgende særskilte ”kirkeblad”: 
2.1.1  Kirkens omgivelser: Bevaring av kirkegårder og gravminner 
2.1.2  Kirkens omgivelser: Bevaring. Kirkegårdsutvidelser 
2.1.3  Kirkens omgivelser: Servicehus ved kirkene 
2.1.4  Kirkens omgivelser: Kirkebakken. Bevaring og nye elementer 
3.10.2 Interiører: Belysning i eldre kirker 
3.10.4  Interiører: Bevaring og ombygging av gamle kirkebenker 
3.10.5  Interiører: Tilrettelegging for bevegelseshemmede i eldre kirker 
3.14.1 Tilbygg og endringer. Rullestolramper ved eldre kirker 
4.1.1 Restaurering og konservering: Gjenstander i kirker 
4.2.1 Kirker: Håndtering av kirkekunst 
4.2.2 Kirker: Oppbevaring av kirketekstiler 
4.2.3 Kirker: Oppbevaring og utstilling av gjenstander ute av bruk 
4.2.4 Kirker: Bruk av levende lys 
4.2.5 Kirker: Bevaring av verneverdige orgler 
9.2.1 Kirkekunst: Undersøkelse og dokumentasjon ved konservering og restaurering. 
Fortidsminneforeningens publikasjoner  
Fortidsminneforeningen utgir lokalhistoriske publikasjoner, årbøker og medlemsbladet 
Fortidsvern med oppdaterte artikler om eldre bygninger, byggeskikker etc. En egen serie med 
GODE RÅD omfatter følgende titler:   
• Vinduer i eldre hus,
• Yttervegger i eldre hus,  
• Tak på eldre hus 
• Gamle maleteknikker 
• Tapeter i Norge 
• Hus og stil 
• Farger og stil 
• Gammelt listverk 
• Historiske gardiner 
• Mur og puss.  
Byggforsks kunnskapssystemer 
Byggforskserien med sine mer enn 700 kunnskapsblader om planløsning, byggdetaljer og 
byggforvaltning dekker hele byggfagområdet. Byggforvaltningsserien kombinert med de 
kirkelige og antikvariske fagbladene nevnt ovenfor, gir svar på de aller fleste spørsmål en 
kirkeforvalter står overfor.    
5.6 Riksantikvarens arbeid med kirkene 
Norge har 220 kirker som er automatisk fredet etter kulturminneloven og 760 andre kirker 
som er erklært verneverdige. Blant disse nærmere 1000 byggene finner vi mange av våre 
viktigste kulturminner. Fordi Norge er fattig på bygde kulturminner, har kirkene svært stor 
betydning. De er monumenter over vår kirkehistorie og illustrerer utviklingen i liturgi og 
kirkemusikk. Samtidig gjenspeiler de den generelle samfunnsutviklingen fra middelalderen og 
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fram til i dag. Kirkene er vår viktigste kilde når det gjelder arkitekturhistorie, kunsthistorie og 
forståelse av den bygningstekniske utvikling. Bevaring av kirkene inntar derfor en sentral 
plass i Riksantikvarens arbeid. 16
Brannsikring av stavkirkene  
Sikringsarbeidet i to av våre mest verdfulle stavkirker, Borgund og Urnes, startet i 1967 og 
1969. Etter dette har Riksantikvaren mer eller mindre kontinuerlig arbeidet med brannsikring 
av stavkirkene, og i dag er alle de 28 stavkirkene sikret. Hovedmålet i Riksantikvarens 
sikringsstrategi har vært å oppnå optimalt vern med minimale skader. Et sikringsanlegget 
påfører i seg selv bygningen skader i form av hulltaking og kabelføring og ved redusert 
estetisk verdi.  Utløsing av slokkeanlegget  kan påføre vannskader på treverk, dekorasjoner og 
gjenstander. Man har godtatt bruk av vannbaserte slokkeanlegg ut fra synspunktet om at ”det 
er bedre med en kirke uten limfargedekorasjoner enn en nedbrent kirke med dekoren inntakt”, 
men utfordringen har vært å utvikle løsninger som tar best mulig vare på dekor og interiør. 
Parolen har vært å ha så få installasjoner som mulig, og mange forskjellige løsninger har vært 
diskutert og utprøvd.  
Det er utviklet et sikringskonsept tilpasset hver enkelt stavkirke. Dette har skjedd i samarbeid 
med ekstern ekspertise og gjennom erfaringer med eksisterende anlegg, teoretiske modeller 
og ny teknologi – til dels anvendt på nye måter. Gjennom prosjektet har også brann-
teknologien blitt tilført nye impulser, og Riksantikvaren har opparbeidet brannsikrings-
kompetanse av internasjonalt format.  
Den neste store utfordringen på kirkefronten er generelt vedlikehold, restaurering og 
brannsikring av enkelte store kirker av nasjonal verdi, automatisk fredete kirker, verneverdige 
kirker fra 1650 til 1850 samt listeførte kirker. Det stilles høye krav til faglig ferdighet og 
kompetanse for arbeid knyttet til kirkene. Det er derfor behov for kompetanseoppbygging når 
det gjelder kunnskaper og dybdeforståelse for konstruksjon, materiale, teknikk og 
verktøybruk av tradisjonell type. 
Opptrappingsplan for kulturminnevernet  
Stortingets energi- og miljøkomité påpekte i budsjettproposisjonen for år 2000 at store deler 
av den fredete bygningsmassen og middelalderruinene er i en kritisk forfatning og at det er 
stort etterslep når det gjelder istandsetting og vedlikehold. Komitéen ba derfor Regjeringen 
legge fram en opptrappingsplan for å bevare et representativt utvalg av kulturminner og for å 
gi fredete bygninger og anlegg et ordinært vedlikeholdsnivå innen år 2010. På denne 
bakgrunn utarbeidet Riksantikvaren forslag til en opptrappingsplan, blant annet med flere 
tiltakspakker vedrørende kirkene. Hovedformålet med disse er å ta vare på kirkene som 
historiske kilder og bruksmessige ressurser. Kirkenes betydelige størrelse og nødvendigheten 
av å bruke til dels glemte, tradisjonelle teknikker i istandsettingsarbeidet gjør arbeidet teknisk 
utfordrende og ressurskrevende. Gjennomføring av opptrappingsplanen forutsetter økte 
bevilgninger både fra staten og kommunene. Kirkesatsingen omfatter flere delprosjekter: 
• Brannsikring av kirker. Brann er den største trusselen mot den fredete 
bygningsmassen. Kirker fra før 1800 og nyere kirker med middelalderinventar var i 
årene 1993-97 omfattet av en statlig tilskuddsordning til brannsikring. Totalt var ca. 
400 kirker berettiget til tilskudd, hvorav ca. 300 har gjennomført sikringstiltak. Det er 
16 Kilde: Riksantikvarens hjemmesider på internett  
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behov  for bedret sikring av de mest verdifulle kirkene fra før 1800 og sikring av 
kirker fra før 1850 som tidligere ikke har iverksatt tiltak. Resultatet vil først og fremst 
være at 500 kirker fra før 1850 blir bedre sikret.  Arbeidet vil kunne ferdigstilles i 
løpet av fem år. 
• Styrking av beslutningsgrunnlaget i forvaltningen av middelalderske kirkesteder. 
Formålet er en mest mulig fullstendig oversikt og kartfesting av middelalderske 
kirkesteder med kirkegårder. Hensikten er å sikre at middelalderske kirker, kirketufter 
og kirkegårder blir vernet og ikke utsatt for ødeleggelse. 
• Istandsetting og vedlikehold av store kirker av nasjonal verdi. Denne gruppa 
består av 12 kirker som på grunn av sin størrelse og rikdom medfører ekstra 
utfordringer i forhold til vern og vedlikehold. Det er Oslo domkirke, Gamle Aker 
kirke, Trefoldighetskirken i Oslo, Stavanger domkirke, Bergen domkirke, Mariakirken 
i Bergen, Korskirken i Bergen, Vår Frue kirke i Trondheim, Utstein kloster, Røros 
kirke, Kongsberg kirke og Trondenes kirke.  
• Istandsetting og vedlikehold av listeførte kirker fra perioden 1850-2000. Av de ca. 
1130 stående kirkene fra perioden 1850-2000, har Riksantikvaren valgt ut 458 kirker 
som bevaringsobjekter i henhold til bestemmelsene i rundskrivet T-3/2000 om 
”Forvaltning av kirke, kirkegård og kirkenes omgivelser som kulturminne og 
kulturmiljø” (se kapittel 4.4). Utvalget omfatter 328 trekirker og 130 murkirker. Dette 
er til dels store kirkebygninger i tre og tegl, samt enkelte moderne bygninger i betong. 
Mange av kirkene har opprinnelig tak- og tårntekking av skifer og kobber som må 
skiftes ut. Typiske skader for teglkirkene er forvitring av murverk og rustskader på 
vinduer og konstruktive jerndeler. 
Verktøy for tilstandsvurdering av kirker 
Som en ”førstehjelp” for forvaltere av kirkebygg har Riksantikvaren i 2002 utarbeidet et 
enkelt system for tilstandsvurdering av kirker. Opplegget består av 4 manuelle skjema for 
registrering av tilstanden til bygningsdeler og rom, samt for prioritering av tiltak. Systemet 
kan brukes til vedlikeholdsplanlegging, prioritering av tiltak og vurdering av bistandsbehov.   
5.7 Andre kirkelige FDVU-prosjekter 
Lynvern av kirker 17
Lyn har vært en hyppig og lunefull brannårsak for kirker gjennom tidene. I 1752 påviste 
Benjamin Franklin at lynet besto av elektrisitet som kunne ledes til jord med en 
grovmetalltråd. Etter dette ble lynavledere tatt i bruk på høye bygninger. Røros kirke fra 1784 
ble den første norske kirken med lynavleder, med nedleder av firkantjern som var smidd på 
stedet. En slik enkel nedleder var tilstrekkelig så lenge det ikke var elektrisitet i kirkene. 
Moderne lynvernanlegg er formet som et metallbur rundt huset (”Faradays bur”), med god 
jording for å unngå overslag til det elektriske anlegget. Lynet følger overflaten av lederne slik 
at større overflate gir større effekt. Selv om forskningen har gitt økt kunnskap om lynets 
natur, er det vanskelig å lage beregningsregler for lynvernanlegg. I praksis må man bygge på 
fundamentale fysiske prinsipper og god erfaring. En statistikk viser at det i perioden 1945-
17  Opplysningene er gitt av lynvernkonsulent Torstein Hervland i møte 08.08.2001. 
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1992 har vært brann eller alvorlige branntilløp i ca. 60 norske kirker. Av disse skyldes grovt 
sett ¼ direkte lynnedslag, ¼ feil i det elektriske anlegget, 1/3 påtenning og resten menneskelig 
svikt eller ukjente årsaker. Feilene i elektriske anlegg kan i noen tilfeller være såkalte 
etterbrennere, det vil si lynskader som fører til brann på et seinere tidspunkt. 
Det finnes sparsomt med litteratur om emnet, men følgende brukes av bransjen: 
• IEC 61024- part 1 and 2: Protection of Structures against Lightning 18.
• Montering av utvendig lynvernanlegg på kirker. En veileder i estetikk. 2. rev. utg. 
Riksantikvaren 1995. 
• Håndbok i lynvernanlegg for bygninger. Norsk Brannvern forening 1992.  
Lynvernkonsulent Torstein Hervland  driver Norges eneste spesialfirma for prosjektering av 
lynvernanlegg. I løpet av de siste 20 år har han planlagt sikringsanlegg for flere hundre kirker 
i hele landet. Han har vært Riksantikvarens konsulent for lynsikring av middelalderbygg, og 
har vært aktiv bidragsyter til den norske litteraturen om lynvern.  
Kirketjenerskolen  
Kirketjenerskolen er et samarbeid mellom NKI-skolen, KA, Riksantikvaren, Norsk 
Kommuneforbund og Kommuneansattes Fellesorganisasjon. Opplæringen er organisert som 
fjernundervisning i regi av NKI, men med lærerstøttet undervisning på ulike steder i landet. 
Målsettingen er å gi kirketjenere grunnleggende faglig kompetanse innenfor praktisk drift av 
kirkebygget/kirkerommet, og bidra til en god ressursforvaltning av de bygningsmessige og 
kulturelle verdier den lokale kirke forvalter. Opplæringen er tredelt: Del 1 er bygd på 
elementer fra NKIs vaktmesterskole og gir innføring i emner som energiøkonomisering, 
elektriske anlegg, varmesystemer, sanitæranlegg og renhold. Del 2 tar for seg drift og 
vedlikehold av kirkebygget og del 3 omhandler hvordan kirketjeneren skal behandle 
mennesker i ulike situasjoner.  
Kirkene i Oslo 
Mange verneverdige kirker 
Flere av kirkene i Oslo er hovedverk av våre fremste arkitekter. I januar 2001 la 
Riksantikvaren fram en liste over alle kirker i Oslo bispedømme som er fredet etter 
kulturminneloven eller vernet etter rundskriv T-3/2000. Denne omfatter alle kirker bygd før 
1850. Det er også gjort et representativt utvalg av kirker bygd etter 1850, som er listeført som 
vernede. Oslo bispedømme har relativt flere vernede kirker bygd etter 1850 enn resten av 
landet.
Tilstandsanalyser avslører store skader 
Konsulentfirmaet Multiconsult har siden 1986 hatt en rekke oppdrag med tilstandsvurderinger 
og utbedringsplaner for Kirkevergen i Oslo. Konsulent Willy Hvesser, som har vært den 
sentrale fagpersonen i dette arbeidet, har med bidrag fra Riksantikvaren laget en rapport om 
Multiconsults arbeid med 16 kirker i Oslo i perioden 1992-2002 (Multiconsult 2002). 
Rapporten forteller at den hyppigste skadeårsaken er lekkasjer som fører til  fukt- og 
råteskader i tårn, tak og vegger. I nyere kirker av betong er det påvist betydelige 
karbonatiseringsskader i bærende konstruksjoner. Når vitale bygningsdeler er angrepet på 
18  IEC = International Electrotechnical Commission 
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denne måten, kommer skadeomfanget fort opp i 10 mill. kr. og mer.  Vi kommer nærmere 
tilbake til denne rapporten i kapittel 10.4.  
”For kaldt” 
Kirkene i Oslo kan stå som eksempel på nedskjæringene som har rammet kirkesektoren i 
mange kommuner, og som blant annet har ført til innskrenkninger på drifts- og vedlikeholds-
budsjettene. Det skapte reaksjoner da Oslo kirkelige fellesråd høsten 2001 så seg tvunget til å 
redusere temperaturen i kirkene for å spare energiutgifter. Alle termostater ble sperret på en 
maksimumstemperatur på 18 ºC. Organistene gjorde det straks klart at de ikke kunne spille 
orgel med votter. Men også fra menighetshold kom det reaksjoner, slik som denne i Vårt 
Land 22.11.2001:  
”Jeg ble helt rystet da jeg leste om den harde sparingen som gjennomføres i Oslokirkene. 
(…) Dersom det bare er 18 grader i kirken, kan jeg ikke gå på gudstjenester lenger. Jeg 
har diabetes 2 og dermed svært dårlig blodsirkulasjon, og i tillegg er jeg reumatiker. 
Derfor kan jeg ikke fryse, og jeg synes det er helt sørgelig at jeg ikke kan gå i kirken fordi 
det er for kaldt der. De som har bestemt dette mangler både hjerte og kjærlighet – de har 
bare brukt regnestav og budsjett. De har iallfall ikke tenkt på oss eldre.” 
Austråttborgen – et kirkelig FDVU-prosjekt?  
Austråttborgen på Ørlandet representerer et av de få eksemplene vi har på bruksendring av en 
kirke – i FDVU-sammenheng det vi kan kalle utvikling av en bygning (U).  
På 1500-tallet residerte den mektige fru Inger på Austrått. Hennes etterkommer Ove Bjelke – en 
av Norges rikeste godseiere – rev gården og bygde i 1654-56 et nytt adelssete med utgangspunkt i 
steinkirken fra 1200-tallet. Odd Brochmann skriver om dette i sin bok Bygget i Norge – 1 
(Brochmann 1979, s. 158-162):  
”Store deler av dette hus består i virkeligheten av en middelaldersk énskipet kirke med tårn over 
inngangspartiet. Den må ha vært mer eller mindre forfallen, i hvert fall nedlagt da Ove Bjelke fant 
på å bruke den som grunnstamme for sitt slott. Det høye skipet deler han opp i to etasjer, hvorav 
den underste får beholde sin kirkelige atmosfære som huskapell. Den øverste gjøres til riddersal. 
På den andre siden av inngangen i tårnet bygger han en tilsvarende stor fløy, oppdelt til 
dagligstue og soverom, med kjøkkenregionen lagt nedenunder.” Anlegget består ellers av tre 
lavere fløyer som sammen med slottet omkranser en innelukket borggård. 
Bjelke ble ikke boende lenge på slottet sitt; allerede i 1660 ble han utnevnt til rikskansler i Norge 
som sin far før ham. Det passet også husfruen, som følte seg heller ensom på Ørlandet. 
Hovedbygningen ble skadet av brann etter et lynnedslag i 1916, men er seinere restaurert. Slik 
står Bjelkes verk fortsatt som et av de merkeligste bygningsanlegg fra dansketiden i Norge. 
Bygningsforvaltning av kirker 
131
5.8 Kirkelige enøk-prosjekter 
Kirkekonsulentens undersøkelse om varmeisolering av kirker i Norge (1990-91) 
Kirkekonsulenten gjennomførte i 1990-91 en undersøkelse kalt ”Tilstandsrapport vedr. 
varmeisolering av kirker i Norge”. Det ble sendt registreringsskjema til alle kirker i Norge, og 
det kom inn ca. 600 svar. I skjemaet skulle man krysse ut spørsmål om kirkens beliggenhet, 
om bygningsdelenes konstruksjon og isolasjon, om fyringsanlegg, ventilasjon og befuktning, 
om temperaturen i kirken, energiforbruket og kirkens størrelse. Undersøkelsen ble fulgt opp 
med et informasjonsblad om energiøkonomisering i kirkebygg (Kirkekonsulentens infoblad 
nr. 1-1991). Bladet tok for seg de mest grunnleggende kunnskaper om romklima, 
tilstandsundersøkelser, bygningsmessige og tekniske tiltak, oppfølging, 
lønnsomhetsberegninger m.v. Noen resultater fra varmeisoleringsundersøkelsen samt 
gjennomførte enøk-tiltak ble også referert. 
Kirkerådets kirkeoppvarmingsprosjekt (2000-2003) 
Kirkeoppvarming – Miljøriktig og Energieffektiv (KME-prosjektet) er et samarbeidsprosjekt 
mellom Riksantikvaren, Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon, kirkekonsulenten og Kirkerådet, 
der sistnevnte har prosjektledelse og sekretariat (overtas av KA i 2002). Prosjektet finansieres 
med tilskudd fra Kirkedepartementet og NVE Byggoperatør, samt ved arbeidsinnsats fra de 
deltakende instanser. Firmaet Miljø & RessursDrift v/siv.ing. Ulf Christensen er engasjert 
som ekstern konsulent.
Utgangspunktet er en konstatering av at dagens oppvarming og inneklima er svært 
utilfredsstillende i mange norske kirker. Gjennom prosjektet ønsker man å samle og utvikle 
kunnskap om miljøriktig og energieffektiv oppvarming, som tar hensyn til kirkens brukere, 
inventar/kirkekunst, bygningen og det ytre miljø, samt å tilgjengeliggjøre kunnskapen og 
etablere finansieringsordninger som bidrar til riktig rehabilitering av oppvarmingssystemer. 
For å oppnå dette har man definert følgende 7 resultatmål, som hvert inneholder flere 
aktiviteter og tiltak: 
1. Kartlegge status for oppvarming/energibruk og innemiljø i norske kirker. 
2. Samle og systematisere kunnskap om og erfaringer med miljøriktig og effektiv 
oppvarming av kirker. 
3. Definere og fastlegge miljøkrav for bruker, bevaring og det ytre miljø. 
4. Prøve ut nye oppvarmingssystemer og endret bruk i en del forsøkskirker. 
5. Tilrettelegge og etablere en økonomisk interessant finansieringsordning for større 
rehabiliteringsbehov. 
6. Utveksle erfaringer og resultater med andre europeiske land og kirker om miljøriktig 
og energieffektiv oppvarming og drift. 
7. Bevisstgjøre og stimulere til miljøriktig og energieffektiv oppvarming og drift av 
kirker i Norge. 
Et omfattende spørreskjema ble sendt til alle landets kirkeverger sommeren 2000. For hver 
kirke skulle det registreres opplysninger om kirkens type, størrelse og bruk, energibruk, 
oppvarming, ventilasjon og befuktning, inneklima og bevaringsmiljø, bygning og 
konstruksjon. Ved utgangen av året var det kommet inn skjema for nærmere 1000 kirker. 
Opplysningene registreres inn i en database, og bearbeides på statistisk form. Et 
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bygningsnettverk for 50 kirker er etablert i Borg bispedømme (Østfold og Akershus øst), og 
det registreres temperatur og fuktighet i fire av kirkene.  
NVE/Enovas Byggoperatør – Bygningsnettverkets energistatistikk 
Blant de 1306 objektene i bygningsnettverkets energistatistikk for år 2001, er det 21 kirker 
med i alt 13.200 m2 oppvarmet areal (OPA). Spesifikt energibruk for disse kirkene var 233 
kWh/m2, eller 243 kWh/m2 korrigert for normalt graddagstall. Gjennomsnittsforbruket for alle 
bygg lå tilsvarende på hhv. 242 kWh/m2 og 246 kWh/m2. Alle kirkene hadde elektrisk 
oppvarming. Antall kirker økte fra tre i år 2000, og vil ytterligere øke som en følge av 
Kirkerådets enøk-prosjekt.  
Lokale enøk-tiltak 
På lokalplanet er det gjennomført mange enøk-tiltak i kirkene. På 1960-70-tallet ble for 
eksempel mange kirkeloft isolert med mineralullmatter og det ble satt inn ekstra glassrammer 
i vinduene.
Firmaet Norsk KirkeOppvarming, seinere Miljø & RessursDrift, har spesialisert seg på 
tiltaksplaner for bedre inneklima med effektiv energibruk i kirker. Slike planer er for 
eksempel laget for Ingedal kirke, Vardal kirke og Tønsberg domkirke. Lignende prosjekter er 
gjennomført av andre energikonsulenter. I noen kirker som Julebygda kapell i Rogaland, 
Bekkefaret kirke i Stavanger og Jakob kirke i Oslo er det gjort forsøk med gassoppvarming, 
som gir en rask og miljøvennlig oppvarming. 
5.9 Dataverktøy for kirkelig FDVU 
Fortidsminneforeningens FDV-program 19
Omkring 1990 utviklet Fortidsminneforeningen i samarbeid med Riksantikvaren et system for 
bygningspleie, som ble kalt Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av eldre bygninger.
Systemet ble primært utviklet for foreningens 43 egne bygg og eiendommer. For hver 
eiendom er det laget en FDV-mappe med konto-, drifts- og vedlikeholdsplaner. Kontoplanene 
er delt i hovedpostene forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdskostnader. Driftsplanen er tilpasset 
den enkelte eiendom, og inneholder en almanakk som beskriver hvilke driftsoppgaver som til 
enhver tid skal gjøres i forbindelse med det daglige tilsynet med bygningene. 
Vedlikeholdsplanen forteller når de forskjellige vedlikeholdsoppgavene skal gjøres. Den 
baserer seg på en årlig tilstandskontroll som danner grunnlag for årsbudsjett og 
langtidsbudsjett. For å holde orden på den innsamlede informasjonen ble det utviklet et 
dataprogram bestående av vedlikeholdsplaner, bygningsdelskort og kontoplan. Programmet 
ble dessverre ikke ferdig utviklet for bruk. 
Den manuelle delen av systemet ble imidlertid implementert, og er fortsatt i bruk. 
Lokalavdelingene, som forvalter eiendommene, bruker skjemaene til årlig tilstands-
registrering og -rapportering. Skjemaene sendes til Fortidsminneforeningens sekretariat, og 
brukes som grunnlag for foreningens sentrale vedlikeholdsplanlegging og budsjettering. 
Høsten 2001 tok foreningen igjen opp arbeidet med å få systemet over på data, både med 
19  Kilder: Christiansen 1991 i Fortidsminneforeningens årbok 1991 s. 305-312 og samtale med 
Fortidsminneforeningens eiendomskonsulent Eli-Sofie Thorne i november 2001. 
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tanke på elektronisk innrapportering fra lokalavdelingene og samling av opplysningene i en 
database.
ProAktivs dataprogram PA-KEF – Kirkelig eiendomsforvaltning 
Datafirmaet ProAktiv på Lillehammer utvikler program for offentlig sektor og kirkesektoren. 
Blant annet har deres kirkegårdsprogram PA-Kirke fått stor anvendelse. I januar 2000 lanserte 
firmaet et eget program for kirkelig eiendomsforvaltning: PA-KEF. Programmet kjører på en 
Access-database, og inneholder registreringsmoduler for bygg/areal, vedlikehold, inventar, 
forsikringer, internkontroll, nøkkelutlån, opplæring, personer og organisasjoner.  
Duplo Datas program for kirkelig eiendomsforvaltning 
Duplo Data på Forsand i Ryfylke har utviklet en serie programverktøy til kirkelige formål 
under produktnavnet LabOra. Under programmet LabOra Fellesråd er det under utvikling en 
modul for kirkelig eiendomsforvaltning. 
Også Troll Data i Askim har gjennom en årrekke utviklet programmer for menighets-
administrasjon, og leverer programkonseptet Ecclesia.tab. Dette firmaet har foreløpig ikke 
utviklet programvare for kirkelig eiendomsforvaltning. 
Større databaserte FDVU-systemer 
Som vi så i kapittel 2.9 er det utviklet en rekke større FDVU-systemer for bygg- og 
eiendomsforvaltning. Prisen for etablering og vedlikehold av systemene er for høy til at 
kirkesektoren i små og mellomstore kommuner alene kan satse på slike løsninger. I noen 
kommuner har kirken anledning til å benytte kommunens FDVU-system.  
Utviklingen i retning av en mer selvstendig kirke kan gjøre det aktuelt å satse på større 
FDVU-systemer på prosti- og bispedømmeplan. De KA-initierte forsøkene med ”inter-
kommunale” kirkevergekontor kan også gjøre det lettere å satse på regionale løsninger. Hvis 
kirken i framtiden ønsker en mer helhetlig eiendomsdrift, bør også en nasjonal FDVU-
database vurderes, i likhet med den Opplysningsvesenets fond er i ferd med å bygge opp for 
prestegårdene. 
5.10 Situasjonen i Sverige 
Svenska kyrkans organisering og ordninger er nærmere behandlet i vedlegg 3 Kirker i andre 
land. Vi skal her bare kort referere noen prosjekter med relevans for kirkelig bygnings-
forvaltning. 
Svenska kyrkans forskningsråd 
Svenska kyrkans forskningsråd utfører bl.a. utredninger for Svenska kyrkans centralstyrelse. I 
1993 ble det satt i gang en stor Kyrkobyggnadsutredning, der man så nærmere på problemet 
med overtallige kirker. Utredningen skulle belyse problemets omfang og diskutere 
avveiningen mellom kirkelige behov og antikvariske interesser. I 1995 kom delutredningen 
Kyrkobyggnaden och det offentliga rummet, som var en undersøkelse av kirkebyggets rolle i 
det svenske samfunnet. Undersøkelsen ga interessante perspektiver på hvordan man skal 
håndtere kirker som ikke lenger er i regelmessig bruk, men som likevel har en symbolverdi i 
lokalsamfunnet (Svenska kyrkans utredningar 1995:5). Denne problematikken vil i økende 
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grad bli aktuell også i Norge. I 1998 utga forskningsrådet rapporten Rör inte vår kyrka, der 
man på grunnlag av intervjuer analyserte ”vanlige” folks oppfatninger om kirkerommet (Tro 
& tanke 1998:7). En utbredt mening var at kirkerommet nok kunne brukes til mange formål, 
men at det måtte skje med verdighet og respekt, for ”där blir man en del av livet”. 
Svenska Kyrkans Församlings- och Pastoratsförbund 
Svenska kyrkans församlings- och pastoratsförbund er den svenske parallellen – og delvis 
forbildet for – Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon. Forbundet ble stiftet i 1945, primært for å 
hjelpe menighetene med forvaltningen av sine bygg og eiendommer. Selv om forhandlingsrett 
og personalspørsmål har kommet mer i fokus etter hvert, har forbundet en egen avdeling for 
forvaltning, jus, økonomi, bygnings- og kirkegårdsspørsmål. Forbundet er aktivt på flere 
områder innen eiendomsforvaltning: 
• Fastighets- och kykogårdsrådet ble etablert i 1999 som et forum for utvikling og 
kunnskapsspredning innen bygnings- og kirkegårdsområdet. Medlemmene i rådet er 
rekruttert blant aktive ”fastighets- och kyrkogårdschefer”, og fungerer som regionale 
rådgivere overfor lokalmenighetene. På bygningssiden kan de bistå i saker som gjelder 
vedlikehold, drift, økonomi og administrasjon av kirkelige lokaler, innkjøp, miljøvennlig 
forvaltning, byggeteknikk og energi, konsulentutvelgelse ved byggeprosjekt, bygnings- og 
utleiejuridiske spørsmål, antikvariske spørsmål, brannvern og sikkerhet. 
• Kyrkans Elpool inngår rammeavtaler om kjøp av elkraft til kirkelige bygg. 250 
menigheter og prestegjeld med et årsforbruk på ca. 110 GWh er innmeldt i poolen, og 
disse sparer ca. 10 mill. kr. hvert år. (Det norske KNIF har en tilsvarende innkjøpsavtale 
for elkraft). 
• Kyrkans Försäkringsbolag ble etablert i 1998, som en videreføring av ”Pastorats-
förbundets Kyrkoförsäkring” som startet i 1993. Selskapet har ingen fast ansatte, men 
samarbeider med konsulenter og forsikringsselskaper om gunstige forsikringsordninger 
for kirkelig sektor. Mer enn 1/3 av svenske menigheter er tilknyttet selskapet. Mange 
kirker har tidligere vært underforsikret. Selskapet har arbeidet mye med å få fastsatt 
kirkenes korrekte fullverdi, for så å innhente et omfattende og gunstig pristilbud på dette. I 
følge selskapet ville innsparte premier tilsvart 20 mill. kr. pr. år. hvis alle menighetene 
hadde deltatt. 
• Veiledningsmateriell om spesialemner som enøk og gassoppvarming. 
• Heftet ”Kyrkfakta” med nøkkeltall for kirker og kirkegårder. Heftet har vært utgitt hvert 
år siden 1996. Nøkkeltallene for kirker bygger på opplysninger fra 10 menigheter med 12 
kirkebygg. Det gis nøkkeltall for administrasjon, varmeenergi, el-energi til belysning samt 
øvrige drifts- og vedlikeholdskostnader. Tallene oppgis med tre verdier: Lav, middels og 
høy. Verdiene oppgis som forbruk eller kostnad pr. m2 bruksareal (BRA) og som kostnad 
pr. kirkebesøkende. 
Riksantikvarieämbetets arbeid med bevaring av kirker 
Riksantikvarieämbetet arbeider aktivt sammen med Pastoratsförbundet om bevaring av kirker 
og inventar. Pastoratsförbundet har bl.a. utarbeidet veiledningsmateriell til menighetene med 
regler og retningslinjer om antikvarisk vern. Staten bevilger hvert år et tilskudd til antikvarisk 
vedlikehold og restaurering, som fordeles av det sentrale kirkefondet etter uttalelser fra 
Länsstyrelsen og Riksatikvarieämbetet. 
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Riksantikvarieämbetet har de seinere år satset aktivt på å legge ut informasjon om 
kulturminner på Internett. Blant annet er utdrag av Byggnadsregisteret gjort tilgjengelig med 
tanke på saksbehandlere og andre kulturminneinteresserte. Her ligger opplysninger om 3750 
svenske kirker, herunder bygningsbeskrivelse og historie, tekniske og antikvariske 
opplysninger (www.raa.se).  
5.11 Status for kirkelig FDVU 
Planlegging av kirker synes i mange tilfeller å ha vært et fristed for arkitekters og kunstneres 
kreative utfoldelse. Selv om det kunstneriske resultatet kan ha vært vellykket, viser det seg 
ofte at drifts- og vedlikeholdsforholdene har vært viet for liten oppmerksomhet. 
Kirkekonsulenten uttaler følgende om en del moderne kirker (Sæther 2001, s. 60): ”I enkelte 
anlegg er det ikke tatt nok hensyn til værforhold. Det er for eksempel brukt tre som trenger 
mye vedlikehold. Detaljer er ikke løst skikkelig slik at vann presses inn. I mange kirker har 
det vært taklekkasjer, også i bygninger med skråtak. Å skifte lyspærer eller vaske vinduer kan 
være vanskelig og farlig på grunn av høyden. Kirkeklokkene, som må etterses, kan være 
vanskelig tilgjengelige.” Det kan nok sies at mange kirketjenere er noen engler å ha med å 
gjøre, men arkitektene synes å ha glemt at de ikke kan fly rundt i løse lufta – enda. 
Hvor står kirkelig FDVU i dag? Tradisjonelt har bygningsforvaltning i kirken ikke hatt noe 
sterkt fokus. Mye har imidlertid forandret seg etter at den nye kirkeloven i 1997 la 
forvaltningsansvaret entydig på fellesrådene. På regionalt plan er Stiftsdireksjonen erstattet av 
rent kirkelige organer som biskopen og bispedømmerådet. De instansene som vil stå mest 
sentralt i utviklingen av kirkelig FDVU framover vil nok likevel være Kirkedepartementet/ 
kirkekonsulenten, KA og Riksantikvaren. Kirkerådet har også engasjert seg i noen 
bygningsrettede prosjekter som for eksempel Kirkeoppvarmingsprosjektet, men har ellers sitt 
hovedfokus på teologiske, ordningsmessige og administrative spørsmål. Hvis statskirke-
ordningen i sin nåværende form skulle bli avviklet, er det imidlertid rimelig å anta at mange 
av departementets oppgaver vil bli overført til Kirkerådet.   
Figur 5.1 illustrerer situasjonen, med kirkelig fellesråd som primæransvarlig for kirke-
forvaltningen. I en trekant omkring står de sentrale organene Kirkedepartementet (evt. 
Kirkerådet), Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon og Riksantikvaren, som ut fra ulike interesser 
og innfallsvinkler må forventes å bli de mest kraftfulle aktørene på FDVU-området i årene 
framover. Med det presset som i dag er på den kirkelige økonomi, og faren for forfall av 
mange kirker, er det viktig at disse instansene finner felles interesse i å samarbeide. Bedre 
samordning og enhetlig rådgivning på sentralt hold vil åpne for flere og bedre løsninger 
lokalt. Det er viktig at også fellesrådene trekkes aktivt inn i denne prosessen, slik at de ikke 
blir en kasteball i spillet mellom de sentrale aktørene. Kirkevergen på Smøla, Nils Gjøstøl, 
har truffet et viktig poeng i følgende uttalelse: ”For å få resultater må alle være med å dra i 
den samme enden av tauet.”
På lokalplanet må en forvente at kirkeforvalterne mer og mer vil ta i bruk FDVU-verktøy som 
tilbys på markedet: Databaserte FDVU-systemer, kunnskapsdatabaser, nøkkeltall og 
analyseverktøy. Av administrative, økonomiske og antikvariske grunner kan det vise seg 
formålstjenlig å implementere og drifte slike systemer på regionalt eller nasjonalt nivå.  
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På grunnlag av erfaringene med FDVU-prosjektet, synes det i dagens situasjon å være særlig 
tre tiltak som kan bringe arbeidet med kirkelig FDVU et viktig skritt framover, nemlig  
• å utrede etablering av en nasjonal, kirkelig FDVU-database,  
• å utvikle et formalisert samarbeid mellom kirkelige og antikvariske myndigheter om 
vernearbeidet, 
• å utarbeide en FDVU-håndbok for kirker (i regi av KA). 
Figur 5-1  Organer med fokus på kirkelig FDVU. Kirkedepartementet 
v/kirkekonsulenten har det sentrale ansvaret for bygningsforvaltningen. Ved et 
evt. skille mellom stat og kirke vil kanskje Kirkerådet overta denne funksjonen. 
Riksantikvaren har ansvar for vern av bygninger og inventar, og Kirkens 
Arbeidsgiverorganisasjon har interesse av en økonomisk og faglig effektiv drift. 
Kirkedepartementet/ 
kirkekonsulenten 
(evt. Kirkerådet) 
Kirkens Arbeids-
giverorganisasjon 
(KA) Riksantikvaren 
Kirkelig
fellesråd 
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KAPITTEL 6   
Status for FDV-arbeidet i kirkene –  
rapport fra en spørreundersøkelse i 1999 
6.1 Om innholdet i avhandlingens del II  6.2 Status for FDV-arbeidet i kirkene  6.3 Sentrale og regionale 
kirkelige aktører.  6.4 Lokale kirkelige aktører – kirkevergene i Møre bispedømme  
6.1 Om innholdet i avhandlingens del II 
I prosjektbeskrivelsen for FDVU-prosjektet er hovedmålet formulert på følgende måte: 
Å dokumentere kirkenes økonomiske, arkitektoniske, tekniske og bruksmessige 
verdier, og å ivareta disse på lang sikt. 
Vi så i kapittel 1.2 hvilke hovedutfordringer denne målsettingen reiser og hvilke 
grunnleggende prosedyrer en tenker å følge for å nå fram til et egnet forvaltningsverktøy for 
kirkelig FDVU. En sentral problemstilling er hvilken dokumentasjon som trengs for å forvalte 
kirkene riktig. I figur 1.1 er dokumentasjonskildene skjematisk delt i fire grupper:  
• Litteratur som er allment tilgjengelig, dvs. bøker, fagblad, lovverk, standarder, 
statistikker, forskningsrapporter m.v. om kirker og bygningsforvaltning. 
• Spesialdata som er utviklet for særskilte formål, f.eks. kirkeregistre, konsulent-
rapporter, tilstandsanalyser og vedlikeholdsplaner for kirker.  
• FDV-relaterte prosjekter som nøkkeltallprosjekt, enøk-prosjekt, FDV-
datasystemer, verktøy for tilstandsanalyser etc.  
• Prosjektrettet FoU som er nødvendig for å utfylle de andre datakildene.  
I avhandlingens del I, særlig i kapittel 2 og 5, så vi hva som eksisterer av relevant litteratur, 
spesialdata og FDVU-relaterte prosjekter med tilknytning til bygningsforvaltning av kirker. 
Temaet for avhandlingens del II og III er det forsknings- og utviklingsarbeidet som er utført 
spesielt for dette prosjektet, ovenfor kalt prosjektrettet FoU. Del II inneholder rapporter og 
resultater fra de spesielle undersøkelsene som har vært gjennomført, særlig i Møre 
bispedømme. Trådene samles i del III, der det utvikles en systematikk eller et verktøy for 
FDVU av kirker basert på kunnskapsgrunnlaget i del I og II.  
De spesielle undersøkelsene eller forskningsprosjektene som har vært gjennomført i 
forbindelse med FDVU-prosjektet, faller i to trinn:  
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• Trinn 1 er en pilotstudie som ble gjennomført sommeren 1999 blant sentrale, regionale 
og lokale aktører i kirkeforvaltningen for å avklare status for FDV-arbeidet i kirken. 
Dette var en ”kvalitativ” undersøkelse, som fokuserte på deltakernes erfaringer knyttet 
til FDV av kirker. Resultatene fra denne undersøkelsen er rapportert her i kapittel 6.  
• Trinn 2 er den større undersøkelsen som ble gjennomført blant kirkevergene i Møre 
sommeren 2000 for å framskaffe grunnlagsmateriale til utvikling av et FDVU-verktøy. 
Undersøkelsen var i hovedsak ”kvantitativ” ved at den rettet seg mot å få fram 
tallmessige opplysninger om drift og vedlikehold av de enkelte kirker. I tillegg ble det 
samlet inn annet viktig grunnlagsmateriale i form av dokumenter, rapporter og planer. 
Målet var å finne svar på spørsmålene: Hva koster det å drive en kirke? Og: Hvilke er 
de mest typiske drifts- og vedlikeholdsoppgavene en kirkeverge står overfor?  Denne 
undersøkelsen er rapportert i kapittel 7-10. 
6.2 Om undersøkelsen Status for FDV-arbeidet i kirkene
Pilotstudien Status for FDV-arbeidet i kirkene ble gjennomført som en del av en 
prosjektoppgave i bygningsforvaltning våren 1999 (Mørk 1999c). Prosjektoppgaven tok for 
seg  
- forvaltnings- og driftsmessige forhold 
- Riksantikvarens rolle i kirkeforvaltningen 
- eksempler på vedlikehold av kirker i praksis  
- resultater fra en spørreundersøkelse om kirkelig FDV.  
Innholdet i de to første punktene er delvis gjennomått i kapittel 4. Vi skal i dette kapitlet 
konsentrere oppmerksomheten om det siste punktet; spørreundersøkelsen som ble 
gjennomført i perioden april-juli 1999. Undersøkelsen henvendte seg til sentrale, regionale og 
lokale aktører i kirkeforvaltningen og var kvalitativ i den forstand at den fokuserte på 
aktørenes erfaringer knyttet til FDV av kirker. Hensikten var å finne ut hvordan FDV-arbeidet 
i kirken sto og hvilke roller, problemer og planer de ulike aktørene hadde. Undersøkelsen var 
todelt:  
• Den ene delen henvendte seg til sentrale og regionale aktører som KUF-departementet, 
Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon, Riksantikvaren, kirkevergelagets stiftslag og 
bispedømmekontorene.
• Den andre delen henvendte seg direkte til kirkevergene i prosjektets spesielle 
studieområde, Møre bispedømme.  
6.3 Sentrale og regionale kirkelige aktører 
Gjennom brev og spørreskjema ble de sentrale og regionale aktørene bedt om å beskrive 
status for FDV-arbeidet, samt planer, ønsker og problemer i denne sammenheng. Skjemaet 
var generelt utformet for å gi spillerom for ulike situasjoner.  
Da sluttstrek for undersøkelsen ble satt ca. 1.august 1999 hadde 14 av de 26 tilskrevne 
instansene svart, nemlig KUF-departementets kirkeavdeling, kirkekonsulenten, 10 av de 11 
bispedømmekontorene og 2 av kirkevergelagets 11 stiftslag. Riksantikvarens rolle var 
dessuten kartlagt  gjennom et intervju. KA hadde ikke gitt noe formelt svar, men hadde 
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klarlagt sin intensjon om å være en aktiv FDV-aktør bl.a. ved å gå inn som deltaker i 
prosjektet.
Note: I flere av svarene er det etterlyst nærmere retningslinjer om forvaltningen av 
kirkene og delegering av myndighet fra departementet til bispedømmenivå. Denne 
situasjonen ble seinere avhjulpet gjennom rundskriv T-3/2000 om ”forvaltning av 
kirke og kirkens omgivelser som kulturminne og kulturmiljø” og Kirkedepartementets 
delegering av 15.04.2000, som ga biskopene myndighet til å godkjenne ombygging og 
utvidelse av kirke samt bygging nærmere kirke enn 60 meter etter kirkelovens § 21. 
KUF-departementets kirkeavdeling 
KUF-departementets kirkeavdeling (”Kirkedepartementet”) svarte: 
”Departementets ansvar og oppgaver vedrørende kirkebyggene er i hovedsak begrenset til å 
sørge for et hensiktsmessig regelverk samt til å godkjenne oppføring, ombygging, utvidelse 
og nedlegging av kirke etter kirkelovens § 21. For så vidt gjelder rådgivning og veiledning 
ivaretas dette først og fremst av kirkekonsulenten, Riksantikvaren og Kirkens 
Arbeidsgiverorganisasjon. 
Når det gjelder tiltak med tilknytning til FDV, nevnes at vi i samarbeid med Miljøvern-
departementet tar sikte på i løpet av dette året å komme med et rundskriv om antikvarisk 
forvaltning av kirker. Ut over dette må man regne med at departementet i liten grad selv vil 
initiere tiltak. Som meddelt tidligere er vi imidlertid åpen for å vurdere økonomisk støtte til 
gode prosjekter, for eksempel i regi av Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon.” 
Kirkekonsulenten 
Kirkekonsulenten skriver at ”mitt utgangspunkt er å skape funksjonelle kirker både når det 
gjelder liturgiske og praktiske forhold. FDV kommer imidlertid sterkt inn i bildet da 
forholdene rundt handlingene er vesentlige.” Om lovverket sier han at ”lovverket er OK, men 
det er noe uklart hva de økonomiske forpliktelsene blir.” 
Om sin aktivitet på FDV-området nevner kirkekonsulenten følgende aktiviteter:  
- ENØK-undersøkelse i 1990-91 med svar fra 600 kirker,  
- utgivelse av diverse informasjonsblad om ENØK, brannforskrifter, høreanlegg, 
tilgjengelighet, elanlegg, 
- foredrag i kirkevergelag og på stiftsdager, undervisning ved høgskoler m.m.  
Kirkekonsulenten mener at ”de som har det daglige stellet med kirkene bør få mer kunnskap 
om driften. KA arbeider med å få til kurs for kirketjenere. Kirkevergene må lære mer om 
sammenhengen mellom oppvarming og vedlikehold.” 
En spesiell utfordring er at ”kirkene som vi nå har er fremtidens kirker. Det er disse vi må 
gjøre fremtidsrettede (oppvarming, fleksibilitet m.m.).” 
Bispedømmekontorene  
Undersøkelsen ble besvart av bispedømmekontorene i Oslo, Borg, Hamar, Tunsberg, Agder, 
Stavanger, Bjørgvin,  Møre, Nidaros og Nord-Hålogaland. Nedenfor er svarene samlet etter 
tema, med det aktuelle bispedømmekontoret angitt i parentes. 
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Ansvar og oppgaver. Stavanger bispedømmeråd skriver at det ikke har noen 
forvaltningsmyndighet i forbindelse med FDV av kirker, men har ansatt en konsulent 
til å bistå fellesrådene i forbindelse med kirkebyggprosjekter. 
De andre bispedømmekontorene er imidlertid svært samstemte i at de har viktige 
oppgaver knyttet til FDV. Oppgavene kan oppsummeres slik: 
• I tilknytning til kirkeloven har bispedømmekontorene ansvar for saksbehandling 
som gjelder biskopens godkjenning av inventar og utstyr i kirkene (KL § 18.4) 
samt for uttalelser fra biskopen til departementet om oppføring, ombygging etc. av 
kirker, og oppføring av bygg nærmere kirke enn 60 meter (KL § 21). Generell 
veiledning og rådgivning til fellesråd og kirkeverger om FDV. 
• Biskopen vigsler og fører tilsyn med kirkene etter tjenesteordningen for biskoper 
§§ 1, 5 og 13. Følges opp av prostene og ved visitaser. 
• Bispedømmerådet følger opp visse saker knyttet til fellesrådenes økonomi i for-
bindelse med kommunenes utgiftsforpliktelser (bl.a. klagesaker til fylkesmannen). 
Lover og andre rammebetingelser – uklarheter, behov for endringer. I følge 
svarene fungerer den nye kirkeloven stort sett tilfredsstillende, men noen områder er 
det behov for å arbeide videre med: 
• Det er for omstendelig at alle bygningssaker må til departementet for godkjenning 
(Nidaros). 
• Det kan være vanskelig å trekke skillet mellom inventar og ombygging etter 
kirkeloven. For eksempel er løse benker definert som inventar og skal behandles av 
biskopen, mens fastskrudde benker er definert som en del av bygget og skal 
behandles av departementet (Bjørgvin, Møre).  
• Saker om godkjenning av løst inventar burde kunne gå direkte fra menighetsrådet 
til biskopen uten behandling i fellesrådet (Nidaros). 
• Fellesråd kan sitte med ansvar for komplekse vedlikeholdssaker som faglig er mer 
krevende enn ombygging (Møre).  
• Uklarheter mellom kirkelig godkjenningsmyndighet og Riksantikvaren, særlig hvis 
kirken er fredet. Må finne løsninger som tilfredsstiller begge parter. Venter med 
lengsel på nytt rundskriv fra KUF og MD (Borg, Hamar, Tunsberg, Agder, 
Bjørgvin). 
• Behov for nærmere regulering av forholdet mellom kirkelovgivning og 
kulturminnelovgivning vedr. kirkene. Biskopen var kritisk til utsendt høringsforslag 
[til rundskriv T-3/2000] (Nidaros). 
• Manglende implementering av kirkeloven: Avklaring av eiendomsrett til kirke i 
forhold til kommunen er ikke ferdigbehandlet (Møre).  
• Behov for samlet plan for vedlikehold av kirker i fraflyttingsområder (Nord-
Hålogaland).
Hva er gjort? Hva kan gjøres? 
• Har arrangert vedlikeholdskurs for kirkeverger i samarbeid med Riksantikvaren. Vil 
fortsette med slike kurs (Tunsberg). 
• Ønsker å utvide samarbeidet med fellesråd og daglige ledere (Borg, Agder, 
Nidaros).
• Ønsker mer samarbeid med kulturfaglige instanser (Agder). 
• Viktig å samarbeide med kirkekonsulenten om kurs og Riksantikvaren om 
befaringer (Nidaros). 
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• Har opprettet kirkekunstutvalg som uttaler seg i inventar- og utsmykningssaker 
(Møre).
• Ønskelig at vedlikehold baseres mindre på inntrykk og mer på objektive kriterier. 
Vedlikeholdsnivået synes å være for lavt i forhold til behovet (Møre). 
• Følger nøye opp prosessen med nye kirkebygg (Borg). 
• Vil følge prosessen med bygging av ny kirke i Herøy (Møre). 
• Bispedømmemøtet peker ut “årets kirkeprosjekt” som felles kirkeofferformål 
(Nord-Hålogaland). 
• Stimulere til bygging av nye kirker i tilflyttingsområder. Behov for tiltak som letter 
finansieringen (Nord-Hålogaland).
Problemer og muligheter 
• Økt delegasjon til bispedømmeplan stiller større krav til kompetanse og ressurser. 
Forholdet til kulturminnemyndighetene er uklart og bør arbeides videre med. Også 
eldre kirker må være tjenlige som menighetskirker (Borg, Bjørgvin, Møre). 
• Prostene bør få mer tid slik at årlig oppfølging på lokalplanet også kan omfatte 
kirkebyggene. Også bispedømmekontoret må få mer ressurser til dette (Borg). 
• Det bør etableres samarbeid over soknegrensene når det gjelder kirkenes utforming 
og funksjon, særlig i byene. Stikkord:  Konsertkirker, konferansekirker, 
museumskirker (malerkunst, ikoner), stevnekirker (Nord-Hålogaland).  
• Må arbeides mer med problemet fuktskader i både nye og gamle murbygninger 
(Tunsberg).  
• Langtidsvirkning av nye renholdsmetoder uten såpe må utforskes (Tunsberg). 
Samarbeid, opplæring, utvikling
• Har allerede et tilfredsstillende samarbeid med fellesrådene og kirkekonsulenten 
(Oslo).
• Lærer gjerne mer. Samarbeider godt med Riksantikvar, kirkeverger m.fl. 
(Tunsberg). 
• Det er behov for opplæring og utvikling. Samarbeider gjerne med andre (Borg). 
• Tja. Usikkerhet om hva en kan oppnå + stort arbeidspress (Hamar). 
• Behov for bedre oversikt over og dokumentasjon av kirkene ved bispedømme-
kontoret (Agder). 
• Godkjenningsinstansene må tidligere inn i bildet for klarering av planer (Bjørgvin). 
• Menighetsrådene må lære at fellesrådene har FDV-ansvaret. Vanskelig med nok 
kompetanse i hvert fellesråd. Regionale eller prostivise løsninger kan være en 
mulighet (Møre). 
• Er gjerne med på samlinger for fellesrådene. Spesielt opptatt av temaer som 
finansieringsmuligheter, kirker i fraflyttingsområder, samarbeid over soknegrenser 
om forskjellige funksjoner (Nord-Hålogaland). 
Norges kirkevergelag 
Undersøkelsen ble besvart av lederne for kirkevergelagene i Borg og Hamar. 
Borg kirkevergelag. Kirkevergene arbeider i skjæringspunktet mellom kommunen 
som økonomisk bidragsyter og menighetene som brukere. Kommunens ansvar er klart 
i loven, men forholdet menighetsråd/fellesråd bl.a. når det gjelder ansvaret for utleie 
og FDV er mer uklart og bør presiseres bedre. Det er aktuelt og spennende med 
samarbeid, opplæring og utvikling bl.a. innenfor FDV-området. 
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Hamar stiftsstyre. Kirkevergelaget er i endring, og har nå blitt en del av KAs 
organisering av medlemsarbeidet med vekt på arbeidsgiverrollen. 
Lokallaget har alltid lagt vekt på å hjelpe fram faglig utvikling. Man vil naturligvis 
også skjele til FDV av kirker når info- og seminaremner planlegges. Opplæring/ 
utvikling vil skje innenfor rammene av KA’s arbeid. 
Utfordringer: Få fram synet på kirkene som brukshus kontra kulturminnevernets syn 
som museumsgjenstand. Medfører praktiske hindringer for vedlikehold og gir 
økonomisk tyngre vedlikehold. 
Riksantikvarens rolle i kirkeforvaltningen 
Riksantikvarens rolle i kirkeforvaltningen ble belyst gjennom et intervju med seksjonssjef 
Harald Ibenholt i Utviklingsavdelingens konserveringsseksjon den 3.2.1999. Intervjuet er 
gjengitt i (Mørk 1999, s. 9-12). Nedenfor følger et utdrag av hovedpunktene. 
 - Hvilket formelt ansvar har Riksantikvaren for vern av kirker?  
- Riksantikvaren forvalter de ulike frednings- og verneordningene i kulturminneloven. 
Tidligere hadde Fylkeskonservatorene en del saksbehandling når det gjaldt godkjenning av 
bygningsmessige tiltak på kirkene, men nå behandles alle kirkesakene hos Riksantikvaren. 
- Hvor store ressurser bruker Riksantikvaren på kirkesaker? 
- Kirkesakene fordeler seg særlig på konserveringsseksjonen og seksjon for bygningsvern. I
konserveringsseksjonen vurderes tilstander for bygninger, bygningsdeler, inventar og kunst. 
Seksjonen vurderer tiltak på oppdrag fra kirkeverger, håndverkere og andre, og gir råd om 
valg av bl.a. varmeanlegg og brannsikringsanlegg. Om lag 3 årsverk er knyttet opp til dette, 
hvorav 1 årsverk på brannsikring. Seksjonen for bygningsvern og regional forvaltning har 
bl.a. ansvar for løpende fredningssaker og saker som gjelder kirker og kulturminner i statlig 
eie. Anslagsvis 2-3 årsverk er knyttet opp til kirkesakene.
Nevnes bør også arbeidet som NIKU (Norsk Institutt for Kulturminneforskning) utfører med 
restaurering av kirkekunst. NIKU er utøvende på konservering av verneverdige kunststykker 
og gjenstander, og driver forskning, utredning og rådgivning på konserveringsteknikker. 
Riksantikvaren kjøper årlig tjenester for 6,5 mill. kr. fra NIKU, hovedsakelig knyttet til 
bevaring av interiør og inventar i eldre kirker og andre bygg. 
- Hvordan kommer kirkesakene inn til Riksantikvaren? 
- Omtrent halvparten bygger på henvendelser fra kirkevergene. I de sakene er det åpne 
kanaler, og saksbehandlingen går gjerne greit. De øvrige sakene blir vi kjent med gjennom 
avisutklipp eller tilfeldige henvendelser. Da er det ikke søkt om tillatelse først, og disse 
sakene er de vanskeligste. Ofte er det mange “kokker” inne i bildet, med ulike særinteresser: 
menighetsråd, kirkeverger, organister, kommunale vedlikeholdsetater osv. 
- Hvordan vil du beskrive en typisk sak? 
- De typiske sakene dreier seg om at noen vil reparere eller vedlikeholde et eldre bygg, skifte 
ut takstein, vinduer eller golv, utbedre råteskader, rive ei pipe, male mur og treverk eller 
installere nytt varmeanlegg eller sprinkleranlegg. Det største problemet er som oftest at 
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metoder og teknikker er gamle og ukjente, eller lite i bruk. En kan gjøre stor skade ved å 
bruke moderne materialer og metoder i stedet for de tradisjonelle. 
Riksantikvaren har valgt en restriktiv linje i slike saker. Vår generelle holdning er å gjøre så 
små inngrep som mulig, og med materialer som er mest mulig lik de originale. Som regel går 
dette greit: De ansvarlige ber om råd og følger det. Hvis det er snakk om fredete bygg, går vi 
inn med pålegg. 
- Hvordan fungerer informasjon og samarbeid mellom aktørene? 
- Vi merker at det er mange aktører i bildet, og at kjennskapet til regler og rundskriv varierer. 
Det er enormt behov for informasjon og kontakt, og selv om vi driver kontinuerlig 
informasjonsvirksomhet, er det vanskelig å nå fram til alle. Vi arrangerer også kurs, bl.a. for 
kirketjenere.  
Vi føler at samarbeidet går så bra som det kan. Men hvis vi skal makte å følge opp 
målsettingene for kulturminnevernet i framtiden, bør nok forvaltningen av de enkle sakene 
delegeres mye mer til lokalplanet. Riksantikvaren må heller konsentrere seg om de sakene 
som krever spesialkompetanse ut over det som finnes i hvert fylke. 
- Hvilke bevaringsprinsipper er aktuelle i dag? 
- Riksantikvaren ser på en bygnings historie som like viktig som den opprinnelige form. Mye 
av den tilbakeføringen til “opprinnelig tilstand” som skjedde i perioden 1880-1960, ville vi 
ikke finne på å gjøre i dag. Nå ønsker vi å bevare verdifulle elementer fra alle tidsperioder, til 
og med 1800-talls-interiører som er satt inn i eldre kirker. 
Enkelte menigheter med kirker som ble restaurert i 1930-årene ønsker å tilbakeføre dem til 
den opprinnelige nygotikk fra siste halvdel av forrige århundre. Vårt utgangspunkt er å ikke 
gjøre endringer på det bestående, eller i alle fall gjøre minst mulig endringer.  
Verneverdien måles også mot kvalitetskrav: Hvor spesiell er kirken eller interiøret? Er den 
tegnet av en bestemt arkitekt? Hva er viktig eller verdifullt å ta vare på i hvert enkelt tilfelle? 
Riksantikvaren vurderer de antikvariske kvaliteter i en kirke og legger dem inn i sine 
restaureringsforslag. 
Når det er snakk om kirkerestaurering, går vi gjerne inn i en dialog med kirkeeierne og andre 
kirkelige myndigheter. Vi blir ganske ofte enige. Ved uenighet er det biskopen eller 
kirkedepartementet som bestemmer, hvis ikke kirken er fredet. 
Generelt kan vi si at et godt vern for et bygg betinger at det er i bruk.  
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6.4 Lokale kirkelige aktører – kirkevergene i Møre bispedømme 
Møre bispedømme, som er geografisk sammenfallende med Møre og Romsdal fylke, er 
FDVU-prosjektets spesielle studieområde. For å få et bilde av situasjonen på lokalplan ble det 
sendt brev og spørreskjemaer til kirkeverger/daglige ledere i alle de 38 kommunene i fylket. 
Ved utløpet av den første svarfristen hadde det kommet inn svar fra 24 kirkeverger, dvs. 63 
%. Etter purring kom det inn ytterligere 9 besvarelser, slik at materialet kom til å omfatte 33 
kommuner. Det gir en endelig svarandel på 87 %. 
Spørreskjemaet dreide seg om praktisk forvaltning, drift og vedlikehold av kirker i den 
enkelte kommune.
I gjennomgangen av resultater nedenfor benyttes antall i stedet for prosenter, fordi 
datagrunnlaget er relativt begrenset og oversiktlig. (Hvert svar utgjør for øvrig ca. 3%.)  
Forvaltning/administrative forhold (F) 
Dokumenter, avtaler, rapporter. 16 av de 33 svarte at de hadde tjenesteytingsavtale 
med kommunen om vedlikehold. 19 hadde brannverndokumentasjonen i orden, men 
bare 9 hadde fullstendig internkontrollsystem. Flere kommenterte at de arbeidet med 
dette. 9 svarte at de hadde liggende pålegg fra offentlig myndighet som ikke var utført 
(el-tilsyn, brannvesen, avløpsetat). 20 mente de hadde brukbar oversikt over 
vedlikeholdsbehovet, men bare 8 hadde noen form for skriftlige tilstandsrapporter/-
analyser. 
Økonomi. Halvparten kunne omtrent angi det samlede vedlikeholdsbehovet i kroner. 
Alle kunne angi størrelsen på vedlikeholdsbudsjettet i 1999, bortsett fra 2 som hadde 
tjenesteytingsavtale med kommunen om vedlikeholdet. 
Samarbeid/kontakt. Samarbeidet med soknene og bispedømmekontoret opplevdes 
stort sett bra. Hele 27 rapporterte at de også hadde et godt forhold til kommunen. Flere 
ga uttrykk for at viljen var tilstede i kommunen, men ikke pengene. 19 vurderte 
forholdet til antikvariske myndigheter som bra. Riksantikvaren fikk av enkelte ros 
både for positivt samarbeid og gode rådgivere. Flere ga likevel uttrykk for at kontakten 
var for tungvinn, og at det var vanskelig å få Riksantikvarens folk ut for å diskutere 
problemer på stedet. Én etterlyste mer delegering til fylkeskonservatoren. 
Drift (D) 
Driftspersonellet. Hele 27 mente det var rimelig samsvar mellom bemanning og 
behov når det gjaldt driftspersonell (kirketjenere, renholdere). Organisert samarbeid 
mellom driftspersonellet fant en bare i 11 av kommunene. Én forklaring er at det i små 
kommuner bare er én stilling, slik at problemstillingen er uaktuell. En annen årsak er 
at kirketjenerne stort sett bare utfører mindre vedlikehold (16 kommuner) eller nesten 
ikke noe vedlikehold (10 kommuner), mens bare 6 av kommunene har kirketjenere 
som gjør større vedlikehold. Instrukser og arbeidsbeskrivelser fantes i nesten alle 
kommuner. Opplæringsbehovet ble vurdert som forholdsvis begrenset, men varierende 
med kirketjenernes arbeidsoppgaver. Konkret ble det nevnt behov for opplæring i 
varme-/energibruk, brannvern og rengjøring og stell av inventar og kirketekstiler. 
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Driftsrutiner. Renholdsrutiner og -utstyr var vurdert i bare 12 kommuner. Skriftlige 
driftsrutiner var mangelvare. Det samme gjaldt rutiner for opplæring av vikarer. 
Verneombudsordningen fungerte bare i 9 kommuner. Brannvernlederfunksjonen ble 
vesentlig bedre ivaretatt, dels av kirkeverge (10 kommuner) og dels av kirketjener (12 
kommuner). 22 mente at alle ansvarsforhold var tilstrekkelig avklart. I minst 16 
kommuner manglet driftspersonellet tilfredsstillende personalrom. 19 mente at 
økonomien begrenset driftspersonellets vedlikeholdsinnsats. Et par kommenterte at 
kirketjenerne kunne gjort mye mer med mer vedlikeholdsmidler. Bare i 4 tilfeller 
hadde kommunen noe løpende driftsansvar (bl.a. snøbrøyting). 
Vedlikehold/bygningsmessige forhold (V) 
Bygningskonstruksjoner. Det ble meldt om få problemer med både fundamenter, 
golv og innvendige bæresystemer. Noen hadde hatt veggproblemer, bl.a. med dårlige 
vinduer og med sopp. Tak- og tårnproblemer var imidlertid velkjente: lekkasjer, råte, 
takstein som falt ned, ødelagte takrenner osv. 17 meldte om alvorlige problemer med 
tak/taktekking, og flere hadde nylig gjort eller skulle gjøre større takreparasjoner. 
Materialer. Skadeinsekter og skadedyr på kirkene var bare registrert i 3 kommuner. 
Ingen kjente til angrep av ekte hussopp. Råte og fuktighet var imidlertid et problem i 
12 av kommunene. Bare 2 meldte om skader pga. karbonatisering av betong, men det 
er relativt få betongkirker i fylket. 7 hadde derimot skader på puss eller mur. Den 
desidert vanligste skaden var avflassing av maling, noe som ble rapportert i 21 
kommuner.
Tekniske installasjoner. Kirkene har tradisjonelt hatt få tekniske installasjoner. Med 
tiden har det imidlertid blitt installert flere tekniske anlegg, med stadig økende krav til 
ettersyn og regulering. Mange sliter i dag med gamle, uøkonomiske og til dels farlige 
varmeanlegg, som bør skiftes. Befuktningsanlegg er installert i mange av kirkene, men 
de fungerer ofte dårlig og enkelte er avstengt. Flere kirkeverger er usikre på nytten. 
Ventilasjonsanlegg finnes bare unntaksvis, men er heller ikke høyt prioritert. Flere er 
inne på at utette vegger og vinduer gir mer enn nok frisk luft. Brannvarslings- og 
innbruddsanlegg har blitt høyt prioritert i 90-årene. Det synes å være en tendens til at 
utkantkommunene har vært flinkere til å sikre sine kirker enn de større og mer sentrale 
kommunene.
Undersøkelsen viser ellers at det er et stadig supplerings-, utskiftnings- og 
vedlikeholdsbehov for ulike elektriske og elektroniske anlegg: Belysning, 
flomlysanlegg, lydanlegg, ringeanlegg osv. Mange orgler er dessuten modne for 
utskifting, eller er nylig skiftet. 
Et problem som går igjen hos svært mange, er dårlige sanitæranlegg, særlig med tanke 
på funksjonshemmede. 16 kirkeverger melder om manglende eller mangelfulle anlegg. 
Inneklima for øvrig/komfort. 17 nevner problemer med trekk i form av kaldras fra 
vinduer etc. 15 melder om dårlige benker/dårlig sittekomfort. 9 har problemer med 
inneklimaet med tanke på kirkekunst og instrumenter. Bare 4 rapporterer om 
problemer med akustikk og støy. 
Energibruk/enøk. En del enøk-tiltak er gjennomført: 20 har energistyring i form av 
termostat, nattsenk m.v. 18 har gjennomført andre enøk-tiltak, og 16 har vurdert ulike 
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tiltak. Bare 9 har fått energibruken vurdert av fagkyndige. Én rapporterer at 
energiutgiftene er kuttet med 40 % bare ved å skifte hovedsikringer og dermed komme 
over på en annen tariff. 
Planløsning/brukbarhet. Hele 12 melder om problemer med uteområder. Særlig 
parkering er et problem. Tilgjengelighet for funksjonshemmede er likevel det største 
problemet: 19 har problemer med dette. Årsakene kan være både av økonomisk og 
antikvarisk art, eller, som én skriver: ”Konserverande haldningar i folket”.  
Konklusjoner vedr. lokale forhold 
Undersøkelsen gir et sammensatt bilde av situasjonen. Den avspeiler hvor forskjellige kirkene 
er, både i alder, materialer, teknisk standard og bygningsteknisk stand. Vanskelig økonomi 
synes å være det største hinderet for å foreta større bygningsmessige tiltak i form av 
vedlikehold og oppgradering. Både komfort og sanitær standard ligger mange steder langt 
etter det som ellers forventes av offentlige bygg, og verneinteressene begrenser i mange 
tilfeller mulighetene for ombygginger og endringer. 
Bildet er likevel ikke bare negativt. Mange vedlikeholds- og oppgraderingstiltak blir faktisk 
gjennomført, og den bygningsmessige tilstanden ligger gjennomgående på et middels til godt 
nivå. Forventningene til teknisk funksjonalitet og komfort er dessuten annerledes til et 
kirkebygg enn til et kontorbygg eller en skole.  
Noen av de viktigste målene for utviklingen av kirkebyggene framover må være  
• at kirken i det daglige kan oppfylle menighetens behov,  
• at sikkerhet og tilgjengelighet blir ivaretatt,  
• at de som har sitt daglige virke ved kirken, har tilfredsstillende arbeidsforhold. 
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KAPITTEL 7   
Grunnlag og metode for  
FDVU-undersøkelsen i Møre 2000 
7.1 Formålet med undersøkelsen  7.2 Datagrunnlaget  7.3 Undersøkelsens innhold  7.4 Spørreskjemaet   
7.5 Gjennomføring av undersøkelsen  7.6 Foto-CD av kirkene i Møre 
7.1 Formålet med undersøkelsen 
Utgangspunktet for FDVU-prosjektet var forfatterens egne erfaringer med at det manglet 
gode verktøy for forvaltning av kirkene. Situasjonen var slik at hver enkelt kirkeverge laget 
sine vedlikeholdsplaner og handlingsprogram uten noen form for felles retningslinjer eller noe 
felles kunnskapsgrunnlag å arbeide ut ifra. Dertil kom at den faglige bakgrunnen blant 
kirkevergene var svært forskjellig, og at den bygningstekniske kompetansen var generelt 
svak. I miljøet var det et uttalt ønske om mer kunnskap og bedre metoder for 
bygningsforvaltningen. På dette grunnlaget oppsto idéen om et kirkelig FDV-prosjekt. Den 
videre prosessen fram mot etableringen av prosjektet er nærmere beskrevet i kapittel 1.1. I 
prosjektbeskrivelsen konkluderes det med at man ønsker å komme fram til et sluttprodukt 
som inneholder:
• Metoder for klassifisering av kirker.  
• Nøkkeltall for FDV av kirker. 
• Aktiv tilstandsanalyse for drifts- og vedlikeholdsplanlegging. 
• Anvisning av vedlikeholdstiltak. 
• Vedlikeholdsnormer.
Faglig sett er disse oppgavene nær knyttet til ”klassiske” FDVU-disipliner som årskostnader/ 
livssykluskostnader (NS 3454), nøkkeltall og tilstandsanalyser (NS 3424). FDVU-systemet 
som skal utvikles, bør derfor i størst mulig grad være tilpasset standarder og verktøy på disse 
områdene. For å kunne anvende verktøyene må det imidlertid først etableres en tilfreds-
stillende kunnskapsdatabase.  
Hvor omfattende må en slik database være? I de databaserte FDVU-systemene som er i 
markedet i dag, er det stort sett mulig å utvikle databasen gradvis etter behov. Uansett 
ambisjonsnivå er det likevel et krav at informasjonen må være objektspesifikk, det vil si at vi 
trenger informasjon om den enkelte kirke. Det ikke er nok å bruke gjennomsnittstall eller 
kommunevise tall.
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7.2 Datagrunnlaget 
Vi så i kapittel 5 hvilke datakilder som finnes på sentralt/nasjonalt hold når det gjelder kirker 
og sokn. Noen av kildene er åpne, som statistikker fra Statistisk Sentralbyrå og Kirkerådet, 
mens andre er laget av spesielle rettighetshavere for interne formål. Det siste gjelder for 
eksempel Riksantikvarens og kirkekonsulentens kirkeregistre, som begge har vært stilt til 
disposisjon for FDVU-prosjektet. Til sammen har prosjektet hatt tilgang til følgende typer 
data fra sentrale datakilder:  
• Riksantikvarens kirkeregister: Tekniske og antikvariske opplysninger om hver kirke. 
• Kirkekonsulentens kirkeregister: Tekniske opplysninger om hver kirke. 
• Kirkeregnskapsstatistikken fra SSB: Fellesrådenes regnskaper på kommunenivå. 
• Kirkelig årsstatistikk fra Kirkerådet/NSD: Menighetsstatistikk på kommunenivå. 
• Kirkelig medlemsregister fra Kirkerådet/DuploData: Antall medlemmer på soknenivå. 
I løpet av 2002 vil det også foreligge data fra Kirkerådets store kirkeoppvarmingsprosjekt 
(KME-prosjektet). 
Øvrige data som trengs i en grunnlagsdatabase, må framskaffes fra de lokale kirkevergene – 
hvis opplysningene i det hele tatt er mulige å framskaffe. Det gjelder:  
• Økonomidata for hver kirke (regnskap, budsjett, handlingsprogram) 
• Driftsdata for hver kirke (energibruk, renhold, driftsrutiner) 
• Bygningsdata (byggetegninger, tekniske data, situasjonsplaner, reguleringsplaner)  
• Avtaler og dokumenter (serviceavtaler, HMS-dokumenter, driftsinstrukser) 
• Menighetsstatistikk på menighetsnivå. 
Helt fra starten var det klart at prosjektet ikke disponerte nok ressurser til å innhente data fra 
alle kirker i Norge. Valget sto da mellom å undersøke et representativt utvalg av kirker rundt i 
landet eller å definere et geografisk avgrenset studieområde. Det siste alternativet ble valgt, 
med Møre bispedømme som studieområde. Fordelen med dette var at prosjektansvarlig hadde 
både geografisk og personell nærhet til området. Geografisk var det mulig å overkomme ved 
direkte besøk til hver kirke, og personelt ga det mulighet for å utnytte opparbeidet 
lokalkunnskap og kollegialt nettverk. Spørsmålet var om studieområdet var tilstrekkelig 
representativt for norske kirker og norske forhold. Som en kontroll på dette ville vi bl.a. 
sammenligne resultatene med foreliggende data for kirker i Oslo (kapittel 9.6 og 10.3). 
7.3 Undersøkelsens innhold  
Våren 2000 var prosjektet kommet så langt at selve FDVU-undersøkelsen skulle utformes,  
det vil si at både innhold og gjennomføring måtte konkretiseres. Sentrale spørsmål i denne 
sammenheng var:  
• Hva har kirkevergene mest bruk for?  
• Hvor mye arbeid er de villige til å legge ned i undersøkelsen?  
Dette ble drøftet med kirkeverger og andre kontaktpersoner som bidro med flere konstruktive 
innspill.
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Det ble fort klart at en av de store utfordringene lå i å beregne årlige kostnader etter 
kontoplanen i NS 3454 Livssykluskostnader for byggverk. Så langt en kjente til, forelå det 
ingen undersøkelser som kunne gi svar på spørsmålet: Hva koster det å drive en kirke? Hvis
det lyktes å beregne dette for et tilstrekkelig antall kirker, ville det også være mulig å beregne 
ulike nøkkeltall, og gjennom disse lete etter sammenhenger som kunne gi grunnlag for en 
beregningsmodell. En slik modell ville være et meget nyttig forvaltningsverktøy, og kunne bli 
prosjektets viktigste enkeltresultat. Problemet var at slike beregninger krevde en betydelig 
mengde grunnlagsdata som ikke kunne leses direkte ut av noe regnskap eller noen statistikk. 
Tvert imot måtte de samles inn i form av en rekke spesialopplysninger fra de enkelte 
kirkeverger, og opplysningene måtte bearbeides på en slik måte at tallene for ulike kirker ble 
sammenlignbare.  
Oppgavens kompleksitet er illustrert i figur 7.1, som viser noen av de omregningene og 
vurderingene som må foretas for å omforme fellesrådets regnskapstall på kommunenivå til 
årlige kostnader for den enkelte kirke. (Disse omregningene og vurderingene er detaljert 
beskrevet i kapittel 8.1). Det var lett å innse at det å gjennomføre slike beregninger for et stort 
antall kirker ville bli svært arbeidskrevende, samtidig som resultatene ville være beheftet med 
stor usikkerhet. Men skulle prosjektet gjennomføres etter intensjonene, var det vanskelig å 
komme utenom oppgaven. Det ble derfor besluttet at innhenting av nødvendige grunnlagsdata 
for beregning av årlige kostnader etter NS 3454 skulle være selve kjernepunktet i FDVU-
undersøkelsen.
Hvilke andre opplysninger kunne det være fornuftig å samle inn fra kirkevergenes arkiver når 
anledningen først var til stede? Her måtte det gjøres en avveining mellom hva som kunne 
tenkes å ha størst nytteverdi i prosjektet og hvor stor arbeidsinnsats som kunne forventes fra 
kirkevergene. Denne vurderingen ble styrt av følgende hensyn:   
(1) For å beregne nøkkeltall måtte det framskaffes opplysninger om arealer og helst 
volumer av byggene, og til dette trengtes målriktige tegninger.  
(2) Med tanke på tilstandsanalyser burde de mest vanlige skadene og problemene være 
kjent samt hva som hadde vært gjort eller var planlagt av vedlikeholds- og 
utviklingstiltak.  
(3) Til bruk i en generell kunnskapsdatabase trengtes dessuten oversikt over ulike planer, 
dokumenter og avtaler som gjaldt for kirken.  
Til sammen ville dette medføre en omfattende dokumentasjonsinnsamling, med følgende 
hovedingredienser:  
• FDVU-kostnadstall for de enkelte kirker for sist avsluttede regnskapsår (1999) 
• Byggetegninger og – planer 
• Oversikt over skader og problemer  
• Oversikt over gjennomførte og planlagte vedlikeholds- og utviklingstiltak  
• Oversikt over ulike FDVU-dokumenter 
• Diverse opplysninger om driftsrutiner, bruksfrekvens m.v. 
Vi skal nå se hvordan datafangsten ble formalisert gjennom utformingen av spørreskjemaet. 
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7.4 Spørreskjemaet 
Spørreskjemaet til undersøkelsen i 1999, ”Status for FDV-arbeidet i kirken”, var rettet mot 
fellesrådene, det vil si kommunenivået. FDVU-undersøkelsen i 2000 gikk ett trinn lavere og 
rettet seg mot den enkelte kirke. Spørreskjemaet ble derfor utformet slik at det skulle gi alle 
nødvendige opplysninger for en enkelt kirke. Postene var ordnet i tre seksjoner fordelt over 
fire sider:  
Forskr. om budsjettordning, 
regnskap og revisjon for KF 
og MR 
NS 3454 Livssyklus-
kostnader for bygg  
Kontoplan 
   
H.formål 1: Kirkelig adm 1 Kapitalkostnader 
2 Forvaltningskostnader 
01-09 Lønn & sos.utg. 
Hva med møtegodtgjørelse og 
ytelser til MR?  21 Skatter og avgifter 
10-12 Utstyr  22 Forsikringer 
15-19 Vedlikehold  23 Administrasjon 
 29 Diverse 20-20 Andre driftsutgifter: Alle 
utgifter knyttet til kontordrifta 
Hva med utg. til men.arbeid: 
Dåpsoppl, diakoni, bibler osv.?
30-39 Overføringsutgifter 
39 Kalk. utgifter/komm. tj.yt.            ? 3 Driftskostnader
 31 Løpende drift (inkl vedl) 7 Overføringsinntekter 
70 Sykelønn (tas til inntekt?)  32 Renhold 
  33 Energi 
H.formål 2: Kirker  34 Vann og avløp 
 35 Avfallshåndtering 
 36 Vakt og sikring 
 37 Utendørs 
01-09 Lønn & sos. utg 
Kirketjener-lønn 
Renholder-lønn 
Vikarer ?  39 Diverse 
10-12 Utstyr   
4 Vedlikeholdskostnader 
 41 Planlagt vedlikehold 
 42 Utskiftninger 
 47 Utendørs 
15-19 Vedlikehold 
151 Vedlikehold bygninger 
Herav: Løpende vedl  
Større (planlagt) vedlikehold 
153 Vedlikehold uteanlegg 
157 Vintervedlikehold  49 Diverse  
5 Utviklingskostnader 
 51 Løpende ombygging 
 52 Offentlige krav og pålegg 
 53 Oppgradering 
 57 Utendørs 
20-29 Andre driftsutgifter 
211 Elektrisk energi 
212 Renhold 
214 Kommunale avgifter 
222 Forsikringer 
233 Telefon 
270 Vedlikehold invent/utstyr 
279 Alarmovervåking 
Resten er løpende drift  59 Diverse 
30-39 Overføringsutgifter 
390 Kalk utg./komm. tj.yt. 
41-47 Nybygg og nyanlegg                ?  
60-67 Salgs- og leieinntekter   
7 Overføringsinntekter                 ?  
Ut fra regnskapet må 
utgiftene fordeles med 
en viss andel for hver 
kirke 
Figur 7-1  Figuren illustrerer problemet med konvertering av fellesrådenes 
regnskapstall til livssykluskostnader etter NS 3454. Omregningen må gjøres i tre 
trinn: Først må en beregne den delen av administrasjonskostnadene som gjelder 
kirkebyggene i kommunen, dernest må F-, D-, V- og U-kostnadene fordeles på den 
enkelte kirke, og endelig må utgiftene omposteres fra regnskapskonti til 
årskostnadskonti. Tabell 8.1 viser den samme konverteringen i matriseform. 
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Seksjon 1: Dokumenter m.v. knyttet til kirken (skjemaets side 1).
Seksjon 2: Detaljerte opplysninger om F, D, V og U ordnet etter postene i NS 3454 
             (skjemaets side 2, 3 og delvis 4).  
Seksjon 3: Generelle forhold knyttet til kirken og kirkeforvaltningen (resten av side 4). 
Seksjon 1: Dokumenter 
På skjemaets første side ble kirkevergene bedt om å fylle ut hvilke dokumenter som foreligger 
for kirken. Hensikten var å få en oversikt over hvor godt kirkebygget var dokumentert i 
forhold til det som er ønskelig eller nødvendig for et offentlig bygg.  
Det ble spurt etter følgende dokumenter og opplysninger – i den grad de eksisterte: 
• Økonomiske og administrative styringsdokumenter: Tjenesteytingsavtale med 
kommunen, sist avlagte regnskap (1999) og gjeldende budsjett (2000). 
• Vedlikeholdsdokumenter: Oversikt over utført vedlikehold, rullerende vedlikeholds-
plan (f.eks. handlingsprogram/langtidsbudsjett) og tilstandsrapport. 
• Tegninger, planer, bestemmelser: Byggetegninger (planer, fasader, snitt), tekniske 
planer, situasjonsplan, reguleringsplan og frednings- eller bevaringsbestemmelser. Det 
ble også spurt etter interessen for å digitalisere byggetegninger med tanke på bruk i et 
databasert FDVU-system. 
• Inventarliste i henhold til Kirkelovens § 18.
• Internkontrolldokumenter: Brannverndokumenter og andre HMS-dokumenter, 
serviceavtaler og offentlige pålegg. 
• Andre instrukser og rutiner: Renholdsplaner, arbeidsbeskrivelser, instrukser m.v. for 
driften av bygget. 
• Aktivitet knyttet til kirken: Innbyggere og kirkemedlemmer i soknet, antall kirkelige 
handlinger (menighetens årsstatistikk 1999),  annen aktivitet i kirken, virksomhets-
planer og ansatte. 
Noen dokumenter ble det bedt om kopi av for å få nøyaktige opplysninger til kostnads-
beregningene eller til utviklingen av FDVU-verktøyet. Det gjaldt: 
Tjenesteytingsavtale, fellesrådets siste regnskap (1999) og budsjett (2000), rullerende 
vedlikeholdsplan, byggetegninger, situasjonsplan, reguleringsplan, evt. frednings-/ 
bevaringsbestemmelser og menighetens årsstatistikk 1999.  
Seksjon 2: Opplysninger om F, D, V og U 
Forvaltning
I henhold til kontoplanen i NS 3454 ble det spurt etter regnskapsførte kostnader i 1999 
spesifisert på følgende poster: 
Skatter og avgifter: Kommunale avgifter (forbruksuavhengige) til vann, avløp og 
renovasjon og evt. andre faste avgifter (for eksempel festeavgift). Offentlige 
eiendommer er fritatt for eiendomsskatt. 
Forsikringer: Opplysninger bl.a. om forsikringsselskap, bygningsverdi og årspremie. 
Administrasjon: Kirkevergeressurs, lønnsutgifter og verdi av evt. administrativ 
tjenesteyting. 
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Drift
Løpende drift og renhold: Kontoplanen i NS 3454 avspeiler normalsituasjonen for 
yrkesbygg, der det er en klar funksjonsdeling mellom løpende drift/vaktmestertjeneste 
og renhold. Slik er det i mindre grad i kirkene, der kirketjenere som hovedregel dekker 
begge funksjoner. I skjemaet er derfor postene for løpende drift og renhold sett i 
sammenheng, men slik at en har forsøkt å få fram hvor store ressurser som brukes til 
renhold.
Energi: Det føres opp samlet forbruk og samlet kostnad for kirken i 1999, og hvor 
mye av dette som evt. gikk til andre formål enn kirkebygget. Når det gjelder flere 
detaljer om energibruken, vises det i skjemaet til Kirkerådets kirkeoppvarmings-
prosjekt. Et metodeproblem når det gjelder strømutgiftene, er at årsavregningen som 
oftest kommer etter at årsregnskapet er avsluttet. Det oppstår dermed et etterslep i 
regnskapet, som i noen tilfeller kan gi et helt feil bilde av årsforbruket. I besvarelsene 
førte noen opp regnskapsført utgift for 1999, mens andre opererte med reelt 
årsforbruk. For å få konsistens i datamaterialet ble det i årskostnadsberegningene som 
hovedregel brukt regnskapsført utgift for 1999. Det forutsettes at feilene er tilfeldige, 
slik at de  jevner seg ut når mange kirker blir sett under ett.  
Vann og avløp. Avfallshåndtering: Her føres forbruksavhengige kostnader.  
Vakt og sikring: Her føres utgifter til brannvarslings- og innbruddsvarslingsanlegg. 
Kostnadene omfatter vanligvis abonnementsavgift til varslingssentral, årlig service på 
anleggene og egen varslingslinje. I mange tilfeller er varslingslinjen integrert med 
kirkens øvrige telefonanlegg. 
Utomhusanlegg: Dette omfatter snøbrøyting om vinteren og stell av veger og 
grøntanlegg rundt kirken om sommeren. I en del tilfeller er det vanskelig å skille disse 
kostnadene fra kirkegårdsdriften. Hovedregelen er at en da oppgir de kostnadene som 
er ført på kirkens regnskap. 
Andre byggrelaterte driftsutgifter: Dette kan for eksempel gjelde utgifter til service 
og drift av  brannslokningsutstyr, tekniske anlegg og orgler. 
Vedlikehold og utvikling
Den typiske situasjonen for kirkene er at både vedlikehold og utvikling går i rykk og 
napp, og at kostnaden for et enkelt år kan gi et heller tilfeldig bilde av aktivitetsnivået. 
Ved utarbeidelse av skjemaet ble det drøftet med kirkeverger hvordan dette problemet 
kunne løses. Det var en klar holdning til at vedlikehold og utvikling måtte ses over en 
lengre periode, og sammen kom vi fram til at en 10-årsperiode kunne være passende – 
5 år bakover og 5 år framover. Det viste seg seinere at mange kirkeverger hadde 
problemer både med å tidfeste og kostnadsfeste tiltakene nøyaktig. Ved beregning av 
årskostnader ble derfor regnskapstallene for 1999 lagt til grunn, men registreringen av 
tiltak over flere år ble brukt til å verifisere tallene (se kapittel 9.6). Materialet ble 
dessuten brukt til å registrere typiske vedlikeholds- og utviklingsoppgaver for kirkene. 
Vedlikehold ble, i henhold til kontoplanen i NS 3454, delt i (1) ordinære 
vedlikeholdstiltak på bygget, (2) utskiftninger og (3) utomhusanlegg. Det ble spurt 
etter tiltak gjennomført de siste 5 år (1995-99), og tiltak planlagt gjennomført de neste 
5 år (2000-2004), for eksempel i henhold til vedtatt handlingsprogram. 
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Utvikling ble på tilsvarende måte delt i kategoriene (1) ombygging, tilbygging eller 
annen endring for å imøtekomme nye behov, (2) offentlige krav og pålegg som 
innebærer standardheving og (3) oppgradering av bygning, bygningsfunksjoner eller 
tekniske anlegg. Her viste det seg seinere at det kunne være vanskelig å skille klart 
mellom utvikling og vedlikehold og mellom de ulike tiltakskategoriene. 
Seksjon 3: Generelle forhold 
Denne seksjonen av spørreskjemaet skulle være en verbal ”sikkerhetsventil”, hvor 
kirkevergene med egne ord kunne gi uttrykk for hvordan de opplevde situasjonen. 
Spørsmålene kunne delvis oppfattes som en oppfølging og ajourføring av 1999-
undersøkelsen. Det ble først spurt om det generelt var registrert spesielle problemer eller 
mangler ved kirkebygget,  ved de tekniske installasjonene eller ved bygningsfunksjoner. 
Eksempelvis kunne dette være grunnleggende problemer med setninger, råte eller trekk i 
kirken, gamle varmeanlegg som ikke fungerte eller dårlig tilrettelegging for 
bevegelseshemmede. Fortrinnsvis skulle det rapporteres om forhold som ikke var kommet 
fram ellers i skjemaet.  
Videre ble det spurt hva som opplevdes som de største problemene med kirken – teknisk, 
personellmessig eller administrativt. Bak dette lå det et ønske om å få fram kirkevergens 
innerste hjertesukk, enten om byggets elendige forfatning, om samarbeidsproblemene med 
presten, kirketjeneren eller kanskje organisten eller om manglende administrative ressurser og 
svakt nettverk. Som en motvekt ble det tatt med et spørsmål om hva de opplevde som bra – 
om de hadde noen gode rutiner eller råd å dele med andre. 
Til slutt ble kirkevergene bedt om å gi uttrykk for sine erfaringer med den nye kirkeloven . 
Det var en direkte oppfølging av statusundersøkelsen året før hvor kirkeloven var et sentralt 
tema. Uttalelsene er referert i kapittel 4.9. 
7.5 Gjennomføring av undersøkelsen 
Planleggingsfasen 
Hvordan skulle undersøkelsen gjennomføres i praksis? Var det nok å sende spørreskjemaet  i 
posten eller måtte jeg selv reise rundt og samle inn opplysninger? En rekke overveielser lå til 
grunn for den løsningen som endelig ble valgt.  
Utover våren 2000 ble det klart at Kirkerådets kirkeoppvarmingsprosjekt, som var forsinket, 
ville kollidere med FDVU-undersøkelsen. Kirkevergene ville i juni motta meget detaljerte og 
arbeidskrevende skjemaer om kirkeoppvarming og energibruk – samtidig som FDVU-
undersøkelsen skulle starte. Selv om de to undersøkelsene bygde opp under hverandre og 
supplerte hverandre, ville arbeidsmengden til sammen være betydelig – og det midt i ferietida.    
Allerede tidlig hadde jeg planlagt å reise en del rundt i fylket for å bli bedre kjent med lokale 
forhold; det var jo noe av begrunnelsen for å velge en geografisk overkommelig enhet som 
studieområde. Økonomien for dette var sikret gjennom departementets prosjektbevilgning. Da 
det viste seg at FDVU-spørreskjemaet ville kreve en ganske detaljert veiledning, og at den i 
skriftlig form ville være en ekstra barriere for kirkevergene, modnet idéen om ikke bare å 
besøke noen, men alle kommunene og kirkevergene etter tur. Slik kunne kirkevergene 
motiveres til å prioritere undersøkelsen og samtidig få nødvendig veiledning over bordet. 
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Dessuten ville en slik rundtur være en unik anledning til å knytte personlige kontakter og til å 
sette seg inn i lokale kirkelige forhold.  
Et tema det måtte tas stilling til, var eventuell bruk av fotoregistrering i forbindelse med 
undersøkelsen. I FDV-sammenheng hadde det gjennom flere år skjedd en utvikling mot bruk 
av digitale foto og videoopptak, med de muligheter dette ga for elektronisk bildebehandling. 
Blant annet hadde bispedømmekontoret gjennom samtaler uttrykt ønske om bedre 
fotodokumentasjon av kirkene til bruk i sin saksbehandling. I en database ville det være 
behov for to typer foto: Generelle presentasjonsfoto av kirkene og spesielle FDV-foto som 
kunne dokumentere skader m.v. Sistnevnte måtte helst tas i forbindelse med konkrete saker, 
men hva med det første? Spørsmålet var hvor mye merarbeid det ville bli å ta bilder av alle 
kirkene når hver kommune likevel skulle besøkes. Et blikk på kartet over Møre og Romsdal 
fylke fortalte at oppgaven kom til å innebære et betydelig antall ekstra kilometer og atskillige 
transporttekniske utfordringer. På den annen side ga opplegget med besøk hos kirkevergene et 
godt utgangspunkt, og gevinsten var høy i form av et oppdatert fotomateriale og en unik 
førstehåndskjennskap til kjerneobjektene i undersøkelsen: kirkene i Møre bispedømme. 
Konklusjonen var at dette måtte prøves! 
En viktig detalj som måtte avklares, var hvilke kirker som skulle omfattes av undersøkelsen. 
Som vi så i kapittel 3.7 er det flere måter å definere begrepet kirke på, og vi endte der opp 
med å betrakte de byggene som faller inn under definisjonen ”kirker og kapeller som har vært 
eller er "offentlige" menighetskirker.” I hovedsak er det de samme som faller inn under 
kirkelovens definisjon: ”Med kirke menes (…) soknekirke eller kapell som er godkjent av 
Kongen eller departementet, eller som er kirke fra gammelt av” (KL § 17). Etter loven hører 
forvaltningen av disse kirkene under kirkelig fellesråd ”med mindre annet er bestemt av 
departementet” (KL § 18). Undersøkelsens innfallsvinkel mot fellesrådene og den 
tilgjengelige informasjon i fellesrådenes regnskaper gjorde det naturlig å omdefinere utvalget 
til ”kirker som forvaltes og drives av fellesrådene for offentlige midler”. Kirker som er reist 
av stiftelser og foreninger, men som etter avtale med kommunen drives i offentlig regi, faller 
innenfor definisjonen. Bedehuskapell m.v. som nok kan være vigslet til kirkelig bruk, men 
som eies og drives av private, eventuelt med tilskudd eller husleie fra fellesrådet, faller 
derimot utenfor. Gamle soknekirker som eies og forvaltes av Fortidsminneforeningen eller en 
kommune, faller også utenfor. Disse siste omfattes likevel av kirkelovens formulering ”kirke 
fra gammelt av”, og er dermed underlagt biskopens og departementets tilsyn. Det var derfor 
naturlig å inkludere dem i fotogalleriet – i den grad eierne tillot fotografering. I kapittel 3.7 
kom vi fram til at 118 kirker i Møre og Romsdal oppfylte kriteriet ”offentlig menighetskirke” 
pr. 1.1.2000. Av disse var 114 under fellesrådenes forvaltning.  
Gjennomføringsfasen 
Kirkevergene ble orientert om undersøkelsen gjennom et brev som ble sendt ut i begynnelsen 
av juni 2000. Avtaler om møter i kommunene ble gjort fortløpende på telefon ettersom 
undersøkelsen gikk fram utover sommeren.  
Så var vi i gang. Utstyrt med en bunke spørreskjemaer og fotoapparat stilte jeg opp hos kirke-
vergen i Ørsta tirsdag 6.juni 2000. Spenningen var stor i forhold til hvordan opplegget ville 
fungere: Ville spørsmålene bli forstått? Ville kirkevergen orke å lete fram alle opplysningene 
etterpå? Ville det være mulig å gjennomføre det ambisiøse fotoopplegget? Vi fulgte en 
prosedyre som etter hvert ble et fast mønster: Først gikk vi nøye gjennom skjemaet, deretter 
ble det gjort avtaler med kirketjenere eller andre kontaktpersoner rundt i kommunen om 
hvordan og når jeg skulle komme inn i kirkene for fotografering. Resten av dagen gikk med 
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til å oppsøke og fotografere kirkene. Under dette oppnådde jeg ofte den ekstra gevinsten å få 
tak i jubileumsbøker eller annen trykt informasjon om kirkene. 
La oss først ta de tørre tall: I perioden 6.- 30.juni og 8.august – 15.september 2000 besøkte jeg 
alle fylkets 38 kommuner. Med utgangspunkt i Molde ble det i løpet av 35 reisedager 
tilbakelagt mer enn 6000 kilometer med bil, foretatt 67 ferjeturer (opptil 5 på en dag) og 2 
andre båtturer, kjørt 10 ganger i undersjøiske tunneler, foretatt 12 passeringer av Krifast og 
overnattet 7 netter hjemmefra.  Underveis ble det tatt mer enn 3000 bilder av over 120 kirker 
og kirkelige bygg. Normalt ble det brukt én dag i hver kommune, i kirkerike kommuner 
kunne det gå 2 dager, mens det andre steder var mulig å rekke over 2 eller 3 kommuner på en 
dag.   
Og så en reiseskildring: Hvilken unik mulighet undersøkelsen ga til å gjøre seg kjent i Møre 
og Romsdal – og hvilken ideell kombinasjon av jobb og lystreise! For alle steder hvor det bor 
folk, er det også en kirke i nærheten. Arbeidet kunne nok medføre stress for å rekke over 
dagsprogrammet, men først og fremst ga det varige inntrykk av Nordvestlandets storslagne 
natur og driftige befolkning. Etter flere mil gjennom øde områder kunne jeg nå fram til 
idylliske Bjørke kyrkje innerst i Hjørundfjorden, der lokalbefolkningen viste rundt med synlig 
stolthet, eller til ”Brand”s kirke i brattlia over Hellesylt. Turen gikk inn til Eikesdalen med 
den mektige Mardalsfossen og til St. Jetmund-kyrkja på Åheim i le av Stadlandet. Videre 
utover kysten, til Nordøyane og Sørøyane, til den gamle Giske-kyrkja og kapellet på Fjørtoft. 
Med hurtigbåt gikk reisen ut til det gamle fiskeværet Grip, og med snekke og godt reisefølge 
inn til Veøya. Tingvollkirkens krypeganger ga en middelaldersk opplevelse, mens den lille 
kirken i Liabygda førte tankene mot orienten. Og så var det Smøla, den flate øya ytterst i 
havgapet, der folk har klort seg fast på rabbene og dyrket opp myra – og reist kirker som ble 
tatt av sjøen. Men de ga seg ikke, og reiste nye! Det gjorde de også i Sunndalen, der 
”Nebbvind” og snøras har lagt kirke etter kirke i bakken. Og i Kristiansund, der funkiskirken 
fra 60-tallet står som et symbol på nytenkning og optimisme i kjølvannet av krigens 
ødeleggelser. Ja, hele fylket lå innbydende for den nysgjerrige iakttakers føtter  – og man følte 
seg velkommen! 
Seinere fortalte avisene om billedkunstneren Christine Istad  som omtrent samtidig hadde reist 
rundt i Norge og tatt bilder av stengte kirkedører 20. Hvilken kontrast til min opplevelse av 
kirkedører som hele tiden åpnet seg! Noen ganger, når det passet slik, var kirkevergen selv 
med på rundturen i sin kommune. Andre ganger var det lokale kirketjenere og prester som 
låste opp. Jeg møtte en yrkesstolthet av sjeldent kaliber i disse menneskenes glede og iver 
etter å vise fram kirken sin og snakke om den.  Andre ganger sto kirken ferdig opplåst og 
opplyst til jeg kom. Det gir en spent forventning å komme slik alene til en kirke på et sted du 
aldri før har vært, kjenne forsiktig på døra – og så er den åpen. Det kan være en ettermiddag 
mens de siste solstrålene går ned over Sunnylvsfjorden, eller en blank formiddag på Kvernes. 
Å gå inn i en slik tom kirke gir en særegen opplevelse – som å bli innviet i en hemmelighet. 
Her har menneskenes forestillinger om det himmelske fått sitt lokale jordisk uttrykk. Her har 
soknefolket vært samlet om livets store begivenheter fra generasjon til generasjon. I 
kirkerommets opphøyde stillhet møtes fortid og framtid. Og nåtid: - Tro hvor jeg finner det 
beste fotomotivet?  
20 Romsdals Budstikke 10.05.2001 
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Oppfølging og etterarbeid 
Ved besøket ga de fleste kirkevergene uttrykk for at de ville prøve å besvare undersøkelsen. 
Noen tok forbehold om hva de rakk – kirkeoppvarmingsundersøkelsen lå tungt over mange. 
Fristen for de kirkevergene som ble besøkt i juni, var satt til 1.september, mens fristen for 
dem som ble besøkt i august og september, var satt til 1.oktober. Ved utløpet av disse fristene 
hadde om lag en tredjedel av kirkevergene svart. Noen flere kom til utover høsten, slik at det i 
midten av november var mottatt svar fra 17 av de 38 kirkevergene i fylket. Det ble da sendt ut 
et purrebrev med en anmodning til de gjenstående om i alle fall å sende inn en ”minimums-
pakke” innen 10.desember, bestående av fellesrådets regnskap for 1999, budsjettet for 2000, 
menighetenes årsstatistikker for 1999 og en oversikt over personellet knyttet til drift og 
vedlikehold av kirkene. Etter dette ble det holdt kontakt med et mindre antall kirkeverger på 
individuell basis, og det kom inn data helt fram til slutten av juni 2001. Da hadde til sammen 
27 kirkeverger sendt inn materiale for 83 kirker. Dessverre viste det seg at opplysningene for 
enkelte kirker ikke var tilstrekkelige til å kunne foreta FDVU- og nøkkeltallberegninger, 
enten fordi det manglet byggetegninger/arealopplysninger, eller fordi kommunetallene ikke 
lot seg bryte ned på den enkelte kirke. Dette gjorde seg særlig gjeldende der det var sendt inn 
”minimumspakker”. Etter at disse objektene var eliminert, forelå det brukbare data for 66 
kirker i 22 kommuner. Det ga en svarandel på 55% for kirkene og 58% for kommunene. Målt 
etter aktivitet sto disse kirkene for 51,5% av gudstjenestene i Møre i 1999. 
På bakgrunn av den positive mottakelsen av undersøkelsen, kunne det vært grunn til å 
forvente en noe høyere svarprosent. Tilbakemeldingene tydet imidlertid på at arbeidet for 
enkelte kirkeverger ble for omfattende, i alle fall i tillegg til den samtidige kirkeoppvarmings-
undersøkelsen. Flere av dem som gjennomførte FDVU-undersøkelsen, ga likevel uttrykk for 
at innsatsen hadde betalt seg ved at de hadde fått bedre oversikt over egne bygg. 
Fotografiene som var tatt i løpet av sommeren, ble fortløpende samlet i en datamaskin og 
redigert. Redigeringsarbeidet pågikk hele høsten, fram til en ferdig foto-CD ble kopiert og 
sendt ut i begynnelsen av desember (se kapittel 7.6). 
Datamaterialet for øvrig ble samlet i en database. Det tok en del tid å bestemme om databasen 
skulle opprettes i Excel- eller Access-format, og hvordan den skulle struktureres. Når valget 
til slutt falt på Access, var det fordi basen ble relativt stor og sammensatt og fordi 
Riksantikvarens og kirkekonsulentens kirkedatabaser i Access til en viss grad kunne brukes 
som mønster (basen er nærmere beskrevet i kapittel 8.2). På grunn av arbeidet med foto-
redigering kom registreringen av data først skikkelig i gang nærmere jul i 2000. Det ble 
arbeidet videre med basen utover våren 2001, og de første resultatene kunne presenteres for 
kirkevergene under ”Stiftsdagane i Møre” 12.06.2001. Da var det registrert og bearbeidet 
FDVU-kostnader for 39 kirker i Møre. Registreringsarbeidet fikk en foreløpig pause høsten 
2001, da skriving av oppgavens del I ble prioritert. Registreringsarbeidet ble tatt opp igjen i 
mars 2002, og fullført da de aller siste suppleringene kom inn i begynnelsen av mai.   
7.6 Foto-CD av kirkene i Møre 
Arbeidet med fotoregistrering ble mer omfattende enn først antatt, både i innsamlingsfasen og 
enda mer i redigeringsfasen. Det skjedde da også en vesentlig læringsprosess underveis. Noe 
som måtte være klart fra første stund, var hva som skulle fotograferes, det vil si hvilke 
motiver og perspektiver som var interessante, og hvor mange bilder det skulle tas av hver 
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kirke. Ett særskilt ønske ble medsendt fra bispedømmekontoret: Ta bilde av kirkebenkene! 
Resten måtte jeg finne ut av selv. 
Til fotograferingen ble det brukt et digitalt kamera av typen Olympus Camedia C-2000 Z, 
som var utlånt fra Institutt for bygg- og anleggsteknikk ved NTNU. Bildene ble tatt i jpg-
format med høy oppløsning (High Quality, 1200 x 1600 piksler), som ga en filstørrelse på 
280-450 kB per bilde. Ved starten av rundturen satte kapasiteten på databrikkene en effektiv 
begrensning på antallet bilder som kunne tas mellom hver gang de ble ”tømt” over på en 
harddisk. Parolen ble derfor å fange inn mest mulig på færrest mulig bilder, men det gikk til 
en viss grad ut over motivvalg og bildekvalitet. Begrensninger på harddisken førte dessuten til 
at mange bilder ble slettet i starfasen. Jeg innså snart at dette hadde uheldig innvirkning på et 
ellers brukbart opplegg, og fikk økt kapasiteten både på fotobrikker og harddisk. Men fortsatt 
måtte reiseruta tilpasses brikkekapasiteten, som bare tillot to dagers fotoinnsamling (ca. 10 
kirker) mellom hver tømming.  
Figur 7-2  Figuren viser innholdet i en standard kirkemappe på CD-en ”Kyrkjene i 
Møre”: 10-16 foto som viser kirkens eksteriør og interiør og et tekstdokument med 
opplysninger om kirken (se figur 7.3). Eksempelet er hentet fra Aukra kyrkje. 
Grunnlag og metode for FDVU-undersøkelsen i Møre 2000
160
Motivvalget ble tillært gjennom prøving og feiling. Etter hvert gikk det seg til en rutine der 
kirken først ble fotografert utendørs fra forskjellige vinkler slik at alle fasader ble avbildet. 
Deretter ble det fokusert på inngangsparti og våpenhus, og endelig på kirkens interiør og 
inventar. Denne sekvensen startet gjerne med et oversiktsbilde gjennom hele kirken framover 
mot koret. Videre ble koråpningen og korpartiet avbildet, og det ble tatt separate nærbilder av 
altertavle, prekestol, døpefont og benker. Endelig ble kirken fotografert bakover mot utgang 
og galleri, og bildeserien ble gjerne avsluttet med et nærbilde av orgelet. Spesielle 
inventarstykker eller andre særegenheter med kirken ble også fotografert, og dessuten 
eventuelle rullestolramper, lekekroker og uthus. 
Ved redigeringen ble det vanligvis valgt ut 10-16 bilder som til sammen skulle gi et mest 
mulig dekkende bilde av kirken, dog slik at hensynet til kirkeforvalteren gikk foran hensynet 
til turisten. Hvert bilde ble bearbeidet i et fotoredigeringsprogram og deretter nummerert og 
tekstet – eksteriørbilder gjerne med opplysninger om himmelretning, inventarbilder med 
opplysninger om håndverker, kunstner el. lign når disse var kjent. Bildeserien ble ordnet som 
en vandring, først rundt kirken ute og deretter gjennom kirken inne. Bildene ble til slutt 
samlet i en mappe sammen med et tekstdokument med opplysninger om kirken Et eksempel 
på en slik mappe er vist i figur 7.2, og på et tilhørende tekstdokument i figur 7.3. 
Den ferdige CD-en inneholder: 
• Foto og tekstfiler for hver kirke. Hver kirke har sin egen mappe, som igjen er plassert i 
en samlemappe for hver kommune.  
• Regneark med opplysninger om samtlige kirker på CD-en (jfr. vedlegg 5). 
• Kart over Møre og Romsdal (jfr. vedlegg 7). 
• En 30-dagers demo-versjon av fotoprogrammet ACDSee. 
Aukra kyrkje 
Stad Aukrasanden 
Kommune Aukra 
Sokn Aukra 
Medlemstal i soknet 2722 
Prestegjeld Aukra 
Prosti Molde domprosti 
Bispedømme Møre 
Byggjeår 1835 
Endra 1929 
Arkitekt  
Byggmeister  
Materiale Tømmer 
Planform Åttekant 
Sitjeplassar 250 
Merknader Påbygg 1921. 
Figur 7-3  I mappa for hver kirke ligger det et tekstdokument med opplysninger 
om kirken.  Eksemplet viser dokumentet for Aukra kyrkje. 
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CD-en inneholder ca. 1700 bilder av alle de stående kirkene i fylket pr. 1.1.2000 – det vil si 
118 kirker – og dessuten ett kirkested (Herøy; kirken brant 1.juledag 1998). De tre kirkene 
som eies av Fortidsminneforeningen (stavkirkene på Kvernes og i Rødven og Rosekyrkja i 
Stordal), er bare avbildet utendørs, fordi foreningen ikke tillater fotografering inne. Det bør 
også nevnes at det foreligger en stor samling med ”ekstrabilder”, som ikke er brukt på CD-en, 
men som er en latent ressurs for spesielle formål.  
Som målform i bildetekster og dokumenter ble det valgt å følge soknets liturgispråk, fordi 
dette også er en del av kirkens identitet.  I fellestekster ble det brukt nynorsk, fordi denne 
målformen brukes i et flertall av soknene.  
Den ferdige CD-en ble sendt til samtlige kirkeverger i Møre i begynnelsen av desember 2000. 
Dessuten ble den sendt til deltakerne i prosjektgruppa og enkelte andre interesserte. 
Tilbakemeldingene har vært gode, og bildene har vært brukt i flere sammenhenger: De finnes 
på flere menigheters websider, i jubileumsskrifter, meldinger og menighetsblad, de brukes av 
bispedømmekontoret i forbindelse med behandling av bygnings- og inventarsaker, de har vært 
idéformidlere ved oppussing av kirkerom, Riksantikvaren har lagt dem ut på sitt interne 
datanettverk, de har vært brukt i forskningsmagasinet Gemini (nr. 3-2001) og i Norsk Husflid 
(nr. 2-2002). To av bildene er brukt i Jens Chr. Eldals artikkel om Grosch-kirker i boken som 
ble utgitt til 200-årsjubileet  for arkitekt Chr. H. Grosch’ fødsel (Seip, E. (red.) 2001). 
Oppmuntringskomitéen i Kvernes 
Det hendte under fotograferingen i Kvernes kirke. På et bord i sakristiet lå det noen
foldere med tittelen ”Oppmuntringsplan for Kvernes sokn”. Mens jeg spekulerte på hva
en oppmuntringsplan kunne være for noe, oppdaget jeg et bilde bak meg på veggen. Og
straks var sammenhengen klar: Dette måtte være opphavsmennene bak planen;
oppmuntringskomitéen i Kvernes! 
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KAPITTEL 8   
FDVU–kostnader for 66 kirker i Møre i 1999 
8.1 Fra regnskapstall til årlige kostnader   8.2 Registrering og bearbeiding av data  8.3 FDVU–kostnader  for 66 
kirker i Møre i 1999  8.4 Relativ fordeling av F-, D-, V- og U-kostnadene  8.5 Datamaterialets pålitelighet  
8.6 Vurdering av resultatene.   
8.1 Fra regnskapstall til årlige kostnader 
Kostnadsbegreper i NS 3454 
Hva koster det å drive en kirke? Ut fra NS 3454 kan svaret angis på fire forskjellige måter, 
nemlig som  
• årlige kostnader (beregnede eller registrerte kostnader for hvert enkelt år),  
• livssykluskostnader (kapitalkostnader pluss årlige FDVU-kostnader over byggets 
levetid/brukstid),  
• levetidskostnader (nåverdi av alle livssykluskostnadene) eller  
• årskostnader (annuitet av levetidskostnaden over byggets levetid/brukstid).  
Når det gjelder kirker, som kan bli flere hundre år gamle, er det ikke mulig å skaffe oversikt 
over alle livssykluskostnadene. Dermed kan heller ikke levetids- og årskostnadene beregnes 
nøyaktig. Beregningene vil dessuten være svært følsomme for valg av  kalkulasjonsrente og 
antatt restlevetid. I et så langt perspektiv er heller ikke kapitalkostnadene så interessante, det 
er de årlige kostnadene som teller. Ved å se på årlige kostnader for en enkelt kirke over flere 
år eller for flere kirker ett enkelt år, kan årskostnadene beregnes. Disse resultatene kan brukes 
både til å dokumentere kostnadene for eksisterende kirker og ved planlegging av nye.  
I dette kapitlet utvikles først en metode for å konvertere kirkelige regnskapstall til årlige 
kostnader. Deretter benyttes metoden til å beregne årlige kostnader for 66 kirker i Møre for 
regnskapsåret 1999. Resultatet er det vi kan kalle huskostnader eller kostnadsdekkende 
husleie.
Regnskapsforskriftene for kirkelige fellesråd og menighetsråd 
Som illustrert i figur 7.1 kan ikke fellesrådenes regnskapstall uten videre overføres til 
årskostnadsmodellen i NS 3454. Daværende Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 
fastsatte i 1996 ”Forskrift om budsjettordning, regnskapsføring og revisjon for kirkelige 
fellesråd og menighetsråd”, som tok til å gjelde fra og med regnskapsåret 1997 (rundskriv F-
96-96). Forskriftenes § 5 sier at regnskapet skal baseres på de regnskapsprinsipper som følger 
av de kommunale budsjett- og regnskapsforskriftene, og følge den kontoplan som er fastsatt 
av departementet til enhver tid. Kontoplanen for kirkelige fellesråd  er delt i fire hovedformål: 
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Hovedformål 1: Kirkelig administrasjon 
Omfatter drift av kirkelige kontor for fellesråd og menighetsråd og prestekontor med 
kirkebokføring. Som regel er også fellesutgifter samt presten(e)s kontorhold og skyss 
tatt med her. I noen tilfeller også konfirmantutgifter. 
Hovedformål 2: Kirker 
Omfatter drift av kirkebygg og kirkelige handlinger. 
Hovedformål 3: Kirkegårder 
Omfatter drift av kirkegårder og gravlunder med tilhørende maskiner og bygninger. 
Hovedformål 4: Andre kirkelige formål 
Omfatter kirkelig undervisning, diakoni, kirkemusikk og andre kirkelige tiltak som 
faller utenfor kommunens utgiftsforpliktelser etter KL §15, men som kommunen av 
eget tiltak kan yte tilskudd til. 
Under hvert hovedformål er det en obligatorisk kontoplan for hovedposter (lønn og sosiale 
utgifter, utstyr, andre driftsutgifter, kalkulatoriske utgifter/inntekter osv.), med mulighet for 
fritt valgte underposter. I februar 2001 presenterte KUF-departementet en alternativ kontoplan 
tilpasset det kommunale regnskaps- og rapporteringssystemet KOSTRA (KOmmune-STat-
RApportering) (rundskriv F-013-01). Kontoplanen er i hovedsak parallell til den fra 1996, 
men gir muligheter for inndeling i underfunskjoner, for eksempel for den enkelte kirke eller 
aktivitet. Kommunenes Sentralforbund arbeider også med å lage en veileder for konvertering 
av regnskapstall til FDVU-kostnader tilpasset NS 3454. Foreløpig finnes det likevel ingen 
direkte måte å konvertere kostnadene på. Et problem er at det i KOSTRA bare kan registreres 
innkjøpte tjenester og ikke egenproduserte.  
Alle kostnader som er knyttet til driften av kirkene er enten ført under hovedformål 1: 
Kirkelig administrasjon eller hovedformål 2: Kirker. Matrisen i tabell 8.1 (som er en 
tillemping av figur 7.1) viser sammenhengen mellom de mest alminnelige regnskapspostene 
som gjelder kirkelig FDVU og kontoplanen i NS 3454. Som det framgår er det bare noen få 
poster som korresponderer direkte mellom de to kontosystemene. De fleste regnskapspostene 
må omregnes eller vurderes nærmere før de kan innpasses i kontoplanen for NS 3454. For 
flere av postenes vedkommende er en slik omregning relativt omfattende og belemret med 
mange usikkerheter. Både lokale forhold og lokal regnskapspraksis bidrar til dette. For 
eksempel kan regnskapsførte administrasjonskostnader i ett tilfelle være begrenset til 
kirkevergen og fellesrådets kontordrift, mens den i andre tilfeller kan omfatte et større 
kontorfellesskap med prestekontor, menighetskontor og kontorer for organist, kateket, diakon 
m.v. Skyss- og kontorutgifter for prester, organister m.v. kan i noen tilfeller være ført på 
administrasjon og i andre tilfeller på kirker. Detaljeringen kan også være forskjellig, i det 
enkelte fører særregnskap for den enkelte kirke, mens de fleste bruker samleposter for alle 
kirkene i kommunen.
Vi skal i det følgende forsøke å utvikle noen omregningsregler eller algoritmer for de enkelte 
postene, slik at kostnadstallene for de enkelte kirker blir mest mulig konsistente og 
sammenlignbare. Opprinnelig har reglene blitt utviklet gjennom en ”workshop” med 
kirkeverge Hans Jakob Nes i Molde (30.03.2001), men seinere er de testet ut, tilpasset og 
bekreftet gjennom samtaler med andre kirkeverger i Møre. 
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Tabell 8.1  Matrise som viser sammenhengen mellom regnskapsposter etter regnskaps-
forskriftene og årlige FDVU-kostnader etter NS 3454 (jfr. figur 7.1). 
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Hovedformål 1:  
Kirkelig administrasjon 
Lønn i faste stillinger   x                   
Annen lønn   x                   
Godtgjørelse råd/utvalg   x                   
Arbeidsgiveravgift   x                   
01-09
Lønn og 
sos. utg. 
Pensjonsandel   x                   
10-12
Utstyr Utstyr og inventar   x                   
Kontorutgifter   x                   
Telefonutgifter   x                   
Porto   x                   
EDB-utgifter   x                   
Annonser                      
Kopiering   x                   
Kontorhold prester                      
Husleie   x                   
Renhold   x                   
Strøm   x                   
Skyss- og kostutgifter   x                   
Vedlikehold utstyr/inv.   x                   
20-29
Andre 
drifts-
utgifter 
Andre driftsutgifter   x                   
39
Kalk.utg. Kalk. utg. – administr.    x                  
Hovedformål 2: Kirker 
Lønn i faste stillinger     x (x)                
Annen lønn     x (x)                
Vikarer     x (x)                
Tariffestede tillegg     x                 
Klesgodtgjørelse     x                 
Arbeidsgiveravgift     x (x)                
01-09
Lønn og 
sos. utg. 
Pensjonsandel     x (x)                
10-12
Utstyr Utstyr og inventar     x                 
Vedlikehold bygninger     (x)        x         
Vintervedl./snøbrøyting          X           15-19Vedlikeh Større vedlikeholdstiltak             (x) (x) (x)  (x) (x) (x) (x)  
Kontorutgifter     x                 
Telefonutgifter     x     (x)            
Renholdsutgifter     x (x)                
Strøm og varme       X               
Kommunale avgifter X       (x) (x)             
Forsikringer bygg  X                    
Varslingsutgifter         X            
Skyss- og kostutgifter     x                 
Kurs og opplæring     x                 
Vedlikehold utstyr/inv.     x                 
20-29
Andre 
drifts-
utgifter 
Andre driftsutgifter     x     (x)            
39
Kalk.utg. Kalk. utgifter - kirker            (x)    (x)     (x)
41-47
Nybygg/ 
nyanlegg 
Investeringer i bygg             (x) (x) (x)  (x) (x) (x) (x)  
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Overordnede betraktninger 
Spørsmål 1: Hvor stor del av kirkevergens arbeid er relatert til driften av kirkebygg? 
Dette spørsmålet er sentralt med tanke på hvilke administrasjonskostnader som skal 
belastes kirkene. Svaret vil variere avhengig av hvor mange kirker som finnes i 
kommunen, aktiviteten som er knyttet til dem og hvilke vedlikeholds- og utviklings-
prosjekter som til enhver tid er under arbeid.  
Flere kirkeverger har i samtaler uttalt at forvaltningen av kirkene går hånd i hånd med 
andre oppgaver, og at det nærmest er umulig å angi hvor stor del av arbeidstiden som 
brukes til kirkene. Kirkevergen i Tingvoll, som har ført arbeidsregnskap gjennom flere 
år, har registrert en tidsbruk på 7-10 % av et årsverk direkte til kirkebyggene (2 kirker) 
og 2-3 % til kirketjenerarbeid. Til kontorrutiner, fellesrådssaker og personalsaker har 
han registrert en tidsbruk på 32-36 %, oppgaver som i betydelig grad er støtterutiner 
for kirkedriften. Kirkevergen på Smøla har anslått at han bruker 5-10 % av et årsverk 
pr. kirke, og at kirkedriften (4 kirker) til sammen legger beslag på ca. halvparten av 
hans 60 % kirkevergestilling. 
I vår ”workshop” tok vi utgangspunkt i de oppgaver kirkeloven legger til fellesrådet 
og kirkevergen, og anslo – ut fra egne erfaringer og andres innspill – følgende 
”normalarbeidsfordeling”: 
Plan- og økonomiarbeid (budsjett/regnskap/handlingsprogram) 10 %  
Kirkelig virksomhet (adm. av prester, organister, klokkere m.v.) 30 % 
Kirker (saksbehandl. og adm. av kirketj./renholdere og DVU) 30 % 
Kirkegårder (registerføring, avgifter, adm. av k.g.betj. og DVU) 30 %  
Plan- og økonomiarbeidet må betraktes som en støttefunksjon for de øvrige oppgavene 
og fordeles i forhold til deres relative belastning. Alt i alt får vi da en tredeling, hvor 
administrasjon av kirkelig virksomhet, kirker og kirkegårder legger beslag på hver sin 
tredjedel av fellesrådets ressursbruk. Den tredjedelen som gjelder kirker, omfatter 
administrasjon og ledelse av driftspersonellet samt saksbehandling og oppfølging av 
DVU-tiltak.
Den totale arbeidsmengden for fellesrådene varierer med kommunestørrelse og 
soknestruktur, og dette påvirker størrelsen av fellesrådets administrasjon. Større 
kommuner kan ha flere stillinger på kirkevergekontoret, mens mindre kommuner som 
regel klarer seg med en deltidsstilling. For å få til større stillinger er kirkevergejobbene 
ofte tillagt funksjoner som soknerådssekretær, klokker m.v. Ved beregning av 
administrasjonskostnader skal bare den faktiske ressursbruken til fellesrådsoppgaver 
tas med. 
Spørsmål 2: Hvordan skal administrasjonskostnader og andre felleskostnader 
fordeles på den enkelte kirke? 
Fellesrådets regnskap er et fellesregnskap for hele den offentlig finansierte kirkelige 
virksomheten i kommunen. Alle postene er i utgangspunktet samleposter for hele 
fellesrådets område, og det er opp til det enkelte fellesråd å spesifisere utgiftene 
nærmere. I noen kommuner har fellesrådet/kirkevergen valgt å føre komplette 
særregnskap for hver kirke eller spesifisere enkelte utvalgte poster som forsikring, 
energi og vedlikehold. For å overkomme vanskeligheten med fellesposter, er det i 
spørreskjemaet til FDVU-undersøkelsen spurt etter særkostnader for den enkelte kirke 
når det gjelder kommunale avgifter, forsikringer, energibruk etc. Likevel blir det 
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stående igjen noen fellesutgifter som det ikke er praktisk mulig å fordele direkte. Det 
gjelder administrasjonskostnader under hovedformål 1 og enkelte tekniske 
driftsutgifter under hovedformål 2 (for eksempel skysskostnader for kirketjenere som 
betjener flere bygg, fellesinnkjøp av forbruksvarer og enkelte andre driftskostnader 
som er slått sammen).  
Finnes det noen fornuftig fordelingsnøkkel for slike indirekte utgifter og fellesutgifter? 
I vår lille ”workshop” drøftet vi to alternative løsninger: Fordeling etter kirkens 
størrelse eller fordeling etter aktivitet. I det videre arbeidet med tallmaterialet dukket 
det også opp en tredje mulighet: Fordeling etter kirketjener-/renholderressurs. La oss 
se nærmere på de tre modellene: 
• Fordeling etter kirkens størrelse. Gjennom undersøkelsen var det samlet inn 
opplysninger om kirkenes størrelse uttrykt ved grunnflate (GFL) og bruttoareal 
(BTA). Å tenke seg at driftsutgiftene sto i forhold til størrelsen, virket relevant 
med tanke på for eksempel renholdsutgifter, forsikring og energibruk. På den 
annen side var det lett å finne eksempler på  at dette kunne slå urimelig ut, som 
der hvor en stor bygdekirke med gudstjeneste hver tredje søndag åpenbart 
måtte være billigere i drift enn en noe mindre sentrumskirke med aktiviteter 
flere ganger i uka. Et annet problem med denne metoden er at noen kirker har 
alle fasiliteter under samme tak, mens andre har toalettanlegg, møterom, 
kontorer etc. i egne servicebygg eller menighetshus. Det er vanskelig å sette 
opp faste kriterier for hva som i slike tilfeller skal regnes med av arealer og 
driftskostnader.
• Fordeling etter aktivitet. Her er det flere muligheter. Gjennom menighetenes 
årsstatistikker foreligger det tall for ordinære og andre gudstjenester, vigsler, 
begravelser, besøk av barnehager og skoleklasser og konserter. Kirkevergene 
har dessuten gjennom spørreskjemaene rapportert om eventuelle andre 
aktiviteter i kirkene. Våre erfaringer tilsa at gudstjenestetallet (ordinære 
gudstjenester + andre gudstjenester) kunne være en god indikator på den 
generelle aktiviteten i kirken. Antallet er relativt fast fra år til år, og annen 
aktivitet står ofte i forhold til dette. Metoden ble testet ut ved å gjøre 
sammenligninger mellom relativ andel gudstjenester og relativ andel av totalt 
antall kirkelige handlinger (gudstjenester, vigsler og begravelser) i hver 
kommune. Det viste seg at normalt avvik mellom disse andelene lå på 2-6 
prosentpoeng, men i unntakstilfeller opp til 16 prosentpoeng. Tendensen var at 
den relative aktiviteten i ”hovedkirkene” økte når en tok med vigsler og særlig 
begravelser i forhold til om en bare så på gudstjenestetallene. Dette kan sees 
som et argument for å bruke gudstjenestene som måleenhet, fordi det gir en 
viss ”kvantumsrabatt” til de sentrale kirkene og et tilsvarende ”utkanttillegg” 
til de mindre sentrale. Et mer nøyaktig uttrykk for aktiviteten kan oppnås ved å 
registrere antall brukstimer, slik det er gjort i Kirkerådets kirkeoppvarmings-
prosjekt. Slike opplysninger er imidlertid ikke tilgjengelige i vårt 
datamateriale. 
• Fordeling etter kirketjener-/renholderressurs. Mange kirketjenerstillinger er 
kombinerte vaktmester-, renholder- og kirkegårdsstillinger, slik at det kan være 
vanskelig å skille klart mellom inne- og utedelen. Arbeidsoppgavene vil også 
variere over året, med relativt mer utearbeid i sommersesongen. Likevel har 
kirkevergene i de fleste tilfeller klart å spesifisere de stillingsressursene som 
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går til vaktmester- og renholdstjenester, slik at det for hver kirke er mulig å 
beregne lønnskostnadene som er forbundet med bygningsdriften. Hvis vi går ut 
fra at stillingsressursene står i et direkte forhold til total arbeidsmengde, vil en 
fordeling i forhold til dette ta hensyn både til kirkens størrelse og 
aktivitetsnivå. Sammenligninger mellom denne metoden og metoden med 
fordeling etter gudstjenesteandel viser at avviket i de fleste tilfeller er mindre 
enn 5 prosentpoeng, men at det kan komme opp mot 10 prosentpoeng.  
Konklusjonen på drøftingene ble å velge metoden med fordeling av  fellesutgifter i 
forhold til gudstjenesteandelen innenfor hver kommune, når det ikke foreligger 
nærmere opplysninger. Begrunnelsen var at nødvendige data er lett tilgjengelige og at 
metoden synes å gi fornuftige resultater. I et par kommuner (Giske og Rindal) ble det 
seinere valgt å følge kirkevergenes anbefalinger om fordeling, og i en kommune 
(Smøla) ble fordelingen gjort i forhold til kirketjener-/renholderressurser på grunn av 
spesielle lokale forhold. 
Spørsmål 3: Hvordan behandle kalkulatoriske utgifter?
Kalkulatoriske utgifter gir uttrykk for verdien av kommunal tjenesteyting og 
representerer reelle kostnader knyttet til driften av den lokale kirke. At utgiften føres 
som ”kalkulatorisk” er et regnskapsteknisk grep som nettopp skal synliggjøre den 
kommunale tjenesteytingen. Den delen av tjenesteytingen som direkte eller indirekte 
gjelder kirkedriften, må derfor regnes med i de årlige kostnader og fordeles på samme 
måte som dem. Hva som ligger i de ulike postene, framgår dels av tjenesteytings-
avtalene, dels av regnskapene og dels av svarskjemaene.  
Spørsmål 4: Skal driftsinntektene trekkes fra i driftsutgiftene? 
Kontoplanen i NS 3454 er primært en utgiftsoversikt som bl.a. skal vise hvor store 
inntekter byggeieren må ha for å få balanse i regnskapet. Vanlige driftstilskudd til 
kirken fra stat og kommune er slike ”ordinære” inntekter. Det samme må kunne sies 
om de relativt beskjedne leieinntektene som kommer inn ved utleie av kirken. Mer 
usikkert er det med ekstraordinære inntekter som refusjon av sykepenger fra 
Folketrygden. De er et resultat av en unormal situasjon, som ofte har medført ekstra 
utgifter. På den annen side kan det gi et feil bilde å trekke sykepengene fra på 
lønnsutgiftene, fordi vakanseproblemet i mange tilfeller løses internt ved omfordeling 
av oppgaver. Egentlig er problemstillingen mindre aktuell i denne sammenheng, fordi 
beregningen av lønnsutgifter som hovedregel tar utgangspunkt i de faste 
stillingshjemlene som er knyttet til forvaltning og drift av kirkene. 
Spørsmål 5: Hva når regnskapstallene ikke stemmer med kirkevergens tall? 
Denne situasjonen oppstår for eksempel når kirkevergen i spørreskjemaet har 
spesifisert strømutgiftene for hver kirke, men summen av disse ikke stemmer med 
regnskapet. Valget står da mellom å bruke kirkevergens tall direkte, eller å fordele 
regnskapstallet i samme forhold som kirkevergens tall. Uoverensstemmelsen kan 
skyldes at regnskapet omfatter andre bygg enn bare kirken (uthus, menighetshus m.v.) 
eller at periodiseringen mellom årsregnskapet og årsavregningen ikke faller sammen. 
Ved beregningen av årlige kostnader er det lagt til grunn et prinsipp om å la 
regnskapet styre mest mulig. Dette fordi regnskapet er offentlig og kan sammenlignes 
fra kommune til kommune og fra år til år. I noen tilfeller hvor avviket er lite, er det 
likevel funnet forsvarlig å bruke kirkevergens tall direkte. Tilleggsopplysninger i 
materialet kan også føre til at det velges andre løsninger, som i ett tilfelle (Stranda) 
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hvor kirkevergens tall for strømutgifter er brukt direkte, men hvor andre driftsutgifter 
er avpasset slik at summen av driftsutgifter stemmer med regnskapet. 
Spørsmål 6: Vedlikeholds- og utviklingskostnader 
Spørreskjemaet var utformet slik at det skulle være mulig å beregne gjennomsnittlige 
vedlikeholds- og utviklingskostnader for hver kirke over en 10-årsperiode – 5 år 
tilbake og 5 år fram i tid. Svarene viste seg dessverre å være så mangelfulle, særlig på 
kostnadssiden, at denne tanken måtte oppgis. I stedet ble bare de regnskapsførte 
vedlikeholds- og utviklingskostnadene for det ene året 1999 brukt. Disse kostnadene 
framgår delvis av driftsregnskapet som vedlikeholdskostnader og delvis av 
kapitalregnskapet som investeringer til vedlikehold og utvikling. I noen få tilfeller er 
det tatt med prosjekter som ikke framgår av regnskapet, men som er spesifisert i 
svarskjemaene. For mange av kirkene er det ikke registrert noen vedlikeholds- eller 
utviklingstiltak i 1999, men ved å se på et gjennomsnitt av mange kirker avtegner det 
seg likevel et bilde av det samlede aktivitetsnivået for slike tiltak.  
Tilpasning av kontoplanen i NS 3454 
For å få en mest mulig oversiktlig sammenheng mellom fellesrådenes regnskapstall og årlige 
kostnader, ble det ved innlegging i databasen foretatt en tilpasning av kontoplanen i NS 3454 
slik det framgår av tabell 8.2. Følgende forandringer ble gjort: 
• Administrasjonskostnader (standardpost 23) ble delt i en post for lønn (20) og en for 
andre utgifter (23).  
• Løpende drift (standardpost 31) og renhold (standardpost 32) ble slått sammen på 
grunn av den spesielle stillingsstrukturen med kirketjenere som dekker begge 
funksjoner. Utgiftene ble imidlertid delt i en post for lønn (30) og en for andre 
kostnader (31).
• Standardpostene for vann og avløp (34) og avfallshåndtering (35) ble utelatt. Vann- 
og avløpskostnadene ble nesten uten unntak betalt som faste avgifter (post 21). Avfall 
fra kirkene ble enten håndtert ved faste avfallsabonnement eller ved å benytte 
kirkegårdens avfallsordning. 
Tabell 8.2  Kontoplanen som er benyttet for registrering av FDVU-kostnader for 
kirkene i Møre. I  forhold til standard kontoplan i NS 3454 er det opprettet egne poster 
for lønn til administrasjon (20) og drift (30), løpende drift og renhold er slått sammen 
(31), vann og avløp (34) og avfallshåndtering (35) er utelatt og det er opprettet en post 
for mindre, uspesifisert vedlikehold (40). Det er også opprettet poster for verdien av 
kommunal tjenesteyting (29, 39 og 49). 
Forvaltnings-
kostnader 
Drifts- 
kostnader 
Vedlikeholds-
kostnader 
Utviklings- 
kostnader 
20 Adm.kostn. – lønn 
21 Skatter og avgifter 
22 Forsikringer 
23 Adm.kostn. – andre 
29 Tjenesteyting adm. 
30 Driftskostn. – lønn 
31 Løpende drift og 
     renhold – andre kost. 
33 Energi 
36 Vakt og sikring 
37 Utendørs 
39 Tjenesteyting drift  
40 Løpende vedlikehold
41 Planlagt vedlikehold 
42 Utskiftinger 
47 Utendørs 
49 Tj.yting vedlikehold 
51 Løpende ombygging 
52 Off. krav og pålegg 
53 Oppgradering 
57 Utendørs 
FDVU-kostnader for 66 kirker i Møre i 1999 
170
• Det ble definert en egen post for mindre, uspesifiserte vedlikeholdskostnader, kalt 
løpende vedlikehold (40). Disse utgiftene kunne også vært ført på løpende drift. 
• Det ble opprettet egne poster for verdien av kommunal tjenesteyting til administrasjon, 
drift og vedlikehold (post 29, 39 og 49). 
Prosedyrer for beregning av de enkelte poster i kontoplanen  
Post 20 Administrasjonsutgifter – lønn.  
Trinn 1 er å beregne lønnskostnadene ut fra kirkevergestillingen(e)s størrelse og 
lønnstrinn i 1999, som er oppgitt i spørreskjemaet. Det tas hensyn til eventuelle 
vakanser eller stillingsendringer i løpet av året. Tilleggsfunksjoner som sekretær for 
prest eller sokneråd, klokker m.v. trekkes fra.  
For å ta hensyn til sosiale utgifter og andre lønnsutgifter kan det enten brukes en 
”summetode” eller en ”faktormetode”:
• Summetoden går ut på å multiplisere lønnsutgiftene med en faktor som tar hensyn 
til sosiale utgifter m.v. (i 1999: 14,1 % arbeidsgiveravgift, 9,7 % pensjonspremie 
og ca. 2 % feriepengetillegg; faktor ca. 1,3) og deretter legge til andre 
administrative lønnsutgifter som vikarutgifter og godtgjørelser til medlemmene i 
fellesrådet. 
• Faktormetoden går ut på å beregne hvor stor andel kirkevergens lønn utgjør av fast 
lønn for administrative stillinger (post 01) (trinn 2) og deretter multiplisere denne 
andelen med de samlede kostnader til lønn, godtgjørelser og sosiale utgifter (sum 
post 01-09) (trinn 3). Dermed blir også en tilsvarende andel av vikarutgifter og 
møtegodtgjørelser med i de administrative lønnsutgiftene. Metoden må brukes med 
skjønn og eventuelt korrigeres ut fra de opplysninger som foreligger i hvert enkelt 
tilfelle slik at resultatet blir så riktig som mulig. Det er stort sett denne metoden 
som er brukt i beregningene. 
Trinn 4 er å fordele 1/3 av de beregnede administrative lønnsutgiftene til kirkedriften. 
I trinn 5 fordeles denne kostnaden på de enkelte kirker etter relativ gudstjenesteandel.  
Til sammen gir dette følgende formel for beregning av administrasjonskostnader – 
lønn til kirke k i kommune n;  L ADM, k, n :
L ADM, k, n = 
Ȉ L FR, n
Ȉ L ADM, n  · Ȉ (L + G + S)ADM, n  · ̃  ·  g k, n
Trinn (1 og 2)              (3)                    (4)    (5)
- Ȉ LFR, n  er sum faste lønninger til fellesrådets administrasjon i kommune n. 
- Ȉ LADM, n  er sum faste lønninger til all kirkelig administrasjon i kommune n. 
- Ȉ (L + G + S)ADM, n  er sum lønn (L), godtgjørelser (G) og sosiale utgifter (S) 
til all kirkelig administrasjon (inkl. råd og utvalg) i kommune n.  
- ̃  er den delen av fellesrådets ressurser som antas å gå til kirkedrift (fast     
   faktor). 
- g k, n  er gudstjenesteandelen (eller en annen fordelingsfaktor) til kirke k i 
   kommune n.
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Post 21 Skatter og avgifter 
Offentlige bygninger som kirker er ikke pålagt eiendomsskatt. Posten omfatter derfor i 
hovedsak kommunale avgifter til vann, avløp, renovasjon og eventuelt feiing; i noen få 
tilfeller også festeavgift. Disse kostnadene er spesifisert for hver kirke i spørre-
skjemaene, og summen skal stemme med de regnskapsført beløp til kommunale 
avgifter under hovedformål 2 (Kirker). Eventuelle avvik er kommentert og behandlet 
individuelt i databasen. 
Post 22 Forsikringer 
Forsikringspremiene er spesifisert for hver kirke i spørreskjemaene, og summen skal 
stemme med de regnskapsført beløp til forsikringer under hovedformål 2. Mange 
steder er forsikringene innbakt i den kommunale tjenesteytingen, men de er likevel 
ført her hvis spesifiserte beløp er oppgitt (i spørreskjema, regnskap, budsjett eller 
tjenesteytingsavtale).  
 Post 23 Administrative kostnader – andre
Dette er ”diverseposten” under forvaltning, og en av de vanskeligste postene å 
beregne. Administrative kostnader er fordelt på en rekke ulike regnskapsposter som i 
varierende grad berører kirkeforvaltningen. Regnskapspraksisen er dessuten svært 
forskjellig, og avspeiler den store variasjonen i lokale forhold. Dette fører til at 
kostnader av samme art kan være ført under administrasjon i en kommune og under 
kirker i en annen. Kostnadene spenner over et vidt register, som driftsutgifter til 
kirkevergekontor og menighets-/prestekontor, fellesutgifter til utstyr, rekvisita, 
kopiering, post og bedriftshelsetjeneste, prestenes kontorhold og skyss og driftsutgifter 
til andre ansatte.  Trinn 1 i beregningen er å forsøke å skille ut de kostnadene som 
vedrører fellesrådet og dets ansvarsområde, det vil si særkostnader til kontorhold, 
husleie og skyss og fellesutgifter som kontingenter, personalforsikringer og bedrifts-
helsetjeneste. I databasen er det brukt både summetoder og faktormetoder for å skille 
ut disse utgiftene, ut fra et skjønn i hvert enkelt tilfelle.   I trinn 2 fordeles 1/3 av 
fellesrådskostnadene til kirkedriften, og i trinn 3 fordeles dette beløpet på hver kirke i 
forhold til gudstjenesteandelen.  
Formelen for beregning av administrasjonskostnader – andre til kirke k i kommune n
blir da slik: 
A ADM, k, n = Ȉ A FR, n . ̃  ·  g k, n
Trinn      (1)        (2)     (3)
- Ȉ A FR, n  er sum administrative utgifter (utenom lønn) til fellesrådets  
virksomhet i kommune n. 
- ̃  er den delen av fellesrådets ressurser som antas å gå til kirkedrift (fast  
   faktor). 
- g k, n  er gudstjenesteandelen (eller en annen fordelingsfaktor) til kirke k i  
   kommune n. 
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Post 29 Tjenesteyting administrasjon 
Tjenesteytingen er spesifisert i tjenesteytingsavtalen, og verdien av tjenestene framgår 
av regnskapet. Administrativ tjenesteyting omfatter vanligvis lønnsarbeid, fakturering, 
regnskap og revisjon og en del fellestjenester som post, telefon, edb-tjenester osv. Den 
kan også omfatte kontorlokaler, forsikringer og bedriftshelsetjeneste. I databasen er 
tjenesteytingen vurdert i hvert tilfelle, og en skjønnsmessig andel ført som fellesråds-
kostnad. 1/3 av denne belastes kirkedriften, og dette beløpet fordeles på hver kirke 
etter gudstjenesteandelen.  
Post 30 Driftskostnader – lønn
I generell bygningsdrift er det som regel forskjellige personer som tar seg av 
vaktmestertjenester og renhold. Slik er det også i en del kirker, hvor det er egne 
stillinger for kirketjenere og renholdere. Den mest vanlige modellen er likevel at 
kirketjenerne dekker begge funksjoner, og derfor er det vanskelig å skille klart mellom 
renhold og løpende drift. Andre fordelingsproblemer er at enkelte kirketjenere 
samtidig er kirkegårdsarbeidere, og at enkelte kirketjenere dekker flere kirker. I de 
fleste tilfeller har kirkevergene likevel kunnet angi spesifikke stillingsprosenter og 
lønnstrinn for det driftspersonellet som er knyttet til hver kirke. Lønnskostnadene som 
skal belastes den enkelte kirke, er beregnet på en lignende måte som 
administrasjonskostnadene: Lønnsutgiftene er beregnet ut fra stillingsprosent og 
lønnstrinn (trinn 1), deretter er det beregnet hvor stor andel dette utgjør av de samlede 
faste lønnsutgiftene på kapitlet, som bl.a. også omfatter klokkere og organister (post 
01) (trinn 2) og endelig er det beregnet hvor mye denne andelen utgjør av de samlede 
kostnader til lønn og sosiale utgifter (post 01-09) (trinn 3). På den måten blir også en 
forholdsmessig andel av faste tillegg og vikarutgifter fordelt til kirkedriften. (I 
kommuner som har ført særregnskap for hver kirke, tillempes metoden i hvert enkelt 
tilfelle.) 
Normalformelen for driftsutgifter – lønn til kirke k i kommune n – L DR, k, n  – blir da:
L DR, k, n =
Ȉ L DR, k
Ȉ L KIR, n  
· Ȉ (L + G + S)KIR, n
Trinn (1 og 2)                   (3)                    
- Ȉ L DR, k er sum faste lønninger til driftspersonell (kirketjener og renholder) i  
kirke k. 
- Ȉ L KIR, n   er sum faste lønninger til all kirkelig betjening i kommune n. 
- Ȉ (L + G + S)ADM, n  er sum lønn (L), godtgjørelser (G) og sosiale utgifter (S)   
til all kirkelig betjening i kommune n.   
Post 31 Løpende drift og renhold – andre kostnader 
På grunn kirketjenernes spesielle dobbeltrolle, står vi her overfor samme problem med 
å skille mellom løpende drift og renhold som ovenfor. Disse postene er derfor slått 
sammen. De spesifikke renholdskostnadene utenom lønn (dvs. renholdsutstyr som 
koster, kluter og renholdsmidler) utgjør i praksis bare en liten del av driftskostnadene. 
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På samme måte som post 23 var en diversepost under forvaltning, er post 31 en 
diversepost under drift. Problemet med å beregne kostnadene er av lignende art, 
nemlig at utgiftene – i dette tilfellet de byggrelaterte – må skilles ut fra en rekke 
forskjellige driftsposter. Disse omfatter inventar og utstyr, orgelvedlikehold, 
telefonutgifter, forbruksmateriell, kontorutgifter, kurs, arbeidsklær samt skyssutgifter 
for kirketjener og evt. renholder. Der det foreligger særregnskap for hver kirke, brukes 
disse tallene direkte, ellers må det beregnes et samlet beløp som fordeles på kirkene 
etter gudstjenesteandel (eller en annen fordelingsfaktor). Beregningsmåten framgår i 
hvert enkelt tilfelle av databasen med tilhørende vedlegg. 
Post 33 Energi 
Både energiforbruk og energiutgifter for hver kirke er oppgitt i spørreskjemaene. De 
fleste kirkevergene har brukt regnskapsførte utgifter, mens noen har ført opp faktisk 
årsforbruk. I databasen er det nesten konsekvent brukt regnskapsførte utgifter. På 
grunn av det store antallet kirker antas det at utgiftene i sum ligger svært nær faktisk 
årsforbruk.  
Post 36 Vakt og sikring 
Her er det tatt med kostnader til drift og vedlikehold av brann- og innbrudds-
varslingsanlegg. Kostnadene omfatter vanligvis abonnementsavgift til varslingssentral 
og fast serviceavtale. Det kan også være tatt med utgifter til leie av telefonlinje, når 
disse utgjør en vesentlig del av kirkens telefonutgifter. Kostnadene er spesifisert i 
spørreskjemaene. 
Post 37 Utendørs 
Denne posten omfatter kostnader til vintervedlikehold (snøbrøyting) og 
sommervedlikehold av veger og plasser og eventuelle grøntanlegg, som er ført på 
hovedformål 2: Kirker. I enkelte kommuner er snøbrøyting en del av den kommunale 
tjenesteytingen, mens den andre steder utføres av kirketjener eller annen fast 
betjening. Det er også vanlig å føre slike utgifter på hovedformål 3: Kirkegårder. Hvis 
snøbrøyting er tjenesteyting, men med kjent beløp, er beløpet ført hit.  
Post 39 Tjenesteyting drift 
Teknisk tjenesteyting fra kommunen kan ha svært varierende omfang, fra enkel 
teknisk rådgivning til et tilnærmet totalansvar for bygningsvedlikeholdet. Denne 
virksomheten er regulert av tjenesteytingsavtalene. Beløpet er ført opp i databasen i 
den grad det gjelder teknisk bistand og ikke er tatt med under andre poster som 
snøbrøyting, forsikring eller vedlikehold. 
Postene 40-49 Vedlikehold og 50-59 Utvikling 
Spørreskjemaet la opp til å få en oversikt over vedlikehold og utvikling for hver kirke 
over en 10-årsperiode – 5 år tilbake og 5 år framover i tid – for på den måten å få et 
representativt bilde av VU-aktiviteten. Kirkevergene har fylt ut dette så godt som 
mulig, og har gitt et godt bilde av både omfang og tiltak som er typiske for kirkene. 
Dessverre er mange av tiltakene ført opp uten kostnader eller bare med løse anslag, 
slik at materialet ikke kan brukes etter intensjonen. I kostnadsdatabasen ble problemet 
løst ved å bare legge inn regnskapstallene for det ene året 1999. Selv om dette gir et 
tilfeldig bilde for den enkelte kirke, gir summen av alle kirkene et statistisk holdbart 
uttrykk for aktivitetsnivået. 
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Kostnadene er fordelt på standardpostene i kontoplanen i NS 3454, men med noen 
tilpasninger. Den ledige post 40 er kalt løpende vedlikehold og brukt til vedlikeholds-
kostnader som er ført på regnskapspost 15, dvs. vedlikehold finansiert med 
driftsmidler. Dette er som regel mindre, uspesifiserte vedlikeholdsutgifter som etter 
standardens bokstav skulle vært ført på konto 31 Løpende drift. Beløpene er eventuelt 
fordelt på den enkelte kirke etter gudstjenesteandel. Større vedlikeholds- og 
utviklingstiltak er ført i kapitalregnskapet som investeringer. Typen tiltak framgår 
enten av regnskapet eller spørreskjemaet, og kan dermed føres på rett plass i 
kontoplanen (bortsett fra at det i enkelte tilfeller kan være vanskelig å avgjøre om et 
tiltak er vedlikehold eller utvikling). Under vedlikehold er standardpost 49 Diverse
endret til kommunal tjenesteyting. Eventuell fordeling på de enkelt kirker framgår av 
databasen og tilhørende tabellvedlegg.  
8.2 Registrering og bearbeiding av data 
Oppbygging av FDVU-databasen 
De innsamlede data er lagt inn i en Access-database som er bygd opp av en rekke tabeller 
eller skjemaer for de ulike temaer som undersøkelsen omfatter. Tabellene er utformet slik at 
grunnlagsdata og utregninger av FDVU-kostnadene i størst mulig grad framgår av rubrikkene. 
Av plasshensyn har det vært nødvendig å utføre noen av beregningene i egne tabellvedlegg 
for hver kommune. Det gjelder særlig utregning og fordeling av postene 23 Adm. kostnader
og 31 Løpende drift, som omfatter et spektrum av utgifter i regnskapene. 
Tabell 8.3 gir en oversikt over databasen, som til sammen omfatter 12 ulike tabeller med 199 
felt. Benevnelsen på tabellene framgår av venstre kolonne, mens feltene og innholdet er 
forklart i høyre kolonne. Databasen inneholder all informasjon som ligger til grunn for 
resultatene i dette og de to følgende kapitlene. 
Generering av data fra FDVU–databasen  
Etter at alle opplysninger er registrert, og alle beregninger er utført i FDVU–databasen, kan 
analysearbeidet starte. Første skritt er å samle alle relevante data i ett skjema gjennom en 
utvalgsspørring i Access. Hovedmålet med undersøkelsen å finne ut hva det koster å drive en 
kirke, og skjemaet må derfor inneholde alle kostnadstall som samsvarer med kontoplanen i 
NS 3454 og dessuten andre relasjonsdata som trengs for å beregne nøkkeltall. Tabell 8.4 viser 
hvilke tabeller og felt som er tatt med i spørringen. 
For å lette analysearbeidet, konverteres det generererte skjemaet til et Excel regneark. Fra 
regnearket fjernes først de kirkene som det ikke foreligger tilstrekkelige opplysninger om. 
Etter dette står det igjen 66 kirker som kan analyseres. 
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Tabell 8.3  Oversikt over Access-databasen for kirkene i Møre. Venstre kolonne 
viser tabellene i databasen, kolonnen i midten antallet felt i hver tabell og høyre 
kolonne hvilke felt og opplysninger tabellen omfatter. 
Tabell Antall felt Felt/feltinnhold 
2 FORVALTNING 24 Felt for beregning av den enkelte kirkes forvaltningskostnader: Lønn 
og andre utgifter til administrasjon. (Kommunale) avgifter: Vann, avløp, 
renovasjon m.v. Forsikring: Selskap, premiegrunnlag, premie i kr. og 
premie pr. m2 GFL og BTA. Kalkulatoriske utg. til administrasjon.  
3 DRIFT 30 Felt for beregning av den enkelte kirkes driftskostnader: Lønn til 
driftspersonell (kirketjener, renholder). Renholdt areal og 
renholdsrutiner. Energiforbruk og –kostnad. Forbruksavhengige VAR- 
kostnader. Vakt- og sikring. Utendørs (snøbrøyting etc.). Kalkulatoriske 
og andre driftsutgifter. Arealer i kirkene: GFL, BTA, OPA, REA. 
4 VEDLIKEHOLD 20 Utført vedlikehold 1995-99 og planlagt vedlikehold 2000-2004: Type 
tiltak, kostnad og utførelsesår. Gjennomført vedlikehold i 1999 fordelt 
på uspesifisert og planlagt vedl., utskiftinger, utendørs og kalkulatorisk 
vedlikehold. 
5 UTVIKLING 21 Gjennomførte utviklingstiltak 1995-99 og planlagte 2000-2004: Type 
tiltak, kostnad og utførelsesår. Gjennomførte tiltak i 1999 fordelt på 
løpende ombygging, offentlige krav og pålegg, oppgradering og 
utendørs arbeider. 
Aktivitet 20 Kirker og sokn med tilhørende antall innbyggere og kirkelig 
medlemstall. Fra årsstatistikken: Antall gudstjenester og deltakere, 
vigsler, begravelser, besøk i kirken av barnehager og skoler, konserter. 
Andel av kommunens totale antall gudstjenester og totale antall 
kirkelige handlinger. Fra spørreskjemaene: Annen bruk av kirken, 
virksomhetsplaner og kirkelig ansatte i kommunen. 
Dokumenter 17 Oversikt over dokumenter etc. knyttet til kirken: Vedlikeholdsrapporter 
og –planer, tilstandsrapport, byggetegninger og evt. tegningsbehov, 
tekniske planer, arealplaner, inventarliste, branndokumentasjon, IK-
system, serviceavtaler, off. pålegg, skriftlige rutiner/instrukser for 
renhold, vikarer m.v.  
Fellesråd 9 Liste over kirkeverger og fellesråd, med postadresse, telefon, telefax 
og e-postadresse. 
Generelle forhold 7 Generelle forhold med kirken, jfr. spørreskjemaets siste side: Spesielle 
problemer med bygning, tekniske installasjoner og bygningsfunksjoner. 
Største problem knyttet til kirken og evt. gode råd. 
Kirkeinfo 21 Opplysninger om kirken: Sted, sokn, medlemstall i soknet, prestegjeld, 
prosti, bispedømme. Bygningsnummer (GAB), gårds- og bruksnr.  
Vernestatus. Liturgispråk. Kirkens byggeår og evt. endringsår. Arkitekt 
og byggmester. Materiale, planform og antall sitteplasser. Merknader 
om tidligere kirker, søsterkirker etc. 
Kommune 3 Kommuner i Møre og Romsdal med kommunenummer og folketall pr. 
01.01.2000. 
Lønnstabell 2 Kommunal lønnstabell med lønnstrinn og brutto årslønn pr. 01.05.1998 
(uendret pr. 01.05.1999). 
Tjenesteyting 25 Oversikt over inngåtte tjenesteytingsavtaler og hvilke tjenester de 
omfatter: Regnskap, fakturering, revisjon osv. (20 spesifiserte poster + 
”annet”). Merknader til avtalen. Erfaringer med kirkeloven.  
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Tabell 8.4  Tabeller og felt som er med i utvalgsspørringen fra Access-databasen.  
Spørringen omfatter alle kostnadstall som samsvarer med kontoplanen i NS 3454 
og dessuten relasjonsdata som trengs for å beregne nøkkeltall. 
Fra tabell: Felt: 
FORVALTNING: Kommune  
Kirke 
Kostnadspostene 20, 21, 22, 23, 29 
DRIFT: GFL  
BTA  
Kostnadspostene 30, 31, 33, 36, 37, 39 
VEDLIKEHOLD: Kostnadspostene 40, 41, 42, 47, 49 
UTVIKLING: Kostnadspostene 51, 52, 53, 57 
Aktivitet: Gudstjenester i alt 
Deltakere 
Kirkelige handlinger i alt 
Medlemstall i soknet 
Bearbeiding av regnearket 
Regnearket framstår nå med én kirke pr. rad nedover, og de tilhørende kostnadsposter og 
relasjonsdata i kolonnene bortover. Det legges til nye kolonner for summering av henholdsvis 
F, D, V og U-kostnader, samt samlede FD, FDV og FDVU-kostnader.  
I radene under kirkene legges det til nye rader for generering av statistiske opplysninger. Ved 
bruk av de statistiske funksjonene i Excel, genereres følgende parametere for hver kolonne: 
• Sum alle kirkene  
• Gjennomsnitt pr. kirke 
• Minverdi (= 0 % kvantil (eller 0-persentil); laveste verdi i utvalget) 
• 10 % kvantil   
• Første kvartil (= 25 % kvantil) 
• Median (= 50 % kvantil = andre kvartil) 
• Tredje kvartil (= 75 % kvantil) 
• 90 % kvantil 
• Maksverdi (= 100 % kvantil; høyeste verdi i utvalget) 
”X % kvantil” er den verdien som x  % av verdiene i utvalget er lavere enn eller lik. Valget av 
10 %-kvantil og 90 %-kvantil samsvarer med de terskelverdiene som svenske ”Kyrkfakta” 
bruker som ”lågvärde” og ”högvärde” i sine nøkkeltall (se kapittel 9.7). 
Regnearket framstår nå som vist i vedlegg 6. Ved hjelp av funksjonene i Excel kan tallene 
sorteres i stigende eller synkende rekkefølge, og det kan lages ulike diagrammer.  
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8.3 FDVU-kostnader for 66 kirker i Møre i 1999 
Samlede F-, D-, V- og U-kostnader for de 66 kirkene 
Vedlegg 6 inneholder post for post kostnadstallene for de 66 kirkene sortert alfabetisk etter 
kommune. Hovedtallene i form av samlede F-, D-, V- og U-kostnader for hver kirke er vist i 
figur 8.1. Her er ikke kirkene sortert etter kommune, men etter samlet FD-kostnad, som 
representerer de ”faste” årlige kostnadene. Figuren viser at det relative forholdet mellom 
forvaltnings- og driftskostnadene varierer, og at en sortering etter bare F- eller D- kostnad 
ville gitt en annen rekkefølge. Vi ser også hvor kraftig vedlikeholds- og utviklingskostnadene 
slår ut på totalkostnaden for de kirkene som har gjennomført større V- eller U-tiltak i 1999. 
Det er en tendens til at de ”dyre” kirkene har størst VU-aktivitet. Dette er vanligvis sentrale 
hovedkirker med mye aktivitet og stort vedlikeholds- og utviklingsbehov. Skal vi få et riktig 
inntrykk av den enkelte kirke, må vi se på VU-aktiviteten over en lengre periode. 
Gjennomsnitts- og medianverdiene forteller likevel noe om hvilket nivå V- og U-aktivitetene 
ligger på. 
Figuren viser bare FDVU-kostnader og skiller ikke mellom kirkenes bruk, materiale, størrelse 
eller alder. Kostnadssøylene synes heller ikke å avsløre noe om byggenes alder eller 
materiale. Den tendensen som kan leses ut er – ikke overraskende – at mindre kirker med liten 
aktivitet ligger i den nedre delen av skalaen, mens mer sentrale kirker med stor aktivitet ligger 
i den øvre delen. Dette kan være en selvforsterkende tendens, fordi mange av kostnadene er 
fordelt etter aktivitet.  
Både den billigste og den dyreste kirken ligger i Molde kommune. Billigst er Sekken med 
samlede FD-kostnader på kr. 39.000,-, mens Molde domkirke skiller seg radikalt ut andre 
vegen med FD-kostnader på kr. 937.000,-. Det er mer enn dobbelt så mye som den nest 
dyreste, som er Ørsta kyrkje med kr. 453.000,-. Domkirken trekker gjennomsnittet så mye i 
været at gjennomsnittskostnadene gjennomgående ligger et hakk høyere enn medianverdiene. 
Et så avvikende resultat kan det i statistikksammenheng være grunnlag for å eliminere. I neste 
kapittel skal vi imidlertid se at resultatene jevner seg ut når vi beregner ulike nøkkeltall, slik 
at både Domkirken og Ørsta kyrkje føyer seg inn i det midlere eller lavere skiktet av kirker. 
Ut fra samlede forvaltnings- og driftskostnader, kan kirkene deles i følgende segmenter: 
Samlet FD-kostnad  Antall  Andel 
kr.            < 100.000  11 kirker (17 %) 
kr. 100.000-200.000  30 kirker (45 %) 
kr. 200.000-300.000  11 kirker (17 %) 
kr. 300.000-400.000  12 kirker (18 %) 
kr. 400.000 >     2 kirker (  3 %) 
Det største segmentet er kirker med FD-kostnader i området 100.000-200.000 kr. Tar vi også 
med det neste segmentet, med FD-kostnader inntil 300.000 kr., favner vi nærmere 2/3 av 
kirkene (62 %). Gjennomsnittlig FD-kostnad for alle kirkene er kr. 202.000,-. De mest 
”gjennomsnittlige” kirkene er Sylte (i Valldal) og Hjørundfjord, som begge er langkirker i 
tømmer fra siste halvdel av 1800-tallet. Medianverdien for FD-kostnader er kr. 176.000,-, og 
de som ligger nærmest denne er Mo kyrkje i Surnadal og Kornstad kirke på Averøy. Begge er 
middels store tømmerkirker med moderat aktivitet, typiske ”søndagskirker”.  
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Figur 8-1  FDVU-kostnader 
for 66 kirker i Møre 1999. 
Kirkene er sortert i stigende 
rekkefølge etter samlede FD- 
kostnader.
kr. 
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Gjennomsnittstall og kvantiler for de 66 kirkene 
I tabell 8.5 er kostnadstall for de 66 kirkene presentert i statistisk form. Tabellen viser 
gjennomsnittlige kostnader og ulike kvantiler for de enkelte postene i NS 3454 og for 
samlepostene F, D, V, U, FD, VU, FDV og FDVU.  
Tabell 8.5  FDVU-kostnader for de 66 kirkene i Møre 1999. Tabellen viser statistiske 
kostnadstall pr. kirke for enkeltposter og samleposter etter NS 3454. Merk at tallene i 
kolonnen ”gjennomsnitt” kan summeres, mens kvantiler er karakteristiske 
enkeltresultater som ikke kan summeres. 
Post  
                  Beløp i kr.
Gjennom-
snitt
Min-
verdi 
10 % 
kvantil 
Første 
kvartil Median 
Tredje
kvartil 
90 % 
kvantil 
Maks-
verdi 
20 Lønn adm. 29614 6442 11486 15868 24078 39396 55854 100923
21 Avgifter 4321 0 1676 2415 3391 5340 7002 24071
22 Forsikringer 6031 303 2376 2979 4782 7980 10771 22080
23 Adm.utgifter 12120 1427 3913 5996 10184 14807 25458 41400
29 Kalk. utg.-adm. 5245 0 0 1378 3567 7584 13333 32038
SUM F 57331 13049 25659 32965 49648 77871 97994 205384
30 Lønn drift 76494 4747 25147 39057 64629 92489 139671 433846
31 Løpende drift 25350 0 2848 10253 23233 37136 46976 101409
33 Energi 35233 3706 7719 17284 30699 46153 64735 196322
36 Vakt og sikring 4021 0 0 0 0 8173 12315 20368
37 Utendørs 2931 0 0 0 0 4225 9415 20667
39 Kalk. utg.-drift  1082 0 0 0 0 0 0 27316
SUM D 145112 22606 54445 80248 129132 187907 235785 731577
40 Diverse vedl. 7290 0 0 0 3092 10743 20389 55487
41 Planlagt vedl. 35141 0 0 0 0 0 126471 628992
42 Utskiftinger 3329 0 0 0 0 0 0 113300
47 Utendørs 583 0 0 0 0 0 0 26000
49 Kalk. utg.-vedl. 2487 0 0 0 0 619 8090 33746
SUM V 48830 0 0 1397 9675 32204 140922 718225
51 Løpende ombygg 2243 0 0 0 0 0 0 148054
52 Off. krav/pålegg 399 0 0 0 0 0 0 19290
53 Oppgradering 14304 0 0 0 0 0 18434 410638
57 Utendørs 3939 0 0 0 0 0 0 260000
SUM U 20886 0 0 0 0 0 41505 410638
SUM FD 202443 38997 79529 119794 176369 263155 328244 936961
SUM VU 69717 0 0 2193 14760 95713 191817 1003958
SUM FDV 251273 41151 88242 136586 197495 320277 442765 1655186
SUM FDVU 272160 41151 91462 136586 213895 341329 460305 1940919
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Disse kirkene har de laveste, høyeste og mest midlere kostnader når vi ser på F og D hver for 
seg og FD samlet: 
   F-kostnad D-kostnad FD-kostnad 
Minverdi  Sekken Eikesdal Sekken 
Medianverdi  Tresfjord  Gjemnes  Mo 
Sunnylven Kvernes Kornstad 
Gjennomsnitt  Vistdal Stemshaug Hjørundfjord 
Nest høyest  Nesset  Ørsta  Ørsta 
Maksverdi  Molde   Molde  Molde   
En annen interessant sammenheng som framgår av tabell 8.5 er spredningen av resultatene, 
det vil si hvor stor forskjellen er mellom de ”dyre” og de ”billige” kirkene. Tabellen nedenfor 
viser at forholdet mellom høyeste og laveste verdi er 1:16 for forvaltningskostnadene og 1:32 
for driftskostnadene. Spredningen avtar jo mindre del av utvalget vi betrakter, og ser vi på 
forholdstallet mellom tredje og første kvartil, har det kommet ned mot 2,3 både for F og D. 
Tilsvarende beregninger for de enkelte underpostene i tabell 8.5 viser til dels betydelig større 
spredning enn i de samlede F- og D-kostnadne. 
 Maksverdi
Minverdi
90 % kvantil
10 % kvantil 
3.kvartil
1.kvartil
F 15,74 3,82 2,36 
D 32,36 4,33 2,34 
FD 24,03 4,12 2,20 
8.4 Relativ fordeling av F-, D-, V- og U-kostnadene 
Gjennomsnitts- og mediankostnader for de enkelte underposter i FDVU-regnskapet 
Figur 8.2 viser gjennomsnitts- og mediankostnadene for de enkelte underpostene i 
kontoplanen. Blant forvaltningskostnadene er lønn til administrasjon den største posten med 
et gjennomsnitt på ca. kr. 30.000,- pr. kirke. Denne posten utgjør ca 52 % av de samlede 
administrasjonskostnadene. 
Blant driftskostnadene skiller tre poster seg ut: Lønn drift (kirketjener og renholder) med et 
gjennomsnitt på ca. kr. 76.000,-, løpende drift med kr. 25.000,- og energi med kr. 35.000,-. 
Disse postene utgjør henholdsvis 52 %, 17 % og 24 % av samlede driftskostnader, eller 93 % 
til sammen.  
Av vedlikeholdspostene er planlagt vedlikehold den største med kr. 35.000,- i gjennomsnitt 
pr. kirke, som tilsvarer 72 % av samlede vedlikeholdskostnader. Tilsvarende er oppgradering
den største av utviklingspostene med kr. 14.000,- i gjennomsnitt, som tilsvarer 68 % av 
samlede oppgraderingskostnader. 
At alle postene har en lavere medianverdi enn gjennomsnittsverdi, skyldes særlig Domkirkens 
høye kostnadsprofil. For flere av D-, V- og U-postene er medianverdien null, det vil si at 
under halvparten av kirkene har regnskapsført kostnader til disse formålene i 1999.  
Av samlede, gjennomsnittlige FDVU-kostnader utgjør F 21 %, D 53 %, V 18 % og U 8 %, 
som vist i figur 8.3. 
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Figur 8-2  Gjennomsnitts- og mediankostnader for hver underpost i FDVU-
regnskapet for 66 kirker i Møre 1999. 
Figur 8-3  Gjennomsnittlig fordeling av FDVU-kostnader for 
de 66 kirkene i Møre i 1999 
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Relativ kostnadsprofil for F- og D-kostnadene 
Figur 8.3 viser den relative fordelingen av F- og D-kostnader for ”gjennomsnittskirken” samt 
de fire kirkene Domkirken (den største og dyreste i utvalget), Kornstad kirke og Mo kyrkje
(”mediankirkene”) og Sekken kyrkje (den rimeligste).  Den prosentvise fordelingen av 
kostnadspostene framgår av tabell 8.6 
Forvaltningskostnadene utgjør ca. 22 % av FD-kostnadene både for  Domkirken og Mo, mens 
andelen for Kornstad og Sekken er hhv. 35 % og 34 %. Gjennomsnittlig forvaltningskostnad 
utgjør 28 %. Et lignende mønster ser vi i posten lønn administrasjon som for domkirken og 
Mos vedkommende bare utgjør 11-12 %, mens den for Kornstad og Sekken utgjør 15-17 %. 
Den mest markerte forskjellen ligger likevel i lønn drift, som i Domkirken utgjør 46 %, mens 
den i de andre ligger på 27-35 %. Dette avspeiler forskjellen i aktivitetsmønster mellom de 
store, sentrale kirkene med opptil flere aktiviteter daglig og de mindre ”søndagskirkene”. 
Energikostnadene i Domkirken, som nærmest er kontinuerlig oppvarmet, utgjør 21 % av FD-
kostnadene, mens den i Sekken kirke, som for det meste står kald, utgjør bare15 %. Kornstad 
og Mo er imidlertid oppe i 24-27 %, hvilket tyder på at de står delvis oppvarmet også utenom 
bruksperiodene. Energiforbruket i ”gjennomsnittskirken” utgjør ca. 17 %. Forskjellen i 
kostnadsmønsteret mellom Kornstad og Mo, som har omtrent like FD-kostnader til sammen, 
viser at en skal være varsom med å trekke generelle slutninger ut fra noen få eksempler. Et 
nærmere studium av tallmaterialet viser nemlig at kostnadsmønsteret varierer betydelig fra 
kirke til kirke.   
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Figur 8-4  Relativ fordeling av forvaltnings- og driftskostnader for fire ulike kirker og 
”gjennomsnittskirken” i Møre. Domkirken har de høyeste samlede FD-kostnader i 
utvalget, Sekken har de laveste og Kornstad og Mo ligger nærmest medianverdien.  
FDVU-kostnader for 66 kirker i Møre i 1999 
183
Tabell 8.6  Relativ fordeling av forvaltnings- og driftskostnader for de samme kirkene 
som i figur 8.4. 
Gj.snitt 
alle kirker 
Molde 
domkirke 
Kornstad 
kirke 
Mo  
kyrkje 
Sekken 
kyrkje 
   20 Lønn adm 14,6 % 10,8 % 15,3 % 11,8 % 16,5 % 
   21 Avgifter 2,1 % 2,6 % 6,0 % 2,4 % 4,3 % 
   22 Forsikringer 3,0 % 2,4 % 3,5 % 2,0 % 3,1 % 
   23 Administrasjon 6,0 % 2,8 % 8,4 % 6,2 % 4,3 % 
   29 Kalk. utg. adm. 2,6 % 3,4 % 1,5 % 0 % 5,2 % 
Sum forvaltning 28,3 % 21,9 % 34,7 % 22,4 % 33,5 % 
   30 Lønn drift 37,8 % 46,3 % 29,0 % 26,8 % 34,6 % 
   31 Løpende drift 12,5 % 10,8 % 8,6 % 20,7 % 16,6 % 
   33 Energi 17,4 % 21,0 % 26,5 % 24,3 % 15,3 % 
   36 Vakt og sikring 2,0 % 0 % 0 % 3,0 % 0 % 
   37 Utendørs 1,4 % 0 % 1,2 % 2,8 % 0 % 
   39 Kalk. utg. drift 0,5 % 0 % 0 % 0 % 0 % 
Sum drift 71,7 % 78,1 % 65,3 % 77,6 % 66,5 % 
8.5 Datamaterialets pålitelighet  
Undersøkelsen tar ikke utgangspunkt i hva som er ”riktig” kostnad for ulike kostnadsbærere, 
men hva som var faktisk kostnad i året 1999. Ved vurdering av resultatet må vi ta hensyn til at 
målinger for et enkelt år kan avvike fra ”normalsituasjonen” (som i så fall må defineres 
nærmere) og at faktisk kostnad er beregnet ved indirekte metoder med varierende nøyaktighet. 
Forskjellig regnskapsføring og forskjellig vurdering av fordelingsfaktorer kirkevergene 
imellom er inhomogeniteter som kan føre til at ellers ”like” situasjoner kan gi forskjellig 
kostnadsresultat. Med et så vidt sammensatt grunnlagsmateriale, kan det også forekomme 
feiltolkninger og misforståelser. Vi vil nå undersøke datamaterialets pålitelighet ved å se 
nærmere på noen av de mest typiske feilkildene og ulikhetene for de enkelte kostnadsartene. 
Lønn til administrativt personale og driftspersonale 
Disse postene skal fortelle hvor store lønnskostnader som er forbundet med bygningsdriften, 
og utgjør en betydelig andel av forvaltnings- og driftskostnadene. Følgende faktorer kan 
påvirke resultatet:  
Feil i fordelingsnøkler. Ved fordeling av FDVU-kostnadene opereres det med 
fordelingsnøkler på flere nivå, som alle er beheftet med usikkerheter. For 
administrativt personale gjelder dette (1) andelen av administrative kostnader til 
fellesrådet i forhold til annen kirkelig administrasjon, (2) andelen av fellesrådets 
ressursbruk som går til kirkedrift (her er antatt en fordelingsnøkkel på 1/3 til kirkene),  
(3) fordelingen av ressurser mellom kirkene der det er flere sokn i en kommune (her er 
det valgt å fordele etter gudstjenesteandel hvis ikke kirkevergen har oppgitt en annen 
fordeling) og (4) fordelingen mellom kirkene der det er flere kirker i samme sokn 
(framgår ikke av årsstatistikken og er fordelt i samråd med kirkevergen eller ut fra 
andre opplysninger).  
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For driftspersonalet (kirketjenere og renholdere) gjelder problemet (1) fordeling 
mellom kirker der samme personale har ansvar for flere bygg (fordeling normert eller 
anslått av kirkevergen) og (2) fordeling mellom arbeid i kirken og eventuelt på 
kirkegården (som regel fordelt med ½ eller 1/3 til kirken etter samråd med 
kirkevergen). Fordelingen her er årstidsavhengig, med relativt større innsats ute i 
sommerhalvåret.  
Der det er flere kirker i samme sokn er det også gjort en fordeling av antall 
gudstjenester og antall gudstjenestedeltakere i samråd med kirkevergen eller ut fra 
andre opplysninger/antakelser. 
Lønnsforskjeller. Kirkevergene i undersøkelsen er avlønnet mellom lønnstrinn 25 og 
46, hvilket utgjør en lønnsforskjell på ca. 40 %. Kontorsekretærer som arbeider for 
fellesrådene, kan være avlønnet ned mot lønnstrinn 20. Kirketjenerne er avlønnet 
mellom lønnstrinn 17 og 26 (18 % forskjell) og renholdere mellom lønnstrinn 12 og 18 
(10 % forskjell). Dette gir tilfeldige ulikheter i materialet for ellers likt arbeid. 
Stillingsstørrelser. Kirkeloven forutsetter at fellesrådene skal ha ”tilstrekkelig 
administrativ hjelp” (KL § 15). Vi har ovenfor forutsatt at fellesrådets administrasjon 
er dimensjonert etter arbeidsmengden, men i virkeligheten finnes det eksempler på at 
stillingsressursene varierer betydelig mer enn hva kommunestørrelse og soknestruktur 
skulle tilsi. I Møre finnes det kommuner med under 2.000 innbyggere som har 100 % 
kirkevergestilling og (inntil 1998) kommuner med nærmere 24.000 innbyggere som 
har det samme. Hovedtrenden er likevel at kommuner med 5-10.000 innbyggere har 
hel stilling, mens mindre kommuner har deltidsstillinger.  Stillingene er aldri mindre 
enn 40-50 %, men kan da være tillagt sekretæroppgaver for menighetsråd eller prest. 
Bykommunene har etter hvert fått én stilling pr. 10-15.000 innbyggere. Selv om lokale 
forhold i noen grad kan påvirke oppgavefordelingen (og dermed den relative 
ressursbruken til bygningsdrift), er hovedinntrykket at kirkevergene har påfallende like 
erfaringer med stillingsinnhold og relativ ressursbruk.  
Stillingene til driftspersonellet (kirketjenere og renholdere) er dimensjonert etter 
kirkens størrelse og aktivitetsnivå. Som en hovedtendens er det ca. 0,5 % driftsstilling 
pr. kirkelig handling. Mindre deltidsstillinger (< 50 %) er stort sett normert i forhold til 
løpende driftsoppgaver, mens større stillinger kan være tillagt vedlikeholdsoppgaver. 
For å kunne si om driften er dyr eller billig må derfor stillingsinnholdet være nærmere 
kjent. Det synes å være en utbredt erfaring at innholdet i vedlikeholdsinnsatsen 
varierer med kirketjenernes personlige interesser og kompetanse.  
Vakanser og stillingsendringer. Ved lengre vakanser eller stillingsendringer i løpet 
av året kan regnskapet avvike betydelig fra budsjettet og den planlagte situasjonen. I 
beregningene er det gjennomgående brukt stillinger på årsbasis, ut fra kirkevergenes 
opplysninger om hvilke stillingshjemler som gjelder. 
Regnskapsføringen. Lønnsutgiftene for administrasjon og driftspersonale er som 
hovedregel beregnet etter stillingsstørrelse og lønnstrinn. Deretter er utgiftene 
korrigert for sosiale utgifter og evt. andre kostnader (tillegg for ubekvem arbeidstid, 
møtegodtgjørelser) ved hjelp av en faktormetode. I noen tilfeller er det imidlertid ført 
særregnskap som viser lønnsutgiftene direkte. Disse tallene er mer nøyaktige, men 
atskiller seg noe fra det vi ville fått med faktormetoden. Ved å bruke de til enhver tid 
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”beste” tallene oppstår en inhomogenitet i tallmaterialet som er vanskelig å 
kvantifisere, men som bidrar til å minske feilen i sluttresultatet. 
”Andre kostnader” til administrasjon og drift 
Dette er ”restpostene” etter at kostnadene til forsikringer, strøm, kommunale avgifter osv. er 
trukket ut. Administrasjonskostnadene omfatter, i tillegg til fellesrådets kostnader, også 
kostnadene til drift av menighetskontor og prestekontor. Driftskostnadene omfatter, i tillegg 
til bygningskostnadene, kostnadene til kjernevirksomheten i kirken. Kostnadene kan være ført 
på ulike steder i regnskapet, og med ulik grad av spesifikasjon. Kostnadene er derfor fordelt 
etter skjønn i hvert enkelt tilfelle, dels ved summetoder og dels ved faktormetoder. Dette gir 
et inhomogent sluttresultat, uten at det er mulig å si hvor stor feilen er. For administrasjons-
kostnadenes vedkommende blir feilen redusert ved at bare 1/3 av beløpet fordeles til kirkene. 
Den videre fordelingen på sokn og kirker er parallell med den som er brukt på 
lønnskostnadene. Gjennomsnittlig utgjør posten administrasjon 6 % av totale FD-kostnader 
og løpende drift 12,5 %. 
Energi 
I mange sammenhenger er det vanlig å temperaturkorrigere energibruken til et normalår. Det 
er for eksempel tilfelle i Kirkerådets kirkeoppvarmingsprosjekt. I svenske ”Kyrkfakta” er 
varmeforbruket først omregnet til et normalår, og deretter stedskorrigert i forhold til et 
referanseklima (klimasone 3). I vår undersøkelse har vi valgt å bruke det regnskapsførte 
beløpet til strøm og evt. andre fyringsutgifter i 1999 uten korreksjoner. Hvilke naturlige 
variasjoner og feilkilder ligger i materialet og hvilke utslag kan disse gjøre på sluttresultatet? 
Omregning til normalår. Statistisk årbok 2000 inneholder data om middel-
temperaturen i 1999 for noen utvalgte målestasjoner. Ingen av disse ligger i Møre og 
Romsdal, men begge de to nærmeste, Lærdal og Værnes, hadde en 
middeltemperaturen i 1999 som lå 0,9 oC høyere enn normalmiddeltemperaturen. 
NBIs byggdetaljblad 451.021 viser at årsmiddeltemperaturen i Møre og Romsdal 
varierer fra 7,0 oC i ytre strøk (Giske, Aukra, Kristiansund) til 4,5 oC i indre strøk 
(Rindal, Sunndal). Hvilke utslag dette gir på gradtimetallet framgår av tabell 8.7. Med 
0,9 oC høyere utetemperatur og 15 oC midlere innetemperatur blir gradtimetallet – og 
dermed det teoretiske varmebehovet – redusert med 9-11 %. Med en midlere 
innetemperatur på 20 oC reduseres varmebehovet med 6-7 %. Gjennomsnittskostnaden 
for energibruk er kr. 35.000,- pr. kirke, det vil si at korrigeringen til normalår  utgjør 
kr. 2.100,- – 3.850,-, som igjen tilsvarer 1,4 – 2,7 % av de samlede gjennomsnittlige 
driftskostnadene på kr. 145.000,- pr. kirke. 
Stedskorreksjon. Tabell 8.7 viser ytterpunktene for normale gradtimetall i Møre og 
Romsdal (G15 og G20). I forhold til en midlere innetemperatur på 15 
oC øker grad-
timetallet med 31 % fra ytre til indre strøk. Med en midlere innetemperatur på 20 oC
øker gradtimetallet tilsvarende med 19 %. I forhold til gjennomsnittskostnaden for 
energibruk utgjør denne økningen kr. 6.650,- – 10.850,-, eller 4,6 – 7,5 % av 
gjennomsnittlige samlede driftskostnader. Væreksponering og andre lokale klima-
forhold kan gi både høyere og lavere verdier. 
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Tabell 8.7  Middeltemperatur, gradtimetall og korreksjon til normalår for 4 steder i 
Møre og Romsdal 1999. Kilder: Statistisk årbok 2000 og NBIs byggdetaljblad 
451.021.
șm, u G15 G15, rel G20 G20, rel ǻG15, 99 ǻG20, 99
Aukra 7,0 oC 70.080 h oC 100 % 113.880 h oC 100 % - 11,2 % - 6,9 % 
Molde 6,0 oC 78.840 h oC 113 % 122.640 h oC 108 % - 10,0 % - 6,4 % 
Surnadal 5,0 oC 87.600 h oC 125 % 131.400 h oC 115 % - 9,0 % - 6,0 % 
Rindal 4,5 oC 91.980 h oC 131 % 135.780 h oC 119 % - 8,6 % - 5,8 % 
Tegnforklaring:
șm, u er midlere utetemperatur for måleperioden 1931-60.
G15 og G20 er normalgradtimetallet når midlere innetemperatur er hhv. 15 og 20 
oC.
G15, rel og G20, rel er gradtimetallet i prosent av gradtimetallet for Aukra (100 %).   ǻG15, 99 ogǻG20, 99 er den prosentvise endringen i gradtimetallet i 1999 i forhold til 
normalgradtimetallet. Middeltemperaturen i 1999 antas å være 0,9 oC høyere enn    
șm, u, dvs. at gradtimetallet avtar med ǻG99 = 0,9 · 365 · 24 = 7884 h oC.
Temperaturuavhengig forbruk. En del av strømforbruket i kirkene går til andre 
formål enn oppvarming, slik som lys, varmtvann, kjøkkenmaskiner, kontormaskiner, 
drift av varmepumper, ventilasjonsanlegg, lydanlegg, og orgler. Noe av dette forbruket 
kommer indirekte kirken til gode i form av varme, men mye går også til spille. På 
sommerstid kan det til og med være behov for å lufte ut varme. I boliger kan 40-50 % 
av det totale energiforbruket gå til andre formål enn oppvarming (NBI Byggdetaljblad 
701.266). Svenske ”Kyrkfakta” regner at 30 % av el-forbruket i en kirke går til andre 
formål enn oppvarming, mens Enovas Byggoperatør regner at temperaturuavhengig 
forbruk for en kirke bare utgjør 10 %. Det temperaturuavhengige forbruket må trekkes 
fra før energiforbruket eventuelt temperaturkorrigeres. 
Forbruk til flomlys, uthus m.v. I en del tilfeller er både flomlys og uthus koblet til 
kirkens strømmåler. I spørreskjemaet har kirkevergene forsøkt å anslå hvor mye som i 
så fall går til ”utenomkirkelige formål”. Dette materialet er meget omtrentlig og 
mangelfullt, slik at det er vanskelig å foreta velbegrunnede korreksjoner av 
energiforbruket. I de tilfellene det foreligger spesifiserte tall, utgjør flomlys m.v.  
4 – 43 % av samlet el-forbruk. Normalt utgjør slike formål 5-10 % av totalforbruket.  
Varmeanlegg og bruksmønster. Det vanligste varmesystemet i kirkene er elektriske 
rørovner under benkene, ofte montert like etter krigen. Systemet har mange kvaliteter, 
men effekten kan være dårlig, slik at det tar lang tid å varme opp kirken. Systemet er 
derfor lite fleksibelt, og kirken blir stående varm mer enn nødvendig. Bruksmønsteret 
påvirker naturligvis også oppvarmingsrutinene. Kirker som brukes daglig eller flere 
ganger i uka holdes mer eller mindre kontinuerlig oppvarmet, mens kirker med mindre 
bruk holdes i hvilemodus på 10-15 oC, eller står helt kalde når de ikke er i bruk. 
Tariffer og strømpriser. Materialet viser at både tariffer og strømpriser kan gi store 
utslag på energikostnadene. Særlig kirker med effekttariff (dvs. som betaler etter 
høyeste effektuttak) sliter med uforholdsmessig store strømutgifter. Én kirkeverge 
skriver at han reduserte kostnadene med 40 % ved å skifte tariff. Ved å ta samlet 
energikostnad og dele på strømforbruket for hver kirke, finner vi at gjennomsnittlig 
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energipris varierer mellom 0,35 og 0,83 kr. pr. kWh. De fleste ligger i området  
0,50-0,70 kr. pr. kWh. På dette området er det grunn til å vente at Kirkerådets 
kirkeoppvarmingsprosjekt gir ny kunnskap som kan bidra til mer effektiv energibruk. 
Periodisering og avregning. I 1999 var det fortsatt vanlig med a konto-innbetalinger 
for strøm hvert kvartal og årsavregning i januar året etter. Dette førte til at 
årsregnskapet kunne komme betydelig i utakt med årsforbruket. (Etter en lovendring 
skjer avregning nå kvartalsvis eller oftere). I undersøkelsen er det som hovedregel 
brukt regnskapsførte utgifter, men i noen tilfeller er disse korrigert på grunnlag av 
tilleggsopplysninger. Der hvor regnskapet bare viser samlede kommunetall, kan for 
eksempel kirkevergene ha spesifisert kostnadene for den enkelte kirke. 
Variasjoner som dreier seg om tariffer og periodisering, kan anses som tilfeldige og 
uavhengige feil, og vil statistisk sett jevne seg ut når utvalget av objekter er stort. Variasjoner 
som går på normalklima er systematiske, og kan variere med inntil 30 % på 
oppvarmingsutgiftene, eller ± 15 % i forhold til et normalt Osloklima med årsmiddel-
temperatur șm = 5-6 oC (HolteProsjekt bruker șm = 5,5 oC som referansenivå). Forbruk til 
flomlys, uthus m.v. vil systematisk bidra til å øke strømkostnadene.  Når de oppgitte verdiene 
likevel er brukt uten korreksjoner, er det fordi energikostnadene i regnskapsmessig 
sammenheng kan betraktes på samme måte som andre FDVU-kostnader som også påvirkes av 
tilfeldige og systematiske variasjoner fra år til år. Kort sagt er vi altså mer opptatt av hva ting 
koster enn hvorfor.
Hvilke utslag kan variasjoner og feil i energiutgiftene gi for det samlede kostnadsbildet? 
Databasen viser vi at energiutgiftene i gjennomsnitt utgjør 24 % av samlede driftskostnader 
og 13 % av samlede FDVU-kostnader. 10 % feil i samlede energiutgifter gir dermed et utslag 
på 2,4 % i samlede driftskostnader og 1,3 % i samlede FDVU-kostnader.  
Arealer  
Arealberegningene er et kritisk punkt i undersøkelsen. Kirkevergene har nedlagt et betydelig 
arbeid i å framskaffe de best mulige tegningene av byggene, om enn med varierende resultat. 
Typisk er en uttalelse fra en kirkeverge som hadde ansvar for 4 eldre kirker: ”Jeg har ikke en 
strek på papiret!” I de fleste tilfeller lyktes det likevel å finne målsatte tegninger, om ikke 
annet så over grunnplanet, slik at det var mulig å regne ut grunnflate (GFL) og bruttoareal 
(BTA). For de øvrige kirkene i undersøkelsen ble det tatt i bruk til dels fantasifulle metoder 
som å måle på situasjonskart, kirkegårdskart, branntegninger, enkle strekskisser på rutepapir, 
tegninger i jubileumsbøker, på foto (!), ved ad hoc-målinger over telefon og ved å 
sammenligne med andre kirker. Resultatene for den første gruppen må kunne regnes som 
tilnærmet korrekte, mens arealfeilene i den andre gruppen anslagsvis kan utgjøre ± 5 %.
En vanlig måleenhet ved beregning av energinøkkeltall er forbruk pr. m3 oppvarmet volum. 
Dessverre er det bare et fåtall kirker som har så gode tegninger at volumet kan beregnes. Et 
annet problem er at isoleringen mellom kirkerom og loft er svært varierende, slik at det ville 
bli et spørsmål om å bruke brutto- eller nettovolum i nøkkeltallberegningene. 
Gudstjenester, kirkelige handlinger og medlemstall 
De kirkelige årsstatistikkene føres på soknenivå. Det er derfor ikke sikkert at alle 
gudstjenester og kirkelige handlinger som oppgis i statistikken, er utført i kirken. I mange 
sokn holdes det faste gudstjenester utenom kirken (gymsaler, bedehus), og det kan være 
friluftsarrangement i forbindelse med stevner, turer osv. Enkelte gifter seg også på fjelltopper 
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og andre sære steder (selv om biskopene holder igjen så godt de kan). Som oftest er det da 
den faste betjeningen i kirken som ”følger presten”, slik at kostnaden blir omtrent den samme 
som om arrangementet hadde vært i kirken. Som hovedregel er derfor det offisielle 
statistikktallet brukt ved beregninger av nøkkeltall.  
Et spesielt problem oppstår der det er to kirker eller kapell i samme sokn, slik tilfellet er for 
12 av de 66 kirkene (dvs. at det er 6 sokn med to kirker). I slike situasjoner er det mulig å 
finne nøyaktige opplysninger om antall kirkelige handlinger i dagsregisteret, som føres på 
alle faste gudstjenestesteder. I undersøkelsen er det imidlertid valgt en enklere løsning ved at 
handlingene er fordelt etter skjønn ut fra samtaler med kirkevergene eller annen tilgjengelig 
informasjon. Opplysningene om antall kirkelige medlemmer i soknet er innhentet fra 
Kirkerådets medlemsregister. I noen sokn med flere kirker er det relativt klart avgrensede 
”lokalsokn” (f.eks. Rindal og Øvre Rindal, Holm og Rødven) mens kirkene i andre sokn 
brukes om hverandre og utfyller hverandre (f.eks. Røbekk og Bergmo, Edøy nye og Edøy 
gamle). I undersøkelsen opereres det konsekvent med medlemstall for hele soknet. For å finne 
den samlede kostnaden pr. medlem må derfor kostnadene for hver kirke i soknet summeres. 
8.6 Vurdering av resultatene 
Hvor nøyaktige blir FDVU-kostnadene når grunnlagsmaterialet er så sammensatt og det må 
gjøres så mange mellomregninger og antagelser som kan inneholde feil? Spørsmålet er høyst 
relevant, selv om det ikke kan besvares eksakt. Dersom undersøkelsen skal ha noen mening 
må det likevel sannsynliggjøres at beregningene gir meningsfulle resultater, det vil si 
resultater som kan brukes til 
- intern sammenligning av kostnader kirkene imellom 
- vurdering av faktiske FDVU-kostnader (kostnadsnivå) 
- intern og ekstern sammenligning av nøkkeltall. 
Følgende argumenter kan anføres til støtte for at metoden gir brukbare resultater:  
(1) Alle kirkene er beregnet etter samme modell.  
(2) Indirekte beregninger og skjønnsmessige vurderinger er modulert på en slik måte at 
kostnadene skal samsvare best mulig med de faktiske forhold.  
(3) Tilfeldige feil i enkeltresultater nærmer seg asymptotisk en normalfordeling når 
antallet resultater er betydelig. 
Det første argumentet (1) sannsynliggjør at kostnadene kan sammenlignes kirkene imellom. 
Det andre argumentet (2) begrunner at kostnadene er så riktige som mulig ut fra 
forutsetningene. Det tredje argumentet (3) bekrefter at resultatene er representative for 
datamaterialet som helhet. Argumentene underbygger forutsetningen om at resultatene – med 
rimelig grad av nøyaktighet – kan brukes både til å anslå kostnadsnivå og til å sammenligne 
nøkkeltall, når disse er utarbeidet på tilsvarende måte. 
For å kunne vurdere sluttresultatet må vi skille mellom to typer ”feil”, nemlig  
• ”systemfeil” som klimakorreksjoner og fordelingsnøkler  
• tilfeldige feil som lønnstrinnsvariasjoner, tilfeldige årsvariasjoner og skjønnsmessige 
vurderinger. 
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”Systemfeilene” er et resultat av bevisste valg, og ikke feil i egentlig forstand. Utslagene av 
disse er vurdert ovenfor. Tilfeldige feil kjenner vi ikke omfanget av, men noen regne-
eksempler kan illustrere utslagene. I eksemplene nedenfor er det lagt til grunn at feil i 
forvaltningskostnadene reduseres til ca. 1/3 pga. den valgte fordelingsnøkkelen, og at 
usikkerheten i VU-kostnadene er større enn i FD-kostnadene når de ses over et enkelt år. 
FDVU-kostnadene fordeler seg i gjennomsnitt med 21 % på forvaltning, 53 % på drift, 18 % 
på vedlikehold og 8 % på utvikling (jfr. figur 8.3). Eksemplene viser tre situasjoner, med små, 
middels og store feil. Den samlede feilen er angitt som aritmetisk middel og som 
standardavvik, beregnet på følgende måte:   
 ⋅= ndel)(Kostnadsakostnad)i(FeilmiddelAritmetisk  
   (Forutsetter at alle feil går i samme retning)  
 ⋅=+= ndel)(Kostnadsakostnad)i(FeilvikStandardav 2Varians
Eksemplene gir følgende sammenheng mellom feil i enkeltposter og i samlede FDVU-
kostnader: 
Feil i enkeltposter Samlet feil i FDVU 
 F 
(21 %)
D
(53 %)
V
(18 %)
U
(8 %)
Aritm. 
middel
Std.  
avvik
Eksempel 1: Små feil ± 2 % ± 5 % ± 10 % ± 10 % ± 5,6 % 6,3 % 
Eksempel 2: Middels feil ± 4 % ± 10 % ± 15 % ± 15 % ± 10,0 % 10,7 % 
Eksempel 3: Store feil ± 6 % ± 15 % ± 20 % ± 25 % ± 14,8 % 15,8 % 
Det framgår at feilen i driftskostnader – som utgjør 53 % av de samlede FDVU-kostnadene – 
slår sterkt ut på sluttresultatet. Selv om de relative feilene i V-og U-kostnader er betydelig 
større, gir det bare mindre utslag. I alle de tre eksemplene er sluttfeilen (i prosent) på linje 
med feilen i driftskostnadene. Beregningen av aritmetisk middel (veid gjennomsnittsfeil) 
forutsetter at alle feilene går i samme retning. Hvis de går i forskjellig retning, vil de utjevne 
hverandre slik at sluttfeilen blir mindre. Standardavviket, som er den positive verdien av 
kvadratroten av variansen, vil derimot ikke bli påvirket. Denne verdien er egentlig ikke et 
uttrykk for samlet feil, men er et mål for spredningen av feil i enkeltpostene. 
En feil i FDVU-kostnadene på 5,6 %, som i eksempel 1, vil for gjennomsnittskirken utgjøre 
ca. kr. 15.000,-. Tilsvarende blir feilen i eksempel 2 kr. 27.000,- og i eksempel 3 kr. 40.000,-. 
Sistnevnte feil er på linje med de samlede FDVU-kostnadene for den ”billigste” kirken i Møre 
i 1999. 
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KAPITTEL 9
FDVU-nøkkeltall for 66 kirker i Møre i 1999 
9.1 Om nøkkeltall  9.2 Beregning av nøkkeltall for forvaltning og drift  9.3 Bearbeiding av nøkkeltallene for 
forvaltning og drift  9.4 Forslag til kostnadsnøkkeltall for forvaltning og drift  9.5 Kombinerte nøkkeltall   
9.6 Nøkkeltall for vedlikehold og utvikling  9.7 Sammenligning av nøkkeltall  9.8 Oppsummering og konklusjon 
9.1 Om nøkkeltall 
Nøkkeltall og benchmarking  
Nøkkeltall er i NS 3454 definert som ”registrerte kostnader, forbrukstall o.l. pr. enhet over tid 
eller samtidig registrerte kostnader, forbrukstall o.l. for like enheter”. Innfallsvinkelen for 
FDVU-undersøkelsen i Møre er ikke opplysninger ”over tid”, men ”samtidig registrerte 
kostnader” for det ene året 1999. Hensikten med å bruke nøkkeltall er at de skal rette 
oppmerksomheten mot vesentlige sider av virksomhetens drift og gi reelle forbedrings-
signaler. De skal hjelpe virksomheten til å finne ut om den gjør de riktige tingene, og om den 
gjør dem bra.  
I dette kapitlet vil vi gjennom nøkkeltallberegninger undersøke indre sammenhenger mellom 
kirkene i Møre og sammenligne disse resultatene med eksterne nøkkeltall. Ved en slik 
prosess, eller benchmarking, kan kirkens eiendomsdrift måles både internt og eksternt, slik at 
det skapes grunnlag for å finne og gjennomføre forbedringstiltak. Beregningsmodellen som 
utvikles i dette kapitlet er et viktig element i FDVU-verktøyet for kirker i kapittel 11.  
Typer av nøkkeltall i bygningsforvaltning 
Nøkkeltall  kan være knyttet til forskjellige måleparametere som areal (forbruk pr. m2),
arbeidsplass (forbruk pr. ansatt) og produksjonsenhet (forbruk pr. produsert enhet) avhengig 
av hvilket formål tallene skal brukes til. Her er noen eksempler på typer av nøkkeltall som 
brukes i forskjellige verktøy for bygningsforvaltning:  
• HolteProsjekt FDV-nøkkelen er et verktøy for FDV-prognoser og –budsjetter, 
kostnadsoppfølging og planlegging. Kostnadstallene er ikke basert på registrerte FDV-
kostnader, men kalkulert på grunnlag av innhentede opplysninger om materialpriser, 
lønninger etc.  FDV-nøkkelen presenterer kostnadsdata på tre detaljeringsnivåer: 
- Byggkategori, som gir FDV-kostnader på et overordnet nivå for 32 ulike 
byggtyper. 
- Arealkategori, som gir drifts- og vedlikeholdskostnader for 65 ulike arealtyper, 
inkludert tekniske rom og installasjoner, utvendig bygning og utendørsanlegg.
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- Bygningsdel, som gir detaljkostnader for drift- og vedlikeholdsaktiviteter med 
angivelse av materialkostnad og timeforbruk for ulike delytelser. 
• Foreningen nøkkeltall for benchmarkings database beregner løpende FDVU-
nøkkeltall for forskjellige typer bygninger. Det genereres kostnads- og 
forbruksnøkkeltall pr. m2 bruttoareal (BTA), oppvarmet areal (OPA) og renholdt areal 
(REA, dss. NTA). Programmet skiller mellom eide, leide og utleide bygg (der 
leietaker kan bære større eller mindre deler av FDV-kostandene selv). Interessant i vår 
sammenheng er at man også planlegger å analysere bygningenes tilstand sett i 
sammenheng med kostnader over tid. Når basen er ferdig utviklet, tas det sikte på å 
produsere følgende kostnads-nøkkeltall og virksomhetsrelaterte nøkkeltall (areal- og 
forbruksnøkkeltall):
- Kostnadsnøkkeltall som f.eks. FDVU-kostnader pr. m2 og FDV-kostnader pr. 
arbeidsplass.
- Arealnøkkeltall som areal (m2) pr. arbeidsplass, areal pr. elev i skoler etc. 
- Forbruksnøkkeltall som energiforbruk i kWh pr. m2, forbruk av vann i m3 pr. m2,
renovasjonsbehov pr. m2 etc. 
Pilotprosjektrapporten til nfb (nfb 2001) hevder at det bare er fantasien som setter grenser for 
hvilke typer nøkkeltall og analyser som er mulige. I praksis må det tas forbehold om hvilke 
opplysninger som er tilgjengelige, men ellers er det fritt fram for kreative utspill, tilpasninger, 
prøving og feiling.  
Nøkkeltall i kirkelig sammenheng 
I prosjektbeskrivelsen for FDV-prosjektet inngår bl.a. en hypotese om at driftskostnadene 
som er knyttet til en kirke er en funksjon av kirkens alder, materiale, størrelse og aktivitet (se 
kapittel 1). Gjennom undersøkelsen er det samlet inn data om alle disse parameterne, men det 
er ikke selvsagt hvordan de kan brukes for å oppnå meningsfulle resultater. Nøkkeltall har 
vært lite brukt i kirkelig sammenheng, og det er derfor lite erfaringsmateriale og få tradisjoner 
å bygge på. Et par prosjekter som involverer kirker og nøkkeltall, kan likevel sette oss på 
sporet av hvilke sammenhenger som er interessante:  
• ”43 nye norske kirker. Data og vurderinger av kirkeanlegg” utgitt av Kirkerådet i 
samarbeid med kirkekonsulenten (Sæther 1982). Rapporten inneholder bl.a. følgende 
nøkkeltall for byggekostnadene:  
- Pris pr. m2 bruttoareal 
- Pris pr. m3 bygning 
- Pris pr. sitteplass. 
• ”Kyrkfakta” utgitt av det svenske Pastoratsförbundet med årlig oppdaterte nøkkeltall 
for ”drifts- och förbrukningskostnader” for kirker og kirkegårder. For kirkene oppgis 
følgende nøkkeltall: 
- Bruksareal kirke (BRA) pr innbygger i soknet 
- Administrasjonskostnader pr. kirkebesøkende, pr. m2 BRA og pr. kirke 
- Oppvarmingskostnader pr. m2 BRA 
- Varmeforbruk totalt i kWh pr. m2 BRA, og fordelt på el, fjernvarme og olje 
- El-kostnader pr. m2 BRA og el-forbruk i kWh pr. m2 BRA  
- Driftskostnader pr. m2 BRA og pr. kirkebesøkende 
- Vedlikeholdskostnader pr. m2 BRA og pr. kirkebesøkende. 
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Aktuelle måleparametere for kirker 
Som nevnt er det bare fantasien – og datamaterialet – som setter grenser for hva slags 
nøkkeltall som kan beregnes. Det betyr ikke at alle sammenhenger er like interessante, og 
med tanke på benchmarking er det bare sammenlignbare nøkkeltall som er relevante. 
Innledningsvis kan det være nyttig å fastslå hvilke måleparametere (målestørrelser) som ikke
er tilstrekkelig dokumentert i undersøkelsen, og som derfor heller ikke kan brukes til 
nøkkeltallberegninger. Det gjelder:  
• Bygningsvolum.  Oppvarmet volum brukes særlig for beregning av energinøkkeltall. 
Dårlig tegningsmateriale gjør at volumet bare kan bestemmes for et mindre antall 
kirker.
• Arbeidsplasser i bygget. Selv om mange av de kirkelig ansatte bruker kirkene i sitt 
arbeid, har de fleste sin hovedarbeidsplass andre steder. Antall arbeidsplasser i kirken 
blir derfor et måltall med svært tilfeldig og ulikt innhold. 
• Sitteplasser. For de fleste kirker foreligger det opplysninger om antall sitteplasser, 
men de er ikke ensartede. Noen opererer med antall  teoretisk mulige plasser (kanskje 
fra kirken ble bygd), noen med antall plasser i praktisk bruk og noen med antall tillatte 
plasser ut fra brannkrav.  
• Innbyggere i soknet. Offentlig statistikk gir løpende opplysninger om antall 
innbyggere pr. kommune, men ikke antall innbyggere pr. sokn. Slike data må 
eventuelt spesialbestilles fra Statistisk Sentralbyrå. 
Måleparametere som er tilgjengelige for alle kirkene i utvalget og som kan være interessante 
for nøkkeltallberegninger er:  
• Byggeår. Her benyttes opprinnelig byggeår selv om det seinere kan ha foregått store 
ombygginger og endringer. 
• Byggemateriale. Ut fra hovedmateriale skilles det mellom kirker i stein (naturstein, 
mur og betong) og tre (tømmer, reisverk, bindingsverk, limtre). 
• Grunnflate (GFL). Med grunnflate menes bruttoareal (BTA) av hovedplanet, dvs. 
kirkeskip og kor med tilknyttede birom i samme etasje. GFL er ikke definert i NS 
3940, men tilsvarer bebygd areal (BYA) minus åpent areal (OPA).  
• Bruttoareal (BTA). Bruttoarealet for en bygning er i NS 3490 definert som summen 
av bruttoarealet for alle etasjer inkl. loft, kjeller, gallerier m.v. BTA måles fra 
ytterveggs utside. For å kunne sammenligne kirkene med andre bygg, er BTA 
beregnet for oppvarmede arealer (OPA) når kirken er i bruk, dvs. BTA = OPA = 
grunnflate (GFL) + galleri + tårnrom i galleriplan + eventuelle møterom, kontorer, 
toaletter osv. utenom dette. Oppvarmede arealer i servicebygg m.v. er ikke tatt med.  
• Nettoareal (NTA). Nettoareal er romarealet målt fra innside av vegger, søyler m.v. 
(NS 3490), dvs. NTA = bruttoareal (BTA) – konstruksjonsareal (KA). NTA har størst 
interesse ved måling av renholdt areal (REA). For kirkene medtas alle arealer som 
renholdes regelmessig, selv om de renholdes sjeldnere enn 1 gang pr. uke. Nbf bruker 
omregningsformelen REA = BTA/1,4 dersom ikke annet er oppgitt. For trekirker 
ligger delingstallet nærmere 1,1 og for gamle steinkirker i området 1,4 – 2,0. 
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• Antall gudstjenester. Tallene for gudstjenester, gudstjenestedeltakere og kirkelige 
handlinger er hentet fra menighetenes årstatistikker. Antall gudstjenester omfatter 
både ”forordnede gudstjenester” (som er fastsatt i en plan godkjent av biskopen) og 
”andre gudstjenester”, og er relativt likt fra år til år. Det er ikke tatt hensyn til at 
enkelte gudstjenester kan være holdt utenom kirken. Der det er flere kirkebygg i et 
sokn, er tallene fordelt etter skjønn. 
• Antall gudstjenestedeltakere. Tallet er en funksjon både av antall gudstjenester, 
størrelsen på soknet og frammøtefrekvensen.  
• Antall kirkelige handlinger. Dette tallet omfatter antall gudstjenester + vigsler + 
begravelser i kirken, og gir et bilde at den totale aktiviteten i bygget. Kirker med svært 
stor aktivitet vil som regel også ha flere andre aktiviteter knyttet til seg uten at dette 
kommer fram i statistikken (korøvelser, møter, barne- og ungdomsarbeid).
• Antall medlemmer i soknet. Kirkelig medlemsregister gir opplysninger om hvor 
mange som er medlemmer av Den norske kirke i hvert sokn. Tallene som er innhentet, 
gjelder pr. 1.1.2000.
Med utgangspunkt i disse måleparameterne er det gjennomført en serie nøkkeltallberegninger 
for å finne mulige sammenhenger mellom FDVU-kostnader og areal, aktivitet osv. 
9.2 Beregning av nøkkeltall for forvaltning og drift  
Arealnøkkeltall 
Det finnes flere typer arealnøkkeltall. Til spesielle formål kan det være aktuelt å bruke 
nøkkeltall som energikostnad pr. m2 oppvarmet areal (OPA) eller renholdskostnad pr. m2
renholdt areal (REA), men til generelle formål er det mest vanlig å bruke kostnader pr. m2
grunnflate (GFL) eller bruttoareal (BTA). Med tanke på benchmarking er bruttoarealet den 
viktigste måleparameteren. Vi skal nå se på resultatet av nøkkeltallberegninger for forvaltning 
og drift som er basert på grunnflate og bruttoareal. 
Nøkkeltall basert på grunnflate (GFL) 
Figur 9.1 viser forvaltnings- og driftskostnader pr. m2 grunnflate for de 66 kirkene, 
sortert etter stigende grunnflate (kirkene med minst GFL øverst; stigende nedover). 
Figuren gir et visuelt inntrykk av at kostnadene varierer helt fritt i forhold til 
grunnflaten, det vil si at grunnflaten alene ikke gir noen indikasjon på om F- og D-
kostnadene er høye eller lave. Det viser seg at de andre seriene med nøkkeltall-
beregninger gir lignende resultater, det vil si at ingen av parameterne i seg selv gir 
noen nøkkel til å tolke resultatene. Vi vil derfor gå over til å presentere resultatene på 
en mer informativ måte, nemlig ved å sortere dem etter stigende forvaltnings- og 
driftskostnader.
I figur 9.2 er nøkkeltallene sortert etter stigende FD-kostnad. 
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Figur 9-1  Forvaltnings- 
og driftskostnader pr. m2
grunnflate (GFL) for 66 
kirker i Møre i 1999, 
sortert etter stigende 
grunnflate.
kr. pr. m2 GFL
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Forvaltningskostnadene pr. m2 grunnflate har en gjennomsnittsverdi på kr. 194,- pr. 
kirke, og kr. 191,- pr. m2 totalt21. Medianverdien er kr. 180,-. Kostnadene viser ikke 
noe markert ”platå”, men en ujevnt stigende kurve fra minimumsverdien på kr. 79,- pr. 
m2 GFL til den nest høyeste (Eide) på kr. 353,-. Den høyeste (Giske) skiller seg ut 
med en verdi på kr. 491,- pr. m2 GFL. De ”billigste” kirkene, Stangvik og Voll, er 
store kirker med relativt liten aktivitet. De 8 dyreste er uten unntak hovedkirker i sine 
prestegjeld, med relativt mye aktivitet. Kornstad representerer gjennomsnittskirken og 
Rindal og Straumsnes definerer mediankirken. Alle disse er langkirker i tømmer fra 
siste halvdel av 1800-tallet. 
Driftskostnadene pr. m2 grunnflate har en gjennomsnittsverdi på kr. 480,- pr. kirke og 
kr. 483,- pr. m2 totalt. Medianverdien er kr. 449,-. Kirkene følger en ujevnt stigende 
kostnadskurve fra minimumsverdien på kr. 146,- pr. m2 GFL (Bergmo småkirke) til 
den 4.dyreste med kr. 826,- (Aukra). De tre dyreste, Mo, Ørsta og Giske, ligger 
betydelig høyere, med hhv. kr. 992,-, 1088,- og  1364,- pr. m2 GFL. Dette er tre svært 
forskjellige kirker: Den verneverdige tømmerkirken Mo med liten grunnflate og 
moderat bruk, den store brukskirken i Ørsta med full underetasje (dvs. stort BTA) og 
den gamle steinkirken på Giske med liten grunnflate og intensiv bruk. Skodje 
representerer gjennomsnittskirken og Grytten og Sylte mediankirkene. 
Samlede forvaltnings- og driftskostnader pr. m2 grunnflate har en gjennomsnittsverdi 
på kr. 674,- både pr. kirke og pr. m2 totalt. Medianverdien er kr. 616,- (jfr. figur 9.2). 
Minimumsverdien er kr. 239,- pr. m2 GFL (Bergmo), stigende til kr. 1107,- for den 
4.dyreste (Aukra). Igjen skiller Mo, Ørsta og Giske seg ut, med samlede kostnader på 
hhv. kr. 1278,-, 1372,- og 1855,- pr. m2 GFL. Tendensen til et kostnadsplatå er litt 
tydeligere her enn for F- og D-kostnadene hver for seg. Todalen ligger nærmest 
gjennomsnittet, og Røvik og Rindal definerer medianen. Molde domkirke, med sine 
høye totalkostnader, ligger her i det øvre mellomskiktet med kr. 744,- pr. m2 GFL. 
Nøkkeltall basert på bruttoareal (BTA) 
Figur 9.3 viser forvaltnings- og driftskostnader pr. m2 bruttoareal for de 66 kirkene, 
sortert i stigende rekkefølge etter samlede FD-kostnader.  
Forvaltningskostnadene pr. m2 bruttoareal er i gjennomsnitt kr. 150,- pr. kirke og kr. 
142,- pr. m2 totalt. Medianverdien kr. 132,-. Minimumsverdien er kr. 63,- pr. m2 BTA 
(Stangvik) og nest høyeste er Gullstein med kr. 286,- pr. m2 BTA. Giske skiller seg ut 
som den dyreste med kr. 392,- pr. m2 BTA. Kostnadskurven beregnet ut fra BTA viser 
et noe jevnere forløp og et mer markert platå enn kostnadene beregnet ut fra GFL. 
Otrøy og Kornstad ligger nærmest gjennomsnittet, mens Røbekk og Sylte definerer 
medianen.
Driftskostnadene pr. m2 bruttoareal har en gjennomsnittsverdi på kr. 366,- pr. kirke og 
kr. 361,- pr. m2 totalt. Medianverdien er kr. 331,-. Lavest ligger Voll med kr. 129,- pr. 
21 Begrepet ”gjennomsnittlig kostnad” benyttes her i to betydninger:  
Gjennomsnitt pr. kirke = Sum kostnad pr. m2 GFL for alle kirkene delt på antall kirker.  
   (Dvs. hver kirke har samme vekt) 
Gjennomsnitt pr. m2 totalt = Sum kostnader for alle kirkene delt på sum m2 GFL for alle kirkene.  
   (Dvs. hver m2 har samme vekt) 
   Tilsvarende definisjoner brukes seinere for måleparameterne BTA, antall kirkelige handlinger osv. 
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m2 BTA og nest høyest Mo med kr. 734,-. Giske er også her på topp med kr. 1091,- pr. 
m2 BTA. Øvre Rindal ligger nærmest gjennomsnittet, og Sylte og Gjemnes definerer 
medianen. På mediannivået ligger også Molde domkirke og Edøy gamle kirke. 
Samlede forvaltnings- og driftskostnader pr. m2 bruttoareal har et gjennomsnitt på kr. 
516,- pr. kirke og kr. 503,- pr. m2 totalt. Medianverdien er kr. 467,-. Laveste verdi har 
Voll med kr. 193,- pr. m2 BTA og nest høyest har Mo med kr. 946,-. Aller høyest 
ligger Giske med kr. 1484,- pr. m2 BTA. Øvre Rindal ligger nærmest gjennomsnittet, 
og Sylte og Gjemnes definerer medianen. Domkirken ligger litt under medianen med 
kr. 430,- pr. m2 BTA. Måleparameteren BTA synes å gi et noe mer markert 
kostnadsplatå enn GFL gjorde. 
Virksomhetsrelaterte nøkkeltall 
Det er registrert tre måleparametere som uttrykker noe om virksomheten eller aktiviteten i 
kirken, nemlig antall kirkelige handlinger, antall gudstjenester og antall gudstjenestedeltakere. 
Vi vil  undersøke hvordan de oppfører seg som nøkkeltallparametere. 
Nøkkeltall basert på antall kirkelige handlinger 
Begrepet ”kirkelige handlinger” omfatter gudstjenester, vigsler og begravelser (se 
kapittel 9.1). Figur 9.4 viser forvaltnings- og driftskostnadene pr. kirkelig handling for 
de 66 kirkene i undersøkelsen, sortert i rekkefølge etter samlede FD-kostnader. 
Forvaltningskostnadene pr. kirkelig handling er i gjennomsnitt kr. 1201,- regnet pr. 
kirke og kr. 1007,- totalt. Medianverdien er kr. 1097,-. Den billigste kirken er Ørsta 
med kr. 444,- pr. handling, den dyreste er Vistdal med kr. 3588,-. Ca. 1/3 av kirkene 
ligger på et markert platå med kostnader i området 1000 - 1200,- kr. pr. handling. Bare 
de 8 dyreste har kostnader over kr. 1500,-. Blant disse finner vi kirker som Edøy 
gamle og Eikesdal som har relativt lave arealkostnader, men få kirkelige handlinger. 
Hovedtendensen er at sentrale kirker med mange handlinger kommer rimeligst ut. 
Molde domkirke ligger for eksempel på 7.plass nedenfra. 
Driftskostnadene pr. kirkelig handling er i gjennomsnitt kr. 2841,- pr. kirke og 2549,- 
totalt.  Medianverdien er kr. 2519,-. Rimeligst er Eide med kr. 1452,- pr. handling, 
mens store utkantkirker med liten aktivitet topper lista. Edøy gamle skiller seg ut med 
kr. 8774,-. Nesten halvparten av kirkene ligger på et platå mellom kr. 2000,- og 3000,- 
pr. handling. Ytterligere en tredel ligger på neste nivå, i området fra kr. 3000,- til 
4000,-.
Samlede forvaltnings- og driftskostnader pr. kirkelig handling er i gjennomsnitt kr. 
4042,- regnet pr. kirke og kr. 3555,- totalt. Medianverdien er kr. 3567,-. Ørsta kommer 
best ut med kr. 2146,- pr. handling, men flere av de andre store hovedkirkene ligger 
hakk i hæl. Giske, som hadde så høye arealkostnader, ligger for eksempel på en 
13.plass når vi regner pr. handling. Edøy gamle kommer dårligst ut med kr. 11779,- på 
grunn av få kirkelige handlinger. 2/3 av kirkene ligger i området kr. 3000,- - 5000,- pr. 
handling. Kostnader pr. kirkelig handling gir en av de jevneste resultatfordelingene av 
alle benyttede måleparametere. 
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Nøkkeltall basert på antall gudstjenester 
Vi vil nå ”forenkle” aktivitetsbegrepet ved å bare bruke antall gudstjenester som 
måleparameter. I kapittel 8 ble gudstjenestetallet vurdert som et relevant uttrykk for 
aktivitetsnivået kirker imellom og som fordelingskriterium for kostnader. I figur 9.5 er 
forvaltnings- og driftskostnadene fordelt på antall gudstjenester i de 66 kirkene i Møre 
og sortert etter samlede FD-kostnader. 
Forvaltningskostnadene pr. gudstjeneste er i gjennomsnitt kr. 1880,- pr. kirke og kr. 
1677,- totalt. Medianverdien er kr. 1621,-. Kostnaden varierer fra kr. 1010,- pr. 
gudstjeneste for den rimeligste (Otrøy) til kr. 6010,- for den dyreste (Edøy gamle). Ser 
vi bort fra de 7 dyreste kirkene, som ligger markert over resten, er maksverdien kr. 
2428,- (Vike). Alle kirkene, bortsett fra de 14 dyreste, har forvaltningskostnader 
mellom kr. 1000,- og 2000,- pr. gudstjeneste.  
Driftskostnadene pr. gudstjeneste er i gjennomsnitt kr. 4543,- pr. kirke og kr. 4245,- 
totalt. Medianverdien er kr. 4093,-. Kostnaden varierer fra kr. 2044,- for den rimeligste 
(Bergmo) til kr. 17548,- for den dyreste (Edøy gamle). Ser vi bort fra de 15 dyreste 
kirkene, er maksverdien kr. 4901,- pr. gudstjeneste, og ser vi bort fra de 5 dyreste, er 
maksverdien kr. 6584,-. 
Samlede forvaltnings- og driftskostnader pr. gudstjeneste er i gjennomsnitt kr. 6423,- 
pr. kirke og kr. 5923,- totalt. Medianverdien er kr. 5808,-. Bergmo er den rimeligste 
med kr. 3337,- pr. gudstjeneste og Edøy gamle den dyreste med kr. 23557,- (!). Ser vi 
bort fra de 7 dyreste kirkene, er maksverdien kr. 8557,-. 
Nøkkeltall basert på antall gudstjenestedeltakere 
Totalt antall besøkende i hver kirke er ikke registrert, men det føres statistikk over 
gudstjenestedeltakerne. Hvis vi fordeler alle driftsutgiftene på disse, hvor stor blir 
prisen da pr. besøk? Eller sagt på en annen måte: Hva koster ”inngangsbilletten”? 
Tallet må ikke brukes ukritisk, fordi mange kostnader er lite besøksavhengige. En 
besøkende mindre gir derfor ingen besparelse, men øker kostnaden for de andre. Figur 
5.6 viser forvaltnings- og driftskostnadene pr. gudstjenestedeltaker for de 66 kirkene i 
undersøkelsen.
Forvaltningskostnadene pr. gudstjenestedeltaker er i gjennomsnitt kr. 30,- pr. kirke og 
kr. 17,- totalt. Medianverdien er kr. 22,-. Ørsta har den laveste kostnaden med kr. 6,- 
pr. deltaker og Domkirken den nest laveste med kr. 8,-. Dyrest er Edøy gamle med kr. 
192,-. Bare 15 kirker har høyere forvaltningskostnader enn kr. 30,- pr. deltaker. 
Driftskostnadene pr. gudstjenestedeltaker er i gjennomsnitt kr. 71,- pr. kirke og kr. 
44,- totalt. Medianverdien er kr. 50,-. De rimeligste kirkene er Bergmo med kr. 17,- og 
Øvre Rindal med kr. 20,-. Begge disse er ”ekstrakirker” i sine sokn, slik at besøkstallet 
kan være usikkert. Den rimeligste soknekirken er Eide med kr. 21,- pr. deltaker. 20 
kirker har en pris på over 70,- kr. pr. deltaker; hvorav Edøy gamle er desidert høyest 
med kr. 562,- (her er også besøkstallet usikkert). Nest høyest er Sira med kr. 182,-. I 
Domkirken er prisen kr. 30,-.  
FDVU-nøkkeltall for 66 kirker i Møre i 1999 
202
0 1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
11000
12000
13000
14000
15000
Ed øy g amle kir ke
N esset  kir ke
Sira kyrkje
V ist d al kyrk je
St ang vik kyrkje
T resf jo rd  kyrkje
Ørsko g  kyrkje
V ig ra kyrkje
V ike kyrkje
Å sskard  kyrkje
Gullst ein kir ke
V ald erøy kyrkje
A ure kyrkje
Øye kyrkje
M o  kyrkje
R anes kyrkje
Eikesd al kyrkje
Ed øy kir ke
Gjemnes kir ke
A ukra kyrkje
St emshaug  kyrkje
Sko d je kyrkje
Ho lm kyrkje
N o rd d al kyrkje
R øvik kyrkje
Øre kyrkje
To d alen kyrkje
Kvernes kir ke
R ød ven kap ell
M o ld e d o mkirke
Sylt e kyrkje
B rat t vær  kir ke
V est nes kyrkje
F rei kir ke
V eøy kyrkje
R øb ekk kir ke
Ho p en kir ke
Øvre R ind al kap ell
V ar t d al kyrk je
N -Heg g d al kap ell
Eid  kyrkje
Ko rnst ad  kir ke
T ing vo ll kyrk je
V o ll kyrk je
Ørst a kyrkje
Hen kir ke
B remsnes kir ke
St raumsnes kyrkje
Øverd alen kir ke
R ind al kir ke
Kleive kir ke
Sunnylven kyrkje
F iksd al kyrkje
Giske kyrkje
Gryt t en kir ke
Hjø rund f jo rd  kyrkje
St rand a kyrkje
V åg st rand a kyrkje
Geirang er  kyrkje
B jø rke kyrkje
Ko rs kir ke
Sekken kyrkje
Liab yg d a kyrkje
Ot røy kyrkje
Eid e kir ke
B erg mo  småkirke
F /Gudstj
D /Gudstj
Figur 9-5  Forvaltnings- 
og driftskostnader pr. 
gudstjeneste for 66 kirker 
i Møre i 1999, sortert 
etter stigende FD-
kostnader.
kr. pr. gudstjeneste
FDVU-nøkkeltall for 66 kirker i Møre i 1999 
203
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300
Ed øy g amle kirke
Eikesd al kyrkje
Sira kyrkje
R ind al kir ke
Ed øy kirke
N -Heg g d al kap ell
V ike kyrkje
V ist d al kyrkje
St ang vik kyrkje
Gjemnes kirke
Øverd alen kirke
N o rd d al kyrkje
M o  kyrkje
Å sskard  kyrkje
N esset  kirke
St emshaug  kyrkje
Gullst ein kirke
T resf jo rd  kyrkje
To d alen kyrkje
B rat t vær  kirke
Øye kyrkje
Kvernes kirke
Ho lm kyrkje
Sekken kyrkje
B jø rke kyrkje
Ko rnst ad  kirke
R øvik kyrkje
V eøy kyrkje
Ho p en kirke
St raumsnes kyrkje
Eid  kyrkje
Ørsko g  kyrkje
R ød ven kap ell
A ure kyrkje
V ig ra kyrkje
Liab yg d a kyrkje
Hjørund f jo rd  kyrkje
F iksd al kyrkje
Ko rs kirke
F rei kir ke
Øre kyrkje
V art d al kyrkje
V åg st rand a kyrkje
B remsnes kirke
R anes kyrkje
Geirang er  kyrkje
Sylt e kyrkje
V o ll kyrkje
Sunnylven kyrkje
Hen kirke
A ukra kyrkje
V est nes kyrkje
Gryt t en kirke
Ot røy kyrkje
R øb ekk kirke
Giske kyrkje
St rand a kyrkje
Sko d je kyrkje
V ald erøy kyrkje
T ing vo ll kyrkje
M o ld e d o mkirke
Kleive kirke
Eid e kirke
Ørst a kyrkje
B erg mo  småkirke
Øvre R ind al kap ell
F/Gudstj.deltaker
D /Gudstj.deltaker
Figur 9-6  Forvaltnings- 
og driftskostnader pr. 
gudstjenestedeltaker for 
66 kirker i Møre i 1999, 
sortert etter stigende 
FD-kostnader.
kr. pr. gudstjenestedeltaker
FDVU-nøkkeltall for 66 kirker i Møre i 1999 
204
Samlede forvaltnings- og driftskostnader pr. gudstjenestedeltaker er i gjennomsnitt kr. 
101,- pr. kirke og kr. 62,- totalt. Medianverdien er kr. 73,-. Øvre Rindal og Bergmo 
kan friste med de laveste ”billettprisene”, kr. 28,- pr. deltaker, men her er tallene som 
nevnt usikre. Den rimeligste soknekirken er Ørsta med kr. 30,-. Deretter kommer Eide 
med kr. 33,-, Kleive med kr. 35,- og Domkirken med kr. 38,-. 1/3 av kirkene ligger 
over kr. 90,- pr. deltaker. Høyest ligger Edøy gamle med kr. 754,- og nest høyest 
Eikesdal med kr. 283,-. Generelt blir prisen lavest i kirker med mange deltakere pr. 
gudstjeneste.  
Demografisk relaterte nøkkeltall 
Nøkkeltall basert på antall kirkemedlemmer i soknet 
Den siste måleparameteren vi skal bruke, er antall medlemmer av Den norske kirke i 
hvert sokn. Resultatet forteller hva det koster hvert soknemedlem å opprettholde 
soknekirken. I de tilfellene hvor det er flere kirker i et sokn, er kostnadene – av mangel 
på bedre data – delt på samtlige medlemmer i hele soknet. I disse tilfellene må 
kostnadene derfor summeres for alle (begge) kirkene i soknet for å finne total kostnad. 
Resultatet av beregningene framgår av figur 9.7. 
Forvaltningskostnadene pr. kirkemedlem  er i gjennomsnitt kr. 63,- pr. kirke og kr. 
37,- totalt. Medianverdien er kr. 47,-. Variasjonen er betydelig, fra kr. 13,- i det tredje 
største soknet i undersøkelsen (Ørsta med 7133 medlemmer) til kr. 388,- i det minste 
soknet (Eikesdal med 86 medlemmer). De to rimeligste kirkene er Bergmo med kr. 6,- 
og Røbekk med kr. 8,-. Begge kirkene ligger i det nest største soknet (Bolsøy med 
7942 medlemmer), slik at samlet kostnad for disse blir kr. 14,- pr. medlem, så vidt 
høyere enn Ørsta. Domkirken, som ligger i det største soknet (9764 medlemmer) har 
en pris på kr. 21,- pr. medlem. 
Driftskostnadene pr. kirkemedlem er i gjennomsnitt kr. 140,- pr. kirke og kr. 94,- 
totalt. Medianverdien er kr. 117,-. Det rimeligste soknet er Grytten med kr. 41,- pr. 
medlem, med Bolsøy på en god andreplass: Bergmo kr. 9,- + Røbekk kr. 33,- = kr. 
42,-. De 17 dyreste kirkene ligger alle i små sokn med mindre enn 1000 medlemmer. 
Aller dyrest er Kors med kr. 401,- på hvert av de 104 soknemedlemmene. 
Samlede forvaltnings- og driftskostnader pr. kirkemedlem er i gjennomsnitt kr. 203,- 
pr. kirke og kr. 132,- totalt. Medianverdien er kr. 174,-. Laveste kirkekostnader pr. 
medlem har Bolsøy sokn med Bergmo kr. 14,- + Røbekk kr. 41,- = kr. 55,-. Grytten og 
Ørsta kommer på de neste plassene med kr. 59,- og 63,-. Domkirken ligger i det nedre 
skiktet med kr. 96,- pr. medlem. Dyrest er de to minste soknene, Kors med kr. 615,- og 
Eikesdal med kr. 651,- pr. medlem. Diagrammet i figur 9.7 viser et tredelt forløp: 
Først et lavt nivå i området kr. 60,- - 130,- med mange av hovedkirkene i de største 
soknene, deretter et mellomnivå i området kr. 160,- - 250,- med  kirker i mellomstore 
sokn, og til slutt en bratt kurve mellom kr. 300,- og 650,- for kirker i små sokn, stort 
sett med under 500 medlemmer. 
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Figur 9-7  Forvaltnings- 
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FD-kostnader.
kr. pr. medlem i soknet
FDVU-nøkkeltall for 66 kirker i Møre i 1999 
206
9.3 Bearbeiding av nøkkeltallene for forvaltning og drift 
Oversikt over nøkkeltallene 
Vi vil nå foreta en nærmere analyse og systematisering av nøkkeltallene som er beregnet på 
grunnlag av de seks ulike måleparameterne. Tabell 9.1 nedenfor gir en oversikt over 
resultatene i form av gjennomsnittsverdier totalt pr. enhet og pr. kirke, min- og maksverdier, 
10%- og 90%-kvantiler, første og tredje kvartil og medianverdi. Gjennom rekken med 
kvantiler (0-, 10-, 25-, 50-, 75-, 90- og 100-%-kvantilene) får vi en oversikt over fordelingen 
og spredningen av resultatene.  
Tabell 9.1  Nøkkeltall for forvaltnings- og driftskostnader for de 66 kirkene i Møre i 
1999. Tabellen viser statistiske kostnadstall for F og D hver for seg og samlet. 
Gjennomsnittsverdier for F og D kan summeres, mens kvantiler er karakteristiske 
enkeltresultater som ikke kan summeres. 
Kostnader 
i kr. 
Gj.snitt 
totalt
Gj.snitt 
pr. kirke 
Min-
verdi 
10 % 
kvantil 
Første 
kvartil Median 
Tredje
kvartil 
90 % 
kvantil 
Maks-
verdi 
Kostnad pr. m2 grunnflate (GFL)
F 191 194 79 113 129 180 247 292 491 
D 483 480 146 238 338 449 584 729 1364 
FD 674 674 239 382 483 616 818 1003 1855 
Kostnad pr. m2 bruttoareal (BTA)
F 142 150 63 92 105 132 181 223 392 
D 361 366 129 198 265 331 430 575 1091 
FD 503 516 193 308 376 467 595 790 1484 
Kostnad pr. kirkelig handling
F 1007 1201 444 744 878 1079 1283 1798 3588 
D 2549 2841 1452 1788 2094 2519 3402 3838 8774 
FD 3555 4042 2146 2670 3099 3567 4669 5321 11779 
Kostnad pr. gudstjeneste
F 1677 1880 1010 1192 1359 1621 1922 2751 6010 
D 4245 4543 2044 2842 3249 4093 4837 6344 17548 
FD 5923 6423 3337 4284 4940 5808 7000 9158 23557 
Kostnad pr. gudstjenestedeltaker
F 17 30 6 12 16 22 30 53 192 
D 44 71 17 29 38 50 86 121 562 
FD 62 101 28 42 54 73 116 170 754 
Kostnader pr. medlem i soknet
F 37 63 6 18 29 47 73 131 388 
D 94 140 9 51 69 117 174 276 401 
FD 132 203 14 70 98 174 241 421 651 
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Spredningen av nøkkeltallene 
Spredningen gir uttrykk for brukbarheten og påliteligheten av nøkkeltallene i praktisk bruk. 
Liten spredning er en indikator på gode nøkkeltall. Tabell 9.2 viser forskjellige statistiske 
beregninger og sammenligninger som forteller noe om indre sammenhenger i datamaterialet. 
• Max/Min-verdien er høyeste verdi i utvalget i forhold til laveste verdi og forteller hvor 
stort spennet i utvalget er totalt. Ideelle nøkkeltall har ingen spredning i det hele tatt, dvs. 
max/min = 1,0. I kapittel 8.3 så vi at max/min-verdiene for totalkostnadene var ca. 16 for 
F, 32 for D og 24 for FD.  Tabell 9.2 viser at disse verdiene er redusert til mellom 5,5 og 
8,6 for de fire første måleparameterne, dvs. til under halvparten og helt ned mot 1/5 av 
verdiene for totalkostnadene. Disse fire parameterne er derfor betydelig bedre egnet som 
nøkkeltallparametere enn totalkostnaden.  
Tabell 9.2  Spredningen i nøkkeltallene for forvaltnings- og driftskostnader for de 66 
kirkene i Møre i 1999. Tabellen viser statistiske relasjoner for F og D hver for seg og 
samlet. De ulike størrelsene er forklart i teksten. 
Statistiske 
verdier 
Max
Min
90 % kv
10 % kv 
3.kvartil
1.kvartil
Gj.snitts- 
avvik 
Std.-
avvik 
G.s.avvik
G.s.kirke
Std.avvik
G.s.kirke 
Std.avvik
G.s.totalt
St.avvik
Median 
Kostnad pr. m2 grunnflate (GFL)
F 6,22 2,58 1,91 63 78 0,32 0,40 0,41 0,43 
D 9,32 3,07 1,73 163 219 0,34 0,46 0,45 0,49 
FD 7,77 2,62 1,69 213 282 0,32 0,42 0,42 0,46 
Kostnad pr. m2 bruttoareal (BTA)
F 6,24 2,41 1,73 47 61 0,31 0,41 0,43 0,46 
D 8,47 2,90 1,62 121 163 0,33 0,44 0,45 0,49 
FD 7,68 2,57 1,59 156 211 0,30 0,41 0,42 0,46 
Kostnad pr. kirkelig handling
F 8,08 2,42 1,46 369 583 0,31 0,49 0,58 0,54 
D 6,04 2,15 1,62 824 1153 0,29 0,41 0,45 0,46 
FD 5,49 1,99 1,51 1078 1593 0,27 0,39 0,45 0,45 
Kostnad pr. gudstjeneste
F 5,95 2,31 1,41 573 893 0,30 0,48 0,53 0,55 
D 8,59 2,23 1,49 1369 2216 0,30 0,49 0,52 0,54 
FD 7,06 2,14 1,42 1769 2933 0,28 0,46 0,50 0,50 
Kostnad pr. gudstjenestedeltaker
F 31,04 4,54 1,88 18 31 0,59 1,02 1,77 1,42 
D 32,21 4,32 2,30 39 71 0,55 1,00 1,61 1,41 
FD 26,78 4,02 2,13 56 98 0,56 0,97 1,59 1,36 
Kostnader pr. medlem i soknet
F 70,19 7,29 2,54 38 59 0,61 0,94 1,59 1,27 
D 45,88 5,45 2,52 74 93 0,53 0,67 0,99 0,80 
FD 45,60 6,05 2,45 108 144 0,53 0,71 1,09 0,83 
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  Den femte parameteren, antall gudstjenestedeltakere, gir nøkkeltall med max/min-forhold 
på linje med  totalkostnadenes, og er dermed omtrent likeverdig med disse som måltall for 
ytterpunktene. Den sjette parameteren, antall medlemmer i soknet, gir fire ganger så høye 
max/min-tall for F og dobbelt så høye for FD som totalkostnadene, og er derfor mye 
dårligere egnet som nøkkeltallparameter enn disse. 
• 90% kvantil/10% kvantil gir uttrykk for spredningen når vi ser bort fra de verdiene som 
10% av  materialet ligger over, hhv. under. I og med at de mest avvikende resultatene her 
er sortert bort, blir forholdstallet mindre enn max/min-verdiene. For de fire første 
parameterne reduseres forholdstallene grovt regnet til 1/3, og ligger påfallende likt i 
området 2,0-3,1. Kostnadsvariasjonen pr. gudstjenstedeltaker og pr. medlem er grovt 
regnet redusert med en faktor på 10 til hhv. 4,0-4,5 og 6,0-7,3. Forholdstallene for 
totalkostnadene er 3,8-4,1. 90%- og 10%-kvantilene brukes i det svenske Pastorats-
förbundets ”Kyrkfakta” som grenseverdier for ”högvärde” og ”lågvärde”.  
• 3.kvartil/1.kvartil gir uttrykk for spredningen av den midterste halvparten av resultatene. 
Fortsatt ligger de fire første parameterne påfallende likt med forholdstall i området 1,4-
1,9. For samlede FD-kostnader gir nøkkeltall basert på gudstjenester et forholdstall på 1,4, 
på kirkelige handlinger 1,5, på bruttoareal 1,6 og på grunnflate 1,7. Tilsvarende nøkkeltall 
basert på gudstjenestedeltakere og medlemmer i soknet ligger ikke langt unna med 
forholdtall på hhv. 2,1 og 2,5. Forholdstallet for totalkostnadene er 2,2. 
• Gjennomsnittsavvik er definert som gjennomsnittlig absoluttavvik fra middelverdien, 
dvs. xx
n
 −⋅1 . I vårt tilfelle er x nøkkeltallet for hver kirke (f.eks. kr. pr. m2 GFL), x
er gjennomsnittet (middelverdien) pr. kirke (hentet fra tabell 9.1) og n er antall kirker. 
Gjennomsnittsavviket i seg selv er ikke så interessant uten at det ses i sammenheng med 
nivået på nøkkeltallene (se nedenfor).  
• Standardavvik  er også et mål på hvor mye verdier avviker fra gjennomsnittsverdien. 
Standardavviket for en hel populasjon er definert ved formelen 
2
22 )(
n
xxn  −⋅
, der x
er nøkkeltallet pr. kirke og n er antall kirker. Fordi avvikene kvadreres, vil store avvik slå 
mer ut på standardavviket enn på gjennomsnittsavviket. Standardavvikene i vårt utvalg 
ligger 24-82 % høyere enn gjennomsnittsavvikene. Også standardavviket må ses i forhold 
til nivået på nøkkeltallene (se nedenfor).  
• Gjennomsnittsavvik/gjennomsnitt pr. kirke. For alle de fire første måleparameterne 
ligger dette forholdet svært stabilt omkring 0,3 både mht. F, D og FD. Kostnaden pr. 
måleenhet avviker altså i gjennomsnitt ca. 30% fra gjennomsnittsverdien pr. kirke. For de 
to siste parameterne er det relative avviket nærmere 0,6, altså nesten dobbelt så stort. Det 
indikerer at de to siste parameterne er dårligere nøkkeltallparametere enn de fire første. 
• Standardavvik/gjennomsnitt pr. kirke. Også her ligger tallene for de fire første 
måleparameterne svært likt, omkring 0,4, men tallene basert på arealer (GFL og BTA) 
ligger ørlite lavere enn tallene basert på aktivitet (kirkelige handlinger og gudstjenester). 
Det indikerer at spredningen i ytterkantene er noe større for de to siste. Tallene basert på 
gudstjenestedeltakere og medlemmer i soknet er omkring dobbelt så store som de fire 
første, slik vi også fant for gjennomsnittsavviket. 
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• Standardavvik/gjennomsnitt pr. enhet totalt er egentlig en sammenligning av to 
inkongruente størrelser, men fordi gjennomsnittet pr. enhet totalt og pr. kirke er så like for 
de fire første parameterne, blir resultatene for disse nesten sammenfallende. For de to siste 
parameterne er avviket mellom gjennomsnitt pr. enhet og pr. kirke mye større, hvilket gir 
tilsvarende utslag i resultatene.   
• Standardavvik/median. Her ser vi samme tendens til sammenfall av resultater for de fire 
første måleparameterne som ovenfor, men avviket i forhold til gjennomsnitt pr. kirke er 
noe større for medianverdi enn for gjennomsnitt pr. enhet. De to siste måleparameterne 
viser motsatt tendens, nemlig at medianverdien ligger nærmere gjennomsnitt pr. kirke enn 
gjennomsnitt pr. enhet. For nøkkeltallberegningene er det en fordel at de tre verdiene 
gjennomsnitt pr. kirke, gjennomsnitt pr. enhet og medianverdi er mest mulig like. 
Vurdering av resultatene 
Beregningene ovenfor indikerer at de fire målemetodene kostnader pr. m2 grunnflate, pr. m2
bruttoareal, pr. kirkelig handling og pr. gudstjeneste er omtrent likeverdige som grunnlag for 
nøkkeltallberegninger. Kostnader pr. gudstjenestedeltaker og pr. medlem i soknet viser 
betydelig større spredning og er dermed mindre egnet. Spesielt viktig er det at kostnadene pr. 
m2 bruttoarealet kommer så godt ut, fordi dette er den mest alminnelige måleenheten i andre 
nøkkeltallkilder.
Spredningen i resultatene er så stor at det er vanskelig å angi absolutte nøkkeltallverdier som 
kan brukes i budsjetter og kalkyler. En betydelig spredning i de underliggende data er 
imidlertid også realiteten bak de verdiene som blir oppgitt i  andre nøkkeltallkilder. 
Nøkkeltall basert på alder og byggemateriale 
La oss et øyeblikk vende tilbake til spørsmålet om forvaltnings- og driftskostnadene har noe 
med kirkens alder og byggemateriale å gjøre. Figur 8.1 viser at F-og D-kostnadene alene ikke 
forteller noe om kirkens alder og materiale; dertil er størrelse og aktivitet for forskjellig. Men 
kan nøkkeltallene fortelle noe? Dette er testet ut ved å sortere nøkkeltallene i figur 9.2-9.7 
etter materiale og alder. Kirkene er delt i to grupper, stein og tre, og innenfor hver gruppe er 
de sortert etter alder.   
Figur 9.8 viser resultatet når vi bruker kostnader pr. m2 GFL (jfr. figur 9.2). Diagrammet gir 
et umiddelbart inntrykk av at kostnadene er helt vilkårlig fordelt. Det er ikke mulig å 
registrere noen klare tendenser i FD-kostnadene verken for materiale eller alder. I høyden kan 
det anes en svakt avtakende trend for ”nyere” trekirker, dvs. kirker fra slutten av 1800-tallet, 
men variasjonene er betydelige. Den tendensen som er vanlig for andre typer bygg, nemlig at 
driftskostnadene avtar desto nyere bygget er, uteblir her. Det er også naturlig, ettersom bare 
fem kirker i utvalget er bygd med 1900-tallets nye byggeteknikker. 
Den samme vilkårligheten gjentar seg når de andre nøkkeltallene sorteres på samme måte. 
Konklusjonen blir derfor at alder eller materiale alene ikke gir noen indikasjon på nivået for 
forvaltnings- og driftskostnadene.  
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Figur 9-8  Forvaltnings- 
og driftskostnader pr. m2
grunnflate for 66 kirker i 
Møre i 1999, sortert 
etter materiale og alder. 
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9.4 Forslag til kostnadsnøkkeltall for forvaltning og drift 
Metode 
Vi vil nå utarbeide forslag til kostnadsnøkkeltall for forvaltning og drift, som kan brukes til 
budsjettering og kalkulasjon. Følgende metode legges til grunn:  
• Det utarbeides nøkkeltall basert på de fire parameterne grunnflate, bruttoareal, kirkelige 
handlinger og gudstjenester.  
• For å dekke ulike behov oppgis spesifikke nøkkeltall for forvaltningskostnader (F), 
driftskostnader (D) og samlede forvaltnings- og driftskostnader (FD). Fordi det brukes 
kvantiler og ikke gjennomsnittsverdier, blir FD  F + D. 
• Spredningen i nøkkeltallene er så stor at de må differensieres. Det opereres med følgende 
tre verdier (jfr. svenske Pastoratsföbundets ”Kyrkfakta”): 
Lav verdi (10 % kvantilen) 
Median  (50 % kvantilen) 
Høy verdi  (90 % kvantilen). 
• Nøkkeltallene kostnadsreguleres til 2002-nivå ved hjelp av konsumprisindeksen (april 
2002/april 1999 = 1,07). Arealnøkkeltall avrundes til nærmeste 10 kr., virksomhets-
nøkkeltall til nærmeste 100 kr.
• Ut fra datamaterialet utledes generelle kriterier for når de ulike verdiene skal brukes. 
De resulterende kostnadsnøkkeltallene er vist i figur 9.9 – 9.12 og kriteriene for bruk av lav, 
median og høy verdi i tabell 9.3.  
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Arealnøkkeltall  
Figur 9.8 og 9.9 viser kostnadsnøkkeltallene i kroner pr. m2 grunnflate og pr. m2 bruttoareal 
beregnet etter metoden foran. I tillegg til de tre verdiene lav, median og høy viser figurene 
også min- og maksverdiene justert opp til 2002-nivå og avrundet. Nøkkeltallene basert på 
bruttoareal ligger 20-40% lavere enn tallene basert på grunnflate. 
Kr. pr. kvm grunnflate
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Figur 9-9  Kostnader pr. m2 grunnflate for forvaltning og drift hver for seg og samlet, 
justert til 2002-nivå. Diagrammet viser nøkkeltallene for lav, medium og høy verdi, 
samt min- og maksverdier. 
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Figur 9-10  Kostnader pr. m2 bruttoareal for forvaltning og drift hver for seg og samlet, 
justert til 2002-nivå. Diagrammet viser nøkkeltallene for lav, medium og høy verdi, 
samt min- og maksverdier. 
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Virksomhetsnøkkeltall 
Figur 9.10 og 9.11 viser virksomhetsnøkkeltallene i kroner pr. kirkelig handling og pr. 
gudstjeneste. Nøkkeltallene pr. gudstjeneste ligger 50-70% høyere enn tallene pr. kirkelig 
handling (databasen viser at antall vigsler og begravelser til sammen tilsvarer 67 % av antall 
gudstjenester). Figurene bekrefter ellers visuelt noe som framgikk av tabell 9.2, nemlig at 
spredningen mellom høy- og lavverdi (90%/10%) er litt mindre for virksomhetsnøkkeltallene 
enn for arealnøkkeltallene. 
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Figur 9-11  Kostnader pr. kirkelig handling (gudstjenester, vigsler og begravelser) for 
forvaltning og drift hver for seg og samlet, justert til 2002-nivå. Diagrammet viser 
nøkkeltall for lav, medium og høy verdi, samt min- og maksverdier. 
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Figur 9-12  Kostnader pr. gudstjeneste for forvaltning og drift hver for seg og samlet, 
justert til 2002-nivå. Diagrammet viser nøkkeltall for lav, medium og høy verdi, samt 
min- og maksverdier. 
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Kriterier for bruk av nøkkeltallene 
Hvilke kriterier skal legges til grunn for å avgjøre om det skal brukes lavt, middels eller høyt 
nøkkeltall? Datamaterialet viser at det er vanskelig å finne absolutte kriterier som passer i alle 
sammenhenger, men noen hovedlinjer kan likevel utledes. Det viser seg at det er tilstrekkelig 
å skille mellom kriterier for arealnøkkeltall og virksomhetsnøkkeltall. Rekkefølgen av kirker 
blir forskjellig avhengig av hvilken kategori som brukes. Også innenfor hver kategori kan den 
interne rekkefølgen endre seg avhengig av hvilken parameter som blir brukt (f. eks. GFL og 
BTA), men her vil kirkene stort sett holde seg innenfor samme område av skalaen.  
Forvaltningskostnader. Det er særlig to forhold som påvirker nivået på forvaltnings-
kostnadene: 
- Administrasjonen i forhold til kommunens størrelse. De dominerende forvaltnings-
kostnadene er lønn til kirkeverge/administrasjon og andre administrative utgifter (se 
figur 8.2). Forvaltningskostnadene blir dermed høye i kommuner med stor 
administrasjon i forhold til kommunestørrelse, antall kirker eller antall kirkelige 
handlinger. Datamaterialet viser at en ”normal” bemanning ligger på 10-15% 
kirkevergestilling pr. 1000 innbyggere i kommunen. Lavere bemanning gir lav 
kostnad (store kommuner) og høyere bemanning høy kostnad (små kommuner).  
- Aktiviteten i forhold til kirkens størrelse. Administrasjonsutgiftene er fordelt likt pr. 
gudstjeneste innen kommunen. Kirker med stor gudstjenesteandel får dermed høye 
forvaltningskostnader. For virksomhetsnøkkeltallene (som beregnes pr. handling) 
spiller dette mindre rolle, men arealnøkkeltallene varierer med kirkens størrelse. Stor 
aktivitet i en (relativt) liten kirke gir dermed høy kostnad pr. m2, mens liten aktivitet i 
en stor kirke gir lav kostnad. Datamaterialet viser ulike korrelasjoner mellom aktivitet, 
antall medlemmer i soknet, kirkens størrelse og kostnadsnivå. Noen av de tydeligste 
trendene er kvantifisert i tabell 9.3. 
Driftskostnader. De dominerende driftskostnadene er lønn til driftspersonell (kirketjener 
og renholder), løpende drift og energikostnader (se figur 8.2). Alle disse kostnadene er på 
forskjellige måter knyttet til kirkens størrelse og aktivitetsnivå. Den viktigste 
enkeltfaktoren for totalkostnaden er størrelsen på kirketjener-/renholderressursen. En 
meget tydelig trend i datamaterialet er at denne ressursen ligger svært nær 2 kirkelige 
handlinger pr. prosent stilling, uansett om kirken er stor eller liten. Fordi det også er en nær 
sammenheng mellom antall gudstjenester og antall kirkelige handlinger, gir dette mye av 
forklaringen på at virksomhetsnøkkeltallene for drift viser mindre spredning enn 
arealnøkkeltallene.  
Høy kirketjener-/renholderressurs gir altså utrykk for høy aktivitet i kirken. Det henger 
gjerne sammen med sentral beliggenhet, mye bruk og gjennomgående høy 
innetemperatur. Dersom også aktiviteten er høy i forhold til kirkens størrelse, eller antall 
medlemmer i soknet er stort i forhold til kirkens størrelse, er dette indikatorer på høye 
arealnøkkeltall. Virksomhetsnøkkeltallene påvirkes mer av om kirken brukes mye eller 
lite. Mange handlinger med mange deltakere gir effektiv utnyttelse av personellet og 
bygget, og fører til lave nøkkeltall. Noen sammenhenger er kvantifisert i tabell 9.3. 
Samlede forvaltnings- og driftskostnader. I gjennomsnitt utgjør lønn til administrasjon 
15%, lønn til drift 38 %, og energiutgifter 17% av de samlede forvaltnings- og 
driftskostnadene. Driftskostnadene utgjør 72% av samlede FD-kostnader. De kirkene som 
har midlere arealnøkkeltall, er for det meste hovedkirker i mellomstore kommuner (3-5000 
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innbyggere) eller soknekirker i middels store til noe mindre sokn (400-2000 medlemmer). 
Kirker i større kommuner (>6-8000 innbyggere) ligger gjennomgående lavere enn kirker i 
små pga. rimeligere administrasjon. Store kirker med liten aktivitet vil også ha lave 
arealnøkkeltall, mens kirker som er små i forhold til aktiviteten eller i forhold til antall 
medlemmer i soknet vil ha høye arealnøkkeltall. Ser vi på virksomhetsnøkkeltallene finner 
vi at hovedkirkene i mellomstore kommuner og i store sokn tenderer til å ligge på den 
lavere delen av skalaen. I den andre enden av skalaen ligger litt utkantpregede kirker med 
dyr administrasjon, få handlinger i forhold til kirkens størrelse og relativt høy 
kirketjenerandel. 
En god tommelfingerregel er medianverdien for FD på kr. 500,- pr. m2 BTA. En fjerdedel 
av kirkene ligger innenfor området kr. 500,- ± 10%, og nærmere halvparten innenfor 
området kr. 500,- ± 20%. Nesten samme resultat finner vi for tilsvarende intervaller 
omkring medianverdiene basert på de tre andre måleparameterne. 
Tabell 9.3  Kriterier for valg av lavt, middels eller høyt kostnadsnøkkeltall. Kriteriene 
indikerer trender i datamaterialet, men gir ikke konsekvent riktige verdier. Det 
alternativet som oppfyller ett eller flere kriterier best, velges.  I tilfeller hvor kriteriene 
er motstridende, må det vurderes hvilke faktorer som er mest framtredende.  
 Lav kostnad pr. enhet Middels kostnad pr. enhet Høy kostnad pr. enhet 
Arealnøkkeltall (kostnad pr. m2 GFL eller pr. m2 BTA)
F
<10% kirkevergestilling pr. 1000 
innb. i kommunen 
<10-15% av kirk.handl. i komm., 
dvs. små sokn i større komm. 
>0,5 m2 GFL/BTA pr. medlem i 
soknet 
10-15 % kirkevergestilling pr. 
1000 innb. i kommunen  
15-50% av kirk. handl. i komm. 
0,2-0,4 m2 GFL /BTA pr. medlem 
i soknet 
>15 % kirkevergestilling pr. 1000 
innb. i kommunen  
> 50% av kirk. handl. i komm. 
<0,1 m2 GFL pr. medl. i soknet 
D
<20% ktj./renh. i liten kirke 
<30% ktj./renh. i stor kirke  
<0,1 kirk. handl. pr. m2 GFL 
>0,4 m2 GFL pr. medl. i soknet 
20/30-50% kirketj./renholder 
0,1-0,2 kirk. handl. pr. m2 GFL 
0,2-0,4 m2 GFL pr. medl. i soknet 
>50% kirketjener/renholder 
>0,2 kirk. handl. pr. m2 GFL 
<0,15 m2 GFL pr. medl. i soknet 
FD
Kirke i stor kommune 
Stor kirke i forh. til antall medl. i 
soknet 
Liten andel av kirk. handl. i kom. 
Hovedkirke i mindre kommune 
Soknekirke i midlere/lite bisokn 
Hovedkirke i mellomstor komm. 
Liten kirke i forhold til antall medl. 
i soknet 
Virksomhetsnøkkeltall (kostnad pr. kirkelig handling eller pr. gudstjeneste)
F
Rimelig administrasjon (stor eller 
mellomstor kommune) 
Kirke med høy aktivitet totalt  
Kirke i minisokn (<250 medl) 
Kommune med >3000 innb. 
Soknekirke i middels stort eller 
lite sokn med ”normal” aktivitet  
Liten kommune/dyr administr. 
Hovedkirke i liten kommune 
Soknekirke i lite sokn 
Få handl. i forh. til størrelse 
D Mange handl. i forh. til størrelsen Lav kirketj.dekning pr. handling 
Sentrale kirker i mellomstore 
sokn 
Utkantkirker med lav k.tj.dekning 
Få handl. i forh. til størrelsen 
Mange handl. pr. medl. i soknet 
>25% kirketj. i utkantsokn 
FD
Hovedkirker i mindre kommuner 
(3-5000 innb.) eller store sokn 
Små kirker i større kommuner 
Soknekirker med normal 
størrelse og aktivitet i forhold til 
antall medlemmer i soknet 
Dyr kirkeadministrasjon, få 
handlinger og/eller lite effektiv 
drift av kirken 
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Eksempler på bruk av nøkkeltallene 
Nedenfor følger noen eksempler på anvendelse av nøkkeltallene for fire forskjellige kirker. 
Lav, midlere og høy verdi er valgt ut fra kriteriene i tabell 9.3. ”Fasitverdiene” er de 
registrerte kostnadene i 1999 oppjustert med 7 % til 2002-nivå.  
Tabell 9.4  Eksempler på anvendelse av nøkkeltallene og kriteriene for valg av lav, 
midlere og høy verdi (jfr. figur 9.8 – 9.11 og tabell 9.3). Molde domkirke er fullstendig 
beregnet med F-, D- og FD-kostnader, mens bare FD-kostnadene er beregnet for 
kirkene Hjørundfjord, Kornstad og Eikesdal. 
Type nøkkeltall 
Beregnet 
kostnad ”Fasitverdi” Relativ feil
Forvaltningskostnader:
Kostnad pr. m2  GFL: Midlere verdi 
Kostnad pr. m2 BTA: Midlere verdi 
Kostnad pr. kirk. handl.: Lav verdi 
Kostnad pr. gudstj.: Lav verdi 
239.400,- 
304.500,- 
222.400,- 
204.100,- 
219.760,- 
+   8,9 %
+ 38,5 %
+   1,2 %
-    7,1 %
Driftskostnader:
Kostnad pr. m2  GFL: Midlere verdi 
Kostnad pr. m2 BTA: Midlere verdi 
Kostnad pr. kirk. handl.: Midlere verdi 
Kostnad pr. gudstj.: Midlere verdi 
604.800,- 
761.250,- 
750.600,- 
690.800,- 
782.790,- 
- 22,7 %
-   2,8 %
-   4,1 %
- 11,8 %
Molde 
domkirke 
Samlede forvaltn. og driftskostn.:
Kostnad pr. m2  GFL: Midlere verdi 
Kostnad pr. m2 BTA: Midlere verdi 
Kostnad pr. kirk. handl.: Midlere verdi 
Kostnad pr. gudstj.: Midlere verdi 
831.600,- 
1.087.500,- 
1.056.400,- 
973.400,- 
1.002.550,- 
- 17,1 %
+   8,4 %
+   5,4 %
- 2,9 %
Hjørund- 
fjord 
kyrkje 
Samlede forvaltn. og driftskostn.:
Kostnad pr. m2  GFL: Lav verdi 
Kostnad pr. m2 BTA: Lav verdi 
Kostnad pr. kirk. handl.: Midlere verdi 
Kostnad pr. gudstj.: Midlere verdi 
188.600,- 
184.800,- 
262.200,- 
279.000,- 
213.720,- 
- 11,8 %
- 13,5 %
+ 22,7 %
+ 31,0 %
Kornstad 
kirke 
Samlede forvaltn. og driftskostn.:
Kostnad pr. m2  GFL: Midlere verdi 
Kostnad pr. m2 BTA: Midlere verdi 
Kostnad pr. kirk. handl.: Midlere verdi 
Kostnad pr. gudstj.: Midlere verdi 
207.240,- 
199.500,- 
190.000,- 
210.800,- 
187.250,- 
+ 10,7 %
+   6,5 %
+   1,5 %
+ 12,6 %
Eikesdal 
kyrkje 
Samlede forvaltn. og driftskostn.:
Kostnad pr. m2  GFL: Lav verdi 
Kostnad pr. m2 BTA: Lav verdi 
Kostnad pr. kirk. handl.: Høy verdi 
Kostnad pr. gudstj.: Høy verdi 
49.610,- 
49.500,- 
57.000,- 
78.400,- 
59.930,- 
- 17,2 %
- 17,4 %
-   4,9 %
+ 30,8 %
Eksemplene viser at det kan være vanskelig å fastslå hvilken nøkkeltallverdi som er den 
riktige. Hver kirke er spesiell, og kriteriene kan til dels motsi hverandre. En indikasjon på om 
det er valgt riktige verdier, er om de forskjellige beregningsmåtene gir noenlunde samme  
resultat. Vi ser for eksempel ovenfor at forvaltningskostnaden i Molde domkirke beregnet ut 
fra kostnad pr. m2 BTA avviker relativt mye fra de andre verdiene. Årsaken er at bruttoarealet 
her er uvanlig stort både i forhold til grunnflaten og i forhold til andre kirker. Hadde vi i 
stedet for midlere verdi valgt lav verdi pr. m2 BTA, ville resultatet ligget meget nær det 
riktige svaret. 
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9.5 Kombinerte nøkkeltall 
De nøkkeltallene som hittil er vurdert, er slik at   
Kostnad = Nøkkeltall · Måleparameter.
Et interessant spørsmål er om disse nøkkeltallene er de beste eller om det kan finnes bedre 
relasjoner, for eksempel ved å kombinere måleparametere for bygningens størrelse og 
aktivitet. Under drøftingen av kriterier for valg av nøkkeltall ble det sagt at datamaterialet 
viser ulike korrelasjoner mellom aktivitet, antall medlemmer i soknet, kirkens størrelse og 
kostnadsnivå, og i tabell 9.3 er det kvantifisert kostnadsindikatorer for antall handlinger pr. m2
areal og areal pr. medlem i soknet. Andre tenkelige kombinasjoner kan være antall handlinger 
pr. medlem, antall deltakere pr. handling, areal pr. deltaker, kostnader pr. m2 pr. deltaker eller 
kostnader pr. m2 pr. handling 
I praksis bør ikke kostnadsfunksjonen være for komplisert. Mest brukbare er enkle faktor- 
eller summetoder av typen  
Kostnad = Kombinert nøkkeltall ·Areal · Aktivitet  
eller: Kostnad =  Arealnøkkeltall ·Areal + Aktivitetsnøkkeltall ·Aktivitet
Disse metodene er brukt til å kjøre noen prøveserier med kombinerte nøkkeltall:  
• Serie 1 Faktormetode:
gudstj.AntallGFL
Kostnad
nøkkeltallKombinert FDGudstj.GFL,FD,
⋅
=
• Serie 2 Faktormetode:
gudstj.AntallBTA
Kostnad
nøkkeltallKombinert FDGudstj.BTA,FD,
⋅
=
• Serie 3 Faktormetode:
handl.kirk.AntallBTA
Kostnad
nøkkeltallKombinert FDhandl..Kirk.BTA,FD,
⋅
=
• Serie 4 Faktormetode:
deltakereAntallGFL
Kostnad
nøkkeltallKombinert FDDeltakereGFL,FD,
⋅
=
• Serie 5 Faktormetode:
soknetimedl.AntallBTA
Kostnad
nøkkeltallKombinert FDsoknetiMedl.BTA,FD,
⋅
=
• Serie 6 Summetode der areal og aktivitet er vektet med hver sin halvpart: 
BTA2
Kostnad
ltallArealnøkke FDBTAFD,
⋅
=
gudstj.Antall2
Kostnad
nøkkeltallAktivitets FDGudstj.FD,
⋅
=
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Tabell 9.5  Noen hovedresultater fra de seks prøveseriene med kombinerte nøkkeltall. 
For serie 1-5 er spredningen i resultater større enn tilsvarende spredning for de fire 
beste nøkkeltallseriene i tabell 9.2. For serie 6 er nøkkeltallverdiene for areal og 
aktivitet halvparten av tilsvarende verdier i tabell 9.1 og spredningen den samme som i 
tabell 9.2. 
Kr. pr. måleenhet Spredning 
Kombinerte nøkkeltall 
Minverdi Median Maksverdi
Max
Min
90 % kv
10 % kv 
3.kvartil
1.kvartil 
Serie 1: FD/GFL · Ant. gudstj. 4,74 20,72 113,80 24,03 2,78 1,81 
Serie 2: FD/BTA · Ant. gudstj. 2,74 16,76 113,80 41,48 3,26 1,97 
Serie 3: FD/BTA · Ant. kirk. handl. 1,55 12,09 56,90 36,72 3,86 2,20 
Serie 4: FD/GFL · Ant. deltakere 0,03 0,29 3,64 120,77 6,22 2,81 
Serie 5: FD/GFL · Ant. medl. i soknet 0,03 0,52 5,38 178,99 8,75 3,28 
Serie 6: Areal:    FD/2 · BTA 97 233 742 7,68 2,57 1,59 
             Aktivitet: FD/2 · Ant. gudstj. 1668 2904 11779 7,06 2,14 1,42 
Noen hovedresultater fra de seks prøveseriene er gjengitt i tabell 9.5. Nøkkeltallverdiene 
alene forteller ikke så mye, men spredningen viser hvor gode disse nøkkeltallene er i forhold 
til dem som er beregnet tidligere. Det viser seg at spredningstallene for alle de fem første 
seriene er større enn tilsvarende spredningstall for de fire nøkkeltallene som er anbefalt 
tidligere, basert bare på grunnflate, bruttoareal, antall gudstjenester og antall kirkelige 
handlinger. Spredningen for de kombinerte nøkkeltallene ligger mer på linje med det som ble 
funnet for nøkkeltall basert på antall gudstjenestedeltakere og antall medlemmer i soknet. Den 
siste serien gir nøkkeltall som er halvparten av de tilsvarende for areal og aktivitet alene, og 
har samme spredning som disse.  
Generelt gir ingen av de fem første seriene bedre resultater enn de nøkkeltallene som tidligere 
er anbefalt. Bruk av metodene kan likevel avsløre hvilke kirker som er mest effektive når flere 
faktorer ses i sammenheng. Molde domkirke viser seg for eksempel å komme best ut i 
kostnad både pr. m2 GFL pr. gudstjeneste (serie 1), pr. m2 BTA pr. gudstjeneste (serie 2), pr. 
m2 BTA pr. kirkelig handling (serie 3) og pr. m2 GFL pr. gudstjenestedeltaker (serie 4). Når 
det gjelder kostnad pr. m2 GFL pr. medlem i soknet (serie 5) blir den bare slått av Bergmo 
småkirke.
Summetoden som er brukt i serie 6 gir et resultat som tilsvarer middelverdien av resultatene 
ved bruk av areal- eller aktivitetsnøkkeltall hver for seg. Hvis disse enkeltresultatene treffer 
på hver sin side av fasitsvaret, blir middelverdien riktigere. Treffer de på samme side, blir 
middelverdien riktigere enn det ene resultatet, men mer feil enn det andre. Problemet er at vi 
ikke helt vet hvor de treffer. Metoden har likevel mye for seg, fordi store enkeltfeil i valg av 
det ene eller det andre nøkkeltallet blir halvert i sluttsvaret.  
Ut fra en filosofi om at nøkkeltall skal være enkle å forstå og enkle å bruke, er det ikke noe 
poeng å bruke kombinerte nøkkeltall som ikke gir gevinst i form av bedre resultater. Likevel 
kan kombinerte nøkkeltall være nyttige for å få fram spesielle sider ved virksomheten. Ved 
spesielt usikre beregninger kan summetoden i serie 6 brukes til å redusere risikoen for store 
feil.  
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9.6 Nøkkeltall for vedlikehold og utvikling 
VU-nøkkeltall beregnet på grunnlag av 66 kirker i 1999 
Det ble i 1999 regnskapsført utgifter til vedlikehold og/eller utvikling på 55 av de 66 kirkene. 
17 av kirkene (26%) hadde VU-kostnader som var større enn kr. 100.000,-. Til sammen ble 
det brukt kr. 3.222.811,- til vedlikehold og kr. 1.378.497,- til utvikling. Fordelt på alle de 66 
kirkene tilsvarer dette i gjennomsnitt kr. 48.830,- pr. kirke i vedlikehold og kr. 20.886,- i 
utvikling (jfr. tabell 8.5). Av vedlikeholdskostnadene gikk kr. 481.172,- til løpende 
vedlikehold (dvs. tilfeldig eller akutt vedlikehold som etter NS 3454 burde vært ført på 
løpende drift), mens kr. 2.741.639,- gikk til prosjektrettet vedlikehold (forebyggende/planlagt 
vedlikehold).
Som tidligere nevnt må vedlikeholds- og utviklingskostnadene for den enkelte kirke ses over 
flere år for å gi et riktig bilde av situasjonen. Derfor gir det ikke samme mening å analysere 
kvantiler og medianer for V- og U-kostnadene for et enkelt år som det gjorde for F- og D-
kostnadene. I stedet vil vi forutsette at datamaterialet til sammen tilsvarer normale V- og U-
kostnader, og at vi oppnår representative nøkkeltall ved å fordele disse kostnadene likt over 
hele bygningsmassens areal. Det kan virke litt sært å operere med virksomhetsnøkkeltall i 
denne sammenheng, men det er en konsekvens av at vi bruker tilsvarende F- og D- nøkkeltall. 
Resultatet av nøkkeltallberegningene for 1999 er vist i tabell 9.6. 
Tabell 9.6  Nøkkeltall for vedlikehold og utvikling beregnet som gjennomsnitt for 66 
kirker i Møre i 1999. Vedlikeholdskostnadene er delt i løpende vedlikehold (diverse 
tilfeldig eller akutt vedlikehold) og prosjektrettet vedlikehold (planlagt, forebyggende 
vedlikehold og utskiftinger). 
Kr. pr. m2 GFL Kr. pr. m2 BTA Kr. pr. krk. handl. Kr. pr. gudstj. 
Løpende vedlikehold 24 18 128 213 
Prosjektrettet vedl. 138 103 730 1215 
Sum vedlikehold 163 121 858 1429 
Utvikling 70 52 367 611 
Sum VU 233 173 1225 2040 
VU-nøkkeltall beregnet på grunnlag av 34 kirker 1995-2004 
Som en kontroll på om nøkkeltallene ovenfor er representative, kan vi sammenligne dem med 
kirkevergenes opplysninger om VU-tiltak over en 10-årsperiode. Dette materialet er ikke 
komplett, men det foreligger et relativt pålitelig datagrunnlag for om lag halvparten av 
kirkene. Materialet gir oversikt over større tiltak som er gjennomført i perioden 1995-99 eller 
er planlagt gjennomført i perioden 2000-2004. For å få representative tall har det vært 
nødvendig å behandle Molde domkirke spesielt. I perioden 2000-2004 er det gjennomført 
eller planlagt gjennomført spesielt omfattende rehabiliterings- og innredningsarbeider med 
20-30 års levetid. VU-kostnadene for Domkirken i denne perioden er derfor halvert i 
nøkkeltallberegningene.  
De resulterende nøkkeltallene er gjengitt i tabell 9.7. Disse tallene omfatter bare spesifiserte 
prosjekter, og tallene for vedlikehold må derfor sammenlignes med ”prosjektrettet 
vedlikehold” i tabell 9.6. Tallene for utvikling er direkte prosjektrelaterte i begge tilfeller. 
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Tabell 9.7  Nøkkeltall for vedlikehold og utvikling beregnet som gjennomsnitt for 34 
kirker i Møre. Tabellen viser kostnadsnøkkeltall pr. år for gjennomførte tiltak i perioden 
1995-99 og planlagte tiltak i perioden 2000-2004, samt midlere nøkkeltall for hele 
perioden 1995-2004. Kostnadene er ikke priskorrigert til 1999-nivå. For Molde 
domkirke er bare halvparten av planlagte VU-kostnader tatt med i perioden 2000-04. 
Kr. pr. m2 GFL Kr. pr. m2 BTA Kr. pr. krk. handl. Kr. pr. gudstj. 
V 87 66 502 805 
U 19 14 108 174 
Utført 
1995-99 
VU 106 80 610 979 
V 216 162 1242 1992 
U 108 81 621 996 
Planlagt 
2000-04 
VU 324 243 1863 2988 
V 151 114 871 1397 
U 63 48 365 585 
Gj.snitt 
1995-2004 
VU 214 162 1236 1982 
Nøkkeltallene for de 34 kirkene i 1995-99 ligger 30-70% lavere enn for de 66 kirkene i 1999. 
Det kan tyde på at 1999 var et spesielt godt år for vedlikehold og utvikling. Ser vi derimot på 
hva som var planlagt gjennomført i 2000-2004, blir bildet motsatt; her ligger verdiene 50-70% 
høyere enn i 1999. Dette avslører nok noe av nøden i situasjonen: Det har gjennomgående 
vært bevilget for små VU-midler i tidligere år, men man håper å kunne ta igjen noe av det 
forsømte i neste periode. Hvorvidt dette virkelig slår til, er en annen sak, men tallene er 
interessante fordi de antakelig angir et ”riktigere” nivå for langsiktig vedlikehold og utvikling 
enn de løpende, faktiske kostnadene.  
Ser vi på nøkkeltallene for hele perioden 1995-2004, finner vi at disse samsvarer godt med 
tallene for 1999. Det gjelder enten vi ser på V- og U-kostnadene hver for seg eller VU-
kostnadene samlet. I praksis er det de siste som er av størst betydning, fordi skillet mellom 
vedlikehold og utvikling i noen tilfeller kan være uklart.  
Forslag til VU-nøkkeltall 
Ovenstående vurderinger leder fram til følgende to konklusjoner:  
1. VU-kostnadene for 1999 synes å være representative eller litt i overkant av det normale. 
2. Nøkkeltallene for langsiktig (”bærekraftig”) vedlikehold og utvikling ligger høyere enn 
1999-tallene; kanskje mer på nivå med forventningsverdiene for 2000-2004.  
På dette grunnlaget kan vi skille mellom ”normale” og ”langsiktige” VU-nøkkeltall, som vist i 
figur 9.8. Datamaterialet gir ikke tilstrekkelig grunnlag for å skille mellom høye og lave 
verdier, og tallene må derfor anvendes på litt større bygningsmasser (flere kirker samlet) eller 
samme objekt over flere år, for å gi meningsfulle resultater. 
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Tabell 9.8  Forslag til nøkkeltall for vedlikehold og utvikling av kirker, prisnivå 2002. 
”Normalt nivå” tilsvarer løpende, registrerte nøkkeltall, mens ”langsiktig nivå” 
tilsvarer antatte nøkkeltall for å sikre et tilfredsstillende tilstandsnivå på lengre sikt.  
Vedlikeholdskostnadene omfatter både løpende og prosjektrettet vedlikehold.  
Kr. pr. m2 GFL Kr. pr. m2 BTA Kr. pr. krk. handl. Kr. pr. gudstj. 
Nøkkeltall for vedlikehold og utvikling – normalt nivå
V 180 130 900 1500 
U 70 60 400 700 
VU 250 190 1300 2200 
Nøkkeltall for vedlikehold og utvikling – langsiktig (”bærekraftig”) nivå
V 270 200 1500 2500 
U 120 90 700 1100 
VU 390 290 2200 3600 
Vedlikeholdskostnader for kirkene i Oslo 
Kirkevergen i Oslo har utarbeidet en oversikt over regnskapsførte vedlikeholdsutgifter for 
kirkene i Oslo i 1999. Oversikten gjelder mindre, driftsfinansierte tiltak. For 55 kirker ble det 
til sammen brukt ca. 4 mill. kr. til vedlikehold. Beløpene for den enkelte kirke varierte 
mellom kr. 2.000,- og nærmere 500.000,-. I tillegg kom større investeringstiltak for 
vedlikehold og utvikling (beløpene er ikke oppgitt). Kirkelig fellesråd har beregnet at det er 
behov 400 mill. kr. til oppgradering av kirkene i Oslo, og deretter 8 mill. kr. pr. år til løpende 
vedlikehold.
Opplysninger om bruttoareal er oppgitt for 43 kirker, slik at det kan beregnes nøkkeltall. På 
disse kirkene ble det i gjennomsnitt brukt kr. 70,38 pr. m2 BTA til vedlikehold.   
Til sammenligning brukte Statsbygg samme år kr. 53,- pr. m2 til vedlikehold og kr. 49,- pr. m2
til større utskiftinger på sine bygg. Statsbyggs målsetting er å kunne bruke ca. kr. 100,- pr. m2
til vedlikehold. 
9.7 Sammenligning av nøkkeltall 
Sammenligning av hovedposter 
Vi vil nå foreta en sammenligning – benchmarking – med tall fra følgende nøkkeltallkilder: 
- Pastoratsförbundets ”Kyrkfakta” 
- Databasen til foreningen nøkkeltall for benchmarking (nfb) 
- HolteProsjekt – FDV-nøkkelen 
- Årskostnader – Bok 1 
- DFM-nøgletal (Dansk Facilities Management-nøgletal)  
Alle kildene opererer med kostnader pr. m2 bruttoareal, bortsett fra Kyrkfakta som bruker 
kostnader pr. m2 bruksareal (BRA). Kyrkfaktas nøkkeltall er basert på 12 større kirker fra 
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perioden 1100-1906, og kostnadsfordelingen mellom forvaltning og drift avviker noe fra den 
norske. Fra nfb, HolteProsjekt og Årskostnader velges bygningstyper som ligger nærmest 
mulig kirkene i kostnadsmønster og kostnadsnivå. Fra DFM-nøgletal foreligger bare 
hovedtall for alle selveide eiendommer. De utvalgte nøkkeltallene er vist i tabell 9.9. 
Tabellen viser at forskjellige kilder opererer med til dels svært sprikende nøkkeltall for 
samme type bygning. For videregående skoler/skoler varierer for eksempel kostnadstallene 
fra kr. 185,- pr. m2 BTA til kr. 1205,- pr. m2, dvs. et forhold på 1:6,5. Pessimistisk sagt skal 
det godt gjøres å ikke treffe et sted mellom disse verdiene, nærmest uansett hvilken 
bygningstype det dreier seg om. 
Tabell 9.9  Sammenligning av nøkkeltall for kirkene i Møre og Oslo med utvalgte 
nøkkeltall fra fem ulike nøkkeltallkilder. Bare ”Kyrkfakta” har egne nøkkeltall for 
kirker. Fra de andre kildene er det valgt bygningstyper som ligger nærmest mulig 
kirkene i kostnadsmønster og kostnadsnivå eller brukt middeltall for alle typer 
eiendommer.
Forvaltning Drift Vedlikehold Utvikl.
Kr. pr. m2 BTA Lav Midd. Høy Lav Midd. Høy Lav Midd. Høy  
Kirkene i Møre
          
Normalt nivå 100 140 240 210 350 620  130  60 
Langsiktig nivå        200  90 
Kirkene i Oslo 1
       75   
Kyrkfakta 2 31 68 221 57 189 699 0 25 602  
nfb 3
          
Videreg. skole  28   264   59  167 
Idrettsbygning  39   423   34  15 
Univ. og høgsk.  65   348   65  35 
Sykehus   31   487   165  101 
HolteProsjekt 33,4
          
Videreg. skole 26 68 129 357 506 1205 52 95 172  
Idrettshall, håndb. 29 82 146 402 552 753 62 110 196  
Kontor – midtkorr. 26 68 134 379 522 713 55 100 179  
Sykehus - lite 52 108 169 386 523 709 71 129 229  
Årskostnader 5
          
Kontor – Forretn.    205-310 280-385 355-470 25-40 35-60 55-70 
Skoler    185-290 265-405 375-495 50-65 60-85 80-110 
Helsebygg    255-400 370-545 505-700 35-65 60-115 85-110 
DFM-nøgletal 6
          
Alle eiend. - eide  59   290   112   
1
 Prisjustert (2002/1999 = 1,07) 
2 Arealkorrigert (BRA/BTA = 0,85), kurskorrigert (NOK/SEK1998 = 95) og prisjustert (2002/1998 = 1,098) 
3 2001-tall 
4
 Korrigert for mva. (24%) 
5 Prisjustert (2002/1993 = 1,208) 
6
 2001-tall, kurskorrigert (NOK/DDK2001 = 107) 
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Figur 9-13  Midlere F-, D-, V- og U-nøkkeltall for noen utvalgte bygg sammenlignet 
med forslag til nøkkeltall for kirkene i Møre, normalt nivå.  
Ser vi mer spesifikt på nøkkeltallene for kirker, er det slående at forvaltningskostnadene er 
unormalt høye. Det kan til en viss grad ha sammenheng med måten disse kostnadene beregnes 
på, men det forteller nok først og fremst at kirkene har mye bygningsmasse pr. m2 BTA, og at 
forvaltningsenhetene er små. Driftskostnadene er derimot mer på linje med nfbs universitets- 
og høgskolebygg og normalnivået for skoler i Årskostnader. Denne likheten er nok litt 
tilfeldig, fordi kirkene både har et annet rom- og etasjeprogram og et annet bruksmønster enn 
skolebygg. Vedlikeholdskostnadene for kirkene i Møre er omtrent dobbelt så store som for 
skoler i følge både nfb og Årskostnader. Det skyldes at kirkene både har stor bygningsmasse 
pr. m2 bruttoareal, og at vedlikeholdet er relativt krevende på grunn av eldre konstruksjoner, 
vanskelig tilgjengelighet og vernehensyn. Det lave tallet for kirkene i Oslo bekrefter en 
betydelig underbudsjettering i forhold til behovet. 
Samlet sett viser kirkene et lignende kostnadsmønster som idrettshaller hos HolteProsjekt. 
Begge typer bygg har store, åpne arealer og stor takhøyde, hvilket gir stort volum i forhold til 
bruttoarealet. Både forvaltnings- og vedlikeholdskostnadene pr. m2 BTA er relativt høye, men 
idrettshallen har høyere driftsutgifter, antakelig på grunn av flere driftstimer i gjennomsnitt pr. 
uke. Sykehus ligger også på samme nivå, men her er driftsforholdene lite sammenlignbare. 
I figur 9.13 er midlere kostnadsnøkkeltall for noen av byggene i tabell 9.9 vist grafisk. 
Figuren viser at særlig forvaltningskostnadene, men også vedlikeholdskostnadene, er høye 
sammenlignet med andre bygg. Driftskostnadene ligger derimot på et mer normalt nivå. De 
lave driftskostnadene for svenske kirker skyldes antakelig en skjevhet i utvalget som gjør at 
medianen blir betydelig lavere enn gjennomsnittet. Den svenske medianverdien ligger på nivå 
med den norske lavverdien, mens den svenske høyverdien ligger over den tilsvarende norske.  
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Sammenligning av underposter 
Vi vil nå gå et nivå lavere ned og sammenligne nøkkeltall for noen utvalgte underposter. 
Ettersom idrettsbygg ovenfor så ut til å ha et kostnadsmønster som lignet litt på kirkene, 
prøver vi en sammenligning med idrettsbygning i nfb-databasen og idrettshall, håndball i 
HolteProsjekt. Datamaterialet gjør det mulig å dele hovedposten forvaltning i underpostene 
avgifter, forsikring og administrasjon, og hovedpost drift i underpostene energi og øvrig drift. 
Tabell 9.10 viser nøkkeltallene (middelverdiene) for disse underpostene. 
Tabell 9.10  Nøkkeltall for forvaltnings- og driftskostnader på underpostnivå for 
Kirkene i Møre og to grupper av idrettsbygg.  
Kr. pr. m2 BTA Kirkene  i Møre 1
Idrettsbygg 
(nfb)
Idrettshall
(HolteProsj.) 
Avgifter 11 0 32 
Forsikring 16 4 6 
Administrasjon 125 37 28 
Energi 94 81 160 
Øvrig drift 292 342 285 
1
 Kostnadene er beregnet pr. m2 totalt og ikke pr. kirke som ovenfor. 
En mye brukt metode innen benchmarking er å framstille utvalgte kostnadsnøkkeltall i et 
spiderdiagram, som vist i figur 9.14. Diagrammet gir et lett tolkbart bilde av kostnads-
situasjonen og viser hvilke poster som skiller seg ut og bør vurderes nærmere. Figuren viser 
tydelig at administrasjonskostnadene for kirker ligger vesentlig høyere enn for idrettsbygg. 
Som tidligere antydet kan det være flere årsaker til dette: dels at kirkene har lite bruttoareal i 
forhold til bygningsmassen, dels at forvaltningsenhetene er små og dels at vedlikeholdet (og 
dermed også den administrative oppfølgingen) er spesielt ressurskrevende. Forskjellige 
beregningsforutsetninger kan også gi utslag på nøkkeltallene.  
Diagrammet viser ellers at øvrig drift ligger på nivå med de andre byggene, men fordi dette er 
den største enkeltposten, er det også den som har størst potensial for effektivisering. For å 
analysere dette nærmere, kunne posten for eksempel vært delt opp i renhold og løpende drift. 
På overordnet nivå er disse postene slått sammen i kirkedatabasen, men på lavere nivå er det 
mulig å beregne renholdskostnadene for enkeltobjekter og benchmarke disse mot andre 
renholdsnøkkeltall (se kapittel 10.2). 
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9.8 Oppsummering og konklusjon  
Vi har i dette kapitlet beregnet FDVU-nøkkeltall for 66 kirker i Møre. Det er beregnet 
nøkkeltall for forvaltning og drift basert på seks ulike parametere, nemlig grunnflate, 
bruttoareal, antall kirkelige handlinger, antall gudstjenester, antall gudstjenestedeltakere og 
antall kirkemedlemmer i soknet. De fire første parameterne ga omtrent like gode nøkkeltall, 
mens de to siste ga signifikant dårligere resultater. Forsøk med å bruke kombinerte nøkkeltall 
ga ikke bedre resultater enn med de enkle nøkkeltallene. Spesielt viktig var det å konstatere at 
bruttoarealet som måleparameter ga gode nøkkeltall, fordi det er den vanligste måleenheten i 
andre nøkkeltallkilder. Dermed er det mulig å sammenligne nøkkeltall fra flere kilder, dvs. 
drive benchmarking.  
På grunnlag av resultatene ovenfor er det utarbeidet forslag til nøkkeltall for forvaltning og 
drift som kan brukes til budsjettering og kalkulasjon.  Tallene er beregnet med lav, middels og 
høy verdi samsvarende med 10%-kvantil, median og 90%-kvantil, og det er utarbeidet 
veiledende kriterier for når de ulike verdiene skal brukes.  
For vedlikeholds- og utviklingskostnadene er det beregnet gjennomsnittlige ”normale” og 
”langsiktige” nøkkeltall for de samme fire måleparameterne som ovenfor. Alle nøkkeltallene 
er oppdatert til 2002-nivå, avrundet og framlagt som  forslag til FDVU-nøkkeltall.
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Figur 9-14  Spiderdiagram med nøkkeltall for underpostene avgifter, forsikringer, 
administrasjon, energi og øvrig drift for kirkene i Møre og to serier med idrettsbygg. 
Diagrammet gir et grafisk bilde av hvilke poster som skiller seg ut og som bør 
vurderes i en benchmarkingprosess.  
kr. pr. m2 BTA
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Sammenligning med nøkkeltall fra andre kilder viser ”fornuftige” resultater, hvilket indikerer 
at kirkenøkkeltallene er av tilsvarende art og kvalitet som disse. Resultatene krever 
etterprøving og justering med flere års regnskapstall, men selve metoden synes å være 
tilfredsstillende for bruk i et FDVU-verktøy for kirker, slik vi skal se i kapittel 11.  
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KAPITTEL 10   
Andre resultater fra FDVU-undersøkelsen i 
Møre 2000 
10.1 Forsikring  10.2 Renhold  10.3 Energi  10.4 Vedlikeholds- og utviklingstiltak  10.5 Dokumenter   
10.6 Tjenesteytingsavtaler  10.7 Noen erfaringer 
FDVU-undersøkelsen hadde et bredere sikte enn bare årskostnadsmodellen. I dette kapitlet 
presenteres noen resultater som gjelder andre sider ved kirkeforvaltningen, og som kan være 
nyttige i et forvaltningsverktøy. Først går vi nærmere inn på postene forsikring, renhold og 
energi, deretter typiske vedlikeholds- og utviklingstiltak, og til slutt mer generelle forhold 
omkring dokumenter, avtaler og forvaltningsordning. 
10.1 Forsikring 
Forsikringspremie 
Databasen inneholder opplysninger om forsikringspremier for alle de 66 kirkene i utvalget i 
1999. De fleste tallene er oppgitt direkte pr. kirke, men noen er utledet av kommunetall ved 
hjelp av  fordelingsnøkler. Ett av tallene avviker så sterkt at det må annulleres (kommafeil?). 
For de øvrige 65 kirkene  er det i gjennomsnitt betalt kr. 6.119,- i forsikringspremie for 
bygning og inventar (fullverdiforsikring). Det utgjør 3,0 % av samlede, gjennomsnittlige 
forvaltnings- og driftskostnader. HolteProsjekt antyder at forsikring av bygning (ekskl. 
inventar og utstyr) normalt utgjør ca. 1 % av FDV-kostnadene. Noen hovedtall for kirkene er 
vist i tabell 10.1. 
Forsikringspremien tilsvarer i gjennomsnitt ca. kr. 20,- pr. m2 grunnflate, men varierer fra ca. 
kr. 6,- pr. m2  til kr. 47,- pr. m2. Fordelt på bruttoarealet blir gjennomsnittsprisen kr. 15,- pr. 
m2, varierende fra ca. kr. 4,- pr. m2 til kr. 35,- pr. m2. Det er vanskelig å finne klare 
sammenhenger mellom forsikringspremien og kirkens verdi. Tilsynelatende likeartede kirker 
kan ligge i hver sin ende av skalaen.  
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Tabell 10.1  Forsikringsopplysninger for kirkene i Møre 1999. Tallene bygger på 
registrert verditakst for 37 kirker og registrert premiebeløp for 65 kirker i Møre i 1999. 
Måleenhet Gj.snitt totalt
Gj.snitt pr. 
kirke 
Min-
verdi 
10 % 
kvantil 
Første 
kvartil Median 
Tredje
kvartil 
90 % 
kvantil 
Maks-
verdi 
Fullverdi av bygning og inventar (37 kirker)
1000 kr  7.575’ 2.084’ 3.330’ 4.335’ 6.171’ 9.252’ 10.932’ 38.326’
Fullverdi av bygning og inventar pr. m2 grunnflate/bruttoareal (37 kirker)
kr/m2 GFL 22.772 22.130 7.796 15.886 17.517 21.269 25.967 31.228 35.794
kr/m2 BTA 16.743 16.875 7.796 12.058 13.532 16.025 20.848 22.472 28.635
Premiebeløp pr. kirke (65 kirker)
kr. - 6.119 1.201 2.400 3.060 5.095 8.000 10.839 22.080
Premie pr. m2 grunnflate/bruttoareal (65 kirker)
kr/m2 GFL 20,31 20,52 5,69 9,95 13,12 17,52 26,54 36,74 47,30
kr/m2 BTA 15,17 15,80 4,43 7,80 10,20 13,46 20,56 27,48 34,75
Premie i promille av fullverdi (37 kirker)
‰ 0,88 0,89  0,53 0,58 0,61 0,80 0,91 1,31 2,60
Verdifastsettelse 
Opplysninger om premiegrunnlaget foreligger bare for 37 av kirkene. I gjennomsnitt er disse 
fullverditaksert til 7,6 mill. kr. pr. kirke, varierende fra ca. 2 mill. kr. for de minste (Sekken) 
til 38 mill. kr. for de største (Domkirken). Disse resultatene kan umiddelbart virke greie, men 
verdifastsettelsen pr. arealenhet svinger betydelig, fra knapt kr. 8000,- pr. m2 BTA i Bergmo 
til kr. 28.600,- pr. m2 BTA i Giske. Middelverdien er i underkant av kr. 17.000,- pr. m2 BTA. 
Kirkekonsulenten antyder at kirker som bygges nå koster kr. 12.500,- - 21.000,- pr. m2, alt 
inkludert, unntatt tomt (Kirkekonsulenten informerer nr. 2-1996). Forsikringsverdiene ligger i 
hovedsak innenfor dette området. 
Et resultat av at verdifastsettelsen pr. arealenhet svinger, er at også premieandelen varierer 
kraftig. Den kan svinge med en faktor på 5, fra 0,53 ‰ til 2,6 ‰. De fleste premiene ligger i 
området 0,6-0,9 ‰.
Hva kan årsaken være til disse store variasjonene? Det er som nevnt ingen klar sammenheng 
mellom kirkens verdi og premieandelen. Forklaringen må kanskje heller søkes i 
administrative forhold knyttet til kommunene og forsikringsselskapene. Svært mange av 
kirkene har tradisjonelt vært forsikret sammen med den kommunale bygningsmassen, og 
gjennom tjenesteytingsavtalene er dette forholdet videreført. Kommunene har tidligere vært 
tilbakeholdne med å bytte forsikringsselskap, og dermed har verken verdifastsettelsen eller 
forsikringspremien vært gjenstand for regelmessig vurdering. På den annen side førte det 
store antallet kirkebranner i begynnelsen av 90-årene til at flere selskap satte opp premiene. I 
de seinere år har kommunene i større grad innhentet anbud på forsikringer, og dette har 
medført flere gevinster. Kommunene kan ha oppnådd ”mengderabatt” for stor bygningsmasse, 
rabatt for forhøyd egenandel eller rabatter knyttet til økt bygningsberedskap (brann- og 
innbrudssalarm, brannslukningsanlegg, fornying av tekniske anlegg). På kirkelig hold er det 
også framforhandlet gunstige forsikringsavtaler gjennom KNFF.  
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For 56 av de 66 kirkene er forsikringsselskapet oppgitt. Av disse hadde if/Storebrand 6 kirker, 
Gjensidige forsikring 13 kirker og Kommunal Landspensjonskasse (KLP) 37 kirker. De to 
kommunene som brukte Gjensidige, oppga ingen separat takst for hver kirke. For 
if/Storebrand lå premien på 1,20-1,67 ‰ av verditaksten, mens KLP lå betydelig lavere med 
0,53-0,95 ‰. Tilbakemeldinger fra kirkevergene tyder på at forsikringspremiene er kraftig 
oppjustert de siste årene, slik at disse tallene ikke lenger trenger å være representative. 
Benchmarking av forsikringskostnader 
I tabell 10.2 er forsikringsnøkkeltallene for kirker sammenlignet med tilsvarende nøkkeltall  
for noen andre bygningstyper i nfb-databasen og HolteProsjekt – FDV-nøkkelen. Det framgår 
at kirketallene gjennomgående ligger mer enn dobbelt så høyt som tallene for andre 
bygningstyper. Noe av forskjellen kan forklares med at kirkeforsikringene omfatter både 
bygning og inventar, mens de andre forsikringene bare gjelder bygning. I kirkene utgjør 
gjerne bygning og inventar en mer integrert helhet enn i andre typer bygg. Verdivurderingen 
kan være påvirket av flere forhold: På den ene side kan kirken ha lav teknisk verdi på grunn 
av få tekniske installasjoner, på den annen side kan spesielle byggeteknikker og 
konstruksjoner gi kirken en ”antikvarisk merverdi”. Tallene gir ikke tilstrekkelig grunnlag til 
å fastslå om kirkeforsikringene er generelt dyrere eller billigere enn annen forsikring. 
Tabell 10.2  Sammenligning av forsikringskostnader for kirkene i Møre med noen 
utvalgte bygg fra nfb-databasen og HolteProsjekt. Forsikringene for kirkene 
omfatter fullverdiforsikring for bygning og inventar, de andre bare for bygning. 
Kirkeforsikringene er priskorrigert med 7 % fra 1999 til 2002. 
Forsikringskostnad i 
kr. pr. m2 BTA Lav Middels Høy 
Kirkene i Møre  (2002) 8,35 14,40 29,40 
nfb  (2001)
   
Videregående skole  5,00  
Idrettsbygning  4,00  
Sykehus   7,00  
HolteProsjekt  (2001) 
   
Videregående skole 3,25 5,00 11,20 
Idrettshall, håndball 3,75 6,00 10,50 
Kontorbygg m/midtkorridor 4,00 7,00 13,00 
Sykehus - lite 2,40 4,75 11,00 
10.2 Renhold 
Renholdskostnader fordelt på areal og aktivitet 
Renholdet i kirkene er som oftest en del av kirketjenerens ansvarsområde, men uten at 
tidsforbruket til renhold er spesielt normert eller spesifisert. I enkelte kirker er det ansatt egen 
renholder slik at stillingsressursen er kjent, og for noen kirker er kirketjenerens renholds-
innsats spesifisert. Til sammen foreligger det relativt pålitelige tall for 22 av de 66 kirkene i 
Møre. For å regne ut renholdskostnadene, er lønnsutgiftene i disse tilfellene multiplisert med 
1,4 for å dekke sosiale utgifter og renholdsmateriell. Ved vurdering av resultatene må det tas 
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hensyn til at 19 av de 22 kirkene har egne renholdere, og at disse er noe rimeligere pr. time 
enn kirketjenerne. Det skyldes både at renholdere lønnes ut fra 37,5 timers arbeidsuke mot 
kirketjenernes 35,5 t/u, og at renholdere følger en lavere tariff enn kirketjenere. Til sammen 
kan det utgjøre ca. 25 % lønnsforskjell pr. arbeidstime.  
Renholdskostnaden for de 22 kirkene ligger i gjennomsnitt på kr. 67,- pr. m2 bruttoareal totalt, 
men varierer mellom kr. 25,- og kr. 108,-. Lav verdi (10 % kvantil) er kr. 38,-, medianverdi er 
kr. 69,- og høy verdi (90 % kvantil) er kr. 103,-. 
Kirkene blir sjelden vasket helt regelmessig. De fleste oppgir at renholdet skjer ”etter behov” 
eller ”etter hver gang kirken er i bruk”. Det kan derfor være interessant å se på kostnaden 
fordelt på antall kirkelige handlinger. En slik beregning viser at gjennomsnittskostnaden pr. 
handling er kr. 560,-, varierende mellom kr. 313,- og 1232,-. Lav verdi er kr. 357,-, 
medianverdi er kr. 544,- og høy verdi er kr. 870,-.  
Figur 10.1 viser at rekkefølgen av kirker blir helt annerledes når renholdskostnaden fordeles 
på areal enn når den fordeles på aktivitet. Samvariasjonen kan testes ved korrelasjonsformler 
eller ved å regne ut kombinerte nøkkeltall som i kapittel 9.5, for eksempel ut fra følgende 
formel:  
Renholdskostnad = Kombinert nøkkeltall · Bruttoareal · Antall kirkelige handlinger 
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Figur 10-1  Renholdsnøkkeltall for 22 kirker i Møre i 1999. På figuren t.v. er kirkene 
sortert etter kostnader pr. m2 bruttoareal, på figuren t.h. etter kostnader pr. kirkelig 
handling. De to beregningsmåtene gir helt forskjellig rekkefølge. 
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Serien med kombinerte nøkkeltall som da framkommer varierer mellom 0,26 (Domkirken) og 
4,67 (Edøy gamle kirke), med en median på 1,66 (Vågstranda, Vigra). Spredningen er 
betydelig større enn for de enkle nøkkeltallene, og metoden er derfor dårligere egnet til 
kalkulasjonsformål enn metoden med enkle nøkkeltall. Derimot forteller resultatene hvor 
kostnadseffektivt renholdet er i forhold til kirkens størrelse og aktivitet.  Her utmerker 
Domkirken seg med dobbelt så stor effektivitet som nr. 2 (Stangvik) og seks ganger så stor 
effektivitet som mediankirkene. Den høye renholdskostnaden for Edøy gamle kirke skyldes at 
kirken har mye tilleggsaktivitet i form av turistbesøk som ikke avspeiler seg i statistikken over 
kirkelige handlinger.  
Mangelen på samvariasjon framgår også av figur 10.2. Den lineære trendlinjen har et forløp 
som kan tilnærmes til følgende enkle kostnadsformel: 
BTAhandlKirk
stnadRenholdsko
2
..
1
500
+
≈
Som figuren viser, gir denne formelen dårlig tilnærming i minst halvparten av tilfellene. 
Beregninger av hele måleserien viser et gjennomsnittsavvik (gjennomsnittlig feil) på 41 %.  
Nøkkeltall for areal og aktivitet kan også kombineres i en sumformel, slik som i kapittel 9.5. 
Ved å gi hver parameter halv vekt, kan for eksempel formelen se slik ut: 
Renholdskostnad = ½ · Gj.sn.kostBTA · BTA + ½ · Gj.sn.kost.Kirk.handl · Ant. kirk. handl. 
Gjennomsnittsavviket ved bruk av denne formelen er 27 %. Tilsvarende avvik ved bruk av de 
enkle formlene med bruttoareal og antall kirkelige handlinger er hhv. 41 % og 26 %. I 
gjennomsnitt gir altså den kombinerte formelen bedre resultater enn den enkle arealformelen, 
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Figur 10-2  Samvariasjonen mellom renholdskostnad pr. 
m2bruttoareal og pr. kirkelig handling for 22 kirker i Møre i 1999. 
Punktene er spredt over et stort felt og avviker til dels betydelig fra 
den lineære trendlinjen.  
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men litt dårligere resultater enn aktivitetsformelen. Av dette kan vi slutte at bruksfrekvensen 
(eller antall bruksdager) er den parameteren som har størst bedtydning for renholds-
kostnadene. 
Benchmarking av renholdskostnader 
Det foreligger relativt rikelig med nøkkeltall for renhold av bygninger. Tallene er vanligvis 
oppgitt pr. m2 bruttoareal. Nfb antar at renholdt areal (REA) = ca. BTA/1,4 hvis ikke annet er 
oppgitt. HolteProsjekt opererer med at REA = innvendig bruksareal (BRA) = 85-90 % av 
BTA.
I tabell 10.3 er en del nøkkeltall for renhold samlet og sammenlignet. Det umiddelbare 
inntrykket er at kirkene har mindre enn halvparten så store renholdskostnader som andre typer 
bygg. Dette må ses i sammenheng med kirkenes betydelig lavere bruksfrekvens og dermed 
også renholdsfrekvens. I gjennomsnitt hadde de 22 kirkene 57 handlinger hver i 1999. Antall 
bruksdager kan altså regnes til 57, mens et skolebygg har ca. 200 bruksdager, en 
idrettsbygning 250-350 bruksdager og en institusjon 365 bruksdager i året. Tar vi 
middelverdien, koster renholdet kr. 1,30 pr. m2 BTA hver gang kirken brukes. Tilsvarende tall 
for en videregående skole er kr. 0,66-1,20 pr. m2 BTA pr. bruksdag, for en idrettsbygning kr. 
0,76-0,83 og for et sykehus ca kr. 0,48. 
Tabell 10.3  Sammenligning av renholdskostnader for kirkene i Møre med ulike bygg 
fra andre nøkkeltallkilder. Prisjusteringer og kurskorrigeringer er foretatt som i tabell 
9.9. Kirkene i Møre er priskorrigert med 7 % fra 1999 til 2002. 
Renholdskostnader i 
kr. pr. m2 BTA Lav Middels Høy 
Kirkene i Møre  (2002) 41 74 110 
nfb  (2001)
   
Videregående skole  132  
Idrettsbygning  248  
Univ. og høgskolebygning  198  
Sykehus   177  
HolteProsjekt  (2001) 
   
Videregående skole 143 239 358 
Idrettshall, håndball 136 227 340 
Kontorbygg m/midtkorridor 122 204 305 
Sykehus - lite 102 170 255 
Årskostnader (prisjustert til 2002) 
Kontor – Forretning 85-120 110-145 135-180 
Skoler 85-135 120-180 170-215 
Helsebygg 110-170 155-230 215-280 
DFM-nøgletal (2001, kurskorrigert) 
Alle eiendommer - eide  92  
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Renholdskostnadene for kirker utgjør 11-25 % av driftsutgiftene, mens de for andre typer 
bygg kan utgjøre fra 26 % (sykehus) til 58 % (idrettsbygg). Av samlede forvaltnings- og 
drifts-kostnader utgjør renholdet 8-18 % for kirker mot 22-54 % for andre typer bygg.  
10.3 Energi 
Energikostnader 
Det foreligger opplysninger om energikostnadene for alle de 66 kirkene i utvalget. Noen 
karakteristiske energikostnadstall og energinøkkeltall er vist i tabell 10.4. Så langt en kjenner 
til har alle kirkene elektrisk oppvarming, bortsett fra to: Tingvoll har el-/oljefyrt varmepumpe 
og Otrøy et eldre, oljefyrt varmluftsanlegg. I gjennomsnitt hadde hver kirke ca. kr. 35.000,- i 
energiutgifter.  Energikostnadene var i gjennomsnitt kr. 88,- pr. m2 bruttoareal, og kr. 619,- 
pr. kirkelig handling. Med en gjennomsnittlig energikostnad på kr. 0,60 pr. kWh tilsvarer 
dette 147 kWh pr. m2 BTA og 1032 kWh pr. kirkelig handling. Energikostnaden pr. m2
bruttoareal for alle kirkene er vist i figur 10.3. Nøyaktig halvparten av kirkene har en kostnad 
mellom kr. 70,- og 130,- pr. m2 BTA. Rekkefølgen er ikke veldig mye annerledes om vi ser på 
kostnadene pr. m2 grunnflate, bortsett fra at kirker med flere etasjer (Valderøy, Ørsta og 
Domkirken) da  faller betydelig lengre ned blant de dyrere på lista.  
Tabell 10.4  Energikostnader og energinøkkeltall for de 66 kirkene i Møre i 1999.  
Måleenhet Gj.snitt totalt
Gj.snitt pr. 
kirke 
Min-
verdi 
10 % 
kvantil 
Første 
kvartil Median 
Tredje
kvartil 
90 % 
kvantil 
Maks-
verdi 
Energikostnad pr. kirke
kr - 35.233 3.706 7.719 17.284 30.699 46.153 64.735 196.322
Arealnøkkeltall: Energikostnad pr. m2 grunnflate/bruttoareal
kr/m2 GFL 117 113 23 37 69 110 142 188 310
kr/m2 BTA 88 86 19 30 53 83 112 139 229
Virksomhetsnøkkeltall: Energikostnad pr. gudstjeneste/kirkelig handling
kr/gudstj. 1031 1083 231 441 643 960 1353 1712 3835
kr/ki.handl. 619 689 150 290 416 641 897 1156 2950
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Figur 10-3  Energikostnad 
pr. m2 bruttoareal for 66 
kirker i Møre i 1999, 
sortert etter stigende 
kostnad.
kr. pr. m2 BTA
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El-forbruk 
El-forbruket er registrert for 46 av de 66 kirkene, og noen av hovedtallene er gjengitt i tabell 
10.5. Gjennomsnittlig el-forbruk pr. kirke var ca. 72.000 kWh. Gjennomsnittlig forbruk 
fordelt på areal var ca. 210 kWh pr. m2 grunnflate eller 150 kWh pr. m2 bruttoareal. Forbruket 
pr. m2 BTA er vist i figur 10.4. Fordelt på aktivitet var forbruket ca. 1250 kWh pr. 
gudstjeneste og 800 kWh pr. kirkelig handling. Ytterverdiene for virksomhetsnøkkeltallene 
viser større spredning enn arealnøkkeltallene, mens verdiene i midtskiktet har mer lik 
spredning. Forholdet mellom tredje og første kvartil er grovt regnet 2:1. 
”Kyrkfakta” opererer med et lavt, midlere og høyt energiforbruk for de svenske kirkene på 
hhv. 111, 146 og 446 kWh/m2 BTA, som omfatter både el, olje og fjernvarme. El-
forbrukstallene for kirkene i Møre er tilsvarende 66, 167 og 261 kWh/m2 BTA. 
Middelverdien for Møre er altså noe høyere, mens ytterverdiene bare er 60 % av de svenske. 
Det er vanskelig å forklare disse forskjellene uten mer informasjon om byggene. 
Energistatistikken til Enovas bygningsnettverk omfattet i 2001 bl.a. 21 kirker med et samlet 
areal på 13.200 m2 oppvarmet areal (OPA). Det tilsvarer et gjennomsnittsareal på ca. 630 m2
pr. kirke. Gjennomsnittlig registrert energiforbruk var 233 kWh/m2 OPA, eller temperatur-
korrigert 243 kWh/m2 OPA. (Dette forbruket er svært nær totalgjennomsnittet for alle 
byggene i statistikken.) Forbruket ligger over 40 % høyere enn medianverdien for forbruket 
pr. m2 BTA i Møre. Dette kan både skyldes forskjell på OPA og BTA og forskjell på kirkenes 
midlere størrelse, alder og aktivitet. 
Trondheim kommunes energistatistikk for år 2000 viser at temperaturkorrigert gjennomsnitts-
forbruk for kirkene (23 bygg) var 293 kWh/m2 BTA. For den enkelte kirke varierte forbruket 
mellom 110 og 884 kWh/m2 BTA, altså med en faktor på 8.  
Nederste linje i tabell 10.5 forteller hvordan el-prisene fordeler seg for de 46 kirkene i Møre. 
Prisene er regnet ut som samlet el-kostnad dividert med samlet el-forbruk, dvs. den 
”effektive” prisen som kunden betaler. I gjennomsnitt var el-prisen 60 øre/kWh, varierende 
fra kr. 0,35 pr. kWh i Skodje til kr. 0,83 pr. kWh på Smøla. Prisene er både avhengig av den 
generelle strømprisen i området og tariffen. Kirker med effekttariff vil gjennomgående ha 
dyrere strøm enn kirker med ren forbrukstariff. 
Tabell 10.5  El-forbruk, el-forbruksnøkkeltall og el-priser for 46 kirker i Møre i 1999.  
Måleenhet Gj.snitt totalt
Gj.snitt 
pr. kirke 
Min-
verdi 
10 % 
kvantil 
Første 
kvartil Median 
Tredje
kvartil 
90 % 
kvantil 
Maks-
verdi 
El-forbruk pr. kirke
kWh - 71.953 6.491 14.191 41.240 61.100 90.040 123.841 393.726
Arealnøkkeltall: El-forbruk pr. m2 grunnflate/bruttoareal
kWh/m2 GFL 209 219 34 84 138 229 297 351 466
kWh/m2 BTA 154 165 25 66 112 167 212 261 344
Virksomhetsnøkkeltall: El-forbruk pr. gudstjeneste/ kirkelig handling
kWh/gudstj. 1.747 1.944 165 896 1.258 1.897 2.535 3.258 4.711
kWh/ki.handl. 1.059 1.229 119 480 785 1.238 1.536 2.012 2.998
El-pris (forbrukerpris inkl. avgifter pr. kWh)
kr/kWh 0,60 0,60 0,35 0,43 0,48 0,60 0,69 0,77 0,83
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El-forbruk pr. kvm BTA
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Figur 10-4  El-forbruket pr. m2 bruttoareal for 46 kirker i Møre i 1999. Medianverdien 
er 167 kWh pr. m2,  definert av Åsskard og Sunnylven kyrkjer. Otrøy og Tingvoll har 
tilleggsenergi fra olje. 
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Energikostnader for kirker i Oslo 
Kirkevergen i Oslo har registrert energikostnader for 42 av de 56 kirkene i Oslo i 1999. Flere 
forhold er annerledes i Oslo enn i Møre: Oslokirkene har et gjennomsnittlig bruttoareal på 949 
m2, mot 402 m2 i Møre. Dette skyldes at mange av Oslokirkene er bygd i siste halvdel av 
1900-tallet, slik at de i større grad er utstyrt med menighetslokaler enn de gjennomgående 
eldre kirkene i Møre. Bare fire kirker i Oslo er bygd i tømmer eller tre, alle de andre er bygd i 
stein, mur eller betong. Sittekapasiteten er også større, fordi Oslo i gjennomsnitt har flere 
innbyggere pr. sokn enn Møre. Statistikken viser at det er 201 kirkelige handlinger pr. sokn i 
Oslo. Nesten halvparten av dette er begravelser, som i stor grad blir utført i gravkapeller og 
krematorier utenom kirken. Det blir derfor feil å sammenligne de 201 handlingene i Oslo med 
Møres gjennomsnitt på 57 handlinger pr. kirke.  
Større kirker fører til at energikostnaden pr. kirke i Oslo blir høyere enn i Møre (hhv. kr. 
95.600,- og kr. 35.200,-), men nøkkeltallene for kirkene er påfallende like. Tabell 10.6 
inneholder tilsvarende energikostnadstall for Oslo som tabell 10.4 for Møre. 
Arealnøkkeltallene viser at gjennomsnittlig energikostnad var kr. 142,- pr. m2 grunnflate i 
Oslo mot kr. 117,- i Møre. Fordelt på bruttoareal blir kostnaden hhv. kr. 108,- og kr 88,-. 
Gjennomsnittlig energikostnad pr. gudstjeneste er kr. 972,- i Oslo mot kr. 1031,- i Møre. 
Arealnøkkeltallene for Oslo ligger altså på 81-82 % av tallene for Møre, mens kostnaden pr. 
gudstjeneste ligger på 94 %. Medianverdien pr. gudstjeneste er nesten den samme, nemlig kr. 
971,- i Oslo og kr. 960,- i Møre. Noe av forklaringen på de lavere kostnadene i Oslo er at 
relativt få begravelser blir utført i kirkene. Dette slår tydelig ut på kostnadene pr. kirkelig 
handling i soknet (gravferder inkludert), som i Oslo er kr. 476,- og i Møre kr. 619,-.  
Figur 10.5 viser energikostnaden pr. m2 bruttoareal for alle de 42 oslokirkene. Det er en 
markert platåverdi omkring kr. 90,- pr. m2 BTA. En lignende tendens til platå, men på et 
høyere kvantilnivå, ser vi også for kirkene i Møre omkring kr. 80-90,- pr. m2 BTA. 
Utvalget omfatter 75 % av kirkene i Oslo. Et mer komplett tallgrunnlag ville gitt mer 
nøyaktige resultater, men nøkkeltallene ville antagelig ikke blitt mye forandret. For de 42 
kirkene foreligger det også energikostnadstall for 2000. For den enkelte kirke kan disse 
tallene variere med en faktor på inntil 12 mellom 1999 og 2000, hvilket indikerer at 
årsavregningen kan avvike betydelig fra årsforbruket. Summen av energikostnader for alle 
kirkene er 7,5 % høyere i 2000 enn i 1999. Dette er signaler om at nøkkeltall kan variere 
betydelig avhengig av forutsetningene, og at de må brukes med forsiktighet. 
Tabell 10.6  Energikostnader og energinøkkeltall for 42 kirker i Oslo i 1999.  
Måleenhet Gj.snitt totalt
Gj.snitt 
pr. kirke 
Min-
verdi 
10 % 
kvantil 
Første 
kvartil Median 
Tredje
kvartil 
90 % 
kvantil 
Maks-
verdi 
Energikostnad pr. kirke
kr - 95.626 19.181 45.201 58.161 84.496 121.254 156.410 223.655
Arealnøkkeltall: Energikostnad pr. m2 grunnflate/bruttoareal
kr/m2 GFL 142 147 54 78 98 141 188 223 293
kr/m2 BTA 108 110 31 65 84 93 114 192 277
Virksomhetsnøkkeltall: Energikostnad pr. gudstjeneste/kirkelig handling
kr/gudstj. 972 1024 214 438 674 971 1279 1562 2365
kr/ki.handl. 476 497 152 216 352 475 653 794 925
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Figur 10-5  Energikostnad pr. m2 bruttoareal for 42 kirker i Oslo i 1999, sortert etter 
stigende kostnad. Domkirken, som har størst grunnflate og gudstjenesteaktivitet, har 
energikostnader på kr. 112,- pr. m2 BTA. Haugerud og Bøler definerer 
medianverdien på kr. 93,- pr. m2 BTA. 
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Benchmarking av energikostnader 
I tabell 10.7 er energikostnader for kirkene i Møre og i Oslo sammenlignet med energi-
nøkkeltall fra andre nøkkeltallkilder. De svenske kirkene ligger mer enn dobbelt så høyt i 
kostnad som de norske, dels på grunn av høyere energipris og dels på grunn av høyere 
forbruk. Ellers viser tabellen at det er påfallende stor forskjell mellom nøkkeltallene til  nfb og 
HolteProsjekt. Dette gjør at også sammenligningen med kirkene blir vanskelig. Middelverdien 
for kirkene ligger på nivå med nfbs idrettsbygg, men på under halvparten av nivået for 
HolteProsjekts idrettshall. Jevnt over ligger forbrukstallene for kirkene i nedre skikt av tallene 
i oversikten. 
Tabell 10.7  Sammenligning av energikostnader for kirkene i Møre og i Oslo med ulike 
bygg fra andre nøkkeltallkilder. Prisjusteringer og kurskorrigeringer er foretatt som i 
tabell 9.9. Kirkene i Møre og Oslo er priskorrigert med 7 % fra 1999 til 2002. 
Energikostnader i 
kr. pr. m2 BTA Lav Middels Høy 
Kirkene i Møre  (2002) 32 89 149 
Kirkene i Oslo  (2002) 70 100 205 
Kyrkfakta  (2002) 87 212 398 
nfb  (2001)
   
Videregående skole  55  
Idrettsbygning  81  
Univ. og høgskolebygning  30  
Sykehus   102  
HolteProsjekt  (2001) 
   
Videregående skole 130 146 173 
Idrettshall, håndball 176 198 235 
Kontorbygg m/midtkorridor 158 178 211 
Sykehus - lite 168 188 223 
Årskostnader (prisjustert til 2002) 
Kontor – Forretning 70-110 95-135 120-155 
Skoler 65-95 90-135 120-155 
Helsebygg 35-65 60-115 85-110 
DFM-nøgletal (2001, kurskorrigert) 
Alle eiendommer – eide; energi+VAR 132  
Energikostnadene utgjør i gjennomsnitt 24 % av driftskostnadene for kirkene i Møre, mot 19-
29 % for andre typer bygg (unntatt universitets- og høgskolebygg som hos nfb er nede på 9 
%). Av samlede forvaltnings- og driftskostnader bruker kirkene i gjennomsnitt 17 % til 
energi, mens andre typer bygg ligger på 18-25 % (univ. og høgskolebygg 7 %). 
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10.4 Vedlikeholds- og utviklingstiltak 
FDVU-undersøkelsen inneholdt spørsmål om vedlikeholds- og utviklingstiltak som var utført 
på kirkene i perioden 1995-99 eller som var planlagt utført i perioden 2000-04. Kirkevergene 
rapporterte om i alt 137 vedlikeholdstiltak og 101 utviklingstiltak, fordelt på 60 av de 66 
kirkene i utvalget (4 av de 6 kirkene uten registrerte tiltak mangler rapportering). Gjennom en 
rapport fra Multiconsult foreligger det dessuten detaljerte opplysninger om aktuelle 
vedlikeholdstiltak for 16 kirker i Oslo. Dette materialet forteller hvilke VU-tiltak som er 
typiske for kirker, og resultatet gir et viktig bidrag til FDVU-verktøyet i kapittel 11.  
Kategorisering av VU-tiltak 
For å kunne brukes i et verktøy, må VU-tiltakene kategoriseres. Med tanke på budsjettering 
og regnskap bør kategoriseringen som et minimum være knyttet opp mot kontoplanen i NS 
3454. Ut fra de registrerte vedlikeholdstiltakene i Møre, kunne en naturlig struktur se ut 
omtrent som vist i tabell 10.8.  
Tabell 10.8  Eksempel på en fritt tilpasset struktur for kategorisering av vedlikeholds-
tiltak, med utgangspunkt i registrerte vedlikeholdstiltak for kirker i Møre 1995-2004. 
Post i NS 3454 Kategori Type 
Golv 
Restaurering av interiør og inventar 
Maling av kirkerom 
Innvendig 
vedlikehold og 
reparasjon 
Oppussing andre rom 
Fundament/bæresystem 
Maling/fasadereparasjon 
41 Planlagt vedlikehold 
Utvendig 
vedlikehold og 
reparasjon 
Tak og tårn 
Interiør og inventar Innvendige 
utskiftinger Tekniske anlegg 
Taktekking, takrenner, kledning 
42 Utskiftinger 
Utvendige 
utskiftinger Tekniske anlegg 
Vedlikehold av 
servicebygg 
Utvendig og innvendig vedlikehold 
og reparasjon 
Vedl. av uteanlegg Veger, plasser og grøntanlegg 
Gjerder 
47 Utendørs 
Utendørs 
utskiftinger Tekniske anlegg 
I forbindelse med vedlikeholdsplanlegging, budsjettering og anbudsinnhenting er det 
imidlertid en fordel at strukturen mest mulig følger bygningsdelstabellen (NS 3451) og 
bygningsfunksjonstabellen (NS 3455), selv om disse ikke er like velegnet for kategorisering 
av kirkelige VU-tiltak. Følgende problemer er typiske: 
1. Uklart skille mellom vedlikehold og utvikling. For eksempel kan utskifting av 
varmeovner vurderes både som et vedlikeholdstiltak (hovedpost 4) og en oppgradering 
av varmeanlegget (hovedpost 5).  
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2. Uklart skille mellom postene. For eksempel kan utskifting av taktekke både være et 
planlagt vedlikehold (post 41) og en utskifting (post 42). 
3. Uklart skille mellom bygningsdeler og bygningsfunksjoner. For eksempel finnes 
kategorier som brann/brannslokking, brann- og innbruddsalarm og lys i begge 
standardene. Rullestolramper og toalett for funksjonshemmede er både et bygnings-
messig tiltak (NS 3451) og en funksjonsforbedring (NS 3455).  
4. Kategorisering av kombinerte tiltak. Særlig vedlikehold, men også utvikling av kirkene, 
utføres ofte i større operasjoner. Innvendig restaurering kan for eksempel omfatte både 
maling av tak, vegger og fast inventar, golvreparasjon og utskiftinger. Tak- og 
tårnreparasjoner kan omfatte både bærende konstruksjoner, taktekking og veggkledning, 
som alle har forskjellige underposter. 
Når standardene selv ikke gir tilstrekkelig veiledning om hvordan et tiltak skal kategoriseres,  
må det plasseres skjønnsmessig der det synes å høre mest hjemme, selv om dette ikke er fullt 
ut dekkende.
I tabell 10.9 og 10.10 er registrerte VU-tiltak kategorisert i henhold til NS 3454, NS 3451 og 
NS 3455. På ensifret nivå er bygningsdelstabellen tilpasset ved hjelp av ledige nummer, slik 
at administrative tiltak (planer, utredninger m.v.) er plassert under 1, sekundære bygg
(servicebygg, uthus) er plassert under 8 og bygningsfunksjoner er plassert under 9. Hoveddel 
2-6 gjelder altså primærbygget, selve kirken. Det gir følgende hovedstruktur (egendefinerte 
siffer i kursiv): 
1   Eiendom og administrasjon 
2   Bygning  
3   VVS 
4   Elkraft 
5   Tele og automatisering 
6   Andre installasjoner 
7   Utendørs 
8   Sekundære bygg 
9   Bygningsfunksjoner
Under hoveddel 1 er det definert én underpost: 11 Vedlikeholdsplan, under hoveddel 6 er det 
definert to nye underposter: 67 Orgel og 68 Klokker/ringeanlegg og under hoveddel 8 er det 
definert tre nye underposter: 81 Nybygg, 82 Ombygging/utbygging og 83 Reparasjon av bygg.
Andre poster kan tilpasses på ledige nummer etter behov. Hoveddel 9 følger bygnings-
funksjonstabellen, men slik at postene får et ekstra 9-tall foran seg. 
I tabellene nedenfor går inndelingen til og med tosifret nivå (ensifret for bygningsfunksjoner). 
I de fleste tilfeller er dette nok, men standardene har et nivå til som kan brukes etter behov. 
Registrerte vedlikeholdstiltak for kirkene i Møre 
Tabell 10.9 gir oversikt over de 137 registrerte vedlikeholdstiltakene for kirkene i Møre, 
kategorisert som beskrevet ovenfor. Kolonnen lengst til høyre viser hvor stor andel de ulike 
tiltakstypene utgjør i prosent. De fire største kategoriene er  
- maling og reparasjon av yttervegger, vinduer, dører m.m. (35,8 %)  
- reparasjon av yttertak og tårn (17,5 %)  
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- maling og reparasjon av innvendige vegg- og takflater (13,9 %) 
- isolering, reparasjon og overflatebehandling av golv (5,8 %).  
Bygningsmessige tiltak dominerer med til sammen 83,9 % av utvalget. El-, tele- og andre 
installasjoner utgjør 7,3 %,  tiltak på sekundære bygg 0,7 % og utendørs tiltak 7,9 %. 
Tabell 10.9  Vedlikeholdstiltak som er utført eller planlagt utført på 66 kirker i Møre i 
perioden 1995-2004. Til sammen 137 registrerte enkelttiltak er systematisert i ulike 
kategorier med utgangspunkt i NS 3454, NS 3451 og NS 3455.  Kolonnen lengst til 
høyre viser hvor stor andel hver type utgjør av hele utvalget. 
Post i
NS 3454 
Bygn.del/bygn.funksj 
NS 3451/NS 3455 Underpost Registrerte tiltak % 
1 Eiendom og 
administrasjon 11 Vedlikeholdsplan Utarbeide tilstandsrapport 0,7 %
21 Grunn og 
fundamenter 
Ny drenering, rep. grunnmur, 
stabilisering av vegger 2,2 %
23 Yttervegger 
Renovering av yttervegger, vinduer 
og dører, rep. av puss, utskifting av 
bordkledning, utvendig maling. 
Reparasjon, utbedring og  
utskifting av dører, rekkverk mm 
35,8 %
24 Innervegger (innv. 
vegg- og takflater) 
Nedvask og maling av vegger, 
vinduer og tak i kirkerommet. 
Reparasjon og oppussing av 
sakristier, våpenhus, møterom mm 
13,9 %
25 Dekker 
Isolering, tetting, reparasjon, 
utskifting, lakkering og maling av 
golv 
5,8%
26 Yttertak  
(tak og tårn) 
Reparasjon og utskifting av 
taktekke, kjøler og gradrenner, 
reparasjon av (råte)skader 
17,5%
41 Planlagt 
vedlikehold 
2 Bygning 
27 Fast inventar 
Restaurering/fornying av altertavle, 
liturgiske møbler, inventar og 
interiør (benker, glassmalerier). 
2,9 %
26 Yttertak Utskifting av takrenner og taknedløp 4,4 %2 Bygning 
27 Fast inventar Ny løper, nye tepper  0,7 %
43 Fordeling Utskifting av el-install. og ledninger 2,2 %
44 Lys Nye utelys 0,7 %4 Elkraft 
45 Elvarme Utskifting av varmeovner, varme i golv 2,2 %
5 Tele og automatiser. 55 Lyd og bilde Ny teleslynge 0,7 %
6 Andre install. 64 Sammensatte 
enheter Luftfukter, motor i varmepumpe 1,5 %
42 Ut-
skiftinger 
8 Sekundære bygg 83 Reparasjon bygg Utskifting av dør 0,7 %
73 Utendørs VVS Utskifting og oppgradering av vann- og avløpsanlegg 2,9 %
74 Utendørs elkraft Nytt flomlysanlegg 0,7 %
76 Veier og plasser 
Omlegging og utbedring av veger 
og plasser. Hellelegging, 
asfaltering 
3,6 %
47
Utendørs 7 Utendørs 
77 Park, hage Skifting av gjerde 0,7 %
Andre resultater fra FDVU-undersøkelsen i Møre 2000  
243
Registrerte utviklingstiltak for kirkene i Møre 
Tabell 10.10 gir en oversikt over de 101 utviklingstiltakene som ble registrert for kirkene i 
Møre i perioden 1995-2004. Utviklingstiltakene er gjennomgående lettere å tilpasse til 
standardene enn vedikeholdstiltakene var, fordi tiltakene er klarere avgrenset. Spredningen på 
ulike tiltak er også større og jevnere.  
Tabell 10.10  Utviklingstiltak som er utført eller planlagt utført på 66 kirker i Møre i 
perioden 1995-2004. Til sammen 101 registrerte enkelttiltak er systematisert i ulike 
kategorier med utgangspunkt i NS 3454, NS 3451 og NS 3455. Kolonnen lengst til høyre 
viser hvor stor andel hver type utgjør av hele utvalget. 
Post i
NS 3454 
Bygn.del/bygn.funksj 
NS 3451/NS 3455 Underpost Tiltak % 
3 VVS 31 Sanitær Ombygging/innredning av toalett/ FH-toalett  7 %
81 Nybygg Nytt redskapshus, garasje, verksted, personalrom 4 %8 Sekundære bygg 
82 Ombygging/utbygg. Utvide/endre redskapshus, kjølerom 3 %
91 Rom 
Ombygging/tilbygging av sakristi, 
våpenhus, toalett, dåpsrom, kontor, 
lager. Innredning av kjeller 
5 %
51 Løpende 
ombygging 
9 Bygningsfunksjoner 
92 Transport (adkomst) 
Rullestolramper, ombygging av dør/ 
trapp/ inngang, tilrettelegging for FH 
i kirken, ombygging/fornying/sikring 
av tårntrapp 
17 %
31 Sanitær Dusj og toalett til kirketjener 1 %3 VVS 
33 Brannslokking Brannslangeskap, brannkum 2 %
52 Off. krav 
og pålegg 
4 Elkraft 44 Lys Skifting av ledninger i lysekrone 1 %
25 Dekker Isolering av golv, div. enøk-tiltak 4 %
2 Bygning 
27 Fast inventar Ombygging/fornying av kirkebenker, stoler, skap, hyller, kjøkkeninnredn. 6 %
3 VVS 33 Brannslokking Sprinkleranlegg 1 %
41 Generelle anlegg Lynvernanlegg 2 %
43 Fordeling Utskifting av eltavle, fordelings-anlegg, ledninger 9 %
44 Lys Lysregulering, nødlys 2 %
45 Elvarme Utskifting av varmeanlegg/ovner 8 %
4 Elkraft 
46 Driftsteknisk Enøk-kontroll 1 %
54 Alarm og signal Brann- og innbruddsalarm 7 %5 Tele og 
automatisering 55 Lyd og bilde Nytt høyttaleranlegg, lydanlegg, teleslynge 6 %
67 Orgel Utvidelse/fornyelse av orgel/spillepult 3 %
53 Opp-
gradering 
6 Andre installasjoner 
68 Klokker/ringeanlegg Installasjon av automatisk ringeanlegg 9 %
76 Veier og plasser Asfaltering av p-plass, veglys 2 %
57 Utendørs 7 Utendørs  
77 Park, hage Heller, bed, mur, gjerde 1 %
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Mens bygningsmessige tiltak dominerte vedlikeholdet, er det bygningsfunksjoner og tekniske 
installasjoner som preger lista over utviklingstiltak. Tiltak for bedre tilgjengelighet i form av 
rullestolramper og tilpasning av innganger, dører og trapper utgjør 17 % av utvalget. Dertil 
kommer innredning av (FH-)toalett med 7 % og tilpasning/bygging av nye rom med 5 %. 
Generell oppgradering/fornyelse av el-anlegg utgjør 9 % og nye varmeanlegg 8 %. 
Installasjon av automatisk ringeanlegg er et behov i tiden (9 %). Det samme gjelder brann- og 
innbruddsalarmer (7 %) og nye lydanlegg (6 %). Fornyelse/utvidelse av orgel eller spillepult 
utgjør 3 % og ombygging/fornying av kirkebenker og annet fast inventar 6 %.  
I alt utgjør bygningsmessige tiltak på kirkene bare 10 % av utvalget. Bygningsfunksjoner 
utgjør 22 %, VVS 11 %, og el-, tele- og andre installasjoner 48 %. Tiltak på sekundære bygg 
utgjør 7 % og utendørs tiltak 3 %.
Kostnader for karakteristiske VU-tiltak  
Tabell 10.9 og 10.10 sier ikke noe om omfanget eller kostnaden av de ulike vedlikeholds- og 
utviklingstiltakene. Databasen er heller ikke komplett på dette området. En del kostnader er 
likevel registrert, og på dette grunnlaget er det mulig å antyde noen kostnadsrammer for de 
mest vanlige tiltakene. Et utvalg av slike data er samlet i tabell 10.11. Kostnadsrammene
dekker de fleste tilfeller, men kan bli overskredet når det dreier seg om særlig store kirker 
eller særlig omfattende tiltak. Der det er oppgitt ett enkelt beløp, er det bare én kostnadsfestet 
registrering av tiltaket i databasen.  
Tabell 10.11  Registrerte kostnader for en del karakteristiske vedlikeholds- og 
utviklingstiltak på kirker i Møre 1995-2004. Kostnadene er inkl. mva.  
Vedlikeholdstiltak:
Utvendig maling og reparasjon av trevegg kr. 120-260.000,- 
Innvendig maling av vegger og himling kr. 200-600.000,- 
Maling/lakking og evt. reparasjon/utbedring av golv kr. 20-60.000,- 
Nytt tregolv kr. 370.000,- 
Reparasjon av tak og tårn, taktekking kr. 60-500.000,- 
Utskifting av takrenner og nedløpsrør kr. 20-190.000,- 
Utviklingstiltak:
Ombygging/fornyelse av kirkebenker kr. 300-460.000,- 
Renovering/utskifting av el-anlegg kr. 30-200.000,- 
Nytt varmeanlegg/nye ovner kr. 40-250.000,- 
Lydanlegg m/teleslynge kr. 40-50.000,- 
Luftfukter kr. 20-40.000,- 
Lynvernanlegg kr. 130-140.000,- 
Flomlys kr. 20.000,- 
Brann- og innbruddsalarm kr. 75-150.000,- 
Automatisk ringeanlegg kr. 90-160.000,- 
Orgel, pr. stemme kr. 100-160.000,- 
Nye sanitæranlegg/FH-toalett kr. 50-250.000,- 
Rullestolrampe/adkomst for FH kr. 50-500.000,- 
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Vedlikeholdsfrekvens  
Forutsatt at de registrerte vedlikeholdstiltakene er representative, kan vedlikeholdsfrekvensen 
beregnes ved å ta antall registrerte tiltak av en viss kategori og dele dem likt ut på de 62 
kirkene som det er avgitt rapport for (evt. de av kirkene hvor tiltaket er relevant). I tabell 
10.12 er dette vist for noen av de mest typiske vedlikeholdstiltakene, og resultatet er 
sammenlignet med NBIs forslag til vedlikeholdsintervaller.   
Tabell 10.12  Registrert vedlikeholdsfrekvens for 62 kirker i Møre sammenlignet med 
NBIs forslag til vedlikeholdsintervaller.  
Vedlikeholdstiltak 
Vedlikeholds-
frekvens for 
kirker i Møre 
NBIs forslag til 
vedlikeholds-
intervaller 1
Utvendig maling og reparasjon av trevegger, 
vinduer, dører (hele eller større deler av kirken) 13-15 år 6-12 år 
Reparasjon og maling av betong-/pussfasader 40 år 10-40 år 
Innvendig maling av vegger og himling 35-61 år 8-20 år 
Maling/lakking og evt. reparasjon/utbedring av golv 78 år 6-20 år 
Reparasjon av tak og tårn, taktekking 26-36 år 30-80 år 
Utskifting av takrenner og nedløpsrør 78-103 år 25-50 år 
1 Kilde: NBI Byggdetaljblad 620.015 Intervaller for drift og vedlikehold 
Ved sammenligning av resultatene må en ta hensyn til at NBIs forslag til vedlikeholds-
intervaller er basert på andre typer bygg enn kirker. Innvendig slitasje på vegger vil for 
eksempel være betydelig mer intensiv på en skole enn i en kirke. Utvendige vegger og tak er 
imidlertid mer sammenlignbare. 
Selv om resultatene må benyttes med forsiktighet, viser tabellen at vedlikeholdsfrekvensen for 
kirkene i Møre ligger helt i yttergrensen av det akseptable, eller overstiger denne. Situasjonen 
er særlig alvorlig for innvendige vegger, tak og golv og for utskifting av takrenner og nedløp. 
Situasjonen er noe bedre for vedlikehold av utvendige vegg- og takflater. Initieringen av 
vedlikeholdstiltak er ganske entydig tilstandsbasert, det vil si at utbedring først blir satt i gang 
når skadene er åpenbare. 
Vedlikeholds- og utviklingstiltak for 16 kirker i Oslo 
På oppdrag fra Riksantikvaren har Multiconsult utarbeidet en samlerapport om utførte 
rehabiliteringsoppdrag for 16 kirker i Oslo i perioden 1992-2002, herunder svenske 
Margaretakyrkan,  kulturkirken Jakob og 14 kirker som forvaltes av kirkevergen i Oslo 
(Multiconsult 2002). Registrert etter samme system som foran, beskriver rapporten 48 
vedlikeholdstiltak og 8 utviklingstiltak. Utfallet kan ikke direkte sammenlignes med 
resultatene fra Møre, fordi rapporten i hovedsak tar for seg store eller faglig kompliserte 
rehabiliteringsoppdrag. Rapporten gir likevel et nyttig supplement, og forteller hvilke VU-
tiltak som er karakteristiske for typiske bykirker av stein- og tegl. Tiltakene er systematisert i 
tabell 10.13.
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Tabell 10.13  Vedlikeholds- og utviklingstiltak som er beskrevet i Multiconsults rapport 
om rehabilitering av 16 kirker i Oslo 1992-2002. Utvalget omfatter 48 vedlikeholds- og 
8 utviklingstiltak. Kolonnen lengst til høyre viser hvor stor andel hver underpost utgjør 
av hele utvalget. 
Post i
NS 3454 
Bygn.del/bygn.funksj 
NS 3451/NS 3455 Underpost Registrerte tiltak % 
22 Bæresystemer Utbedring av murte hvelv 1,8 %
23 Yttervegger 
Karbonatisering av betong. Rep. 
av  stein-, tegl,- og pusskader.  
Rep. av råteskader og kledning. 
Utbedring av setningsskader 
(sprekker). Rep. og overflate-
behandling av vinduer og dører.  
28,6 %
24 Innervegger (innv. 
vegg- og takflater) 
Rengjøring og maling. Rep. av 
fukt- og pusskader. Rep. av  
setningsskader (sprekker).  
14,3 %
25 Dekker 
Sliping og lakking av golv. Nye 
belegg. Rengjøring av fliser. 
Restaurering av takmalerier 
5,4 %
26 Yttertak  
(tak og tårn) 
Utskifting og reparasjon av 
taktekking. Utbedring av 
råteskader og lekkasjer. 
14,3 %
2 Bygning 
27 Fast inventar Restaurering av glassmaleri 1,8 %
4 Elkraft 41 Generelle anlegg Oppgradering/fornying av lynvern 3,6 %
41 Planlagt 
vedlikehold 
6 Andre installasjoner 64 Sammensatte enheter Nytt varmeanlegg m/fjernvarme 3,6 %
25 Dekker Nytt tregolv 1,8 %42 Ut-
skiftinger 2 Bygning 26 Yttertak Nye beslag, takrenner og nedløp 10,7 %
51 Løpende 
ombygging 9 Bygningsfunksjoner 91 Rom 
Oppgradering av kjeller og delvis 
øvrige rom 1,8 %
23 Yttervegger Støydempende vinduer 1,8 %
2 Bygning 
25 Dekker Endring av akustisk himling 1,8 %
31 Sanitær Nytt sanitæranlegg 1,8 %3 VVS 
36 Luftbehandling Nytt ventilasjonsanlegg 1,8 %
4 Elkraft 43 Fordeling Nytt el- og lysanlegg 1,8 %
5 Tele og automatiser. 54 Alarm og signal Brannvarslingsanlegg 1,8 %
53 Opp-
gradering 
6 Andre installasjoner 67 Orgel Nytt orgel. Resonansvegg 1,8 %
Av vedlikeholdstiltakene utgjør bygningsmessige tiltak 92 % (Multiconsult er primært 
byggteknisk rådgiver). De største underpostene er omtrent de samme som i Møre, nemlig 
- reparasjon av fasader: stein-, tegl- og pusskader, karbonatisering (33 % av 
vedlikeholdstiltakene) 
- reparasjon av tak og tårn: utskifting og reparasjon av taktekking (kopper, skifer, 
takstein), utbedring av råteskader og lekkasjer (17 %). 
- utskifting av beslag, takrenner og nedløp (13 % av V). 
- innvendig rengjøring og maling av vegger og tak, reparasjon av pusskader (17 %).  
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Utviklingstiltakene er spredt over et større spekter som omfatter både bygningsmessige tiltak, 
tekniske installasjoner og bygningsfunksjoner, uten at noen enkeltposter skiller seg ut. 
Rapporten antyder totale prosjektkostnader fra kr. 50.000,- til kr. 20 mill. pr. kirke, men 
kostnadene er ikke tilstrekkelig spesifisert til å kunne lage en tilsvarende ”stykkprisliste” som 
for kirkene i Møre.  
10.5 Dokumenter 
Den første siden av spørreskjemaet for FDVU-undersøkelsen ble brukt til å registrere hvilke 
dokumenter som fantes for de enkelte kirkene. Hensikten var primært å kartlegge grunnlaget 
for bygningsforvaltningen i forhold til offentlige krav og egne behov i organisasjonen. Dette 
er viktig grunnlagsmateriale i et FDV-system. Tabell 10.14 gir en oversikt over den registrerte 
FDV-dokumentasjonen for de 66 kirkene i Møre. 
Tabell 10.14  Oversikt over FDV-dokumentasjonen for 66 kirker i Møre i 1999. 
Dokument Ja Merknad/forklaring  
Oversikt over utført vedlikehold 65 % Helt eller delvis. I årsmelding eller annen samlet oversikt 
Rullerende vedlikeholdsplan 52 % I 4-årig handlingsplan/økonomiplan eller 
vedlikeholdsplan. Gjelder større prosjekt 
Tilstandsrapport for kirken 41 % 
Generelle rapporter fra årlige tilstands-
befaringer eller konsulentrapporter for 
spesielle bygn.deler. Flere av planene 
mangler ajourføring 
Byggetegninger  79 % 
Bare 24% har komplette tegninger med plan, 
fasader og snitt. Ingen har digitaliserte 
tegninger; en har bestilt og noen ønsker.  
27 % har behov for bedre tegninger.  
Tekniske planer/statiske beregninger 2 % Bare en kirke oppgis å ha slike data 
Situasjonsplan, reguleringsplan 61 % 21 % oppgir å ha reguleringsplan. 40 % har situasjonsplan eller andre detaljkart 
Evt. frednings-/bevaringsbestemmelser 5 % For Molde, Giske og Tingvoll  
Inventarliste (Kirkelovens § 18) 85 % Noen også med foto av inventaret 
Brannverndokumenter (dokumenter, tegninger) 80 % Helt eller delvis i orden  
Andre internkontrolldokumenter (HMS) 76 % I tillegg har 11 % dokumenter under 
utarbeiding eller innføring 
Serviceavtaler 64 % 
56 % har avtale om orgelstemming, 29 % om 
service på alarmanlegg, 9 % om brannvern-
utstyr/pulverapparat og 8 % om ringeanlegg 
Offentlige pålegg 15 % Gjelder pålegg fra branntilsyn, el-tilsyn og arbeidstilsyn 
Renholdsrutiner/-instrukser 48 % Nedfelt i kirketjeners instruks eller arbeids-beskrivelse eller i HMS-systemet 
Andre instrukser/arbeidsbeskrivelser 76 % 
Instrukser eller arbeidsbeskrivelser for 
kirketjenere, klokkere, organister og andre 
ansatte 
Driftsinstrukser for vikarer 26 % Egne vikarinstrukser/arbeidsbeskrivelser eller detaljerte kirketjenerinstrukser 
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Oversikten viser at sektoren har jobbet mye med brannvern og internkontroll de siste årene, 
og at disse systemene stort sett er på plass. Det samme gjelder arbeidsinstrukser og 
serviceavtaler. Arbeidsmiljø, sikkerhet og driftsrutiner synes derfor å være godt ivaretatt. I 
stor grad kan dette tilskrives kirkelovens vektlegging av god personaladministrasjon. Noe 
dårligere er situasjonen for vedlikeholdsoppfølging og vedlikeholdsplanlegging. Dårligst ut 
kommer dokumentgrunnlaget for vedlikehold i form av  byggetegninger, teknisk 
dokumentasjon og tilstandsrapporter. Særlig er det mangel på historiske dokumenter som kan 
fortelle når og hvordan ting er gjort gjennom kirkens levetid. Mye slik informasjon er bevart i 
kommunale arkiver og Riksantikvarens bygningsarkiv, men kirkevergene har foreløpig gjort 
seg liten bruk av disse kildene. 
10.6 Tjenesteytingsavtaler 
22 av de 26 kirkevergene som svarte på FDVU-undersøkelsen, oppga at det var inngått 
skriftlig tjenesteytingsavtale mellom fellesrådet og kommunen etter kirkelovens § 15. 19 
kommuner sendte inn kopi av avtalene. Innholdet varierte, men noen tjenester var 
gjengangere (se tabell 10.15). Av administrative tjenester oppga 80-90 % at kommunen tok 
seg av regnskapsføring, revisjon, lønnsutbetaling, personalrutiner, innkjøpavtaler og 
forsikringer (av ansatte og/eller bygg/eiendeler). 60-70 % hadde avtale om kommunale 
kontorer/arbeidslokaler og kopiering, mens 40-50 % hadde avtaler om kommunal fakturering, 
edb-tjenester, telefon, post, bedriftshelsetjeneste og kurs/opplæring. Avtalene kunne videre 
omfatte bruk av kommunale HMS-tjenester, attføringsordninger, spesialtjenester og utstyr, og 
det kunne forekomme gjensidige avtaler om bruk av arbeidskraft, omplassering av 
arbeidstakere og bruk av lokaler. Omfanget av de administrative tjenestene var i stor grad 
bestemt av tidligere innarbeidede rutiner og praktiske forhold. Kommunestørrelsen så ut til å 
spille mindre rolle. 
Nesten alle fellesrådene – 95 % – hadde avtale om teknisk administrativ bistand fra 
kommunen, det vil si hjelp til planlegging og gjennomføring av tekniske tiltak. Langt færre 
kommuner (30-40 %) tok på seg den praktiske oppfølgingen med bygningsvedlikehold og 
snøbrøyting. (I FDV-undersøkelsen i 1999 svarte 48 % at de hadde tjenesteytingsavtale om 
vedlikehold.) Det var for øvrig et utbredt samarbeid om kirkegårdsdriften.  
Mange av tjenesteytingsavtalene var i virkeligheten blandede avtaler som regulerte alle 
tjenester mellom kommunen og kirken. Noen av tjenestene var reelle ytelser som skulle 
bokføres med kalkulatoriske utgifter og inntekter, mens andre var kjøpte tjenester som skulle 
faktureres og belastes fellesrådets budsjett. I noen tilfeller omfattet avtalen gjensidig hjelp 
eller bytte av arbeid mellom kommunens driftsavdeling og kirkens driftspersonell. 
Kirkevergenes tilbakemeldinger tyder på at de fleste hadde klart å gjennomføre en ryddig 
prosess med inngåelse av tjenesteytingsavtaler og prising av tjenester. Men på noen områder 
ble det problemer: 
• Mange kommuner vegret seg mot å endre rutiner eller gi fra seg penger dersom fellesrådet 
ville overta tjenester selv eller bruke eksterne firma til for eksempel regnskapsføring. 
Prising av tjenestene til kommunal selvkost kunne dessuten gjøre det vanskelig å 
finansiere alternative løsninger. 
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Tabell 10.15  Innholdet i tjenesteytingsavtalene for 19 kommuner i Møre og 
Romsdal i 2000. Tabellen viser de vanligste områdene for tjenesteyting, og hvor 
stor andel av avtalene som omfatter de ulike tjenestene. 
Administrativ tjenesteyting Tjenesteyting kirker
Regnskap 79 % Snøbrøyting 32 %
Fakturering 47 % Teknisk administrativ bistand 95 %
Revisjon 84 % Bygningsvedlikehold 42 %
Lønn/personal 89 %  
Kontor/lokaler 68 % Tjenesteyting kirkegårder
EDB-tjenester 47 % Kirkegårdsdrift 47 %
Telefon 42 % Graving 63 %
Post 37 % Maskiner og utstyr 37 %
Kopiering 63 % Verkstedtjenester 11 %
Bedriftshelsetjeneste 42 %  
Kurs/opplæring 47 %  
Innkjøpsavtaler 79 %  
Forsikringer 84 %  
• Kommuneledelsen gjorde ikke alltid jobben med å implementere avtalen nedover i det 
kommunale systemet. For eksempel var flere tekniske etater positive til å selge tjenester til 
kirken, inntil de forsto at betalingen var et internt kommunalt anliggende. Uten ekstra 
midler forsvant også motivasjonen for å oppfylle avtalen.  
• Noen kommuner tok ansvar for vedlikehold av kirkelige bygg uten nærmere presisering, 
eventuelt ”etter den standard som gjelder for kommunale bygg”. Det var gjerne tatt inn en 
klausul om at arbeidet skulle gjøres i samråd med kirkevergen, men i praksis ble det ofte 
teknisk etat som bestemte hva som skulle utføres og som prioriterte midler innenfor 
kommunens felles vedlikeholdsbudsjett.
• Økonomi- og personalavdelingene kunne lett oppfatte tjenesteytingen til kirken som 
kommunal virksomhet underlagt kommunale regler. Opplæringen av de ansatte var 
mangelfull, og det var vanskelig å få gjennomslag for kirkelige ordninger og regler når 
disse avvek fra de kommunale. Det var også tendenser til at merarbeid i administrasjonen 
ble fakturert på kirken. Det ble rapportert om sammenblanding av kommunal og kirkelig 
økonomi, og om kommuner som ”trikset” med statstilskudd og kirkelige fond.  
10.7 Noen erfaringer 
Til slutt i spørreskjemaet ble kirkevergene spurt om en del generelle forhold knyttet til 
kirkene og administrasjonen av dem. Uttalelser knyttet til erfaringer med den nye kirkeloven 
er tidligere referert i kapittel 4.9, men for øvrig er svarene springende og vanskelige å 
kategorisere. Vi avslutter i stedet med noen erfaringer som hovedsakelig er framkommet 
gjennom direkte samtaler med kirkevergene og besøk i kirkene.   
Om kirkelig økonomi og administrasjon 
Først noen uttalelser om kirkelig økonomi og administrasjon – uten ytterligere kommentarer: 
- Det er dårligere kontakt med kommunen nå enn før. 
- Kampen om midlene er hardere.  
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- Det oppstår konflikter og diskusjoner med kommunen om bruk av statstilskudd, 
ubrukte midler og fond. 
- Reduserte rammer og oppbrukte reserver fører til økonomisk krise 
- Generelt vedlikehold blir salderingspost. Situasjonen er noe lettere for investeringer. 
- Kommunene oppfyller ikke tjenesteytingsavtalene 
- Det er liten vilje til å bruke penger på FDV-systemer. Midlene må spares til de mest 
presserende tiltakene. 
- Strenge krav fra Riksantikvaren fører til handlingslammelse eller sivil ulydighet 
”Kjærlighet oppfinnom gjør” 
En eldre kirke gir ikke noe godt utgangspunkt for forandringer. Likevel er det mange steder 
utvist en imponerende oppfinnsomhet for å tilpasse byggene til nye brukerkrav, ofte med 
uventet godt resultat. Her er et utvalg av gode idéer og kreative løsninger som ble registrert på 
min rundreise i Møre og Romsdal sommeren 2000: 
• Innredning av toalett i trapperom, kryperom, våpenhus og ganger.  
• Utgraving av kjeller for å lage møterom, toalett osv. 
• Omgjøring av bårerom til møterom, kapell, kunstgalleri. 
• Fjerning av benker for å gi plass til leikekrok, bord og stoler, rullestoler osv. 
• Stilriktig innpassing av rullestolramper i eldre trapper og inngangspartier. 
• Utnytting av våpenhus til kirketorg med bord og stoler. 
• Utnytting av tårnrom til museum, kontor, møterom, leikerom etc. 
• Felles låsesystem for alle kirkene i kommunen.  
• Sentral overvåking og styring av kirkene fra kirkekontoret. 
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KAPITTEL 11    
Verktøy for FDVU av kirker 
11.1 Formål  11.2 Oppbygging av en FDVU-database for kirker  11.3 Aktuelle FDVU-verktøy for kirker   
11.4 Metoder for klassifisering av kirker  11.5 Nøkkeltall for FDVU av kirker  11.6 Aktiv tilstandsanalyse for 
drifts- og vedlikeholdsplanlegging  11.7 Vedlikeholds- og utviklingstiltak  11.8 Vedlikeholdsnormer  
11.9 Systemskisse for et FDVU-system for kirker 
11.1 Formål  
Formålet med FDVU-verktøy og FDVU-systemer 
Begrepet FDVU-verktøy er ikke definert i noen standard, men brukes i fagmiljøet om 
metoder, dataprogrammer og andre forhåndsdefinerte prosesser som er spesielt utviklet for å 
dekke behov innenfor bygningsforvaltningen. Tilstandsanalyser, årskostnadsmetoder og  DV-
systemer er eksempler på slike verktøy. I noen sammenhenger brukes begrepet også om 
metoder og redskaper av mer generell art som anvendes i bygningsforvaltningen, slik som 
regnskapsordninger, virksomhetsplaner, internkontrollsystemer og tegningsarkiver. Når flere 
slike verktøy settes sammen, snakker vi om et FDVU-system, som for eksempel de 
datasystemene som ble beskrevet i kapittel 2.9. 
Hensikten med å bruke ulike FDVU-verktøy eller hele FDVU-systemer, er å oppnå bedre 
bygningsforvaltning i form av effektivisering, kvalitetsøkning eller bedre styring. Dette er 
forsøkt illustrert i figur 11.1, som viser en prinsippskisse for oppbygging og anvendelse av et 
FDVU-system. Gjennom å samle data planmessig gjennom hele byggets livssyklus og 
eventuelt supplere disse med eksterne data, bygges det opp et kunnskapsgrunnlag – en 
database. Fra denne basen kan det hentes inndata til forskjellige FDVU-verktøy. Dataene må 
som regel kompletteres med egne registreringer, undersøkelser eller annen formålsbestemt 
datafangst. Gjennom bruk av FDVU-verktøyet genereres utdata som er ”foredlet”, det vil si at 
de har en høyere informasjonskvalitet enn de hadde i utgangspunktet. Dette kan øke 
kunnskapsnivået i en tidlig fase av et prosjekt, redusere usikkerheten og skape bedre 
beslutningsgrunnlag. Figuren viser hvordan det optimale beslutningstidspunktet 
(skjæringspunktet mellom nødvendig kunnskap og akseptabel usikkerhet) blir framskyndet i 
tid, samtidig som kunnskapsnivået ved beslutningstidspunktet øker. 
Formålet med et FDVU-system for kirker 
I prosjektbeskrivelsen er formålet formulert på denne måten: 
”Formålet med prosjektet er å kunne dokumentere kirkenes økonomiske, 
arkitektoniske, tekniske og bruksmessige verdier, og å utvikle metoder for å ivareta 
disse verdiene på lang sikt. Gjennom prosjektet ønsker en å få fram forskningsbasert
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kunnskap som kan systematiseres med tanke på å finne typiske FDV-parametere for 
kirker med ulik alder, materiale, størrelse, bruk osv. Hensikten er å utvikle en 
systematikk for bedre forvaltning av byggene, bygd på moderne FDV-teknikker.” 
I dette ligger en todelt utfordring, nemlig (1) å dokumentere byggene og (2) å utvikle metoder 
for å ivareta verdiene på lang sikt. Spørsmål som knytter seg til dette er: Hvordan skal 
kirkene dokumenteres, hva skal dokumenteres og hvilke metoder er mest aktuelle for kirker? 
Det finnes ikke noe fasitsvar på disse spørsmålene, men på grunnlag av informasjonen fra 
avhandlingens del I og II er det mulig å skissere noen retningslinjer og peke på forslag til 
løsninger.  
Figur 11-1  Prinsippskisse for oppbygging og anvendelse av et FDVU-system. 
Utvalgt informasjon fra alle byggets livsfaser samt annen informasjon samles i en 
database (øverst). Dataene brukes som inndata i ulike FDVU-verktøy. 
Diagrammet (nede t.h.) illustrerer at utdataene har en oppgradert informasjons-
verdi som øker kunnskapsnivået i en tidlig fase av et prosjekt. På den måten kan 
det optimale beslutningstidspunktet framskyndes i tid samtidig som beslutningene 
treffes på et sikrere grunnlag. Kilde: Svein Bjørberg/George K. I. Ang, Nederland.  
Usikkerhet Kunnskap 
Optimalt beslutningstidspunkt 
Tid 
   Designfase Detalj-                      Bygge-
prosjektering               fase 
                  Driftsfase 
                     FDVU 
FDVU-
data- 
base
FDVU- 
verktøy
Ekstern 
informasjon 
Oppgradert 
informasjon
Verktøy for FDVU av kirker 
255
11.2 Oppbygging av en FDVU-database for kirker 
Svaret på hvordan kirkene skal dokumenteres er implisitt gitt i figur 11.1: Det må etableres en 
database med utvalgte opplysninger fra byggets ulike livsfaser, eventuelt supplert med 
eksterne data. Avhengig av formål og ambisjonsnivå kan basen ha forskjellig oppbygging: 
Den kan være manuell eller databasert, omfatte bare kirker eller også andre offentlige bygg, 
og den kan være lokal for en enkelt kommune eller være regional/nasjonal. Hva som er den 
riktige løsningen er både et spørsmål om hvilket tidsperspektiv og hvilket nivå saken vurderes 
ut fra.
Etablering av en nasjonal kunnskapsportal for kirkelig sektor (”Kirkeportalen”) 
Den norske kirke er inne i en avklaringsprosess om sitt framtidige forhold til staten. Uansett 
utfallet av denne prosessen synes det å være både politisk og kirkelig enighet om at kirken 
kommer til å få en mer uavhengig stilling i framtiden. For bygningsforvaltningen kan det bety 
at kirken i mindre grad enn i dag kan regne med å støtte seg til den kommunale bygnings-
kompetansen, og i større grad må bygge opp sin egen kompetanse. På denne bakgrunn er det i 
prosjektbeskrivelsen uttrykt en målsetting om å etablere en felles database for norske kirker 
som kan brukes av alle som er involvert i kirkeforvaltningen både på nasjonalt, regionalt og 
lokalt nivå. 
Før vi ser nærmere på utformingen av en slik database, må vi orientere oss litt i det landskapet 
av nasjonale statistikker og registre som allerede er etablert, og som kirkedatabasen vil støtte 
seg på. I stedet for å bygge opp overlappende systemer, må det være et mål å få de ulike 
datakildene til å utfylle hverandre og samvirke på en effektiv måte. Dermed vil også et større 
faglig nettverk bli involvert, samtidig som hver aktør får arbeide med sitt spesialfelt innenfor 
klart definerte rammer.  
I kapittel 5.4 ble det omtalt tre kirkelige statistikker som har relevans for kirkeforvaltningen: 
1. Kirkelig årsstatistikk fra Kirkerådet/NSD 
2. Kirkeregnskapsstatistikk fra Statistisk Sentralbyrå 
3. Kirkelig medlemsregister fra Kirkerådet/Duplo Data. 
Som en felles innfallsport til disse og eventuelle andre nasjonale kunnskapsressurser, kan det 
være formålstjenlig å etablere en egen internettbasert ”kirkeportal” hvor fellesråd og andre 
forvaltningsorganer kan finne all tilgjengelig informasjon på ett nettsted, og på en enkel måte 
kan hente ut og kombinere data til bruk i sin forvaltning. Figur 11.2 viser prinsippet for en 
slik portal, som for eksempel kan integreres i Kirkerådets nettjenester. I tillegg til de tre 
ovennevnte databasene, er det her også vist en FDVU-database for kirkeforvaltning og en 
eventuell framtidig database for kirkegårdsforvaltning.  
Etablering av en sentral FDVU-database for kirker (”Kirkedatabasen”) 
Hvilket innhold og funksjon får en kirkedatabase som vist i modellen ovenfor? Enkelt sagt 
bør den inneholde all tilgjengelig informasjon som er relevant for kirkeforvaltningen, og som 
ikke er dekt i noen av de andre databasene. Datautvekslingen mot disse må på sin side være så 
integrert at oppdaterte data kan hentes inn fortløpende etter behov. Basen kan ha ulike 
graderinger, slik at enkelte deler er åpne for allmennheten, noen for nasjonale og regionale 
forvaltningsmyndigheter og noen bare for den enkelte forvalter. Til databasen kan det knyttes 
forskjellige FDVU-verktøy samt lenker til eksterne kunnskapsdatabaser.  
Verktøy for FDVU av kirker 
256
Det formelle driftsansvaret bør ligge hos en sentral, kirkelig aktør (Kirkedepartementet eller 
Kirkerådet), mens innlegging og oppdatering av data kan foretas av kildeansvarlige 
faginstanser som kirkekonsulenten, Kirkerådet, Riksantikvaren og de enkelte fellesråd.  
I kapittel 8.2 ble strukturen og innholdet i Access-databasen som ble etablert for kirkene i 
Møre beskrevet. Tabell 8.3 viser hvilke skjema og felt/opplysninger basen inneholder. En 
nasjonal kirkedatabase kan bygges opp på lignende måte, men i tillegg må den inneholde 
byggetegninger, foto, dokumenter og FDVU-verktøy. 
Slike FDVU-systemer finnes det allerede mange av på markedet, og det er ikke behov for å 
utvikle egne for kirker (jfr. kapittel 2.9). I stedet bør berørte forvaltningsorganer sammen med 
profesjonelle systemutviklere gå sammen om å beskrive et ønsket system, og deretter finne og 
tilpasse et egnet produkt.  
I vårt prosjekt er ambisjonen begrenset til å utvikle en plattform for arbeidet ved å skissere 
noen hovedlinjer for strukturering av databasen, vurdere noen aktuelle verktøy og presentere 
en forenklet systemskisse.  
Figur 11-2  Prinsipp for en tenkt internettbasert kirkeportal som gir tilgang til 
sentrale databaser med kirkelig informasjon. NSD og SSBs databaser er delvis 
åpne, mens Kirkerådets medlemsregister krever spesiell adgang. Til venstre er 
det vist to databaser for hhv. kirke- og kirkegårdsforvaltning. Kirkedatabasen 
inneholder FDVU-data om kirkene (se figur 11.3). Til denne er det knyttet 
forskjellige FDVU-verktøy og lenker til andre kunnskapsdatabaser (se system-
oversikt i figur 11.7). Kirkeportalen virker som en ressursstasjon for de lokale 
datasystemene for administrasjon og kirkelig virksomhet.
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Kirkerådet/ 
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statistikk
SSB:  
Kirke-
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Kirkerådet: 
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medlems-
register 
Sentral 
kirke- 
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Nærmere om innholdet i kirkedatabasen 
Vi går tilbake til spørsmålet: Hva skal dokumenteres i kirkedatabasen? Ser vi på de 
kommersielle FDVU-systemene som er i markedet, finner vi at det har utviklet seg en relativt 
fast praksis for hva slike systemer inneholder og hvilke funksjoner de dekker. Av kapittel 2.9 
framgikk det at de fleste er modulbaserte, slik at funksjonene kan tilpasses til ulike bygnings-
forvalteres behov. Som et minimum har alle systemene en kjerne – en grunnenhet – som 
dekker de bygningstekniske sidene ved bygningsmassen. Til denne kan det knyttes moduler 
for utleie, energi, renhold, internkontroll osv. 
Et annet utgangspunkt kan være: Hva finnes av relevant materiale for en kirkedatabase? Dette 
er illustrert i figur 11.3. De to mest sentrale kildene er kirkekonsulentens og Riksantikvarens 
kirkeregistre, som ble presentert i kapittel 5.3. Disse registrene inneholder – dels originalt og 
dels overlappende – de mest grunnleggende, statiske bygningsopplysningene både om 
eksisterende og tidligere eksisterende kirker i Norge. Det viktigste supplementet til disse 
kildene må komme fra kirkevergene selv, i form av byggetegninger, kart og planer, 
dokumenter og driftsdata. Videre er det ønskelig å få med data fra Kirkerådets 
kirkeoppvarmingsprosjekt (MKE) og KNIFs forsikringsdatabase. Annen bygningsrelatert 
informasjon kan finnes i kommunale arkiver, historiske skrifter, kirkeleksikon m.v. I noen 
grad kan kirkedatabasen selv fungere som en portal inn mot underliggende kilder.  
Kirke-
konsulentens 
kirkeregister 
Riksanti-
kvarens 
kirkeregister
KNIFs 
forsikrings-
database 
Annen  
bygnings-
relatert 
informasjon 
Kirkerådets 
MKE-prosjekt 
(energi) 
Kirke-
vergenes 
arkiver 
Sentral kirkedatabase  
(FDVU)
Geistlig status 
Grunnboksdata 
Kart og planer 
Bygningsdata 
Byggetegninger 
Bygningsdeler 
Bygn.funksjoner 
Antikvarisk verdi 
Verneregler 
Interiør
Inventar 
Tekn. installasjoner 
Historiske data 
Statistiske data 
Kostnadsdata 
Dokumenter, avtaler
DV-systemer 
IK-system/HMS 
Brannvern 
Driftsdata 
Energidata 
Forsikringsdata 
Presentasjonsfoto 
Tilstandsfoto 
Figur 11-3  Oppbyggingen av en sentral kirkedatabase for FDVU. Basen bør 
moduleres slik at de kildeansvarlige selv kan legge inn og ajourholde sine 
bidrag i databasen, og stå faglig ansvarlig for disse. 
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For å unngå strid om kompetanse og opphavsrettigheter vil det antakelig være en fordel om de 
kildeansvarlige selv kan legge inn og ajourholde sine data, og stå faglig ansvarlig for dem. På 
den måten kan faginstansene fritt videreutvikle sine databaser og sikre sin uavhengighet, som 
for eksempel Riksantikvaren i forhold til kirkelige myndigheter. 
Gjennom søkeprogram og rapportgeneratorer i programmet vil det være mulig å hente inn all 
tilgjengelig informasjon om en kirke. Videre kan det tas ut rapporter og oversikter om alle 
kirkene i en kommune eller et bispedømme, og lister sortert etter ulike kriterier som materiale, 
byggeår, arkitekt osv.  
Erfaringene fra FDVU-undersøkelsen i Møre viser at det stort sett er mulig å framskaffe all 
ønskelig informasjon til en FDVU-database. Noe av jobben er allerede gjort av Riksanti-
kvaren og kirkekonsulenten, mens resten kan framskaffes med en rimelig grad av interesse og 
arbeidsinnsats fra bl.a. kirkevergene.  
Opplysningsvesenets fond har allerede et FDVU-system i drift for de statlige prestegårdene. 
Hvorvidt dette bør integreres i ”kirkeportalen” er et spørsmål om framtidig organisering av 
kirkens eiendomsdrift, men erfaringene med oppbygging og drift av dette systemet bør 
utnyttes i utviklingen i en kirkelig FDVU-database. Ved å gjennomføre et pilotprosjekt for et 
mindre geografisk område, gjerne et bispedømme, kan opplegget for kirkedatabasen tilpasses 
og videreutvikles til et ferdig produkt.  
Samtidig arbeider Riksantikvaren med å opprette et nasjonalt register for fredete bygninger og 
anlegg, bygd på den såkalte ”Opplandsmodellen” (jfr. NOU 2002:1, s. 196). Arbeidet med 
Kirkedatabasen bør koordineres med dette slik at ressursene kan utnyttes mest mulig effektivt. 
11.3 Aktuelle FDVU-verktøy for kirker  
Vi har nå gitt svar på hvordan kirkene skal dokumenteres og hva som skal dokumenteres. Det 
tredje spørsmålet som ble stilt foran var hvilke metoder som er mest aktuelle for å ivareta 
verdiene på lang sikt. Som en innfallsvinkel til problemstillingen vil vi se nærmere på 
pilotprosjektet Total eiendomsevaluering som ble omtalt i kapittel 2.5.  
Konseptet Total eiendomsevaluering 
Konseptet Total eiendomsevaluering (TE) ble utviklet av Multiconsult og Noteby i 1997. 
Konseptutviklingen stanset dessverre opp i en tidlig fase, men prosjektidéen gikk i korte trekk 
ut på å lage et samleverktøy for vurdering av bygningers egenskaper, basert på allerede kjente 
teknikker for bygg- og eiendomsforvaltning (FM). Opplegget var modulbasert og fleksibelt, 
slik at det kunne tilpasses forskjellige typer oppdrag både med hensyn til tema og 
ambisjonsnivå. Et særtrekk ved metoden var at den la stor vekt på brukerundersøkelser (Post-
occupancy evaluation – POE).  
Systematikken for TE er illustrert i figur 11.4. Først grovsorteres verktøyene i fire grupper: 
Teknisk tilstand og funksjon, miljø, bruker og FDVU. Disse gruppene er delt opp i sektorer, 
og innenfor hver sektor er det tilpasset ulike elementer eller FM-verktøy. Elementene graderes 
i tre nivåer etter ønsket detaljeringsgrad og arbeidsinnsats. Nivå 1 er det laveste, raskeste og 
rimeligste, men også det som har størst usikkerhet og risiko. Dersom formålet krever større 
nøyaktighet, velges nivå 2 eller 3.  
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Samleverktøy for kirkelig FDVU 
Problemstillingen og løsningen i Total eiendomsevaluering har stor overføringsverdi til vårt 
prosjekt, som også dreier seg om å utvikle et samleverktøy bygd på kjente metoder for bygg- 
og eiendomsforvaltning. Selv om hovedfokus her er FDVU og ikke egenskaper, blir mye av 
innholdet det samme. I kapittel 2 ble det gitt en oversikt over FM-verktøy og -metoder som 
brukes i Norge i dag. Oppgaven består i å velge ut de mest relevante verktøyene for 
forvaltning av kirker og innpasse disse i en matrise etter modell av TE.  
Resultatet av en slik utvelgingsprosess er vist i figur 11.5. En generell beskrivelse av 
verktøyene er allerede gitt i kapittel 2, men vi skal gå nærmere inn på hvilke oppgaver 
verktøyene er egnet for, og hvilke tilpasninger som er aktuelle for at de skal fungere best 
mulig i en kirkelig FDVU-sammenheng.   
Følgende elementer er valgt:  
 NS 3424 Tilstandsanalyse for byggverk. Dette er det grunnleggende verktøyet for 
alle typer tilstandsanalyser av byggverk. Metoden er knyttet sammen med de tre 
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Figur 11-4  Prinsippskisse for konseptet Total eiendomsevaluering (TE), 
et system for evaluering av bygningers egenskaper. Ulike verktøy for 
bygg- og eiendomsforvaltning (Facilities Management) er innpasset i et 
hierarkisk system av grupper, sektorer og elementer/verktøy, samt 3 
innsatsnivåer. Ved å sette sammen ulike elementer og nivåer kan systemet 
tilpasses til hvert enkelt oppdrag. Kilde: Multiconsult og Noteby 1997. 
Verktøy for FDVU av kirker 
260
standardene NS 3451 Bygningsdelstabell, NS 3455 Bygningsfunksjonstabell og NS 
3457 Bygningstypetabell. Systematikken for tilstandsanalyser er meget fleksibel, og 
kan tilpasses de fleste formål som krever undersøkelse av bygningsmessige forhold og 
tekniske installasjoner. Registrerte forhold blir tildelt en tilstandsgrad som sammen-
lignes med et referansenivå for å avgjøre om det foreligger svikt. Mulig svikt blir 
vurdert opp mot eventuelle konsekvenser for å avgjøre risikograden. Deretter blir ulike 
utbedringstiltak vurdert og prioritert. 
Standarden skiller mellom tre registreringsnivåer som samsvarer godt med de tre 
nivåene i samleverktøyet:  
Nivå 1 brukes for tilstandsregistrering av generell art, basert på visuelle observasjoner 
og om nødvendig kombinert med enkle målinger. I kirkelig sammenheng kan dette 
være aktuelt i forbindelse med fastsetting av forsikringsverdi, men først og fremst for å 
få et inntrykk av byggets generelle tilstand som grunnlag for overordnede drifts- og 
vedlikeholdsplaner og handlingsplaner/økonomiplaner.  
For å prøve ut metoden i praksis ble det i forbindelse med prosjektet gjennomført en 
tilstandsanalyse av Klæbu kirke i Sør-Trøndelag som grunnlag for en vedlikeholdsplan 
(Mørk 1999d). Metoden viste seg å være velegnet til formålet, men det måtte gjøres 
noen tilpasninger for å få en egnet struktur. Bl.a. måtte tårn, gallerier og orgel 
innpasset på ledige siffer i bygningsdelstabellen.  
Nivå 2 er mer dyptgående og detaljert enn nivå 1, og er aktuelt der det trengs nærmere 
utredning av spesielle bygningdseler/bygningsfunksjoner, enkle skader eller kurante 
ombygginger.  Det kan for eksempel gjelde tiltak for å bedre tilgjengeligheten i kirken, 
som HC-toalett, rullestolramper, endring av trapper, innganger og dører. 
Nivå 3 er tilstandsregistrering av spesiell art for utvalgte bygningsdeler eller spesielle 
problemstillinger, og innebærer bruk av avanserte undersøkelsesmetoder. Det kan 
være aktuelt ved kompliserte skader (setningsskader, karbonatisering av betong) eller 
ved ombygginger som påvirker bæresystemet. 
 Tilstandsvurdering av kirker – Riksantikvaren. Dette er et manuelt, skjemabasert 
verktøy for tilstandsvurdering av kirker. Formålet er å gi en enkel tilstandsbeskrivelse 
av bygningsdeler og rom som grunnlag for vedlikeholdsplanlegging, prioritering av 
tiltak og vurdering av behov for faglig bistand til spesielle arbeider. 
 Tilstandsanalyse av byggverk – RIF er et databasert verktøy for tilstandsanalyse på 
nivå 1 etter NS 3424, utviklet av Rådgivende Ingeniørers Forening. Verktøyet består 
av en serie registrerings- og rapporteringsskjemaer med veiledning post for post.  
 KPI Evalueringsmodell. Nøkklindikatorer eller KPI (Key Performance Indicators) 
brukes for å vurdere en bygnings tilpasningsdyktighet til ny bruk eller nye funksjoner. 
Evalueringsmodellen, som er utviklet av Multiconsult, omfatter en rekke tekniske 
forhold som påvirker byggets fleksibilitet (tilpasning av eksisterende virksomhet) 
generalitet (mulighet for annen virksomhet) og elastisitet (utvidelser eller oppdeling). 
En kirke har som regel liten generalitet, men i forbindelse med ombygging eller 
utvidelse kan det være aktuelt å vurdere bygningens fleksibilitet og elastisitet. 
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Figur 11-5  Oversikt over elementene i et samleverktøy for kirkelig FDVU. 
Elementene er innpasset i matrisen etter tema (nedover) og innsatsnivå (bortover). 
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 MMS – Maintenance Management System. Systemet utvikles av et konsortium 
ledet av NBI. MMS er primært tilpasset vedlikehold av bevaringsverdige bygninger og 
andre kulturminner, og er av den grunn interessant for verneverdige kirker. Det  tar i 
bruk relativt avanserte metoder for skaderegistrering, antikvarisk dokumentasjon, ytre 
miljøbelastninger og levetid for materialer. Systemet kan til en viss grad også brukes 
som generelt dokumentasjonsverktøy for FDVU, men bør for dette formålet helst 
integreres med et  større databasert FDVU-system.  
 Byggsertifisering er en tilstandsanalyse på overordnet nivå etter NS 3424. Metoden 
dokumenterer en eiendoms tilstand i forhold til relevante forskrifts- og brukerkrav. For 
å bli godkjent, dvs. få sertifikat, må det ikke påvises alvorlige feil eller mangler ved 
eiendommen. Spesielle forhold kan undersøkes mer detaljert ved hjelp av egenskaps-
profiler: Tilstandsprofil/FDV, tilpasningsprofil, økoprofil og livsløpsprofil for boliger. 
Metoden er spesielt utviklet for boliger og yrkesbygg og er derfor ikke helt dekkende 
for kirkebygg. En kirkelig applikasjon kunne vært nyttig for å dokumentere arbeids- 
og brukerforhold (internkontroll) eller for å få oversikt over tilstanden til et større 
antall kirker. Byggsertifisering må utføres av godkjente operatører. 
 Økoprofil er et verktøy for miljødokumentasjon og -klassifisering av næringsbygg og 
boliger og kan brukes som et internt forvaltnings- og styringsverktøy eller som et 
hjelpemiddel ved prosjektering. En rekke egenskaper knyttet til ytre miljø, ressursbruk 
og innklima blir vurdert og klassifisert, vektet og generert til en samlet miljøprofil.  
Metoden er dårlig tilpasset kirkelige bygg, men metodikken kan brukes for å sjekke 
miljøfaktorer, for eksempel som et ledd i internkontrollen.
 Anvisning for FDVU-dokumentasjon – RIF er et hjelpemiddel som er utviklet for 
aktørene i byggeprosjekter til å beskrive krav og utarbeide FDVU-dokumentasjon 
tilpasset eiers framtidige FDVU-organisasjon. Anvisningen inneholder bl.a. maler for 
innsamling av dokumentasjon. I vår sammenheng er anvisningen aktuell i forbindelse 
med kirkelige byggeprosjekter og ved utarbeidelse av standarder for innhenting av 
data til en sentral kirkedatabase for FDVU. 
 Databaserte FDVU-systemer. Store FDVU-systemer av den typen som ble beskrevet 
i kapittel 2.9 (Lydia, Jonathan, Spektrum osv.) er for store og kostbare for de fleste 
kirkeforvaltere. Slike systemer må enten etableres i samarbeid med  kommunen, eller 
på regionalt eller nasjonalt kirkelig nivå. Det vises til forslaget foran om oppretting av 
en sentral kirkedatabase. På lokalplanet vil mange kirkeforvaltere ha god nytte av 
enkle registreringsprogram for kirkelig eiendomsforvaltning (f.eks. programmene fra 
ProAktiv eller Duplo Data). Opplegg for Internkontroll (IK), herunder HMS- og 
branndokumentasjon, er vanligvis integrert i datasystemene. Der hvor dette ikke er 
tilfelle, må IK betraktes som et selvstendig og meget viktig FDVU-verktøy.  
 Enøk-program som BIEN, Enøk Normtall og Enøk Lønnsomhet er nyttige for å 
kartlegge energibruken i kirkene og for å vurdere lønnsomheten i ulike enøktiltak. Det 
kan være vanskelig å modulere kirkenes spesielle geometri og uregelmessige 
bruksmønstre inn i programmene, men med forenklinger og tilpasninger går det an å 
få brukbare resultater. 
 KME-prosjektet. Energibruk er en av de store driftspostene på kirkebudsjettet, og det 
er knyttet store forventninger til at KME-prosjektet skal gi ny kunnskap om 
energibruk og valg av miljøriktige og energieffektive oppvarmingssystemer i kirkene. 
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I forbindelse med prosjektet er det bygd opp flere nettverk av kirkeforvaltere som 
utveksler kunnskap og bygger opp kompetanse. Videreføringen av prosjektet og den 
videre kunnskapsformidlingen er foreløpig ikke klarlagt. 
 NS 3454 Livssykluskostnader for byggverk. Denne standarden er grunnleggende for 
årskostnadsberegninger, LCC-beregninger og beregning av kostnadsdekkende husleie. 
Den danner også basis for nøkkeltallberegninger. Standarden kan brukes til grove 
overslag på hovedpostnivå (nivå 1); til budsjettering og kalkulasjon på underpostnivå 
(nivå 2) og til detaljberegninger og alternativsvurderinger på et mer detaljert 
underpostnivå (nivå 3). FDVU-beregningene som ble gjennomført i kapittel 8, var 
basert på NS 3454. Standarden ble i sin tid laget på grunnlag av Årskostnads-
prosjektet, som bl.a. inneholdt en modell for  årskostnadsberegninger i ulike faser av 
en byggeprosess. Her ble det gitt en kalkyleanvisning i tre nivåer med økende grad av 
detaljering. Prinsippene kan fortsatt spores i årskostnadsprogrammet til Statsbygg og 
FDV-nøkkelen fra HolteProsjekt (se nedenfor).  
 Årskostnadsanalyse – Statsbygg. Verktøyet er en regnearkmodell utviklet for 
beregning av årskostnader og kostnadsdekkende husleie på forprosjektstadiet. 
Modellen er basert på erfaringstall og kostnadsnøkkeltall på bygningsdelsnivå, som 
tilsvarer det mest detaljerte nivået i kalkyleanvisningen i Årskostnadsprosjektet (se 
ovenfor). For å kunne bruke regnemodellen i en vanlig driftssituasjon, må det 
foreligge regnskapstall eller nøkkeltall for de ulike postene i kontoplanen. Regnearket 
kan brukes på et enkelt bygg eller en gruppe bygg, for eksempel alle kirkene i en 
kommune. Resultatet kan brukes til å analysere kostnadsfaktorer eller til budsjett-
formål. Programmet kan lastes ned gratis fra Statsbyggs internettsider. 
 Nøkkeltallprosjekt. Nøkkeltall kan brukes til kalkulasjonsformål og benchmarking. 
Databasen til nfb og kirkeprosjektet i Møre gir nøkkeltall både på hovedpostnivå og 
underpostnivå og kan derfor brukes som inngangsdata i årskostnadsberegninger både 
på nivå 1 og 2. En sentral kirkedatabase bør ha funksjoner som fortløpende kan 
generere nøkkeltall for kirker, eventuelt via en kopling mot nfb-databasen.
 FDV-nøkkelen fra HolteProsjekt er et manuelt system for budsjettering, planlegging 
og kontroll av kostnadsdata. Kostnadsspesifikasjonen følger kontoplanen i NS 3454 
og er gitt i form av nøkkeltall på tre detaljeringsnivåer: Byggtyper (nivå 1), arealtyper 
(nivå 2) og bygningsdeler (nivå 3). Kostnadstallene oppdateres regelmessig gjennom 
rapportering fra markedet. Som vi så i kapittel 8, er ikke kirker blant de definerte 
byggtypene, men tallene for andre byggtyper kan til en viss grad tilpasses. På nivå 2 
og 3 kan nøkkelen brukes også for kirker, for eksempel i forbindelse med DV-
planlegging eller kalkulasjon av vedlikeholdstiltak. FDV-nøkkelen kan suppleres med 
HolteProsjekt Forvaltning som er et enkelt, databasert budsjettverktøy.  
 POE – Post-occupancy Evaluation. Dette er en typisk Facilities Management-
metode, utviklet for at byggeiere og -forvaltere skal kunne kartlegge leietakeres og 
brukeres tilfredshet med byggets funksjonalitet og servicetjenester. Kartleggingen 
foregår ved hjelp av spørreundersøkelser. I kirkelig sammenheng kan POE være en 
måte å drive erfaringstilbakeføring på i forbindelse med nybygg. Langt viktigere er det 
likevel at kirkelige byggforvaltere lærer å sette brukerne i fokus, bl.a. ved å ta hensyn 
til de uformelle, daglige reaksjonene som kommer fra ansatte, tillitsvalgte, faste og 
tilfeldige brukere. Et godt arbeidsmiljø og velfungerende aktivitetslokaler er etter 
hvert like viktig som en høy teknisk standard på byggene. 
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Med dette er de mest aktuelle FDVU-verktøyene som foreligger for dokumentasjon og 
forvaltning av kirker gjennomgått. Mye utviklingsarbeid gjenstår før alle er operative til dette 
formålet, men alle har elementer i seg som – eventuelt med tilpasninger – kan gi nyttig 
informasjon om ulike sider av kirkeforvaltningen.   
_____
Tema for de fem neste delkapitlene er de konkrete produktelementene som ble listet opp i 
prosjektbeskrivelsen (kapittel 1.2), nemlig: 
• Metoder for klassifisering av kirker 
• Nøkkeltall for FDV av kirker  
• Aktiv tilstandsanalyse for drifts- og vedlikeholdsplanlegging. 
• Anvisning av vedlikeholdstiltak 
• Vedlikeholdsnormer.
11.4 Metoder for klassifisering av kirker 
Kirker kan klassifiseres på forskjellige måter: Etter alder, materiale, størrelse, aktivitet eller 
verneverdi. For å kunne foreta en klassifisering må opplysninger om slike forhold direkte eller 
indirekte være lagret i FDVU-databasen.  
Nøkkeltallberegningene i kapittel 9 viste at verken størrelse eller aktivitet – alene eller i 
kombinasjon – kunne brukes til å klassifisere kirkene etter kostnad. Det ble riktignok gitt 
noen veiledende kriterier for når det skulle velges høye eller lave nøkkeltall, men disse ga 
ikke sikre resultater. Heller ikke byggets alder eller materiale var egnede parametere for 
kostnadsklassifisering.  
Skal det innføres spesielle klassifiseringer, må disse ha en nytteverdi i FDVU-sammenheng 
(ut over bare å konstatere at kirken for eksempel er bygd av stein). Faktorer som alder, 
byggemateriale, størrelse og bruk kan i så måte ha betydning for brannklassifisering, 
verdivurdering, fastsetting av forsikringspremie og valg av teknikker for vedlikehold og 
reparasjon. På mer overordnet nivå er kirkens vernestatus en faktor som har vidtrekkende 
implikasjoner og som det kan være grunn til å innføre en egen klassifisering for.  
Klassifisering av kirker etter vernestatus 
Ut fra bestemmelsene i kulturminneloven og rundskriv T-3/2000, kan kirker klassifiseres i et 
system bestående av tre vernenivåer og seks vernekategorier. Konsekvensene for 
saksbehandlingen er knyttet til Riksantikvarens rolle. Systemet er detaljert beskrevet i kapittel 
4.4 og illustrert i figur 4.8. De ulike kategoriene og konsekvensene for saksbehandlingen er 
kort gjengitt i tabell 11.1.  
I forhold til prosedyreskjemaet for saksbehandling i figur 4.9, kan spørsmålet om hvorvidt 
antikvariske interesser berøres, besvares med ja for kirker i kategori A og B og nei for kirker i 
kategori C. Skjemaet viser at saker som gjelder ja-kirker må til Riksantikvaren for 
godkjenning eller uttalelse. 
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Tabell 11.1  System for klassifisering av kirker etter vernestatus og konsekvenser for 
saksbehandlingen. Vernenivåer og -kategorier samsvarer med bestemmelsene i 
kulturminneloven og rundskriv T-3/2000. Systemet er utførlig beskrevet i kapittel 4.4. 
Vernekategorier:  Saksbehandling: 
 A     Fredete kirker  
A1
A2
A3
Automatisk fredete kirker fra middelalderen 
(kirker eldre enn 1537).  
Automatisk fredete kirker fra perioden 1537-
1649
Kirker fra 1650 eller seinere som er fredet ved 
enkeltvedtak
Kirkene er underlagt antikvarisk myndighet. 
Alle bygningsmessige tiltak ut over vanlig 
vedlikehold må godkjennes av Riksantikvaren 
før biskopen og evt. bygningsmyndighetene 
gir tillatelse. 
 B     Verneverdige kirker
B1
B2
Kirker bygd i perioden 1650-1849 
Listeførte kirker bygd i 1850 eller seinere
Kirkene er underlagt antikvarisk tilsyn. 
Riksantikvaren skal gi uttalelse om alle  
bygningsmessige tiltak før biskopen og evt. 
bygningsmyndighetene gir tillatelse. 
 C     Andre kirker
 C Kirker bygd i 1850 eller seinere som verken er 
fredet eller listeført
Tillatelse til bygningsmessige tiltak kan gis av 
biskopen og evt. bygningsmyndighetene uten 
Riksantikvarens godkjenning eller uttalelse. 
11.5 Nøkkeltall for FDVU 
I kapittel 8 ble det beregnet FDVU-kostnader for 66 kirker i Møre i 1999, spesifisert på 
hovedposter og underposter etter kontoplanen i NS 3454. I kapittel 9 ble hovedpostene 
omregnet til nøkkeltall; F- og D-kostnadene for hver enkelt kirke, V- og U-kostnadene som 
gjennomsnitt for alle kirkene. Det ble beregnet fire typer nøkkeltall: Kostnader pr. m2
grunnflate (GFL), pr. m2 bruttoareal  (BTA), pr. gudstjeneste og pr. kirkelig handling. På dette 
grunnlaget ble det laget et forslag til kostnadsnøkkeltall for forvaltning og kalkulasjon, 
oppjustert til prisnivå 2002. Tallene må brukes med forsiktighet på enkeltbygg. Best egner de 
seg for en større bygningsmasse, for eksempel flere kirker i en kommune. 
Forslagene til nøkkeltall for forvaltning- og drift (FD) er gitt i form av  lav, medium og høy 
verdi, mens nøkkeltallene for vedlikehold og utvikling (VU) er gitt i form av normal og 
langsiktig (bærekraftig) verdi. F- og D-nøkkeltallene framgår av figur 9.9 - 9.12, med 
veiledende kriterier for valg av lav, medium eller høy verdi i tabell 9.3. V- og U-nøkkeltallene 
framgår av tabell 9.8. Hele settet med foreslåtte nøkkeltall er samlet i tabell 11.2. 
Nøkkeltallene for kostnader pr. m2 bruttoareal (BTA) er sammenlignet (benchmarket) med 
tall fra andre nøkkeltallkilder. Sammenligningsgrunnlaget har varierende relevans, men 
resultatene indikerer at tallene er av omtrent samme art og kvalitet som i disse kildene. 
Metoden krever ytterligere utprøving og tilpasning, og det må samles data over flere år og i et 
større geografisk område for å forbedre kvaliteten på nøkkeltallene.
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Tabell 11.2  Forslag til nøkkeltall for kirkelig FDVU. Tallene er basert på kostnader for 
66 kirker i Møre i 1999 og justert til prisnivå 2002. Tabellen samler resultater fra figur 
9.9 – 9.12 og tabell 9.8. For F- og D-nøkkeltall er det gitt veiledende kriterier for bruk 
av lav, median og høy verdi i tabell 9.3. For V og U tilsvarer normal-nøkkeltallene de 
faktiske, registrerte kostnader, mens langsiktige nøkkeltall tilsvarer antatte kostnader 
for å sikre et tilfredsstillende (bærekraftig) tilstandsnivå på lengre sikt. 
kr. Kostnader pr. m
2
grunnflate (GFL) 
Kostnader pr. m2
bruttoareal (BTA) 
Kostnader pr. 
gudstjeneste 
Kostnader pr. 
kirkelig handling 
Forvaltnings- og driftskostnader
Lav Med. Høy Lav Med. Høy Lav Med. Høy Lav Med. Høy 
F 120 190 310 100 140 240 800 1200 1900 1300 1700 2900 
D 260 480 780 210 350 620 1900 2700 4100 3000 4400 6800 
FD 410 660 1070 330 500 850 2900 3800 5700 4600 6200 9800 
Vedlikeholds- og utviklingskostnader
kr.  Normal Lang sikt  Normal Lang sikt Normal Lang sikt  Normal Lang sikt
V
 180 270  130 200 900 1500  1500 2500 
U
 70 120  60 90 400 700  700 1100 
VU
 250 390  190 290 1300 2200  2200 3600 
11.6  Aktiv tilstandsanalyse for drifts- og vedlikeholdsplanlegging 
Som vi så i kapittel 11.3, er det flere FDVU-verktøy som inkluderer tilstandsanalyser for 
drifts- og vedlikeholdsplanlegging. Analysene er av forskjellig art og på forskjellige nivåer:  
• Tilstandsanalyse av byggverk etter NS 3424. Manuelt opplegg eller RIF-verktøy. 
• Byggsertifisering, eventuelt med tilstandsprofil/FDV 
• MMS – Maintenance Management System med egen vedlikeholdsmodul. 
• Databaserte FDVU-systemer med moduler for drifts- og vedlikeholdsplanlegging. 
Tilstandsanalyse på nivå 0 
En undersøkelse av aller enkleste type, nærmest en ”temperaturmåling” for å få et begrep om 
bygningens allmenntilstand, er utviklet av Multiconsult for bruk i nfb-databasen. Dette er en 
alt-i-ett-undersøkelse som tar for seg kritiske faktorer knyttet til bygningens teknisk tilstand, 
funksjonalitet og innemiljø. Hele undersøkelsen fyller bare én A4-side (!) og kan 
gjennomføres på et par minutter (se figur 11.6). Slike profildata forteller ikke så rent lite om 
bygget, og kan brukes som indikatorer på hvilke områder som må prioriteres.  
En kirkelig versjon av undersøkelsen kunne vært laget ved å omformulere eller sløyfe 
spørsmålene om ventilasjon, heis, fleksibilitet, renhold og estetikk. I stedet kunne det tas inn 
spørsmål om spesielle tekniske anlegg (orgel, kirkeklokker), tilgjengelighet, interiør/inventar, 
romfunksjoner og utendørsanlegg. Anvendt på et større antall kirker, ville metoden raskt gi et 
bilde av den gjennomsnittlige tilstandsgraden og de vanligste manglene. 
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Tekn isk tils tand
Ventilas jon Nyere  an legg  m ed 
god  kapasite t. 
D riftss ikkert.
An legg  inn til 15  å r, 
god  kapasite t, enke lte  
m ang le r og  d rifts topp
Anlegg  inn til 30  å r Anlegg  e ld re  enn 30  
år
Varm e/           
San itæ r
Nyere  an legg  m ed 
sto r energ ifleks ib ilite t. 
D riftss ikkert.
An legg  inn til 15  å r 
m ed god kapasite t og 
en v iss 
energifleks ib ilite t
Anlegg  inn til 30  å r Anlegg  e ld re  enn 30  
år
E l-an legg Nyere  an legg  m ed 
god  kapasite t uten  fe il 
e lle r m ang le r 
An legg  inn til 15  å r 
m ed god kapasite t. 
Anlegg  inn til 30  å r Anlegg  e ld re  enn 30  
år
Byggskader Ingen  skader M indre  skader Behov fo r fasade-
oppgradering , dårlige  
v induer
S to re  setn ingsskader, 
tak lekkasje r, 
be tongskader
H e is He is  av  nyere  
s tandard
He is  inntil 15 å r m ed 
få/enke lte  d riftss topp  
E ld re  he is  m ed 
om fa ttende  m ang le r 
Bygg u ten  he is , m en 
m ed sto rt behov.
B rann /            
S ikkerhe t
O k ih t. g je ldende krav  
og fo rskrifte r
O k ih t. FO BT O B. Kan 
ha avv ik  som  
oppve ies av andre  
ris iko reduserende 
tiltak, evt. 
d ispensas joner.
Avvik  som  er m u lig å  
utbedre  innenfo r en  
praktisk  og  
økonom isk fo rsvarlig  
ram m e.
S tø rre  avv ik  som  
krever m eget kos tbare 
utbedringer/om byggin
ger. 
Funksjonalitet
P lan lø sn ing Fungerer godt fo r 
v irksom heten  i bygget
Behov fo r m indre  
endringer
Lite hensik tsm ess ig , 
vanske ligg jø r e ffek tiv  
bruk
Bygget egner seg ikke  
fo r dagens v irksom het 
- m ange k lager
F leks ib ilite t Hø y fleks ib ilite t - 
bygge t kan  enke lt 
tilpasses endrede 
behov
F leks ibelt bygg  - 
Enke lt å fo re ta  m indre  
endringer i 
p lanløsn ing  
L iten  fleks ib ilite t - 
S tørre  endringer i 
p lanløsn ingen  tung t 
og  dyrt
M in im al fleks ib ilite t. 
Bæ re-kons truks jonen  
um ulig jø r endringer i 
p lan løsn ingen
D riftsvenn ligh Driftss ikkert tekn isk  
anlegg  sam t 
hensik tsm essig  
m ate ria lva lg , 
inn redn ing og  
u tfo rm ing g jø r d riften  
uproblem atisk
Bygget e r s to rt sett 
uproblem atisk  i dag lig  
d rift  
S tad ige  p rob lem er 
m ed tekn iske  an legg 
og /e ller 
uhensik tsm ess ig  
m ate ria lva lg , 
inn redning og  
utfo rm ing  g jø r d riften  
vanske lig
S tad ige  d riftss tans av 
tekn iske  an legg . 
O m fa ttende  b ruk av 
ukurante  m ateria le r 
og  innredn inger g jø r 
driften  vanskelig  og 
enke l u tsk ifting svæ rt 
dy rt
B rann Personverne t e r fu llt 
dekke t. 
Rø m ningsveie r og  
m erk ing  ok.
Personvern  - 
Dekkende, m en 
m indre  avv ik . 
Rø m ningsveier - 
M indre  avv ik  ih t. lover 
og fo rskrifte r.
Personvern  - 
M ang lende dekn ing , 
Rø m ningsveier - 
avv ik  ih t. lover og  
forskrifte r.
Personvern  - 
Vesen tlige  m angler. 
Rø m ningsve ier - 
s tø rre  avv ik  ih t. lover 
og  fo rsk rifte r. 
Innem iljø
R enho ld Sentra ls tøvsuger. 
O verfla te r som  er 
enk le  å ho lde  rene . 
Ingen  k lager.
O verfla te r som  er 
enk le  og  renho lde . 
Hensik tsm ess ige  
deta ljløsn inger. F å 
k lager
P lan løsn ing  som  g jø r 
renholde t vanske lig . 
O verfla te r som  krever 
tung t ved likeho ld t. 
P lanløsn ing  og  
de ta ljløsn inger som  
gjø r renho lde t spesie lt 
vanske lig . 
Lu ftkva lite t Ingen  k lager Få  k lager Re la tiv t m ange k lager M ange og  om fa ttende  
k lager 
Este tikk Lyse  og  trive lige  
loka le r. Spesie ll 
vektlegg ing på  
e rgonom iske  fo rho ld.
Lyse  og  trive lige  
loka le r, m en enke lte  
k lager.
Re la tiv t s to r m isnøye  
m ed loka lenes 
innredning og  
m ø b le ring .
M ø rke  og  dystre  
loka le r som  ikke v irke r 
m otiverende  fo r 
v irksom heten  i 
bygge t.
Helhetsvurdering
Helhetsvurdering
Tilstandsgrad  0 Tilstandsgrad  1 T ilstandsgrad  2 T ils tandsgrad  3
Helhetsvurdering
Figur 11-6  Profildata-undersøkelsen i nfbs nøkkeltalldatabase. 
Tilstandsvurderingen gir en grov oversikt over byggets tekniske 
tilstand,  funksjonalitet og innemiljø. Kilde: Multiconsult/nfb. 
Verktøy for FDVU av kirker 
268
Tilstandsanalyse på nivå 1 og 2 
For en overordnet DV-plan kan tilstandsanalyser på nivå 1 være tilstrekkelig, det vil si 
analyser basert på visuelle observasjoner supplert med enkle målinger. For enkelttiltak kan 
det være nødvendig med analyser på nivå 2, som innebærer gjennomgang av grunnlags-
dokumentasjon og supplerende målinger.  
RIF-metoden for tilstandsanalyser er omfattende, men treffer ikke helt godt problemene som 
er knyttet til kirker. Selv med stor arbeidsinnsats kan derfor resultatet bli mangelfullt. En 
forenklet og mer fleksibel utgave av metoden kunne kanskje imøtekomme behovet til flere 
enn bare kirkeforvaltere. Aller helst burde det utvikles en egen applikasjon for kirker (og 
andre forsamlingshus?). Inntil videre må den manuelle metoden tilpasses best mulig i hvert 
enkelt tilfelle.  
Som grunnlag for en rullerende vedlikeholdsplan eller et langtidsbudsjett bør tilstandsanalyser 
gjennomføres regelmessig, for eksempel hvert 5. år. I mellomliggende år bør det foretas en 
enkel ajourføring ut fra forhold som har blitt kjent i mellomtiden, eller som kan registreres 
ved en rask befaring.  
Eksempel: Tilstandsanalyse og vedlikeholdsplan for Klæbu kirke 
Som tidligere nevnt ble det i forbindelse med prosjektet gjennomført en tilstandsanalyse av 
Klæbu kirke for å teste ut metoden i NS 3424 (Mørk 1999d). Kirkevergen i Klæbu, som var 
oppdragsgiver, ønsket å undersøke kirkens tilstand som grunnlag for en vedlikeholdsplan. 
Undersøkelsen var relativt omfattende, og inkluderte studium av grunnlagsdokumenter, 
fuktmålinger, opptegning av diverse konstruksjoner og profiler, fotodokumentasjon og 
utvendige undersøkelser av tårnet ved hjelp av innleid lift. På flere områder beveget analysen 
seg godt inn på nivå 2.  
I rapporten ble det for hver bygningsdel/-funksjon gitt en generell beskrivelse, 
tilstandsvurdering og forslag til utbedringstiltak. Tabell 11.3 viser strukturen i rapporten, det 
vil si hvilke bygningsdeler og -funksjoner som ble beskrevet. Det ble lagt vekt på å følge 
postene i bygningsdelstabellen og bygningsfunksjonstabellen, men der hvor disse ble unødig 
detaljerte eller var mangelfulle, ble det gjort tilpasninger.  
Etter den verbale beskrivelsen ble det satt opp en samleliste over bærende bygningsdeler samt 
foreslåtte tiltak for bygningsdeler og bygningsfunksjoner. Hvert punkt ble så vurdert etter 
systematikken i NS 3424 ved å tildele tilstandsgrader, sette referansenivå og vurdere svikt, 
konsekvensgrad og risiko. Tiltakene ble også kostnadsberegnet.  
I vedlikeholdsplanen ble tiltakene først delt i fire tiltakskategorier:  
Driftstiltak: Regelmessig ettersyn av kirkeklokker, kontroll og service på 
tekniske anlegg, orgelstemming etc. 
Engangstiltak: Rydding av loft, kontroll og reparasjon av lysanlegg, 
utarbeiding av branndokumentasjon. 
Bygningsfunksjoner: Tilgjengelighet for besøkende og ansatte, brannsikring. 
Bygningsvedlikehold: Vedlikehold, reparasjon, maling osv. av bygningsdeler 
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Tabell 11.3  Oversikt over poster som er brukt i tilstandsanalysen for Klæbu kirke. 
Postene og postnumrene er tilpasset forhåndsdefinerte poster og ledige poster i 
bygningsdelstabellen (NS 3451) og bygningsfunksjonstabellen (NS 3455). Tabellen viser 
hvilke emner som kan være relevante i forbindelse med tilstandsanalyse av en kirke. 
Ensifret nivå Tosifret nivå Tresifret nivå 
Bygningsdeler (NS 3451) 
21 Grunn og fundamenter  
231 Vegger 
232 Vinduer 23 Yttervegger 
233 Ytterdører og utvendige portaler 
24 Innervegger  
254 Golv og kryperom 
255 Himling 25 Dekker 
257 Galleri 
261 Tak- og tårnkonstruksjoner 
265 Taktekking 26 Yttertak 
266 Takrenner og nedløp 
271 Interiør 
272 Orgel 
273 Kirkeklokker 27 Fast inventar 
274 Piper og ildsteder 
2 Bygning 
28 Trapper og ramper  
3 VVS   
411 Strømforsyning 41 Generelle anlegg 413 Lynavleder 
44 Lys  4 Elektro 
45 Varme  
53 Telefon  
542 Utstyr for brannalarm 54 Alarm og signal 543 Utstyr for innbruddsalarm 5 Tele og automatisering 
55 Lyd og bilde  
Bygningsfunksjoner (NS 3455)  
1 Rom  
26 Tilgjengelighet for  
     rullestolbrukere 
27 Adkomst til galleriet  2 Transport 
28 Adkomst til tårnet  
3 Forsyning   
61 Brann  6 Sikkerhet 62 Innbrudd  
I vedlikeholdsplanen ble driftstiltak og enkle engangstiltak ikke tatt med. Bygningsfunksjoner 
og større vedlikehold ble deretter prioritert på følgende måte: 
1. prioritet: Tiltak som gjelder tilgjengelighet og sikkerhet, samt enkle 
bygningsmessige tiltak som haster. 
2. prioritet: Utvendig vedlikehold. (Innvendig vedlikehold var uaktuelt.) 
3. prioritet: Oppgradering av tekniske anlegg. 
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På dette grunnlaget ble det satt opp en vedlikeholdsplan over 4 år. Erfaringen med dette var at 
risikovurderingen alene ikke var tilstrekkelig prioriteringsgrunnlag. Av praktiske grunner ble 
for eksempel alle utvendige vedlikeholdstiltak på tårnet – uansett risikoklasse – prioritert 
samme år, fordi man måtte opp med store stillaser. Av samme grunn ble alle veggreparasjoner 
samlet i en pakke.
En av erfaringene med å bruke NS 3424 på en kirke, var at det tok litt tid å finne en god 
struktur. Planleggingen, som standarden legger så stor vekt på, viste seg å være svært viktig: 
Hva skulle undersøkes, hvordan skulle det undersøkes, og på hvilket nivå? Når dette først var 
klarlagt, fungerte metoden utmerket. Mange av problemene må betraktes som nybegynner-
vanskeligheter. Systematikken med å tildele tilstandsgrader, vurdere svikt og risiko var nyttig, 
men i noen tilfeller for unyansert. Resultatene måtte vurderes kritisk mot praktiske hensyn og 
vernehensyn. 
11.7 Anvisning av vedlikeholdstiltak 
De vanligste vedlikeholdstiltakene for kirker 
Hvilke er de vanligste vedlikeholdstiltakene for kirker? I kapittel 10.4 ble det gjennomgått en 
del erfaringsmateriale om vedlikeholds- og utviklingstiltak på kirker i Møre og Oslo, og det 
henvises til følgende tabeller:  
Tabell 10.9:    Vedlikeholdstiltak som er utført eller planlagt utført på 66 kirker i 
Møre i perioden 1995-2004. 
Tabell 10.10: Utviklingstiltak som er utført eller planlagt utført på 66 kirker i Møre i 
perioden 1995-2004. 
Tabell 10.11:   Registrerte kostnader for en del karakteristiske vedlikeholds- og 
utviklingstiltak på kirker i Møre 1995-2004. 
Tabell 10.12:   Registrert vedlikeholdsfrekvens for 62 kirker i Møre sammenlignet 
med NBIs forslag til vedlikeholdsintervaller. 
Tabell 10.13:   Vedlikeholds- og utviklingstiltak som er beskrevet i Multiconsults 
rapport om rehabilitering av 16 kirker i Oslo 1992-2002. 
I en sentral kirkedatabase vil det være mulig å bygge opp et mye bredere kunnskapsgrunnlag 
for tiltak og kostnader enn det som foreligger her. Men selv dette enkle grunnlaget viser at en 
stor andel av tiltakene kan samles i noen få skadekategorier. Det gjelder råteskader på tak og 
tårn, skader på taktekking, takrenner og nedløp, karbonatiseringsskader på betong, reparasjon 
og maling av trefasader, nedvask og maling av interiør og utskifting av tekniske anlegg. 
Tabell 11.4 viser de vanligste bygningstekniske tiltakene, sammenholdt med NBIs forslåtte 
vedlikeholdintervaller.
Anvisning for gjennomføring av vedlikeholdstiltak 
Hvordan skal bygningsforvalteren sikre at vedlikeholdet blir utført på en faglig korrekt og 
bærekraftig måte? For fredete og verneverdige bygg er det en målsetting av tiltakene skal skje 
med tradisjonelle materialer og metoder. Dette er et godt utgangspunkt for ethvert 
vedlikeholdstiltak på kirker, for å bevare deres arkitektoniske og kulturhistoriske verdier.  
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Den tiltaksansvarlige kan henvende seg til Riksantikvaren, NIKU eller fylkeskommunen for å 
få faglige råd om tradisjonelle metoder og teknikker. For mer ordinære tiltak vil håndverkere, 
entreprenører og byggtekniske konsulenter ha nødvendig kyndighet. I mange tilfeller kan 
kirkesektoren også benytte seg av kommunens vedlikeholdskompetanse.  
For øvrig finnes det gode trykte hjelpemidler som beskriver de fleste arbeidsoperasjoner og 
tiltak i detaljer. Noen av de mest benyttede er:  
• Byggforsk kunnskapssystemer, særlig seriene Byggdetaljer og Byggforvaltning 
• Riksantikvarens informasjon om kulturminner 
• Kirkekonsulentens info-serie 
• Håndbøker for puss- og malingsarbeider, eldre trehus m.v. 
I en sentral kirkedatabase bør slike hjelpemidler være tilgjengelige i en kunnskapsbank, enten 
direkte eller via eksterne lenker. 
Tabell 11.4  Foreslåtte vedlikeholdsintervaller for de vanligste vedlikeholdstiltakene på 
kirker. Kilde: NBI Byggdetaljblad 620.015 Intervaller for drift og vedlikehold. 
Vedlikeholdsintervaller (år) Bygningsdel, tiltak  
Kort Middels Lang 
Yttervegger
   
Trepanel eller tømmer, maling 6 8 12 
Teglsteinsmur, omfuging 20 40 60 
Plasstøpt betong, reparasjon 15 25 40 
Puss, maling 4 10 18 
Puss, ompussing 10 25 40 
Tredører, maling 2 4 8 
Trevindu, maling 2 4 6 
Innervegger
   
Trepanel, maling 8 12 16 
Tredører, maling 8 16 20 
Trevindu, maling 6 9 12 
Dekker
   
Tregolv, maling 6 8 10 
Tregolv, lakking 4 5 6 
Tregolv, sliping og lakking 10 15 20 
Linoleum, utskifting 15 20 25 
Himling
   
Trepanel eller treplater, maling 10 15 20 
Puss/betong, maling 12 15 20 
Yttertak
   
Skiferstein, omlegging 30 40 50 
Skiferstein, utskifting 50 60 80 
Teglstein, utskifting 40 50 60 
Betongstein, utskifting 30 50 60 
Båndtekking kopper, omlegging 30 50 60 
Takshingel/asfaltbelegg, utskifting 20 25 30 
Takrenner og nedløp i stål, utskifting 25 30 35 
Takrenner og nedløp i kopper, utskifting 30 40 50 
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11.8 Vedlikeholdsnormer 
We must admit that decay is a law of Nature 
and we can only slow the process down. 
B. M. Feilden 
Hele vedlikeholdsfilosofien bygger på at en bygnings opprinnelige tilstand brytes ned over 
tid, og at det med visse mellomrom må settes inn tiltak for å bringe tilstanden tilbake til dette 
utgangspunktet. Men hvor langt skal vi tillate forfallet å komme før det settes inn 
vedlikeholdstiltak? Eller: Hvilken vedlikeholdsstandard skal vi velge? For et forretningsbygg 
kan det være overordnet å holde en tiltalende fasade, altså ha en høy estetisk standard. For et 
industribygg er kanskje tekniske og sikkerhetsmessige faktorer viktigere. Hva så med en 
kirke? 
NS 3424 inneholder en dynamisk funksjon som kan brukes til å gjøre slike vurderinger, 
nemlig prosedyren for svikt/ikke svikt.  
Ved en tilstandsregistrering blir hver bygningsdel/-funksjon tildelt en tilstandsgrad (TG) fra 
følgende skala: 
Tilstandsgrad 0: Ingen symptomer 
Tilstandsgrad 1: Svake symptomer 
Tilstandsgrad 2: Middels kraftige symptomer 
Tilstandsgrad 3: Kraftige symptomer (evt. sammenbrudd/total funksjonssvikt). 
På forhånd er det definert et akseptnivå for hvert element, for eksempel at det på en 
malingsoverflate kan aksepteres svake symptomer (TG 1), men ikke middels kraftige (TG 2). 
Hvis akseptnivået overskrides, registreres det som svikt, i motsatt fall som ikke svikt (eller i 
visse tilfeller som mulig skjult svikt).
Før det avgjøres om vedlikeholdstiltak skal iverksettes, kan bedømmelsen eventuelt suppleres 
med en vurdering av konsekvensene av en registrert svikt. I NS 3424 er det definert fire 
konsekvensgrader (KG): 
Konsekvensgrad 0: Ingen konsekvenser 
Konsekvensgrad 1: Små konsekvenser 
Konsekvensgrad 2: Middels store konsekvenser 
Konsekvensgrad 3: Store konsekvenser 
Konsekvensgraden er i tillegg utstyrt med et forklarende tillegg i form av en bokstav: 
H: Konsekvens for helse 
M: Konsekvens for miljø 
S: Konsekvens for sikkerhet 
E: Konsekvens for estetikk 
Ø: Konsekvens for økonomi og vedlikehold. 
La oss anta at det er registrert stor avflassing av maling på en fasade. Det har ingen 
umiddelbare konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet, men kan ha store estetiske og 
økonomiske konsekvenser.  
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Det skjer altså en vurdering i to trinn:  
1. Først registreres hvor det er behov for vedlikehold, dvs. hvor det er registrert svikt.  
2. Deretter foretas (om nødvendig) en utvelgelse av tiltak ut fra hvilke konsekvenser 
svikten kan medføre.
I en vedlikeholdsplan kan ikke dette prinsippet følges blindt. Erfaringene med vedlikeholds-
planen for Klæbu kirke (kapittel 11.6) var at både praktiske hensyn og tiltakets art var med på 
å bestemme den endelige prioriteringen av tiltak. 
Den egentlige vedlikeholdsnormen eller tiltaksgrensen kan defineres som  akseptnivået, altså 
den tilstandsreduksjonen som kan aksepteres før tiltak anses nødvendig. Som hovedregel vil 
denne grensen gå ved tilstandsgrad 1: Svake symptomer. 
11.9  Systemskisse for et FDVU-system for kirker  
Forslag til en systemskisse for et samordnet FDVU-system for kirker er vist i figur 11.7. 
Figuren samler de ulike elementene som er beskrevet tidligere i kapitlet. 
Kjernen i systemet er en sentral kirkedatabase for FDVU som er bygd opp og ajourholdt ved 
hjelp av bidrag fra sentrale og lokale kirkeforvaltere, jfr. kapittel 11.2.  
Til databasen er det knyttet en verktøykasse der egnede FDVU-verktøy legges inn etter hvert 
som de tilpasses for kirkelig bruk. Slike verktøy ble gjennomgått i kapittel 11.3.  
Til databasen knyttes også en en rapportgenerator for utlisting av fritt valgte data på ulike 
nivåer. Dette er den mest direkte inngangsporten til dataene i databasen.  
Gjennom en kunnskapsbank kan det hentes inn kunnskapsressurser både fra interne kilder og 
eksterne lenker og databaser. Koordineringen av ulike databaser ved hjelp av en kirkeportal er 
beskrevet i kapittel 11.2. 
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Figur 11-7  Forslag til systemskisse for et kirkelig FDVU-system. Kjernen i systemet 
er en sentral kirkedatabase, som samler tilgjengelig informasjon fra ulike 
kirkeforvaltere. Til databasen er det knyttet en ”verktøykasse” med FDVU-verktøy og 
en rapportgenerator for utlisting av fritt valgte data på ulike nivåer. Gjennom en 
”kunnskapsbank” kan det hentes inn kunnskapsressurser fra interne kilder og eksterne 
lenker og databaser. 
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KAPITTEL 12   
Konklusjoner og anbefalinger 
- Nå er jeg blitt så klok at jeg vet ikke hva jeg skal si 
  Tidl. NTNU-rektor Emil Spjøtvoll etter en konferanse 
Hensikten med dette lille kapitlet er ikke å sammenfatte hele avhandlingen i noen få punkter, 
men å oppsummere noen av de mest sentrale konklusjonene og anbefalingene med tanke på 
oppfølging og videre arbeid med avhandlingens tema. La oss starte med det spørsmålet folk 
oftest har stilt når jeg har fortalt noen om prosjektet: Hvordan står det egentlig til med 
kirkene?
12.1 Tilstanden til kirkene 
FDV-undersøkelsen i 1999 ga et bilde at tilstanden for kirkene i Møre som antagelig er 
ganske representativt for situasjonen også i resten av landet. I kapittel 6.4 gis følgende 
karakteristikk:  
”Undersøkelsen gir et sammensatt bilde av situasjonen. Den avspeiler hvor forskjellige 
kirkene er, både i alder, materialer, teknisk standard og bygningsteknisk stand. 
Vanskelig økonomi synes å være det største hinderet for å foreta større 
bygningsmessige tiltak i form av vedlikehold og oppgradering. Både komfort og 
sanitær standard ligger mange steder langt etter det som ellers forventes av offentlige 
bygg, og verneinteressene begrenser i mange tilfeller mulighetene for ombygginger og 
endringer.
Bildet er likevel ikke bare negativt. Mange vedlikeholds- og oppgraderingstiltak blir 
faktisk gjennomført, og den bygningsmessige tilstanden ligger gjennomgående på et 
middels til godt nivå. Forventningene til teknisk funksjonalitet og komfort er dessuten 
annerledes til et kirkebygg enn til et kontorbygg eller en skole.”  
Det rådende vedlikeholdsprinsippet er uttrykt slik i kapittel 10.4:
”Initieringen av vedlikeholdstiltak er ganske entydig tilstandsbasert, det vil si at 
utbedring først blir satt i gang når skadene er åpenbare.” 
En viktig målsettingen med prosjektet har vært å utvikle en systematikk for bedre forvaltning 
av byggene, basert på moderne FDVU-teknikker. Det betyr blant annet å komme over på et 
mer forebyggende og planmessig vedlikehold, for eksempel ved å ta i bruk tilstandsanalyser
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og DV-planer. For å oppnå en forsvarlig forvaltning av kirkene på lang sikt, er det behov for 
større bygningsteknisk interesse, kunnskap og kompetanse i sektoren. 
12.2 Hva koster det å drive en kirke og hva bør det koste? 
Et hovedpunkt i arbeidet har vært å samle og bearbeide kostnadstall for bruk i livssyklus-
kostnadsmodellen i NS 3454, og å beregne FDVU-nøkkeltall ut fra dette (kapittel 8 og 9). 
Forslaget til nøkkeltall pr. 2002 gir følgende årlige kostnader for en gjennomsnittlig stor kirke 
i Møre med bruttoareal 400 m2 og midlere kostnadsnivå: 
Forvaltning  kr. 140,- . 400 =   kr.   56.000,- 
Drift  kr. 350,- . 400 = kr. 140.000,- 
Vedlikehold kr. 130,- . 400 = kr.   52.000,- 
Utvikling kr.   60,- . 400 =  kr.   24.000,-
Sum     kr. 272.000,-
Det er beregnet tilsvarende nøkkeltall for kostnader pr. m2 grunnflate, pr. gudstjeneste og pr. 
kirkelig handling. Mange lokale forhold påvirker nøkkeltallene for den enkelte kirke, og for 
forvaltning og drift er det derfor beregnet sett av verdier med lav, midlere og høy kostnad. 
Tommelfingerregel: For en kirke med midlere kostnadsnivå koster årlig forvaltning og drift 
(FD) ca. kr. 500,- pr. m2 bruttoareal og vedlikehold og utvikling (VU) ca. kr. 200,- pr. m2.
Som en hovedtendens er det ca. 0,5 % driftsstilling pr. kirkelig handling. 
Tallene er basert på regnskapene for 1999, før den økonomiske krisa i kommunesektoren slo 
ut for fullt. Tallene for forvaltning og drift antas derfor å tilsvare et noenlunde ”riktig” eller 
forsvarlig kostnadsnivå. Beregninger i kapittel 9 tyder på at bevilgningene til vedlikehold og 
utvikling må økes med ca. 50 % for å opprettholde en tilfredsstillende tilstand på lang sikt. 
Tallene er basert på manuelle beregninger for et begrenset antall kirker (66) i ett bispedømme 
i ett enkelt år. Det må arbeides videre med å finne mer automatiske metoder for konvertering 
av regnskapstall til årlige kostnader, og tallmaterialet må suppleres med data fra flere kirker i 
flere deler av landet over flere år for å få pålitelige nøkkeltall som kan brukes til 
kostnadsberegning og budsjettering. Dette bør være en integrert del av arbeidet med en 
nasjonal FDVU-database for kirker (se punkt 12.5).  
12.3 Retningslinjer for utvikling av kirkene 
Hvilken standard skal settes for kirkenes funksjonalitet? Kulturhistoriske og liturgiske hensyn 
tilsier at det ikke er fritt fram for ethvert godt initiativ. Men enkelte ”minstekrav” må likevel 
oppfylles dersom kirkene skal fylle sin funksjon. Noen retningslinjer for dette er gitt i kapittel 
6.4:
”Noen av de viktigste målene for utviklingen av kirkebyggene framover må være  
• at kirken i det daglige kan oppfylle menighetens behov,  
• at sikkerhet og tilgjengelighet blir ivaretatt,  
• at de som har sitt daglige virke ved kirken, har tilfredsstillende arbeidsforhold.” 
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12.4 Retningslinjer for vernearbeidet 
I kapittel 4.8 hevdes det at spenningen mellom brukerinteresser og antikvariske verne-
interesser bunner i et ideologisk dilemma, nemlig at kirken og vernemyndighetene har 
forskjellig basis og forskjellige målsettinger for sin virksomhet. Samtidig er kirken selv en 
viktig formidler av verdier og tradisjoner. Tidl. biskop Hille kunne derfor uttrykke følgende 
erfaring, som også bekreftes av FDV-undersøkelsen blant kirkevergene i Møre i 1999: 
”Menighetene vil gjerne bevare sine gamle skatter. Grunnleggende sett eksisterer det en 
positiv holdning til bevaringsarbeidet.” 
I sitt innspill til opptrappingsplan for kulturminnevernet (juni 2000) forutsetter Riksantikvaren 
”at kirken som eier er en aktiv partner når det gjelder vedlikehold, restaurering og 
brannsikring av landets mange verneverdige kirker”. Dette er også i tråd med Riksantikvarens 
strategiplan 2000-2005, som legger opp til et tettere samarbeid med offentlige eiendoms-
forvaltere.  
Dette peker i retning av at kirken bør spille en mer aktiv rolle i vernearbeidet, og ta et mer 
selvstendig ansvar for forvaltningen av kirkene som kulturminner. Med henvisning til kapittel 
4.8 og 5.11 anbefales følgende tiltak: 
• Det etableres et kontaktorgan mellom kirkelige og antikvariske myndigheter, hvor alle 
ledd og nivåer i forvaltningen er representert. Organets oppgave er å drøfte aktuelle 
problemer i forvaltningen, foreslå samordnede løsninger og retningslinjer for 
vernearbeidet og utvikle fastere kontakt mellom partene. På grunnlag av erfaringene 
kan det seinere vurderes om organet bør gis noen formell myndighet. Erfaringene med 
prosjektgruppa viser at representanter for kirken og vernemyndighetene kan arbeide 
godt sammen, og at dette gir en samvirkeeffekt som er til fordel for 
kirkeforvaltningen.   
• Kirkelige organer må bringes aktivt inn i arbeidet med nasjonale verneplaner for 
kirker.
• Kirkesektoren må bygge opp større kulturminnefaglig kompetanse både på sentralt og 
regionalt nivå. Godkjenning av kurante tiltak bør vurderes delegert til regionalt nivå. 
• Kirken og kulturminnemyndighetene bør samarbeide om opplæringstilbud i kirkedrift 
og vedlikehold. Opplæringen må rette seg både mot bygningsforvaltere og 
driftspersonell. Videre bør det utvikles opplæringstilbud i tradisjonelle byggeteknikker 
og materialbruk rettet mot byggenæringen. 
12.5 Etablering av en nasjonal kirkedatabase 
Et av de mest sentrale forslagene i avhandlingen, er at det settes i gang et utviklingsprosjekt 
med sikte på å etablere en nasjonal kirkedatabase. Denne er tenkt å inneholde opplysninger fra 
flere forvaltningsaktører som selv skal være ansvarlige for innlegging og ajourhold av sine 
data, i første rekke Riksantikvaren, kirkekonsulenten og kirkevergene. Til databasen knyttes 
det en ”verktøykasse” med forskjellige FDVU-verktøy som er tilpasset kirkelig bruk, og en 
”kunnskapsbank” med interne og eksterne ressurser som kan være nyttige i kirke-
forvaltningen. Systemet er nærmere beskrevet i kapittel 11.2, 11.3 og 11.9. 
Dersom et slikt system skal etableres, vil det være mest aktuelt å bruke og tilpasse et av de 
FDVU-systemene som allerede er på markedet. Dette må skje i et samarbeid mellom kirkelige 
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instanser og systemutviklere. Opplysningsvesenets Fonds erfaringer med et FDVU-system for 
prestegårder bør utnyttes. En bør også utrede mulighetene for et samarbeid eller en 
samordning med Riksantikvarens planlagte nasjonale register for kulturminner.    
Mange uavklarte spørsmål må utredes: Er det behov for et slikt FDVU-system? Hvem skal ta 
initiativet? Hvem skal drifte det og hvordan skal det finansieres? Slike spørsmål må avklares i 
et samråd mellom aktuelle bidragsytere og brukere.  
12.6 FDVU-håndbok for kirker 
Det mest konkrete tiltaket som er planlagt i forlengelsen av FDVU-prosjektet, er en FDVU-
håndbok for kirker i regi av Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon. Håndboken vil være rettet mot 
”praktikeren”, det være seg kirkevergen eller kirketjeneren. Noe stoff vil være hentet fra 
avhandlingen, noe fra kirkelige FDVU-prosjekter og noe fra generelle kunnskapskilder om 
bygningsdrift og bygningsforvaltning. Noen av de omtalte FDVU-verktøyene i kapittel 11.3 
vil bli tilpasset for bruk på kirker.  
Sammen med en opplæringspakke til bruk i presentasjoner og kurs, vil dette være en konkret 
oppfølging av departementets forutsetning om at bevilgede prosjektmidler skal brukes til 
”kunnskapsoppbygging som kan bidra til bevaring av kirkebyggenes bruksmessige, 
arkitektoniske og kulturelle verdi på sikt”.  
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VEDLEGG 1
Hovedtrekk fra bygningsvernets historie 
1. Den franske revolusjon og romantikkens blomstring  2. Viollet-le-Duc og gotikkens renessanse
3. John Ruskin og ”ruinromantikken” 4. Camillo Boito og det historiske ekvivalensprinsipp
5. J. C. Dahl og bevaringen av stavkirkene 6. Restaureringen av Nidaros domkirke
7. Bygningsvernet i Norge etter krigen  8. Retningslinjer for vernearbeidet i dag.
 ...thi dessverre være Architecter til alle Tider de største
Barbarer imod deres Forfædres Frembringelser...
Maleren og kunstprofessoren J. C. Dahl 
1. Den franske revolusjon og romantikkens blomstring
“Senere kommer man til å skrive historien om vår tids merkelige sykdom, gotikkens sykdom,”
skriver den franske historikeren Michelet på midten av 1800-tallet. For å forstå denne 
“sykdommen” må vi gå tilbake til den brutale revolusjonen i 1789, og de begivenheter som
fulgte i kjølvannet av den. 
Luce Hinsch (1974) mener det ikke er noen overdrivelse å si at vernetanken i Frankrike – og 
dermed i hele Europa – ble født av den franske revolusjon. Det hadde nok foregått både 
vedlikehold, bevaring og til dels restaurering av eldre monumenter og bygninger tidligere, 
men nå ble oppgaven løftet opp på et nasjonalt plan. Bakgrunnen var denne: Etter 
revolusjonen var både adelens eiendommer og kirkens gods konfiskert av staten. 
Revolusjonære grupper, godt støttet av rasende folkemengder, gikk løs på de gamle
minnesmerkene fra det aristokratiske og undertrykkende samfunnet, og påførte dem store 
ødeleggelser. Den revolusjonære regjeringen, Konventet, kom imidlertid med det første 
ediktet til forsvar for ”monumentene” (dvs. kulturminnene, herunder også bygningskunsten) 
allerede i 1790. I 1793 uttalte regjeringen høytidelig: “Det har aldri vært meningen å ødelegge 
monumenter fra kunstens, historiens og vitenskapens verden.”
Det første systematiske antikvariske arbeid stammer fra perioden 1792-95, da regjeringen 
gjennomførte en registrering av statens monumenter over hele landet. Ingrid A. Karsten 
(1979) nevner at det var i denne perioden den franske nasjonalforsamlingen kunngjorde 
restaureringsprinsippet “anastylosis”, som nærmest kan forklares med “å løfte på plass noe 
som er falt”.
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Men det skjedde flere ting i samfunnslivet og åndslivet som skulle få betydning for 
fortidsminnevernet:
• I 1802 utkom Chateaubriands bok Le géne du Christianisme (Kristendommens ånd), som 
er betraktet som grunnsteinen for romantikken og for katolisismens renessanse i Frankrike.
• Utover i 1820-årene ble det etablert antikvariske foreninger i flere provinser, og i 1830 ble
den første offentlige stilling som Inspecteur général des monuments historiques opprettet, 
først med Ludovic Vitet som inspektør, seinere etterfulgt av den skarpsindige og utrettelige 
Prosper Mérimée.
• I 1831 kom Victor Hugos Notre-Dame de Paris, der han skildrer middelalderens Paris på 
en måte som fikk opp interessen for fortiden hos det brede publikum.
2. Viollet-le-Duc og gotikkens renessanse
Eugène-Emanuel Viollet-le-Duc (1814-79) har blitt den sentrale skikkelsen i fransk 
restaureringshistorie. Hinsch (1974) forteller at han var født i Paris, og vokste opp i et miljø
preget av tidens religiøse og åndelige strømninger. Han reagerte mot Bygningsakademiets
ensidige undervisning i klassisk arkitektur, og gjennomførte omfattende studier på egen hånd. 
Med blokk og blyant foretok han lange reiser gjennom Frankrike, og studerte middelalderens
arkitektur. Allerede 18 år gammel skrev han: “Jeg ser at min skjebne blir å hogge min veg 
gjennom klippen, for jeg vil aldri kunne følge de andres veg.” 
I 1840 - 26 år gammel - fikk han i oppdrag å restaurere kirken i Vezelay, og fra nå av begynte 
hans karriere som restaureringsarkitekt. Fire år seinere vant han og hans kompanjong Lassus 
konkurransen om å restaurere Notre-Dame i Paris. (Restaureringen var påbegynt allerede i 
1804, men hadde med lite hell vært ledet av forskjellige arkitekter.) De studerte kirkens
historie nøye før de laget sin restaureringsplan. I forordet sier de bl.a.: “I et slikt arbeid kan 
man ikke være diskret og forsiktig nok, og vi er de første til å erkjenne at en restaurering kan 
være mer skadelig for en bygning enn tidens tann og mobbens raseri.” Etter Notre-Dame
fulgte mange andre prestisjefylte restaureringsoppdrag for Viollet-le-Duc. 
K. E. Larsen (1982) skriver - med henvisning til Bo Grandien - hva Viollet-le Duc oppfattet 
som gotikkens viktigste lærdom: At god arkitektur ble bestemt og utformet gjennom sin 
konstruksjon og funksjon. Den ble skapt under påvirkning av seder, rådende samfunnsforhold,
klima og tilgjengelige bygningsmaterialer. Han tolket ikke gotikken som oversanselig og
mystisk, men tvert imot som et resultat av “raisonnement”. Som motsetning til renessansen og 
klassisismen, stilte han opp gotikken som en nasjonal kunst, og opphøyet den til et moralsk,
teknisk og stilistisk forbilde, der struktur og ornament danner en uoppløselig helhet .
I sin Dictionnaire Raisonné de l’Architecture Francaise fra 1866, definerer Viollet-le-Duc 
restaureringsbegrepet slik: “Å restaurere en bygning er ikke det samme som å vedlikeholde 
den, reparere den eller gjøre den om, men å gjenskape den i en fullstendig tilstand som aldri 
kan ha eksistert i et gitt øyeblikk.” Han så for seg at restaureringsarkitektens oppgave var å 
leve seg inn i middelalderbyggmesterens intensjoner, og skape den helhet som denne hadde 
sett for seg, men kanskje aldri hadde kunnet gjennomføre. Dette prinsippet om stilrestaurering
- l’unité de style - er seinere uløselig knyttet til Viollet-le-Duc. Han var likevel ikke ukritisk, 
og uttalte at “det beste er dog å konservere, og den beste måten å konservere en bygning på 
er å bruke den.” Han ga også uttrykk for, i alle fall i prinsippet, at hver enkelt tidsalders 
frembringelser i en bygning skulle respekteres. 
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Odd Brochmann (1979) har en interessant kommentar som kanskje kan forklare noe av 
Viollet-le-Ducs fascinasjon for gotikken. Han sier: “Men det merkelige ved middelalderens
arkitektur er at den så villig kan gi plass for de skiftende intensjoner som hører de lange 
byggetider til, og at dette, så langt fra å skade, snarere fremhever det spesielle ved dens 
vesen. Dette må henge sammen med en stil, en måte å gripe sakene an på, som i seg selv gir 
bilde av noe voksende, fjernt fra stiv skjematisering”. 
3. John Ruskin og “ruinromantikken” 
I boka Restoration and Anti-Restoration forteller Stephan Tschudi Madsen (1976; se også
Tschudi Madsen 1974) om utviklingen av konserveringsfilosofien i England i forrige 
århundre. Han konstaterer at interessen for fortidsminnevern oppsto omtrent samtidig ved 
begynnelsen av 1800-tallet i flere land i Europa, men at bakgrunnen var forskjellig: 
Revolusjonen var en avgjørende faktor i Frankrike, romantikken i Tyskland, og i England lå 
det både en romantisk og en religiøs bevegelse bak. 
På slutten av 1700-tallet og begynnelsen av 1800-tallet var det relativ stillstand i 
kirkebyggingen i England, særlig i forhold til den befolkningsøkning og kapitaltilgang som 
fulgte i industrialismens spor. Men fra 1818 ble bildet helt endret. Dette året vedtok 
Parlamentet The Church Building Act, og samme året ble The Church Building Society
grunnlagt. Dette ble innledningen til en mer enn 50 år lang periode med intensiv kirkebygging 
og kirkerestaurering. I årene 1840-1873 ble ikke mindre enn 7 144 kirker restaurert (det var 
omtrent halvparten av alle middelalderkirkene i England), og flere tusen nye kirker ble bygd. 
Det fantes imidlertid ingen felles direktiver for restaureringsarbeidet, og ordet “restaurering” 
ble mer eller mindre brukt i betydningen “reparasjon”. 
John Ruskin (1819-1900) var poet og filosof, utdannet ved Oxford-universitetet. Han var
interessert i kunst og arkitektur, og utga i 1849 boka The Seven Lamps of Architecture. “The
greatest glory of a building is not its stones, nor its gold. Its glory is in its age,” proklamerte
han. Han så på arkitekturen som historiens hjørnestein, og et kildemateriale som ikke måtte
endres, enn si forfalskes. De 4-500 år gamle kirkene representerte for ham en religiøs arv som 
måtte bringes videre til neste generasjon. Han så på dem som en gave fra Gud som bare var 
gitt menneskene til forvaltning, på samme måte som jorden selv. “Vi har ingen rett til å røre 
dem,” sa han. “De er ikke våre.” Bare hvis de hellige handlinger krevet det, var han villig til 
å godta restaurering eller endring. Han hadde dessuten en dyp respekt for fortidens håndverk, 
som han mente ingen imitasjon kunne erstatte.
På sine reiser i Italia og Frankrike hadde Ruskin sett mange restaureringsprosjekter, blant 
annet Viollet-le-Ducs nyrestaurerte vestfront på Notre-Dame. Hans konklusjon var klar: 
“Restoration, so called, is the worst manner of destruction. (...) Do not let us talk then of 
restoration. The thing is a Lie from beginning to end.” Og han tilføyde: “Take proper care 
of your monuments, and you will not need to restore them.” 
Ruskin, som var filosof, hadde ikke de nødvendige forutsetninger for å sette sine idéer ut i 
praksis. Tschudi Madsen hevder at tiden heller ikke var helt moden. I 1877 ble imidlertid The
Society for the Protection of Ancient Buildings grunnlagt, med den utadvendte og kampglade, 
men samtidig jordnære William Morris som leder. Virksomheten til foreningen, som snart 
fikk tilnavnet “antirestaureringsforeningen”, førte til et gjennombrudd for Ruskins idéer. De 
spredte seg først i England, deretter til Frankrike og flere andre land i Europa. Mer eller 
mindre med rette ble tilhengerne kalt for “ruinromantikerne”.
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Det fortelles at den aldrende Morris en julidag i 1896 kom til Trondheim for å se på
restaureringen av Nidarosdomen. I et brev hjem kommenterte han opplevelsen slik: ”I saw 
Trondhjem – big church, terribly restored, but well worth seeing…” 
4. Camillo Boito og det historiske ekvivalensprinsipp
Larsen (1982) forteller om en tredje restaureringsfilosofi som oppsto på 1800-tallet: Det 
historiske ekvivalensprinsipp. Filosofien stammer fra den italienske arkitekten og 
kunsthistorikeren Camillo Boito (1836-1914). Larsen viser til Blomé, som hevder at Boitos 
synspunkter ble utformet gjennom en heftig polemikk med Violett-le-Duc.
Boitos idéer dannet utgangspunkt for en resolusjon som ble vedtatt på en kongress for 
arkitekter og ingeniører i Roma i 1883. Der het det bl.a. at “de arkitektoniske monumentene
bør, når det viser seg ubestridelig nødvendig at man må gjøre noe med dem, heller forsterkes
enn repareres, heller repareres enn restaureres, og underkastes nøyaktige undersøkelser for å 
unngå tilbygg og renoveringer.” 
Poenget var at alle perioders tilføyelser til en bygning måtte ses på som like verdifulle, og at 
bygningene var “historie-fortellere”. Å restaurere en bygning tilbake til sin opprinnelig
tilstand ville dermed være å forfalske historien. Karsten (1979) påpeker at Boitos tese om
verdien av å bevare det autentiske materialet i et byggverk, ble retningsgivende for de lover 
og erklæringer som kom til gjennom det 20. århundre.
5. J. C. Dahl og bevaringen av stavkirkene 
Fortidsminnevernets eldste historie i Norge er bl.a. beskrevet i artikler av Einar Wexelsen 
(1974) og Håkon Christie (1978). I første halvdel av det 19. århundre var fortidsminnevern
utelukkende en oppgave for de fire regionale muséene i Trondheim, Bergen, Arendal og Oslo. 
Maleren J. C. Dahl (1788-1857), som i 1824 var blitt professor ved Kunstakademiet i 
Dresden, kom i 1830-årene aktivt med i arbeidet til Fortidsvernforeningen i Sachsen. Han ble 
klar over at de norske stavkirkene representerte et særnorsk høydepunkt i europeisk 
trearkitektur fra middelalderen, og fikk i 1837 utgitt et stort plansjeverk med tegninger og 
beskrivelser av de kirkene som fortsatt eksisterte. Med dette verket ønsket han både å gjøre 
stavkirkene kjent for et større publikum i Europa, men også å tenne interessen for 
fortidsminnevernet i Norge.
På Dahls initiativ ble “Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring” stiftet i 1844, 
med bevaring av de gjenstående stavkirkene som hovedoppgave. Med sine mange
fremtredende medlemmer og under ledelse av juristen og arkeologen N. Nicolaysen (1817-
1911), kunne foreningen raskt innkassere mange viktige seire som f.eks. bevaringen av 
Borgund stavkirke i Lærdal. Fra 1860 bevilget Stortinget et årlig tilskudd som gjorde at 
Nicolaysen kunne ansettes som antikvar, og i kraft av denne stillingen ledet han arkeologiske 
utgravninger over hele landet gjennom nesten hele resten av hundreåret. Han kom også til å 
øve stor inflytelse på restaureringen av Nidaros domkirke, som formann i tilsynskomitéen helt 
fra starten i 1860-årene og til 1903. 
Fortidsminneforeningen så snart at oppgavene krevde sterkere offentlig innsats, og arbeidet 
aktivt både for å få vedtatt en egen lov om vern av fortidsminner, og for å få etablert et statlig
kontor som kunne følge opp sakene med større myndighet. Den første loven kom i  1905, og 
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ga vern til alle bygninger og gjenstander fra middelalderen. Riksantikvarens kontor ble 
etablert i 1912, som et inspektorat under Kirke- og undervisningsdepartementet. Seinere har 
loven blitt revidert og utvidet flere ganger. Gjeldende kulturminnelov er fra 1978, og ble sist 
endret i 2001. Riksantikvarens kontor ble omgjort til eget direktorat under Miljøvern-
departementet i 1990: Direktoratet for kulturminneforvatning.
6. Restaureringen av Nidaros domkirke 
Domkirken i Trondheim var det første faste fortidsminne i Norge som staten viste interesse 
for. Wexelsen (1978) påpeker at dette ikke primært skydtes kirkens interessante middelalder-
arkitektur (som av datidens arkitekter ble sett på som rå og barbarisk), men at Grunnloven i 
1814 hadde gjort den til kroningskirke, og dermed gitt den en særlig rang.
Den unge arkitekten H. E. Schirmer fikk i 1842 i oppdrag å undersøke kirken og lage en 
restaureringsplan. Det var delte meninger om hva som burde gjøres: Stortinget ønsket en 
tradisjonell (og billig) reparasjon, kretsen rundt J. C. Dahl og N. Nicolaisen ville konservere 
kirken, mens Schirmer etter hvert ble overbevist om at gjenreisning var det rette. Schirmers
intensjon var å føre kirken tilbake til høymiddelalderen, nærmere bestemt til gotikken. 
Gjennom studieturer til Tyskland og England (bl.a. foranlediget av Dahl), fikk han større 
kunnskaper om middelalderarkitekturen, og fikk drøftet planene med ledende arkitekter i 
Europa. Dette førte til en revidert og sterkt forbedret plan i 1851. 
Departementet hadde oppnevnt en tilsynskomite for restaureringen, med N. Nicolaysen som 
formann. Han ønsket ikke å gjenta det han kalte feilene fra Frankrike der man jo ”nedbryde 
Monumenter fra Middelalderen, for at opføre dem paa ny, under paaskud af at restaurere 
dem”. Dahl var av samme mening: ”Lad den (kirken) helder falde og staa som en strunk
ruin.” Men Schirmers tegninger falt i bedre jord hos politikerne og almuen, og kravet om en 
virkelig gjenreisning ble stadig sterkere. I juli 1869 kom arbeidet endelig i gang. 
Gjenreisningen av Nidarosdomen ble det sentrale prøve- og læreobjekt for det antikvariske
miljø i Norge gjennom de neste 100 år. Etter hvert som arbeidet skred fram, kom det opp 
stadig nye spørsmål og problemer som skapte opphetede diskusjoner blant landets antikvarer 
og arkitekter. Oppgaven inneholdt alle grader av bygningsvern, fra relativt enkel reparasjon 
(korveggen) via konservering/rehabilitering (Mariakapellet og oktogonen) til gjenreisning 
(vestskipet) og nærmest fri diktning (vestfronten og tårnet).
Da restaureringen ble offisielt avsluttet i 1969, kunne man ikke bare følge kirkens historiske 
utviklingen gjennom  middelalderen, men også utviklingen av verneideologier, tekniske 
rammebetingelser og praktiske vurderinger som hadde skjedd gjennom restaureringsperioden.
7. Bygningsvernet i Norge etter krigen 
Tschudi Madsen skriver i sin artikkel Vernetanker til lufting (1978) om det internasjonale 
samarbeidet som har utviklet seg, særlig etter siste krig, og som Norge har deltatt i. Han 
starter med konferansen i Athen i 1930, der det ble tatt et endelig oppgjør med
stilrestaureringsprinsippet. Noen enighet om hvilke nye prinsipper som skulle gjelde klarte 
man imidlertid ikke å oppnå før Venezia-charteret ble vedtatt i 1964. I innledningen til dette 
heter det bl.a.:
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“Imbued with a message from the past, the historic monuments of generations of 
people remain to the present day as living witnesses of their age-old traditions. (...)
It is our duty to hand them on in the full richness of their authenticity.”
Retningslinjene som følger av de 16 artiklene har i stor grad gyldighet for vernearbeidet i 
Norge også i dag. Her nevnes kort:
• Vern og restaurering involverer alle slags tekniske og vitenskapelige fagdisipliner. 
• Kontinuerlig vedlikehold og vanlig bruk er den beste måten å bevare en bygning på. 
• Bevaring er det primære - restaurering må bare gjennomføres i spesielle tilfeller. 
• Verdifulle elementer fra alle tidsaldre bør respekteres og bevares.
• Verneobjektet og omgivelsene må vurderes sammen.
• Objekter må ikke flyttes fra sitt sted, med mindre det er siste utveg for å bevare dem.
Spørsmålet om hva som ligger i begrepet “autentisitet” har i ettertid vært gjenstand for mye
diskusjon. Jokilehto (1995) har forsøkt å forklare det slik:
“Authenticity can be understood as a condition of the heritage resource, and can be 
defined in the artistic, historical and cultural dimensions of this resource. These
dimensions can be seen in relation to the aesthetic, structural and functional form of 
the object or site, in relation to its material and technology, as well as in relation to its 
physical and sosio-cultural context.” 
Et tydelig eksempel på hvordan holdninger og idealer har endret seg hos vernemyndighetene,
finner vi i Sigrid Christies artikkel om restaureringen av stavkirkene (1975). Ved de første 
restaureringene på midten av 1800-tallet, var det “tilbakeføringsprinsippet” som gjaldt, og det 
var ensidig rettet mot middelalderen. I restaureringene etter krigen har man fulgt 
“kontinuitetsprinsippet” og tatt vare på verdifulle elementer fra flere tidsepoker, side om side. 
Amsterdamerklæringen som ble utarbeidet i forbindelse med det internasjonale
arkitekturvernåret i 1975 sier at Europas arkitektuarv gir hvert enkelt folk bevissthet om deres
felles historie og felles kultur, og at bevaring av denne arven derfor er et spørsmål av vital 
betydning. Nøkkelordet er “integrert konservering”, som betyr at bevaringen av vår
bygningsarv må være en integrert del av planleggingen på alle nivå. 
Den norske komitéen for arkitekturvernåret utformet en egen nasjonal erklæring i 
Amsterdamerklæringens ånd. Man fokuserte særlig på å bevare den spesifikt norske 
bygningsarven på to områder: (1) Bygninger i dal og på fjell som var blitt overflødige i 
jordbrukssammenheng, og (2) den tette, lave, panelte trehusbebyggelsen i våre småbyer, med
sin miljømessige sjarm. Vernetanken måtte bli en selvfølgelig og integrert del av den 
kommunale planlegging! (Tschudi Madsen 1978). 
8. Retningslinjer for vernearbeidet i dag 
Hvilke kriterier brukes for å vurdere en bygnings eller gjenstands verneverdi i dag? 
Riksantikvaren ga i 1987 ut et informasjonshefte om dette, der en kjenner igjen mange av de 
verdier som er omtalt ovenfor : Identitetsverdi, symbolverdi, historisk kildeverdi, autentisitet,
miljøverdi, pedagogisk verdi, estetisk og kunstnerisk verdi og bruksverdi. Det er verdt å 
merke seg at alder i seg selv ikke er regnet som noe tilstrekkelig kriterium for vern (unntatt 
for middelalderminner), men at alderen eventuelt må sees i sammenheng med andre kriterier. 
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I de seinere år har Riksantikvaren arbeidet mer planmessig innenfor enkelte sektorer, og bl.a. 
utarbeidet egne verneplaner for jernbanebygninger (Hartmann og Mangset 1997) og 
fyrstasjoner (Monrad-Krohn 1997). Helt nylig er det framlagt forslag til verneplaner for 
Vegvesenets veganlegg og bruer og for televerkets bygninger, bl.a. et representativt utvalg av 
de små røde telefonkioskene
I Riksantikvarens strategiplaner de seinere år (1996 og 2000) har det kommet inn nye 
prioriterte områder som vern av eldre industrianlegg og vern av det 20. århundres arkitektur. 
Man ønsker å få andre sektorer til å ta mer selvstendig ansvar for sine kulturminner, og å 
styrke den regionale og kommunale kulturminneforvaltningen. Formålet med Riksantikvarens 
virksomhet i dag er “å sikre kulturminner og kulturmiljøer som viktige kunnskaps-,
opplevelses- og bruksverdier for dagens og morgendagens mennesker”.
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VEDLEGG 2 
Den norske kirke gjennom 1000 år 
1. Kristendommen kommer til Norge 2. Kirken i middelalderen  3. Reformasjon og enevelde
4. Kirkelige reformer på 1800-tallet  5. Det kirkelige reformarbeidet på 1900-tallet  6. Kirkeloven av 1996
7. Kirkens geografi  8. Veien videre
1. Kristendommen kommer til Norge 
Kristendommen festet røtter i Norge gjennom en lang og kontinuerlig prosess over flere 
hundre år (Müller, O., 2001). Allerede på 600-tallet hadde norske handelsmenn forbindelse 
med Frankrike, og Nordsjøhandelen med de britiske øyer er enda eldre. Over alt møtte
nordmennene kristen tro og kultur. Noen av dem lot seg primsigne slik at de kunne omgås de 
kristne kjøpmennene og overvære gudstjenestene. Selv på de ville herjetoktene i Vikingtiden
(ca. år 800-1000) tok nordmennene med seg mange inntrykk fra det kristne Europa. Enkelte 
lot seg også omvende. I Vestfold er det funnet kristne graver fra 800- og 900-tallet. En annen 
impuls kan ha kommet fra de keltiske slavene som vikingene bragte med seg hjem. Kvinnene
ble gjerne satt til husarbeid og barnepass, og deres kristne holdninger og tankegods kom 
dermed inn i hjemmene. Det finnes også legender om keltiske eneboere som slo seg ned langs
norskekysten. Best kjent er historien om den irske kongedatteren Sunniva som på 900-tallet 
søkte tilflukt på Selje.
Den første norske kongen som prøvde å innføre kristendommen, var Håkon den gode (ca. 
930-960), sønn av Harald Hårfagre. Han var oppfostret hos den fromme kong Adalstein i
England. Håkon hentet en biskop og noen prester fra England og bød ”kristendom over hele 
landet” (Snorre 1959, s. 90). Men motstanden var for stor, kirkene ble brent og prestene drept. 
Større framgang hadde den nyomvendte Olav Tryggvason da han i år 995 kom fra England og 
steg i land på Moster. Der lot han ”synge messer” og ”siden ble det bygd en kirke på samme
sted” (Snorre 1959, s. 160). Kirken i Norge regner denne begivenheten som sin fødselsdag. I 
Viken var kristendommen allerede så godt kjent at Olav fikk vedtatt den på tinget uten kamp.
Vestlendingene var mer motstrebende, men lot seg omvende gjennom en blanding av trusler 
og vennskapsløfter. Trønderne måtte han tvinge. Den aller sterkeste motstanden bød 
imidlertid innlandet, som Olav Haraldson (den hellige) noen år seinere vant gjennom sin 
”sverdmisjon”. Kongens død på Stiklestad i 1030 og de undergjerninger som fulgte, befestet 
ugjenkallelig kristendommens posisjon i det norske samfunnet.
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2. Kirken i middelalderen
Fra kristendommen ble innført på 1000-tallet og fram til reformasjonen i 1537, var kirken i 
Norge en del av det katolske kirkestyret. Paven hadde allerede på 800-tallet bestemt at de 
vordende nordiske kirker skulle høre inn under erkebiskopen av Hamburg-Bremen, og dette 
ble stadfestet da biskop Grimkjel besøkte erkebiskopen omkring 1024. De første faste 
bispesetene ble opprette på Selje omkring 1070 og i Oslo og Nidaros omkring 1075. Seinere
fulgte Stavanger (1125) og Hamar (1153).
I 1103 kom landet under erkebiskopen av Lund, som den gang var dansk område. Fra tidlig på 
1100-tallet ble det innført tiende, som ble delt på 4 parter: biskopen, presten, kirken og de 
fattige. Dette styrket kirkens posisjon, og var en viktig forutsetning for at  Norge i 1153 kunne 
bli en selvstendig kirkeprovins med erkebispesete i Nidaros. Fram til da hadde kongen langt
på vei vært kirkens reelle overhode og beskytter. Han fikk bøndene til å bygge kirker og 
underholde prestene, og han hadde det avgjørende ordet ved bispeutnevnelser. 
I kristningstiden ble det reist et stort antall kirker, og betydelige jordeiendommer ble tilført
kirkene. Den lokale kirkeorganisasjonen var bygd opp omkring prestene. De fikk sitt 
utkomme av prestegården og diverse avgifter og andre inntekter som hørte embetet til. Dette 
ble kalt prestegodset, til forskjell fra kirkegodset som hørte selve kirken til. Fra slutten av
1100-tallet ble det innført en ordning med en eller to kirkeverger for hver kirke som skulle 
sikre kirkegodset og ha ansvar for vedlikeholdet. Vervene gikk på omgang mellom bygdens 
fremste menn, og ga betydelig sosial anseelse.
I tiden før Svartedauden i 1349 eide kirken 41 % av landets jordeiendommer, og kirken hadde 
anslagsvis tre ganger så høye inntekter som kongen. Man regner med at det på den tiden var 
ca. 2 000 geistlige, 300 adelsmenn og 70 000 bønder i Norge.
3. Reformasjon og enevelde 
Ved reformasjonen i 1537 ble det katolske bispestyret avløst av et kongelig kirkestyre, men
kirken beholdt likevel en viss selvstendighet. Ved eneveldets innføring i 1660 tiltok kongen 
seg styringsrett og lovgivningsrett over kirken i kraft av guddommelige fullmakter, som 
”Konge av Guds nåde”. Menighetenes frihet ble gradvis innskrenket og endelig avviklet da 
kongen fikk utnevningsrett for alle sine embetsmenn – også prestene. Kirkegodset og de 
kirkelige inntekter ble betydelig redusert til fordel for kronen.
Det kongelige maktmisbruk kulminerte da kongen – for å finansiere sin krigføring – bestemte
seg for å avhende en rekke kirker og prestegårder. Ved ”det store kirkesalget” i 1721-23 ble i 
alt 623 kirker med tilhørende jordeiendommer og rettigheter auksjonert bort. Noen av kirkene 
ble kjøpt av almuen i soknet eller lokale bønder, men de fleste gikk til embetsmenn som ofte
bodde helt andre steder. Kjøperne hadde plikt til å holde kirkene ved like, men dette ble i 
mange tilfeller forsømt. Et annet problem var at folketallet i landdistriktene økte raskt fra 
1750 og utover, slik at mange av de gamle kirkene ble for små. Kirkeeierne hadde i slike 
tilfeller ikke noe ansvar for utvidelser eller nybygging. Den såkalte ”kirkesaken” ble en 
gjenganger og et stort problem for myndighetene gjennom resten av 1700- og det meste av 
1800-tallet. (Mer om dette finner en bl.a. i S. H. Pedersens hovedfagsoppgave (1992) om
behandlingen av kirkebyggesaker i perioden 1780-1851). 
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4. Kirkelige reformer på 1800-tallet 
I Grunnloven av 1814 ble grunnleggende trekk fra eneveldets kirkeordning ført videre. 
Tilknytningen mellom stat og kirke ble opprettholdt, og tidligere kirkelovgivning fortsatte å 
gjelde. Kongens særstilling som “kirkens overhode og beskytter” ble fastholdt gjennom 
Grunnlovens  § 16. 
Stortinget tok opp ”kirkesaken” allerede i 1815. Stortingskomitéen var rystet over forholdene 
og mente at en rekke av kirkene ”var i en yderst slet Stand, endog i den grad at Gudstjeneste 
samme Steds ikke med den fornødne Verdighed, og heller ikke uden Fare for enkelte
svageliges Helbred, kan holdes”. Det ble reist forslag om alminnelig forkjøpsrett for
menighetene, men den private eiendomsrett sto så sterkt og man nøyde seg med å innskjerpe
vedlikeholdsplikten. Arbeidet førte imidlertid til at Stortinget i 1818 vedtok en lov om at
kirker i statens eie skulle overføres til menighetene, og man innførte prinsippet om at 
manglende inntekter til drift og vedlikehold kunne utlignes på bøndene i soknet. 
”Kirkesaken” var også den store utfordringen for det nye lokale selvstyret som ble innført ved 
formannskapslovene i 1837. I mange tilfeller var dette den første saken som ble tatt opp, og 
den førte oftest til den største investeringen som ble gjort i den nye kommunen. Prinsippet om 
utlikning av utgiftene på bøndene ble videreført – både for kirkelige og andre utgifter. Det var 
prestegjeldene som dannet grunnlaget for de nye formannskapsdistriktene (senere herreder).
På landet skulle det i hvert sokn velges et soknestyre, hvorav ¼ av medlemmene fikk sete i 
formannskapet. Soknestyret skulle til å begynne med bare ta seg av kirkeforvaltningen, men
ble utover på 1800-tallet pålagt stadig flere kommunale forvaltningsoppgaver.
Kirkelovene av 1845 og 1851 inneholdt nye bestemmelser om kirkenes størrelse, finansiering 
og eierforhold. Folketallet hadde nå vokst kraftig, og loven førte til bygging av et stort antall 
nye kirker. De fleste kirkene som fortsatt var på private hender ble også overdratt til 
menighetene. Likevel var det fortsatt mye uklarhet om kirkenes eiendomsforhold og økonomi
mot slutten av 1800-tallet.
Den nye Lov om Kirke og Kirkegaarde som endelig kom i 1897, hadde til hensikt å rydde opp
i dette ved å lovfeste menighetenes eiendomsrett til kirken og å legge til rette for tilbakeføring 
av alle privateide kirker og kirkegårder til menighetene. Loven var basert på at kirkens 
utgifter primært skulle dekkes av kirkens egne inntekter, men førte videre den tidligere 
lovbestemmelsen om at manglende inntekter kunne utlignes gjennom den kommunale 
skattlegging.
Den kommunale kirkeforvaltning utviklet seg i løpet av 1800-tallet til å bli en del av den 
øvrige  kommunale forvaltning, og de kirkelige utgifter ble regnet som en naturlig del av de
kommunale utgifter. Utgifter til kirkelige stillinger som prest, klokker og organist ble 
finansiert gjennom et komplisert system av tiende, avgifter og andre inntekter. I 1897 ble 
dette endret, og kommunen fikk økonomisk ansvar for de kirkelige stillingene. Staten tok 
delvis ansvar for prestelønningene gjennom avkastningen av embetsgårdene, men det var først 
i 1975 at staten overtok hele lønnsansvaret. Kirkevergen hadde helt fra 1837 vært et
kommunalt oppnevnt ombud.
Den nære forbindelsen mellom kommune og kirke førte til at kirkene ofte ble betraktet som 
kommunale bygg. Kirkeloven av 1897 slo likevel fast at kirken var “Sognemenighedens
eiendom”, det vil si at den eides av kirkens medlemmer i soknet.
303
Vedlegg 2: Den norske kirke gjennom 1000 år 
5. Det kirkelige reformarbeidet på 1900-tallet 
Forslag om fri folkekirke
Kirkeloven av 1897 ble stort sett godt mottatt, men enkelte tok til orde for at menighetene
måtte få større innflytelse. I 1906 satte jusprofessor Absalon Taranger i gang en debatt om 
skille mellom stat og kirke. Han ville ikke folkekirken til livs, men ønsket ”et virkeligt
kirkestyre, ikke noget statskirkestyre”. Forslaget fikk stor tilslutning på stiftsmøtene og det 
frivillige kirkelige landsmøte i 1908, og dessuten fra biskopene. Regjeringen oppnevnte en 
kommisjon som i 1911 la fram sin innstilling. Et flertall i kommisjonen ønsket reformer i
statskirken, mens et mindretall ønsket en fri folkekirke. Stiftsmøtene og det kirkelige
landsmøte behandlet innstillingen i 1912, og gikk med stort flertall inn for en fri folkekirke. 
Men da saken etterpå ble sendt på høring til landets kommunestyrer, skolestyrer og
menighetsmøter, ble forslaget avvist med stort flertall i alle organer. Sluttstrek ble satt da
saken falt i Stortinget i 1916.
Menighetsråd, bispedømmeråd og bispemøter 
Et annet forslag som Regjeringskommisjonen av 1911 hadde gått inn for, var å etablere 
menighetsråd i soknene. Forslaget møtte betydelig motstand i enkelte kirkelige kretser, men
den politiske viljen var til stede. Lov om menighetsråd gikk dermed igjennom i Stortinget i 
1920. Den forvaltningsmessige myndigheten var riktignok svært begrenset, men menighetene 
fikk med dette sitt første egentlige representative kirkelige organ. 
Både i 1926 og 1928 behandlet Stortinget forslag om å opprette et konsultativt kirkeråd, men
tanken fikk ikke gjennomslag. Regjeringen foreslo i 1931 at det i stedet burde opprettes 
bispedømmeråd, og at biskopene – som var samlet til fellesmøte første gang i 1915 – burde få 
faste bispemøter. Lov om bispedømmeråd ble vedtatt av Stortinget i 1933, og Reglement for 
bispemøtene ble gitt ved kongelig resolusjon i 1934.
Kirkeordningsloven
I samsvar med partienes fellesprogram etter krigen, ble det i 1945 nedsatt en offentlig 
kirkeordningsnemnd som skulle utrede kirkelige reformer ”innenfor den bestående ordning i 
forholdet mellom stat og kirke”. Nemnda hadde to sentrale forslag til endringer: For det første
ville den omskape bispedømmerådene til domkapitler med betydelig myndighet. De skulle 
overta stiftsdireksjonens ansvarsområde, innstille til prestestillinger og tilsette hjelpeprester
og klokkere. For det andre foreslo nemnda å opprette et sentralt kirkeråd med rådgivende 
myndighet overfor departementet i saker som kom inn under den kongelige anordnings-
myndigheten i Grunnlovens § 16. Kirkerådet skulle dessuten avholde et fellesmøte for
bispedømmerådene i hver valgperiode (4 år). Dette skulle være et samrådingsmøte og ikke 
noe egentlig kirkemøte.
Da innstillingen kom opp til behandling i regjering og Storting, ble forslagene om
domkapitler og kirkeråd avvist, mens bestemmelsen om bispedømmerådenes fellesmøte ble
vedtatt. På lokalplanet ble det åpnet adgang for kommunestyret til å bestemme at det skulle 
velges et ”menighetsrådenes fellesråd” som skulle ha tilsyn med alle kirker og kirkegårder i
kommunen. Det ble også bestemt at kommunen (som ansvarlig for ”kirkekassa”) skulle ha en 
representant både i fellesråd og menighetsråd. Arbeidet munnet ut i en samordnet Lov om Den
norske kirkes ordning i 1953.
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Reformarbeidet i 60- og 70-årene 
Den neste viktige prosessen ble satt i gang i 1965, da Det frivillige kirkeråd nedsatte en 
kommisjon (Birkeli-kommisjonen) som skulle vurdere reformer for å sette kirken bedre i
stand til ”å fylle sine oppgaver i vårt folk”. Et viktig moment var å vurdere et mer variert 
kirkelig engasjement slik at ikke bare prestene, men også kateketer, diakoner, organister, 
klokkere og menighetssekretærer kunne utføre en mer selvstendig tjeneste i menighetene. Når 
det gjaldt kirkens organisasjon, foreslo kommisjonen å etablere et representativt kirkemøte
med rett til å treffe avgjørelser på kirkens vegne og et kirkeråd med eget sekretariat.
Prostileddet burde styrkes ved å opprette prostimøter og prostiråd og faste prostesteder. 
Nemnda foreslo også at det ble innført en egen kirkeskatt, subsidiært at en fast andel av 
statens og kommunens skatteinntekter skulle gå til kirken, eller at kirken ble fullfinansiert
over statsbudsjettet. Kirkegårdsdriften burde imidlertid fortsatt finansieres av kommunene. 
Reformkommisjonens arbeid ble videreført av den kirkelige Utredningskommisjonen av 1969 
(Støylen-kommisjonen). Kommisjonen pekte på en del grunnleggende problemer i forholdet 
mellom stat og kirke. Den tok utgangspunkt i kirkens selvforståelse som trossamfunn og 
uttalte at ”de historisk nedarvede ordninger av forholdet mellom stat og kirke svarer ikke til 
realitetene i den statsvirkelighet som preger samfunnet i dag”. Kommisjonen konkluderte med
at det var behov for grundigere studier av kirkens organisasjon og økonomi, og pekte på en 
rekke forvaltningsmessige problemer med gjeldende ordning. Innstilling fikk i hovedsak 
tilslutning fra det frivillige kirkelige landsmøte i 1973. 
Det kirkelige utredningsarbeidet førte til at Stortinget i 1970 nedsatte Det offentlige
Stat/kirke-utvalget (Sivertsen-utvalget). Utvalget avga sin utredning i mai 1975 (NOU 1975:
30). Flertallet mente det ville være ”prinsipielt og samfunnsmessig riktig” å oppløse
statskirkeordningen, mens et mindretall ville beholde statskirkesystemet omtrent som før. Én 
representant ville beholde statskirken, men gjøre den til ”et myndig, selvstendig rettssubjekt”. 
Utvalget mente at kirkens økonomi ”på lengre sikt” burde sikres ved medlemsavgift, og et 
stort flertall gikk inn for å overføre kirkegårdene til kommunen. Stiftsdireksjonens oppgaver 
ble foreslått overført til fylkesmannen og bispedømmerådet. For øvrig foreslo utvalget at 
staten skulle gi tilskudd til bygging av kirker, og at det ble åpnet adgang til hensiktsmessig
ombygging av eldre kirker. Utvalget var også først ute med å foreslå utskilling av et nytt 
bispedømme på Nordvestlandet (hvilket skjedde da Møre ble opprettet i 1983). 
Utredningene på 60- og 70-tallet førte til flere reformer. Den første kom i 1969, da Stortinget
vedtok å opprette Bispedømmerådenes fellesråd (Kirkerådet) med 12 medlemmer og eget 
sekretariat. Rådet skulle være et samordnings- og rådgivningsorgan valgt av Bispedømme-
rådenes Fellesmøte. Neste trinn var oppfølgingen av Sivertsen-utvalgets innstilling gjennom 
Stortingsmelding nr 40 (1980-81) Om stat og kirke. Regjeringen la til grunn at statskirke-
ordningen fortsatt skulle bestå ”for den tid vi med rimelighet kan ha oversikt over”, men at det 
skulle gjennomføres reformer som kunne sikre kirken større grad av selvstyre og som 
samtidig bevarte Den norske kirke som folkekirke.
Stortinget delte Regjeringens syn og vedtok i 1984 viktige endringer i kirkeordningsloven:
Kirkemøtet ble opprettet i den form vi kjenner det i dag, og Kirkerådet ble utvidet og gitt 
ansvar for å forberede sakene til Kirkemøtet og å iverksette  dets vedtak. Bispedømmerådene
ble utvidet  fra 5 til 7 medlemmer, og det ble gitt lovmessig hjemmel for å tillegge dem fullt
arbeidsgiveransvar for menighetsprester og kateketer. Det siste ble satt i kraft fra 1.1.1989. 
Videre ble det lovfestet at det annet hvert år skulle holdes et stort bispedømmemøte i hvert 
bispedømme, og det ble åpnet adgang til å danne prostiråd og holde prostimøter. Ved en ny 
lovendring i 1987, ble Den norske kirkes lærenemnd opprettet. 
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Den lokale kirkes ordning 
Reformprosessen på sentralt og regionalt nivå var med dette gjennomført, mens den lokale 
kirke fortsatt i stor grad ble styrt etter kirkeloven av 1897. Ved kongelig resolusjon av 
26.mars 1982 ble det nedsatt en utvalg for å utrede de kirkelige ordninger på menighetsplan
(Hille-utvalget). Etter mandatet skulle utvalget særlig utrede de økonomiske og administrative
forhold mellom kommune og menighet, behovet for lovendringer og dessuten vurdere 
stillingsbehovet på menighetsplan og den lovmessige utforming av oppgaver og ansvar.
Utvalget la fram sin innstilling i 1989 (NOU 1989: 7 Den lokale kirkes ordning). Utvalget 
tok utgangspunkt i soknet som den grunnleggende kirkelige enhet, og ønsket å etablere 
soknene som mest mulig selvstyrte ”kirkelige kommuner”. Soknet skulle være et selvstendig 
rettssubjekt, med menighetsrådet som soknets rettslige representant. Menighetsrådet skulle 
dessuten ha hovedansvaret for soknets forvaltning og styring. Andre viktige forslag var: 
• Etablering av kirkelig fellesråd i alle kommuner med mer enn ett sokn. Fellesrådet skulle 
være et samordningsorgan overfor kommunen og et samarbeidsorgan for de enkelte
menighetsråd, men med meget begrenset bestemmende myndighet.
• Lovfestet stilling som kirkeverge i hvert sokn, med oppgave å være sekretær for 
menighetsrådet og daglig administrativ leder av soknets virksomhet. Også fellesrådet 
skulle ha en kirkeverge med tilsvarende oppgaver.
• Videreføring av ordningen med at kommunen i vesentlig grad dekker soknets utgifter, 
men etter nye regler. Utvalget foreslo et tilskuddsystem med tre hovedkomponenter:
a) tilskudd til lovbestemte stillinger og administrasjonsutgifter beregnet på grunnlag av 
sentralt fastsatte normtall,
b) tilskudd til drift og vedlikehold av kirker etter faktisk behov og 
c) fritt tilskudd til menighetens alminnelige arbeid (kirkemusikk, diakoni, barne- og 
ungdomsarbeid osv.). 
• Ny finansieringsordning for kirker, med 40 % statstilskudd og resten fra kommunen. 
• Statlig ansvar for utgifter til restaurering og utbedring av middelalderkirker.
• Oppretting av et eget kirkelig tariffområde og en egen kirkelig arbeidegiverorganisasjon. 
• Overføring av forvaltningsansvaret for kirkegårdene til kommunene. (Et mindretall ønsket 
fortsatt kirkelig forvaltning, da under kirkelig fellesråd.) 
• Nedlegging av Stiftsdireksjonen og overføring av oppgavene til bispedømmerådet,
biskopen og fylkesmannen.
Utredningen ble i 1989-90 sendt på bred høring, bl.a. til alle landets menighetsråd og 
kommuner. De fleste var enige om at det var behov for å rydde opp i ansvarsforholdene 
mellom kirke og kommune samt at menighetene burde få en mer selvstendig stilling, men
ellers var det sterkt delte meninger om utvalgets forslag. Det var skepsis både på arbeidstaker- 
og arbeidsgiversiden når det gjaldt å overføre hele arbeidsgiveransvaret til menighetsrådene.
Likeens var det innvendinger mot tilskuddsystemet, som menighetene følte ikke ga den
tilstrekkelige styrking av økonomien, og som kommunene følte grep inn i det kommunale 
selvstyret. Med så sterk sentralstyring mente flere kommuner det var bedre at staten overtok 
hele det økonomiske ansvaret for kirken. Endelig var det sterk uenighet om forvaltningen av 
kirkegårdene, der de fleste menighetsrådene fortsatt ønsket kirkelig forvaltning, mens 60 % av 
kommunene sluttet seg til utvalgets forslag om kommunal forvaltning.
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Kirkelovarbeidet kom en periode i skyggen av Regjeringens arbeid med ny kommunelov, som
ble vedtatt i 1992. For å få prosessen i gang igjen tok Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon 
initiativ til forskningsprosjektet ”samspillet mellom kommunen og kirken”, der man på 
grunnlag av case-studier i et utvalg kommuner forsøkte å analysere problemer, holdninger og 
mekanismer i samspillet. Utfordringen lå i å finne løsningsmodeller som kunne ivareta både 
det kommunale og det kirkelige selvstyre. En av hovedkonklusjonene var at de kirkelige 
oppgaver med hensyn til økonomi, ledelse og samarbeid best syntes å kunne løses av et organ 
på kommunenivå (Raustøl 1993, s. 145).
Dette ble fulgt opp i departementets utkast til ny kirkelov som ble lagt fram høsten 1994. Den 
forvaltningsmyndighet som Kirkelovutvalget hadde foreslått å overføre fra kommunen til 
menighetsrådene, var her i hovedsak foreslått lagt til kirkelig fellesråd. Når det gjaldt kirkens 
økonomi, gikk man bort fra forslaget om tilskudd etter faste kriterier, og videreførte i stedet 
ordningen med å la kommunestyret fastsette kommunebidraget på grunnlag av budsjettforslag 
fra kirkelig fellesråd. Det ble samtidig lagt fram utkast til ny gravferdslov bygd på 
mindretallets forslag om fortsatt kirkelig forvaltning av kirkegårdene. 
Etter at Kirkemøtet i hovedsak hadde sluttet seg til lovutkastene høsten 1994, la Regjeringen 
fram Ot prp nr 64 (1994-95) våren 1995. Kirke-, utdannings- og forskningskomitéen sluttet 
seg i sin innstilling O. nr. 46 (1995-96) til lovforslagene uten store endringer, og den nye 
kirkeloven og gravferdsloven ble vedtatt av Stortinget 7.juni 1996. Deler av kirkeloven ble 
satt i kraft  fra 1.juli samme år, mens lovene i sin alminnelighet tok til å gjelde fra 1.1.1997. 
Den gamle kirke- og kirkegårdsloven fra 1897 hadde da nesten rukket å bli 100 år!
6. Kirkeloven av 1996
Hovedprinsippene i loven 
Kirkeloven og gravferdsloven samler i seg nesten alt lovverk på det kirkelige området, og gir
et konsistent lovverk for Den norske kirke på alle nivåer. Kirkeloven inneholder rettslige, 
økonomiske og organisatoriske bestemmelser for Den norske kirke, mens gravferdsloven 
regulerer kirkens samfunnsmessige ansvar for den alminnelige gravferdsvirksomhet. Lovene
erstatter en rekke eldre lover som Lov om Kirker og Kirkegaarde, Kirkeordningsloven og 
særlover om geistlige embets- og tjenestemenn, klokkere, organister, kateketer og diakoner. 
Kirkelovens bestemmelser om regionale og sentrale kirkelige organer er i hovedsak overført 
fra den tidligere kirkeordningsloven. De viktigste reformene på dette området ble gjennomført
i løpet av 80-årene.
De store endringene i forhold til tidligere lovgivning gjelder den lokale kirkes ordning, der et 
kjernepunkt er avklaring av menighetenes rettsstilling i forhold til kommunene. Nøkkelen til
denne avklaringen ligger i at kommunens tidligere myndighet på det kirkelige område er
overført til et kirkelig fellesråd på kommunenivå. Kommunestyret er etter dette ikke lenger et 
kirkelig organ, men skal utrede nærmere definerte utgifter i form av en rammebevilgning til 
kirken. Etter avtale med fellesrådet kan kommunal tjenesteyting tre i stedet for særskilt 
bevilgning til bestemte formål (f.eks. regnskapsføring, lønns- og personaltjenester og
bygningsvedlikehold). Menighetsrådene har som tidligere primæransvaret for den kirkelige
virksomhet i soknene.
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Det følger av lovens system at både menighetsråd og fellesråd er selvstendige administrative
enheter med selvstendig rettsstatus. For å kunne ivareta dette utvidede ansvarsområdet
forutsetter loven at den kirkelige administrasjon styrkes. I de fleste tilfeller har dette ført til at
kirkevergene har blitt daglige ledere for fellesrådene. De menighetsrådene som har hatt 
økonomisk mulighet har ansatt administrasjonsledere som daglige ledere for virksomheten,
mens andre menigheter har måttet legge denne funksjonen til en av soknets øvrige ansatte. De 
daglige lederne har bl.a. overtatt sokneprestenes tidligere funksjon som stabsledere. 
Kirkens sentrale organer
Figur 1 gir en oversikt over Den norske kirkes organer etter kirkeloven av 1996. Figuren 
illustrerer det doble lederskapet i kirken, med rådsstruktur og embetsstruktur. Rådene har 
særlig ansvar for kirkens ”ytre” liv med utforming av kirkelige ordninger og tilrettelegging av 
menighetslivet. ”Embetslinjen” er den geistlige tjenestelinjen fra sokneprest via prost til 
biskop, med særlig ansvar for den ”indre” åndelige tjenesten knyttet til gudstjenesteliv, 
forkynnelse, diakoni og undervisning.
I de svenske og finske søsterkirkene er det bestemmelser om at geistlige på ulike nivå skal 
lede rådsorganene. Slike regler finnes ikke i Norge, og det vanligste har vært å velge lekfolk 
som ledere på alle nivå i rådshierarkiet. I 1996 ble det imidlertid vedtatt en protokollær
rangordning som innebærer at bispemøtets preses går foran lederen i Kirkerådet.
Den norske kirkes posisjon som ”statskirke” gir seg utslag på flere områder. Stortinget vedtar
kirkelige lover og bevilger penger til kirkens sentrale og regionale organer samt til
prestelønninger. Kongen (dvs. Regjeringen) gir utfyllende forskrifter og utnevner proster og 
biskoper. Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet er forvaltningsorgan for de 
kirkelige lover og har det avgjørende ord ved endringer i den kirkelige inndeling og ved 
bygging/endring av kirker og krematorier. Departementet har en egen rådgivningstjeneste 
gjennom kirkekonsulenten og kirkegårdskonsulenten.
Kirkemøtet er kirkens øverste representative organ, og tar hånd om saker av felles kirkelig 
karakter. Etter Kirkelovens § 24 skal kirkemøtet bl.a. uttale seg om endringer i kirkelige 
lover, og  gi retningslinjer for den kirkelige undervisning, diakoni, kirkemusikk og den 
økumeniske virksomhet. Videre skal kirkemøtet fastsette kvalifikasjonskrav og 
tjenesteordninger for stillinger innen kirkelig undervisning, diakoni og kirkemusikk, gi regler 
om kirkens inventar og utstyr og foreslå retningslinjer for kirkelig inndeling. Kirkemøtet skal
også gi nærmere regler for virksomheten i de kirkelige råd (menighetsmøte, menighetsråd,
fellesråd, bispedømmeråd og kirkeråd). Kirkemøtet består av alle bispedømmerådene – 
herunder alle biskopene – og 5 andre medlemmer; til sammen 85 medlemmer som samles
minst en gang hvert år. Kirkemøtet ble opprettet i sin nåværende form i 1984.
I tilknytning til Kirkemøtet er det et Mellomkirkelig råd for økumeniske og internasjonale 
saker og et Samisk kirkeråd med ansvar for å koordinere kirkens innsats i samiske
befolkningsområder.
Kirkerådet er Kirkemøtets utøvende organ som forbereder sakene til kirkemøtet, iverkesetter
dets vedtak og for øvrig leder arbeidet mellom Kirkemøtets samlinger. Kirkerådet møtes fire 
ganger i året og består av 10 leke medlemmer valgt av kirkemøtet, 4 prester og en biskop 
valgt av Bispemøtet.
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Sokneprest
Prostemøte Prostiråd Prost
Menighetsråd
Kirkerådet
Mellomkirkelig råd 
Samisk kirkeråd
Kirkelig
fellesråd
Bispedømme-
råd
Bispedømme-
møte
Menighetsmøte
Stortinget
Kirkemøtet Lærenemnda
Biskop
Bispemøtet
Kultur- og kirke-
departementet
Kongen i statsråd 
Rådsstruktur Embetsstruktur
=  frivillige råd og møter
Figur 1  Den norske kirkes organer.
Kilde: Årbok for den norske kirke 2001, s. 27
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Bispemøtet er et samrådingsorgan for biskopene og fast rådgivningsorgan for departementet.
Bispemøtet består av samtlige 11 tjenestegjørende biskoper og samles fire ganger i året. 
Den norske kirkes lærenemnd er et uttaleorgan for saker som gjelder kirkens lære. Nemnda
består av samtlige biskoper, 5 teologisk sakkyndige og 4 leke medlemmer. Saker kan fremmes
for nemnda av departementet, Kirkemøtet og biskopene. 
De sentralkirkelige råd har felles sekretariat ledet av en direktør. 
Organer på bispedømme- og prostiplan 
I hvert bispedømme er det et bispedømmeråd på 7 medlemmer, bestående av biskopen, en 
prest, en lek kirkelig tilsatt og 4 leke menighetsrådsmedlemmer. Etter kirkeloven av 1996 er 
rådene i hvert av de tre nordligste bispedømmene utvidet med en samisk representant. 
Bispedømmerådet har et generelt virksomhetsansvar for det kirkelige liv i menighetene. Det 
har arbeidsgiveransvar for menighetsprester og fordeler statlige tilskudd til bl.a. kirkelig 
undervisning og diakoni. Bispedømmerådet har dessuten overtatt enkelte funksjoner fra den 
tidligere Stiftsdireksjonen. Rådet skal således godkjenne planer for anlegg og endring av 
kirkegårder og være klageinstans for enkeltvedtak truffet av menighetsråd og fellesråd etter
gravferdsloven.
Biskopen er den øverste kirkelige tilsynsmann i bispedømmet, og har det geistlige tilsyn med
vigslede arbeidere (prester, kateketer og diakoner). Etter tjenesteordningen utøver han også - 
sammen med prostene - tilsyn med kirker og kirkegårder, sokneprestenes kirkebokføring og 
menighetenes virksomhet. Etter at Stiftsdireksjonen ble avviklet, skal biskopen godkjenne 
anskaffelse og avhendelse av kirkelig inventar og utstyr. Lovproposisjonen uttrykker at denne 
myndigheten må utøves innen rammen av regelverket knyttet til kirkens liturgier.
Bispedømmerådet og biskopen har felles administrasjon ledet av en administrasjonssjef.
Et flertall av menighetsrådene i et prosti kan vedta å danne et prostiråd for behandling av 
felles saker for prostiet. Prostirådet kan avholde prostimøter, og bispedømmerådet kan 
avholde bispedømmemøter etter eget vedtak. Ingen av disse organene kan imidlertid treffe
bindende avgjørelser. 
Soknets organer
Soknet er både en geografisk og en demografisk størrelse på samme måten som for eksempel
kommunen. Soknets organer handler på vegne av de personer som bor innenfor det 
geografiske soknet og som er medlemmer av Den norske kirke. Figur 2 viser soknets organer 
og deres hovedoppgaver. Rådsorganene har styringsmyndighet gjennom kirkeloven, mens
soknepresten gjennom tjenesteordningen har ledelsen av den geistlige tjeneste med ord og 
sakrament og forvaltningsoppgaver i forbindelse med kirkebokføring. 
Menighetsrådet opptrer på vegne av soknet i alle saker som ikke spesifikt er lagt til kirkelig 
fellesråd eller annet kirkelig organ. Menighetsrådet er kirkens eneste folkevalgte organ, og 
velges for en periode på 4 år. Rådet består av 4-10 valgte medlemmer og soknepresten eller en 
annen prest. Menighetsrådet er ansvarlig for menighetsarbeidet i soknet, for kirkelig 
undervisning, diakoni og kirkemusikalsk virksomhet. Formålsparagrafen er den samme som i
1920, nemlig ”å ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og nære
det kristelige liv i soknet”. I kommuner med bare ett sokn, utøver menighetsrådet også de 
funksjoner som i loven er tillagt kirkelig fellesråd.
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MENIGHETSRÅDET (KL § 9)
Ansvar for det kristelige liv; 
forkynnelse, undervisning, 
kirkemusikk og diakoni.
Lede virksomheten og de ansatte. 
Uttale seg om stillinger.
Avgjøre offersøknader. 
MENIGHETSMØTET (KL § 11)
Avgjøre innføring av ny salmebok
og liturgi. 
Uttale seg om endring av kirke, 
kirkegård, prestebolig, pr.tjeneste,
gudstjenesteplan og soknegrenser.
Behandle årsmelding fra 
men.rådet.
SOKNEPRESTEN (Tjenesteordn.)
Lede den geistlige tjeneste med ord 
og sakrament. 
Gudstjenester og kirkelige handl. 
Konfirmasjonsforberedelse.
Sjelesorg, dødsbud, soknebud. 
Kirkebokføring.
Figur 2  Soknets organer og deres oppgaver 
FELLESRÅDET (KL § 14)
Økonomiske og adm. oppgaver. 
Mål og planer. Samarbeid.
Ivareta forholdet til kommunen.
Kirker og kirkegårder.
Kontor, lokaler og utstyr. 
Arbeidsgiveransvar (adm.utvalg).
Kirkelig  fellesråd skal etter loven ivareta økonomiske og administrative oppgaver på vegne 
av soknene, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen, fremme 
samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta soknenes interesser i forhold til kommunen.
Fellesrådet er ansvarlig for driften av kirker, kirkegårder og kirkekontorer, er arbeidsgiver for 
kirkelige ansatte (unntatt prester) og forvalter driftsmidler og kirkefond. Fellesrådet kan gjøre 
avtale med kommunen om tjenesteyting i stedet for bevilgning til bestemte formål. Fellesrådet
består av en eller to representanter fra hvert av menighetsrådene i kommunen, en prost eller 
annen prest oppnevnt av biskopen og en representant valgt av kommunen.
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Menighetsmøtet er soknets ”medlemsmøte” og består av de stemmeberettigede i soknet. 
Menighetsrådet har plikt til å innhente menighetsmøtets uttalelse i en rekke viktige saker, og 
skal dessuten hvert år gi menighetsmøtet en orientering om det kristelige arbeidet i soknet. 
Menighetsmøtet har avgjørelsesmyndighet når det gjelder innføring av ny salmebok og liturgi.
Soknepresten er tatt med som et av soknets organer, fordi denne i kraft av tjenesteordningen 
er leder for den geistlige virksomhet i menigheten. Soknepresten er i denne sammenheng ikke 
underordnet menighetens organer, men følger ”embetslinja” til prost og biskop.
Når det gjelder menighetens øvrige ansatte, er menighetsrådet deres nærmeste overordnede. I 
liturgisk sammenheng er likevel soknepresten overordnet. Vigslede stillinger som prest, 
kateket og diakon står dessuten under tilsyn av biskopen i spørsmål som angår ”liv og lære”.
Tjenesteordningene for sokneprester, kateketer, diakoner og organister/kantorer sier at de skal 
ha den faglige ledelsen av sine virksomhetsområder i menigheten. Samtidig er alle forpliktet
til å inngå i tjenestemessig samarbeid med de andre ansatte i soknet. Kirkelovens ordninger
skal sikre kontakt både mellom ansatte og råd og rådene imellom.
7. Kirkens geografi
Figur 3 illustrerer kirkens hierarkiske oppbygging og viser antall sokn, prestegjeld, prostier og
bispedømmer i år 2000. I tillegg er den lokale kirkeforvaltning på kommunenivå tatt med,
representert ved kirkelig fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner. Også tidligere 
var fellesrådene organisert på kommunenivå og kommunestyrene hadde kirkelige funksjoner 
som soknenes rettslige representant og som ansvarlig for ”kirkekassa”.
1754  menighetskirker
927 andre kirker/lokaler innviet til kirkelig bruk (1998)
1311
sokn
625
prestegjeld
102
prostier
435
kommuner
(= antall fellesråd +
men.råd m/f.rådsfunksjon)
11
bispe-
dømmer
Figur 3  Oversikt over antall kirkelige enheter i år 2000.
Kilder: Årbok for den norske kirke 2001 s. 23 og Tanggaard 1999 s. 157.
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Figur 3 viser antall kirkelige enheter i hele landet. Fordelt på bispedømmer får vi følgende 
antall enheter: 
Bispedømme Prostier Kommuner Prestegjeld Sokn
Oslo 6 3 53 72
Borg 8 38 55 118
Hamar 10 48 65 164
Tunsberg 10 36 54 116
Agder 12 48 67 152
Stavanger 8 26 44 83
Bjørgvin 13 60 88 207
Møre 7 38 42 101
Nidaros 11 49 61 136
Sør-Hålogaland 8 45 50 96
Nord-Hålogaland 9 44 46 66
Sum hele landet 102 435 625 1311
Kilde:  Årbok for Den norske kirke 2001 
De lokale forhold varierer mye. På landsplan varierer soknestørrelsen fra 26 medlemmer
(Vera) til 18.700 (Åsane). Gjennomsnittsstørrelsen på soknene ligger i området 2.200 – 4.100 
medlemmer i alle bispedømmene unntatt Oslo, hvor gjennomsnittet er nærmere 7.000. En 
tredjedel av alle soknene har mindre enn 1.000 medlemmer, som er den retningsgivende 
”minstestørrelsen” departementet opererer med for utskilling av nye sokn.
Et prestegjeld kan bestå av et enkelt sokn, eller omfatte flere sokn – inntil åtte (Grytten). Som 
regel er det ett eller flere prestegjeld i en kommune, men det er også eksempler på at samme
prestegjeld kan dekke hele tre kommuner (Aukra). Et prosti omfatter vanligvis flere 
kommuner eller én stor kommune. I de største kommunene kan det være flere prostier; Oslo 
har flest med fem.
8. Veien videre
Da den nye kirkeloven ble vedtatt i 1996, mente mange at den bare var et skritt på veien mot
fullt skille mellom stat og kirke. I 1998 oppnevnte Kirkerådet et bredt sammensatt kirke/stat-
utvalg (Bakkevig-utvalget) til å vurdere kirkens stilling i framtiden, herunder kirkens 
økonomi, valgordninger, hvem som skal ha ansvaret for dåpsopplæringen, kirkens rolle i 
samfunnet og statens rolle i forhold til religionene. Våren 2002 la utvalget fram sin innstilling 
”Samme kirke – ny ordning” med følgende tre hovedkonklusjoner:
• Alle tros- og livssynssamfunn i Norge bør likestilles 
• Staten bør føre en aktivt støtende politikk overfor alle tros- og livssynssamfunn. 
• Kirkens medlemmer må selv ta ansvaret for kirkens styring og økonomi.
De mest sentrale forslagene i innstillingen er referert i avhandlingens kapittel 4.11. 
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Kirker i andre land 
1. Folkekirkene i Norden 2. Danmark  3. Sverige 4. Finland 5. Island  6. Tyskland 7. Storbritannia
1. Folkekirkene i Norden
I Norden markerer reformasjonen overgangen mellom middelalder og nyere tid. I Sverige og 
Finland skjedde reformasjonen under kong Gustav Vasa i 1527, i Danmark og Norge under 
kong Christian 3. i 1536 og i Island - også under Christian 3. - i 1540. Etter dette har det vært 
evangelisk-lutherske folkekirker i alle de nordiske landene. De har alle utviklet seg innenfor 
et statskirkelig system med kongen (presidenten) som kirkens overhode og nasjonal-
forsamlingen som lovgivende myndighet. Alle kirkene er organisert i geografiske menigheter, 
prostier og bispedømmer, og har en ensartet geistlig embetsstruktur med prester, proster og
biskoper. På lokalplanet er det valgte organer med relativt omfattende selvstendig ansvar og 
myndighet, bl.a. for lokale stillinger, kirker og kirkegårder. Den statskirkelige tradisjonen ble 
brutt da Svenska kyrkan ble etablert som et uavhengig trossamfunn 1.1.2000.
Noen nøkkeldata for de nordiske folkekirkene er samlet i tabellen nedenfor. Opplysningene er 
hentet fra forskjellige kilder, med tall fra perioden 1989-2001.
Norge Danmark Sverige Finland Island
Folketall (1996) 4,37 mill. 5,25 mill. 8,85 mill. 5,12 mill. 0,27 mill. 
Kirketilhørighet (2000) 87 % 85 % 83 % 85 % 90 % 
Offisielt navn Den norskekirke Folkekirken
Svenska
kyrkan
Evang.-luth.
kyrkan i Finl.
Þjoðkirkjan
(Folkekirken)
Antall: Bispedømmer
   Prostier
   Kommuner 
   Prestegjeld
   Sokn
11
102
435
625
1311
10 (12)
110
275
-
ca. 2100
13
180
282
1138
2300
8
78
464
-
ca. 600 
1
21
224
118
276
Antall kirker 1754 ca. 3000 - - -
Finansieringsform Staten og kommunene Kirkeskatt Kirkeavgift Kirkeskatt Staten
Kilder: NOU 1989:7, Winsnes 1999, Årbok for Dnk 2001, Kirke/stat-utvalget 2001 og div. internettsider
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På tross av det nære slektskapet mellom søsterkirkene i Norden, er det også store ulikheter i 
økonomiske og forvaltningsmessige forhold. Det kirkelige selvstyret er lengst utviklet i 
Sverige og Finland, der sentralkirkelige organer lenge har hatt det faktiske ansvaret for både 
forvaltningsmessige, ordningsmessige og økonomiske forhold i kirken. Annerledes er det i
Danmark, der det fortsatt er staten (ved Folketinget, Kongen og Kirkeministeriet) som fatter 
beslutninger og har det øverste tilsyn med alle kirkens saker. Der er det ingen representative
kirkelige organer over prostinivå.
Både i Danmark, Sverige og Finland kommer kirkens hovedinntekter fra en egen kirkeskatt 
eller kirkeavgift som innkreves av myndighetene sammen med annen skatt. I Island 
finansieres kirken av staten, mens det i Norge er en deling mellom staten og kommunene.
Vi vil nå gå nærmere inn på forholdene i de enkelte land, og særlig strukturer og ordninger 
som har betydning for forvaltningen av kirkene. Figuren på neste side gir en sammenfattende
oversikt over de styrende organer i de fire største kirkene. Bispemøte, lærenemnd og andre 
organer uten forvaltningsmessig myndighet er ikke tatt med i figuren.
2. Danmark
Kirkeordning, kirkelige organer og økonomi 
Den danske folkekirken omfatter mer enn 85 % av befolkningen i Danmark og er den mest
rendyrkede statskirken i Norden. Folketinget er lovgivende myndighet, og bestemmer over 
alle forhold i kirkens liv. Kongen har den utøvende makt, og utnevner biskoper og proster, 
autoriserer liturgi, godkjenner bibeloversettelser og salmebøker og gir tillatelse til innvielse av 
kirker. Danmark har et eget Kirkeministerium som er folkekirkens sentrale ledelse og øverste 
administrative myndighet. Det utarbeider lovforslag og fastsetter forskrifter, er øverste 
tilsynsmyndighet i kirkelige anliggender og tilsetter prester etter innstilling fra menighetsråd
og biskop. I motsetning til de andre nordiske kirkene er det ikke innført valgte organer på
regionalt eller nasjonalt nivå. På den annen side har lokalmenigheten en uvanlig sterk stilling, 
med utstrakt selvstyre og stor myndighet tillagt menighetsrådet.
Det danske rike er oppdelt i 12 stift (bispedømmer): Grønland, Færøyene og 10 danske stift. 
I hvert av de 10 danske stiftene er det en Stiftsøvrighet, som tilsvarer den tidligere
Stiftsdireksjonen i Norge. Den består av biskopen og stiftsamtmannen, og er i hovedsak et 
faglig-administrativt organ med juridisk ekspertise (stiftskontorsjef). Stiftsøvrigheten har 
overtilsyn med stiftets kirker og kirkegårder, fører tilsyn med menighetsrådenes forvaltning 
av prestegårdseiendommene og bistår menighetsrådene med godkjenning av byggeprosjekter 
og normering av stillinger. En viktig oppgave er forvaltningen av Stiftsmidlene, som er
kirkens rørlige kapital og utgjør 50-200 mill. kr. i hvert stift. Midlene lånes ut til kirkelige
formål til lav rente. Renteinntektene av Stiftsmidlene, sammen med landskirkeskatten (en del 
av kirkeskatten), går inn i det sentrale Fellesfondet, som dekker 60 % av prestenes lønn, 
utgiftene til Stiftsøvrigheten og prostiutvalgene, og som yter tilskudd til menigheter med
særlig vanskelig økonomi. Fellesfondet disponeres av Kirkeministeriet. 
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    Land 
Nivå Norge Danmark Sverige Finland
Nasjonalt
Bispe-
dømme
Prosti
Kommune
Prestegjeld
Sokn
Kirke-
departementet
Kirkemøtet
Kirke-
rådet
Bispedømme-
råd
Kirkelig
fellesråd
Menighetsråd
Menighets-
møte
Kirke-
ministeriet
Stifts-
øvrighed
Provsti-
udvalg
Menighedsråd
Domkapitlet
Stifts-
synoden
Gemensam
kyrkofullm. i
kommunen
Kyrkomötet
Kyrko-
styrelsen
Presidenten
Kyrkomötet
Kyrko-
styrelsen
I flerförsamlings-
pastorat:
Samfällda
kyrkofullm.
Stifts-
styrelse
Stifts-
fullmäktige
Domkapitlet
Kyrko-
nämnd
Kyrko-
fullmäktige
Kyrko-
råd
Kyrko-
fullmäktige
(eller kyrko-
stämma ved
< 500 st.ber.)
Kyrko-
råd Kyrko-
stämma
Figur:  Styrende organer i folkekirkene i Norge, Danmark, Sverige og Finland.
Kilder: NOU 1989:7 kap. 9, info-materiell om Svenska kyrkan og internettsidene til 
kirkene i Danmark og Finland. 
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Danmark er oppdelt i litt over 2100 sokn, mange av dem med færre enn 1000 innbyggere. 
Ordningen med menighedsråd ble innført i 1903, men mandatet ble vesentlig utvidet i 1922, 
særlig på det forvaltningsmessige området. Menighedsrådene velges hvert fjerde år ved 
direkte valg i soknet, og har har 6-15 medlemmer avhengig av folketallet. Rådet har det 
forvaltningsmessige ansvar for kirke og kirkegård, og for kirkens og presteembetets inntekter. 
Rådet er tilsettingsorgan og arbeidsgiver for de lokalkirkelig ansatte, og medvirker ved 
tilsetting av prester.
Kirkene har egne inntekter fra avgifter for bruk av kirke og kirkegård og kapitalforvaltning. 
Den viktigste inntektskilden er likevel kirkeskatten, som fastsettes på grunnlag av et 
spesifisert budsjett fra menighetsrådet. Budsjettet for ”kirkekassen” skal omfatte oppgaver av 
offentligrettslig karakter knyttet til gudstjenesteliv og konfirmantarbeid, kirkebokføring og 
administrasjon, kirker, presteboliger og de såkalte sognegårde (med lokaler for barne- og 
ungdomsarbeid) samt begravelsesvesenet. Annet menighetsarbeid regnes som frivillig arbeid, 
og faller utenom det som kirkeskatten skal dekke. Menighetsrådet kan imidlertid føre opp et 
mindre beløp, et såkalt rådighetsbeløp, til disposisjon for annet kirkelig arbeid. 
Der det er flere sokn i en kommune, blir budsjettene samordnet i provstiudvalget, som består
av prosten og 2-4 medlemmer valgt av menighedsrådene. I samråd med menighedsrådene 
lager utvalget et samlet kirkelig budsjett. Kommunen kan ikke gjøre innvendinger hvis ikke 
økningen er på mer enn 20 % av gjennomsnittsbudsjettet for de fire foregående år.
Kirkeskatten blir så utlignet på kirkemedlemmene og krevd inn av kommunen sammen med
andre offentlige skatter. Likningsprosenten har vært stabil i de fleste danske kommuner, og 
har i gjennomsnitt ligget på ca. 0,82 % av medlemmenes skattbare inntekt.
Statens bidrag dekker først og fremst lønn til biskopene og 40 % av prestenes lønninger (60 % 
dekkes av Fellesfondet). Som vederlag for statstilskuddet skal kirken sørge for kirkebokføring 
(folkeregistrering), det offentlige begravelsesvesen og vedlikehold av ca. 2000 middelalder-
kirker.
Forvaltning av kirkene 
Med svært få unntak er kirkene i Danmark såkalte selveiende kirker, der menighedsrådene har 
ansvar for både bygging og vedlikehold. Alle bygge- og vedlikeholdsutgifter dekkes av den 
lokale kirkekasse. For store investeringsoppgaver som f.eks. nybygging av kirker spiller 
prostiutvalget en viktig rolle med hensyn til samordning og prioritering mellom menighetene i 
kommunen.
For nybygg er menighetsrådene byggherre, men byggeledelsen overlates vanligvis til en
utførende arkitekt. Lovverket stiller ikke særskilte krav til størrelse eller standard for nye 
kirker. Det er derfor opp til menighedsrådet sammen med prostiudvalget å avgjøre den enkelte 
kirkes størrelse og utforming. Kostnadene for nye kirker kan derfor variere betydelig. 
Byggeprosjektene skal riktignok godkjennes av Kirkeministeriet, men det endrer sjelden på de 
framlagte planene.
Kirkebyggene finansieres altså av soknene over den kirkelige likning, enten ved årlige 
avsetninger før byggearbeidet starter, eller ved renter og avdrag på lån. Staten yter ikke 
tilskudd til nye kirker, men kommunene avstår i enkelte tilfeller gratis tomt eller bidrar til 
kunstnerisk utsmykning. Til større vedlikeholds- og restaureringsarbeider kan menighetene få 
statstilskudd og også lån av stiftsmidlene.
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Hvert sokn har vanligvis sin egen kirke, men det er intet krav om dette i lovverket slik som i
Norge. Det er imidlertid vanlig at det skilles ut et nytt sokn når det er bygd en ny kirke. 
Antikvariske forhold 
Inntil høsten 2001 var Skov- og Naturstyrelsen det sentrale forvaltningsorgan for både 
kulturminnesaker, miljø, forurensninger og avfall, fysisk planlegging og naturvern. Men i 
november 2001 ble kulturminnesakene flyttet til den nyopprettede Kulturarvsstyrelsen, hvis 
oppgave er å ivareta de kulturhistoriske interesser  knyttet til fortidsminner, kulturmiljø og
bygningsfredning. Sentralt står Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og 
bymiljøer, som bl.a. inneholder bestemmelser om Det Særlige Bygningssyn. Det er et sentralt 
fagutvalg på 12 medlemmer som kommer med forslag til fredning af bygninger m.v. og 
avgjør eventuell oppheving av fredning. Danmark har ca. 9000 fredede bygninger.
Bygningsfredningsloven gjør imidlertid et viktig unntak for kirker. I § 5 heter det at reglene 
om fredning ikke gjelder for kirkebygninger ”sålænge de er omfattet af lovgivningen om 
folkekirken”. Da gjelder Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, hvor det i § 2 
heter at utvidelse, ombygging og endringer av kirkbygninger skal godkjennes av 
stiftsøvrigheten. Regelen gjelder uten unntak, men særlig bevaringsverdige kirkebygninger 
skal stå under et eget kirketilsyn utpekt av Kirkeministeriet. Loven forutsetter at De kongelige 
bygningsinspektører, Nationalmuseet og Akademiet for de skønne Kunster yter sakkyndig 
bistand til Kirkeministeriet og stiftsøvrighetene. I §1 heter det bl.a. at lovens formål er ”at
virke til, at folkekirkens kirkebygninger danner den bedst mulige ramme om menighedens 
gudstjenester, de kirkelige handlinger og andre kirkelige aktiviteter” og ”at sikre, at der ikke 
sker en forringelse af de kulturværdier, der er knyttet til kirkebygninger og kirkegårde”.
Denne vektleggingen av menighetens behov, kombinert med kirkens selvbestemmelsesrett,
synes å ha gitt grunnlag for et fortrolig og positivt samarbeid mellom kirken og de 
antikvariske faginstanser. En medvirkende årsak er nok at det store antallet steinkirker fra 
middelalderen har gjort det nødvendig – og mulig – å finne en praktisk balanse mellom verne- 
og brukerinteresser. 
3. Sverige
Så mycket skall det till för att förkunna kärlekens evangelium…
Göran Oscarsson i Svenska kyrkans kansli, med
henvisning til Kyrkoordningen på over 200 sider
Kirkeordning 1
1.januar 2000 tok Svenska kyrkan spranget fra å være Sveriges statskirke til å bli et eget
trossamfunn. Den tidligere omfattende og detaljerte kirkeloven ble erstattet av en ny lov som
bare ga grunnleggende rammer for Svenska kyrkans identitet og organisasjon. Etter dette er 
det kirken selv som fastsetter ”kyrkoordningen” og som utnevner biskoper og erkebiskop. 
Alle prester ansettes av menigheten (församlingen) på samme måte som andre kirkelig tilsatte.
Tidligere var det domkapitlet som tilsatte sokneprest (kyrkoherde) hver 3.gang en stilling var 
lyst ledig. Det er innført direkte kirkelige valg på alle nivå: Församlings-, stifts- og riksnivå. 
1
 Avsnittene om Svenska kyrkan bygger bl.a. på informasjon innhentet ved besøk i Svenska kyrkans
kansli i Uppsala 23.04.2001 v/Göran Oscarsson - til daglig kanslichef i Skara stift, og i Svenska
kyrkans församlings- och pastoratsförbund i Stockholm 24.04.2001 v/enhetschef  Patrik Tibling og
fastighetskonsulent Leif Hedlöf.
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Kandidatene må være oppført på registrerte lister som skal ha støtte fra et visst antall 
personer, en ”nomineringsgruppe”. Listene har ofte utspring i politiske partier eller andre 
interessefellesskap i menighetene. Stemmerettsalderen ved kirkelige valg er 16 år, mens
valgbarhetsalderen er 18 år. Kirken har fortsatt hovedansvaret for ”begravningsverksam-
heten”.
Selv om kirken har endret formell status, er likevel rådsstrukturen, myndighetsforholdene og 
økonomiordningen omtrent som før. Typisk for Svenska kyrkan er at man på alle nivå har et 
dobbelt sett organer: En større forsamling – fullmäktige – som tar de prinsippielle og 
økonomiske avgjørelser, og et mindre råd som er utøvende organ med ansvar for å forberede
og iverksette beslutningene, lede den daglige forvaltning og ta kirkelige initiativ (se figuren).
Kirkens organer 
Kyrkomötet med sine 251 representanter er kirkens ”Storting” som tar beslutninger om 
kirkeordning, gudstjenesteliv og prestetjeneste og om kirkens satsing på evangelisering, 
misjon, diakoni osv. Kirkemøtets medlemmer velges direkte av kirkelig stemmeberettigede i
hele landet. Kirkemøtets utførende og forberedende organ er Kyrkostyrelsen som består av
erkebiskopen  (som er ”ordförande”) og 14 medlemmer valgt av Kirkemøtet. Alle kirkens
sentale organer administreres fra Kyrkokansliet i Uppsala.
Ved direkte valg blir det i hvert bispedømme valgt en stiftsforsamling, Stiftsfullmäktige, med
minst 41 medlemmer. Dette er stiftets høyeste besluttende organ, bl.a. med ansvar for å 
fremme menighetslivet og å tilrettelegge den kirkelige tjeneste på enkelte institusjoner og
overfor spesielle grupper (studenter, turister). Stiftsstyrelsen er stiftets forvaltende og
iverksettende organ, med biskopen som selvskreven leder og minst 11 medlemmer valgt av 
Stiftsfullmäktige. I stiftene har man også beholdt Domkapitlet, som er en gammel institusjon
med røtter tilbake til katolsk tid. Domkapitlet er tilsynsorgan for prester og diakoner, men er 
også en kirkelig domstol som skal kontrollere at beslutninger er fattet etter kirkeordningens 
bestemmelser.  Domkapitlet består av biskopen, domprosten, en prest eller diakon og fire 
medlemmer valgt av Stiftsfullmäktige. En av disse skal være rettsdommer. Alle organer på 
stiftsplan har felles sekretariat.
Lokalt er kirken organisert i 1138 prestegjeld (pastorater) med 2565 menigheter/sokn
(församlingar). Menighetene er egne rettssubjekter og betegnes som kirkelige kommuner. 
Deres ansvar omfatter gudstjenesteliv og menighetsarbeid, arbeidsgiveransvar for de ansatte,
anskaffelse og vedlikehold av kirkebygg og menighetslokaler og anlegg og vedlikehold av 
gravplasser. I hver menighet velges ved direkte valg en Kyrkofullmäktige med 15-25 
medlemmer. Dette organet har både beskatnings- og bevilgningsrett, og fungerer som et
kirkelig kommunestyre. I menigheter med mindre enn 500 stemmeberettigede medlemmer
kan Kyrkofullmäktige erstattes med et åpent allmannamøte, kyrkostämma. Kyrkofullmäktige
(evt. Kyrkostämma) velger et Kyrkoråd på minst 7 medlemmer som har det daglige ansvaret 
for menighetsarbeidet og den økonomiske forvaltning. Soknepresten er fast medlem, men kan
ikke velges til leder.
Når det er mer enn ett sokn i et prestegjeld (pastorat), overføres en rekke viktige oppgaver til 
pastoratsnivået eller samfälligheten. Det gjelder arbeidsgiveransvar for de kirkelige ansatte,
bygging og vedlikehold av kirker og andre bygg og anlegg av gravplasser. Ved direkte valg 
velges da en felles prestegjeldsforsamling, Samfällda kyrkofullmäktige, med 15-45
medlemmer. Denne forsamlingen velger en Kyrkonämnd som er prestegjeldets styre. I en 
samfällighet er det for øvrig anledning til å droppe Kyrkofullmäktige (evt. kyrkostämma) og i 
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stedet ha direktevalgte Kyrkoråd i menighetene. Det er også mulig å legge flere prestegjeld 
inn under samme Flerpastoratssamfällighet. Kyrkonämnden erstattes da av en 
Pastoratsnämnd bestående av sokneprestene og medlemmer fra de lokale Kyrkoråd. 
Kyrkonämnd og Pastoratsnämnd har klare paralleller til kirkelig fellesråd i Norge.
Økonomiske forhold, eiendommer og stillinger
Kirkens løpende økonomi er basert på en kirkeavgift (tidligere kirkeskatt) fra medlemmene,
som utgjør ca. 75 % av inntektene. Sammen med rente- og driftsinntekter har dette gitt 
Svenska kyrkan et solid økonomisk grunnlag. De lokale Kyrkoråd utarbeider budsjettene, som 
vedtas av Kyrkofullmäktige. Beløp kan overføres fra år til år, og det kan avsettes midler til 
kapitalfond og driftsfond. Menighetene kan også oppta lån og pantsette eiendommer. Når 
budsjettet er vedtatt, gir Kyrkorådet melding til kommunen om skattesatsen, og kommunen 
innkrever skatten. Tre valgte revisorer skal føre tilsyn med at forvaltningen av midlene skjer 
på en tilfredsstillende måte.
Sentralt forvalter kirken et stort Kyrkofond som alle pastoratene bidrar til. Fondet brukes til 
økonomisk utjamning menighetene imellom, til å finansiere stiftsadministrasjonene, det 
sentrale Kyrkokansliet og Kyrkostyrelsen, til kirkebygg, pensjoner og en rekke andre 
kirkelige formål.
Svenska kyrkan er en betydelig eiendomsbesitter. Den eier ca. 3000 kirker, 2000 prestegårder 
og 4000 andre tjenesteboliger foruten menighetshus, kontorer og kirkegårder. Kirken eier 
dessuten om lag 2,5 % av landets dyrkede areal og 1,3 % av skogsarealet. 
Kirken har ca. 5 000 prester og kirkemusikere. I tillegg kommer 28 000 andre ansatte, mange i 
deltidsstilling slik at det tilsvarer om lag 10 000 heltidsstillinger.
Forvaltning av kirkene 
På samme måte som i Danmark er det de lokale menighetene som selv har ansvar for bygging, 
drift og vedlikehold av kirkene. Alle utgiftene med kirkene finansieres gjennom den lokale 
kirkeskatten, men det kan gis bidrag fra det sentrale kirkefondet til antikvariske merutgifter og 
særlig kostnadskrevende arbeider (kyrkobyggnadsbidrag). 
Der det er flere sokn i et prestegjeld, løftes kirkeforvaltningen opp på prestegjeldsplan. Både i 
form og innhold ligner denne ordningen mye på den norske ordningen med kirkelig fellesråd 
på kommunenivå.
Nærmere bestemmelser om kirkebyggenes forvaltning og bruk finnes i den nye 
”kyrkoordningen”. Biskopene og prestene har rett til å bruke kirkene til gudstjenester og 
kirkelige handlinger, men når det gjelder annen bruk er det kyrkorådet som avgjør spørsmålet.
Kravet er at det ikke skal ”förekomma något som strider mot kyrkans tro, bekännelse och lära 
eller i övrigt kränker kyrkorummets helgd”. Klage over kyrkorådets beslutninger om bruk av 
kirke avgjøres av domkapitlet.
Domkirkene står i en særstilling, og biskopen eller biskopens representant har møte-, tale- og 
forslagsrett når saker som angår domkirkens forvaltning skal opp i det angjeldende kyrko-
fullmäktige eller kyrkoråd.
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Antikvariske forhold 
Riksantikvarieämbetet er sentralt forvaltningsorgan for landets kulturminner.
Kulturminneloven fra 1998 gir bl.a. nærmere bestemmelser om kulturhistorisk vern av 
kirkebygg og kirkeinventar.
Om kirkebyggene heter det at de skal ”vårdas och underhållas så att deras kulturhistoriska 
värde inte minskas och deras utseende ock karaktär inte förvanskas” (kap. 4 § 2). Kirker som
er eldre enn 1940, men også nyere kirker som har spesiell kulturhistorisk verdi, ”får inte på 
något väsentligt sätt ändras utan tilstånd av länsstyrelsen” (kap. 4 § 3). Om nødvendig skal 
Riksantikvarieämbetet og länsstyrelsen samrå seg med domkapitlet.
I hver menighet skal det føres en fortegnelse over kirkeinventaret, som skal framlegges for
stiftet minst hvert sjette år (kap. 4 § 7 og 8). Fortegnelsen skal føres av to personer i 
menigheten. Kyrkoordningen sier at dette skal være kyrkoherden eller en annen prest i 
menigheten og en kyrkvärd valgt blant kyrkorådets medlemmer eller varamedlemmer.
Kirken og staten har inngått en avtale om ”kirkeantikvarisk erstatning”. Det er penger som 
staten bevilger for å dekke merutgifter med drift og vedlikehold slik at kirker som omfattes av
kulturminnelovens kap. 4 kan opprettholde sin kulturhistoriske verdi. Denne kostnaden er 
beregnet til 460 mill. SEK pr. år. For år 2002 er det bevilget 50 mill. SEK, og dette beløpet 
skal økes med 50 mill kr. hvert år inntil målet er nådd i 2009.
Riksantikvarieämbetet  forvalter et stort bygningsregister. Utdrag av dette er gjort tilgjengelig 
på Internett slik at involverte i kulturminneforvaltningen og andre interesserte her kan finne
kulturhistorisk viktige opplysninger bl.a. om alle svenske kirker.
4. Finland 
Kirkeordning
Finland har to statskirker: Den evangelisk-lutherske med en medlemsandel på ca. 85 % av
befolkningen, og den ortodokse med en medlemsandel på 1,2 %. Selv om de i prinsippet er 
statskirker, har begge i realiteten betydelig selvråderett og indre frihet. I vår sammenheng har 
det størst relevans å se på forholdene i ”Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland”, som er
søsterkirke med de andre folkekirkene i Norden. 
Allerede i 1889 – da landet var russisk provins under det ortodokse tsarstyret – ble det vedtatt 
en luthersk kirkelov for hele Finland. Landet ble selvstendig i 1917 og innførte full 
religionsfrihet fra 1923. 
Riksdagen har den formelle myndigheten til å vedta kirkelige lover, men retten er begrenset til 
å vedta eller forkaste lovforslag fra Kyrkomötet. Den nåværende kirkeloven trådte i kraft i 
1994, og regulerer kirkens forhold til staten. Mer detaljerte bestemmelser om kirkeordning og 
administrasjon vedtas av Kyrkomötet.
Den finske presidenten har formell godkjenningsmyndighet når det gjelder vesentlige 
forandringer av kirkens ytre struktur, f.eks. ved opprettelse av nye stift og menigheter,
bygging av nye kirker og anlegg av kirkegårder. Ordningen med statlig utnevning av biskoper 
ble avskaffet i år 2000. 
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Kirkens organer 
Kyrkomötet er på alle viktige områder kirkens høyeste myndighet. Det har hånd om kirkens 
økonomi, rett til å forelå kirkelige lover overfor Riksdagen, myndighet til å vedta 
”kyrkoordningen” og til å oppnevne og kontrollere kirkens sentrale nemnder og råd. 
Kyrkomötet samles to ganger i året. Her sitter alle stiftsbiskopene, 4 prester og 8 lekmanns-
representanter fra hvert stift, representanter for regjering, høyesterett, universitetene og fra 
den høyeste forvaltningsdomstolen; i alt 108 representanter. Som eksekutivkomité fungerer 
Kyrkostyrelsen med 15 medlemmer: Erkebiskopen som ordförande, to andre biskoper, en 
representant fra hvert stift valgt av Kyrkomötet og 4 faste tjenestemenn (”ecklesiastikråd”).
Biskopsmøtet har - som i de andre nordiske landene - en sentral funksjon i åndelige spørsmål,
men ingen avgjørende forvaltningsmyndighet. Det spesielle i Finland er at sekretærene for de
8 domkapitlene deltar sammen med stiftsbiskopene og feltbiskopen. Disse sekretærene
benevnes som ”lagfaren assessor”, og er jurister med dommerkompetanse (jfr. Sverige hvor et 
av domkapitlets medlemmer må være dommer). 
På stiftsplan står biskopen svært sentralt, bl.a. som selvskreven leder både for domkapitlet og 
stiftssynoden. Domkapitlet består ellers av domprosten, to andre teologer og den lagfarne 
assessor, og har bl.a. tilsyn med prestetjenesten i stiftet. Domkapitlets utgifter har tidligere
vært finansiert av staten, men ble fra 1997 overført til kirken. Stiftssynoden som møtes en 
gang i året, skal tilrettelegge det kirkelige arbeid i stiftet, og kan fremme forslag overfor 
kirkemøtet.
Kirken har nærmere 600 menigheter (församlingar) med medlemstall som kan variere fra 
2.000 til 50.000. Noen av menighetene er svenskspråklige, og kan geografisk overlappe de 
finskspråklige. Alle de svenskspråklige menighetene tilhører Borgå stift. 
På lokalplanet er det mange likheter mellom den finske og den svenske kirken. Vi finner 
parallelle organer i form av kyrkofullmäktige, kyrkoråd og kyrkostämma, og mange
församlinger har gått sammen i totale eller partielle samfälligheter med tanke på felles
økonomisk forvaltning. Av hensyn til folkeregistreringen og innkreving av kirkeskatt er det et 
krav at samfälligheten skal være sammenfallende med kommunen (ikke med prestegjeldet 
som i Sverige). 
Det kirkelige valgting – Kyrkostämma – velger hvert fjerde år Kyrkofullmäktige med 15 til 53
representanter, eller representanter til Gemensamt kyrkofullmäktige i en eventuell
samfällighet. Kyrkostämma skal også medvirke ved valg av menighetens prester. 
Kyrkofullmäktige har den avgjørende beslutningsmyndighet i en menighet, med mindre annet
er uttrykkelig bestemt. Denne myndigheten kan, med visse unntak, delegeres til Kyrkorådet 
eller egne nemnder og direksjoner med nærmere definert ansvarsområde.
Kyrkorådet velges av kyrkofullmäktige for to år av gangen, og består av soknepresten 
(kyrkohärden) som selvskreven ordförande og 4-14 andre representanter. Rådets mandat er å 
lede og ha tilsyn med menighetens virksomhet, forberede saker for kyrkofullmäktige og
iverksette dets vedtak, og forvalte menighetens økonomi og eiendom. Når menigheten inngår 
i en ”total samfällighet”, skal det i stedet for kyrkoråd velges et Församlingsråd.
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Økonomiske forhold, eiendommer og stillinger
Kirkens inntekter skriver seg fra fondsoverføringer, kapitalinntekter, avgifter og kirkeskatt. 
Kirkeskatten står for ca. 80 % av inntektene. Skattebeløpet fastsettes på grunnlag av 
budsjettforslag som utarbeides av det enkelte kyrkoråd og vedtas av kyrkofullmäktige.
Menighetene står i prinsippet fritt til å fastsette skattøret, men i praksis må eventuelle
økninger begrunnes med spesielle utgiftsøkninger som f.eks. investeringer i kirke, kirkegård 
o. l. I 1995 lå det kirkelige skattøret på 1,33 % i gjennomsnitt, men varierte lokalt mellom 1,0 
% og 2,25 %. Menighetenes samlede inntekter i 1995 var 4,5 mrd. finske mark (FM), mens
utgiftene var 4,4 mrd., hvorav driftsutgiftene utgjorde 3,2 mrd.
Finland innførte i 1993 et nytt skattesystem som gikk ut på at den samlede samfunnsskatten
skulle fordeles mellom staten, kommunene og kirken etter faste prosentsatser. Kirkens andel 
ble fastsatt til 3,36 %. Dette beløpet blir fordelt mellom menighetene i forhold til deres 
skattøre og medlemstall. Personer som ikke er medlemmer av kirken betaler ikke kirkeskatt. 
Til gjengjeld må de betale en høyere begravelsesavgift. I 1995 betalte kirkens medlemmer i 
gjennomsnitt 300 FM for en grav, mens medlemmer av den ortodokse kirken betalte 900 FM 
og andre personer 2300 FM. 
På samme måte som i Sverige, forvalter de sentralkirkelige organer et stort fond – Kyrkans 
Centralfond – som brukes til å finansiere kirkens sentralforvaltning, stiftsforvaltningen og
pensjoner for kirkelig ansatte. Enkelte organisasjoner og vanskeligstilte menigheter får også 
støtte fra fondet, og det ytes gunstige lån til investeringstiltak i menighetene. Fondets 
inntekter kommer fra faste andeler av menighetenes skatte- og finansinntekter og en viss 
prosent av skogforvaltningens overskudd. 
Den finske stat bidrar bare meget beskjedent til kirkens økonomi. Staten dekker lønn til 
institusjons- og feltprester og gir også noe kompensasjon for folkeregisterarbeidet og
begravelsesvesenet. På den annen side er kirken pålagt høyere arbeidsgiveravgift enn annen 
offentlig virksomhet og næringslivet. 
Finland opplevde i perioden 1990-93 den verste økonomiske krisen siden krigen. Kirkens 
skatteinntekter sank i perioden med over 8 %, og det ble gjennomført en rekke innsparings-
tiltak. Da økonomien snudde i 1994, var menighetene forsiktige med å øke både drifts- og 
investeringsutgiftene, og overskuddene ble brukt til fondsavsetninger og nedbetaling av lån. 
Ved utgangen av 1990-årene var inntektene og aktiviteten igjen på høyde med toppnivået i 
1990.
Kirken disponerer store eiendommer i form av kirker og kirkegårder, menighetslokaler,
kontorer, boliger og jord- og skogbrukseiendommer. Samlet verdi av eiendommene er for 
1995 beregnet til 11,5 milliarder FM, hvorav bygningsmassen utgjør 5,5 mrd. I tillegg til 
eiendommene kommer kirkelige fond med ca. 2 mrd. FM.
Kirken i Finland har ca. 16.000 ansatte, hvorav 14.000 heltidsansatte. Mer enn 6 000 av disse 
er prester, lektorer, kirkemusikere, diakoner og andre med primærkirkelige oppgaver. 
Kvinnelige teologer har ikke adgang til prestestillingene, men kan ansettes som lektorer
(kateketer med pastorale oppgaver). Kirken har ca. 1.300 menighetsprester, 200 lektorer og 
3.000 stillinger for barne- og ungdomsarbeidere. De øvrige 8.000 ansatte arbeider med
praktiske og administrative oppgaver, nærmere halvparten av dem innenfor begravelses-
vesenet. I 1995 utgjorde lønnsutgiftene 69 % av driftsutgiftene.
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Forvaltning av kirker 
Den finske kirkeloven sier at det skal være kirke i hver menighet. Det er kyrkofullmäktige
som fatter vedtak om bygging av ny kirke, men vedtaket må godkjennes av de overordnede 
kirkelige myndigheter.
Kyrkorådet har ansvar for drift og vedlikehold av kirken, eventuelt ved hjelp av en særskilt 
nemnd. Kyrkofullmäktige bestemmer den økonomiske rammen gjennom årsbudsjettet, mens
kyrkorådet legger fram regnskap som skal godkjennes av to revisorer oppnevnt av 
kyrkofullmäktige.
Menighetenes bygninger har et samlet areal på mer enn 1 million kvadratmeter, hvorav knapt 
halvparten er kirker og kapeller. Drift og vedlikehold av bygg og eiendommer (herunder 
kirkegårdene) koster mer enn 1 mrd. FM pr. år, eller ca. ¼ av menighetenes samlede utgifter. 
Nesten 3.000 ansatte er sysselsatt i denne virksomheten. 
Antikvariske forhold 
I Finland er det Museiverket som er sentralt forvaltningsorgan for den materielle kulturarven. 
Det sentrale lovverket er Lagen om fornminnen og Byggnadsskyddslagen, men også
Byggnadslagen og Kyrkolagen inneholder bestemmelser om kulturminnevern.
Vernet av kirker er først og fremst sikret gjennom kirkeloven fra 1994. Kirkelige bygg som er 
oppført før 1917 (Finlands frigjøringsår) er direkte vernet med hjemmel i loven. Vernet 
omfatter også fast inventar som malerier og kunstverk, og uteområder. Den sentrale 
Kyrkostyrelsen kan bestemme at også nyere bygninger som er viktige i kulturhistorisk 
sammenheng, kan vernes etter samme regler som i Byggnadsskyddslagen. Forslag om vern 
kan ellers framsettes av domkapitlet, församlingen og Museiverket.
Mange av kirkene og kapellene i Finland inngår som en svært verdifull del av den nasjonale 
kulturarven. Både drift, vedlikehold og større reparasjoner er menighetenes ansvar, og 
gjennomføres nesten utelukkende med menighetenes egne midler. Kirken har tatt til orde for 
at staten bør bidra mer til denne samfunnsmessige oppgaven. 
5. Island 
Kirkeordning og kirkeforvaltning
Kristendommen kom til Island med irske munker allerede på 800-tallet, men kirken ble først
organisert da den ble lagt inn under erkebiskopen i Nidaros i 1153. Landet var først delt i to 
bispedømmer: Skálholt og Holar. Siden 1801 er hele landet ett bispedømme med bispesete i 
Reykjavik, men med assisterende biskoper – vígslubiskupar – på de to gamle bispesetene. 
Disse tre danner bispemøtet – biskupafundur.
Grunnloven slår fast at den evangelisk-lutherske kirke er landets nasjonale kirke som skal 
beskyttes og støttes av staten. Presidenten er kirkens overhode, og kirken er sivilt underlagt 
justis- og kirkedepartementet. Statstilknytningen gjør at kirken ikke er et eget rettssubjekt. En 
ny kirkelov fra 1997 sikrer kirken indre selvstyre. Nesten all kirkelig lovgivning, som før ble 
gitt av Alltinget, er nå overlatt til det årlige Kirkjuþing, som er kirkens høyeste lovgivende 
organ. Det har 21 valgte representanter, 9 geistlige og 12 lekfolk, hvorav en lek person er 
president. Høyeste utøvende organ er Kirkjuráð, med to geistlige og to lekfolk valgt av
kirketinget og biskopen som president.  Hvert år innkaller biskopen alle kirkens ca. 150 
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prester og teologer til møte – prestastefna – for å diskutere aktuelle spørsmål i kirke og 
samfunn. Møtet skal uttale seg om alle teologiske og liturgiske spørsmål før de avgjøres av 
biskopen eller kirketinget. 
Som i de andre nordiske landene, er kirken organisert i prostier (prófastsdæma), prestegjeld 
(prestakall) og sokn (kirkjusókn). Landets omkring 300 sokn er finansielt uavhengige enheter. 
Lokalt velges det hvert fjerde år et menighetsråd – sóknarnefnd – med 3-9 representanter, 
avhengig av medlemstallet i soknet. Rådet er sammen med soknepresten soknets talsmann
overfor myndigheter, enkeltpersoner og organisasjoner, har tilsyn med soknets rettigheter og 
har ansvar for  bygging, drift og vedlikehold av kirker. Som statlige tjenestemenn tilsettes
sokneprestene på åremål for fem år av gangen og lønnes av staten. Menighetene har hatt lov 
til å velge sine prester helt siden begynnelsen av 1900-tallet.
Alle personer på Island må betale en medlemsavgift til det kirkesamfunnet de tilhører. 
Avgiften kreves inn gjennom det statlige skattesystemet, og fordeles på kirkesamfunnene etter
medlemstall. Avgiften fra personer uten kirkelig tilhørighet går til universitetet.
Antikvariske forhold 
Islands kulturminnelov – Þjóðminjalög –  er fra 1989. Kulturminnevernet ligger under 
departementet for utdanning, vitenskap og kultur og ledes av et nasjonalt kulturminneråd valgt 
for 4 år av gangen. Rådet har ansvar for å utforme kulturminnepolitikken og utarbeide
langtidsplaner bl.a. for Nasjonalmuséets aktiviteter. Riksantikvaren er direktør både for rådet 
og Nasjonalmuséet.
Alle konstruksjoner eldre enn 100 år regnes som arkeologiske minner, og må ikke skades, 
fjernes eller endres uten tillatelse fra Den nasjonale arkeologiske komité.
Alle bygninger eldre enn 1850 og kirker eldre enn 1918 skal vernes. Reparasjon, vedlikehold 
og endringer av vernede bygg må godkjennes av Den nasjonale arkitekturvernkomité. Det kan 
gis tilskudd til vern og vedlikehold fra et sentralt arkitekturvernfond som er finansiert av 
staten, lokale myndigheter og private bidrag. 
Et eget kapittel i kulturminneloven er viet kirkelig inventar m.v. Riksantikvaren og 
kulturminnerådet avgjør hvordan kulturhistorisk verdifulle objekter i kirkene skal beskyttes
og konserveres. Det utarbeides et detaljert nasjonalt register over slike objekter, og lokale 
registre for hver kirke.
6. Tyskland 
Kirkenes kår 
I Tyskland er det to store kirker: Den evangeliske kirke med ca. 30 millioner medlemmer og 
Den katolske kirke med ca. 27 millioner medlemmer. Ca. 16 millioner av landets 80 millioner
innbyggere tilhører ikke noe kirkesamfunn. Grunnloven fra 1949 fastslår at det ikke skal være 
noen statskirke, og alle kirkesamfunn er i prinsippet likestilt i forhold til staten. 
Forfatningsretten legger likevel vekt på tros- og livssynssamfunnenes positive dimensjon, og 
flere av delstatene har inngått avtaler om samarbeid på ulike områder. Det kan gjelde avtaler
om religionsopplæring i skolen og om geistlig betjening i militærleire, sykehus og fengsler.
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Alle trossamfunn kan i prinsippet bli godkjent som offentlig-rettslige organisasjoner dersom 
de har vært fast etablert i landet over tid og har et visst medlemstall. Slike korporasjoner har 
anledning til å kreve inn kirkeskatt gjennom det ordinære skattesystemet. Begge de største 
kirkesamfunnene får inn om lag 80 % av sine inntekter på denne måten. De får dessuten noe 
økonomisk støtte fra staten som kompensasjon for tidligere statlig overtakelse av kirkelig 
eiendom, og for tjenesteyting til skoler og institusjoner. Som offentlige institusjoner er 
kirkene fritatt for statlige avgifter. Delstatskirkene og menighetene er å betrakte som egne
juridiske personer. Det fører til at både kirkeskattens størrelse og andre  forhold kan variere 
betydelig fra menighet til menighet.
Den evangeliske kirke 
Den evangeliske kirke i Tyskland (EKD) ble opprettet i 1948, og er en sammenslutning av 24 
selvstendige kirker (folkekirker, delstatskirker) med til dels forskjellig bekjennelse. EKD 
forener både de lutherske, reformerte og unierte kirker i Tyskland. Hovedkvarteret ligger i 
Hannover. Områdene for delstatskirkene er svært oppdelt, og kirkegrensene fra Weimar-
republikken består for det meste fortsatt slik at dagens delstater kan ha flere kirker innenfor 
sine grenser.
Delstatskirkene er oppdelt i kirkeregioner, områder og menigheter (Kirchengemeinde).
Menighetene kan selv vedta og gjennomføre reparasjons- og vedlikeholdstiltak på kirkene opp 
til en verdi av 5.000,- DM når de selv finansierer tiltaket og det ikke berører antikvariske 
interesser eller fører til endring av kirkens utseende. Tiltak inntil 250.000,- DM krever 
tillatelse fra distriktskirkekontoret, og dyrere arbeider krever tillatelse fra delstatskirkens råd. 
En egen bygningsøkonomisk komité ved hvert delstatskirkekontor avgjør hvor mye prosjektet 
får tildelt av sentrale midler.
Den katolske kirke 
Den katolske kirken i Tyskland er organisert i 7 kirkeprovinser eller erkebispedømmer. Disse 
er delt i bispedømmer (Bistümer/Diözesen), prostier (Dekanate) og prestegjeld (Pfarreien). 
Bispedømmegrensene er i det vesentlige de samme som ble fastlagt i Det preussiske
konkordat fra 1933 (Konkordatet = avtalen mellom staten og ”den hellige stol”).
Lokalmenighetene er egne rettsubjekter. 
I prinsippet er kirkeledelsen ansvarlig organ og saksbehandler for alle byggetiltak på kirker. 
Menighetene kan gjennomføre kurante vedlikeholdstiltak inntil 5.000,- DM, men ut over dette
er det biskopens byggekontor som behandler, godkjenner og gjennomfører alle 
bygningsmessige tiltak. For nybygg og tilbygg kan bispedømmet bidra med inntil 70 % 
tilskudd, og for ombygging, utbedring, renovering og modernisering med inntil 75 % tilskudd. 
Finansiering av bygningstiltak 
Kirkesamfunnene har i utgangspunktet selv ansvar for drift og vedlikehold av sine bygninger. 
For vedlikeholdet av kirkebyggene er det flere forhold som virker negativt inn: Kirkenes 
inntekter synker, bygningsmessige tiltak blir stadig dyrere og økende forurensninger fører til 
raskere nedbrytning av de verneverdige kirkene. I det tidligere Øst-Tyskland er det dessuten 
svært mye å ta igjen etter 60 års forsømt vedlikehold. Kirkene har ikke nok midler til å holde 
alle kirkebyggene i stand, og bare de mest nødvendige vedlikeholdstiltakene blir gjennomført.
Det forekommer lite nybygging og utvikling.
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Den tyske stat har erkjent et grunnleggende ansvar for å bevare kirkene som kulturminner, og 
har de seinere årene bidratt mer og mer for å ta vare på bevaringsverdige kirker. De fleste 
midlene kanaliseres gjennom det offentlige kulturminnevernet (som også gir bidrag til 
bevaring av slott, borger og verneverdige hus) eller spesielle statlige programmer for 
byfornyelse m.v.
En viktig støttespiller for vern av verdifulle historiske bygninger er Den tyske stiftelsen for
fortidsminnevern, som har bidratt til restaureringen av mange kirker.
På lokalplan finansieres tiltak ved hjelp av gaver eller tjenester fra enkeltpersoner, bidrag fra 
private sponsorer og ”fadderordninger” hvor  personer eller firma gjør avtale om å finansiere 
istandsetting av spesielle kunstgjenstander eller inventarstykker i kirkene. 
Offentlig byggesaksbehandling og antikvarisk vern
Kirkene har egne interne rutiner for planlegging og finansiering av byggetiltak (se ovenfor). 
Når en sak er klarert internt, sendes det vanlig søknad om byggetillatelse til de lokale 
bygningsmyndighetene. Saksbehandlingen innbefatter samtidig vurdering og eventuell 
godkjenning fra antikvariske myndigheter. Ved byggetiltak som ikke er søknadspliktige, må
det innhentes egen tillatelse fra antikvariske myndigheter.
7. Storbritannia
Storbritannia har uavhengige protestantiske folkekirker både i England, Skottland og Wales.
Nord-Irland tilhører den anglikanske Church of Ireland. Den skotske kirken skiller seg ut som 
presbyteriansk (reformert/lavkirkelig) mens de andre er episkopale (høykirkelige). Vi skal se 
nærmere på den største og mest sentrale av kirkene: The Church of England.
Kirkeordning
The Church of England (den anglikanske kirke) er Englands nasjonalkirke. Den ble opprettet 
etter Henrik VIIIs brudd med paven i 1534, men regner seg som en direkte fortsettelse av den 
eldste britiske kirke og legger vekt på å ha bevart den kanoniske suksesjon. Læren er en 
mellomting mellom romersk katolisisme og protestantisme. Kirken er organisert i to 
provinser: Den sørlige ledet av erkebiskopen av Canterbury (som også er kirkens primas) og 
den nordlige ledet av erkebiskopen av York. Disse provinsene dekker hele England og 
dessuten Man, Kanaløyene, Scillyøyene og en liten del av Wales. Landet er delt i 43
bispedømmer (dioceses) med 13.000 menigheter/sokn (parishes) med hver sin sokneprest 
(parish priest, ofte kalt vicar eller rector). I tillegg er det et eget bispedømme for de 260 
menighetene utenlands i Europa, Afrika og Asia. Prestene har tradisjonelt involvert seg meget
aktivt i lokalsamfunnets liv. 
Kirken er moderkirke for the Anglican Communion som også omfatter de episkopale kirkene i 
Skottland, Wales, Irland, USA, Canada og de tidligere koloniene. I 1992 undertegnet kirken
Porvoo-erklæringen som bekrefter fullt åndelig fellesskap med de evangelisk-lutherske 
kirkene i Norden, Estland og Litauen.
Dronningen er kirkens høyeste leder (Supreme Governor). Hun utpeker erkebiskoper, 
biskoper og domproster etter råd fra statsministeren. Kirken har såkalt episkopal forfatning og 
ledes av 108 biskoper. Som en konsekvens av statskirkeordningen har 24 av biskopene sete i 
overhuset (House of Lords). Styringsformen er synodikal, og det er The General Synod som
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utarbeider lover og regler for kirken. Synoden samles minst to ganger i året og består av 
valgte lekfolk og prester fra alle bispedømmene.
Kirker og katedraler 
The Church of England eier mer enn 16.000 kirker og 42 katedraler. 13.000 av kirkene er med
på myndighetenes liste over bygninger av særlig arkitektonisk eller historisk verdi. Om lag 40 
% av de mest verneverdige historiske bygningene i England er kirker og katedraler tilhørende
the Church of England.
De fleste kirkene er en blanding av nytt og gammelt. En typisk menighetskirke kan i 
utgangspunktet være en middelalderbygning, med innredning fra det 16. århundre, noen 
dekorasjoner og tilpasninger fra det 18. århundre, restaurering, overmaling og farget glass fra
det 19. århundre og noen installasjoner fra det 20. århundre for å tilpasse kirken til moderne 
bruk. Kirkebyggene ligger gjerne sentralt i landsbyer og lokalsamfunn, og bidrar til lokal 
identitet, kultur og opplevelse. De er viktige  møtesteder og brukslokaler for ulike menighets-
aktiviteter som f.eks. arbeid for hjemløse og lunsjklubber for eldre. Mer enn 31 millioner
turister besøker kirkene hvert år.
Ansvaret for tilsyn og vedlikehold av kirkene hviler hovedsakelig på menighetene.
Kostnadene med drift, vedlikehold og reparasjon av kirkene beløper seg til over 100 millioner
pund pr. år. Innenfor bispedømmet skal the Archdeacon (domprosten) bistå menighetene med
råd sammen med Diocesan Advisory Commitee for the Care of Churches, evt. Fabric
Advisory Commitee hvis det er snakk om en katedral.
Antikvarisk vern 
Nasjonalt er det to organer som har ansvar for vernet av kirker, nemlig The Council for the 
Care of Churches som har ansvaret for de vanlige kirkene og The Cathedrals Fabric
Commission for England som har ansvar for katedralene. Disse organene deltar også i kirkens 
kontrollsystem for bygninger. Dette systemet kan sammenlignes med myndighetenes 
kontrollsystem for historiske bygninger, men  tar i større grad hensyn til kirkenes formål og 
åndelige dimensjon. Intensjonen er å bevare kirkenes kulturhistoriske verdi samtidig som det
godtas tillempninger på grunn av den gudstjenestelige bruk.
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Hvem er de flinkeste kirkegjengerne?  
Som et apropos til alle de kirkelige lover, styringsorganer, finansieringsformer og verneregler 
som er beskrevet ovenfor, kan det passe å avslutte med en rapport om hvilken posisjon kirkene 
har i folks dagligliv. Avisa Vårt Land bragte i mars/april 2000 følgende lille artikkel under 
overskriften: Hvem er de flinkeste kirkegjengerne?  
”Folk i de nordiske landene og i Russland er de dårligste i klassen når det gjelder kirkebesøk. 
En undersøkelse som er foretatt av forskere ved universitetet i Michigan om ukentlige 
kirkebesøk, viser store forskjeller mellom landene.  
Undersøkelsen viser blant annet hvor stor prosent av befolkningen som går i kirken minst én 
gang i uken, og en klar vinner var Irland. Hele 84 % av irene går i kirken minst én gang i uken. 
Tilsvarende tall i Fillippinene er 68 %, i Polen 55 %, i USA 44 %, i England 21 % og i 
Frankrike 16 %. 
Nederst på listen kommer Norge med 5 %, Danmark med 5 %, Sverige med 4 % og Russland 
med 2 %.”
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Vedlegg 4: Alle kjente kirker og kapeller i Møre bispedømme gjennom tidene
Kommune Kirkens navn StåendVigslet/bygd/vesentlig endret/først nevnt år Revet/ødelagt år Alder Merknad Plan Sittepl. Mater Konstruks
Aukra NORD-AUKRA 1 Nei Aslak Bolts "Jordebog" =>før 1432 Revet/ombygd? 1647 215 år Tre Stav
Aukra NORD-AUKRA 2 Nei Utvidelse av stavkirken? 1649 Brant pga. lynnedslag 1709 60 år Ikke nevnt hos Dietrichson K Tre Laft
Aukra NORD-AUKRA 3 Nei 1712 Brant pga. lynnedslag 1772 60 år K Tre Laft
Aukra NORD-AUKRA 4 Nei 1774 Brant pga. lynnedslag 1834 60 år K Tre Laft
Aukra NORD-AUKRA 5 Ja 1835 Stående 2001 166 år Å 380 Tre Laft
Aure AURE 1 Nei Aslak Bolts "Jordebog" =>før 1432 Brant 1726 294 år Tre Stav
Aure AURE 2 Nei 1726 Brant 21.01 1923 197 år K Tre Laft
Aure AURE 3 Ja 1924 Stående 2001 77 år K 700 Tre Laft
Aure STEMSHAUG Ja 1908 Stående 2001 93 år L-K 280 Tre Reisverk
Averøy KVERNES 1 Ja  K.kons: 1400-t. Lokal datering ca. 1300 Stående 2001 701 år Ombygd 1633 L 200 Tre Stav
Averøy KVERNES 2 Ja 1893 Stående 2001 108 år L 420 Tre Laft
Averøy KORNSTAD 1 Nei Throndhj. Stifts Reformats =>før 1589 Revet 1871 282 år Ombygd 1649. K.kons: Fra middelald. L-K Tre Stav
Averøy KORNSTAD 2 Ja 1871 Stående 2001 130 år L 340 Tre Laft
Averøy BREMSNES 1 Nei Throndhj. Stifts Reformats =>før 1589 Brant 1768 eller 1769 180 år K.kons. oppgir1770 Tre Stav
Averøy BREMSNES 2 Ja 1771 Stående 2001 230 år K 500 Tre Laft
Eide EIDE Ja 1871 Stående 2001 130 år L 410 Tre Laft
Frei FREI 1 Nei Brev fra 1483 sier den sto i 1478 Brant pga. lynnedslag 14.10. 1766 288 år Tre Stav
Frei FREI 2 Nei 1768 Revet 1897 129 år Var dårlig og for liten K Tre Laft
Frei FREI 3 Ja 1897 Stående 2001 104 år L-B 420 Tre Laft?
Fræna YTRE FRÆNA 1 (Vågøy) Nei Først nevnt i D.N. 1336 Revet ca. 1669 333 år Gammel og dårlig Tre Stav
Fræna YTRE FRÆNA 2  (Vågøy) Nei RA: 1669 Revet 1900 231 år K.kons.: Ca. 1670 K Tre Laft
Fræna VÅGØY (YTRE FRÆNA 3) Ja 1904 Stående 2001 97 år L 450 Tre Laft
Fræna HUSTAD 1 Nei K.kons.: Middelalder => før 1500 Brant ned nyttårsdag 1718 218 år Sognet nevnt først i D.N. 1539. K Tre Stav
Fræna HUSTAD 2 Nei 1738 Revet? ca. 1874 136 år K Tre Laft
Fræna HUSTAD 3 Ja 1874 Stående 2001 127 år L 450 Tre Laft
Fræna MYRBOSTAD Ja 1880 Stående 2001 121 år L 400 Tre Laft
Fræna BUD 1 Nei Throndhj. Stifts Reformats =>før 1589 Brant, ant. pga. lynnedslag 1709 120 år K.kons. oppgir 1715 Tre Stav
Fræna BUD 2 Ja 1717 Stående 2001 284 år K 350 Tre Laft
Giske GISKE Ja Datering 1130-1140 1130 Stående 2001 871 år Restaurert 1756 og 1930 L 120 Mur Stein
Giske VIGRA 1 (Mariakirken på Roald) Nei Presten nevnt i D.N. 1291 Brant ved lynnedslag 1756 465 år Tre Stav
Giske VIGRA 2 (på Roald) Nei 1756 Revet 1896 140 år K Tre Laft
Giske VIGRA 3 Ja 1894 Stående 2001 107 år L 460 Tre Laft?
Giske VALDERØY Ja 1961 Stående 2001 40 år L 350 Mur Betong
Gjemnes ØRE 1 Nei Nevnt i et testamente fra 1303 K.kons:  1350e 1350 47 år Dietr. skiller ikke mellom Øre 1 og 2 L-K Tre Stav
Gjemnes ØRE 2 Nei K.kons.: Ca. 1560 Revet 1863 303 år Nevnt i innberetn. 1661. Ombygd 1813 Tre Stav, laft
Gjemnes ØRE 3 Ja 1865 Stående 2001 136 år L 430 Tre Laft
Gjemnes GJEMNES Ja 1893 Stående 2001 108 år L 300 Tre Laft
Halsa HALSA 1 Nei Sognet nevnt 1303 Brant ved lynnedslag 09.09. 1724 421 år Tre Stav
Halsa HALSA 2 Ja 1734 Stående 2001 267 år Dietr. oppgir byggeår 1724 K 450 Tre Laft
Halsa OTNES (VALSØYFJORD) Ja 1864 Stående 2001 137 år L 300 Tre Laft
Haram HARAM 1 Nei "Kirkebyen" nevnt i D.N. 1363 "En eldre trekirke eksist.1831" 1838 475 år Dietr.: Var dette stavkirken? Tre Stav
Haram HARAM 2 Ja 1838 Stående 2001 163 år Brannskadd 17.08.1993. Restaur. Å 410 Tre Laft
Haram HILDRESTRANDA Ja 1934 Stående 2001 67 år L 300 Tre Bindings
Haram VATNE 1 Nei Aslak Bolts "Jordebog" =>før 1432 Revet 1761 329 år Skadet i storm 1720 (jfr Sunnylven) Tre Stav
Haram VATNE 2 Nei 1761 Revet 1868 107 år K Tre Laft
Haram VATNE 3 Ja 1868 Stående 2001 133 år L-K 385 Tre Laft
Haram BRATTVÅG Ja 1977 Stående 2001 24 år Mur Betong
Haram FJØRTOFT 1 (Fjertoftens Capell) Nei Innhogd på tømmerstokk året 1306 Påbygd flere ganger ca. 1600 294 år 9 1/2 x 9 1/2 alen. Ikke hos Dietr. Tre Stav
Haram FJØRTOFT 2 Nei Fjørtoft 1 påbygd flere ganger ca. 1600 1878 278 år Tre Stav, laft
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Haram FJØRTOFT 3 Ja 1878 Stående 2001 123 år L 200 Tre Laft
Haram HAMNSUND Ja 1875 Stående 2001 126 år Ombygd 1956-57 L 270 Tre Laft
Hareid HAREID 1 Nei Aslak Bolts "Jordebog" =>før 1432 Brant 25.02. 1806 374 år "En stor stavkirke" (1722) Tre Stav
Hareid HAREID 2 Nei 1820 Revet? ca. 1877 57 år Å Tre Laft
Hareid HAREID 3 Ja 1877 Stående 2001 124 år L 500 Tre Laft
Herøy HERØY 1 (på Herøy) Nei K.kons.: Ca. 1200. Lokal datering ca. 1100 Revet 1858 758 år L Mur Stein
Herøy HERØY 2 (på Herøy) Nei 1859 Revet 1916 57 år L 483 Tre Laft?
Herøy HERØY 3 (på Bergsøy) Nei Herøy 2 flytta til Bergsøy 1918 Brant 26.12. 1998 80 år K 650 Tre Laft?
Herøy LEIKANGER Ja Kjøpt fra Ørskog og flytta til Leikanger 1873 Stående 2001 128 år Bygd i Ørskog 1806 Å 380 Tre Laft
Herøy INDRE HERØY Ja 1916 Stående 2001 85 år L 375 Tre Laft
Kristiansund KRISTIANSUND 1 Nei 1709 Brant v/lynnedslag 1724 15 år K Tre Laft
Kristiansund KRISTIANSUND 2 Nei 1725 Revet 1883 158 år K.kons oppgir 1884 K Tre Laft
Kristiansund KRISTIANSUND 3 Nei 1878 Bombet 28.04. 1940 62 år L 700 Tre Laft
Kristiansund KIRKELANDET  (KR.SUND 4) Ja 1964 Stående 2001 37 år L 800 Mur Betong
Kristiansund GRIP Ja Lokal datering 1470 Stående 2001 531 år Ombygd 1621. K.kons: Fra 1300-t L 70 Tre Stav
Kristiansund NORDLANDET Ja 1914 Stående 2001 87 år K 560 Mur Stein
Midsund OTRØY Ja 1878 Stående 2001 123 år L 325 Tre Laft
Midsund NORD-HEGGDAL Ja 1974 Stående 2001 27 år R 80 Tre Bindings
Molde KORSKIRKEN (på Veøy) Nei Middelalder Ukjent Trekirke fra 11-1200-tallet? Tre Stav
Molde VEØY 1 (på Veøy) Nei K.kons: Ca. 1050 Ca. 1100 50 år Tre Stav
Molde VEØY 2 (Peterskirken på Veøy) Ja K.kons: Ca. 1150 Stående 2001 851 år L 400 Mur Stein
Molde VEØY 3 (på Sølsnes) Ja 1907 Stående 2001 94 år L 200 Tre Laft
Molde BOLSØY 1 Nei Aslak Bolts "Jordebog" =>før 1432 Revet ca. 1660 228 år Tre Stav
Molde BOLSØY 2 Nei 1660 Revet ca. 1727 67 år Tre Laft
Molde BOLSØY 3 Nei 1727 Revet 1907 180 år K.kons. oppgir 1905 K Tre Laft
Molde RØBEKK (BOLSØY 4) Ja 1898 Stående 2001 103 år K 480 Tre Reisverk
Molde BERGMO SMÅKIRKE (Bydelskirke) Ja 1981 Stående 2001 20 år R Tre Lett 
Molde RØVIK Ja 1905 Stående 2001 96 år K 312 Tre Reisverk
Molde SEKKEN Ja 1908 Stående 2001 93 år L 130 Tre Laft
Molde MOLDE 1 Nei 1662 Vedtatt revet, men brant 17.05. 1885 223 år Tatt ned og satt opp igjen 1840-41 K 475 Tre Laft
Molde MOLDE 2 Nei 1887 Bombet 28.04. 1940 53 år L 650 Tre Bindings
Molde MOLDE 3 Ja 1957 Stående 2001 44 år L 900 Mur Betong
Molde KLEIVE 1 Nei Throndhj. Stifts Reformats =>før 1589 K.kons. oppgir 1697 108 år  Sist nevnt i innberetning 1661 Tre Stav
Molde KLEIVE 2 Nei 1697 Revet 1857 160 år K Tre Laft
Molde KLEIVE 3 Ja 1858 Stående 2001 143 år Å 330 Tre Laft
Nesset ERESFJORD 1 (Erichsfjord, på Nei Throndhj. Stifts Reformats =>før 1589 Revet 1708 119 år Dietr. angir ca. 1709 Tre Stav
Nesset ERESFJORD 2 (på Nerås) Nei 1708 Revet 1868 160 år Dietr. sier byggeåret er 1710 K Tre Laft
Nesset SIRA (ERESFJORD 3, på Sira) Ja 1869 Stående 2001 132 år Å 350 Tre Laft
Nesset EIKESDAL Ja 1866 Stående 2001 135 år L 100 Tre Laft
Nesset VISTDAL 1 (på Nerland) Nei Muligens nevnt av Aslak Bolt 1432 Revet 1668 236 år Tre Stav
Nesset VISTDAL 2 (på Myklebostad) Nei Byggestart 1663 1668 Revet 1869 201 år K Tre Laft
Nesset VISTDAL 3 (på Myklebostad) Ja 1869 Stående 2001 132 år L 280 Tre Laft
Nesset NESSET 1 (på Rød) Nei Nevnt i D.N. 1490 Revet 1885 395 år Forfalt og ute av bruk L Tre Stav
Nesset NESSET 2 (i Eidsvåg) Ja 1878 Stående 2001 123 år L-B 350 Tre Laft
Norddal NORDDAL 1 (Egentlig Sylte 1) Nei Bygd på Sylte i Valldal trolig ca. 1100 Flytta til Norddal 1625 525 år L Tre Stav
Norddal NORDDAL 2 (Egentlig Norddal 1) Nei Flytta fra Sylte 1625 Revet 1782 157 år Flytting ikke nevnt hos Dietrichson K Tre Stav
Norddal NORDDAL 3 (Egentlig Norddal 2) Ja 1784 Stående 2001 217 år Å 351 Tre Laft
Norddal DØVING 1 Nei Aslak Bolts "Jordebog" =>før 1432 Revet 1754 322 år Tre Stav
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Norddal DØVING 2 Nei 1754 Flytta til Sylte 1812 58 år Se Sylte 2 L Tre Laft
Norddal SYLTE 1 (Egentlig Sylte 2) Nei Døving 2 flytta til Sylte 1812 Revet 1863 51 år L Tre Laft
Norddal SYLTE 2 (Egentlig Sylte 3) Ja 1863 Stående 2001 138 år L 387 Tre Laft
Rauma KORS 1 (på Flatmark) Nei 1498 Ombygd 1670 172 år Viet Det hellige kors Tre Stav
Rauma KORS 2 (på Flatmark) Nei Kors 1 ombygd til langkirke i laft ca. 1670 Ombygd 1797 127 år L Tre Laft
Rauma KORS 3 (på Flatmark) Nei Kors 2 ombygd til korskirke 1797 Flytta til Ytre Monge 1902 105 år K Tre Laft
Rauma KORS 4 (på Ytre Monge) Ja Flytta fra Flatmark 1902 Stående 2001 99 år Restauret 1964 K 120 Tre Laft
Rauma EID 1 Nei Throndhj. Stifts Reformats =>før 1589 Ombygd 1797 208 år Tre Stav
Rauma EID 2 Nei 1797 Ombygd 1872 75 år Ombygd 1872-1873 L Tre Laft
Rauma EID 3 Ja Ombygd 1874 Stående 2001 127 år L 150 Tre Laft
Rauma VOLL 1 Nei RA: Middelalder =>før 1500 Revet ca. 1674 174 år Ikke nevnt hos Dietrichson Tre Stav
Rauma VOLL 2 Nei Ca. 1674 Revet 1895 221 år K Tre Laft
Rauma VOLL 3 Ja 1896 Stående 2001 105 år L 550 Tre Laft
Rauma GRYTTEN 1 (på Sogge) Nei Nevnt i D.N. 1364 Falt ned i 1728 364 år Tre Stav
Rauma GRYTTEN 2 (på Sogge) Nei 1732 Oppgitt pga. sandflukt 1828 96 år K Tre Laft
Rauma GRYTTEN 3 (på Setnes) Ja 1829 Stående 2001 172 år Å 300 Tre Laft
Rauma VÅGSTRANDA Ja 1870 Stående 2001 131 år L 200 Tre Laft
Rauma RØDVEN 1 Nei Ca. 1100 Ca. 1300 200 år L Tre Stav
Rauma RØDVEN 2 Ja Ca. 1300 Stående 2001 701 år L 100 Tre Stav
Rauma RØDVEN 3 Ja 1907 Stående 2001 94 år L-B 150 Tre Laft
Rauma HOLM Ja 1907 Stående 2001 94 år Bygd ved nedlegging av Veøy 2 L-B 200 Tre Laft
Rauma ØVERDAL Ja 1902 Stående 2001 99 år L 150 Tre Laft
Rauma HEN 1 (Andreaskirken) Nei Throndhj. Stifts Reformats =>før 1589 Revet 1831 242 år Kraft: "En elendig stavbygning" Tre Stav
Rauma HEN 2 Ja 1831 Stående 2001 170 år L 300 Mur Stein
Rindal RINDAL 1 Nei Sognet nevnt 1504 Revet 1724 220 år RA: Fra middelalderen Tre Stav
Rindal RINDAL 2 Nei 1724 Revet 1874 150 år K Tre Laft
Rindal RINDAL 3 Ja 1874 Stående 2001 127 år L 419 Tre Laft
Rindal ØVRE RINDAL Ja 1911 Stående 2001 90 år L 210 Tre Laft
Sande SANDE 1 Nei Antagelig omtalt i brev 1329 Revet: K.kons: 1836. Jubil.bok: 1835 506 år Samme kirke i alle fall siden 1432 L-K Tre Stav
Sande SANDE 2 Nei 1836 Revet 1880 44 år Skadet av storm 1863 L Tre Laft
Sande SANDE 3 Ja Bygd av materialer fra forrige kirke 1880 Stående 2001 121 år L 600 Tre Laft
Sande LARSNES Ja 1989 Stående 2001 12 år W 80+15 Tre Bindings
Sande GURSKEN Ja 1919 Stående 2001 82 år L 350 Tre Laft?
Sande ÅRAM Ja 1927 Stående 2001 74 år L 350 Tre Bindings
Sandøy HARØY 1 (på Harnes) Nei RA: Middelalder =>før 1500 K.kons. oppgir 1810 310 år Ikke nevnt hos Dietrichson Tre Stav?
Sandøy HARØY 2 (på Brunvoll) Ja 1934 Stående 2001 67 år L 325 Tre Bindings
Sandøy SANDØY 1 Nei RA: Middelalder =>før 1500 Revet 1708 208 år Ikke nevnt hos Dietrichson Tre Stav
Sandøy SANDØY 2 Nei Midd.ald.kirke flytta fra Ona 1708 Revet 1812 104 år Ikke nevnt hos Dietrichson Tre Stav
Sandøy SANDØY 3 Ja 1812 Stående 2001 189 år Å 225 Tre Laft
Sandøy ONA Nei RA: Middelalder =>før 1500 Flytta til Sandøya 1708 208 år Ikke nevnt hos Dietr. eller k.kons. Tre Stav
Skodje BRUNE Nei RA: Middelalder Ukjent På Leite i Stettebygda? Tre Stav
Skodje SKODJE 1 A Nei Aslak Bolts "Jordebog" =>før 1432 Ombygd til korskirke ca. 1660 228 år L Tre Stav
Skodje SKODJE 1 B Nei Korsarmer påbygd ca. 1660 Antagelig revet 1750 318 år Nylig blitt korskirke i 1665 K Tre Stav, laft
Skodje SKODJE 2 Nei 1750 Revet 1860 110 år K Tre Laft
Skodje SKODJE 3 Ja 1860 Stående 2001 141 år L-K 359 Tre Laft
Smøla HOPEN 1 (På Veiholmen) Nei Throndhj. Stifts Reformats =>før 1589 K.kons: Ca. 1749 160 år Siste gang nevnt i besiktigelse 1661 Tre Stav
Smøla HOPEN 2 Nei 1749 Revet 1891 142 år Skadet av lyn 1842 Å Tre Laft
Smøla HOPEN 3 Ja 1892 Stående 2001 109 år L 280 Tre Laft
Smøla BRATTVÆR 1 (i Brattvær) Nei Throndhj. Stifts Reformats =>før 1589 Antagelig revet 1709 120 år "En liden kirke ude i havet" Tre Stav
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Smøla BRATTVÆR 2 (i Brattvær) Nei 1709 Revet 1888 179 år Tre Laft
Smøla BRATTVÆR 3 (på Skarpnes) Nei 1885 Brant etter lynnedslag 20.11. 1913 28 år L Tre Laft
Smøla BRATTVÆR 4 (på Skarpnes) Ja 1917 Stående 2001 84 år L 450 Tre Bindings
Smøla EDØY 1 A Nei Datering 1190 Brant 1887 697 år Ruiner 1887-1950 L Mur Stein
Smøla EDØY 1 B Ja Edøy 1 A gjenoppbygd 1950 Stående 2001 51 år L 100 Mur Stein
Smøla EDØY 2 Ja 1885 Stående 2001 116 år L 340 Tre Laft
Smøla ODDEN (i Brattvær) Nei Først omtalt 1661. K.Kons: M.ald. => før 1500 Blåste ned i begynnelsen av 1700 200 år Tre Stav
Stordal STORDAL 1 Nei Aslak Bolts "Jordebog" =>før 1432 Revet 1789 357 år Tre Stav
Stordal STORDAL 2 ("Rosekyrkja") Ja 1789 Stående 2001 212 år Å Tre Laft
Stordal STORDAL 3 Ja 1908 Stående 2001 93 år L 350 Tre Laft
Stranda SUNNYLVEN 1 (på Korsbrekke) Nei Aslak Bolts "Jordebog" =>før 1432 Ødelagt av snøskred 1727 295 år Skadet av storm 1720 (jfr. Vatne) K Tre Stav
Stranda SUNNYLVEN 2 (på Hellesylt) Nei 1730 Revet 1858 128 år K Tre Laft
Stranda SUNNYLVEN 3 (på Hellesylt) Ja 1859 Stående 2001 142 år L 440 Tre Laft
Stranda GEIRANGER 1 Nei Throndhj. Stifts Reformats =>før 1589 Revet 1742 153 år RA: Fra middelalderen Tre Stav
Stranda GEIRANGER 2 Nei 1742 Brant 02.07 1841 99 år Dietr.: Ny kirke 1740 Tre Laft
Stranda GEIRANGER 3 Ja 1842 Stående 2001 159 år Å 250 Tre Laft
Stranda LIABYGDA Ja 1917 Stående 2001 84 år L 180 Tre Laft?
Stranda ARNLJOT GADDABEINS KIRKE Nei Lokal kilde: Første kirke i Stranda => før 1400 Før 1400 Tre Stav
Stranda ST. PEDER I OPSVIK Nei Aslak Bolts "Jordebog" =>før 1432 Antagelig revet før 1500 Peterskirke Tre Stav
Stranda STRANDA 1 (på Slyngstad) Nei Aslak Bolts "Jordebog" =>før 1432 Tatt av flodbølge 08.01. 1731 299 år St. Laurentiuskirke Tre Stav
Stranda STRANDA 2 (på Fagervoll) Nei Bygd 150 m høyere opp fra sjøen 1731 Revet 1838 107 år K Tre Laft
Stranda STRANDA 3 (på Fagervoll) Ja 1838 Stående 2001 163 år Å 350 Tre Laft
Sula LANGEVÅG Ja 1948 Stående 2001 53 år L 550 Mur Betong
Sula INDRE SULA (på Eidsnes) Ja 1984 Stående 2001 17 år W 300 Tre Bindings
Sunndal ÅLVUND Nei Nevnt 24.02. 1309 Revet i seinmiddelalderen. Før 1500 191 år Ikke nevnt hos Dietrichson Tre Stav
Sunndal ÅLVUNDEID Ja 1848 Stående 2001 153 år Å 216 Tre Laft
Sunndal ROMFO 1 (på Musgjer) Nei Throndhj. Stifts Reformats =>før 1589 Snørasgufs 1664,-78,-82.Revet 1708 119 år RA: Fra middelalderen L Tre Stav
Sunndal ROMFO 2 (på Romfo) Nei 1708 Revet 1824 116 år K Tre Laft
Sunndal ROMFO 3 (på Romfo) Ja 1824 Stående 2001 177 år Å 200 Tre Laft
Sunndal GJØRA Ja 1935 Stående 2001 66 år L 100 Tre Laft
Sunndal ØKSENDAL 1 Nei Nevnt 24.02. 1309 Revet 1712 403 år Ombygd til korskirke før 1661 L-K Tre Stav
Sunndal ØKSENDAL 2 Nei 1712 Revet 1893 181 år K Tre Laft
Sunndal ØKSENDAL 3 Ja 1894 Stående 2001 107 år Restaurert 1972 L 200 Tre Laft
Sunndal LØKEN 1 (Løykja) Nei Aslak Bolts "Jordebog" =>før 1432 Revet 1666 234 år Tidl. flyttet pga. elvebrudd L Tre Stav
Sunndal LØKEN 2 (Løykja) Nei 1666 Falt av lufttrykket fra snøras 1685 19 år Formelt nedlagt 1707 K Tre Laft
Sunndal SUNNDAL 1 (Hof 1) Nei Soknet nevnt 21.04. 1380 Brant 1647 267 år Ikke nevnt hos Dietrichson Tre Stav
Sunndal SUNNDAL 2 (Hof 2) Nei 1648 Blåste ned 1725 77 år K Tre Laft
Sunndal SUNNDAL 3 A (Hof 3 A) Nei 1726 Skadet av snøgufs 1727. Revet 1728 2 år K Tre Laft
Sunndal SUNNDAL 3 B (Hof 3 B) Nei 1729 Revet 1864 135 år Skadet av snøfonn 1820, av vind 1849 K Tre Laft
Sunndal SUNNDAL 4 (Hof 4) Nei 1864 Skadet av vind 1884, nedblåst 1885 21 år Å Tre Laft
Sunndal HOV (SUNNDAL 5) Ja 1887 Stående 2001 114 år Lavt tårn pga. "nebbvind" L 360 Tre Laft
Surnadal STANGVIK 1 Nei Et missale angir byggeår 1407 Brant ned 27.11 1783 376 år Olavskirke? K Tre Stav
Surnadal STANGVIK 2 Nei 1784 Revet 1896 112 år K Tre Laft
Surnadal STANGVIK 3 Ja 1897 Stående 2001 104 år L 600 Tre Laft?
Surnadal TODALEN Ja 1861 Stående 2001 140 år Ombygd 1890 L 250 Tre Laft
Surnadal ÅSSKARD Ja 1875 Stående 2001 126 år L 250 Tre Laft
Surnadal RANES 1 A (på Skei) Nei Throndhj. Stifts Reformats =>før 1589 Antas flytta til Ranes før 1600 60 år Het Skede kirke på 1500-t. RA: M.ald. L Tre Stav
Surnadal RANES 1 B (på Ranes) Nei Antas flytta fra Skei før 1600 Ombygd til korskirke ca. 1649 60 år L Tre Stav
Surnadal RANES 2 Nei Påbygd korsarmer i laft 1648 eller 1649 Revet 1702 53 år Dietr. oppgir 1704 K Tre Stav, laft
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Surnadal RANES 3 Nei 1702 Revet 1869 167 år K Tre Laft
Surnadal RANES 4 Ja 1869 Stående 2001 132 år L 420 Tre Laft
Surnadal MO 1 Nei Throndhj. Stifts Reformats =>før 1589 Revet 1728 139 år RA: Fra middelalderen Tre Stav
Surnadal MO 2 Ja 1728 Stående 2001 273 år En av 5 bevarte Y-kirker i Norge Y 205 Tre Laft
Surnadal SURNADAL 1 Nei Throndhj. Stifts Reformats =>før 1589 Revet ca. 1724 135 år RA: Fra middelalderen Tre Stav
Surnadal SURNADAL 2 Nei 1724 Revet ca. 1871 147 år Å Tre Laft
Surnadal ØYE (SURNADAL 3) Ja 1871 Stående 2001 130 år L 300 Tre Laft
Sykkylven SYKKYLVEN 1 Nei Omtales i et brev fra 1325 Brant pga. lynnedslag 1705 380 år "En stor, fuldkommen Stavekirke" Tre Stav
Sykkylven SYKKYLVEN 2 Nei 1709 Revet ca. 1883 174 år K Tre Laft
Sykkylven SYKKYLVEN 3 Nei 1883 Brant 02.02. 1983 100 år L 600 Tre Laft
Sykkylven SYKKYLVEN 4 Ja 1990 Stående 2001 11 år V 850 Mur Betong, 
Sykkylven IKORNNES Ja 1978 Stående 2001 23 år V 350 Mur Betong, 
Tingvoll STRAUMSNES Ja 1864 Stående 2001 137 år L 400 Tre Laft
Tingvoll TINGVOLL Ja Fischer/Gjone: Ikke eldre enn 1180 Stående 2001 821 år K.kons oppgir ca. 1250 L 420 Mur Stein
Tustna GULLSTEIN Ja 1869 Stående 2001 132 år L 350 Tre Laft
Ulstein ULSTEIN 1 (på Ulstein) Nei K.kons: Ca. 1200. Lokal dat.: 1100-t. 1150 Brant ved lynnedslag 30.10 1847 697 år L Mur Stein
Ulstein ULSTEIN 2 A (på Ulstein) Nei 1849 Flytta til Ulsteinvik 1878 29 år Å 450 Tre Laft
Ulstein ULSTEIN 2 B (i Ulsteinvik) Ja Flytta fra Ulstein 1878 Stående 2001 123 år Å 451 Tre Laft
Vanylven SYVDE 1 Nei Aslak Bolts "Jordebog" =>før 1432 Sto muligens til 1837 405 år Olavskirke Tre Stav
Vanylven SYVDE 2 Nei 1837 Ombygd 1871 34 år L Tre Laft
Vanylven SYVDE 3 Ja 1871 Stående 2001 130 år L 400 Tre Laft
Vanylven ST. JETMUND (VANYLVEN 1A, Nei Datering 1155 Revet 1863 708 år Revet i f.m. bygging av Vanylven 2 L 100 Mur Stein
Vanylven ST. JETMUND (VANYLVEN 1B, Ja Gjenreist av bygdefolket 1937- 1957 Stående 2001 44 år Gjenreist 1937-57 L 100 Mur Stein
Vanylven VANYLVEN 2 (på Slagnes) Ja 1864 Stående 2001 137 år L 400 Mur Stein
Vanylven ROVDE 1 Nei Throndhj. Stifts Reformats =>før 1589 Revet 1832 243 år RA: Fra middelalderen Tre Stav
Vanylven ROVDE 2 Nei 1832 Solgt og revet 1872 40 år Ble sjøbu på Sandshamn Tre Laft
Vanylven ROVDE 3 Ja 1872 Stående 2001 129 år L 300 Tre Laft
Vestnes VIKE Ja 1970 Stående 2001 31 år L 150 Mur Betong
Vestnes VESTNES 1 Nei Throndhj. Stifts Reformats =>før 1589 Revet 1682 93 år RA: Fra middelalderen Tre Stav
Vestnes VESTNES 2 Nei 1682 Revet 1872 190 år K Tre Laft
Vestnes VESTNES 3 Ja 1872 Stående 2001 129 år L 450 Tre Laft
Vestnes TRESFJORD 1 Nei Throndhj. Stifts Reformats =>før 1589 Antagelig revet ca. 1690 101 år RA: Fra middelalderen Tre Stav
Vestnes TRESFJORD 2 Nei 1690 Antagelig revet ca. 1828 138 år K Tre Laft
Vestnes TRESFJORD 3 Ja 1828 Stående 2001 173 år Å 300 Tre Laft
Vestnes FIKSDAL Ja 1866 Stående 2001 135 år L 250 Tre Laft
Volda ULVESTAD (i Dalsfjord) Nei Nevnt i 1426, trolig mye eldre Ukjent Ikke nevnt hos Dietr., RA eller K.kons. Tre Stav
Volda DALSFJORD Ja 1910 Stående 2001 91 år K 346 Tre Laft?
Volda VOLDA 1 Nei Prestegården nevnes 1338 Sto antagelig til 1858 520 år L-K Tre Stav
Volda VOLDA 2 Nei 1858 Brant? 1929 71 år K Tre Laft
Volda VOLDA 3 Ja 1932 Stående 2001 69 år K 761 Mur Betong, 
Volda KILSFJORD Ja 1974 Stående 2001 27 år R 130+6 Mur Betong
Volda AUSTEFJORD Ja Kjøpt fra Bjugn og oppsatt 1880 Stående 2001 121 år Bygd på Nes i Bjugn 1766 L 180 Tre Laft
Ørskog ØRSKOG 1 Nei Omtales i et brev fra 1325 Tatt ned og satt opp på nytt 1642 317 år K.kons oppgir 1643 Tre Stav
Ørskog ØRSKOG 2 Nei 1642 Revet 1806 164 år Tre Stav
Ørskog ØRSKOG 3 Nei 1806 Solgt og flytta til Leikanger 1872 66 år Å Tre Laft
Ørskog ØRSKOG 4 Ja 1873 Stående 2001 128 år L 650 Tre Laft
Ørsta ØRSTA 1 Nei Nevnt i D.N. 1385 Revet 1864 479 år "Det hellige kors' kirke" Tre Stav
Ørsta ØRSTA 2 Ja 1864 Stående 2001 137 år L 520 Tre Laft
Ørsta BJØRKE (STORFJORDEN) Ja 1920 Stående 2001 81 år L 200 Tre Laft?
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Vedlegg 4: Alle kjente kirker og kapeller i Møre bispedømme gjennom tidene
Kommune Kirkens navn StåendVigslet/bygd/vesentlig endret/først nevnt år Revet/ødelagt år Alder Merknad Plan Sittepl. Mater Konstruks
Ørsta HJØRUNDFJORD 1 (på Hustad) Nei Rygh: Antar det har vært kirke her alt i 1325 Flyttet til Sæbø 1581 256 år Mariakrk. 2 gg ødelagt av snøskred Tre Stav
Ørsta HJØRUNDFJORD 2 (på Sæbø) Nei 1584 Ødelagt av snøskred 1735 151 år Tre Stav
Ørsta HJØRUNDFJORD 3 (på Sæbø) Nei Gjenoppsatt (med lite stavverk bevart) 1735 Revet ca. 1880 145 år Revet kort etter at nykirken kom K Tre Laft
Ørsta HJØRUNDFJORD 4 (på Sæbø) Ja 1880 Stående 2001 121 år L 620 Tre Laft?
Ørsta VARTDAL Ja 1877 Stående 2001 124 år L 340 Tre Laft
Ålesund BORGUND  1 NEI Ø. korsarm fra Peterskirken av marmor 1130 Brant (s.å. som Ålesund) 1904 774 år Koret bygd 1632, skipet 1868 L Mur Stein
Ålesund BORGUND  2 JA Gjenreist etter brannen 1907 Stående 2001 94 år Restene fra middelalderkirken bevart L Mur Stein
Ålesund KRISTKIRKEN i Borgund Nei K.kons oppgir ca. 1200 Seinmiddelalderen => før 1500 300 år L Mur Stein
Ålesund MARGARETAKIRKEN i Borgund Nei K.kons oppgir ca. 1200 Seinmiddelalderen => før 1500 300 år Steinen brukt til koret i Borgund 1632 L Mur Stein
Ålesund MATHIASKIRKEN i Borgund Nei K.kons oppgir ca. 1200 Seinmiddelalderen => før 1500 300 år Mathias- eller Matteuskirken L Mur Stein
Ålesund ÅLESUND 1 Nei 1855 Brant 1904 49 år Strøk med under bybrannen 1904 K Mur Tegl
Ålesund ÅLESUND 2 Ja 1909 Stående 2001 92 år L 870 Mur Stein
Ålesund VOLSDALEN Ja 1974 Stående 2001 27 år L 450 Tre Limtre, 
Ålesund SPJELKAVIK Ja 1987 Stående 2001 14 år W 600 Mur Betong, 
Ålesund ELLINGSØY A (Interimskirke) Nei U.etg i Ellingsøy B vigslet 1990 Interimskirke til 1998 8 år R Mur Betong
Ålesund ELLINGSØY B Ja 1998 Stående 2001 3 år W 35+110 Mur Betong, te
Eide GAUSET KAPELL (Vevang) Ja Vigslet 17.06. 2001 L 150 Tre Lett 
Herøy HERØY 4 (på Bergsøy) Ny kirke 2003 R Mur Betong
Averøy LANGØY bedehuskapell Ja 1935 Stående 2001 66 år L Tre
Fræna NORDRE BJØRNSUND KAPELL Ja 1907 Stående 2001 94 år L Tre
Fræna FRÆNA SJUKEHEIMS KAPELL Ja Ukjent Stående 2001
Giske GODØY bedehuskapell Ja 1953 Stående 2001 48 år Påbygd 1979 L 200 Mur
Gjemnes OSMARKA bedehuskapell Ja 1910 Stående 2001 91 år Påbygd 1983 L 110 Tre
Haram LEPSØY bedehuskapell Ja 1896 Stående 2001 105 år Påbygd 1956 L 150 Tre
Molde REKNES PLEIESTIFTELSE Nei 1716 Revet 1862 146 år Midtrom i hospitalet Mur?
Molde REKNES SANATORIUM Nei 1865 Brukt fram til 1930 65 år Fløy i det nye hospitalet Mur? Tegl?
Molde MOLDE FYLKESSJUKEHUS' KAPEL Ja Ukjent Stående 2001
Molde MOLDE F.SJ.HUS' KAPELL HJELSE Ja Ukjent Stående 2001
Molde ROMSDALSMUSEETS KAPELL Ja 1952 Stående 2001 49 år L 80 Tre Laft
Molde ÅKERLEHAUGEN kapell Ja 1996 Stående 2001 49 år R 16 Mur Leca
Rauma INNFJORDEN 1 bedehuskapell Nei 1906 Revet ca.? 1976 70 år Tre
Rauma INNFJORDEN 2 bedehuskapell Ja 1976 Stående 2001 25 år L 200 Mur Betong, te
Sande KVAMSØY kapell Ja Ukjent Stående 2001 100 Tre/m
Stordal DYRKORN bedehuskapell Ja Ukjent Stående 2001 Tre
Tustna SØR-TUSTNA kapell Ja Bedehus ombygd til kapell 1952 Stående 2001 49 år L 75 Tre
Ørskog VAKSVIKFJELLET sportskapell Ja 1961 Stående 2001 40 år Utvidet 1977 og 1987 L 70 Tre
Ørsta BONDALSEIDET sportskapell Ja 1978 Stående 2001 23 år Tre
Volda VOLDA FYLKESSJUKEHUS' KAPEL Ja Ukjent Stående 2001
Ålesund M&R SENTRALSJUKEHUS' KAPELL Ja Ukjent Stående 2001
Ålesund BLINDHEIM bedehuskapell Ja Ukjent Stående 2001 Mur
Ålesund SKARBØVIK bydelskirke/men.hus Ja 1995 Stående 2001 6 år R Mur Betong, 
Bygg/lokaler vigslet til kirkelig bruk som drives av stiftelser, foreninger og institusjoner
Kirker vigslet etter 1.1.2000
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Vedlegg 5: Ståande kyrkjer i Møre bispedøme pr. 1.1.2000
Kommune Kyrkje Stad Sokn Medl.tal Prestegjeld Prosti Bisped. Byg.år Endra år Vernestatus
Aukra Aukra kyrkje Aukrasanden Aukra 2722 Aukra Molde domprosti Møre 1835 1929 Verna
Aure Aure kyrkje Aure Aure 1787 Aure Ytre Nordmøre Møre 1924 Listeført
Aure Stemshaug kyrkje Stemshaug Stemshaug 772 Aure Ytre Nordmøre Møre 1908
Averøy Bremsnes kirke Bremsnes Bremsnes 3242 Kvernes Ytre Nordmøre Møre 1771 Verna
Averøy Kornstad kirke Kornstad Kornstad 1364 Kvernes Ytre Nordmøre Møre 1871
Averøy Kvernes kirke Kvernes Kvernes 598 Kvernes Ytre Nordmøre Møre 1893 1964 Listeført
Averøy Kvernes stavkirke Kvernes Kvernes Kvernes Ytre Nordmøre Møre 1300 1633 Freda
Eide Eide kirke Eide Eide 2947 Eide Ytre Nordmøre Møre 1871
Frei Frei kirke Frei Frei 4779 Frei Ytre Nordmøre Møre 1897 Listeført
Fræna Bud kyrkje Bud Bud 1344 Bud Molde domprosti Møre 1717 1830 Verna
Fræna Hustad kyrkje Hustad Hustad 1744 Bud Molde domprosti Møre 1874
Fræna Myrbostad kyrkje Myrbostad Myrbostad 3601 Fræna Molde domprosti Møre 1880 1973
Fræna Vågøy kyrkje Vågøya Vågøy 1854 Fræna Molde domprosti Møre 1904 1984 Listeført
Giske Giske kyrkje Giske Giske 1645 Giske Nordre Sunnmøre Møre 1130 1756, 1930 Freda
Giske Valderøy kyrkje Valderøya Valderøy 2769 Giske Nordre Sunnmøre Møre 1961
Giske Vigra kyrkje Vigra Vigra 1586 Giske Nordre Sunnmøre Møre 1894 1993 Listeført
Gjemnes Gjemnes kirke Gjemnes Gjemnes 440 Gjemnes Indre Nordmøre Møre 1893
Gjemnes Øre kyrkje Øre Øre 2080 Gjemnes Indre Nordmøre Møre 1865 Listeført
Halsa Halsa kyrkje Halsa Halsa 992 Halsa Ytre Nordmøre Møre 1724 Verna
Halsa Otnes kirke Otnes Valsøyfjord 749 Halsa Ytre Nordmøre Møre 1863 Listeført
Haram Brattvåg kyrkje Brattvåg Hildrestranda 2750 Vatne Nordre Sunnmøre Møre 1977
Haram Fjørtoft kyrkje Fjørtofta Fjørtoft 281 Haram Nordre Sunnmøre Møre 1878
Haram Hamnsund kyrkje Hamnsund Hamnsund 1487 Vatne Nordre Sunnmøre Møre 1875 1957, 1972
Haram Haram kyrkje Haramsøya Haram 1597 Haram Nordre Sunnmøre Møre 1838 1878 Verna
Haram Hildre kapell Hildre Hildrestranda Vatne Nordre Sunnmøre Møre 1934 Listeført
Haram Vatne kyrkje Vatne Vatne 1982 Vatne Nordre Sunnmøre Møre 1868 1958
Hareid Hareid kyrkje Hareid Hareid 4379 Ulstein Søre Sunnmøre Møre 1877 Listeført
Herøy (Herøy kyrkje) Fosnavåg Herøy 5447 Herøy Søre Sunnmøre Møre 1918 Brant 1998
Herøy Indre Herøy kyrkje Tjørvåg Indre Herøy 1461 Herøy Søre Sunnmøre Møre 1916
Herøy Leikanger kyrkje Leikong Leikanger 703 Herøy Søre Sunnmøre Møre 1807 1872 Verna
Kristiansund Grip stavkirke Grip Kristiansund Kristiansund Ytre Nordmøre Møre 1470 1621 Freda
Kristiansund Kirkelandet kirke Kristiansund Kristiansund 10576 Kristiansund Ytre Nordmøre Møre 1964 Listeført
Kristiansund Nordlandet kirke Kristiansund Nordlandet 4907 Nordlandet Ytre Nordmøre Møre 1914 Listeført
Midsund N-Heggdal kapell Nord-Heggdal Midsund Aukra Molde domprosti Møre 1974
Midsund Otrøy kyrkje Ugelvik Midsund 1903 Aukra Molde domprosti Møre 1878 1968
Molde Bergmo småkirke Bergmo Bolsøy Bolsøy Molde domprosti Møre 1981
Molde Kleive kirke Kleive Kleive 2067 Bolsøy Molde domprosti Møre 1857 Listeført
Molde Molde domkirke Molde Molde domk. 9764 Molde domk. Molde domprosti Møre 1957 Listeført
Molde Røbekk kirke Røbekk Bolsøy 7942 Bolsøy Molde domprosti Møre 1898 1964
Molde Røvik kyrkje Røvik Røvik 683 Bolsøy Molde domprosti Møre 1905 Listeført
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Vedlegg 5: Ståande kyrkjer i Møre bispedøme pr. 1.1.2000
Kommune Kyrkje
Aukra Aukra kyrkje
Aure Aure kyrkje
Aure Stemshaug kyrkje
Averøy Bremsnes kirke
Averøy Kornstad kirke
Averøy Kvernes kirke
Averøy Kvernes stavkirke
Eide Eide kirke
Frei Frei kirke
Fræna Bud kyrkje
Fræna Hustad kyrkje
Fræna Myrbostad kyrkje
Fræna Vågøy kyrkje
Giske Giske kyrkje
Giske Valderøy kyrkje
Giske Vigra kyrkje
Gjemnes Gjemnes kirke
Gjemnes Øre kyrkje
Halsa Halsa kyrkje
Halsa Otnes kirke
Haram Brattvåg kyrkje
Haram Fjørtoft kyrkje
Haram Hamnsund kyrkje
Haram Haram kyrkje
Haram Hildre kapell
Haram Vatne kyrkje
Hareid Hareid kyrkje
Herøy (Herøy kyrkje)
Herøy Indre Herøy kyrkje
Herøy Leikanger kyrkje
Kristiansund Grip stavkirke
Kristiansund Kirkelandet kirke
Kristiansund Nordlandet kirke
Midsund N-Heggdal kapell
Midsund Otrøy kyrkje
Molde Bergmo småkirke
Molde Kleive kirke
Molde Molde domkirke
Molde Røbekk kirke
Molde Røvik kyrkje
Arkitekt Byggmeister Materiale Planform Sitjepl.
Tømmer Åttekant 250
Ryjord Nils Karsvik Edvard, Bremsnes Lafteplank Korskyrkje 800
Sparre H J, Tellesbø? Mogstad Lars Reisverk Basilika 300
Bertelsen Øydegard F Tømmer Korskirke 550
Nordan J W Olsen Gustav O, Trondheim Tømmer Langkirke
Thoresen A K, Kristiansund Mogstad Lars (Hovde Chr., Kr.sund) Tømmer Langkirke 420
Stavkirke Langkirke
Nordan J W Olsen Gustav O, Trondheim Tømmer Langkirke 340
Norum Karl Mogstad Lars Tømmer Basilika 400
Tømmer Korskyrkje 250
Nordan J W Tømmer Langkyrkje 450
Nissen H Eikrem Rasmus A Tømmer Langkyrkje 450
Havnæs Ole Havnæs Ole, Ålesund Reisverk? Tømmer? Langkyrkje 550
Marmor Langkyrkje 175
Grimnes Ø B Betong Langkyrkje 530
Smidth Gabriel, Ålesund Flåthe Knut, Sylte E O og O, Krogseth J I Tømmer? Langkyrkje 550
Nordan J W Hovde Chr., Kr.sund Tømmer Langkirke 350
Olsen Gustav, Trondheim Olsen Gustav, Trondheim Tømmer Langkyrkje 600
Tømmer Korskyrkje 330
Nordan J W Scheistrøen Ole Olsen Tømmer Langkirke 300
Fronth Aksel Betong, limtre Halvvifte 650
Nissen H Stokkeland Knut L, Vestnes Tømmer Langkyrkje 200
Brinchmann, stadsing. Ålesund Stokkeland Knud, Vestnes Tømmer Langkyrkje 350
Tømmer Åttekant 600
Hald O Tennøe & Skaar Bindingsverk? Langkyrkje 385
Nordan J W og Meinhardt Olsen, Trondheim Tømmer Langkyrkje 550
Schirmer H E og von Hanno Stokkeland Knut Lassesen, Vestnes Tømmer Langkyrkje 500
Havnæs Ole Havnæs Ole, Ålesund Tømmer Korskyrkje 550
Havnæs Ole Havnæs Ole Tømmer Langkyrkje 375
Tømmer Åttekant 380
Stavkirke Langkirke
Østbye Odd Betong Langkirke 900
Schytte-Berg H Havnes Stein Korskirke 700
Heggdal Jostein Bindingsverk, limtre Rektangel 98
Nordan J W Krogseth John, Vestnes Tømmer Langkyrkje 325
Edvardsen Trond Lage Bindingsverk, limtre Rektangel 350
Grosch' mønstertegning Groven Bottolv, Kleive Tømmer Åttekant 270
Bryn Finn Betong, mur Langkirke 900
Smidth Gabriel, Ålesund Erstad S, Ålesund Reisverk Korskirke 350
Smidth Gabriel, Ålesund Sylte E P, Tresfjord Reisverk Langkyrkje 280
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Vedlegg 5: Ståande kyrkjer i Møre bispedøme pr. 1.1.2000
Kommune Kyrkje
Aukra Aukra kyrkje
Aure Aure kyrkje
Aure Stemshaug kyrkje
Averøy Bremsnes kirke
Averøy Kornstad kirke
Averøy Kvernes kirke
Averøy Kvernes stavkirke
Eide Eide kirke
Frei Frei kirke
Fræna Bud kyrkje
Fræna Hustad kyrkje
Fræna Myrbostad kyrkje
Fræna Vågøy kyrkje
Giske Giske kyrkje
Giske Valderøy kyrkje
Giske Vigra kyrkje
Gjemnes Gjemnes kirke
Gjemnes Øre kyrkje
Halsa Halsa kyrkje
Halsa Otnes kirke
Haram Brattvåg kyrkje
Haram Fjørtoft kyrkje
Haram Hamnsund kyrkje
Haram Haram kyrkje
Haram Hildre kapell
Haram Vatne kyrkje
Hareid Hareid kyrkje
Herøy (Herøy kyrkje)
Herøy Indre Herøy kyrkje
Herøy Leikanger kyrkje
Kristiansund Grip stavkirke
Kristiansund Kirkelandet kirke
Kristiansund Nordlandet kirke
Midsund N-Heggdal kapell
Midsund Otrøy kyrkje
Molde Bergmo småkirke
Molde Kleive kirke
Molde Molde domkirke
Molde Røbekk kirke
Molde Røvik kyrkje
Merknader
Tidlegare kyrkjer frå mellomalderen, 1649, 1712 og 1774. Brann etter lynnedslag 1834.
Tidlegare stavkyrkje frå før 1430 og korskyrkje frå 1726. Brann 21.01.1923.
Same teikn. som for Sæle k. i Sogn, innv. 1903.
Tidligere kirke fra middelalderen.
Tidligere kirke fra middelalderen, ombygd 1649. Nåv. k.: Samme tegn. brukt i Eide kirke. 
Middelalderkirke. Tilhører Fortidsminneforeningen.
Samme tegn. som i Kornstad, men forenklet og redusert underveis.
Tidligere kirker fra middelalderen og 1768.
Tidlegare kyrkje frå mellomalderen.
Tidlegare kyrkjer frå mellomalderen og 1738. Orientert N-S med tårnet mot S. 
Tidlegare kyrkjer på Vågøya (Ytre Fræna) frå mellomalderen og 1669. Bjørnsund soknar til Vågøy.
Mellomalderkyrkje.
Vigra har hatt 2 tidlegare kyrkjer på Roald, frå mellomalderen og 1756.
Samme tegning som Hov kirke i Sunndal.
Tidlegare kyrkje frå mellomalderen.
Tidlegare kyrkje frå mellomalderen.
Tidlegare kyrkje frå mellomalderen.
Tidlegare kyrkje frå mellomalderen. Noverande kyrkje skada ved brann 17.08.1993. Innv. restaurert.
Tidlegare kyrkjer frå mellomalderen og 1761. Same teikning som Skodje med mindre endringar.
Tidlegare kyrkjer frå mellomalderen og 1820.
Tidlegare kyrkjer frå mellomalderen og 1858. Brann 26.12.1998
Flytta frå Ørskog 1872. Vigsla januar 1873.
Middelalderkirke.
Tidligere kirker fra 1709, 1725 og 1878. Sistnevnte brant ved bombingen av Kristiansund i 1940.
Orientert N-S med koret mot S.
Samme tegning som Fiksdal kirke fra 1866 og Vågstranda 1870.
Interimskirke. Ombygd samvirkelag og postkontor.
Tidligere kirker fra 1646 og 1697.
Tidligere kirker fra 1661 (tatt ned og satt opp igjen 1840-41) og 1887. Sistnevnte brant ved bombingen av Molde i 1940. 
Tidl. kirker på Bolsøya fra middelalderen, 1660 og 1727. Sistnevnte revet 1907 da Røbekk og Røvik k. sto ferdige. 
Avløyste kyrkja på Bolsøya (sjå merknader til Røbekk kirke).
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Vedlegg 5: Ståande kyrkjer i Møre bispedøme pr. 1.1.2000
Kommune Kyrkje Stad Sokn Medl.tal Prestegjeld Prosti Bisped. Byg.år Endra år Vernestatus
Molde Sekken kyrkje Sekken Sekken 183 Bolsøy Molde domprosti Møre 1908
Molde Veøy gamle kyrkje Veøya Veøy Bolsøy Molde domprosti Møre 1200 Freda
Molde Veøy kyrkje Sølsnes Veøy 704 Bolsøy Molde domprosti Møre 1907 Listeført
Nesset Eikesdal kyrkje Eikesdal Eikesdal 86 Nesset Indre Romsdal Møre 1866
Nesset Nesset kirke Eidsvåg Nesset 2280 Nesset Indre Romsdal Møre 1878
Nesset Sira kyrkje Eresfjord Eresfjord 498 Nesset Indre Romsdal Møre 1869 Listeført
Nesset Vistdal kyrkje Vistdal Vistdal 319 Nesset Indre Romsdal Møre 1869 1992
Norddal Norddal kyrkje Norddal Norddal 1848 Norddal Austre Sunnmøre Møre 1782 1958, 1984 Verna
Norddal Sylte kyrkje Valldal Norddal Norddal Austre Sunnmøre Møre 1863 1950 Listeført
Rauma Eid kyrkje Eidsbygda Eid 305 Grytten Indre Romsdal Møre 1797 1874 Verna
Rauma Grytten kirke Veblungsnes Grytten 2574 Grytten Indre Romsdal Møre 1829 1953 Verna
Rauma Hen kirke Isfjorden Hen 1671 Grytten Indre Romsdal Møre 1831 1902 Verna
Rauma Holm kyrkje Holm Holm 632 Grytten Indre Romsdal Møre 1907
Rauma Kors kirke Ytre Monge Kors 104 Grytten Indre Romsdal Møre 1902 1964
Rauma Rødven kapell Rødven Holm Grytten Indre Romsdal Møre 1907 Listeført
Rauma Rødven stavkyrkje Rødven Holm Grytten Indre Romsdal Møre 1300 1600, 1651 Freda
Rauma Voll kyrkje Måndalen Voll 1171 Grytten Indre Romsdal Møre 1896 Listeført
Rauma Vågstranda kyrkje Vågstranda Vågstranda 438 Grytten Indre Romsdal Møre 1870 1970
Rauma Øverdalen kirke Verma Øverdalen 137 Grytten Indre Romsdal Møre 1902 1953
Rindal Rindal kirke Rindal Rindal 2085 Rindal Indre Nordmøre Møre 1874 1935, 1990
Rindal Øvre Rindal kapell Rindalsskogen Rindal Rindal Indre Nordmøre Møre 1911 1951, 1980
Sande Gursken kyrkje Gursken Gursken 1941 Sande Søre Sunnmøre Møre 1919
Sande Larsnes kyrkje Larsnes Gursken Sande Søre Sunnmøre Møre 1989
Sande Sande kyrkje Sandsøy Sande 642 Sande Søre Sunnmøre Møre 1880 Listeført
Sande Åram kyrkje Åram Åram 375 Sande Søre Sunnmøre Møre 1927
Sandøy Harøy kyrkje Harøya Sandøy Aukra Molde domprosti Møre 1934 Listeført
Sandøy Sandøy kyrkje Sandøya Sandøy 1288 Aukra Molde domprosti Møre 1812 1879 Verna
Skodje Skodje kyrkje Skodje Skodje 3306 Ørskog Austre Sunnmøre Møre 1860 1979 Listeført
Smøla Brattvær kirke Brattvær Brattvær 550 Edøy Ytre Nordmøre Møre 1917 1987 Listeført
Smøla Edøy gamle kirke Edøya Edøy Edøy Ytre Nordmøre Møre 1190 1947 Freda
Smøla Edøy kirke Straumen Edøy 760 Edøy Ytre Nordmøre Møre 1885 1942, 1975
Smøla Hopen kirke Hopen Hopen 998 Edøy Ytre Nordmøre Møre 1892 1966
Stordal Rosekyrkja Stordal Stordal Ørskog Austre Sunnmøre Møre 1789 Verna
Stordal Stordal kyrkje Stordal Stordal 992 Ørskog Austre Sunnmøre Møre 1907 Listeført
Stranda Geiranger kyrkje Geiranger Geiranger 219 Sunnylven Austre Sunnmøre Møre 1842 Verna
Stranda Liabygda kyrkje Liabygda Liabygda 227 Stranda Austre Sunnmøre Møre 1917
Stranda Stranda kyrkje Stranda Stranda 3198 Stranda Austre Sunnmøre Møre 1838 1927 Verna
Stranda Sunnylven kyrkje Hellesylt Sunnylven 684 Sunnylven Austre Sunnmøre Møre 1859 1959 Listeført
Sula Indre Sula kyrkje Eidsnes Sula Sula Nordre Sunnmøre Møre 1984
Sula Langevåg kyrkje Langevåg Sula 6358 Sula Nordre Sunnmøre Møre 1948
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Vedlegg 5: Ståande kyrkjer i Møre bispedøme pr. 1.1.2000
Kommune Kyrkje
Molde Sekken kyrkje
Molde Veøy gamle kyrkje
Molde Veøy kyrkje
Nesset Eikesdal kyrkje
Nesset Nesset kirke
Nesset Sira kyrkje
Nesset Vistdal kyrkje
Norddal Norddal kyrkje
Norddal Sylte kyrkje
Rauma Eid kyrkje
Rauma Grytten kirke
Rauma Hen kirke
Rauma Holm kyrkje
Rauma Kors kirke
Rauma Rødven kapell
Rauma Rødven stavkyrkje
Rauma Voll kyrkje
Rauma Vågstranda kyrkje
Rauma Øverdalen kirke
Rindal Rindal kirke
Rindal Øvre Rindal kapell
Sande Gursken kyrkje
Sande Larsnes kyrkje
Sande Sande kyrkje
Sande Åram kyrkje
Sandøy Harøy kyrkje
Sandøy Sandøy kyrkje
Skodje Skodje kyrkje
Smøla Brattvær kirke
Smøla Edøy gamle kirke
Smøla Edøy kirke
Smøla Hopen kirke
Stordal Rosekyrkja
Stordal Stordal kyrkje
Stranda Geiranger kyrkje
Stranda Liabygda kyrkje
Stranda Stranda kyrkje
Stranda Sunnylven kyrkje
Sula Indre Sula kyrkje
Sula Langevåg kyrkje
Arkitekt Byggmeister Materiale Planform Sitjepl.
Havnæs Ole Havnæs Ole (Flåthe Knut?) Tømmer Langkyrkje 160
Stein Langkyrkje 400
Norum K Tømmer Basilika 200
Nordan J W Nørstegård Ole, Lesja Tømmer Rektangel 100
Nissen H Spolert Friedrich, Molde Tømmer Basilika 250
Grosch' typetegning Finstad O, Rånå O A og Jordfald S A Tømmer Åttekant 307
Nordan J W (Hanset A?) Spolert Friedrich, Molde Tømmer Langkyrkje 270
Døving O L Tømmer Åttekant 400
Liaaen N A Lien Gjert, Nordfjordeid Tømmer Langkyrkje 350
Tømmer Langkyrkje 200
Tømmer Åttekant 400
Stein Langkirke 300
Norum K Nerheim Anton Tømmer Basilika 250
Sæther L Sylte Erik, Tresfjord (1902) Tømmer Korskirke 120
Kielland Jens Z M, Bergen Flåthe Knut og Sylte Anders, Vestnes Tømmer Basilika 148
Stavkyrkje Langkyrkje 100
Smidth Gabriel, Ålesund Flåthe Knut og Sylte Erik Tømmer Langkyrkje 300
Nordan J W Olsen G, Trondheim Tømmer Langkyrkje 300
Krogseth I L Sylte Erik, Tresfjord Reisverk? Langkirke 150
Helgesen J M, Tr.h, Nordan J W Scheistrøen O A, Surnadal Tømmer Langkirke 519
Mogstad Lars Andersen Jon Tiset Tømmer Langkirke 210
Carlén E Storegjerde Sivert Tømmer? Langkyrkje 270
Apelseth Alf Bindingsverk, limtre Rektangel 250
Sæftland John og Schirmer H E? Sæftland John, Nordfjord Tømmer Langkyrkje 400
Storegjerde Sivert Storegjerde Sivert Tømmer Langkyrkje 300
Kavli F Z og Michelsen P S Rødseth Ragnvald, Spjelkavik Reisverk? Langkyrkje 340
Tømmer Åttekant 250
Meinhardt F Lien Gjert og Tonning Elias Tømmer Langkyrkje 430
Holmgren J Hamnæs Ole Bindingsverk Langkirke 420
Tverdahl John (rest.) Stein Langkirke 120
Digre J P, Trondheim Digre J P og J, Trondheim Tømmer Langkirke 365
Schirmer A D (etter Nordan) Hovde Chr., Kr.sund Tømmer Langkirke 260
Tømmer Åttekant
Kielland J Z M Havnæs Ole Tømmer? Langkyrkje 270
Klipe H Tømmer Åttekant 200
Bucher Henry, Oslo Overå Tore Tømmer? Langkyrkje 165
Rolfsen Lien Gjert, Nordfjordeid Tømmer Åttekant
Rolfsen Tømmer Langkyrkje 400
Fronth Aksel Tre Heilvifte 299
Grimnes Ø B Betong Langkyrkje 600
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Vedlegg 5: Ståande kyrkjer i Møre bispedøme pr. 1.1.2000
Kommune Kyrkje
Molde Sekken kyrkje
Molde Veøy gamle kyrkje
Molde Veøy kyrkje
Nesset Eikesdal kyrkje
Nesset Nesset kirke
Nesset Sira kyrkje
Nesset Vistdal kyrkje
Norddal Norddal kyrkje
Norddal Sylte kyrkje
Rauma Eid kyrkje
Rauma Grytten kirke
Rauma Hen kirke
Rauma Holm kyrkje
Rauma Kors kirke
Rauma Rødven kapell
Rauma Rødven stavkyrkje
Rauma Voll kyrkje
Rauma Vågstranda kyrkje
Rauma Øverdalen kirke
Rindal Rindal kirke
Rindal Øvre Rindal kapell
Sande Gursken kyrkje
Sande Larsnes kyrkje
Sande Sande kyrkje
Sande Åram kyrkje
Sandøy Harøy kyrkje
Sandøy Sandøy kyrkje
Skodje Skodje kyrkje
Smøla Brattvær kirke
Smøla Edøy gamle kirke
Smøla Edøy kirke
Smøla Hopen kirke
Stordal Rosekyrkja
Stordal Stordal kyrkje
Stranda Geiranger kyrkje
Stranda Liabygda kyrkje
Stranda Stranda kyrkje
Stranda Sunnylven kyrkje
Sula Indre Sula kyrkje
Sula Langevåg kyrkje
Merknader
Avløyste Veøy gamle kyrkje (sjå denne).
Tidl. fylkeskyrkje for Romsdal. Tilhøyrer Molde kommune. Avløyst i 1907-08 av  Veøy , Holm., Sekken (og Rødven ).
Avløyste Veøy gamle kyrkje (sjå denne). Søsterkyrkje til Holm kyrkje.
Tidligere stavkirke fra middelalderen (ca. 1300) på Rød. Nåv. kirke skadet ved brann 10.03.1996. Reparert.
Tidlegare kyrkjer i Eresfjord frå mellomalderen og 1708.
Tidlegare kyrkjer frå mellomalderen og 1668.
Mellomalder-stavkyrkja i Valldal vart i 1625 teke ned og flytta over fjorden til Dale (Norddal). Rive 1782.
Truleg kyrkjestad sidan 1100-talet. Stavkyrkja flytta til Norddal 1625. Kapellet på Døving (1754) flytta til Sylte 1812. 
Tidlegare kyrkje frå mellomalderen. Noverande kyrkje frå 1797 tilbygd kor og tårn 1872-74.
Tidl. kyrkjer på Sogge frå mellomalderen og 1732. Denne nedgravd av sand og kyrkja flytta til Veblungsnes 1829.
Tidlegare kyrkje frå mellomalderen.
Avløyste Veøy gamle kyrkje (sjå denne). Søsterkyrkje til Veøy nye kyrkje på Sølsnes.
Tidl. stavkirke fra 1498, ombygd til laftekirke ca. 1670. Ombygd til korskirke 1797. Flytta til Ytre Monge 1902. Restaurert 1964
Avløyste Rødven stavkyrkje (sjå òg Veøy gamle kyrkje).
Middelalderkyrkje. Overteke av Fortidsminneforeininga 1908.
Tidlegare kyrkjer frå mellomalderen og ca. 1674.
Same teikning som Fiksdal  k. 1866 og Otrøy k. 1878.
Tidligere kirker fra middelalderen (stavkirke ombygd til korskirke i 1661) og 1693.
Eigd av ei stifting.
Tidl. kyrkjer: Stavk. frå 13-1400-talet (utvida til korsk. før 1709) og 1836. Form og materialar til nov. kyrkje henta herfrå.
Tidlegare mellomalderkyrkje.
Mellomalderkyrkja på Ona vart flytta til Sandøy 1708.
Tidlegare kyrkjer frå mellomalderen og 1750.
Tidligere kirker fra middelalderen, 1709 og 1885 (brant etter lynnedslag 20.11.1913).
Middelalderkirke. Brant 1887. Ruin til 1950 da kirken ble restaurert.
Avløste Edøy gamle kirke i 1885.
Tidl. m.ald.kirke på øya Veien. Kirke på Hopen 1749, skadet av lyn 1842. Utg.pkt for tegn.: Komagfjord (1887) av Nordan.
Eigd av Fortidsminneforeininga.
Tidlegare kyrkjer i Stordal: Frå mellomalderen og 1789 (Rosekyrkja).
Særprega interiør m.a. med "baldakinaltar", etter stud. teol. Lars Lied.
Tidlegare kyrkjer i Stranda: Mellomalderkyrkje, teken av ras, skal først ha stått i Upsvik. Kyrkje på Fagervoll 1731.
Tidl. kyrkjer i Sunnylven frå mellomalderen (teken av snøskred) og 1730. Truleg modell for kyrkja i Ibsens Brand.
342
Vedlegg 5: Ståande kyrkjer i Møre bispedøme pr. 1.1.2000
Kommune Kyrkje Stad Sokn Medl.tal Prestegjeld Prosti Bisped. Byg.år Endra år Vernestatus
Sunndal Gjøra kapell Gjøra Romfo Sunndal Indre Nordmøre Møre 1935 Listeført
Sunndal Hov kirke Sunndalsøra Hov 4919 Sunndal Indre Nordmøre Møre 1887 1992 Listeført
Sunndal Romfo kyrkje Romfo Romfo 464 Sunndal Indre Nordmøre Møre 1821 Verna
Sunndal Øksendal kyrkje Øksendal Øksendal 359 Sunndal Indre Nordmøre Møre 1894 Listeført
Sunndal Ålvundeid kyrkje Ålvundeid Ålvundeid 1106 Sunndal Indre Nordmøre Møre 1848 Verna
Surnadal Mo kyrkje Mo Mo 517 Surnadal Indre Nordmøre Møre 1728 Verna
Surnadal Ranes kyrkje Ranes Ranes 2616 Surnadal Indre Nordmøre Møre 1868
Surnadal Stangvik kyrkje Stangvik Stangvik 657 Stangvik Indre Nordmøre Møre 1896 Listeført
Surnadal Todalen kyrkje Todalen Todalen 389 Stangvik Indre Nordmøre Møre 1861 1880
Surnadal Øye kyrkje Øye Øye 1129 Surnadal Indre Nordmøre Møre 1871
Surnadal Åsskard kyrkje Åsskard Åsskard 735 Stangvik Indre Nordmøre Møre 1876 1960 Listeført
Sykkylven Ikornnes kyrkje Ikornnes Sykkylven Sykkylven Austre Sunnmøre Møre 1978
Sykkylven Sykkylven kyrkje Aure Sykkylven 6732 Sykkylven Austre Sunnmøre Møre 1990
Tingvoll Straumsnes kyrkje Grimstad Straumsnes 943 Tingvoll Indre Nordmøre Møre 1864
Tingvoll Tingvoll kyrkje Tingvoll Tingvoll 1913 Tingvoll Indre Nordmøre Møre 1100 Freda
Tustna Gullstein kirke Gullstein Tustna 1001 Halsa Ytre Nordmøre Møre 1869 Listeført
Ulstein Ulstein kyrkje Ulsteinvik Ulstein 5996 Ulstein Søre Sunnmøre Møre 1849 1878 Verna
Vanylven Rovde kyrkje Rovde Rovde 349 Vanylven Søre Sunnmøre Møre 1872 Listeført
Vanylven St. Jetmund kyrkje Åheim Vanylven Vanylven Søre Sunnmøre Møre 1155 1957 Freda
Vanylven Syvde kyrkje Syvde Syvde 1114 Vanylven Søre Sunnmøre Møre 1837 Verna
Vanylven Vanylven kyrkje Slagnes Vanylven 1935 Vanylven Søre Sunnmøre Møre 1863
Vestnes Fiksdal kyrkje Fiksdal Fiksdal 568 Vestnes Indre Romsdal Møre 1866 1966 Listeført
Vestnes Tresfjord kyrkje Tresfjord Tresfjord 1197 Vestnes Indre Romsdal Møre 1828 Verna
Vestnes Vestnes kyrkje Vestnes Vestnes 4052 Vestnes Indre Romsdal Møre 1872 Listeført
Vestnes Vike kyrkje Vikebukt Vike 386 Vestnes Indre Romsdal Møre 1970
Volda Austefjord kyrkje Fyrde Austefjord 419 Volda Søre Sunnmøre Møre 1773 1879 Verna
Volda Dalsfjord kyrkje Dravlaus Dalsfjord 886 Volda Søre Sunnmøre Møre 1910
Volda Kilsfjord kyrkje Straumshamn Kilsfjord 629 Volda Søre Sunnmøre Møre 1974
Volda Volda kyrkje Volda Volda 5559 Volda Søre Sunnmøre Møre 1932 Listeført
Ørskog Ørskog kyrkje Sjøholt Ørskog 1906 Ørskog Austre Sunnmøre Møre 1873 Listeført
Ørsta Bjørke kyrkje Bjørke Storfjorden 207 Hjørundfjord Søre Sunnmøre Møre 1919
Ørsta Hjørundfjord kyrkje Sæbø Hjørundfjord 985 Hjørundfjord Søre Sunnmøre Møre 1880 Listeført
Ørsta Vartdal kyrkje Nordre Vartdal Vartdal 1189 Ørsta Søre Sunnmøre Møre 1876 1964
Ørsta Ørsta kyrkje Ørsta Ørsta 7133 Ørsta Søre Sunnmøre Møre 1864 1970 Listeført
Ålesund Borgund kyrkje Borgundgavlen Borgund 5293 Borgund Nordre Sunnmøre Møre 1130 1632, 1868 Freda
Ålesund Ellingsøy kyrkje Slotsvika Ellingsøy 1794 Borgund Nordre Sunnmøre Møre 1998
Ålesund Spjelkavik kyrkje Moa Spjelkavik 16095 Spjelkavik Nordre Sunnmøre Møre 1987
Ålesund Volsdalen kirke Volsdalen Volsdalen 3753 Volsdalen Nordre Sunnmøre Møre 1974
Ålesund Ålesund kirke Ålesund Ålesund 8199 Ålesund Nordre Sunnmøre Møre 1909 Listeført
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Vedlegg 5: Ståande kyrkjer i Møre bispedøme pr. 1.1.2000
Kommune Kyrkje
Sunndal Gjøra kapell
Sunndal Hov kirke
Sunndal Romfo kyrkje
Sunndal Øksendal kyrkje
Sunndal Ålvundeid kyrkje
Surnadal Mo kyrkje
Surnadal Ranes kyrkje
Surnadal Stangvik kyrkje
Surnadal Todalen kyrkje
Surnadal Øye kyrkje
Surnadal Åsskard kyrkje
Sykkylven Ikornnes kyrkje
Sykkylven Sykkylven kyrkje
Tingvoll Straumsnes kyrkje
Tingvoll Tingvoll kyrkje
Tustna Gullstein kirke
Ulstein Ulstein kyrkje
Vanylven Rovde kyrkje
Vanylven St. Jetmund kyrkje
Vanylven Syvde kyrkje
Vanylven Vanylven kyrkje
Vestnes Fiksdal kyrkje
Vestnes Tresfjord kyrkje
Vestnes Vestnes kyrkje
Vestnes Vike kyrkje
Volda Austefjord kyrkje
Volda Dalsfjord kyrkje
Volda Kilsfjord kyrkje
Volda Volda kyrkje
Ørskog Ørskog kyrkje
Ørsta Bjørke kyrkje
Ørsta Hjørundfjord kyrkje
Ørsta Vartdal kyrkje
Ørsta Ørsta kyrkje
Ålesund Borgund kyrkje
Ålesund Ellingsøy kyrkje
Ålesund Spjelkavik kyrkje
Ålesund Volsdalen kirke
Ålesund Ålesund kirke
Arkitekt Byggmeister Materiale Planform Sitjepl.
Meyer J  B Bjørset Lars (byggeleder) Tømmer Langkyrkje 100
Nordan J W Hovde Chr., Kr.sund Tømmer Langkirke 420
Pedersen O Tømmer Åttekant 230
Schirmer A (Nordan?) Schei Ole Eriksen Tømmer Langkyrkje 260
Pedersen O Tømmer Åttekant 230
Holten Erik Jakobsen Tømmer Y-form 190
Schmedling, Molde Scheistrøen O A Tømmer Langkyrkje 420
Norum K Mogstad Lars O, Surnadal Tømmer Langkyrkje 570
Nordan J W Bukten Ole Isaksen Tømmer Langkyrkje
Nordan J W Scheistrøen Ola Olson Tømmer Langkyrkje 300
Nordan J W Hovde Chr., Kr.sund Tømmer Langkyrkje 250
Apelseth Alf Betong/mexistein Diagonal 350
Norderval Oskar Måndalen Bygg AS (hovudentreprenør) Betong, tegl Halvvifte 850
Olsen Gustav, Trondheim Thoresen Lars, Kr.sund Tømmer Langkyrkje 300
Stein Langkyrkje 306
Christie Chr. Schmedling, Kr.sund Reisverk? Langkirke 300
Wraamann H 1849: Liid Ole  1878: Lien Gjert Tømmer Åttekant 400
Tornæs Lars, Ålesund Tornæs Lars, Ålesund Tømmer Langkyrkje 350
Lindstrøm J og Engen C Stein, marmor Langkyrkje 80
Tømmer Langkyrkje 392
Bull G A Mork M og Barstad L Stein Langkyrkje 320
Nordan J W Lien Gjert, Nordfjord Tømmer Langkyrkje 200
Kroken E Tømmer Åttekant 270
Nordan J W Berg A J, Levanger og Aas Tømmer Langkyrkje 480
Solheim O S Betong, limtre Langkyrkje 200
Lien G Tømmer Langkyrkje 150
Havnæs Ole Strømme Petter og Strømsheim Jens Tømmer Korskyrkje 400
Apelseth Alf Betong Rektangel 200
Arneberg Arnstein Strømsheim Jens, Ålesund Stein Korskyrkje 800
Nordan J W Berg Anders Johnsen, Levanger Tømmer Langkyrkje 650
Brække Mathias Gjersdal Sivert og Edv. Tømmer? Langkyrkje 200
Nissen H Berg Carl og Olsen Johan Tømmer? Reisverk? Langkyrkje 480
Schirmer H E og von Hanno Stokkeland Knut L, Vestnes Tømmer Langkyrkje 360
Schirmer H E og von Hanno Ørstenvig Jacob Tømmer Langkyrkje 520
Fürst Chr og Hans, Oslo (1907) Stein Langkyrkje 850
Nes Lauritz og Norderval Oskar M Kristiseter AS Betong, tegl Sentralkyrkje 400
Apelseth Alf Betong, tegl Sekskant 600
Moen L O Limtre, bindingsverk Rektangel 500
Knudsen S Erstad S, Ålesund Stein, betong Langkirke 800
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Vedlegg 5: Ståande kyrkjer i Møre bispedøme pr. 1.1.2000
Kommune Kyrkje
Sunndal Gjøra kapell
Sunndal Hov kirke
Sunndal Romfo kyrkje
Sunndal Øksendal kyrkje
Sunndal Ålvundeid kyrkje
Surnadal Mo kyrkje
Surnadal Ranes kyrkje
Surnadal Stangvik kyrkje
Surnadal Todalen kyrkje
Surnadal Øye kyrkje
Surnadal Åsskard kyrkje
Sykkylven Ikornnes kyrkje
Sykkylven Sykkylven kyrkje
Tingvoll Straumsnes kyrkje
Tingvoll Tingvoll kyrkje
Tustna Gullstein kirke
Ulstein Ulstein kyrkje
Vanylven Rovde kyrkje
Vanylven St. Jetmund kyrkje
Vanylven Syvde kyrkje
Vanylven Vanylven kyrkje
Vestnes Fiksdal kyrkje
Vestnes Tresfjord kyrkje
Vestnes Vestnes kyrkje
Vestnes Vike kyrkje
Volda Austefjord kyrkje
Volda Dalsfjord kyrkje
Volda Kilsfjord kyrkje
Volda Volda kyrkje
Ørskog Ørskog kyrkje
Ørsta Bjørke kyrkje
Ørsta Hjørundfjord kyrkje
Ørsta Vartdal kyrkje
Ørsta Ørsta kyrkje
Ålesund Borgund kyrkje
Ålesund Ellingsøy kyrkje
Ålesund Spjelkavik kyrkje
Ålesund Volsdalen kirke
Ålesund Ålesund kirke
Merknader
Tidl. kirker fra m.ald. (brant), 1647 (nedblåst), 1726 (snøskred 1727, gj.oppb. 1729, stormskadd 1849) og 1864 (nedblåst).
Tidlegare kyrkjer frå mellomalderen og 1707 .
Tidl. kyrkjer frå m.ald. og 1712. Same teikn. som Hopen 1890-92. Orientert N-S med koret mot S truleg pga. vindretningar. 
Bygd med Romfo som modell, men med mindre grunnplan.
Tidlegare stavkyrkje frå mellomalderen.
Tidlegare kyrkjer: Frå mellomalderen (stavk. påbygd korsarmar i 1648-49) og 1704.
Tidl. kyrkjer frå mellomalderen (1407? Brann etter lynnedslag saman med prestegarden i 1783) og 1784.
1890: Tilbygd kor, sakristi og tårn. (etter Nordans opph. teikn.?)
Tidlegare kyrkjer i Surnadal frå mellomalderen og 1724.
Tidlegare kyrkjer frå mellomalderen, 1709 og 1883. Brann 02.02.1983.
Tidl. fylkeskyrkje for Nordmøre. Spor etter eldre trekyrkje på same stad, venteleg frå kring år 1000.
Tidl. k. på Ulstein: Steink. frå  1100-talet. Brann pga. lyn 1847. Nov. k. bygd 1848. Flytta til Ulsteinvik 1878. Påbygd kor.
Tidl. kyrkjer frå m.ald. (stavk, berre koret av stavverk i 1721) og 1832 (kjøpt av Rønneberg, sett opp som sjøbu på Sandshamn).
Mellomalderkyrkje. Rive 1863 då kyrkja på Slagnes stod ferdig. Atterreist 1937-1957.
Tidl. stavkyrkje frå mellomalderen. Nov. kyrkje utvida og ombyggd 1871
Avløyste St. Jetmund k. på Åheim. Same teikn. nytta i trekyrkja Davik 1886 med ulikt resultat.
Sm. tegning brukt på Vågstranda 1870 og Otrøy 1878.
Tidlegare kyrkjer frå mellomalderen og 1690.
Tidlegare kyrkjer frå mellomalderen og 1682.
Bygd på Nes i Bjugn 1766 (1770?). Flytta og oppsett i Fyrde 1879-80.
Kilsfjord sokn utskilt frå Volda.
Tidlegare kyrkjer frå mellomalderen (stavk. påbygd korsarmar) og 1858.
Tidlegare kyrkjer frå m.ald. (atterreist eller ombygd 1642) og 1807. Sistnemnde flytta til Leikanger 1872.
Bygd pga. rasfarleg sjøveg til Hjørundfjord kyrkje, Sæbø.
Tidl. kyrkjer frå m.ald. (visstnok skada av utgraving etter skifte av elveløp), 1584 og 1735.
Tidlegare stavkyrkje frå mellomalderen.
Austre korsarm er Peterskyrkja frå 1100-talet. Nordfløy 1632, sørfløy 1869. Brann 1904. Atterreist 1907.
Ellingsøy sokn utskilt frå Borgund 1998.
Kirken fra 1855 brant 1904. Nåv. kirke med koret mot V og med tårn ved skipets S langside.
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Vedlegg 6: FDVU-kostnader for 66 kirker i Møre bispedømme i 1999
Kommune Kirke 20 LØNN A21 AVGIFT22 FORSIK23 ADMIN 29 KALK U SUM F 30 LØNN D31 LØPEN33 ENERG36 VAKT O37 UTEND39 KALK U SUM D
Aukra Aukra kyrkje 36632 4167 7835 28461 0 77095 102405 74644 35868 13283 0 0 226200
Aure Aure kyrkje 50134 5609 8000 19692 7889 91324 134385 25926 81576 0 20667 0 262554
Aure Stemshaug kyrkje 25067 2106 4000 9846 3945 44964 67193 12963 54640 0 10333 0 145129
Averøy Bremsnes kirke 48474 10165 7921 26610 4900 98070 129121 27322 44095 5400 3200 0 209138
Averøy Kornstad kirke 26710 10582 6129 14662 2700 60783 50676 15055 46407 0 2080 0 114218
Averøy Kvernes kirke 23742 6791 7395 13033 2400 53361 52065 13382 50982 5400 8830 0 130659
Eide Eide kirke 63309 2269 7910 31700 0 105188 142517 4833 38549 0 0 0 185899
Frei Frei kirke 59472 5348 8000 13296 18167 104283 133050 55430 73125 0 0 0 261605
Giske Giske kyrkje 41885 4856 6882 11542 13333 78498 133852 44525 15263 15303 0 9333 218276
Giske Valderøy kyrkje 41885 7946 11114 11542 13333 85820 136866 44525 39490 11955 0 9333 242169
Giske Vigra kyrkje 41885 5314 13831 11542 13333 85905 110940 44525 45392 11955 0 9333 222145
Gjemnes Gjemnes kirke 28111 3401 11590 1427 8333 52862 48933 43087 34085 0 1500 0 127605
Gjemnes Øre kyrkje 56222 6803 15373 2853 16667 97918 97867 86175 39778 4080 1500 0 229400
Midsund N-Heggdal kapell 7985 984 1486 3333 4508 18296 23362 9629 4985 0 0 9105 47081
Midsund Otrøy kyrkje 23956 3730 303 10000 13525 51514 70088 28887 19463 0 0 27316 145754
Molde Bergmo småkirke 21473 7273 2802 5590 6817 43955 18670 21576 25250 0 4000 0 69496
Molde Kleive kirke 19326 2758 2429 5031 6135 35679 67450 19419 23153 0 7167 0 117189
Molde Molde domkirke 100923 24071 22080 26272 32038 205384 433846 101409 196322 0 0 0 731577
Molde Røbekk kirke 36504 1668 6471 9502 11588 65733 142475 36680 71310 0 12300 0 262765
Molde Røvik kyrkje 15031 4442 3556 3913 4772 31714 71238 15103 26293 0 5000 0 117634
Molde Sekken kyrkje 6442 1684 1201 1677 2045 13049 13490 6473 5985 0 0 0 25948
Molde Veøy kyrkje 15031 3116 2371 3913 4772 29203 71238 15103 21900 0 1900 0 110141
Nesset Eikesdal kyrkje 15853 0 3486 11829 2240 33408 4747 10230 7629 0 0 0 22606
Nesset Nesset kirke 55485 14629 3393 41400 7840 122747 172487 48586 45292 2856 3078 0 272299
Nesset Sira kyrkje 33027 3392 2380 24643 4667 68109 87826 27294 30079 2000 0 0 147199
Nesset Vistdal kyrkje 27743 3723 1320 20700 3920 57406 52221 26078 8919 0 0 0 87218
Norddal Norddal kyrkje 37805 5107 3763 15017 0 61692 65655 36312 47296 8500 0 0 157763
Norddal Sylte kyrkje 37805 3284 3683 15017 0 59789 65655 36312 35874 8500 0 0 146341
Rauma Eid kyrkje 10872 2455 3060 4312 1520 22219 33841 4600 6710 6285 0 0 51436
Rauma Grytten kirke 27182 2332 4208 10779 3800 48301 52188 12248 22327 17491 0 0 104254
Rauma Hen kirke 21746 1798 6120 8623 3040 41327 66070 5789 11451 12651 0 0 95961
Rauma Holm kyrkje 14950 3434 4208 5929 2090 30611 42151 38844 7411 7005 0 0 95411
Rauma Kors kirke 12232 0 3443 4851 1710 22236 19450 3911 8981 9278 132 0 41752
Rauma Rødven kapell 8155 1717 2295 3234 1140 16541 32424 1719 3706 0 0 0 37849
Rauma Voll kyrkje 14950 3416 4208 5929 2090 30593 32500 2371 12390 11979 1962 0 61202
Rauma Vågstranda kyrkje 16309 0 4208 6468 2280 29265 35727 740 7809 13177 0 0 57453
Rauma Øverdalen kirke 9514 1500 2678 3773 1330 18795 21967 1847 5335 4730 1709 0 35588
Rindal Rindal kirke 31615 6780 7500 21235 11000 78130 94043 7533 80000 0 0 7000 188576
Rindal Øvre Rindal kapell 10538 7200 1645 7079 3667 30129 31348 2510 30000 0 7000 0 70858
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Kommune Kirke
Aukra Aukra kyrkje
Aure Aure kyrkje
Aure Stemshaug kyrkje
Averøy Bremsnes kirke
Averøy Kornstad kirke
Averøy Kvernes kirke
Eide Eide kirke
Frei Frei kirke
Giske Giske kyrkje
Giske Valderøy kyrkje
Giske Vigra kyrkje
Gjemnes Gjemnes kirke
Gjemnes Øre kyrkje
Midsund N-Heggdal kapell
Midsund Otrøy kyrkje
Molde Bergmo småkirke
Molde Kleive kirke
Molde Molde domkirke
Molde Røbekk kirke
Molde Røvik kyrkje
Molde Sekken kyrkje
Molde Veøy kyrkje
Nesset Eikesdal kyrkje
Nesset Nesset kirke
Nesset Sira kyrkje
Nesset Vistdal kyrkje
Norddal Norddal kyrkje
Norddal Sylte kyrkje
Rauma Eid kyrkje
Rauma Grytten kirke
Rauma Hen kirke
Rauma Holm kyrkje
Rauma Kors kirke
Rauma Rødven kapell
Rauma Voll kyrkje
Rauma Vågstranda kyrkje
Rauma Øverdalen kirke
Rindal Rindal kirke
Rindal Øvre Rindal kapell
40 USPES 41 PLANL V42 UTSKIF 47 UTEND 49 KALK U SUM V 51 LØP OM52 OFF KR53 OPPGR57 UTEND SUM U
13433 0 0 0 0 13433 0 0 0 0 0
20251 0 0 0 0 20251 0 0 0 0 0
20251 122942 0 0 0 143193 0 0 0 0 0
14252 0 0 0 0 14252 0 0 50000 0 50000
7853 0 0 0 0 7853 0 0 75000 0 75000
6980 0 0 0 0 6980 0 0 0 0 0
7743 0 0 0 0 7743 0 0 0 0 0
12944 202397 0 0 0 215341 0 0 0 0 0
4327 0 0 0 0 4327 0 0 410638 0 410638
4327 26236 97338 0 0 127901 0 0 0 0 0
4327 0 9095 0 0 13422 0 0 21137 0 21137
3012 0 0 0 0 3012 0 0 0 0 0
6023 130000 0 0 0 136023 0 0 0 0 0
0 0 113300 0 0 113300 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 260000 260000
10839 0 0 0 7180 18019 0 0 0 0 0
12169 0 0 0 6462 18631 0 0 0 0 0
55487 628992 0 0 33746 718225 0 0 285733 0 285733
29237 63000 0 0 12206 104443 0 0 0 0 0
5324 0 0 0 5026 10350 0 0 0 0 0
0 0 0 0 2154 2154 0 0 0 0 0
0 260080 0 0 5026 265106 0 0 0 0 0
1845 0 0 0 0 1845 0 0 0 0 0
19145 0 0 0 0 19145 148054 0 0 0 148054
1247 0 0 0 0 1247 0 0 0 0 0
2880 0 0 0 0 2880 0 0 0 0 0
23023 0 0 0 0 23023 0 0 0 0 0
23023 77693 0 0 0 100716 0 0 0 0 0
3251 0 0 2210 0 5461 0 0 0 0 0
5729 0 0 0 5787 11516 0 0 0 0 0
1486 0 0 0 825 2311 0 0 0 0 0
0 184049 0 10111 3715 197875 0 19290 9904 0 29194
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1061 0 0 0 0 1061 0 0 0 0 0
3171 0 0 179 0 3350 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 7064 32896 0 39960
0 0 0 0 16500 16500 0 0 0 0 0
0 0 0 0 5500 5500 0 0 0 0 0
348
Vedlegg 6: FDVU-kostnader for 66 kirker i Møre bispedømme i 1999
Kommune Kirke
Aukra Aukra kyrkje
Aure Aure kyrkje
Aure Stemshaug kyrkje
Averøy Bremsnes kirke
Averøy Kornstad kirke
Averøy Kvernes kirke
Eide Eide kirke
Frei Frei kirke
Giske Giske kyrkje
Giske Valderøy kyrkje
Giske Vigra kyrkje
Gjemnes Gjemnes kirke
Gjemnes Øre kyrkje
Midsund N-Heggdal kapell
Midsund Otrøy kyrkje
Molde Bergmo småkirke
Molde Kleive kirke
Molde Molde domkirke
Molde Røbekk kirke
Molde Røvik kyrkje
Molde Sekken kyrkje
Molde Veøy kyrkje
Nesset Eikesdal kyrkje
Nesset Nesset kirke
Nesset Sira kyrkje
Nesset Vistdal kyrkje
Norddal Norddal kyrkje
Norddal Sylte kyrkje
Rauma Eid kyrkje
Rauma Grytten kirke
Rauma Hen kirke
Rauma Holm kyrkje
Rauma Kors kirke
Rauma Rødven kapell
Rauma Voll kyrkje
Rauma Vågstranda kyrkje
Rauma Øverdalen kirke
Rindal Rindal kirke
Rindal Øvre Rindal kapell
SUM F SUM D SUM V SUM U SUM FD SUM VU SUM FDV SUM FDVU GFL BTA Gudstj DeltakereHandl i Medlems
77095 226200 13433 0 303295 13433 316728 316728 274 381 47 5790 88 2722
91324 262554 20251 0 353878 20251 374129 374129 410 590 48 4956 84 1787
44964 145129 143193 0 190093 143193 333286 333286 273 350 30 1631 42 772
98070 209138 14252 50000 307208 64252 321460 371460 337 451 62 4973 99 3242
60783 114218 7853 75000 175001 82853 182854 257854 314 399 34 2135 50 1364
53361 130659 6980 0 184020 6980 191000 191000 366 449 30 1866 41 598
105188 185899 7743 0 291087 7743 298830 298830 298 383 80 8807 128 2947
104283 261605 215341 0 365888 215341 581229 581229 340 394 63 5770 108 4779
78498 218276 4327 410638 296774 414965 301101 711739 160 200 66 6483 102 1645
85820 242169 127901 0 327989 127901 455890 455890 435 826 44 7636 70 2769
85905 222145 13422 21137 308050 34559 321472 342609 397 537 36 4409 64 1586
52862 127605 3012 0 180467 3012 183479 183479 305 385 27 1130 36 440
97918 229400 136023 0 327318 136023 463341 463341 396 567 53 5176 90 2080
18296 47081 113300 0 65377 113300 178677 178677 150 210 12 360 16
51514 145754 0 260000 197268 260000 197268 457268 249 339 51 4004 71 1903
43955 69496 18019 0 113451 18019 131470 131470 475 475 34 3986 44
35679 117189 18631 0 152868 18631 171499 171499 280 408 31 4268 58 2067
205384 731577 718225 285733 936961 1003958 1655186 1940919 1260 2175 157 24661 278 9764
65733 262765 104443 0 328498 104443 432941 432941 397 509 57 6775 133 7942
31714 117634 10350 0 149348 10350 159698 159698 243 296 24 1872 37 683
13049 25948 2154 0 38997 2154 41151 41151 120 154 10 468 11 183
29203 110141 265106 0 139344 265106 404450 404450 241 296 24 1747 34 704
33408 22606 1845 0 56014 1845 57859 57859 121 150 8 198 10 86
122747 272299 19145 148054 395046 167199 414191 562245 392 447 28 3245 71 2280
68109 147199 1247 0 215308 1247 216555 216555 238 316 17 807 26 498
57406 87218 2880 0 144624 2880 147504 147504 232 298 14 894 16 319
61692 157763 23023 0 219455 23023 242478 242478 300 378 35 1480 47 1848
59789 146341 100716 0 206130 100716 306846 306846 323 444 35 3700 64
22219 51436 5461 0 73655 5461 79116 79116 177 206 14 985 20 305
48301 104254 11516 0 152555 11516 164071 164071 234 387 34 3052 67 2574
41327 95961 2311 0 137288 2311 139599 139599 284 329 27 2537 59 1671
30611 95411 197875 29194 126022 227069 323897 353091 241 296 20 1350 27 632
22236 41752 0 0 63988 0 63988 63988 211 211 16 1002 20 104
16541 37849 0 0 54390 0 54390 54390 160 200 9 739 12
30593 61202 1061 0 91795 1061 92856 92856 356 475 18 1660 26 1171
29265 57453 3350 0 86718 3350 90068 90068 217 255 20 1395 28 438
18795 35588 0 39960 54383 39960 54383 94343 149 179 11 345 16 137
78130 188576 16500 0 266706 16500 283206 283206 434 639 54 1196 82 2085
30129 70858 5500 0 100987 5500 106487 106487 156 195 18 3587 27
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Vedlegg 6: FDVU-kostnader for 66 kirker i Møre bispedømme i 1999
Kommune Kirke 20 LØNN A21 AVGIFT22 FORSIK23 ADMIN 29 KALK U SUM F 30 LØNN D31 LØPEN33 ENERG36 VAKT O37 UTEND39 KALK U SUM D
Skodje Skodje kyrkje 52789 4800 15844 18760 0 92193 63603 22996 47655 19696 6360 0 160310
Smøla Brattvær kirke 15447 2643 7327 12156 6067 43640 31186 23469 10788 0 2200 0 67643
Smøla Edøy gamle kirke 8826 2280 2518 6947 3467 24038 26932 13411 10686 682 18480 0 70191
Smøla Edøy kirke 15447 2643 2518 12156 6067 38831 39926 23469 19350 0 4300 0 87045
Smøla Hopen kirke 15447 2643 2838 12156 6067 39151 31446 23469 20300 0 4400 0 79615
Stranda Geiranger kyrkje 18700 5355 4469 9577 0 38101 42158 10323 25182 0 0 0 77663
Stranda Liabygda kyrkje 12100 3351 5631 6197 0 27279 22421 866 34836 0 0 0 58123
Stranda Stranda kyrkje 55000 3434 9533 28167 0 96134 151998 14644 51163 0 0 0 217805
Stranda Sunnylven kyrkje 24200 2894 10427 12393 0 49914 81028 0 38256 0 0 0 119284
Surnadal Mo kyrkje 21055 4182 3566 10980 0 39783 47688 36764 43101 5400 5000 0 137953
Surnadal Ranes kyrkje 19816 3518 3774 10334 0 37442 76207 37260 19683 0 0 0 133150
Surnadal Stangvik kyrkje 18578 5197 8524 9688 0 41987 67828 37456 69442 0 8000 0 182726
Surnadal Todalen kyrkje 17339 2091 2486 9042 0 30958 58123 31152 15349 0 0 0 104624
Surnadal Øye kyrkje 28486 6796 4342 14855 0 54479 76207 50286 56296 0 12000 0 194789
Surnadal Åsskard kyrkje 18578 1599 2952 9688 0 32817 58123 37656 31319 0 15000 0 142098
Tingvoll Straumsnes kyrkje 39926 2334 6944 8520 2580 60304 56627 3185 36317 0 2000 0 98129
Tingvoll Tingvoll kyrkje 52925 3148 12080 11293 3420 82866 47716 13358 52007 20368 4000 0 137449
Tustna Gullstein kirke 33139 6748 8965 19926 5000 73778 57430 25546 27508 0 0 0 110484
Vestnes Fiksdal kyrkje 28842 2402 8551 6520 10487 56802 27288 13291 25496 0 0 0 66075
Vestnes Tresfjord kyrkje 22287 5739 8214 5039 8103 49382 79369 37537 28426 6106 8695 0 160133
Vestnes Vestnes kyrkje 57684 3143 5700 13041 20974 100542 167017 21400 24690 0 0 0 213107
Vestnes Vike kyrkje 22287 3364 9767 5039 8103 48560 38996 5806 76709 0 669 0 122180
Ørskog Ørskog kyrkje 57232 5477 7659 27576 10000 107944 99873 45365 60027 8596 10000 0 223861
Ørsta Bjørke kyrkje 15913 3390 2542 5670 1603 29118 39240 18140 16595 8173 0 0 82148
Ørsta Hjørundfjord kyrkje 28154 3390 7235 10033 2837 51649 75019 33450 31443 8173 0 0 148085
Ørsta Vartdal kyrkje 22034 3390 5095 7852 2220 40591 75019 30328 33789 8173 0 0 147309
Ørsta Ørsta kyrkje 56308 3390 8249 20065 5673 93685 248139 48879 53849 8173 0 0 359040
Sum alle 1954519 285191 398027 799925 346202 3783864 5048634 1673101 2325382 265368 193462 71420 9577367
Gj.snitt pr krk. 29614 4321 6031 12120 5245 57331 76494 25350 35233 4021 2931 1082 145112
Min.verdi 6442 0 303 1427 0 13049 4747 0 3706 0 0 0 22606
10% kvantil 11486 1676 2375,5 3913 0 25659 25147 2848 7719 0 0 0 54445
1.kvartil 15868 2415 2979 5996 1378 32965 39057 10253 17284 0 0 0 80248
Median 24078 3391 4782 10184 3567 49648 64629 23233 30699 0 0 0 129132
3.kvartil 39396 5340 7980 14807 7584 77871 92489 37136 46153 8173 4225 0 187907
90% kvantil 55854 7002 10771 25458 13333 97994 139671 46976 64735 12315 9415 0 235785
Maks.verdi 100923 24071 22080 41400 32038 205384 433846 101409 196322 20368 20667 27316 731577
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Vedlegg 6: FDVU-kostnader for 66 kirker i Møre bispedømme i 1999
Kommune Kirke
Skodje Skodje kyrkje
Smøla Brattvær kirke
Smøla Edøy gamle kirke
Smøla Edøy kirke
Smøla Hopen kirke
Stranda Geiranger kyrkje
Stranda Liabygda kyrkje
Stranda Stranda kyrkje
Stranda Sunnylven kyrkje
Surnadal Mo kyrkje
Surnadal Ranes kyrkje
Surnadal Stangvik kyrkje
Surnadal Todalen kyrkje
Surnadal Øye kyrkje
Surnadal Åsskard kyrkje
Tingvoll Straumsnes kyrkje
Tingvoll Tingvoll kyrkje
Tustna Gullstein kirke
Vestnes Fiksdal kyrkje
Vestnes Tresfjord kyrkje
Vestnes Vestnes kyrkje
Vestnes Vike kyrkje
Ørskog Ørskog kyrkje
Ørsta Bjørke kyrkje
Ørsta Hjørundfjord kyrkje
Ørsta Vartdal kyrkje
Ørsta Ørsta kyrkje
Sum alle
Gj.snitt pr krk.
Min.verdi
10% kvantil
1.kvartil
Median
3.kvartil
90% kvantil
Maks.verdi
40 USPES 41 PLANL V42 UTSKIF 47 UTEND 49 KALK U SUM V 51 LØP OM52 OFF KR53 OPPGR57 UTEND SUM U
830 0 0 0 0 830 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 41500 0 0 0 41500 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1013 0 0 0 0 1013 0 0 0 0 0
12650 100000 0 26000 0 138650 0 0 0 0 0
8292 160000 0 0 0 168292 0 0 0 0 0
0 100000 0 0 0 100000 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39289 0 0 0 0 39289 0 0 0 0 0
10453 0 0 0 0 10453 0 0 0 0 0
6086 0 0 0 10000 16086 0 0 0 0 0
18651 5166 0 0 0 23817 0 0 0 0 0
8228 0 0 0 0 8228 0 0 0 0 0
20526 203780 0 0 0 224306 0 0 0 0 0
8958 0 0 0 0 8958 0 0 43050 0 43050
21556 13444 0 0 0 35000 0 0 15731 0 15731
0 0 0 0 6500 6500 0 0 0 0 0
0 0 0 0 11500 11500 0 0 0 0 0
0 0 0 0 9000 9000 0 0 0 0 0
0 0 0 0 23000 23000 0 0 0 0 0
481172 2319279 219733 38500 164127 3222811 148054 26354 944089 260000 1378497
7290 35141 3329 583 2487 48830 2243 399 14304 3939 20886
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1397 0 0 0 0 0
3092 0 0 0 0 9675 0 0 0 0 0
10743 0 0 0 619 32204 0 0 0 0 0
20389 126471 0 0 8090 140922 0 0 18434 0 41505
55487 628992 113300 26000 33746 718225 148054 19290 410638 260000 410638
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Vedlegg 6: FDVU-kostnader for 66 kirker i Møre bispedømme i 1999
Kommune Kirke
Skodje Skodje kyrkje
Smøla Brattvær kirke
Smøla Edøy gamle kirke
Smøla Edøy kirke
Smøla Hopen kirke
Stranda Geiranger kyrkje
Stranda Liabygda kyrkje
Stranda Stranda kyrkje
Stranda Sunnylven kyrkje
Surnadal Mo kyrkje
Surnadal Ranes kyrkje
Surnadal Stangvik kyrkje
Surnadal Todalen kyrkje
Surnadal Øye kyrkje
Surnadal Åsskard kyrkje
Tingvoll Straumsnes kyrkje
Tingvoll Tingvoll kyrkje
Tustna Gullstein kirke
Vestnes Fiksdal kyrkje
Vestnes Tresfjord kyrkje
Vestnes Vestnes kyrkje
Vestnes Vike kyrkje
Ørskog Ørskog kyrkje
Ørsta Bjørke kyrkje
Ørsta Hjørundfjord kyrkje
Ørsta Vartdal kyrkje
Ørsta Ørsta kyrkje
Sum alle
Gj.snitt pr krk.
Min.verdi
10% kvantil
1.kvartil
Median
3.kvartil
90% kvantil
Maks.verdi
SUM F SUM D SUM V SUM U SUM FD SUM VU SUM FDV SUM FDVU GFL BTA Gudstj DeltakereHandl i Medlems
92193 160310 830 0 252503 830 253333 253333 335 505 40 5872 65 3306
43640 67643 0 0 111283 0 111283 111283 381 432 19 986 31 550
24038 70191 0 0 94229 0 94229 94229 207 207 4 125 8
38831 87045 0 0 125876 0 125876 125876 259 328 18 566 29 760
39151 79615 41500 0 118766 41500 160266 160266 210 253 21 1534 39 998
38101 77663 0 0 115764 0 115764 115764 150 206 27 2071 39 219
27279 58123 1013 0 85402 1013 86415 86415 189 261 22 1233 25 227
96134 217805 138650 0 313939 138650 452589 452589 320 400 72 7093 111 3198
49914 119284 168292 0 169198 168292 337490 337490 350 485 37 3091 49 684
39783 137953 100000 0 177736 100000 277736 277736 139 188 25 1256 42 517
37442 133150 0 0 170592 0 170592 170592 290 370 24 2834 50 2616
41987 182726 0 0 224713 0 224713 224713 532 668 22 1394 48 657
30958 104624 0 0 135582 0 135582 135582 197 246 22 1199 29 389
54479 194789 0 0 249268 0 249268 249268 246 310 34 2341 57 1129
32817 142098 0 0 174915 0 174915 174915 225 275 22 1249 37 735
60304 98129 39289 0 158433 39289 197722 197722 335 419 32 2062 53 943
82866 137449 10453 0 220315 10453 230768 230768 401 524 43 5291 79 1913
73778 110484 16086 0 184262 16086 200348 200348 216 258 24 1589 39 1001
56802 66075 23817 0 122877 23817 146694 146694 217 255 27 1866 39 568
49382 160133 8228 0 209515 8228 217743 217743 210 245 21 1827 43 1197
100542 213107 224306 0 313649 224306 537955 537955 343 486 54 6011 116 4052
48560 122180 8958 43050 170740 52008 179698 222748 296 457 20 958 26 386
107944 223861 35000 15731 331805 50731 366805 382536 526 773 34 4453 52 1906
29118 82148 6500 0 111266 6500 117766 117766 180 210 26 1348 33 207
51649 148085 11500 0 199734 11500 211234 211234 460 560 45 2957 69 985
40591 147309 9000 0 187900 9000 196900 196900 340 410 34 3017 37 1189
93685 359040 23000 0 452725 23000 475725 475725 330 645 89 15120 211 7133
3783864 9577367 3222811 1378497 13361231 4601308 16584042 17962539 19829 26555 2256 216418 3758 101590
57331 145112 48830 20886 202443 69717 251273 272160 300 402 34 3279 57 1693
13049 22606 0 0 38997 0 41151 41151 120 150 4 125 8 86
25658,5 54444,5 0 0 79529 0 88242 91462 158 203 14 773 18 226
32965 80248 1397 0 119794 2193 136586 136586 212 255 20 1237 29 542
49648 129132 9675 0 176369 14760 197495 213895 282 380 28 1967 44 1065
77871 187907 32204 0 263155 95713 320277 341329 348 471 42 4374 70 2081
97994 235785 140922 41505 328244 191817 442765 460305 422 579 60 6247 105 3248
205384 731577 718225 410638 936961 1003958 1655186 1940919 1260 2175 157 24661 278 9764
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Vedlegg 7: Kart over Møre og Romsdal fylke og Møre bispedømme 
Opphavsrett  © Fylkeskartkontoret i Møre og Romsdal
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